



**МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНФИН РОССИИ)**

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА**

Ильинка, д.9, Москва, 109097  
телетайп: 112008  
телефакс: +7 (495) 625-08-89

Председателю Комитета Совета  
Федерации по экономической  
политике Федерального  
Собрания Российской  
Федерации

А.В. Кутепову


10.06.2021 № 01-02-04/20-45977

На № \_\_\_\_\_

Уважаемый Андрей Викторович!

Минфин России в связи с Вашим письмом от 24 мая 2021 г. № 3.6-14/1724@ направляет запрашиваемую информацию о реализации национального проекта «Производительность труда» и входящих в него федеральных проектов за 2020 г. и за период январь – май 2021 г., представленную администратором указанного национального проекта – Минэкономразвития России.

Приложение: на 110 л. в 1 экз.



И.А. Окладникова



**МИНИСТЕРСТВО  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ)  
Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Москва, 125039  
Тел. (495) 870-70-12, Факс (495) 870-70-06  
E-mail: mineconom@economy.gov.ru  
<http://www.economy.gov.ru>  
ОКПО 00083204, ОГРН 1027700575385,  
ИНН/КПП 7710349494/771001001

Минфин России

01.06.2021 № Д29и-16304  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О направлении информации

Письмо Минфина России  
от 28 мая 2021 года № 20-01-08/41513

В соответствии с запросом Минфина России Департамент производительности и эффективности Минэкономразвития России направляет запрашиваемую информацию за 2020 год и за период январь – май 2021 года о реализации национального проекта «Производительность труда» и входящих в него федеральных проектов.

Приложение: на 109 л. в 1 экз.

Директор Департамента  
производительности и эффективности

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,  
хранится в системе электронного документооборота  
Министерства экономического развития Российской Федерации.

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 00E0036E1B07E0FE80EA112EFFB23A82D1  
Владелец: Молодцов Александр Витальевич  
Действителен: с 25.09.2020 до 25.09.2021

А.В. Молодцов

**Объём финансового обеспечения и кассовое исполнение за 2020 год и по состоянию на 27 мая 2021 года**

Объём принятых бюджетных обязательств по национальному проекту в 2020 году составил 4 110 747,10 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 4 058 091,18 тыс. рублей (98,72%). В том числе по федеральному проекту «Системные меры по повышению производительности труда» объём принятых бюджетных обязательств в 2020 году составил 280 000,00 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 280 000,00 тыс. рублей (100,00%), по федеральному проекту «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» - 3 379 947,10 тыс. рублей и 3 330 370,38 (98,53%), по федеральному проекту «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» - 450 800,00 тыс. рублей и 447 720,8 (99,31%). Причиной неполного кассового исполнения является экономия по результатам проведения конкурсных процедур.

Объём доведённых лимитов бюджетных обязательств по национальному проекту в 2021 году составляет 4 978 929,70 тыс. рублей, из них на 27 мая 2021 года принято 4 319 623,10 (86,76%). Кассовое исполнение на 27 мая 2021 года составило 1 896 225,13 тыс. рублей (38,08%).

В том числе по федеральному проекту «Системные меры по повышению производительности труда» объём доведённых лимитов бюджетных обязательств 1 247 127,1 тыс. рублей, из них на 27 мая 2021 года принято 590 965,1 тыс. рублей (47,38%). Кассовое исполнение на 27 мая 2021 года составило 590 965,1 тыс. рублей (47,38%/100,0%).

В том числе по федеральному проекту «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» (далее – федеральный проект) объём доведённых лимитов бюджетных обязательств 3 731 802,6 тыс. рублей, из них на 27 мая 2021 года принято 3 728 658,0 тыс. рублей (99,92%). Кассовое исполнение на 27 мая 2021 года составило 1 305 260,03 тыс. рублей (34,98%). В рамках реализации федерального проекта заключено 54 соглашения с регионами на сумму 1 730 658,00 тыс. рублей. Кассовое исполнение на 27 мая 2021 года составило 837 635,93 тыс. рублей (48,40%). Кассовое исполнение осуществляется в соответствии с ежемесячными кассовыми заявками регионов и АНО «ФЦК».

**Основные итоги реализации национального проекта «Производительность труда» в 2020 году и задачи на 2021 год.**

К участию в национальном проекте привлечено и **2 462** предприятий базовых несырьевых отраслях экономики (промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт и ЖКХ) из **82** субъектов Российской Федерации. Показатель производительности труда в базовых несырьевых отраслях по результатам 2019 года составил 105,2% (при плановом значении 101,4%). Показатель рассчитан на основании данных налоговой отчетности за 2019 г., аналогичный показатель за 2020 г. будет рассчитан в 4 квартале 2021г.

Предприятия получают как адресную поддержку в виде непосредственной работы с ними экспертов специально созданной организации – Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) и развернутой в **53 регионах** сети региональных центров компетенций (РЦК), так и системную поддержку в виде помощи в выходе на экспорт, обучении руководящего состава работников предприятий, льготных займов, налоговых преференций и поддержке в снятии административных барьеров.

Рост производительности труда обеспечивается за счет помощи предприятиям в увеличении добавленной стоимости, создаваемой каждым сотрудником.

В рамках адресной поддержки эксперты ФЦК и РЦК выходят на предприятия и помогают настроить производственный процесс по методике «бережливого производства». Эксперты Федерального и региональных центров компетенций помогают предприятиям создать образцовый производственный поток, увеличив выпуск, скорость протекания процесса и снизив объем запасов. Таким образом достигается рост объема создаваемой добавленной стоимости, растут доходы предприятий. При это эксперты проводят обучение сотрудников методам «бережливого производства», что в дальнейшем позволит предприятию продолжить работу по тиражированию полученного опыта на другие производственные потоки самостоятельно.

На предприятиях уже достигнуты существенные результаты. Так, АО «Сарапульский электрогенераторный завод» в Удмуртии за время реализации проекта увеличил выработку на одного работника на участке почти в 4 раза – с 6 до 23 изделий в смену, а рост объемов производства на участке составил 283%; ООО «Михайловское» - производитель сырого молока в Белгородской области, увеличило производительность молока с 24 до 27 литров на фуражную корову в день. ООО «Судостроительный завод «Залив» в Республике Крым увеличило выработку на 37%, со 135 до 185 нормо-часов на одного сотрудника, а также сократило уровень незавершенного производства и запасов в цехе на 70%.

Также сотрудники ФЦК осуществляют методологический контроль за работой создаваемых в регионах РЦК, финансирование которых осуществляется из федерального бюджета.

Рост объема выпускаемой продукции, который возникает в результате работы предприятий с экспертами ФЦК и РЦК подразумевает выход предприятий на новые рынки. Для содействия им в национальном проекте создана акселерационная программа «**Акселератор экспортного роста**». В рамках программы, за время её реализации, 331 компания получила акселерационную поддержку. По итогам участия 63 компании заключили 163 экспортных контракта на поставку продукции в Германию, Италию, Чехию, Индию, Белоруссию, Турцию, Египет, США, Саудовскую Аравию, Сингапур, Китай, и другие страны на сумму более 7,2 млрд. руб. Программа «Акселератор экспортного роста» состоит из 3-х образовательных модулей, период между которыми составляет не более одного месяца, ее уникальность заключается в сочетании системных знаний, получаемых слушателями в рамках обучения, и практических навыков.

По результатам реализации программ по профессиональной переподготовке управленческого звена «Лидеры производительности» **4,4 тысячи человек** закончили обучение. Данная программа направлена на повышение общего уровня компетенций руководства компаний, помогает им начать работать в условиях постоянного поиска возможностей для улучшения производственного процесса и говорить с сотрудниками, обученными методом повышения производительности труда на «одном языке». В течение учебного процесса участники программы прорабатывают ключевые направления повышения производительности труда для конкретного предприятия, а также разрабатывают план по его реализации, что позволяет руководителям предприятий несырьевых отраслей экономики сфокусироваться на полученных новых навыках и компетенциях в рамках единого информационного поля в условиях проведения масштабных производственных преобразований, внедрения организационных и технологических инноваций, способствующих повышению производительности труда. Программа также предусматривает стажировки на российских и международных модельных предприятиях.

Совместно с экспертами федерального центра компетенций было обучено около **35 тысяч** сотрудников предприятий инструментам повышения производительности труда.

В качестве стимулирующих мер для предприятий к повышению производительности труда в **7 субъектах** Российской Федерации предоставлены **налоговые преференции** на применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль в части расходов на приобретение, изготовление, доставку, достройку, дооборудование, реконструкцию и

модернизацию основных средств. Также по программе фонда развития промышленности получено **73 заявки** на общую сумму 11 205,01 млн руб., 30 из которых находятся на различных этапах рассмотрения (включая 12 заявок на получение совместно займа Фонда и регионального фонда развития промышленности) и еще 21 проект был одобрен Экспертным советом Фонда. **Профинансировано 9 заявок на сумму 1 740,81 млн рублей.**

Была продолжена работа по доработке правил предоставления мер государственной поддержки участникам национального проекта. При формировании реестра потенциальных заёмщиков, включаются в него в приоритетном порядке для возмещения недополученных кредитными организациями доходов при выдаче по льготной ставке кредитов участвующим в национальном проекте сельскохозяйственным товаропроизводителям. Также предусмотрено приоритетное рассмотрение инвестиционных проектов предприятий-участников нацпроекта при возмещении части прямых понесенных затрат на создание и /или модернизацию объектов агропромышленного комплекса.

В рамках снижения административно правовых барьеров для ведения бизнеса в различных отраслях Минэкономразвития России реализовало дополнительную возможность подачи обращений по административным барьерам для участников национального проекта в личном кабинете на платформе «производительность.рф». По итогам количество измененных нормативно правовых актов (доля от перечня) составило 66%, удовлетворенность пользователей обработкой заявок по снижению административно-правовых барьеров составило 54,5%

В части нефинансовых мер стимулирования роста производительности труда для предприятий разработаны и опубликованы на портале «производительность.рф» рекомендации по применению современных кадровых инструментов, в частности по поиску и отбору персонала, адаптации новых работников, развитию системы наставничества, управлению результативностью деятельности работников, управлению кадровым резервом, обучению персонала, развитию системы внутрикорпоративных коммуникаций, работе с молодежью, развитию корпоративной культуры, развитию корпоративного волонтерства. **Проведен региональный этап конкурса «Лучшие практики наставничества»**, в котором приняли участие более 600 организаций из 21 субъекта Российской Федерации. Более 150 лучших практик предприятий-участников национального проекта были отмечены дипломами.

Утверждены директивы № 12153п-П13 представителям интересов Российской Федерации для участия в заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ с государственным участием (далее – Директивы) в части

мероприятий по повышению производительности труда. Согласно Директивам мероприятия по повышению производительности труда включены в долгосрочные программы развития государственных компаний. В перечень ключевых показателей эффективности деятельности руководящего состава государственных компаний включены целевые значения показателя производительности труда, с внесением изменений в трудовой договор (контракт) в части включения в него обязанности по достижению целевых значений показателя. Также государственные компании будут предоставлять в Минэкономразвития России данные для расчета показателя производительности труда.

Для распространения лучших практик и координации участников национального проекта введена в опытно-промышленную эксплуатацию ИТ-платформа «производительность.рф», на которой открыт доступ к сервисам «Обучение», «База знаний», «Бенчмаркинг», «Самодиагностика предприятий». Количество зарегистрированных пользователей ИТ-платформы составило около **40 тысяч человек** из более чем **11 тыс. организаций**.

По состоянию на 30 июня 2020 года создано 320 потоков-образцов (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях – участниках национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами АНО «ФЦК»).

По состоянию на 15 сентября 2020 года создано 358 потоков-образцов на предприятиях-участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно.

#### **Задачи на 2021 год.**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» национальный проект и входящие в его состав федеральные проекты были расширены и направлены на достижение национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» и показателей «Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности» и «Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции».

Национальный проект направлен на достижение следующих общественно значимых результатов:

– «Предприятиям предоставлена возможность внедрения цифровых сервисов по повышению производительности труда посредством цифровой экосистемы национального проекта»;

– «Предприятиям предоставлена возможность повышения производительности труда через формирование движения рационализаторов из числа сотрудников и повышение квалификации рабочих с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс»;

– «Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне».

Помимо привычного формата работы специалистов федерального и региональных центров компетенций непосредственно на предприятиях появятся онлайн-сервисы, которые позволят тиражировать наработанные практики повышения производительности труда, а также будут стимулировать ускоренную цифровизацию предприятий.

Начиная с 2021 года ведется разработка ряда прикладных цифровых платформ, позволяющих предприятиям-участникам в реальном времени проводить диагностику всего бизнеса, выявляя узкие места, а также моделировать сценарии развития, связанные с вводом новой продукции, выполнением стратегических заказов и даже с реинжинирингом всей производственной системы. К диагностике добавляются цифровые сервисы по доступу к адресному набору больших данных о сегментах потребителей и потенциальных рынках, конкурентах и каналах дистрибуции. Для предприятий открываются предложения от сторонних разработчиков, которые будут представлены на торговой платформе, где подбираются индивидуальные решения. В дополнение к этому формируется группа инфраструктурных платформ, обеспечивающих бесшовную идентификацию предприятия во всех сервисах нацпроекта, создание единой модели данных предприятия на основе хранящиеся информации в государственных информационных системах, объединённой с данными из корпоративных систем. Для снижения расходов на расширения ИТ инфраструктуры будет доступна платформа облачных вычислений, куда без остановки работы может быть перенесена часть ИТ систем предприятия.

Все вместе, новые и уже зарекомендовавшие себя сервисы, в рамках нацпроекта будут формировать единую цифровую экосистему, снимающую необходимость заключения множества внутренних соглашений, предлагающую сквозную поддержку участников и что самое важное она позволит индивидуально конфигурировать десятки сервисов и мер поддержки, трансформируя таким образом акцент с «участия» в нацпроекте на разработку



«комплексной стратегии развития предприятия», поскольку сквозная задача развития производительности основывается на трёх главных принципах: рост выручки, снижение операционных издержек и увеличение загрузки активов, что в свою очередь охватывает базовые принципы развития любого бизнеса.

Целью формируемой экосистемы определено вовлечение не менее 5000 средних и крупных предприятий, которые до конца 2024 года осуществят внедрение не менее 8000 цифровых решений, направленных на рост производительности.

В рамках федерального проекта «Адресная поддержка» расширены услуги, предоставляемые федеральным центром компетенций: на 170 предприятиях будет реализован комплексный проект по таким направлениям как: «Цифровизация и автоматизация», «Стратегическое и операционное планирование», «Оптимизация обеспечивающих процессов», «Корпоративная культура», «Логистика и управление запасами», «Продажи и маркетинг». Параллельно эксперты будут проводить обучение команды специалистов на самом предприятии, которые смогут продолжить данную работу после завершения проекта с ФЦК. Всего обучение инструментам повышения производительности труда пройдут 79,5 тысяч сотрудников предприятий и представителей региональных команд.

С 2021 года Минэкономразвития России совместно с АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (далее Ворлдскиллс) расширяет перечень предоставляемых мер поддержки предприятиям - участникам национального проекта. В рамках повышения квалификации рабочих на базе предприятий будут созданы центры опережающей подготовки, в которых будет осуществляться координация развития и использования ресурсов предприятий в целях опережающей профессиональной подготовки, в том числе профессиональной ориентации, ускоренного профессионального обучения, повышения квалификации по наиболее востребованным, актуальным и перспективным профессиям и компетенциям на уровне, соответствующем мировым стандартам, в том числе используя лучшие практики, методики и технологии подготовки «Ворлдскиллс».

При формировании центров опережающей подготовки экспертами «Ворлдскиллс» будет разработана и передана предприятиям-участникам национального проекта методика аудита рабочих мест, разработки корпоративного стандарта профессий, формирования матрицы компетенций, оценки персонала, а также сборки коротких образовательных программ с целью дальнейшего тиражирования разработанных материалов и применения на практике полученных знаний.

Принципиально новым направлением нацпроекта станет создание совместно с Ворлдскиллс движения рационализаторов из числа сотрудников предприятий. Для развития сообщества рационализаторов на базе предприятий должны быть организованы корпоративные центры по рационализации (Точки кипения Hi-Tech) – развивающие пространства коллективной работы, организованные в формате корпоративных коммуникационно-образовательных площадок, предполагающие использование, элементы сетевой инфраструктуры и единую методологию управления. Площадки создаются с целью массового вовлечения сотрудников промышленных предприятий и крупных российских корпораций в задачи повышения производительности труда через рационализаторство, изобретательство и инновации, а также для обмена знаниями о новых производственных решениях и передовых производственных технологиях. Работа центров будет организована посредством совместных интенсивов, проектно-аналитических сессий, акселерационных программ, лекций, семинаров отечественных и зарубежных экспертов в сфере рационализаторства. В общей сложности к 2024 году в сообщество рационализаторов будет вовлечено более 100 000 работников предприятий.

Более того, заинтересованные работники предприятий смогут пройти обучение по программе «Рационализаторство», разработанной Ворлдскиллс и подтвердить компетенцию рационализатора посредством подачи рацпредложений в рамках проведения Кубка по рационализации и производительности (далее – Кубок), который будет организован на ежегодной основе.

Кубок по рационализации и производительности труда станет соревновательной площадкой для работников предприятий-участников национального проекта и команд по рационализации производства по различным направлениям (компетенциям), который позволит выявить и отметить достижения и вклад наиболее сильных сотрудников и команд предприятий в производительность и рационализацию.

Помимо этого, к 2024 году 70 000 рабочих предприятий-участников национального проекта пройдут повышение квалификации по программам профессиональной переподготовки «Ворлдскиллс».

Данный комплекс мероприятий позволит сотрудникам предприятий получить актуальные знания, навыки для совершенствования мастерства, развития потенциала и лидерских навыков с целью дальнейшего применения и обмена опытом в профессиональной деятельности, а также сформировать сообщество новаторов, объединенных общими целями и идеями создания высокопроизводительного предприятия посредством формирования системы непрерывного обучения кадров и внедрения рационализаторских предложений.

Руководитель  
национального проекта —  
Решетников Максим Геннадьевич

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДВИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 01E3036E1307E11191E11E1E536D8530EA




Подписан: Решетников Максим Геннадьевич

ОДОБРЕН  
проектным комитетом  
по национальному проекту  
(протокол от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ )

**О Т Ч Е Т**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА**






*"(L) Национальный проект "Производительность труда"*


Показатели общественно значимых результатов	Показатели задач, не являющихся общественно значимыми результатами	Бюджет
		
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	1 489 970,4400
		<i>Отсутствие отклонений</i>


## 1. Ключевые риски


№ п/п	Показатель общественно значимого результата/показатель задачи, не являющейся общественно значимым результатом	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

## 2. Сведения о достижении показателей национального проекта

№ п/п	Статус	Показатели национального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность внедрения цифровых сервисов по повышению производительности труда посредством цифровой экосистемы национального проекта							
1.1.		Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, воспользовавшихся услугами экосистемы в целях оптимизации бизнес процессов, возрастающий	Единица	0	0	0	-	100	Разработка начнется в III квартале, первые внедрения начнутся в IV квартале 2021 г.
1.2.		Количество внедренных сервисов, возрастающий	Единица	0	0	0	-	100	Разработка начнется в III квартале, первые внедрения начнутся в IV квартале 2021 г.
1.3.		Удовлетворенность предприятий предоставленными сервисами, %, возрастающий	Процент	0	0	0	-	45	Разработка начнется в III квартале, первые внедрения начнутся в IV квартале 2021 г.
2		ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне							
2.1.		Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте, возрастающий	Процент	0	0	0	ФНС России	0	В соответствии с паспортом федерального проекта информация по достижению данного показателя будет предоставляться с 2022 г.
2.2.		Количество разработанных и	Условная единица	0	26	26	производительность.рф	90	Количество разработанных и размещенных на ИТ-

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели национального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		размещенных на ИТ-платформе управленческих и технологических компетенций (производительность.рф) лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности труда, нарастающим итогом, возрастающий							платформе управленческих и технологических компетенций (производительность.рф) лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности труда, на 30.04.2021 составило 26 ед. Ожидается выполнение показателя в установленный срок.
2.3.		Количество лучших практик (типовых решений), адаптированных под индивидуальные производственные условия и внедренных на базе предприятий-участников национального проекта при реализации проектов, нарастающим итогом, возрастающий	Условная единица	0	0	0	производительность.рф	180	Информация по достижению данного показателя будет предоставляться с июня 2021 г. На текущий момент внедрение лучших практик на предприятиях находится в работе. Ожидается выполнение показателя в установленный срок.
2.4.		Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом, возрастающий	Человек	600	24932	36093	производительность.рф	44953	Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, на 30.04.2021 составило 36 093 человека. Ожидается выполнение показателя в установленный срок.
2.5.		Доля завершённых проектов от	Процент	0	75	97	производительность	92	Доля завершённых

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели национального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		общего количества, по результатам которых предприятия достигли целевого уровня развития производственной системы, возрастающий					сть.рф		проектов от общего количества, по результатам которых предприятия достигли целевого уровня развития производственной системы, на 30.04.2021 составила 97%. Ожидается выполнение показателя в установленный срок.
2.6.		Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом, возрастающий	Условная единица	100	2228	2502	производительность.рф	2886	Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, на 30.04.2021 составило 2 502 ед. Ожидается выполнение показателя в установленный срок.
3	ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность повышения производительности труда через формирование движения рационализаторов из числа сотрудников и повышение квалификации рабочих с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс								
3.1.		Количество сотрудников предприятий, подтвердивших квалификацию рационализатора и сертифицированные по стандартам Ворлдскиллс, нарастающим итогом, возрастающий	Человек	0	0	0	-	1000	Показатель определяется исходя из количества уникальных пользователей (сотрудников предприятий-участников национального проекта), принявших участие в мероприятиях на базе созданных на предприятиях Точек кипения Хайтек и в Кубке по рационализации и производительности труда, который запланирован на


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели национального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
									<p>октябрь - декабрь 2021 года. На текущий момент Минэкономразвития России совместно с Агентством развития профессий и навыков сформирован пилотный стандарт организации, деятельности и аккредитации Корпоративных центров по рационализации (Точек кипения Хайтек), а также Кубка, которые были одобрены на первом заседании Организационного комитета Кубка по рационализации и производительности труда, которое состоялось 25 марта 2021 года. На текущий момент разработано положение о порядке проведения конкурсного отбора на право получения мер поддержки Агентства развития профессий и навыков в целях определения площадок для создания Корпоративных центров по рационализации и Корпоративных центров опережающей подготовки</p>

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения



№ п/п	Статус	Показатели национального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
									в соответствии с которым будут определены предприятия-победители конкурсного отбора в срок до 15 июля 2021 года.
3.2.		Количество сотрудников предприятий (включая подрядные и образовательные организации), вовлеченных в движение рационализаторов, нарастающим итогом, возрастающий	Человек	0	0	0	-	10000	<p>На текущий момент Минэкономразвития России совместно с Агентством развития профессий и навыков подготовлена и утверждена концепция Кубка по рационализации и производительности труда в рамках проведения которого сотрудники предприятий-участников национального проекта подтвердят квалификацию рационализатора и пройдут сертификацию по стандартам Ворлдскиллс.</p> <p>Проведение Кубка запланировано на октябрь - декабрь 2021 года.</p> <p>Завершена работа по подготовке команд Точек Кипения. Более того планируется вовлечение работников предприятий-участников национального проекта через мероприятия Агентства, в том числе на базе корпоративных центров по рационализации (Точек</p>


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели национального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
									кипения Хайтек).
3.3.		Количество сотрудников предприятий, прошедших профессиональное обучение, переобучение, повышение квалификации по стандартам Ворлдскиллс по одной или нескольким компетенциям, в том числе, нарастающим итогом, возрастающий	Человек	0	0	0	-	150	На текущий момент организован отбор на право получения мер поддержки АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" (далее-Агентство), был организован сбор заявок на участие в конкурсном отборе предприятий, подходящих под критерии нац.проекта, для получения мер поддержки Агентства, далее будут отобраны предприятия на базе которых будут сформированы корпоративные центры опережающей подготовки. Значение показателя равно количеству обученных сотрудников и получивших Скиллс-паспорта на конец отчетного периода. Завершено обучение команд предприятий для ЦОП.
3.4.		Количество рационализаторских предложений, внесенных сотрудниками предприятий-участников национального проекта, нарастающим итогом,	Единица	0	0	0	-	2000	Показатель определяется по итогам проведения Кубка по рационализации и производительности труда, проведение которого запланировано на октябрь -

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели национального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		возрастающий							декабрь 2021 года. На текущий момент сформирована концепция Кубка, которая была одобрена на первом заседании Организационного комитета Кубка по рационализации и производительности труда, которое состоялось 25 марта 2021 года под председательством Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова.
3.5.		Удовлетворенность предприятий предоставленными сервисами, возрастающий	Процент	0	0	0	-	50	По итогам проведенных мероприятий в соответствии с методикой Агентства развития профессий и навыков будет проведено независимое исследование удовлетворенности предприятий предоставленными сервисами, которое запланировано на конец второго полугодия 2021 года.
4	Задача: Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта								
4.1.		Количество руководителей, обученных по программе	Тысяча человек	0	4.4	4.4	производительность.рф	6.49	На текущий момент 1379 человек проходят обучение по программе.


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели национального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом, возрастающий							
4.2.		Количество предприятий - участников национального проекта, получивших акселерационную поддержку по развитию экспортного потенциала, ед., нарастающим итогом, возрастающий	Единица	0	345	382	производительность.рф	582	Подтверждающие документы: 1. "об участниках программы " Письмо АО "РЭЦ" от 30.04.2021г. №1822/РЭЦ, приложен файл. На текущий момент 382 компании накопленным итогом завершили программу

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения


## 3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей национального проекта в 2021 году


№ п/п	Показатели национального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года	
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность внедрения цифровых сервисов по повышению производительности труда посредством цифровой экосистемы национального проекта														
1.1	Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, воспользовавшихся услугами экосистемы в целях оптимизации бизнес процессов														
	План	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	100,0000
	Факт/прогноз		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000
1.2	Количество внедренных сервисов														
	План	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	100,0000
	Факт/прогноз		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	100,0000
1.3	Удовлетворенность предприятий предоставленными сервисами, %														
	План	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	45,0000	45,0000	45,0000
	Факт/прогноз		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	45,0000	45,0000	45,0000
2	ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне														
2.1	Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом														
	План	Условная единица	2 041,000	2 084,000	2 110,000	2 228,000	2 259,000	2 271,000	2 389,000	2 429,000	2 519,000	2 549,000	2 578,000	2 590,000	
	Факт/прогноз		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	План	Условная единица	2 303,000	2 324,000	2 428,000	2 502,000	2 563,000	2 589,000	2 718,000	2 736,000	2 838,000	2 880,000	2 886,000	2 886,000	
	Факт/прогноз		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Количество разработанных и размещенных на ИТ-платформе управленческих и технологических компетенций (производительность.рф) лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности труда, нарастающим итогом														
	План	Условная единица	5,0000	10,0000	18,0000	26,0000	34,0000	42,0000	50,0000	58,0000	66,0000	74,0000	82,0000	90,0000	
	Факт/прогноз		5,0000	11,0000	19,0000	26,0000	34,0000	42,0000	50,0000	58,0000	66,0000	74,0000	82,0000	90,0000	


№ п/п	Показатели национального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
			янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
2.3	Количество лучших практик (типовых решений), адаптированных под индивидуальные производственные условия и внедренных на базе предприятий-участников национального проекта при реализации проектов, нарастающим итогом													
	План	Условная единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	20,0000	60,0000	60,0000	120,0000	120,0000	180,0000
	Факт/прогноз		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	20,0000	60,0000	60,0000	120,0000	120,0000	180,0000
Доля завершенных проектов от общего количества, по результатам которых предприятия достигли целевого уровня развития производственной системы														
2.4	План	Процент	75,0000	75,0000	75,0000	75,0000	75,0000	75,0000	75,0000	75,0000	75,0000	75,0000	75,0000	75,0000
	Факт/прогноз		75,0000	75,0000	97,2000	97,0000	92,0000	92,0000	92,0000	92,0000	92,0000	92,0000	92,0000	92,0000
2.5	Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом													
	План	Человек	22 504,00 00	23 366,00 00	24 071,00 00	24 932,00 00	25 487,00 00	26 284,00 00	27 391,00 00	28 156,00 00	29 186,00 00	30 264,00 00	30 771,00 00	31 234,0000
	Факт/прогноз		31 390,00 00	32 975,00 00	34 599,00 00	36 093,00 00	37 328,00 00	38 613,00 00	39 823,00 00	40 903,00 00	42 203,00 00	43 583,00 00	44 953,00 00	44 953,0000
Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте														
2.6	План	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Факт/прогноз		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3	ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность повышения производительности труда через формирование движения рационализаторов из числа сотрудников и повышение квалификации рабочих с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс													
3.1	Количество сотрудников предприятий, прошедших профессиональное обучение, переобучение, повышение квалификации по стандартам Ворлдскиллс по одной или нескольким компетенциям, в том числе, нарастающим итогом													
	План	Человек	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	35,0000	50,0000	65,0000	80,0000	110,0000	150,0000	150,0000
	Факт/прогноз		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	35,0000	50,0000	65,0000	80,0000	110,0000	150,0000	150,0000
Количество сотрудников предприятий, подтвердивших квалификацию рационализатора и сертифицированные по стандартам Ворлдскиллс, нарастающим итогом														
3.2	План	Человек	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1 000,000 0	1 000,0000


№ п/п	Показатели национального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года	
			янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
	Факт/прогноз		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1 000,000 0	1 000,0000
3.3	Количество рационализаторских предложений, внесенных сотрудниками предприятий-участников национального проекта, нарастающим итогом														
	План	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2 000,000 0	2 000,0000
	Факт/прогноз		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2 000,000 0	2 000,0000
3.4	Удовлетворенность предприятий предоставленными сервисами														
	План	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000
	Факт/прогноз		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000
3.5	Количество сотрудников предприятий (включая подрядные и образовательные организации), вовлеченных в движение рационализаторов, нарастающим итогом														
	План	Человек	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	150,0000	400,0000	2 500,000 0	4 000,000 0	6 000,000 0	10 000,00 00	10 000,0000	
	Факт/прогноз		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	150,0000	400,0000	2 500,000 0	4 000,000 0	6 000,000 0	10 000,00 00	10 000,0000	
4	Задача: Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта														
4.1	Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом														
	План	Тысяча человек	4,4000	4,4000	4,4000	4,4000	4,4000	4,4000	4,4000	5,2000	5,6000	6,0000	6,2400	6,4900	6,4900
	Факт/прогноз		4,4000	4,4000	4,4000	4,4000	4,4000	4,4000	4,4000	5,2000	5,6000	6,0000	6,2400	6,4900	6,4900
4.2	Количество предприятий - участников национального проекта, получивших акселерационную поддержку по развитию экспортного потенциала, ед., нарастающим итогом														
	План	Единица	315,0000	315,0000	345,0000	345,0000	345,0000	375,0000	375,0000	375,0000	435,0000	435,0000	435,0000	582,0000	
	Факт/прогноз		331,0000	331,0000	351,0000	382,0000	408,0000	408,0000	408,0000	408,0000	435,0000	435,0000	435,0000	582,0000	

## 4. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации национального проекта

№ п/п	Статус	Наименование федерального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом национального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Федеральный проект "(L1) Системные меры по повышению производительности труда", в том числе:	1 248 127,10	1 248 127,10	1 141 005,90	590 965,10	514 735,10	41,24	
1.1		федеральный бюджет	1 248 127,10	1 248 127,10	1 141 005,90	590 965,10	514 735,10	41,24	
1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения




2		Федеральный проект "(L2) Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях", в том числе:	3 730 802,60	3 730 802,60	3 730 802,60	3 728 658,00	975 235,34	26,14	
2.1		федеральный бюджет	3 730 802,60	3 730 802,60	3 730 802,60	3 728 658,00	975 235,34	26,14	
2.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	1 730 658,00	1 730 658,00	1 730 658,00	1 730 658,00	572 512,65	33,08	
2.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

Всего по национальному проекту за счет всех источников, в том числе:	4 978 929,70	4 978 929,70	4 871 808,50	4 319 623,10	1 489 970,44	29,93	-
федеральный бюджет	4 978 929,70	4 978 929,70	4 871 808,50	4 319 623,10	1 489 970,44	29,93	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	1 730 658,00	1 730 658,00	1 730 658,00	1 730 658,00	572 512,65	33,08	-
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	-

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

Администратор  
национального проекта —  
Иванов Андрей Юрьевич

\_\_\_\_\_  
(подпись)



УТВЕРЖДЕН<sup>1</sup>  
проектным комитетом  
по национальному проекту  
(протокол от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_)

## О Т Ч Е Т

### О Х О Д Е Р Е А Л И З А Ц И И Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Г О П Р О Е К Т А Н А 3 0 А П Р Е Л Я 2 0 2 1 Г О Д А

" ( Л 1 ) Системные меры по повышению производительности труда"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	514 735,1000
			<i>Отсутствие отклонений</i>


<sup>1</sup> для федеральных проектов, не входящих в состав национального проекта, осуществляется одобрение отчета о ходе реализации федерального проекта проектным комитетом по соответствующему федеральному проекту с указанием реквизитов соответствующего протокола.


## 1. Ключевые риски


№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

## 2. Сведения о достижении показателей национального и федерального проекта

№ п/п	Статус	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность внедрения цифровых сервисов по повышению производительности труда посредством цифровой экосистемы национального проекта								
1.1.		Количество типовых решений по повышению производительности труда от внешних партнеров-разработчиков, возрастающий, не реализуется в субъекте Российской Федерации ( далее - субъект РФ )	ФП	Единица	0	0	0	-	25	Разработка начнется в III квартале, первые внедрения начнутся в IV квартале 2021 г.
1.2.		Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, воспользовавшихся услугами экосистемы в целях оптимизации бизнес процессов, возрастающий, не реализуется в субъекте Российской Федерации ( далее - субъект РФ )	НП	Единица	0	0	0	-	100	Разработка начнется в III квартале, первые внедрения начнутся в IV квартале 2021 г.
1.3.		Количество внедренных сервисов, возрастающий, не реализуется в субъекте Российской Федерации ( далее - субъект РФ )	НП	Единица	0	0	0	-	100	Разработка начнется в III квартале, первые внедрения начнутся в IV квартале 2021 г.
1.4.		Удовлетворенность предприятий предоставленными сервисами, %, возрастающий, не реализуется в субъекте Российской Федерации	НП	Процент	0	0	0	-	45	Разработка начнется в III квартале, первые внедрения начнутся в IV квартале 2021 г.

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		( далее - субъект РФ )								
2		ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность повышения производительности труда через формирование движения рационализаторов из числа сотрудников и повышение квалификации рабочих с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс								
2.1.		Количество сотрудников предприятий, подтвердивших квалификацию рационализатора и сертифицированные по стандартам Ворлдскиллс, нарастающим итогом, возрастающий, не реализуется в субъекте Российской Федерации ( далее - субъект РФ )	НП	Человек	0	0	0	-	1000	Показатель определяется исходя из количества уникальных пользователей (сотрудников предприятий-участников национального проекта), принявших участие в мероприятиях на базе созданных на предприятиях Точек кипения Хайтек и в Кубке по рационализации и производительности труда, который запланирован на октябрь - декабрь 2021 года. На текущий момент Минэкономразвития России совместно с Агентством развития профессий и навыков сформирован пилотный стандарт организации, деятельности и аккредитации Корпоративных центров по рационализации (Точек кипения Хайтек), а также Кубка, которые были одобрены на

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										<p>первом заседании Организационного комитета Кубка по рационализации и производительности труда, которое состоялось 25 марта 2021 года. На текущий момент разработано положение о порядке проведения конкурсного отбора на право получения мер поддержки Агентства развития профессий и навыков в целях определения площадок для создания Корпоративных центров по рационализации и Корпоративных центров опережающей подготовки в соответствии с которым будут определены предприятия-победители конкурсного отбора в срок до 15 июля 2021 года.</p>
2.2.		Количество сотрудников предприятий (включая подрядные и образовательные организации), вовлеченных в движение рационализаторов, нарастающим итогом,	НП	Человек	0	0	0	-	10000	<p>На текущий момент Минэкономразвития России совместно с Агентством развития профессий и навыков подготовлена и утверждена концепция</p>

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		возрастающий, не реализуется в субъекте Российской Федерации (далее - субъект РФ)								Кубка по рационализации и производительности труда в рамках проведения которого сотрудники предприятий-участников национального проекта подтвердят квалификацию рационализатора и пройдут сертификацию по стандартам Ворлдскиллс. Проведение Кубка запланировано на октябрь - декабрь 2021 года. Завершена работа по подготовке команд Точек Кипения. Более того планируется вовлечение работников предприятий-участников национального проекта через мероприятия Агентства, в том числе на базе корпоративных центров по рационализации (Точек кипения Хайтек).
2.3.		Количество сотрудников предприятий, прошедших профессиональное обучение, переобучение, повышение квалификации по стандартам	НП	Человек	0	0	0	-	150	На текущий момент организован отбор на право получения мер поддержки АНО "Агентство развития профессионального

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения



№ п/п	Статус	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		Ворлдскиллс по одной или нескольким компетенциям, в том числе, нарастающим итогом, возрастающий, не реализуется в субъекте Российской Федерации ( далее - субъект РФ )								мастерства (Ворлдскиллс Россия)" (далее- Агентство), был организован сбор заявок на участие в конкурсном отборе предприятий, подходящих под критерии нац.проекта, для получения мер поддержки Агентства, далее будут отобраны предприятия на базе которых будут сформированы корпоративные центры опережающей подготовки. Значение показателя равно количеству обученных сотрудников и получивших Скиллс-паспорта на конец отчетного периода. Завершено обучение команд предприятий для ЦОП.
2.4.		Количество рационализаторских предложений, внесенных сотрудниками предприятий-участников национального проекта, нарастающим итогом, возрастающий, не реализуется в субъекте Российской Федерации ( далее - субъект РФ )	НП	Единица	0	0	0	-	2000	Показатель определяется по итогам проведения Кубка по рационализации и производительности труда, проведение которого запланировано на октябрь - декабрь 2021 года. На текущий момент сформирована

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										концепция Кубка, которая была одобрена на первом заседании Организационного комитета Кубка по рационализации и производительности труда, которое состоялось 25 марта 2021 года под председательством Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова.
2.5.		Удовлетворенность предприятий предоставленными сервисами, возрастающий, не реализуется в субъекте Российской Федерации ( далее - субъект РФ )	НП	Процент	0	0	0	-	50	По итогам проведенных мероприятий в соответствии с методикой Агентства развития профессий и навыков будет проведено независимое исследование удовлетворенности предприятий предоставленными сервисами, которое запланировано на конец второго полугодия 2021 года.
3	Задача: Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта									
3.1.		Привлечение субъектов	ФП	Единица	16	83	83	производительность.рф	83	Подписаны соглашения с 83 субъектами

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		Российской Федерации к участию в реализации национального проекта (количество субъектов Российской Федерации нарастающим итогом), возрастающий, не реализуется в субъекте Российской Федерации ( далее - субъект РФ )								Российской Федерации
3.2.		Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом, возрастающий, реализуется в субъекте Российской Федерации ( далее - субъект РФ )	НП	Тысяча человек	0	4.4	4.4	производительность.рф	6.49	На текущий момент 1379 человек проходят обучение по программе.
3.3.		Количество предприятий - участников национального проекта, получивших акселерационную поддержку по развитию экспортного потенциала, ед., нарастающим итогом, возрастающий, не реализуется в субъекте Российской Федерации ( далее - субъект РФ )	НП	Единица	0	345	382	производительность.рф	582	Подтверждающие документы: 1. "об участниках программы " Письмо АО "РЭЦ" от 30.04.2021г. №1822/РЭЦ, приложен файл. На текущий момент 382 компании накопленным итогом завершили программу
3.4.		Предприятия -участники программы по поддержке развития экспортного потенциала	ФП	Процент	0	0	0	производительность.рф	0	Данный показатель реализовывается с 2022 года


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		заключили экспортные контракты в течении года по завершению участия в программе, убывающий, не реализуется в субъекте Российской Федерации ( далее - субъект РФ )								

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

## 3. Сведения об исполнении месячного плана достижения показателей национального и федерального проекта в 2021 году


№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года	
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность внедрения цифровых сервисов по повышению производительности труда посредством цифровой экосистемы национального проекта															
1.1	Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, воспользовавшихся услугами экосистемы в целях оптимизации бизнес процессов															
	План	НП	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	100,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000
1.2	Количество внедренных сервисов															
	План	НП	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	100,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000
1.3	Удовлетворенность предприятий предоставленными сервисами, %															
	План	НП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	45,0000	45,0000	45,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	45,0000	45,0000
1.4	Количество типовых решений по повышению производительности труда от внешних партнеров-разработчиков															
	План	ФП	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	25,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000
2	ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность повышения производительности труда через формирование движения рационализаторов из числа сотрудников и повышение квалификации рабочих с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс															
2.1	Количество сотрудников предприятий, прошедших профессиональное обучение, переобучение, повышение квалификации по стандартам Ворлдскиллс по одной или нескольким компетенциям, в том числе, нарастающим итогом															
	План	НП	Человек	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	35,0000	50,0000	65,0000	80,0000	110,0000	150,0000	150,0000	
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	35,0000	50,0000	65,0000	80,0000	110,0000	150,0000	150,0000	


№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года	
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
2.2	Количество сотрудников предприятий, подтвердивших квалификацию рационализатора и сертифицированные по стандартам Ворлдскиллс, нарастающим итогом															
	План	НП	Человек	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1 000,000 0	1 000,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1 000,000 0	1 000,0000
2.3	Количество рационализаторских предложений, внесенных сотрудниками предприятий-участников национального проекта, нарастающим итогом															
	План	НП	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2 000,000 0	2 000,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2 000,000 0	2 000,0000
2.4	Удовлетворенность предприятий предоставленными сервисами															
	План	НП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000
2.5	Количество сотрудников предприятий (включая подрядные и образовательные организации), вовлеченных в движение рационализаторов, нарастающим итогом															
	План	НП	Человек	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	150,0000	400,0000	2 500,000 0	4 000,000 0	6 000,000 0	10 000,00 00	10 000,0000	
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	150,0000	400,0000	2 500,000 0	4 000,000 0	6 000,000 0	10 000,00 00	10 000,0000	
3	Задача: Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта															
3.1	Привлечение субъектов Российской Федерации к участию в реализации национального проекта (количество субъектов Российской Федерации нарастающим итогом)															
	План	ФП	Единица	82,0000	82,0000	83,0000	83,0000	83,0000	83,0000	83,0000	83,0000	83,0000	83,0000	83,0000	83,0000	83,0000
	Факт/прогноз			82,0000	82,0000	83,0000	83,0000	83,0000	83,0000	83,0000	83,0000	83,0000	83,0000	83,0000	83,0000	83,0000
3.2	Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом															
	План	НП	Тысяча человек	4,4000	4,4000	4,4000	4,4000	4,4000	4,4000	4,4000	5,2000	5,6000	6,0000	6,2400	6,4900	6,4900
				4,4000	4,4000	4,4000	4,4000	4,4000	4,4000	4,4000	5,2000	5,6000	6,0000	6,2400	6,4900	6,4900





## 4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек федерального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность внедрения цифровых сервисов по повышению производительности труда посредством цифровой экосистемы национального проекта														
1.1		Создана, развивается и эксплуатируется Цифровая экосистема национального проекта Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	Условная единица	0	1	0	1			31.12.2021	31.12.2021	Засельский Петр Владимирович - Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	Информационная система отсутствует		Информация по значению результата: В работе. В работе, риск недостижения отсутствует. Созданный прототип цифровой экосистемы принят на согласительном совещании 23.12.2020 г. На основе полученных результатов проведена первичная апробация результатов.  Предоставлена информация : 0 из 1.
1.1.1		Акт разработан								15.04.2021	15.04.2021	Засельский Петр Владимирович - Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	Информационная система отсутствует	Протокол Протокол совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова" Протокол Правительство

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения



№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															<p>РФ от 03.03.2021г. № АБ-П13-36пр, приложен файл.</p> <p>2. "Промежуточный доклад" Письмо Минэкономразвития России от 17.03.2021г. №Д29и-7428, приложен файл.</p> <p>В соответствии в пунктом 6 поручения протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова от 3 марта 2021 г. № АБ-П13-36пр было поручено Министерству экономического развития Российской Федерации совместно с Минфином России и организациями завершить мероприятия по определению и утверждению оператора цифровой экосистемы национального проекта.</p> <p>В связи с этим необходимо</p>



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															<p>скорректировать КБК и определить оператора цифровой экосистемы, после чего будет сформирован запрос на изменение типа результата и соответствующих контрольных точек.</p> <p>Также был сформировано ПНИ на удаление результата и и добавление нового (№ L1-00100139-24.4/001 от 01.03.2021), сформирован запрос на изменение L1-2021/004.</p> <p>Созданный прототип цифровой экосистемы принят на согласительном совещании 23.12.2020 г. На основе полученных результатов проведена первичная апробация результатов.</p>
1.1.2		Акт утвержден (подписан)								05.05.2021	05.05.2021	Засельский Петр Владимиров	Информационная система		<p>В работе.</p> <p>В соответствии в пунктом 6 поручения</p>



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений





Наличие критических отклонений или сведения не представлены





Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ич - Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	отсутствует		<p>протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова от 3 марта 2021 г. № АБ-П1 3-36пр было поручено Министерству экономического развития Российской Федерации совместно с Минфином России и организациями завершить мероприятия по определению и утверждению оператора цифровой экосистемы национального проекта. В связи с этим необходимо скорректировать КБК и определить оператора цифровой экосистемы, после чего будет сформирован запрос на изменение типа результата и соответствующих контрольных точек. Также был сформировано ПНИ на</p>


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															удаление результата и и добавление нового (№ L1-00100139-24.4/001 от 01.03.2021), сформирован запрос на изменение L1-2021/004.
1.1.3		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								15.06.2021	15.06.2021	Засельский Петр Владимирович - Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)		<p>В работе.</p> <p>В соответствии в пунктом 6 поручения протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова от 3 марта 2021 г. № АБ-П1 3-36пр было поручено Министерству экономического развития Российской Федерации совместно с Минфином России и организациями завершить мероприятия по определению и утверждению оператора цифровой экосистемы национального проекта.</p>


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															В связи с этим необходимо скорректировать КБК и определить оператора цифровой экосистемы, после чего будет сформирован запрос на изменение типа результата и соответствующих контрольных точек. Также был сформировано ПНИ на удаление результата и и добавление нового (№ L1-00100139-24.4/001 от 01.03.2021), сформирован запрос на изменение L1-2021/004.
2.	ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность повышения производительности труда через формирование движения рационализаторов из числа сотрудников и повышение квалификации рабочих с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс														
2.1		Количество рабочих предприятий-участников национального проекта, повысивших квалификацию с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс Значение: 150,0000 Дата: 31.12.2021	Человек	0	150	0	150			31.12.2021	31.12.2021	Засельский Петр Владимирович - Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	Информационная система отсутствует		Информация по значению результата: В работе Автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Федерации			(далее – Агентство) совместно с Минэкономразвития России разработано положение о порядке проведения конкурсного отбора на право получения мер поддержки Агентства в целях определения площадок для создания Корпоративных центров по рационализации (Точек кипения Хайтек) и Корпоративных центров опережающей подготовки в соответствии с которым до 15 июля 2021 года будут отобраны предприятия для формирования на их базе Корпоративных центров опережающей подготовки  Предоставлена информация : 0 из 150.
2.1.1		Отобраны предприятия-участники национального проекта для создания на их базе Центров								15.07.2021	15.07.2021	Засельский Петр Владимирович -	Информационная система отсутствует		В работе. Автономной некоммерческой организацией


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		опережающей подготовки										Заместитель Министра экономическо го развития Российской Федерации			«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (далее – Агентство) совместно с Минэкономразвития России разработано положение о порядке проведения конкурсного отбора на право получения мер поддержки Агентства в целях определения площадок для создания Корпоративных центров по рационализации (Точек кипения Хайтек) и Корпоративных центров опережающей подготовки в соответствии с которым до 15 июля 2021 года будут отобраны предприятия для формирования на их базе Корпоративных центров опережающей подготовки
2.2		Количество сотрудников предприятий,	Человек	0	1000	0	1000			31.12.2021	31.12.2021	Засельский Петр	Информационная		Информация по значению результата:


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		подтвердивших квалификацию рационализатора и сертифицированные по стандартам Ворлдскиллс Значение: 1 000,0000 Дата: 31.12.2021										Владимирович - Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	система отсутствует		В работе. Показатель определяется исходя из количества уникальных пользователей (сотрудников предприятий-участников национального проекта), принявших участие в мероприятиях на базе созданных на предприятиях Точек кипения Хайтек и в Кубке по рационализации и производительности труда, который запланирован на октябрь - декабрь 2021 года. На текущий момент Минэкономразвития России совместно с Агентством развития профессий и навыков сформирован пилотный стандарт организации, деятельности и аккредитации Корпоративных центров по рационализации (Точек кипения Хайтек), а также Кубка, которые были одобрены на

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения




№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															<p>первом заседании Организационного комитета Кубка по рационализации и производительности труда, которое состоялось 25 марта 2021 года. На текущий момент разработано положение о порядке проведения конкурсного отбора на право получения мер поддержки Агентства развития профессий и навыков в целях определения площадок для создания Корпоративных центров по рационализации и Корпоративных центров опережающей подготовки в соответствии с которым будут определены предприятия-победители конкурсного отбора в срок до 15 июля 2021 года.</p> <p>Предоставлена информация : 0 из 1000.</p>


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2.2.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.07.2021	01.07.2021	Засельский Петр Владимирович - Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	Информационная система отсутствует		В работе. Автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (далее – Агентство) совместно с Минэкономразвития России был сформирован и утвержден приказом Агентства от 3 марта 2021 г. № 03.03.2021-1 «Пилотный стандарт организации, деятельности и аккредитации корпоративных центров по рационализации (Точек кипения Хайтек)». Более того 25 марта 2021 года состоялось первое заседание Организационного комитета Кубка по рационализации и производительности труда (далее –


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Организационный комитет Кубка) под председательством Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова. В рамках заседания был утвержден состав Организационного комитета Кубка.
2.2.2		Отобраны организации для формирования Корпоративных центров по рационализации (Точки кипения Хайтек)								15.07.2021	15.07.2021	Засельский Петр Владимирович - Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	Информационная система отсутствует		В работе. Автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (далее – Агентство) совместно с Минэкономразвития России разработано положение о порядке проведения конкурсного отбора на право получения мер поддержки Агентства в целях определения площадок для создания


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Корпоративных центров по рационализации (Точек кипения Хайтек) и Корпоративных центров опережающей подготовки в соответствии с которым до 15 июля 2021 года будут отобраны предприятия для формирования на их базе Корпоративных центров по рационализации (Точек кипения Хайтек).
3.	Задача: Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта														
3.1		Развернута и реализуется программа предоставления льготных займов Фонда развития промышленности (ФРП) «Повышение производительности труда» Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2019	Условная единица	0	1	1	1			31.12.2019	30.01.2020	Засельский Петр Владимирович - Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	frprf.ru	Письмо О предоставлении информации, Иное СТАНДАРТ ФОНДА. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОТБОРА ПРОЕКТОВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении информации" Письмо Минэкономразвития России от 30.01.2020г. №Д29-2918, приложен файл. 2. "СТАНДАРТ ФОНДА. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОТБОРА ПРОЕКТОВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ"


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															<p>ПО ПРОГРАММЕ "ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА" Иное Фонда развития промышленности от 21.09.2018г. №б/н, приложен файл. В 2019 г. Фондом развития промышленности профинансировано 2 проекта: ООО НПП «ТАСМА» (Республика Татарстан) и АО «АКОМ» (Самарская область), а также 3 проекта одобрены Экспертным советом ФРП: ОАО «РИАТ» (Республика Татарстан); АО «СОАТЭ» (Белгородская область); ООО «ЭМ_КАТ» (Республика Мордовия).</p> <p>Просрочка 30 дней. Предоставлена информация : 1 из 1.</p>
3.2		Развернута и реализуется программа предоставления льготных	Условная единица	0	1	1				31.12.2020	22.12.2020	Засельский Петр Владимиров	frprf.ru	Письмо Итоги 2020	Информация по значению результата: Выполнено.Подтвержда

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		займов Фонда развития промышленности (ФРП) «Повышение производительности труда» Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020										ич - Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации			ющие документы: 1. "Итоги 2020" Письмо Минэкономразвития России от 22.12.2020г. №5580, приложен файл. По итогам 2020 года по Программе получено 73 заявки на общую сумму 11 205,01 млн руб. (включая 16 заявок на получение совместного займа Фонда и регионального фонда развития промышленности), 30 из которых находятся на различных этапах рассмотрения и еще 21 проект на общую сумму займов 4 016,81 млн руб. был одобрен Экспертным советом Фонда (перечень одобренных проектов прилагается). На текущий момент по Программе профинансировано 9 проектов на общую сумму 1740,81 млн руб.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений





Наличие критических отклонений или сведения не представлены





Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Предоставлена информация : 1 из 1.
3.3		Развернута и реализуется программа предоставления льготных займов Фонда развития промышленности (ФРП) «Повышение производительности труда» Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	Условная единица	0	1	1	1			31.12.2021	31.12.2021	Засельский Петр Владимирович - Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	frprf.ru		Информация по значению результата: В работе. Стандарт Фонда условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе "Повышение производительности труда" был утвержден Наблюдательным советом Фонда от 21.09.2018 г. Также дополнительно с 01.01.2020 вступила в силу редакция 2.6 Стандарта Фонда по программе "Повышение производительности труда", в которой была снижена процентная ставка с 5% до 3% годовых для предприятий, не достигших целевого показателя роста производительности труда.  Предоставлена


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															информация : 1 из 1.
3.3.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								07.06.2021	07.06.2021	Засельский Петр Владимирович - Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	Информационная система отсутствует	Письмо Стандарт	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Стандарт" Письмо ФРП от 05.02.2021г. № 492, приложен файл. Риски отклонения отсутствуют. Вступила в силу редакция 2.6 Стандарта Фонда по программе "Повышение производительности труда", в которой была снижена процентная ставка с 5% до 3 % годовых для предприятий, не достигших целевого показателя роста производительности труда
3.4		Обучение управленческих кадров, вовлеченных в реализацию национального проекта (нарастающим итогом) Значение: 3,2000 Дата: 31.12.2019	Тысяча человек	0	3.2	3.2	3.2			31.12.2019	24.12.2020	Засельский Петр Владимирович - Заместитель Министра экономического развития	производительность.рф; лидерыпро.рф	Приказ Приказы о выпусках, Письмо О реализации программы	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Приказы о выпусках" Приказ ВАВТ Минэкономразвития России от 30.11.2020г.

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения




№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Российской Федерации			№1-15, приложен файл. 2. "О реализации программы " Письмо ВАВТ Минэкономразвития России от 24.12.2020г. №163-8/1476, приложен файл. По результатам реализации программы по профессиональной переподготовке управленческих кадров 3,2 тысячи человек закончили обучение  Просрочка 359 дней. Предоставлена информация : 3.2 из 3.2.
3.5		Обучение управленческих кадров, вовлеченных в реализацию национального проекта (нарастающим итогом) Значение: 6,4900 Дата: 31.12.2021	Тысяча человек	0	6.49	4.4	6.49			31.12.2021	31.12.2021	Засельский Петр Владимирович - Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	производительность.рф; лидерыпро.рф		Информация по значению результата: В работе.На текущий момент 1379 человек проходят обучение по программе.  Предоставлена информация : 4.4 из 6.49.
3.5.1		Лучшие студенты прошли обучение за рубежом								30.06.2021	30.06.2021	Засельский Петр Владимиров	лидерыпро.рф		В работе. Ведутся переговоры по направлению студентов


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ич - Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации			на зарубежные стажировки
3.6		На ежегодной основе сформирован и направлен для рассмотрения в рамках механизма снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового климата» перечень предложений от субъектов предпринимательской деятельности по совершенствованию нормативного правового регулирования в целях повышения производительности труда. Ед. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2019	Условная единица	0	1	1	1			31.12.2019	13.12.2019	Засельский Петр Владимирович - Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	производительность.рф	Протокол О протоколе совещания	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О протоколе совещания " Протокол Минэкономразвития России от 13.12.2019г. №57-МО, приложен файл. Сформирован перечень административно правовых ограничений, влияющих на производительность труда  Предоставлена информация : 1 из 1.
3.7		Подписаны меморандумы о взаимодействии со	Единица	0	1	1	1			31.12.2019	26.12.2019	Засельский Петр	economy.gov.ru	Иное Декларация	Информация по значению результата:


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		странами в области повышения производительности труда, накопленным итогом Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2019										Владимирович - Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	между Министерством экономического развития Российской Федерации и Федеральным Министерством экономики и энергетики Российской Федерации о двусторонней инициативе «Партнерство для эффективности».	Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Декларация между Министерством экономического развития Российской Федерации и Федеральным Министерством экономики и энергетики Российской Федерации о двусторонней инициативе «Партнерство для эффективности»." Иное Минэкономразвития России и Федерального Министерства экономики и энергетики Российской Федерации от 07.06.2019г. №6/н, приложен файл. Подписана Декларация между Министерством экономического развития Российской Федерации и Федеральным Министерством экономики и энергетики	


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															<p>Федеративной Республики Германия о двусторонней инициативе «Партнерство для эффективности». В конце декабря 2019 года информация была размещена на сайте Минэкономразвития России</p> <p>Предоставлена информация : 1 из 1.</p>
3.8		Подписаны меморандумы о взаимодействии со странами в области повышения производительности труда, накопленным итогом Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	2	2				31.12.2021	01.07.2021	Засельский Петр Владимирович - Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	economy.gov.ru		<p>Информация по значению результата: В работе. В настоящий момент проводится исследование в части отбора стран для дальнейшего взаимодействия в области повышения производительности труда. Ранее были подписаны Международные договоры и соглашения Минэкономразвития России с Федеральным министерством экономики и энергетики</p>


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Федеративной Республики Германия, Министерством экономики и финансов Французской Республики, а также с Министерством экономики и промышленности Республики Узбекистан.  Предоставлена информация : 2 из 2.
3.8.1		Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа								01.06.2021	01.06.2021	Засельский Петр Владимирович - Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	Информационная система отсутствует		В работе. Проводится исследование в части отбора стран для дальнейшего взаимодействия в области повышения производительности труда
3.8.2		Документ разработан								01.07.2021	01.07.2021	Засельский Петр Владимирович - Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	Информационная система отсутствует		В работе. Документ будет разработан после определения страны для дальнейшего взаимодействия в области повышения производительности труда


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Федерации			
3.9		Предприятиям - участникам национального проекта оказана акселерационная поддержка по развитию экспортного потенциала Значение: 162,0000 Дата: 31.12.2019	Единица	12	162	173	173			31.12.2019	20.12.2019	Засельский Петр Владимирович - Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	-	Письмо О направлении отчета о реализации акселерационной программы "Акселератор экспортного роста", Письмо Удостоверение о повышении квалификации (2018)	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О направлении отчета о реализации акселерационной программы "Акселератор экспортного роста" " Письмо АО РЭЦ от 20.12.2019г. №4753, приложен файл. 2. "Удостоверение о повышении квалификации (2018)" Письмо АНО ДПО "Школа экспорта Акционерного общества "Российский экспортный центр" от 20.11.2018г. № б/н, приложен файл. 3. "Удостоверение о повышении квалификации (2018)" Письмо АНО ДПО "Школа экспорта Акционерного общества "Российский экспортный центр" от 20.11.2018г. № б/н, приложен файл.


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															<p>4. "Удостоверение о повышении квалификации (2018)" Письмо АНО ДПО "Школа экспорта Акционерного общества "Российский экспортный центр" от 20.11.2018г. № б/н, приложен файл.</p> <p>5. "Удостоверение о повышении квалификации (2018)" Письмо АНО ДПО "Школа экспорта Акционерного общества "Российский экспортный центр" от 20.11.2018г. № б/н, приложен файл.</p> <p>6. "Удостоверение о повышении квалификации (2018)" Письмо АНО ДПО "Школа экспорта Акционерного общества "Российский экспортный центр" от 20.11.2018г. № б/н, приложен файл.</p> <p>7. "Удостоверение о повышении квалификации (2018)" Письмо АНО ДПО "Школа экспорта</p>


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Акционерного общества "Российский экспортный центр" от 20.11.2018г. № б/н, приложен файл. 8. "Удостоверение о повышении квалификации (2018)" Письмо АНО ДПО "Школа экспорта Акционерного общества "Российский экспортный центр" от 20.11.2018г. № б/н, приложен файл. 9. "Удостоверение о повышении квалификации (2018)" Письмо АНО ДПО "Школа экспорта Акционерного общества "Российский экспортный центр" от 20.11.2018г. № б/н, приложен файл. 10. "Удостоверение о повышении квалификации (2018)" Письмо АНО ДПО "Школа экспорта Акционерного общества "Российский экспортный центр" от 20.11.2018г. № б/н, приложен файл. 11. "Удостоверение о

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения




№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															<p>повышении квалификации (2018)" Письмо АНО ДПО "Школа экспорта Акционерного общества "Российский экспортный центр" от 20.11.2018г. № б/н, приложен файл. 12. "Удостоверение о повышении квалификации (2018)" Письмо АНО ДПО "Школа экспорта Акционерного общества "Российский экспортный центр" от 20.11.2018г. № б/н, приложен файл. 13. "Удостоверение о повышении квалификации (2018)" Письмо АНО ДПО "Школа экспорта Акционерного общества "Российский экспортный центр" от 20.11.2018г. № б/н, приложен файл. По состоянию на конец декабря 2019 года завершили программу Акселератор экспортного роста 173 компании (161 компания</p>


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															в 2019 году и 12 компаний в 2018 году)  Предоставлена информация : 173 из 162.
3.10		Предприятиям - участникам национального проекта оказана акселерационная поддержка по развитию экспортного потенциала Значение: 582,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	12	582	382	582			31.12.2021	31.12.2021	Засельский Петр Владимирович - Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	-	Письмо о компаниях-участниках	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "о компаниях-участниках" Письмо АО "РЭЦ" от 30.04.2021г. № 1822/РЭЦ, приложен файл. На текущий момент 382 предприятий-участников национального проекта завершили программу обучения "Акселератор экспортного роста" , из них 51 предприятие завершило программу в 2021 году.  Предоставлена информация : 382 из 582.
3.10.1		Сформирован список участников программы								30.06.2021	30.06.2021	Засельский Петр Владимирович - Заместитель	производительность.рф		В работе. На данный момент открыт набор на программу "Акселератор


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Министра экономического развития Российской Федерации			экспортного роста".
3.11		Проведены пилотные проекты в субъектах Российской Федерации – участниках национального проекта по предоставлению налоговых преференций для стимулирования роста производительности труда, по итогам которых принято решение о целесообразности расширения данной программы Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2019	Единица	0	6	6	6			31.12.2019	31.12.2019	Засельский Петр Владимирович - Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	Информационная система отсутствует	Закон Закон	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Закон" Закон Краснодарский край от 28.11.2019г. №4170-КЗ, приложен файл. 2. "Закон" Закон Ростовская область от 01.08.2019г. №176-ЗС, приложен файл. 3. "Закон" Закон Тамбовская область от 20.12.2019г. №437-3, приложен файл. 4. "Закон" Закон Челябинская область от 04.09.2019г. №940-ЗО, приложен файл. 5. "Закон" Закон Кемеровская область от 26.06.2019г. №52-ОЗ, приложен файл. 6. "Закон" Закон Самарская область от 23.03.2019г. №32-ГД,


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл. Предоставлена информация : 6 из 6.
3.12		Проведены пилотные проекты в субъектах Российской Федерации – участниках национального проекта по предоставлению налоговых преференций для стимулирования роста производительности труда, по итогам которых принято решение о целесообразности расширения данной программы Значение: 7,0000 Дата: 31.12.2020	Единица	0	7	7				31.12.2020	19.03.2021	Засельский Петр Владимирович - Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	Информационная система отсутствует	Иное Концепция Тамбовской области, Письмо План мероприятий Челябинской области, Письмо План мероприятий Самарской области, Закон Об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль организаций, Закон О применении на территории Тамбовской	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Концепция Тамбовской области" Иное Администрации Тамбовской области от 30.12.2019г. №6/н, приложен файл. 2. "План мероприятий Челябинской области" Письмо Министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области от 22.01.2020г. №01/483, приложен файл. 3. "План мероприятий Самарской области" Письмо Министерства промышленности и торговли Самарской области от 23.01.2020г. №32/101, приложен файл. 4. "Об инвестиционном


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															<p>области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций отдельными категориями налогоплательщиков, Закон О внесении изменений в областной закон "О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области", Письмо Принятие закона, Письмо План мероприятий</p> <p>налоговом вычете по налогу на прибыль организаций" Закон Кемеровской области от 18.07.2019г. №52-ОЗ, приложен файл. 5. "Об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль организаций" Закон Краснодарского края от 28.11.2019г. №4170-КЗ, приложен файл. 6. "О применении на территории Тамбовской области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций отдельными категориями налогоплательщиков" Закон Тамбовской области от 20.12.2019г. №437-З, приложен файл. 7. "О внесении изменений в областной закон "О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области""</p>


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															<p>Краснодарского края, Письмо о реализации мероприятий по проведению пилотных проектов, Письмо План мероприятий Ростовской области, Закон О применении на территории Челябинской области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций, Письмо План</p> <p>Закон Ростовской области от 25.07.2019г. №176-3С, приложен файл. 8. "Принятие закона" Письмо Комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике псковской области от 19.03.2021г. №ЭК-02-695, приложен файл. 9. "План мероприятий Краснодарского края" Письмо Министерства экономики Краснодарского края от 21.01.2020г. №208-14-06-232/20, приложен файл. 10. "Письмо о реализации планов мероприятий по проведению пилотных проектов" Письмо Минэкономразвития России от 16.01.2020г. №Д29и-857, приложен файл. 11. "План мероприятий Ростовской области" Письмо</p>

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															<p>Минэкономразвития Ростовской области от 26.08.2019г. №17/1872, приложен файл.</p> <p>12. "О применении на территории Челябинской области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций" Закон Челябинской области от 04.09.2019г. №940-30, приложен файл.</p> <p>13. "План мероприятий Кемеровской области" Письмо Департамента труда и занятости населения Кемеровской области от 29.08.2019г. №04-05/2666, приложен файл.</p> <p>14. "Об установлении инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций" Закон Самарской области от 23.03.2020г. №32-ГД, приложен файл.</p> <p>Приложены подтверждающие</p>


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															документы от 7 субъектов Российской Федерации  Предоставлена информация : 7 из 7.
3.13		Проведены пилотные проекты в субъектах Российской Федерации – участниках национального проекта по предоставлению налоговых преференций для стимулирования роста производительности труда, по итогам которых принято решение о целесообразности расширения данной программы Значение: 7,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	7	7	7			31.12.2021		Засельский Петр Владимирович - Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	Информационная система отсутствует	Письмо О применении инвестиционного налогового вычета, Письмо Письмо	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О применении инвестиционного налогового вычета" Письмо Областное собрание депутатов Псковской области от 19.03.2021г. №ЭК-02-695, приложен файл. 2. "Письмо" Письмо Самарская область от 01.02.2021г. №129, приложен файл. 3. "Письмо" Письмо Тамбовская область от 04.02.2021г. № Тамбовская область, приложен файл. 4. "Письмо" Письмо Удмуртская область от 04.02.2021г. №2-14/00417, приложен файл.

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения




№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															<p>5. "Письмо" Письмо Челябинская область от 29.01.2021г. №01/436, приложен файл.</p> <p>6. "Письмо" Письмо Краснодарский край от 25.01.2021г. №208-14-06-358/21, приложен файл.</p> <p>7. "Письмо" Письмо Ростовская область от 29.01.2021г. №17/215, приложен файл.</p> <p>Риски недостижения отсутствуют</p> <p>Предоставлена информация : 7 из 7.</p>
3.13.1		Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта								30.03.2021	01.04.2021	Засельский Петр Владимирович - Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	Информационная система отсутствует	Письмо О налоговом вычете	<p>Выполнено.</p> <p>Просрочка 2 дней.</p> <p>Подтверждающие документы:</p> <p>1. "О налоговом вычете" Письмо Псковская область от 19.03.2021г. №ЭК-02-695, приложен файл.</p> <p>Фактическое исполнение было 19.03.2021, из-за технической ошибки подсистемы управления национальными проектами исполнение за</p>


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															март не проставляется (обращение 1896518)
3.13.2		Акт разработан								21.04.2021	01.04.2021	Засельский Петр Владимирович - Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	Информационная система отсутствует	Письмо О налоговом вычете	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О налоговом вычете" Письмо Псковская область от 19.03.2021г. №ЭК-02-695, приложен файл. Фактическое исполнение было 19.03.2021, из-за технической ошибки подсистемы управления национальными проектами исполнение за март не проставляется (обращение 1896518)
3.13.3		Акт согласован с заинтересованными органами и организациями								28.05.2021	01.04.2021	Засельский Петр Владимирович - Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	Информационная система отсутствует	Письмо О налоговом вычете	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О налоговом вычете" Письмо Псковская область от 19.03.2021г. №ЭК-02-695, приложен файл. Фактическое исполнение было 19.03.2021, из-за технической ошибки подсистемы управления


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															национальными проектами исполнение за март не проставляется (обращение 1896518)
3.13.4		Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти								30.06.2021	01.04.2021	Засельский Петр Владимирович - Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	Информационная система отсутствует	Письмо О налоговом вычете	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О налоговом вычете" Письмо Псковская область от 19.03.2021г. №ЭК-02-695, приложен файл. Фактическое исполнение было 19.03.2021, из-за технической ошибки подсистемы управления национальными проектами исполнение за март не проставляется (обращение 1896518)
3.13.5		Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти								30.07.2021	01.04.2021	Засельский Петр Владимирович - Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	Информационная система отсутствует	Письмо О налоговом вычете	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О налоговом вычете" Письмо Псковская область от 19.03.2021г. №ЭК-02-695, приложен файл. Фактическое исполнение было 19.03.2021, из-за


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															технической ошибки подсистемы управления национальными проектами исполнение за март не проставляется (обращение 1896518)
3.14		Созданы ГК "Росатом", ГК "Ростех" и ОАО "РЖД" и функционируют корпоративные центры компетенций в сфере производительности труда Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2024	Условная единица	0	3	0	3			31.12.2024	31.12.2024	Засельский Петр Владимирович - Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	производительность.рф		Информация по значению результата: В работе.Проведено совещание у Министра с представителями ГК "Росатом", ГК "Ростех" и ОАО "РЖД", получены позиции о наделении полномочиями структурные подразделения организаций (в ГК "Росатом" будет ПСР)  Предоставлена информация : 0 из 3.
3.14.1		Осуществлена государственная регистрация организации								31.05.2021	31.05.2021	Засельский Петр Владимирович - Заместитель Министра экономического развития	Информационная система отсутствует		В работе. Проведено совещание под председательством Министра, а также отправлены письма в целях создания структурного подразделения


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Российской Федерации			
3.14.2		Осуществлена государственная регистрация организации								31.05.2021	31.05.2021	Засельский Петр Владимирович - Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	Информационная система отсутствует		В работе. Проведено совещание под председательством Министра, а также отправлены письма в целях создания структурного подразделения
3.14.3		Осуществлена государственная регистрация организации								31.05.2021	31.05.2021	Засельский Петр Владимирович - Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	Информационная система отсутствует		В работе. Проведено совещание под председательством Министра, а также отправлены письма в целях создания структурного подразделения


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения


## 5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации федерального проекта



№ п/п	Статус	Наименование результата федерального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом федерального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Задача: Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта							
1.1		(04) Обучение управленческих кадров, вовлеченных в реализацию национального проекта (нарастающим итогом)	514 735,10	514 735,10	514 735,10	514 735,10	514 735,10	100,00	
1.1.1		федеральный бюджет	514 735,10	514 735,10	514 735,10	514 735,10	514 735,10	100,00	Финансирование до ВАВТ Минэкономразвития России доведено в полном объеме
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

1.2		(07) Предприятиям - участникам национального проекта оказана акселерационная поддержка по развитию экспортного потенциала	76 230,00	76 230,00	76 230,00	76 230,00	0,00	0,00	
1.2.1		федеральный бюджет	76 230,00	76 230,00	76 230,00	76 230,00	0,00	0,00	Соглашение с АО "РЭЦ" заключено, лимиты доведены
1.2.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
2		ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность внедрения цифровых сервисов по повышению производительности труда посредством цифровой экосистемы национального проекта							
2.1		(01) Создана, развивается и эксплуатируется Цифровая экосистема национального проекта	550 040,80	550 040,80	550 040,80	0,00	0,00	0,00	
2.1.1		федеральный бюджет	550 040,80	550 040,80	550 040,80	0,00	0,00	0,00	Согласно утвержденному ежемесячному плану исполнения федерального бюджета в части бюджетных

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

									ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2021 году доведение денежных средств запланировано на IV квартал 2021 г.
2.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
3		ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность повышения производительности труда через формирование движения рационализаторов из числа сотрудников и повышение квалификации рабочих с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс							
3.1		(01) Количество рабочих предприятий-участников национального проекта, повысивших квалификацию с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс	24 275,20	24 275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1		федеральный бюджет	24 275,20	24 275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Приняты правила предоставления субсидии. Денежные средства будут доведены в конце II квартала


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения




3.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
3.2		(02) Количество сотрудников предприятий, подтвердивших квалификацию рационализатора и сертифицированные по стандартам Ворлдскиллс	82 846,00	82 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.1		федеральный бюджет	82 846,00	82 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Приняты правила предоставления субсидии. Денежные средства будут доведены в конце II квартала
3.2.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

3.2.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
Всего по федеральному проекту за счет всех источников, в том числе:			1 248 127,10	1 248 127,10	1 141 005,90	590 965,10	514 735,10	41,24	-
федеральный бюджет			1 248 127,10	1 248 127,10	1 141 005,90	590 965,10	514 735,10	41,24	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-
внебюджетные источники			0,00	X	X	X	0,00		-

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения





Руководитель  
федерального проекта —  
Соломон Николай Иосифович

\_\_\_\_\_  
(подпись)

УТВЕРЖДЕН<sup>1</sup>  
проектным комитетом  
по национальному проекту  
(протокол от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_)

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

" ( L2 ) Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"




Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	975 235,3400
			<i>Отсутствие отклонений</i>


<sup>1</sup> для федеральных проектов, не входящих в состав национального проекта, осуществляется одобрение отчета о ходе реализации федерального проекта проектным комитетом по соответствующему федеральному проекту с указанием реквизитов соответствующего протокола.


## 1. Ключевые риски


№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

## 2. Сведения о достижении показателей национального и федерального проекта

№ п/п	Статус	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне								
1.1.		Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом, возрастающий, реализуется в субъекте Российской Федерации (далее - субъект РФ)	ФП	Человек	600	12240	14876	производительность.рф	18700	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), на 30.04.2021 составило 14 876 чел. Ожидается выполнение показателя в установленный срок.
1.2.		Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте, возрастающий, реализуется в субъекте Российской Федерации (далее - субъект РФ)	НП	Процент	0	0	0	ФНС России	0	В соответствии с паспортом федерального проекта информация по достижению данного показателя будет предоставляться с 2022 г.
1.3.		Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам	ФП	Человек	0	6860	13791	производительность.рф	17800	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом, возрастающий, реализуется в субъекте Российской Федерации ( далее - субъект РФ )								повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), на 30.04.2021 составило 13 791 человек. Ожидается выполнение показателя в установленный срок.
1.4.		Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом, возрастающий, реализуется в субъекте Российской Федерации ( далее - субъект РФ )	ФП	Условная единица	20	650	939	производительность.рф	939	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, на 30.04.2021 составило 939 ед. Ожидается выполнение показателя в установленный срок.
1.5.		Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом, возрастающий, реализуется в субъекте Российской Федерации ( далее - субъект РФ )	ФП	Человек	0	5547	7053	производительность.рф	7053	Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, на 30.04.2021 составило 7 053 чел. Ожидается выполнение показателя в установленный срок.
1.6.		Количество разработанных и размещенных на ИТ-платформе	НП	Условная единица	0	26	26	производительность.рф	90	Количество разработанных и размещенных на ИТ-

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения




№ п/п	Статус	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		управленческих и технологических компетенций (производительность.рф) лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности труда, нарастающим итогом, возрастающий, не реализуется в субъекте Российской Федерации ( далее - субъект РФ )								платформе управленческих и технологических компетенций (производительность.рф) лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности труда, на 30.04.2021 составило 26 ед. Ожидается выполнение показателя в установленный срок.
1.7.		Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом, возрастающий, реализуется в субъекте Российской Федерации ( далее - субъект РФ )	ФП	Человек	0	285	373	производительность.рф	1400	Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, на 30.04.2021 составило 373 человека. Ожидается выполнение показателя в установленный срок.
1.8.		Количество лучших практик (типовых решений), адаптированных под индивидуальные производственные условия и внедренных на базе предприятий-участников национального проекта при реализации	НП	Условная единица	0	0	0	производительность.рф	180	Информация по достижению данного показателя будет предоставляться с июня 2021 г. На текущий момент внедрение лучших практик на предприятиях находится в работе. Ожидается


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		проектов, нарастающим итогом, возрастающий, не реализуется в субъекте Российской Федерации ( далее - субъект РФ )								выполнение показателя в установленный срок.
1.9.		Доля коммерческой выручки ФЦК от общего годового объема финансирования деятельности ФЦК в рамках национального проекта, возрастающий, не реализуется в субъекте Российской Федерации ( далее - субъект РФ )	ФП	Процент	0	1.25	3.18	ФЦК	5	Доля коммерческой выручки ФЦК от общего годового объема финансирования деятельности ФЦК в рамках национального проекта на 30.04.2021 составила 3,18%. Ожидается выполнение показателя в установленный срок.
1.10.		Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом, возрастающий, реализуется в субъекте Российской Федерации ( далее - субъект РФ )	НП	Человек	600	24932	36093	производительность.рф	44953	Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, на 30.04.2021 составило 36 093 человека. Ожидается выполнение показателя в установленный срок.
1.11.		Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК),	ФП	Условная единица	75	838	851	производительность.рф	980	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		нарастающим итогом, возрастающий, реализуется в субъекте Российской Федерации (далее - субъект РФ)								управлением (с ФЦК), на 30.04.2021 составило 851 ед. Ожидается выполнение показателя в установленный срок.
1.12.		Доля завершенных проектов от общего количества, по результатам которых предприятия достигли целевого уровня развития производственной системы, возрастающий, не реализуется в субъекте Российской Федерации (далее - субъект РФ)	НП	Процент	0	75	97	производительность.рф	92	Доля завершенных проектов от общего количества, по результатам которых предприятия достигли целевого уровня развития производственной системы, на 30.04.2021 составила 97%. Ожидается выполнение показателя в установленный срок.
1.13.		Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом, возрастающий, реализуется в субъекте Российской Федерации (далее - субъект РФ)	ФП	Условная единица	5	740	712	производительность.рф	968	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), на 30.04.2021 составило 712 ед. Ожидается выполнение показателя в установленный срок.
1.14.		Количество привлеченных к участию в реализации национального проекта субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом, возрастающий, не	ФП	Условная единица	16	62	85	производительность.рф	85	Количество привлеченных к участию в реализации национального проекта субъектов Российской Федерации на 30.04.2021 составило 85 ед.

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		реализуется в субъекте Российской Федерации ( далее - субъект РФ )								Ожидается выполнение показателя в установленный срок.
1.15.		Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом, возрастающий, реализуется в субъекте Российской Федерации ( далее - субъект РФ )	ФП	Условная единица	7	59	53	производительность.рф	59	Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, на 30.04.2021 составило 52 ед. Ожидается выполнение показателя в установленный срок.
1.16.		Доля предприятий, достигших ежегодный 10% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным (оказание расширенной поддержки) в течении трех лет участия в проекте, возрастающий, не реализуется в субъекте Российской Федерации ( далее - субъект РФ )	ФП	Процент	0	0	0	ФНС России	0	В соответствии с паспортом федерального проекта информация по достижению данного показателя будет предоставляться с 2022 г.
1.17.		Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через	НП	Условная единица	100	2228	2502	производительность.рф	2886	Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		получение адресной поддержки, нарастающим итогом, возрастающий, реализуется в субъекте Российской Федерации ( далее - субъект РФ )								через получение адресной поддержки, на 30.04.2021 составило 2 502 ед. Ожидается выполнение показателя в установленный срок.
1.18.		Удовлетворенность предприятий работой федерального центра компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названного центра), возрастающий, не реализуется в субъекте Российской Федерации ( далее - субъект РФ )	ФП	Процент	0	50	92.1	производительность.рф	90	Уровень удовлетворенности предприятий работой экспертов ФЦК составляет 92,1% по результатам замера, проведенного в июне 2020 г. Следующий замер будет проведен в июне 2021 г. Ожидается выполнение показателя в установленный срок.
1.19.		Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров), возрастающий, реализуется в субъекте Российской Федерации ( далее - субъект РФ )	ФП	Процент	0	50	88.2	производительность.рф	60	Уровень удовлетворенности предприятий работой экспертов РЦК составляет 88,2% по результатам замера, проведенного в июне 2020 г. Следующий замер будет проведен в июне 2021 г. Ожидается выполнение показателя в установленный срок.
2	Задача: Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях									
2.1.		Количество зарегистрированных пользователей ИТ-платформы	ФП	Тысяча человек	0.5	21.9	40.6	производительность.рф	47.8	Количество зарегистрированных пользователей ИТ-


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		управленческих и технологических компетенций, тыс. человек нарастающим итогом, возрастающий, не реализуется в субъекте Российской Федерации ( далее - субъект РФ )								платформы управленческих и технологических компетенций, на 30.04.2021 составило 40,6 тыс. человек. Ожидается выполнение показателя в установленный срок.
2.2.		Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям , процент, возрастающий, реализуется в субъекте Российской Федерации ( далее - субъект РФ )	ФП	Процент	0	0	0	ФНС России	0	Реализация показателя завершена в 2019 г., в связи с чем на период до 2024 г. значения более не устанавливаются.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

## 3. Сведения об исполнении месячного плана достижения показателей национального и федерального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне														
1.1	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом														
	План	ФП		624,0000	643,0000	647,0000	740,0000	746,0000	750,0000	857,0000	867,0000	949,0000	967,0000	967,0000	968,0000
	Факт/прогноз			617,0000	630,0000	675,0000	712,0000	746,0000	750,0000	857,0000	867,0000	949,0000	967,0000	967,0000	968,0000
1.2	Доля предприятий, достигших ежегодный 10% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным (оказание расширенной поддержки) в течении трех лет участия в проекте														
	План	ФП		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.3	Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом														
	План	ФП		45,0000	45,0000	45,0000	59,0000	59,0000	59,0000	59,0000	59,0000	59,0000	59,0000	59,0000	59,0000
	Факт/прогноз			45,0000	46,0000	50,0000	53,0000	59,0000	59,0000	59,0000	59,0000	59,0000	59,0000	59,0000	59,0000
1.4	Количество привлеченных к участию в реализации национального проекта субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом														
	План	ФП		62,0000	62,0000	62,0000	62,0000	62,0000	62,0000	62,0000	62,0000	62,0000	62,0000	62,0000	62,0000
	Факт/прогноз			85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
1.5	Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом														
	План	ФП		15,0000	75,0000	165,0000	285,0000	375,0000	510,0000	645,0000	780,0000	930,0000	1 095,0000	1 245,0000	1 355,0000
	Факт/прогноз			35,0000	83,0000	224,0000	373,0000	475,0000	610,0000	750,0000	830,0000	1 000,0000	1 150,0000	1 400,0000	1 400,0000
1.6	Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом														

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
	План	ФП		5 547,000	5 547,000	5 547,000	5 547,000	5 547,000	5 547,000	5 547,000	5 547,000	5 547,000	5 547,000	5 547,000	5 547,000
	Факт/прогноз			7 047,000	7 053,000	7 053,000	7 053,000	7 053,000	7 053,000	7 053,000	7 053,000	7 053,000	7 053,000	7 053,000	7 053,000
1.7	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом														
	План	ФП		5 782,000	6 134,000	6 464,000	6 860,000	7 190,000	7 597,000	8 224,000	8 719,000	9 269,000	9 709,000	9 918,000	10 072,000
	Факт/прогноз			10 951,000	11 918,000	12 895,000	13 791,000	14 200,000	14 800,000	15 420,000	15 900,000	16 500,000	17 150,000	17 800,000	17 800,000
1.8	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом														
	План	ФП		11 160,000	11 610,000	11 895,000	12 240,000	12 375,000	12 630,000	12 975,000	13 110,000	13 450,000	13 913,000	14 061,000	14 260,000
	Факт/прогноз			13 357,000	13 921,000	14 427,000	14 876,000	15 600,000	16 150,000	16 600,000	17 120,000	17 650,000	18 230,000	18 700,000	18 700,000
1.9	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом														
	План	ФП		650,0000	650,0000	650,0000	650,0000	650,0000	650,0000	650,0000	650,0000	650,0000	650,0000	650,0000	650,0000
	Факт/прогноз			882,0000	882,0000	910,0000	939,0000	939,0000	939,0000	939,0000	939,0000	939,0000	939,0000	939,0000	939,0000
1.10	Удовлетворенность предприятий работой федерального центра компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названного центра)														
	План	ФП		50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000
	Факт/прогноз			92,1000	92,1000	92,1000	92,1000	92,1000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000
1.11	Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)														
	План	ФП		50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	60,0000	60,0000	60,0000	60,0000	60,0000	60,0000	60,0000
	Факт/прогноз			88,2000	88,2000	88,2000	88,2000	88,2000	60,0000	60,0000	60,0000	60,0000	60,0000	60,0000	60,0000
1.12	Доля коммерческой выручки ФЦК от общего годового объема финансирования деятельности ФЦК в рамках национального проекта														








№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	План	НП		2 041,000	2 084,000	2 110,000	2 228,000	2 259,000	2 271,000	2 389,000	2 429,000	2 519,000	2 549,000	2 578,000	2 590,000
	Факт/прогноз			2 309,000	2 324,000	2 428,000	2 502,000	2 569,000	2 589,000	2 718,000	2 736,000	2 838,000	2 880,000	2 886,000	2 886,000
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.19	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом														
	План	ФП		767,0000	791,0000	813,0000	838,0000	863,0000	871,0000	882,0000	912,0000	920,0000	932,0000	961,0000	972,0000
	Факт/прогноз			804,0000	812,0000	843,0000	851,0000	878,0000	900,0000	922,0000	930,0000	950,0000	974,0000	980,0000	980,0000
2	Задача: Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях														
2.1	Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям , процент														
	План	ФП		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.2	Количество зарегистрированных пользователей ИТ-платформы управленческих и технологических компетенций, тыс. человек нарастающим итогом														
	План	ФП		18,6000	19,7000	20,8000	21,9000	23,1000	24,3000	25,5000	26,7000	27,9000	29,1000	30,3000	30,9200
	Факт/прогноз			30,9250	33,9000	36,8000	40,6000	41,6000	43,1000	44,1000	45,1000	46,1000	47,1000	47,8000	47,8000


## 4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек федерального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.		ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне													
1.1		Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) в соответствии с индивидуальными потребностями. Значение: 205,0000 Дата: 30.06.2022	Условная единица	0	205	0	205			30.06.2022	30.06.2022	Соломон Николай Иосифович - Генеральный директор АНО "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Производительность.рф		Информация по значению результата: В работе. В настоящее время начата реализация 84 проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК).  Предоставлена информация : 0 из 205.
1.1.1		Реализовано по 1 пилотному проекту по каждому направлению: "Логистика и управление запасами", "Оптимизация обеспечивающих процессов", "Корпоративная культура"								30.06.2021	30.06.2021	Соломон Николай Иосифович - Генеральный директор АНО "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕ	производительность.рф		В работе. Ожидается выполнение в установленный срок. В 2021 г. запланирована реализация по 1 пилотному потоку по направлениям "Логистика и управление запасами", и "Оптимизация обеспечивающих


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												НЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"			процессов". По направлению "Корпоративная культура" планируется проведение диагностики. На данный момент проходит согласование запрос на изменение паспорта федерального проекта L2-2021/009, предусматривающий корректировку данной контрольной точки в части уточнения, что по направлению "Корпоративная культура" в 2021 г. будет проведена только диагностика. В случае своевременного применения указанного запроса на изменение риски выполнения КТ отсутствуют.
1.2		Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое	Условная единица	0	418	0	418			30.06.2022	30.06.2022	Соломон Николай Иосифович - Генеральный директор АНО	Производительность.рф		Информация по значению результата: В работе.Ожидается выполнение в установленный срок. По состоянию на 30.04.2021 начата


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда Значение: 418,0000 Дата: 30.06.2022										"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"			реализация 53 проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК).  Предоставлена информация : 0 из 418.
1.2.1		Проведена сертификация РЦК субъектов Российской Федерации, приступивших к реализации мероприятий проекта в 2017-2020 годах								31.05.2021	31.05.2021	Соломон Николай Иосифович - Генеральный директор АНО "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	производительность.рф		В работе. Ожидается выполнение в установленный срок. На данный момент создан график сертификации, который доведен до субъектов Российской Федерации и Минэкономразвития России. По состоянию на конец апрел 2021 года проведены 26 сертификаций РЦК, сертифицированы 13 РЦК: Республики Татарстан, Белгородской и Челябинской области, Удмуртской Республики, Республики Башкортостан, Липецкой


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															области, Алтайского края, Нижегородской области, Свердловской области, Кемеровской области, Ростовской области, Рязанской области, Тюменской области.
1.3		Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях Значение: 566,0000 Дата: 30.06.2021	Условная единица	0	566	598	598			30.06.2021	30.06.2021	Соломон Николай Иосифович - Генеральный директор АНО "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	Производительность.рф		Информация по значению результата: В работе.Ожидается выполнение в установленный срок. По состоянию на 30.04.2021 создано 598 потоков-образцов (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК).  Предоставлена информация : 598 из 566.


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.3.1		Услуга оказана (работы выполнены)								30.06.2021	30.06.2021	Соломон Николай Иосифович - Генеральный директор АНО "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	производительность.рф		В работе. Ожидается выполнение в установленный срок. По состоянию на 30.04.2021 создано 598 потоков-образцов (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК).
1.3.2		Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)								30.06.2021	30.06.2021	Соломон Николай Иосифович - Генеральный директор АНО "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	-		В работе. Контрольная точка по замеру осведомленности планируется к исключению из паспорта федерального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях". В ГИИС УОФ "Электронный бюджет" сформирован соответствующий запрос на изменение от


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ТИ ТРУДА"			08.04.2021 № L2-2021/008, который согласован Минэкономразвития России и находится на рассмотрении куратора национального проекта "Производительность труда".
1.3.3		Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)								30.06.2021	30.06.2021	Соломон Николай Иосифович - Генеральный директор АНО "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"	-		В работе. Ожидается выполнение в установленный срок. Замеры удовлетворенности предприятий работой ФЦК будут проведены сторонней организацией в период с мая по июнь 2021 года. Итоговый отчет будет направлен в адрес Минэкономразвития России к 30.06.2021.
1.4		Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с	Условная единица	0	416	552	552			30.06.2021	30.06.2021	Соломон Николай Иосифович - Генеральный директор	Производительность.рф		Информация по значению результата: В работе. Ожидается выполнение в установленный срок. По состоянию на

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения




№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях Значение: 416,0000 Дата: 30.06.2021										АНО "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"			30.04.2021 создано 260 потоков-образцов (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) и 292 потока-образца на предприятиях - участниках, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно.  Предоставлена информация : 552 из 416.
1.4.1		Услуга оказана (работы выполнены)								30.06.2021	30.06.2021	Соломон Николай Иосифович	производительность.рф		В работе. Ожидается выполнение в установленный срок. По состоянию на


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Генеральный директор АНО "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"			30.04.2021 создано 260 потоков-образцов (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) и 292 потока-образца на предприятиях - участниках, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно.
1.4.2		Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)								30.06.2021	30.06.2021	Соломон Николай Иосифович - Генеральный директор АНО "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ	-		В работе. Ожидается выполнение в установленный срок. Замеры удовлетворенности предприятий работой РЦК будут проведены сторонней организацией в период с мая по июнь 2021 года. Итоговый отчет будет направлен в адрес Минэкономразвития

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"			России к 30.06.2021.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений




Наличие критических отклонений или сведения не представлены





Прогнозные сведения


## 5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации федерального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата федерального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом федерального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне							
1.1		(03) Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях	2 000 144,60	2 000 144,60	2 000 144,60	1 998 000,00	402 722,69	20,13	
1.1.1		федеральный бюджет	2 000 144,60	2 000 144,60	2 000 144,60	1 998 000,00	402 722,69	20,13	Ожидается освоение средств в установленный срок.

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения




1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.2		(04) Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки	1 730 658,00	1 730 658,00	1 730 658,00	1 730 658,00	572 512,65	33,08	


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

		программ повышения производительности труда на предприятиях							
1.2.1		федеральный бюджет	1 730 658,00	1 730 658,00	1 730 658,00	1 730 658,00	572 512,65	33,08	Ожидается освоение средств в установленный срок.
1.2.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	1 730 658,00	1 730 658,00	1 730 658,00	1 730 658,00	572 512,65	33,08	Ожидается освоение средств в установленный срок.
1.2.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
Всего по федеральному проекту за счет всех источников, в том числе:			3 730 802,60	3 730 802,60	3 730 802,60	3 728 658,00	975 235,34	26,14	-
федеральный бюджет			3 730 802,60	3 730 802,60	3 730 802,60	3 728 658,00	975 235,34	26,14	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			1 730 658,00	1 730 658,00	1 730 658,00	1 730 658,00	572 512,65	33,08	-
внебюджетные источники			0,00	X	X	X	0,00		-

 Отсутствие  
отклонений

 Наличие  
отклонений

 Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные  
сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне												
1.1.	Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях												
	План	25 000.00	121 000.0 0	241 000.0 0	342 000.0 0	460 000.0 0	574 000.0 0	793 000.0 0	894 000.0 0	1 016 000 .00	1 171 000 .00	1 354 000 .00	2 000 144.60
	Факт/прогноз	0.00	117 332.8 0	244 168.5 6	402 722.6 9	460 000.0 0	574 000.0 0	793 000.0 0	894 000.0 0	1 016 000 .00	1 171 000 .00	1 354 000 .00	2 000 144.60
1.2.	Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях												
	План	261 339.4 0	342 068.8 0	465 183.3 0	615 817.1 0	715 226.4 0	990 619.0 0	1 131 955 .00	1 224 934 .00	1 387 457 .00	1 579 483 .00	1 652 346 .00	1 730 658.00
	Факт/прогноз	60 728.20	167 902.5 8	349 965.0 4	572 512.6 5	758 530.8 0	990 619.0 0	1 131 955 .00	1 224 934 .00	1 387 457 .00	1 579 483 .00	1 652 346 .00	1 730 658.00