



МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ И
РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

Основные проблемы формирования и реализации ФАИП

- **Низкое освоение** средств федерального бюджета
- **Несвоевременный ввод** объектов в эксплуатацию
- **Забюрократизированность** процессов **формирования** расходов инвестиционного характера
- **Отсутствие гибкости** при внесении изменений и длительность внесения изменений в ФАИП
- **Низкое качество планирования** расходов инвестиционного характера и управления проектом со стороны государственных заказчиков
- Заниженная стоимость строительства (сметные нормативы не соответствует рыночному уровню цен)
- Скрытый дефицит средств - формирование ФАИП исходя из «потолков» ГП, а не в соответствии с принятыми инвестиционными решениями (НПА)

Цели и задачи реформы ФАИП

Цели:

- ❖ 100 % освоение и ввод объектов
- ❖ Сокращение сроков реализации инвестиционных проектов от идеи до достижения результата
- ❖ Сокращение неэффективных расходов
- ❖ Снижение объемов незавершенного строительства

Задачи:

- ✓ Изменение принципов формирования ФАИП
- ✓ Повышение гибкости реализации ФАИП
- ✓ Создание штаба реализации ФАИП
- ✓ Изменение системы ценообразования в строительстве
- ✓ Повышение качества управления строительством
- ✓ Усиление роли заказчика
- ✓ Модернизация контрактной системы

Реализованные в 2019 – 2020 гг. меры

- **Совершенствование ценообразования в строительстве и проведения государственной экспертизы проектной документации:**
 - ✓ Обеспечение перехода к ресурсному методу ценообразования, на переходный период – актуализация индексно-базисного метода
 - ✓ Введение института экспертного сопровождения проектной документации

- **Развитие контрактной системы:**
 - ✓ Расширение возможностей внесения изменений в заключенные контракты на строительство в ходе их исполнения
 - ✓ Расширения возможностей заключения контрактов «под ключ»

- **Оптимизация процедур формирования и реализации ФАИП:**
 - ✓ сокращено количество согласований при формировании ФАИП, уточнены сроки утверждения ФАИП, упрощен порядок внесения изменений в ФАИП, оптимизирован состав и формы представляемых ГРБС документов
 - ✓ до конца 2024 года **приостановлено действие** Положения о проведении публичного технологического и ценового **аудита** крупных инвестиционных проектов
 - ✓ упрощена процедура внесения изменений в ФАИП в отношении объектов, реализуемых в **рамках национальных проектов** – изменения в ФАИП вносятся на основании решений кураторов национальных проектов, проектных комитетов, а в определенных случаях – президиумом Совета при Президенте Российской Федерации.
 - ✓ Установлены особенности внесения изменений в ФАИП в 2020 году в отношении объектов, реализуемых **вне рамок национальных проектов** – основанием для внесения изменений в ФАИП в данном случае являются решения президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации на ФАИП

Системные меры по повышению эффективности реализации ФАИП

Изменение принципов формирования и реализации ФАИП

- ФАИП утверждается актом Правительства РФ
- Содержит распределение бюджетных ассигнований до конца реализации инвестиционных проектов
- Является решением по объекту
- Внесение изменений в ФАИП – на основании решений Штаба при Правительстве РФ

- Цифровизация процедур формирования и реализации ФАИП - создание Единой интегрированной информационной системы расходов инвестиционного характера (ЕИИС РИХ), обеспечивающей создание единого информационного пространства по вопросам, связанным с государственными капитальными вложениями, в том числе предусматривающей информационное взаимодействие с «Электронным Бюджетом», Единым государственным реестром заключений, ФГИС ТП, Единой информационной системой в сфере закупок и др.

- Создание механизма предоставления гарантии выкупа за счет бюджетных средств объекта капитального строительства, создаваемого по «госзаказу» за счет средств инвесторов (кредитов финансовых организаций)

«Плюсы» предлагаемой схемы:

- ❖ Не требуются отдельные акты по объектам
- ❖ Сокращение количества документов
- ❖ Сокращение сроков и количества согласований
- ❖ Оперативное внесение изменений в ходе реализации ФАИП и открытие финансирования
- ❖ Эффективное использование средств федерального бюджета

ШТАБ по реализации ФАИП при Правительстве РФ

Штаб по реализации ФАИП при Правительстве РФ (далее – Штаб) – возглавляется Заместителем Председателя Правительства РФ.

В состав Штаба входят представители Минэкономразвития России и Минфина России

Функции Штаба

- Принятие решения о внесении изменений в ФАИП в случаях:
 - Внесения изменений в ФАИП по объектам, по которым изменяются наименование, сроки, мощность, стоимость
 - Перераспределения средств между ГРБС, субъектами РФ, госпрограммами, национальными проектами, федеральными проектами
- Рассмотрение и одобрение предложений Минэкономразвития России о включении в ФАИП вновь начинаемого объекта (не требующего внесения изменения в закон о федеральном бюджете), об исключении из ФАИП ранее включенного объекта
- Рассмотрение и одобрение предложений Минэкономразвития России о перераспределения высвобождаемых средств в результате:
 - Экономии
 - Отсутствия на 1 апреля заключения госэкспертизы по проектной документации по объекту
 - Отсутствия на 1 сентября детализации по мероприятию (по которым установлены ограничения)