## КАРТА ИТОГОВ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

План работы на 2025 год пункт 2.1.8.2, сроки проведения 28 января – 11 июня 2025, проверяемый период 1 Января 2020 – 31 Декабря 2024, контрольное мероприятие «Аудит реализации индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, направленных на создание эффективной экономики, в 2020–2024 годах»

Объект контроля	Главный распорядитель бюджетных средств <sup>1</sup>	Положения и реквизиты нормативных правовых актов, являющиеся правовым основанием квалификации нарушения	Код и наименование нарушения в соответствии с Классификатором нарушений, выявленных в ходе внешнего государственного аудита (контроля)	Краткое описание факта нарушения / факта неэффективного использования федеральных и иных ресурсов (на основе отчёта о результатах контрольного мероприятия)	Сумма (тыс. рублей)	Реквизиты протокола об административной ответственности
1	2	3	4	5	6	7
1. Нарушения согласно	Классификатору наруш	иений, выявленных в ходе	внешнего государственно	го аудита (контроля)		
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Пункт 11 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Адыгея в целях софинансирования расходных обязательств Республики Адыгея, возникающих при реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея на период до 2024 года, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2020 г. № 1028 и Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Адыгея в целях софинансирования	1.2.61 Нарушение порядка формирования, порядка и (или) условий предоставления	2532805448. В нарушение пункта 11 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Адыгея в целях софинансирования расходных обязательств Республики Адыгея, возникающих при реализации индивидуальной программы	27 103,825	

 $<sup>^{1}</sup>$  Источник финансирования средств, при использовании которых выявлены нарушения

	расходных обязательств		2022 г. № 082-09-2023-014 (в части 2024		
	Республики Адыгея,		года), согласно которым Минсельхоз		
	возникающих при		России обязуется рассчитать объем		
	реализации		средств, подлежащий возврату из бюджета		
	индивидуальной		Республики Адыгея в федеральный бюджет		
	программы социально-		в соответствии с Правилами № 999, и		
	экономического развития		направить Субъекту требование о возврате		
	Республики Адыгея на		средств субсидии в федеральный бюджет в		
	период до 2024 года,		указанном объеме, по итогам 2021 года,		
	приведены в приложении		2023 года и 2024 года указанное		
	№ 42 к государственной		требование Республике Адыгея не		
	программе Российской		направлено.		
	Федерации		Так, результатом предоставления субсидии		
	«Экономическое развитие		является количество созданных рабочих		
	и инновационная		мест, в том числе: в $2021$ году $-40$ единиц,		
	экономика», утвержденной		в 2023 году – 1 единиц, в 2024 году – 315		
	постановлением		единиц. Согласно отчетам, размещенным в		
	Правительства Российской		ГИИС «Электронный бюджет», на 1 января		
	Федерации от 15 апреля		2022 года создано 29,75 рабочих мест		
	2014 г. № 316		(74,4% от планового значения в 40 рабочих		
			мест), на 1 января 2024 года создано 13		
			рабочих мест (72,2% от планового		
			значения в 18 рабочих мест), на 1 января		
			2025 года создано 57 рабочих мест (718,1%)		
			от планового значения в 315 рабочих мест).		
			Нарушение исправлено в ходе проверки.		
			Требование о возврате средств за		
			недостижение результатов предоставления		
			субсидии по Соглашению о		
			предоставлении субсидии из федерального		
			бюджета бюджету субъекта Российской		
			Федерации от 22 декабря 2023 г. № 082-09-		
			2024-392 направлено письмом		
			Минсельхоза России от 25 апреля 2025 г.		
			№ МА-21-24/9068 (27103,8 тыс. рублей).		
министерство министерство		1.2.65 Нарушение порядка	2585450144. В нарушение пункта 4.3.3	0,0	
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО		и (или) условий	соглашения от 6 августа 2020 г. № 139-17-		
РАЗВИТИЯ И РАЗВИТИЯ	2020-025 о предоставлении	распределения,	2020-025 о предоставлении иного		
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ	иного межбюджетного	предоставления иных	межбюджетного трансферта, имеющего		
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА ФЕДЕРАЦИИ	трансферта, имеющего	межбюджетных	целевое назначение, из федерального		
	целевое назначение, из	трансфертов из бюджетов	бюджета бюджету субъекта Республики		
	федерального бюджета	бюджетной системы	Тыва, заключенного между Министерством		
	бюджету субъекта	Российской Федерации и	экономического развития Российской		
	Республики Тыва,	(или) соглашения о	Федерации и Правительством Республики		
	заключенного между	предоставлении иных	Тыва (далее – соглашение № 139-17-2020-		

	_		 1
Министерством	межбюджетных	025), согласно которому Правительство	
экономического развития	трансфертов (за	Республики Тыва (далее – субъект)	
Российской Федерации и	исключением нарушений	обеспечивает достижение значений	
Правительством	по пункту )	результатов предоставления иного	
Республики Тыва		межбюджетного трансферта,	
		установленных соглашением,	
		Минэкономразвития Республики Тыва как	
		уполномоченным органом исполнительной	
		власти субъекта, на который возложены	
		функции по исполнению (координации	
		исполнения) соглашения, по итогам 2021-	
		2023 годов в рамках реализации	
		мероприятий индивидуальной программы	
		социально-экономического развития	
		Республики Тыва на 2020–2024 годы,	
		утвержденной распоряжением	
		Правительства Российской Федерации от	
		10 апреля 2020 г. № 972-р (далее – ИПР	
		Республики Тыва), не обеспечено	
		достижение значений результатов	
		использования иного межбюджетного	
		трансферта, установленных соглашением,	
		что подтверждается отчетами о	
		достижении значений результатов	
		предоставления иного межбюджетного	
		трансферта и обязательствах, принятых в	
		целях их достижения, по состоянию на 1	
		января 2022 года, 1 января 2023 года, на 1	
		января 2024 года, по следующим	
		мероприятиям:	
		«Предоставление субсидий Фонду	
		развития Республики Тыва для создания	
		единого центра развития	
		предпринимательства Республики Тыва» –	
		в 2021 году в части результатов	
		предоставления иного межбюджетного	
		трансферта: «Количество самозанятых	
		граждан, зафиксировавших свой статус с	
		учетом введения налогового режима для	
		самозанятых, человек» (план – 1289, факт –	
		374), «Численность занятых в сфере малого	
		и среднего предпринимательства, включая	
		индивидуальных предпринимателей и	
		самозанятых граждан, человек» (план – 16	
		240, факт – 407);	

<u> </u>	
	«Улучшение материально-технической
	базы агропромышленного комплекса» – в
	2022 году в части результата
	предоставления иного межбюджетного
	трансферта «Привлечение инвестиций в
	основной капитал (без бюджетных
	инвестиций), млн. рублей» (план – 36,67,
	факт – 21,429);
	«Создание санаторно-курортного и
	оздоровительного комплекса «Чедер» – в
	2022 году в части результатов
	предоставления иного межбюджетного
	трансферта: «Количество человек,
	получивших услуги комплекса, человек»
	(план – 1105, факт – 0), «Количество
	созданных койко-мест для размещения,
	единиц» (план – 238, факт – 0);
	«Предоставление субсидий Фонду
	развития Республики Тыва для реализации
	утвержденного нормативным правовым
	актом Правительства Республики Тыва
	перечня инвестиционных проектов» – в
	2022 году в части результатов
	предоставления иного межбюджетного
	трансферта: «Количество положительных
	заключений государственной экспертизы
	на проектные документации, единиц»
	(план - 1, факт - 0), «Протяженность $(1, 0, $
	инженерных сетей, км» (план – 1,9, факт –
	0);
	«Проектирование малокомплектной школы
	с детским садом» – в 2022 году в части
	результата предоставления иного
	межбюджетного трансферта «Количество
	положительных заключений
	государственной экспертизы на проектную
	документацию, единиц» (план – 1, факт –
	0);
	«Создание Фонда развития Республики
	Тыва для реализации инвестиционных
	проектов, в том числе «Организация
	производства изделий из шерсти»,
	«Создание оздоровительного комплекса
	«Марал – Тува» – в 2022 году в части
	результата предоставления иного
	перупьтата препостарления иного

	межбюджетного трансферта: «Объем	
	отчислений во внебюджетные фонды, млн.	
	рублей» (план – 2,8, факт – 0,999);	
	«Проектирование и строительство	
	инженерной инфраструктуры для	
	жилищного строительства, социальной	
	сферы в Республике Тыва» – в 2022 году в	
	части результата предоставления иного	
	межбюджетного трансферта «Количество	
	положительных заключений	
	государственной экспертизы на проектную	
	документацию, единиц» (план – 11, факт –	
	1);	
	«Организация лесоперерабатывающего	
	производства с полным замкнутым	
	циклом» — в 2022 году в части результатов	
	предоставления иного межбюджетного	
	трансферта: «Объем налоговых	
	отчислений, млн. рублей» (план – 2,7, факт	
	- 1,685), «Объем отчислений во	
	внебюджетные фонды, млн. рублей» (план	
	$-3,3, \phi \text{akt} - 2,5);$	
	«Создание и развитие проектов в сфере	
	туризма, в том числе создание туристского	
	комплекса «Тайга» – в 2023 году в части	
	результата предоставления иного	
	межбюджетного трансферта:	
	«Привлечение инвестиций в основной	
	капитал (без бюджетных инвестиций), млн.	
	рублей» (план – 100, факт – 74,16);	
	Создание санаторно-курортного и	
	оздоровительного комплекса «Чедер» – в	
	2023 году в части результатов	
	предоставления иного межбюджетного	
	трансферта: «Привлечение инвестиций в	
	основной капитал (без бюджетных	
	инвестиций), млн. рублей» (план – 35, факт	
	– 15,32), «Количество человек, получивших	
	услуги комплекса, человек» (план – 3105,	
	факт – 0);	
	«Создание Фонда развития Республики	
	Тыва для реализации инвестиционных	
	проектов, в том числе «Организация	
	производства изделий из шерсти»,	
	«Создание оздоровительного комплекса	
	«Создание оздоровительного комплекса	

				«Марал – Тува» – в 2023 году в части		
				результата предоставления иного		
				межбюджетного трансферта «Объем		
				отчислений во внебюджетные фонды, млн.		
				рублей» (план – 5,3, факт – 2,1103);		
				«Организация лесоперерабатывающего		
				производства с полным замкнутым		
				циклом» – в 2023 году в части результата		
				предоставления иного межбюджетного		
				трансферта «Объем отчислений во		
				внебюджетные фонды, млн. рублей» (план		
				-3.9, факт $-1.433$ ).		
МИНИСТЕРСТВО	МИНИСТЕРСТВО	Пункт 14 Правил	1.2.61 Нарушение порядка	2524128728. В нарушение пункта 14	16 666,7	
ЭКОНОМИЧЕСКОГО	ЭКОНОМИЧЕСКОГО	предоставления субсидий	формирования, порядка и	Правил предоставления субсидий из	,	
РАЗВИТИЯ	РАЗВИТИЯ	из федерального бюджета	(или) условий	федерального бюджета бюджетам		
РОССИЙСКОЙ	РОССИЙСКОЙ	бюджетам субъектам	предоставления	субъектам Российской Федерации на		
ФЕДЕРАЦИИ	ФЕДЕРАЦИИ	Российской Федерации на	(расходования), порядка	реализацию мероприятий индивидуальных		
,,	,,	реализацию мероприятий	распределения	программ социально-экономического		
		индивидуальных программ	(расходования)	развития, утверждены постановлением		
		социально-экономического	межбюджетных субсидий	Правительства Российской Федерации от 6		
		развития, утверждены	(консолидированных	июля 2020 г. № 993 (в редакции,		
		постановлением	субсидий) и (или)	действующей до 1 января 2024 года),		
		Правительства Российской	соглашения о	согласно которому оценка эффективности		
		Федерации от 6 июля 2020	предоставлении	использования субсидий осуществляется		
		г. № 993	межбюджетных субсидий	Минэкономразвития России на основании		
		110.2330	(за исключением	отчета о достижении значений результатов		
			нарушений по пункту )	использования субсидии путем сравнения		
			napymenim ne nymery )	установленных соглашением планируемых		
				и фактически достигнутых субъектами		
				Российской Федерации значений		
				результатов использования субсидий, а		
				также пунктов 4.1.4. соглашения о		
				предоставлении иного межбюджетного		
				трансферта, имеющего целевое назначение,		
				из федерального бюджета бюджету		
				субъекта Республики Тыва от 6 августа		
				2020 г. № 139-17-2020-025 и от 26 декабря		
				2023 г. № 139-17-2020-023 и 01 20 декаоря		
				которым Минэкономразвития России		
				обязуется рассчитать объем средств,		
				подлежащий возврату из бюджета		
				подлежащии возврату из оюджета Республики Тыва в федеральный бюджет в		
				соответствии с Правилами № 999, и		
				направить Субъекту требование о возврате		
				средств субсидии в федеральный бюджет в		
				средств суосидии в федеральный оюджет в		

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
			указанном объеме, по итогам 2024 года		
			указанное требование Республике Тыва не		
			направлено.		
			Нарушение исправлено в ходе проверки.		
			Требование о возврате средств за		
			недостижение результатов предоставления		
			субсидии по Соглашению о		
			предоставлении субсидии из федерального		
			бюджета бюджету субъекта Российской		
			Федерации от 26 декабря 2023 г. № 139-09-		
			2024-072 направлено письмом		
			Минэкономразвития России от 19 марта		
			2025 г. № 9488-ВД/Д35и (16 666,7 тыс.		
			рублей).		
ДЕПАРТАМЕНТ МИНИ	ИСТЕРСТВО Пункт 11 Правил	1.2.61 Нарушение порядка	2572679384. В нарушение пункта 11	0,0	
	ПШЛЕННОСТИ распределения и	формирования, порядка и	Правил распределения и предоставления	0,0	
	ОРГОВЛИ предоставления субсидий		субсидий из федерального бюджета		
	СИЙСКОЙ из федерального бюджета		бюджетам субъектов Российской		
	ДЕРАЦИИ бюджетам субъектов	(расходования), порядка	Федерации на софинансирование		
ОВЛАСТИ ФЕД	Российской Федерации на		расходных обязательств субъектов		
	софинансирование	распределения (расходования)	Российской Федерации, связанных с		
	расходных обязательств				
			реализацией мероприятий индивидуальных		
	субъектов Российской	(консолидированных	программ социально-экономического		
	Федерации, связанных с		развития, утвержденных постановлением		
	реализацией мероприятий		Правительства Российской Федерации от 4		
	индивидуальных програм		июля 2020 г. № 981, пункта 4.3.4		
	социально-экономическог	1	соглашения о предоставлении субсидии из		
	развития, утвержденных		федерального бюджета бюджету субъекта		
	постановлением	нарушений по пункту )	Российской Федерации от 3 августа 2020 г.		
	Правительства Российско		№ 020-09-2020-002 (далее – соглашение от		
	Федерации от 4 июля 202	)	3 августа 2020 г. № 020-09-2020-002),		
	г. № 981 ; Пункт 4.3.4		заключенного Минпромторгом России с		
	соглашения о		Правительством Курганской области,		
	предоставлении субсидии		согласно которым отчет о расходах		
	из федерального бюджета	<b>1</b>	бюджета Курганской области, в целях		
	бюджету субъекта		софинансирования которых		
	Российской Федерации от		предоставляется субсидия, и отчет о		
	3 августа 2020 г. № 020-09	?-[	достижении значений результатов		
	2020-002		использования субсидии размещаются		
			в форме электронного документа в		
			государственной интегрированной		
			информационной системе управления		
			общественными финансами «Электронный		
			бюджет» ежеквартально, не позднее 20-го		
			числа месяца, следующего за отчетным		

				кварталом, Департаментом как		
				уполномоченным органом исполнительной		
				власти Правительства Курганской области,		
				на который возложены функции по		
				исполнению (координации исполнения)		
				соглашения и представлению отчетности,		
				отчеты размещены с нарушением		
				установленных сроков на 16 календарных		
				дней, в том числе:		
				отчет о достижении значений результатов		
				использования субсидии и обязательствах,		
				принятых в целях их достижения, по		
				состоянию на 1 октября 2024 года (№ 020-		
				09-2020-002/33) – 6 ноября 2024 года;		
				отчет о расходах, в целях		
				софинансирования которых		
				предоставляется субсидия, по состоянию 1		
				октября 2024 года (№ 020-09-2020-002/34)		
				<ul><li>6 ноября 2024 года.</li></ul>		
КОМИТЕТ ПО	МИНИСТЕРСТВО	Пункт 4.3.3 соглашения о	1.2.61 Нарушение порядка	2560379576. В нарушение пункта 4.3.3	0,0	
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ	ЭКОНОМИЧЕСКОГО	предоставлении субсидии	формирования, порядка и	соглашения о предоставлении субсидии из		
РАЗВИТИЮ И	РАЗВИТИЯ	из федерального бюджета	(или) условий	федерального бюджета бюджету субъекта		
инвестиционной	РОССИЙСКОЙ	бюджету субъекта	предоставления	Российской Федерации от 27 декабря 2023		
ПОЛИТИКЕ	ФЕДЕРАЦИИ	Российской Федерации от	(расходования), порядка	г. № 139-09-2024-138, заключенного		
ПСКОВСКОЙ		27 декабря 2023 г. № 139-	распределения	Минэкономразвития России с		
ОБЛАСТИ		09-2024-138	(расходования)	Правительством Псковской области (далее		
			межбюджетных субсидий	– соглашение № 139-09-2024-138),		
			(консолидированных	согласно которому Правительство		
			субсидий) и (или)	Псковской области (далее – субъект)		
			соглашения о	обязуется обеспечивать достижение		
			предоставлении	значений результатов использования		
			межбюджетных субсидий	субсидии, установленных в соглашении №		
			(за исключением	139-09-2024-138, Комитетом по экономике		
			нарушений по пункту)	как уполномоченным органом		
			13	исполнительной власти субъекта, на		
				который возложены функции исполнения		
				(координации исполнения) соглашения №		
				139-09-2024-138, в части мероприятия		
				«Реализация мероприятий индивидуальных		
				программ социально-экономического		
				развития отдельных субъектов Российской		
				Федерации в части государственной		
				поддержки реализации инвестиционных		
				проектов, малого и среднего		
				предпринимательства (создание		

	инженерной инфраструктуры на земельном	
	участке, расположенном в границах	
	муниципального образования «Псковский	
	район» («Моглино-2»), для реализации	
	инвестиционных проектов)» по итогам	
	2024 года не обеспечено достижение	
	значений следующих результатов	
	использования субсидии:	
	«Привлечение дополнительных	
	внебюджетных инвестиций» (план –	
	3 614 млн рублей, факт – 0, что	
	подтверждается данными отчета о	
	достижении значений результатов	
	использования субсидии и обязательствах,	
	принятых в целях их достижения, по	
	состоянию на 1 января 2025 года );	
	«Подведена инженерная инфраструктура	
	(внутриплощадочные автомобильные	
	дороги, подстанция) на территории ОЭЗ	
	ППТ «Моглино» в рамках индивидуальной	
	программы социально-экономического	
	развития Псковской области» (план – 2	
	единицы, факт – 0).	
	Так, согласно отчету о достижении	
	значений результатов использования	
	субсидии и обязательствах, принятых в	
	целях их достижения, по состоянию на 1	
	января 2025 года по результату	
	использования субсидии «Подведена	
	инженерная инфраструктура	
	(внутриплощадочные автомобильные	
	дороги, подстанция) на территории ОЭЗ	
	ППТ «Моглино» в рамках индивидуальной	
	программы социально-экономического	
	развития Псковской области» фактически	
	достигнутое значение составило 2	
	единицы.	
	При этом проверкой установлено, что в	
	целях достижения значения указанного	
	результата государственным бюджетным	
	учреждением Псковской области	
	«Управление автомобильных дорог	
	Псковской области» заключены	
	следующие государственные контракты:	
	от 26 июля 2024 г. №	

				,		
МИНИСТЕРСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, ТРАНСПОРТУ И ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВОЙ	Пункт 4.3.3 соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Калмыкия от 24 декабря	1.2.61 Нарушение порядка формирования, порядка и (или) условий предоставления (расходования), порядка	0157200000324000806 на выполнение работ по строительству подстанции «110/10кВ Индустриальная. ЛЭП 110 кВ. Великорецкая – Индустриальная (2 цепи)», срок завершения работ – 8 октября 2025 года; от 20 ноября 2024 г. № 0157200000324001352 на выполнение работ по строительству внутриплощадочных дорог особой экономической зоны промышленнопроизводственного типа «Моглино», срок завершения работ – 10 ноября 2025 года. По состоянию на 1 апреля 2025 года объекты капитального строительства в эксплуатацию не введены, работы не завершены, в связи с чем указанный результат использования субсидии, установленный соглашением № 139-09-2024-138, не достигнут. 2565776691. В нарушение пункта 4.3.3 соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Калмыкия от 24 декабря 2021 г. № 069-09-2022-471, заключенного	0,0	
				«110/10кВ Индустриальная. ЛЭП 110 кВ. Великорецкая – Индустриальная (2 цепи)»,		
				0157200000324001352 на выполнение работ по строительству внутриплощадочных дорог особой экономической зоны промышленнопроизводственного типа «Моглино», срок завершения работ — 10 ноября 2025 года. По состоянию на 1 апреля 2025 года объекты капитального строительства в эксплуатацию не введены, работы не завершены, в связи с чем указанный		
				установленный соглашением		
МИНИСТЕРСТВО ПО	MIJHIACTERCTRO	Положе 4.2.2 получения в	1.2.61 Hansware was given		0.0	
СТРОИТЕЛЬСТВУ, ТРАНСПОРТУ И ДОРОЖНОМУ	СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО	предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики	формирования, порядка и (или) условий предоставления	соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Калмыкия от 24 декабря 2021	0,0	

				субъектов Российской Федерации» (план –		
				4 единицы, факт – 1 единица) по		
				следующим мероприятиям:		
				«Повышение экологической безопасности		
				путем модернизации (строительства,		
				реконструкции) объектов водоотведения в		
				г. Элиста с применением перспективных		
				технологий» (строительство объекта не		
				завершено, окончание работ запланировано		
				на 2025 год, техническая готовность		
				объекта на 1 января 2025 года составила		
				59%);		
				«Строительство республиканского		
				госпиталя ветеранов войн с центром		
				гериатрии и реабилитации (в том числе		
				оснащение технологическим и		
				медицинским оборудованием)»		
				(строительство объекта не завершено,		
				окончание работ запланировано на 2025		
				год, техническая готовность объекта на 1		
				января 2025 года составила 40%);		
				«Обеспечение инженерной и транспортной		
				инфраструктурой земельных участков,		
				предназначенных для жилищного		
				строительства» (строительство объекта не		
				завершено, окончание работ запланировано		
				на 2025 год, техническая готовность		
				объекта на 1 января 2025 года составила		
				51%).		
МИНИСТЕРСТВО ПО	МИНИСТЕРСТВО	Пункт 4.1.2 соглашения о	1.2.65 Нарушение порядка	2533821405. Министерством	0,0	
СТРОИТЕЛЬСТВУ,	СТРОИТЕЛЬСТВА И	предоставлении иного	и (или) условий	осуществлялся ненадлежащий контроль,	,	
ТРАНСПОРТУ И	жилищно-	межбюджетного	распределения,	предусмотренный пунктом 4.1.2		
ДОРОЖНОМУ	КОММУНАЛЬНОГО	трансферта, имеющего	предоставления иных	соглашений, за соблюдением		
ХОЗЯЙСТВУ	ХОЗЯЙСТВА	целевое назначение, из	межбюджетных	Администрацией Малодербетовского		
РЕСПУБЛИКИ	РОССИЙСКОЙ	федерального бюджета	трансфертов из бюджетов	районного муниципального образования		
КАЛМЫКИЯ	ФЕДЕРАЦИИ	Республики Калмыкия	бюджетной системы	Республики Калмыкия и Администрацией		
		бюджету Целинного	Российской Федерации и	Целинного районного муниципального		
		районного	(или) соглашения о	образования Республики Калмыкия (далее		
		муниципального	предоставлении иных	<ul> <li>муниципалитеты) обязательств,</li> </ul>		
		образования Республики	межбюджетных	предусмотренных соглашениями.		
		Калмыкия от 25 сентября	трансфертов (за	Так, в соответствии с пунктами 4.3.7.1,		
		2020 г. № 85637000-1-	исключением нарушений	4.3.7.2 соглашений отчет о расходах		
		2020-009; Пункт 4.1.2	по пункту )	муниципального бюджета, в целях		
		соглашения о	, , ,	софинансирования которых		
		предоставлении иного		предоставляется иной межбюджетный		
	l	предоставлении иного		предоставляется ипон межогоджетиви		

	межбюджетного		трансферт, и отчет о достижении		
	трансферта, имеющего		результатов предоставления иного		
	целевое назначение, из		межбюджетного трансферта (далее –		
	федерального бюджета		отчеты) представляются в форме		
	Республики Калмыкия		электронного документа в государственной		
	бюджету		интегрированной информационной системе		
	Малодербетовского		«Электронный бюджет» (далее – ГИИС		
	районного		«Электронный бюджет») не позднее 10		
	муниципального		числа месяца, следующего за месяцем, в		
	образования Республика	1	котором был получен иной межбюджетный		
	Калмыкия от 25 сентябр	a	трансфер.		
	2020 г. № 85620000-1-		При этом муниципалитетами отчеты в		
	2020-013		ГИИС «Электронный бюджет» в 2021 –		
			2022 годах не представлялись.		
МИНИСТЕРСТВО МИНИ	ІСТЕРСТВО Пункт 13 Правил	1.2.61 Нарушение порядка		0,0	
ЭКОНОМИКИ И ЭКОНО	МИЧЕСКОГО предоставления субсиди		Правил предоставления субсидий из	,	
ТОРГОВЛИ РА	ЗВИТИЯ из федерального бюджет		федерального бюджета бюджетам		
РЕСПУБЛИКИ РОСО	СИЙСКОЙ бюджетам субъектов	предоставления	субъектов Российской Федерации на		
КАЛМЫКИЯ ФЕД	ПЕРАЦИИ Российской Федерации н	а (расходования), порядка	реализацию мероприятий индивидуальных		
,	реализацию мероприяти		программ социально-экономического		
	индивидуальных програм		развития, утвержденных постановлением		
	социально—	межбюджетных субсидий	Правительства Российской Федерации от 6		
	экономического развити:		июля 2020 г. № 993, согласно которому		
	утвержденных	субсидий) и (или)	высший исполнительный орган		
	постановлением	соглашения о	государственной власти субъекта		
	Правительства Российско	предоставлении	Российской Федерации представляет в		
	Федерации от 6 июля 202	0 межбюджетных субсидий			
	г. № 993	(за исключением	использованием государственной		
	; Пункт 4.3.6 соглашения	о нарушений по пункту)	интегрированной информационной		
	предоставлении субсиди	и	системы управления общественными		
	из федерального бюджет		финансами «Электронный бюджет» (далее		
	бюджету субъекта		– ГИИС «Электронный бюджет») в		
	Российской Федерации с	т	порядке и в сроки, которые установлены		
	28 декабря 2023 г. № 139	_	соглашением, отчет о достижении		
	09-2024-076		значений результатов использования		
			субсидии, а также пункта 4.3.6 соглашения		
			о предоставлении субсидии из		
			федерального бюджета бюджету субъекта		
			Российской Федерации от 28 декабря 2023		
			г. № 139-09-2024-076, заключенного между		
			Минэкономразвития России и		
			Правительством Республики Калмыкия		
			(далее – субъект), согласно которому		
			ежегодные отчеты о достижении значений		
			результатов использования субсидии		

				представляются не позднее 15		
				календарных дней месяца, следующего за		
				отчетным периодом, Министерством как		
				уполномоченным органом исполнительной		
				власти субъекта, на который возложены		
				функции по исполнению (координации		
				исполнения) соглашения и представлению		
				отчетности, годовой отчет о достижении		
				значений результатов использования		
				субсидии и обязательствах, принятых в		
				целях их достижения, по состоянию на 1		
				января 2025 года не представлялся.		
МИНИСТЕРСТВО	МИНИСТЕРСТВО	Пункт 4.1.7 соглашения о	1.2.54 Нарушение порядка	2529102061. Министерством	0,0	
ЭКОНОМИКИ И	ЭКОНОМИЧЕСКОГО	предоставлении субсидии	определения объема и	осуществлялся ненадлежащий контроль за	-,-	
ТОРГОВЛИ	РАЗВИТИЯ	из республиканского	(или) условий	соблюдением получателем субсидии (Фонд		
РЕСПУБЛИКИ	РОССИЙСКОЙ	бюджета некоммерческой	предоставления из	развития Республики Калмыкия) порядка		
КАЛМЫКИЯ	ФЕДЕРАЦИИ	организации «Фонд	бюджета субсидий иным	предоставления субсидии, установленного		
TO BIVIDITED	ФЕДЕГИЦИИ	развития Республики	некоммерческим	правилами предоставления субсидии и		
		Калмыкия» на	организациям, не	соглашением, предусмотренный пунктом		
		формирование фонда	являющимся	4.1.7 соглашения о предоставлении		
		развития Республики	государственными	субсидии из республиканского бюджета		
		Калмыкия от 11 апреля	(муниципальными)	некоммерческой организации «Фонд		
		2024 г. № 40-2024-000998	учреждениями,	развития Республики Калмыкия» на		
		2024 1. 312 40-2024-000778	государственными	формирование фонда развития Республики		
			корпорациями	Калмыкия от 11 апреля 2024 г. № 40-2024-		
			(компаниями) и публично-	000998, заключенного Министерством с		
			правовыми компаниями, и	Фондом развития Республики Калмыкия		
			правовыми компаниями, и (или) соглашения	(далее – соглашение от 11 апреля 2024 г. №		
			(договора) о	40-2024-000998).		
			предоставлении субсидии	Так, в нарушение пунктов 3.1, 3.2 Порядка		
			(за исключением	предоставления субсидии из		
			нарушений по пункту)	республиканского бюджета		
			нарушении по пункту )	некоммерческой организации «Фонд		
				развития Республики Калмыкия» на		
				докапитализацию фонда развития		
				Республики Калмыкия, утвержденного		
				постановлением Правительства		
				Постановлением правительства Республики Калмыкия от 2 ноября 2020 г.		
				№ 334 (в редакции, действовавшей в 2024		
				году), пунктов 4.3.5.1, 4.3.5.2 соглашения		
				от 11 апреля 2024 г. № 40-2024-000998,		
				от 11 апреля 2024 г. № 40-2024-000998, согласно которым отчет о расходах		
				получателя, источником финансового		
				обеспечения которых является субсидия, и		
				отчет о достижении значений результатов		

				предоставления субсидии (далее – отчеты),		
				направляются не позднее 10 числа,		
				следующего за отчетным кварталом, в		
				ГИИС «Электронный бюджет», Фондом		
				развития Республики Калмыкия отчеты за		
				4 квартал 2024 года (по состоянию на 1		
				января 2025 года) в ГИИС «Электронный		
				бюджет» направлены 7 мая 2025 года, то		
				есть с нарушением установленного срока		
				на 116 календарных дней.		
МИНИСТЕРСТВО	МИНИСТЕРСТВО	Пункт 4.3.11 соглашения о	1.2.65 Нарушение порядка	2555365860. В нарушение пункта 4.3.11	0,0	
ЭКОНОМИЧЕСКОГО	ЭКОНОМИЧЕСКОГО	предоставлении иного	и (или) условий	соглашения о предоставлении иного	-,-	
РАЗВИТИЯ И	РАЗВИТИЯ	межбюджетного	распределения,	межбюджетного трансферта, имеющего		
ИМУЩЕСТВЕННЫХ	РОССИЙСКОЙ	трансферта, имеющего	предоставления иных	целевое назначение, из федерального		
ОТНОШЕНИЙ	ФЕДЕРАЦИИ	целевое назначение, из	межбюджетных	бюджета бюджету Чувашской Республики		
ЧУВАШСКОЙ	* DADI MAM	федерального бюджета	трансфертов из бюджетов	от 5 августа 2020 г. № 139-17-2020-030,		
РЕСПУБЛИКИ		бюджету Чувашской	бюджетной системы	заключенного Минэкономразвития России		
1 Letts Balling		Республики от 5 августа	Российской Федерации и	с Кабинетом Министров Чувашской		
		2020 г. № 139-17-2020-030	(или) соглашения о	Республики (далее – соглашение № 139-17-		
		20201.312139-17-2020-030	предоставлении иных	2020-030), согласно которому Кабинет		
			межбюджетных	Министров Чувашской Республики (далее		
			трансфертов (за	- субъект) обязуется обеспечивать		
			исключением нарушений	исполнение графика выполнения		
			по пункту )	мероприятий по проектированию и (или)		
			по пункту )	строительству (реконструкции, в том числе		
				с элементами реставрации, техническому		
				перевооружению) объектов капитального		
				строительства (далее – график),		
				Минэкономразвития Чувашии как		
				уполномоченным органом исполнительной		
				власти субъекта, на который возложены		
				функции по исполнению (координации		
				исполнения) соглашения № 139-17-2020-		
				030, не обеспечено соблюдение графика по		
				итогам 2023 года по следующим		
				мероприятиям:		
				«Создание индустриального		
				(промышленного) парка в г.		
				Новочебоксарске в рамках реализации		
				мероприятий индивидуальных программ		
				социально-экономического развития		
				отдельных субъектов Российской		
				Федерации в части государственной		
				поддержки реализации инвестиционных		
				проектов, малого и среднего		

				предпринимательства (1 этап)» (далее –		
				мероприятие «Создание парка		
				Новочебоксарск»). Плановый срок ввода		
				объекта капитального строительства в		
				эксплуатацию 30 сентября 2023 года.		
				Согласно отчету об исполнении графика		
				выполнения мероприятий по		
				проектированию и (или) строительству		
				(реконструкции, в том числе с элементами		
				реставрации, техническому		
				перевооружению) объектов капитального		
				строительства по состоянию на 1 января		
				2024 года, размещенному в ГИИС		
				«Электронный бюджет» и утвержденному		
				Минэкономразвития России (далее – отчет		
				об исполнении графика), фактический срок		
				ввода объекта капитального строительства		
				в эксплуатацию 15 ноября 2023 года;		
				«Создание индустриального парка в		
				Батыревском районе в рамках реализации		
				мероприятий индивидуальных программ		
				социально-экономического развития		
				отдельных субъектов Российской		
				Федерации в части государственной		
				поддержки реализации инвестиционных		
				проектов, малого и среднего		
				предпринимательства (1 этап)» (далее –		
				мероприятие «Создание парка		
				Батыревский»). Плановый срок ввода		
				объекта капитального строительства в		
				эксплуатацию 30 сентября 2023 года.		
				Согласно отчету об исполнении графика		
				фактический срок ввода объекта		
				капитального строительства в		
				эксплуатацию – 14 декабря 2023 года.		
МИНИСТЕРСТВО	МИНИСТЕРСТВО	Пункт 4.3.3 соглашения о	1.2.65 Нарушение порядка	2588042544. В нарушение пункта 4.3.3	0,0	
ЭКОНОМИЧЕСКОГО	ЭКОНОМИЧЕСКОГО	предоставлении иного	и (или) условий	соглашения № 139-17-2020-030, согласно	- , ~	
РАЗВИТИЯ И	РАЗВИТИЯ	межбюджетного	распределения,	которому субъект обязуется обеспечивать		
ИМУЩЕСТВЕННЫХ	РОССИЙСКОЙ	трансферта, имеющего	предоставления иных	достижение значение результатов		
ОТНОШЕНИЙ	ФЕДЕРАЦИИ	целевое назначение, из	межбюджетных	предоставления иного межбюджетного		
ЧУВАШСКОЙ		федерального бюджета	трансфертов из бюджетов	трансферта, установленных в соглашении		
РЕСПУБЛИКИ		бюджету Чувашской	бюджетной системы	№ 139-17-2020-030, Минэкономразвития		
Len banner		Республики от 5 августа	Российской Федерации и	Чувашии как уполномоченным органом		
		2020 г. № 139-17-2020-030	(или) соглашения о	исполнительной власти субъекта, на		
		2020 1. Ji 139-17-2020-030	` /	который возложены функции по		
			предоставлении иных	которыи возложены функции по		

 -	,	r	
межбюджетных	исполнению (координации исполнения)		
трансфертов (за	соглашения № 139-17-2020-030, по итогам		
исключением нарушений	2023 года не обеспечено достижение		
по пункту )	значений результатов предоставления		
	иного межбюджетного трансферта, что		
	подтверждается данными отчета о		
	достижении значений результатов		
	предоставления иного межбюджетного		
	трансферта и обязательствах, принятых в		
	целях их достижения, по состоянию на 1		
	января 2024 года, размещенного в ГИИС		
	«Электронный бюджет» и утвержденного		
	Минэкономразвития России, по		
	следующим мероприятиям:		
	«Создание парка Батыревский» – в части		
	результатов предоставления иного		
	межбюджетного трансферта: «Количество		
	привлеченных резидентов индустриальных		
	(промышленных парков)» (план – 3		
	единицы, факт – 0 единиц), «Количество		
	созданных постоянных рабочих мест»		
	(план – 65 единиц с даты заключения		
	соглашения, из них с начала 2023 года – 40		
	единиц, факт – 0 единиц), «Объем		
	налоговых отчислений в		
	консолидированный бюджет Чувашской		
	Республики» (план – 10 млн рублей, факт –		
	0); «Объем налоговых отчислений в		
	федеральный бюджет» (план – 5,1 млн		
	рублей, факт – 0), «Объем привлеченных		
	инвестиций в основной капитал (без		
	бюджетных инвестиций)» (план – 400 млн		
	рублей с даты заключения соглашения, из		
	них с начала 2023 года – 50 млн рублей,		
	факт – 0);		
	«Создание парка Новочебоксарск» – в		
	части результатов предоставления иного		
	межбюджетного трансферта: «Количество		
	привлеченных резидентов индустриальных		
	(промышленных парков)» (план – 4		
	единицы, факт – 0 единиц), «Количество		
	созданных постоянных рабочих мест»		
	(план – 65 единиц с даты заключения		
	соглашения, из них с начала 2023 года – 40		
	единиц, факт – 0 единиц), «Объем		
l	1/1///	I	

				налоговых отчислений в		
				консолидированный бюджет Чувашской		
				Республики» (план – 10 млн рублей, факт –		
				0); «Объем налоговых отчислений в		
				федеральный бюджет» (план – 5,1 млн		
				рублей, факт $-0$ ), «Объем привлеченных		
				инвестиций в основной капитал (без		
				бюджетных инвестиций)» (план – 400 млн		
				рублей с даты заключения соглашения, из		
				них с начала 2023 года – 50 млн рублей,		
				$\phi$ акт – 0).		
МИНИСТЕРСТВО	МИНИСТЕРСТВО	Пункт 4.3.3 соглашения о	1.2.61 Нарушение порядка	2586544163. В нарушение пункта 4.3.3	0,0	
ЭКОНОМИЧЕСКОГО	ЭКОНОМИЧЕСКОГО	предоставлении субсидии	формирования, порядка и	соглашения о предоставлении субсидии из	0,0	
РАЗВИТИЯ И	РАЗВИТИЯ	из федерального бюджета	(или) условий	федерального бюджета бюджету субъекта		
ИМУЩЕСТВЕННЫХ	РОССИЙСКОЙ	бюджету субъекта	` ' '	Российской Федерации от 27 декабря 2023		
ОТНОШЕНИЙ	ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЦИИ	Российской Федерации от	предоставления (расходования), порядка	г. № 139-09-2024-141, заключенного		
ЧУВАШСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ					
РЕСПУБЛИКИ		27 декабря 2023 г. № 139- 09-2024-141	распределения (расходования)	Минэкономразвития России с Кабинетом Министров Чувашской Республики (далее		
РЕСПУБЛИКИ		09-2024-141				
			межбюджетных субсидий	– соглашение № 139-09-2024-141),		
			(консолидированных	согласно которому субъект обязуется		
			субсидий) и (или)	обеспечивать достижение значений		
			соглашения о	результатов использования субсидии,		
			предоставлении	установленных в соглашении № 139-09-		
			межбюджетных субсидий	2024-141, Минэкономразвития Чувашии		
			(за исключением	как уполномоченным органом		
			нарушений по пункту )	исполнительной власти субъекта, на		
				который возложены функции по		
				исполнению (координации исполнения)		
				соглашения № 139-17-2020-030, не		
				обеспечено достижение значений		
				результатов использования субсидии по		
				итогам 2024 года, что подтверждается		
				данными отчета о достижении значений		
				результатов использования субсидии и		
				обязательствах, принятых в целях их		
				достижения, по состоянию на 1 января		
				2025 года, в части мероприятия «Создание		
				государственных индустриальных парков в		
				рамках реализации мероприятий		
				индивидуальных программ социально-		
				экономического развития отдельных		
				субъектов Российской Федерации в части		
				государственной поддержки реализации		
				инвестиционных проектов, малого и		
				среднего предпринимательства»:		
		l .		тредлего предпринимательствотьи/.		

		10			
			«Количество привлеченных резидентов		
			индустриальных (промышленных парков)»		
			(план – 10 единиц, факт – 3 единицы);		
			«Количество созданных постоянных		
			рабочих мест» (план – 2 200 единиц, факт –		
			0 единиц);		
			«Объем налоговых отчислений в		
			консолидированный бюджет Чувашской		
			Республики» (план – 17,5 млн рублей, факт		
			-0):		
			«Объем налоговых отчислений в		
			федеральный бюджет» (план – 23,0 млн		
			рублей, факт – 0);		
			уолей, факт – о), «Объем привлеченных инвестиций в		
			основной капитал (без бюджетных		
			инвестиций)» (план – 6 500,0 млн рублей,		
			факт – 7,7 млн рублей); «Подведена обеспечивающая		
			инфраструктура к индустриальному парку		
			индивидуальной программы социально-		
			экономического развития Республики		
			Чувашия» (план – 1 единица, факт – 0		
			единиц).		
министерство министерство	Пункта 4.3.3 соглашения о	1.2.61 Нарушение порядка		0,0	
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО	предоставлении из	формирования, порядка и	соглашения о предоставлении из		
РАЗВИТИЯ И ХОЗЯЙСТВА	федерального бюджета	(или) условий	федерального бюджета бюджету		
ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ	бюджету Республики	предоставления	Республики Адыгея (далее – субъект)		
РЕСПУБЛИКИ ФЕДЕРАЦИИ	Адыгея субсидии на	(расходования), порядка	субсидии на реализацию мероприятий		
АДЫГЕЯ	реализацию мероприятий	распределения	индивидуальной программы социально-		
	индивидуальной	(расходования)	экономического развития Республики		
	программы социально-	межбюджетных субсидий	Адыгея от 22 декабря 2023 г. № 082-09-		
	экономического развития	(консолидированных	2024-392, заключенного между		
	Республики Адыгея от 22	субсидий) и (или)	Минсельхозом России и		
	декабря 2023 г. № 082-09-	соглашения о	Минэкономразвития Республики Адыгея, а		
	2024-392	предоставлении	также соглашений от 10 августа 2020 г. №		
		межбюджетных субсидий	082-09-2020-645, от 28 декабря 2022 г. №		
		(за исключением	082-09-2023-014, заключенных между		
	; Пункта 4.3.3 соглашения	нарушений по пункту)	Минсельхозом России и Кабинетом		
			Министров Республики Адыгея (далее –		
	о предоставлении из				
	федерального бюджета		соглашения № 082-09-2024-392, № 082-09-		
I I					
	федерального бюджета		соглашения № 082-09-2024-392, № 082-09-		
	федерального бюджета бюджету Республики		соглашения № 082-09-2024-392, № 082-09- 2020-645, и № 082-09-2023-014		
	федерального бюджета бюджету Республики Адыгея субсидии на		соглашения № 082-09-2024-392, № 082-09- 2020-645, и № 082-09-2023-014 соответственно), в соответствии с		

	19	
экономического развития	указанными соглашениями,	
Республики Адыгея от 10	Минэкономразвития Республики Адыгея	
августа 2020 г. № 082-09-	как уполномоченным органом	
2020-645	исполнительной власти субъекта, на	
; Пункта 4.3.3 соглашения	который возложены функции по	
о предоставлении из	исполнению (координации исполнения)	
федерального бюджета	соглашений и представлению отчетности,	
бюджету Республики	по итогам 2024 года не достигнуты	
Адыгея субсидии на	плановые значения результатов	
реализацию мероприятий	использования субсидии.	
индивидуальной	Так, в рамках реализации соглашений №	
программы социально-	082-09-2024-392, № 082-09-2020-645, и №	
экономического развития	082-09-2023-014 Минэкономразвития	
Республики Адыгея от 28	Республики Адыгея осуществлялось в том	
декабря 2022 г. № 082-09-	числе выполнение мероприятия «Создание	
2023-014	на территории промышленной зоны	
	«Яблоновская» Тахтамукайского района	
	Республики Адыгея специальных	
	преференциальных режимов	
	осуществления предпринимательской	
	деятельности, в том числе разработка	
	проектной документации»,	
	предусмотренного индивидуальной	
	программой социально-экономического	
	развития Республики Адыгея на период до	
	2024 года, утвержденной распоряжением	
	Правительства Российской Федерации от	
	16 апреля 2020 г. № 1043-р (далее – ИПР	
	Республики Адыгея).	
	Указанными оглашениями установлены	
	следующие плановые значения результата	
	использования субсидии «Количество	
	созданных рабочих мест»:	
	в 2021 году по соглашению № 082-09-2020-	
	645 – с даты заключения соглашения по	
	состоянию на 31 декабря 2024 года – 830	
	единиц, из них с начала текущего	
	финансового года — 830 единиц;	
	финансового года по осташению № 082-09-2023-	
	014 – с даты заключения соглашения по	
	состоянию на 31 декабря 2024 года – 430	
	единиц, из них с начала текущего	
	финансового года – 430 единиц;	
	в 2024 году по соглашению № 082-09-	
	2024-392 — с даты заключения соглашения	
	2024-372 С даты заклю тепил соглашения	

по состоянию на 31 декабря 2024 года –
305 единиц, из них с начала текущего
финансового года – 305 единиц.
В соответствии с ИПР Республики Адыгея
на реализацию мероприятий которой
бюджету Республики Адыгея были
предоставлены субсидии из федерального
бюджета, установлены следующие
значения целевого показателя по
количеству созданных рабочих мест:
в 2021 году – 50 единиц (нарастающим
итогом), на 2021 год – 40 единиц;
в 2023 году – 115 единиц (нарастающим
итогом), на 2023 год — 18 единиц;
в 2024 году – 430 единиц (нарастающим
итогом), на 2024 год – 315 единиц .
Согласно отчетам о достижении значений
результатов использования субсидии и
обязательствах, принятых в целях их
достижения, размещенным
Минэкономразвития Республики Адыгея в
государственной интегрированной
информационной системе управления
общественными финансами «Электронный
бюджет» (далее – ГИИС «Электронный
бюджет»):
по состоянию на 1 января 2022 года по
соглашению № 082-09-2020-645 создано
29,75 рабочих мест;
по состоянию на 1 января 2024 года по
соглашению № 082-09-2023-014 создано 13
рабочих мест;
по состоянию на 1 января 2025 года по
соглашению № 082-09-2024-392 создано 57
рабочих мест.
Таким образом, Минэкономразвития
Республики Адыгея по мероприятию
«Создание на территории промышленной
«создание на территории промышленной зоны «Яблоновская» Тахтамукайского
района Республики Адыгея специальных
преференциальных режимов
осуществления предпринимательской
деятельности, в том числе разработка
проектной документации» по итогам 2024
года не обеспечено достижение значения

				результата использования субсидии		
				«Количество созданных рабочих мест»		
				(план – 305 единиц, факт – 57 единиц).		
МИНИСТЕРСТВО	МИНИСТЕРСТВО	Пункт 12 Правил	1.2.61 Нарушение порядка		0,0	
ЭКОНОМИЧЕСКОГО	СЕЛЬСКОГО	предоставления субсидий	формирования, порядка и	Правил предоставления субсидий из		
РАЗВИТИЯ И	ХОЗЯЙСТВА	из федерального бюджета	(или) условий	федерального бюджета бюджету		
ТОРГОВЛИ	РОССИЙСКОЙ	бюджету Республики	предоставления	Республики Адыгея в целях		
РЕСПУБЛИКИ	ФЕДЕРАЦИИ	Адыгея в целях	(расходования), порядка	софинансирования расходных обязательств		
АДЫГЕЯ		софинансирования	распределения	Республики Адыгея, возникающих при		
		расходных обязательств	(расходования)	реализации индивидуальной программы		
		Республики Адыгея,	межбюджетных субсидий	социально-экономического развития		
		возникающих при	(консолидированных	Республики Адыгея на период до 2024		
		реализации	субсидий) и (или)	года, утвержденных постановлением		
		индивидуальной	соглашения о	Правительства Российской Федерации от		
		программы социально-	предоставлении	11 июля 2020 г.		
		экономического развития	межбюджетных субсидий	№ 1028 (утратило силу в 2022 году) и		
		Республики Адыгея на	(за исключением	пункта 12 Правил предоставления		
		период до 2024 года	нарушений по пункту )	субсидий из федерального бюджета		
		(приложение № 42 к		бюджету Республики Адыгея в целях		
		государственной		софинансирования расходных обязательств		
		программе Российской		Республики Адыгея, возникающих при		
		Федерации		реализации индивидуальной программы		
		«Экономическое развитие		социально-экономического развития		
		и инновационная		Республики Адыгея на период до 2024 года		
		экономика», утвержденной		(приложение № 42 к государственной		
		постановлением		программе Российской Федерации		
		Правительства Российской		«Экономическое развитие и инновационная		
		Федерации от 15 апреля		экономика», утвержденной		
		2014 г. № 316) ; Пункт 12		постановлением Правительства Российской		
		Правил предоставления		Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316)		
		субсидий из федерального		(далее – Правила предоставления субсидии		
		бюджета бюджету		№ 316), пункта 4.3.7 соглашений № 082-09-		
		Республики Адыгея в		2020-645, № 082-09-2023-014 и № 082-09-		
		целях софинансирования		2024-392, согласно которым субъект		
		расходных обязательств		ежеквартально, не позднее 10-го числа		
		Республики Адыгея,		месяца, следующего за отчетным		
		возникающих при		кварталом, обеспечивает представление в		
		реализации		форме электронного документа в ГИИС		
		индивидуальной		«Электронный бюджет» отчет о расходах, в		
		программы социально-		целях софинансирования которых		
		экономического развития		предоставляется субсидия (далее – отчет):		
		Республики Адыгея на		отчет по состоянию на 1 апреля 2022 года		
		период до 2024 года,		по соглашению № 082-09-2020-645		
		утвержденных		представлен 7 июля 2022 года с		
		постановлением		нарушением срока на 87 дней;		

		Правительства Российской		отчет по состоянию на 1 января 2024 года		
		Федерации от 11 июля		по соглашению № 082-09-2023-014		
		2020 г. № 1028		представлен 12 января 2024 года с		
				нарушением срока на 2 дня;		
				отчет по состоянию на 1 июля 2024 года по		
				соглашению № 082-09-2024-392		
				представлен 25 июля 2024 года с		
				нарушением срока на 15 дней;		
				отчет по состоянию на 1 января 2025 года		
				по соглашению № 082-09-2024-392		
				представлен 16 января 2025 года с		
				нарушением срока на 6 дней.		
МИНИСТЕРСТВО	МИНИСТЕРСТВО	Пункт 14 Правил	1.2.61 Нарушение порядка		93 919,2	
ЭКОНОМИЧЕСКОГО	ЭКОНОМИЧЕСКОГО	предоставления субсидий	формирования, порядка и	Правил предоставления субсидий из	,	
РАЗВИТИЯ	РАЗВИТИЯ	из федерального бюджета	(или) условий	федерального бюджета бюджетам		
РОССИЙСКОЙ	РОССИЙСКОЙ	бюджетам субъектам	предоставления	субъектов Российской Федерации на		
ФЕДЕРАЦИИ	ФЕДЕРАЦИИ	Российской Федерации на	(расходования), порядка	реализацию мероприятий индивидуальных		
		реализацию мероприятий	распределения	программ социально-экономического		
		индивидуальных программ	(расходования)	развития, утверждены постановлением		
		социально-экономического	межбюджетных субсидий			
		развития, утверждены	(консолидированных	июля 2020 г. № 993 (в редакции,		
		постановлением	субсидий) и (или)	действующей до 1 января 2024 года),		
		Правительства Российской	соглашения о	согласно которому оценка эффективности		
		Федерации от 6 июля 2020	предоставлении	использования субсидий осуществляется		
		г. № 993; Пункт 4.1.4.	межбюджетных субсидий	Минэкономразвития России на основании		
		соглашения о	(за исключением	отчета о достижении значений результатов		
		предоставлении иного	нарушений по пункту )	использования субсидии путем сравнения		
		межбюджетного	mapymentmi ne nymery )	установленных соглашением планируемых		
		трансферта, имеющего		и фактически достигнутых субъектами		
		целевое назначение, из		Российской Федерации значений		
		федерального бюджета		результатов использования субсидий, а		
		бюджету субъекта		также пунктов 4.1.4. соглашения о		
		Республики Карелия от 28		предоставлении иного межбюджетного		
		декабря 2023 г. № 139-09-		трансферта, имеющего целевое назначение,		
		2024-071 и от 6 августа		из федерального бюджета бюджету		
		2020 г. № 139-17-2020-023		субъекта Республики Карелия от 28		
		20201.312139-17-2020-023		декабря 2023 г. № 139-09-2024-071 и от 6		
				августа 2020 г. № 139-17-2020-023,		
				согласно которым Минэкономразвития		
				России обязуется рассчитать объем		
				средств, подлежащий возврату из бюджета		
				Республики Карелия в федеральный		
				бюджет в соответствии с Правилами №		
				999, и направить Субъекту требование о		
				возврате средств субсидии в федеральный		
				возврате средств субсидии в федеральный		

				бюджет в указанном объеме, по итогам		
				2024 года указанное требование		
				Республике Карелия не направлено.		
				Нарушение исправлено в ходе проверки.		
				Требование о возврате средств		
				федерального бюджета за нарушение		
				обязательств по соблюдению сроков		
				достижения контрольных точек		
				строительства, а также недостижение		
				значений результатов предоставления		
				субсидии по Соглашению о		
				предоставлении субсидии из федерального		
				бюджета бюджету субъекта Российской		
				Федерации от 28 декабря 2023 г. № 139-09-		
				2024-071 направлено письмом		
				Минэкономразвития России от 18 марта		
				2025 г. № 9350-ВД/Д35и (93 919,2 тыс.		
				рублей).		
МИНИСТЕРСТВО	МИНИСТЕРСТВО	Пункт 4.3.3 соглашения от	1.2.65 Нарушение порядка	2589952892. В нарушение пункта 4.3.3	0,0	
ЭКОНОМИЧЕСКОГО		6 августа 2020 г. № 139-17-	и (или) условий	соглашения от 6 августа 2020 г. № 139-17-		
РАЗВИТИЯ		2020-026 о предоставлении	распределения,	2020-026 о предоставлении иного		
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ	РОССИЙСКОЙ	иного межбюджетного	предоставления иных	межбюджетного трансферта, имеющего		
	ФЕДЕРАЦИИ	трансферта, имеющего	межбюджетных	целевое назначение, из федерального		
		целевое назначение, из	трансфертов из бюджетов	бюджета бюджету Республики Алтай,		
		федерального бюджета	бюджетной системы	заключенного между Министерством		
		бюджету Республики	Российской Федерации и	экономического развития Российской		
		Алтай	(или) соглашения о	Федерации и Правительством Республики		
			предоставлении иных	Алтай (далее – соглашение № 139-17-2020-		
			межбюджетных	026), согласно которому Правительство		
			трансфертов (за	Республики Алтай (далее – субъект)		
			исключением нарушений	обеспечивает достижение значений		
			по пункту )	результатов использования иного		
			no nynkry )	межбюджетного трансферта,		
				установленных соглашением,		
				Минэкономразвития Республики Алтай как		
				уполномоченным органом исполнительной		
				власти субъекта, на который возложены		
				функции по исполнению (координации		
				исполнения) соглашения, по итогам 2021-		
				2024 годов в рамках реализации		
				мероприятий индивидуальной программы		
				социально-экономического развития		
				Республики Алтай на 2020–2024 годы,		
				утвержденной распоряжением		
				Правительства Российской Федерации от 9		

	апреля 2020 г. № 937-р (далее – ИПР	
	Республики Алтай), не обеспечено	
	достижение значений результатов	
	использования иного межбюджетного	
	трансферта, установленных соглашением,	
	что подтверждается отчетами о	
	достижении значений результатов	
	предоставления иного межбюджетного	
	трансферта и обязательствах, принятых в	
	целях их достижения, по состоянию на 1	
	января 2022 года, 1 января 2023 года, на 1	
	января 2024 года и на 1 января 2025 года	
	по следующим мероприятиям:	
	«Стимулирование жилищного	
	строительства» – в части результата	
	«количество созданных рабочих мест» в	
	2021 году (план – 1, факт – 0);	
	«Развитие племенного животноводства» – в	
	части результата «создание новых	
	постоянных рабочих мест» в 2022 году	
	(план – 74, факт – 31) и в 2023 году (с	
	даты заключения соглашения: план – 91,	
	факт – 60);	
	«Создание туристско-информационного	
	центра на территории Республики Алтай» –	
	в части результата «создание новых	
	постоянных рабочих мест» в 2022 году (с	
	даты заключения соглашения: план – 5,	
	факт – 2);	
	«Разработка проектно-сметной	
	документации на строительство,	
	реконструкцию объектов образования, в	
	том числе формирование земельных	
	участков» — в части показателя	
	«положительное заключение	
	государственной экспертизы проектно-	
	сметной документации» в 2022 году (план	
	- 1, факт – 0);	
	- 1, факт - 0), «Финансирование мероприятий в сфере	
	обращения с твердыми коммунальными	
	отходами» – в части показателя	
	«положительное заключение	
	государственной экспертизы проектно-	
	сметной документации» в 2023 году (план	
	-1, факт $-0$ );	

				«Комплекс исследовательских, проектно-		
				изыскательских и строительно-монтажных		
				работ по подготовке инвестиционной		
				площадки «Жемчужина Алтая» – в 2023		
				году в части результатов «ввод объектов		
				электроснабжения» (план – 32, факт – 0),		
				«заключение о техническом состоянии		
				инженерной инфраструктуры» (план – 1,		
				факт – 0);		
				«Строительство противопаводковых дамб		
				на реке Чулышман в с. Балыкча		
				Улаганского района Республики Алтай» – в		
				2024 году в части результатов «объем		
				предотвращенного ущерба» (план – 290,2,		
				факт $-0$ ); «повышение защищенности		
				территорий» (план – $0,3$ , факт – $0$ ).		
МИНИСТЕРСТВО	МИНИСТЕРСТВО	Пункт 4.3.8 соглашения от	1.2.65 Нарушение порядка	2533840291. В нарушение пункта 4.3.8	0,0	
ЭКОНОМИЧЕСКОГО	ЭКОНОМИЧЕСКОГО	6 августа 2020 г. № 139-17-	и (или) условий	соглашения от 6 августа 2020 г. № 139-17-		
РАЗВИТИЯ	РАЗВИТИЯ	2020-026 о предоставлении	распределения,	2020-026 о предоставлении иного		
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ	РОССИЙСКОЙ	иного межбюджетного	предоставления иных	межбюджетного трансферта, имеющего		
	ФЕДЕРАЦИИ	трансферта, имеющего	межбюджетных	целевое назначение, из федерального		
		целевое назначение, из	трансфертов из бюджетов	бюджета бюджету Республики Алтай,		
		федерального бюджета	бюджетной системы	согласно которому субъект обязуется		
		бюджету Республики	Российской Федерации и	обеспечивать исполнение графика		
		Алтай	(или) соглашения о	выполнения мероприятий по		
			предоставлении иных	проектированию и (или) строительству		
			межбюджетных	(реконструкции, в том числе с элементами		
			трансфертов (за	реставрации, техническому		
			исключением нарушений	перевооружению) объектов капитального		
			по пункту )	строительства (далее – график),		
				Минэкономразвития Республики Алтай как		
				уполномоченным органом исполнительной		
				власти субъекта, на который возложены		
				функции по исполнению (координации		
				исполнения) соглашения, не обеспечено		
				исполнение графика по следующим		
				объектам капитального строительства:		
				«Реконструкция здания КОУ РА «СКОШИ		
				для детей с нарушением слуха» в части		
				блоков Г и Д по адресу: г. Горно-Алтайск,		
				ул. Гончарная, 6 (1 этап)» плановый срок		
				ввода объекта в эксплуатацию – 30 декабря		
				2022 года, фактическая дата ввода в		
				эксплуатацию – 28 марта 2023 года		
				(разрешение на ввод объекта в		

				эксплуатацию № 04-11-877-2023);		
				«Реконструкция ЛЭП 110 кВ с. Майма (Ая)		
				<ul> <li>Соузга с ПС 110/10кВ ОЭЗ ТРТ на</li> </ul>		
				территории муниципального образования		
				«Майминский район» Республики Алтай» –		
				плановый срок ввода объекта в		
				эксплуатацию – с 10 января по 1 февраля		
				2024 года, фактическая дата ввода в		
				эксплуатацию – 17 февраля 2025 года		
				(разрешение на ввод объекта в		
				эксплуатацию № 04-0-1-2025);		
				«Строительство противопаводковых дамб		
				на реке Чулышман в с. Балыкча		
				Улаганского района Республики Алтай.		
				Корректировка» (далее – объект по		
				строительству дамб) – плановый срок		
				ввода объекта в эксплуатацию – 31		
				декабря 2023 года, при этом по состоянию		
				на 18 апреля 2025 года дамбы на реке		
				Чулышман в с. Балыкча Улаганского		
				района Республики Алтай не построены		
				(согласно отчету об исполнении графика		
				по состоянию на 1 января 2025 года		
				указанный показатель не достигнут).		
МИНИСТЕРСТВО	МИНИСТЕРСТВО	Пункт 14 Правил	1.2.61 Нарушение порядка	2576099455. В нарушение пункта 14	30 360,0	
ЭКОНОМИЧЕСКОГО	ЭКОНОМИЧЕСКОГО	предоставления субсидий		Правил предоставления субсидий из	30 300,0	
РАЗВИТИЯ	РАЗВИТИЯ	из федерального бюджета	формирования, порядка и (или) условий	федерального бюджета бюджетам		
РОССИЙСКОЙ	РОССИЙСКОЙ	бюджетам субъектам		субъектам Российской Федерации на		
ФЕДЕРАЦИИ	ФЕДЕРАЦИИ	Российской Федерации на	предоставления			
ФЕДЕРАЦИИ	ФЕДЕРАЦИИ		(расходования), порядка	реализацию мероприятий индивидуальных		
		реализацию мероприятий	распределения	программ социально-экономического		
		индивидуальных программ	(расходования)	развития, утверждены постановлением		
		социально-экономического		Правительства Российской Федерации от 6		
		развития, утверждены	(консолидированных	июля 2020 г. № 993 (в редакции,		
		постановлением	субсидий) и (или)	действующей до 1 января 2024 года),		
		Правительства Российской	соглашения о	согласно которому оценка эффективности		
		Федерации от 6 июля 2020	предоставлении	использования субъектами Российской		
		г. № 993; Пункт 4.1.4.	межбюджетных субсидий	Федерации субсидий осуществляется		
		соглашения о	(за исключением	Министерством экономического развития		
		предоставлении иного	нарушений по пункту )	Российской Федерации на основании		
		межбюджетного		отчета о достижении значений результатов		
		трансферта, имеющего		использования субсидии путем сравнения		
		целевое назначение, из		установленных соглашением планируемых		
		федерального бюджета		и фактически достигнутых субъектами		
		бюджету субъекта		Российской Федерации значений		
		Чувашской Республики от		результатов использования субсидий, а		

·					
	27 декабря 2023 г. № 139-		также пункта 4.1.4. соглашения о		
	09-2024-141		предоставлении иного межбюджетного		
			трансферта, имеющего целевое назначение,		
			из федерального бюджета бюджету		
			субъекта Чувашской Республики от 27		
			декабря 2023 г. № 139-09-2024-141,		
			согласно которому Минэкономразвития		
			России обязуется рассчитать объем		
			средств, подлежащий возврату из бюджета		
			Чувашской Республики в федеральный		
			бюджет в соответствии с Правилами №		
			999, и направить Субъекту требование о		
			возврате средств федерального бюджета за		
			недостижение значения результата		
			предоставления субсидии, по итогам 2024		
			года указанное требование Чувашской		
			Республике не направлено.		
			Нарушение исправлено в ходе проверки.		
			Требование о возврате средств		
			федерального бюджета за нарушение		
			обязательств по соблюдению сроков		
			достижения контрольных точек строительства, а также недостижение		
			значений результатов предоставления		
			субсидии по соглашению о предоставлении		
			субсидии из федерального бюджета		
			бюджету субъекта Российской Федерации		
			от 27 декабря 2023 г. № 139-09-2024-141		
			направлено письмом Минэкономразвития		
			России от 25 марта 2025 г. № 10354-		
MHHICTERCERC MHHICTERCERC	T 14 T	107111	ВД/Д35и (30 360,0 тыс. рублей).	22 222 22	
МИНИСТЕРСТВО МИНИСТЕРСТВО	Пункт 14 Правил	1.2.61 Нарушение порядка	2546275534. В нарушение пункта 14	33 333,33	
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО	предоставления субсидий	формирования, порядка и	Правил предоставления субсидий из		
РАЗВИТИЯ РАЗВИТИЯ	из федерального бюджета	(или) условий	федерального бюджета бюджетам		
РОССИЙСКОЙ РОССИЙСКОЙ	бюджетам субъектам	предоставления	субъектам Российской Федерации на		
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЦИИ	Российской Федерации на	(расходования), порядка	реализацию мероприятий индивидуальных		
	реализацию мероприятий	распределения	программ социально-экономического		
	индивидуальных программ	(расходования)	развития, утверждены постановлением		
	социально-экономического				
	развития, утверждены	(консолидированных	июля 2020 г. № 993 (в редакции,		
	постановлением	субсидий) и (или)	действующей до 1 января 2024 года),		
	Правительства Российской	соглашения о	согласно которому оценка эффективности		
	Федерации от 6 июля 2020	предоставлении	использования субъектами Российской		
	г. № 993; Пункт 4.1.4.	межбюджетных субсидий	Федерации субсидий осуществляется		
	соглашения о	(за исключением	Министерством экономического развития		

		предоставлении иного	нарушений по пункту )	Российской Федерации на основании		1
		межбюджетного	нарушении по пункту )	отчета о достижении значений результатов		
		трансферта, имеющего		использования субсидии путем сравнения		
		целевое назначение, из		установленных соглашением планируемых		
		федерального бюджета		и фактически достигнутых субъектами		
		бюджету субъекта		Российской Федерации значений		
		Чувашской Республики от		результатов использования субсидий, а		
		27 декабря 2023 г. № 139-		также пункта 4.1.4. соглашения о		
		09-2024-138		предоставлении иного межбюджетного		
				трансферта, имеющего целевое назначение,		
				из федерального бюджета бюджету		
				субъекта Псковской области от 27 декабря		
				2023 г. № 139-09-2024-138, согласно		
				которому Минэкономразвития России		
				обязуется рассчитать объем средств,		
				подлежащий возврату из бюджета		
				Псковской области в федеральный бюджет		
				в соответствии с Правилами № 999, и		
				направить Субъекту требование о возврате		
				средств федерального бюджета за		
				недостижение значения результата		
				предоставления субсидии, по итогам 2024		
				года указанное требование Псковской		
				области не направлено.		
				Нарушение исправлено в ходе проверки.		
				Требование о возврате средств		
				федерального бюджета за недостижение		
				значения результата предоставления		
				субсидии по Соглашению о		
				предоставлении субсидии из федерального		
				бюджета бюджету субъекта Российской		
				Федерации от 27 декабря 2023 г. № 139-09-		
				2024-138 направлено письмом		
				Минэкономразвития России от 30 мая 2025		
				г. № 20164-СС/Д35и (33 333,33 тыс.		
				рублей).		
МИНИСТЕРСТВО	МИНИСТЕРСТВО	Пункты 4.1.2 соглашений о	1.2.61 Нарушение порядка	2581718731. В нарушение пунктов 4.1.2	65 633,6	
СЕЛЬСКОГО	СЕЛЬСКОГО	предоставлении субсидии	формирования, порядка и	соглашений о предоставлении субсидии из	05 055,0	
ХОЗЯЙСТВА	ХОЗЯЙСТВА	из федерального бюджета	(или) условий	федерального бюджета бюджету		
РОССИЙСКОЙ	РОССИЙСКОЙ	бюджету Республики	предоставления	Республики Адыгея на реализацию		
ФЕДЕРАЦИИ	ФЕДЕРАЦИИ	Адыгея на реализацию	предоставления (расходования), порядка	мероприятий индивидуальной программы		
TOPLE ALIE	ADADI VITILI	мероприятий	распределения	социально-экономического развития		
		индивидуальной	распределения (расходования)	Республики Адыгея, заключенных между		
		•	межбюджетных субсидий			
		программы социально-				
		экономического развития	(консолидированных	Министров Республики Адыгея (далее –		

Республики Адыгея, заключенных между Минсельхозом России и Кабинетом Министров Республики Адыгея от 10 августа 2020 г. № 082-09- 2020-645 и от 28 декабря 2021 г. № 082-09- 2020-645 и от 28 декабря 2021 г. № 082-09- 2022-348 (алке — соглашения) (за исключением нарушений по пункту) на предоставлении (за исключением нарушений по пункту) на предоставления субъектом условий предоставления субъектом не обеспечен контроль за выполнением субъектом обязательств, предусмотренных соглашениями. Так, соглашениями предусмотрено, что субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в том числе возникающих при осуществлении капитального строительства государственной собственности убъекта Российской Федерации (муниципальной собственности) и (или) объекты	
Минсельхозом Россий и Кабинетом Министров Республики Адыгея от 10 августа 2020 г. № 082-09-2022-348 (за исключением нарушений по пункту) (за исключением нарушений по пункту) (за исключением нарушений по пункту) (обязательств, предусмотренных соглашениями. Так, соглашениями предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств субськтом обязательств предусмотренных соглашениями. Так, соглашениями предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в том числе возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности) и (или) объекты Российской Федерации (муниципальной собственности) и (или) объекты	
Кабинетом Министров Республики Адыгея от 10 августа 2020 г. № 082-09-2020-645 и от 28 декабря 2021 г. № 082-09-2022-348   2021 г. № 082-09-2022-348   Межбюджетных субсидий (за исключением нарушений по пункту)   В обеспечен контроль за соблюдением субъектом условий предоставления субсидии и других обязательств, предусмотренных соглашениями, Министерством не обеспечен контроль за выполнением субъектом обязательств, предусмотренных соглашениями.   Так, соглашениями предусмотрено, что субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в том числе возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности) и (или) объекты	
Республики Адыгея от 10 августа 2020 г. № 082-09- 2020-645 и от 28 декабря 2021 г. № 082-09-2022-348  2021 г. № 082-09-2022-348  (за исключением нарушений по пункту )  (обязуется осуществлять контроль за соблюдением субъектом предоставини контроль за выполнением субъектом обязательств, предусмотренных соглашениями, Министерством не обеспечен контроль за выполнением субъектам предусмотренных соглашениями	
Республики Адыгея от 10 августа 2020 г. № 082-09- 2020-645 и от 28 декабря 2021 г. № 082-09-2022-348  2021 г. № 082-09-2022-348  (за исключением нарушений по пункту )  (обязуется осуществлять контроль за соблюдением субъектом предоставини контроль за выполнением субъектом обязательств, предусмотренных соглашениями, Министерством не обеспечен контроль за выполнением субъектам предусмотренных соглашениями	
2020-645 и от 28 декабря 2021 г. № 082-09-2022-348  предоставления субсидии и других обязательств, предусмотренных соглашениями, Министерством не обеспечен контроль за выполнением субъектом обязательств, предусмотренных соглашениями. Так, соглашениями предусмотрено, что субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в том числе возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности) и (или) объекты	
2021 г. № 082-09-2022-348  обязательств, предусмотренных соглашениями, Министерством не обеспечен контроль за выполнением субъектом обязательств, предусмотренных соглашениями.  Так, соглашениями предусмотрено, что субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в том числе возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности) и (или) объекты	
соглашениями, Министерством не обеспечен контроль за выполнением субъектом обязательств, предусмотренных соглашениями.  Так, соглашениями предусмотрено, что субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в том числе возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности) и (или) объекты	
обеспечен контроль за выполнением субъектом обязательств, предусмотренных соглашениями.  Так, соглашениями предусмотрено, что субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в том числе возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности) и (или) объекты	
субъектом обязательств, предусмотренных соглашениями.  Так, соглашениями предусмотрено, что субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в том числе возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности) и (или) объекты	
соглашениями.  Так, соглашениями предусмотрено, что субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в том числе возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности) и (или) объекты	
соглашениями.  Так, соглашениями предусмотрено, что субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в том числе возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности) и (или) объекты	
субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в том числе возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности) и (или) объекты	
субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в том числе возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности) и (или) объекты	
софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в том числе возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности) и (или) объекты	
субъекта Российской Федерации, в том числе возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности) и (или) объекты	
числе возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности) и (или) объекты	
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности) и (или) объекты	
капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности) и (или) объекты	
Российской Федерации (муниципальной собственности) и (или) объекты	
собственности) и (или) объекты	
недвижимого имущества, приобретаемые в	
государственную собственность субъекта	
Российской Федерации (муниципальную	
собственность).	
Софинансирование расходных	
обязательств Республики Адыгея,	
возникающих при осуществлении	
капитальных вложений в объекты	
капитального строительства, в рамках	
соглашений осуществлялось в том числе в	
объект «Берегоукрепление правого и	
левого берега р. Белой в г. Майкопе	
Республики Адыгея», на период 2021–2022	
годов за счет средств федерального	
бюджета – 401,64 млн рублей (99,0%).	
Индивидуальной программой социально-	
экономического развития Республики	
Адыгея на период до 2024 года,	
утвержденной распоряжением	
Правительства Российской Федерации от	
16 апреля 2020 г. № 1043-р (далее – ИПР	
Республики Адыгея), также предусмотрено	
мероприятие «Берегоукрепление правого и	

	левого берега р. Белой в г. Майкопе	
	Республики Адыгея» (далее –	
	берегоукрепление), со сроком реализации	
	2021-2022 годы, финансовое обеспечение	
	составляет 405,7 млн рублей, в том числе	
	за счет средств федерального бюджета	
	401,6 млн рублей.	
	Соглашениями определено, что расходные	
	обязательства субъекта Российской	
	Федерации в целях софинансирования	
	которых предоставляется субсидия,	
	установлены государственной программой	
	Республики Адыгея «Социально-	
	экономическое развитие Республики	
	Адыгея», утвержденной постановлением	
	Кабинета Министров Республики Адыгея	
	от 29 мая 2020 г. № 107 (далее –	
	госпрограмма).	
	Перечень основных мероприятий	
	госпрограммы, а также ее финансовое	
	обеспечение в части федерального и	
	республиканского бюджета Республики	
	Адыгея в полной мере соответствовали	
	ИПР Республики Адыгея, а также	
	соглашениям.	
	Таким образом, софинансирование	
	расходных обязательств Республики	
	Адыгея за счет средств федерального	
	бюджета предусмотрено только на работы	
	по берегоукреплению.	
	В ходе контрольного мероприятия	
	установлено, что субъектом допущено	
	направление и расходование части	
	субсидии, предоставленной из	
	федерального бюджета, на подрядные	
	работы по благоустройству набережной	
	реки Белой в г. Майкопе на общую сумму	
	65,6 млн рублей, которые не входят в	
	работы по берегоукреплению и	
	софинансирование расходных обязательств	
	по которым за счет средств федерального	
	бюджета не предусмотрено соглашениями.	
	Так, в целях реализации соглашений между	
	Минстроем Республики Адыгея и ГБУ	
	«Стройзаказчик» заключены соглашения о	
l	жетропраказтик// раключены соглашения о	

		предоставлении из бюджета Республики	
		Адыгея ГБУ «Стройзаказчик» субсидии на	
		осуществление капитальных вложений в	
		объекты капитального строительства	
		государственной собственности	
		Республики Адыгея от 26 февраля 2021 г.	
		№ 60-2021-00147, от 4 февраля 2022 г. №	
		60-2022-000079, в том числе в объект по	
		берегоукреплению.	
		ГБУ «Стройзаказчик» заключен контракт с	
		ООО «Форвард» на выполнение	
		строительно-монтажных работ по	
		берегоукреплению от 22 марта 2021 г. №	
		01/03-2021 на сумму 480,1 млн рублей	
		(далее – контракт).	
		Вместе с тем контракт также	
		предусматривал выполнение работ по	
		благоустройству набережной реки Белой в	
		г. Майкопе Республики Адыгея.	
		При этом работы по благоустройству	
		набережной реки Белой в г. Майкопе	
		Республики Адыгея (укладка тротуарной	
		плитки, установка поливочного	
		водопровода, балконов, скамеек,	
		раздевалок, туалета, стен скалодрома,	
		освещения, озеленения и т.д.) не относятся	
		к работам по берегоукреплению и не	
		связаны с ними, а являются	
		самостоятельными работами,	
		софинансирование расходных обязательств	
		по которым за счет средств федерального	
		бюджета в рамках соглашений	
		предусмотрено не было.	
		Согласно актам о приемке выполненных	
		работ на строительно-монтажные работы	
		по берегоукреплению израсходовано 339,4	
		млн рублей, в том числе за счет субсидии,	
		предоставленной из федерального	
		бюджета, 336,0 млн рублей. Остаток	
		субсидии, подлежащий возврату в	
		федеральный бюджет, составил 65,6 млн	
		рублей (401,6 млн рублей – 336,0 млн	
		рублей).	
		Вместе с тем подрядные работы по	
		благоустройству набережной реки Белой в	

F				·		
				г. Майкопе (укладка тротуарной плитки,		
				установка поливочного водопровода,		
				балконов, скамеек, раздевалок, туалета,		
				стен скалодрома, освещению, озеленению		
				и т.д.) были оплачены в рамках контракта		
				за счет средств субсидии, предоставленной		
				из федерального бюджета.		
				При этом постановлением Кабинетом		
				Министров Республики Адыгея от 18		
				ноября 2022 г. № 298 в госпрограмму		
				внесены изменения, предусматривающие в		
				рамках основного мероприятия		
				«Берегоукрепление правого и левого берега		
				р. Белой в г. Майкопе Республики Адыгея»		
				дополнительное мероприятие		
				«Благоустройство набережной»,		
				финансовое обеспечение которого		
				предусматривалось только за счет средств		
				республиканского бюджета Республики		
				Адыгея.		
				Таким образом, часть субсидии,		
				предоставленной из федерального		
				бюджета, использованной не по целевому		
				назначению, составляет 65,6 млн рублей.		
МИНИСТЕРСТВО	МИНИСТЕРСТВО	Пункты 12, 19 Правил	1.2.61 Нарушение порядка	2582992148. В нарушение пунктов 12, 19	0,0	
ЭКОНОМИЧЕСКОГО	ЭКОНОМИЧЕСКОГО	предоставления субсидий	формирования, порядка и	Правил предоставления субсидий из		
РАЗВИТИЯ	РАЗВИТИЯ	из федерального бюджета	(или) условий	федерального бюджета бюджетам		
РОССИЙСКОЙ	РОССИЙСКОЙ	бюджетам субъектов	предоставления	субъектов Российской Федерации на		
ФЕДЕРАЦИИ	ФЕДЕРАЦИИ	Российской Федерации на	(расходования), порядка	реализацию мероприятий индивидуальных		
		реализацию мероприятий	распределения	программ социально-экономического		
		индивидуальных программ	(расходования)	развития, утвержденных постановлением		
		социально-экономического	межбюджетных субсидий	Правительства Российской Федерации от 6		
		развития, утвержденных	(консолидированных	июля 2020 г. № 993 (в редакции,		
		постановлением	субсидий) и (или)	действующей до 1 января 2024 года), а		
		Правительства Российской	соглашения о	также обязательств, установленных		
		Федерации от 6 июля 2020	предоставлении	соглашениями о предоставлении иного		
		г. № 993 (в редакции,	межбюджетных субсидий	межбюджетного трансферта из		
		действующей до 1 января	(за исключением	федерального бюджета бюджету субъекта		
		2024 года); Соглашение о	нарушений по пункту)	Российской Федерации,		
		предоставлении иного	•	Минэкономразвития России не		
		межбюджетного		осуществлена оценка эффективности		
		трансферта, имеющего		использования субъектами Российской		
		целевое назначение, из		Федерации иных межбюджетных		
		федерального бюджета		трансфертов на основании отчетов о		
		бюджету Республики		достижении значений результатов		

 	T	1	
Алтай от 6 августа 2020 г.	использования иного межбюджетного		
№ 139-17-2020-026	трансферта и не направлены требования о		
	возврате средств иного межбюджетного		
	трансферта в связи с нарушением		
	субъектами Российской Федерации		
	обязательств, предусмотренных		
	соглашениями, по достижению в 2021-		
	2024 годах значений результатов		
	предоставления иного межбюджетного		
	трансферта, а также выполнению графика		
	мероприятий по проектированию и (или)		
	строительству (реконструкции, в том		
	числе с элементами реставрации,		
	техническому перевооружению) объектов		
	капитального строительства по следующим		
	соглашениям.		
	По соглашению от 6 августа 2020 г. № 139-		
	17-2020-026 о предоставлении иного		
	межбюджетного трансферта, имеющего		
	целевое назначение, из федерального		
	бюджета бюджету Республики Алтай,		
	заключенному Минэкономразвития России		
	с Правительством Республики Алтай,		
	Министерством экономического развития		
	Республики Алтай (далее –		
	Минэкономразвития Республики Алтай) по		
	итогам 2021–2024 годов не обеспечено		
	достижение значений результатов		
	использования иного межбюджетного		
	трансферта, установленных указанным		
	соглашением, что подтверждается		
	отчетами о достижении значений		
	результатов предоставления иного		
	межбюджетного трансферта и		
	обязательствах, принятых в целях их		
	достижения, по состоянию на 1 января		
	2022 года, 1 января 2023 года, на 1 января		
	2024 года и на 1 января 2025 года по		
	следующим мероприятиям:		
	«Стимулирование жилищного		
	строительства» – в части результата		
	«количество созданных рабочих мест» в		
	2021 году (план – 1, факт – 0);		
	2021 году (план – 1, факт – 0), «Развитие племенного животноводства» – в		
	части результата «создание новых		
	части результата «создание новых		

				постоянных рабочих мест» в 2022 году		
				(план $-74$ , факт $-31$ ) и в 2023 году (с даты		
				заключения соглашения: план – 91, факт –		
				60);		
				«Создание туристско-информационного		
				центра на территории Республики Алтай» –		
				в части результата «создание новых		
				постоянных рабочих мест» в 2022 году (с		
				даты заключения соглашения: план – 5,		
				факт – 2);		
				«Разработка проектно-сметной		
				документации на строительство,		
				реконструкцию объектов образования, в		
				том числе формирование земельных		
				участков» – в части показателя		
				«положительное заключение		
				государственной экспертизы проектно-		
				сметной документации» в 2022 году (план		
				-1, факт $-0$ );		
				«Финансирование мероприятий в сфере		
				обращения с твердыми коммунальными		
				отходами» – в части показателя		
				«положительное заключение		
				государственной экспертизы проектно-		
				сметной документации» в 2023 году (план		
				-1, факт $-0$ );		
				«Комплекс исследовательских, проектно-		
				изыскательских и строительно-монтажных		
				работ по подготовке инвестиционной		
				площадки «Жемчужина Алтая» – в 2023		
				году в части результатов «ввод объектов		
				электроснабжения» (план – 32, факт – 0),		
				«заключение о техническом состоянии		
				инженерной инфраструктуры» (план $-1$ , факт $-0$ );		
				факт – 0), «Строительство противопаводковых дамб		
				на реке Чулышман в с. Балыкча		
				на реке чулышман в с. валыкча Улаганского района Республики Алтай» – в		
				2024 году в части результатов «объем		
				предотвращенного ущерба» (план – 290,2,		
				факт – 0); «повышение защищенности		
				$\phi$ акт – 0), «повышение защищенности территорий» (план – 0,3, факт – 0).		
МИНИСТЕРСТВО	МИНИСТЕРСТВО	Пункты 12, 19 Правил	1.2.61 Нарушение порядка	2529255231. В нарушение пунктов 12, 19	0,0	
ЭКОНОМИЧЕСКОГО	ЭКОНОМИЧЕСКОГО	предоставления субсидий	формирования, порядка и	Правил предоставления субсидий из	0,0	
РАЗВИТИЯ	РАЗВИТИЯ	из федерального бюджета	формирования, порядка и (или) условий	федерального бюджета бюджетам		
ГАЭВИТИЛ	LASDMINN	из федерального оюджета	(или) условии	федерального оюджета оюджетам		

РОССИЙСКОЙ	РОССИЙСКОЙ	бюджетам субъектов	предоставления	субъектов Российской Федерации на	
ФЕДЕРАЦИИ	ФЕДЕРАЦИИ	Российской Федерации на	(расходования), порядка	реализацию мероприятий индивидуальных	
+ 2/21/11/111	+ Еденнанн	реализацию мероприятий	распределения	программ социально-экономического	
		индивидуальных программ	(расходования)	развития, утвержденных постановлением	
		социально-экономического		Правительства Российской Федерации от 6	
		развития, утвержденных	(консолидированных	июля 2020 г. № 993 (в редакции,	
		постановлением	субсидий) и (или)	действующей до 1 января 2024 года), а	
		Правительства Российской		также обязательств, установленных	
		Федерации от 6 июля 2020		соглашениями о предоставлении иного	
		г. № 993 (в редакции,	межбюджетных субсидий	межбюджетного трансферта из	
		действующей до 1 января	(за исключением	федерального бюджета бюджету субъекта	
		2024 года)	нарушений по пункту )	Российской Федерации,	
		202110да)	napymenim no nymery )	Минэкономразвития России не	
				осуществлена оценка эффективности	
				использования субъектами Российской	
		; Соглашение о		Федерации иных межбюджетных	
		предоставлении иного		трансфертов на основании отчетов о	
		межбюджетного		достижении значений результатов	
		трансферта, имеющего		использования иного межбюджетного	
		целевое назначение, из		трансферта и не направлены требования о	
		федерального бюджета		возврате средств иного межбюджетного	
		бюджету Республики		трансферта в связи с нарушением	
		Алтай, заключенному		субъектами Российской Федерации	
		Минэкономразвития		обязательств, предусмотренных	
		России с Правительством		соглашениями, по достижению в 2021–	
		Республики Алтай от 6		2024 годах значений результатов	
		августа 2020 г. № 139-17-		предоставления иного межбюджетного	
		2020-026		трансферта, а также выполнению графика	
				мероприятий по проектированию и (или)	
				строительству (реконструкции, в том	
				числе с элементами реставрации,	
				техническому перевооружению) объектов	
				капитального строительства по следующим	
				соглашениям.	
				По соглашению от 6 августа 2020 г. № 139-	
				17-2020-026 о предоставлении иного	
				межбюджетного трансферта, имеющего	
				целевое назначение, из федерального	
				бюджета бюджету Республики Алтай,	
				заключенному Минэкономразвития России	
				с Правительством Республики Алтай,	
				Минэкономразвития Республики Алтай не	
				обеспечено исполнение графика	
				выполнения мероприятий по	
				проектированию и (или) строительству	

			(реконструкции, в том числе с элементами		
			реставрации, техническому		
			перевооружению) объектов капитального		
			строительства по следующим объектам		
			капитального строительства:		
			«Реконструкция здания КОУ РА «СКОШИ		
			для детей с нарушением слуха» в части		
			блоков Г и Д по адресу: г. Горно-Алтайск,		
			ул. Гончарная, 6 (1 этап)» плановый срок		
			ввода объекта в эксплуатацию – 30 декабря		
			2022 года, фактическая дата ввода в		
			эксплуатацию – 28 марта 2023 года		
			(разрешение на ввод объекта в		
			эксплуатацию № 04-11-877-2023);		
			«Реконструкция ЛЭП 110 кВ с. Майма (Ая)		
			- Соузга с ПС 110/10кВ ОЭЗ ТРТ на		
			территории муниципального образования		
			«Майминский район» Республики Алтай» –		
			плановый срок ввода объекта в		
			эксплуатацию – с 10 января по 1 февраля		
			2024 года, фактическая дата ввода в		
			эксплуатацию – 17 февраля 2025 года (разрешение на ввод объекта в		
			эксплуатацию № 04-0-1-2025);		
			«Строительство противопаводковых дамб		
			на реке Чулышман в с. Балыкча		
			Улаганского района Республики Алтай.		
			Корректировка» – плановый срок ввода		
			объекта в эксплуатацию – 31 декабря 2023		
			года, при этом по состоянию на 18 апреля		
			2025 года дамбы на реке Чулышман в с.		
			Балыкча Улаганского района Республики		
			Алтай не построены (согласно отчету об		
			исполнении графика по состоянию на 1		
			января 2025 года указанный показатель не		
			достигнут).		
министерство министерство	Пункты 12, 19 Правил	1.2.61 Нарушение порядка	2510554383. В нарушение пунктов 12, 19	0,0	
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО	предоставления субсидий	формирования, порядка и	Правил предоставления субсидий из		
РАЗВИТИЯ РАЗВИТИЯ	из федерального бюджета	(или) условий	федерального бюджета бюджетам		
РОССИЙСКОЙ РОССИЙСКОЙ	бюджетам субъектов	предоставления	субъектов Российской Федерации на		
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЦИИ	Российской Федерации на	(расходования), порядка	реализацию мероприятий индивидуальных		
	реализацию мероприятий	распределения	программ социально-экономического		
	индивидуальных программ	(расходования)	развития, утвержденных постановлением		
	социально-экономического	мажбилжати и субсиний	Правительства Российской Федерации от 6		
	развития, утвержденных	(консолидированных	июля 2020 г. № 993 (в редакции,		

	постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2020 г. № 993 (в редакции, действующей до 1 января 2024 года); Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Республики Тыва от 6 августа 2020 г. № 139-17-2020-025

субсидий) и (или)
соглашения о
предоставлении
межбюджетных субсидий
(за исключением
нарушений по пункту)

действующей до 1 января 2024 года), а также обязательств, установленных соглашениями о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, Минэкономразвития России не осуществлена оценка эффективности использования субъектами Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на основании отчетов о достижении значений результатов использования иного межбюджетного грансферта и не направлены требования о возврате средств иного межбюджетного трансферта в связи с нарушением субъектами Российской Федерации обязательств, предусмотренных соглашениями, по достижению в 2021-2024 годах значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта, а также выполнению графика мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства по следующим соглашениям.

По соглашению от 6 августа 2020 г. № 139-17-2020-025 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Республики Тыва, заключенному Минэкономразвития России с Правительством Республики Тыва, Министерством экономического развития и промышленности Республики Тыва (далее – Минэкономразвития Республики Тыва) по итогам 2021-2023 годов не обеспечено достижение значений результатов использования иного межбюджетного трансферта, установленных соглашением, что подтверждается отчетами о достижении значений результатов предоставления

иного межбюджетного трансферта и	
обязательствах, принятых в целях их	
достижения, по состоянию на 1 января	
2022 года, 1 января 2023 года, на 1 января	
2024 года, по следующим мероприятиям:	
«Предоставление субсидий Фонду	
развития Республики Тыва для создания	
единого центра развития	
предпринимательства Республики Тыва» –	
в 2021 году в части результатов	
предоставления иного межбюджетного	
трансферта: «Количество самозанятых	
граждан, зафиксировавших свой статус с	
учетом введения налогового режима для	
самозанятых, человек» (план – 1289, факт –	
374), «Численность занятых в сфере малого	
и среднего предпринимательства, включая	
индивидуальных предпринимателей и	
самозанятых граждан, человек» (план – 16	
240, факт – 407);	
«Улучшение материально-технической	
базы агропромышленного комплекса» – в	
2022 году в части результата	
предоставления иного межбюджетного	
предоставления иного межоюджетного трансферта «Привлечение инвестиций в	
основной капитал (без бюджетных	
инвестиций), млн. рублей» (план – 36,67,	
факт – 21,429);	
факт – 21,429), «Создание санаторно-курортного и	
оздоровительного комплекса «Чедер» – в	
оздоровительного комплекса «чедер» – в 2022 году в части результатов	
предоставления иного межбюджетного	
трансферта: «Количество человек,	
получивших услуги комплекса, человек»	
(план - 1105, факт - 0), «Количество $(план - 1105, факт - 0), (план - 1105, факт - 0), (план$	
созданных койко-мест для размещения,	
единиц» (план – 238, факт – 0);	
«Предоставление субсидий Фонду	
развития Республики Тыва для реализации	
утвержденного нормативным правовым	
актом Правительства Республики Тыва	
перечня инвестиционных проектов» – в	
2022 году в части результатов	
предоставления иного межбюджетного	
трансферта: «Количество положительных	

на проектыве возументывии (паша — 19, факт — 10). Протхованность инженерных сетей, ким (паша — 19, факт — 10); об Простирование мальолильствой инколы с детемы медамом — в 2022 году в части результата предоставления иного межболужетора выспратыва просктиров положительных заключений госументацию, сацинию (паш — 1, факт — 10); об долужентацию, сацинию (паш — 1, факт — 10); об долужентацию, сацинию (паш — 1, факт — 10); об долужентацию, сацинию (паш — 1, факт — 10); об долужентацию, сацинию (паш — 1, факт — 10); об долужентацию, сацинию (паш — 1, факт — 10); об долужентацию, сацинию (паш — 1, факт — 10); об долужентацию, сацинию (паш — 1, факт — 10); об долужентацию, сацинию (паш — 1, факт — 10); об долужентацию (паш — 1, факт — 10); об долужентация производенным пашемым производенным пашемым производенным пашемым производенным пашемым производенным пашемым пашемым производенным пашемым пашем	заключений государственной экспертизы	
(шлан — 1, факт — 0), «Протвеженность инженерных сестей, казы (шлан — 1.9, факт — 0)) () () () () () () () () () () () () (		
иневенерных сетей, как (шан — 1.9, факт — 0.);  «Проектирование малом» — в 2022 году в части реуклитата предсетавления иного межболяется беспите то трансферт в «Количество положительных заключений госуараственной экспертизы на проектную документацию, единипи (план — 1, факт — 0.);  «Создание Фонда веренитации инвестити проектов, того и пределения проектов, того и перетир, «Создание фонда и предтир, «Создание образа и предтир, «Создание образа и предтир, «Создание образа и предтир, «Создание одраза и предтира и пред и пред пред и пред пред того межболуственного трансферта, «Образа и стану пред пред пред того и пред пред пред пред пред того и пред пред пред пред пред пред пред пред		
Проектирование малокомплектной пиколы с детовым садом» — в 2022 году в части результата предоставляемия пото межбюджетного трансферта «Количество покожительных заколучений государственной экспертизы на проектную документацию единию (плам — 1, факт — 0);  «Содание Фонда развития Республика Тыяв для реклами проектов, в том числе «Фортанизация производстая пладалий из шеретию, «Согдание сформенты проектов, в том числе «Фортанизация производстая пладалий из шеретию, «Согдание сформенты производстая пладалий из шеретию, «Согдание сформенты производстая пладалий из шеретию, «Согдание сформенты производстая предоставления иного межбюджетного трансферта» «Объем отчислений во инеборхестного трансферта» «Объем отчислений во инеборхестного трансферта» «Объем отчислений во инеборхестного трансферта» («Орем» детомуствование и строительство инженерной инфрактруктуры для жилишного строительство ониженерной инфрактруктуры для жилишного строительство, согламальной сферы в Республика Тыява» — в 2022 году в части регультата предоставления иного межбюджетного трансферта «Количество поломательных заколечений государственной экспертичы на проектную дохументельной проектную дохументельных заколечений государственной экспертичы на проектную дохументельных заколечений государственной экспертиченый на производства от производства сполным заманутым циском» — в 2022 году в части результатом предоставления иного межбюджетного трянсферта: «Объем наглоговых отчислений, или, рублейю (план — 2.7, факт — 1,63,6,066-ме отчислений из на набъеменные фонды, учи, рублейю (план — 2.3, факт — 2.5); «Создания па развитию проектов в сфере урумим, а том менее созданые турнстексто		
«Просктирование изложнительной писыв с летесние садом» — в 2022 году в части ремультата предоставления иного межборженого трансферта «Количество поможительных заключений посударственной экспертизы на просктиую документацию, с циницю (план — 1, факт — 0);  «Создавние Фольда развития Республика Тыва, уду реализация инвестиционных проектов, в том числе «Организация производства писаний из дерегию, «Создавние одъровительного комплекса «Марал — Тума» — в 2022 году в части результата предоставления иного межбоодженного трансферта. «Обсым отискенения иного межбоодженного трансферта «Обсым отискенения фактура (при в 2.8, факт — 0.999);  «Просктирование и строительство инженерной инфраструктура для жили регорациона с сроительство инженерной инфраструктура для жили регорациона с сроительство инженерной инфраструктура для жили междоодженного строительства, социальной сфера в Республика Тываю — в 2022 году в части результата предоставления иного межболуженного трансферта «Количество посударственной экспертизы на просктиую документного прансферта (план — 11, факт — 1);  «Организация лесоперерабатывающего производетного предоставления иного межболужетного трансферта «Количество производетного предоставления иного межболужетного трансферта по доля и документного предоставления иного межболужетного предоставления иного межболужетного предоставления иного межболужетного трансферта «Обсым сплан — 2.7, факт — 1, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,		
с детским садом» — в 2022 году в части реуматата предостварения вигого межбюджетного трансферта «Количество посударственной экспертизы на просктную документацию, садинию, садинию (план - 1, факт - 0); «Создание Фонда развития Республики Тыва для реализация инвестиционных проектов, то числе «Организация протводства выделий в и шеретию, «Создание очне в предостав выделий в и шеретию, «Создание очне в предостав заделий в и шеретию, «Создание очне результата предоставляемия иного межболжетного трансферта: «Обсем отченений во выебюджетные фонда, мли. рублейс (план - 2.8, факт - 0,999); «Проектирование и строительство инженерной инфарструктуры для жилищного строительства, сопцальной сферы в деторумительство инженерной инфарструктуры, для жилищного строительства, сопцальной сферы в деторумительство нежеболжетного трансферта «Количество положительных заключений посударственной закрастраты аколичество положительных заключений государственной экспертора «Количество положительных заключений государственной экспертора «Количество положительных заключений государственной экспертрата «Количество произментацию, салинию (план - 11, факт - 1); «Организация лесоперерабатывающего произментацию, салинию (план - 11, факт - 1); «Организация лесоперерабатывающего предоставления иного межболжетного предоставления в палосовых отчислений, или рублейю (план - 2,7, факт - 1,655), «Обсьмо отчислений мили рублей» (план - 3,3, факт - 2,5); «Создание и развитие проектоко и сфере урумим, а том часте создание уристского		
результата предоставления вного межбоваженного трансфорта «Контчество положительных заключений государственной экспертизы на проектуро документацию, единитр (план — 1, факт — 0) () () () () () () () () () () () () ()		
межбольжетного трансферта «Количество положитслыких заключений государственной экспертивы на проектную документацию, сдинины (длан — 1, факт — 0);  «Создание Фонда развития Республики Тыва для реализации инвестиционных проектов, в том числе «Организации проектов», от мунене «Организации проекти», «Создание оздаровительного комплекса «Марал — Туна» — 8 /202 году м части результата предоставления иного межболжетного трансферта «Объем отчислений по внеболжетные фонды, мин. рублебо (план — 2, 48, факт — 0,999); «Проектирование и строительство инвесерной инфоратурктуры для жилипциого строительство нижелерной инфоратурктуры для жилипциого строительства, сприавьной сферы в Республики Елияв» — в 2022 году в части результата предоставления иного межбольжетного трансферта «Количество положительных заключений государственной экспертиза на проектную документацию, единицю (план — 11, факт — 1); «Организация десоперерабатывающего производства с полным замкнутым предоставления иного межбольжетного транавноство производства с полным закинутым предоставления иного межбольжетного транаферта «Количество проектную в сфере — 8 2022 году в части результатом предоставления иного межбольжетного транаферта «Количество» по типелений, мин. рублейо (план — 2,7, факт — 1,6,65), «Объем стислений по вывебюджетные фонды, мин. рублейо (план — 3,3, факт — 2,5); «Создание и развитисе проектов в сфере турики, а том числе создание турического	с детским садом» – в 2022 году в части	
положительных заключений государственной экспертизы на проектную документацию, единиц» (глан – 1, факт – 0);  «Создание Фонда развития Республики Тьява для реализация инвестиционных производства изделий из шерсти», «Создание одпорашетельного комплекса «Марал – Тува» — в 2022 году в части результата предоставления иното межбюджетного трансферта: «Объем отчислений ов висболжетные фонды, мли. рублей» (план – 2.8, факт – 0.999);  «Проектирование и строительство индерставления иното межбюджетного трансферта: «Объем отчислений ов висболжетные фонды, мли. рублей» (план – 2.8, факт – 0.999);  «Проектирование и строительство инжексираюй предоставления иното межбюджетного троительство инжексираюй инфраструктуры для жилипциото строительства допадамной сферы в Республике Тыва» — в 2022 году в части результата предоставления иното межболжетного трансферта «Количество положительных заключений государственной экспертизы на проектиров документацию, единицы (план – 11, факт – 1);  «Организация лесоперабатывающего производства с полным заминутым циклюм» — в 2022 году в части результатов предоставления иното межболжетного полным заминутым циклюм» — 8, 2022 году в части результатов предоставления иното межболжетного трансферта: «Объем надоговых отчислений на выклюм» — 8, 2022 году в части результатов предоставления иното межболжетного трансферта: «Объем надоговых отчислений на выклюм» — 3, 4, акт — 1, 5, 3, «Объем отчислений но выключений на проектиров на предоставлений на проектиров на предоставлений на предо	результата предоставления иного	
положительных заключений государственной кенсертизы на просктную документацию, единипу (план – 1, факт – 0);  «Создание Фонда развития Республики Тыва для реализация инвестиционных производства изделий из шерсти», «Создание одровлятельного комплекса «Марат – Тува» — в 2022 году в части результата предоставления иното межбюджетного трансферта: «Объем отчислений во внеболжетные фонды, мли. рублей» (план – 2.8, факт – 0,999);  «Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жинициот строительство инженерной инфраструктуры для жинициот строительство еферы в Республике Тыва» — в 2022 году в части ресультата предоставления иното межбюджетное отринельство положительных заключений государственной кенсертизы на просктирую для участи результата предоставления иното межболжетност ревнеферта «Концества положительных заключений государственной кенсертизы на просктирую документацию, единиць (план – 11, факт – 1);  «Организация десотвередатывающего просктаюнего производства с польщы завмнутым циклом» — в 2022 году в части результатов предоставления иното межболжетного польщы завмнутым циклом — в 2022 году в части результатов предоставления иното межболжетного трансферта: «Объем налоговых отчислений во в высболжетные фонды, мли. рублейю (план – 1, 688), «Объем отчислений во в высболжетные фонды, мли. рублейю (план – 3.3, факт – 2,5);  «Создание и развитие просктов в сфере гуритым, в том числе создание туристского	межбюджетного трансферта «Количество	
документацию, сдиниць (план — 1, факт — 0);  «Сохдание Фонда развития Республики Тыва для реализации инвестиционных проектов, в том числе «Организация производства виделий из пиерство, «Сохдание одкоровительного комплекса «Марал — Туав» — в 2022 году в части результата предоставления иного межблоджетного трансферта: «Объем отчислений во внебоджетные фонды, мин. рублебо (план — 2.8, факт — 0.999); «Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилишного строительство инженерной инфраструктуры для жилишного строительства, сонивльной сферы в Республике Тыва» — в 2022 году в части результата предоставления иного межблоджетного трансферта «Количество положительных заключений государственной вкеперитыв и проектиро документацию, сдиницю (план — 11, факт — 1); «Организация десоперерабатывающего производства с полыма заключений производства с полыма заключений производства с полыма заключений производства с полыма заключений государственной внего разлежительных заключений государственной внего производства с полыма заключений государственной внего нежей внего предоставления вного межболжетного преизводства с полыма заключений производства и проектиро преизводства и проектиро преизводства производства на проектиро преизводства на проектиро преизводства и производства по преизводства на проектиро производства на проективо производства на проективо на проективот на проективот на проективо на проективот на проективо проек		
документацию, сдинию (план — 1, факт — 0);  «Сохдание Фонда развития Республики Тыва для реализации инвестиционных проектов, в том числе «Организация производства изделий из перетию, «Сохдание одоровительного комплекса «Марал — Тува» — в 2022 году в части результата предоставления иното межбюджетного трансферта: «Объем отчислений во ввебоджетные фонды, млн. рублей» (план — 2.8, факт — 0.999); «Проектирование и строительство инженерной вифраструктуры для жишшию с гроительство инженерной вифраструктуры для жишшию с гроительства, сонмальной сферы в Республике Тыва» — в 2022 году в части результата предоставления иното межбюджетного трансферта жболитество положительных заключений государственной эксперитыва и проектиро документацию, сдинию (план — 11, факт — 1); «Организация десоперерабатывающего производства с полыма замкнутым циклом» — в 2022 году в части результатов предоставления вного межболье производства с полыма замкнутым циклом» — в 2022 году в части результатов предоставления вного межболье гото трансферта: «Объем налоговых отислений, млн. рублейо (план — 2,7, факт — 1,853), «Объем отислений, млн. рублейо (план — 1,655), «Объем отислений, млн. рублейо (план — 1,655), «Объем отислений, млн. рублейо (план — 1,655), «Объем отислений млн. рублейо (план — 2,7), «Создание и развитие проектов в сфере гуризава, в том числе создание турыстекого	государственной экспертизы на проектную	
«Создание Фонда развития Республики Тыва для реализации инвестиционных проектов, а том числе «Организация производства изделий из шерсти», «Создание оздоровительного комплекса «Марал—Тура» — в 2022 году в части результата предоставления иного межболужетного траснферта: «Объем отчислений во внобводжетные фонды, мин. рублей» (план — 2,8, факт — 0,999); «Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилишного строительство инженерной инфраструктуры для жилишного строительство инженерной инфраструктуры для жилишного строительство объемного объемног		
«Создание Фюнда развития Республики Тыва для реализации инвестиционных проектов, в том числе «Организация проектов, в том числе «Организация производства изделий из шерести», «Создание одоровительного комплекса «Марал — Тува» — в 2022 году в части регультата предоставления вного межбоджетного трансферта: «Объем отчислений во внебюджетные фонды, млн. рублей» (план — 2.8, факт — 0.999); «Проектирование и строительство инженерной инфектруктуры для жилипиного строительство инженерной инфектруктуры для жилипиного строительства, социальной сферы в Республике Тыва» — в 2022 году в части результата предоставления иного межбоджетного трансферта «Количество положительных заключений государственной экспертизы на проектную документацию, единиру (план — 11, факт — 1);  «Организация десоперерабатьвающего производства с полным замкнутым циклом» — в 2022 году в части результатов предоставления иного межбоджетного трансферта: «Объем валоговых отчислений, млн. рублей» (план — 2.7, факт — 1.685), «Объем отчислений во внебюджетные фонды, млн. рублей» (план — 2.7, факт — 1.685), «Объем отчислений во внебюджетные фонды, млн. рублей» (план — 3.3, факт — 2.5); «Создание и развитие проектов о сфере турязма, в том нисле создание туристкого о		
Тыва для реализации инвестиционных производства наделий из шерсти»,  «Создание оздровительного комплекса  «Марал Тува» — В О222 году в части  результата предоставления иного  межболженного трансферта: «Объем  отчислений во внебоджетные фонды, млн.  рублей» (план — 2,4, факт — 0,999);  «Проектирование и строительство  инженерной нифраструктуры для  жилипирог строительства, социальной  еферы в Республике Тыва» — В 2022 году в  части результата предоставления иного  межболжетного трансферта «Количество  имажительных заключений  государственной экспертизы на проектную  документацию, сдинию (план — 11, факт — 1);  «Организация л. рублей» (план — 2,7, факт — 1,685), «Объем отчислений  по внебоджетные о межболженного  трансферта: «Объем налоговых  отчислений, млн. рублей» (план — 2,7, факт — 1,685), «Объем отчислений  по внебоджетные фонды, млн. рублей» (план — 3,3, факт — 2,5);  «Создание и развитие проектов в сфере  Туризма, в том числе сотов в сфере  Туризма, в том числе с проистокого	//	
провитов, в том числе «Организация провитов, ставления из перетию, «Создание оздоровительного комплекса «Марал – Тува» – в 2022 году в части ресультата предоставления иното межбюджегного транеферта: «Объем отчислений во внебовляетные фонлы, млн. рублей» (план — 2.8, факт — 0.999); «Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилициого строительство инженерной инфраструктуры для жилициого строительства, социальной сферы в Республике Тыва» – в 2022 году в части результата предоставления иното межбюджетного транеферта «Количество положительных заключений государственной экспертизы на проектирую документацию, сдинилу (план — 11, факт — 1); «Организация лесоперерабатывающего производства с полным замкнутым предоставления иното межбюджетного транеферта: «Объем налотовых отчислений, млн. рублей» (план — 2.7, факт — 1,685), «Объем отчислений им. предоставления иного межбюджетного транеферта: «Объем налотовых отчислений, млн. рублей» (план — 2.7, факт — 1,685), «Объем отчислений по внебюджетные фонда, млн. рублей» (план — 3.3, факт — 2.5); «Создание туризма, в том числе создание туризстького		
производства изделий из перети»,  «Создание оздоровительного комплекса «Марал – Тува» — в 2022 году в части результата предоставления иного межбюджетного транесфета: «Обым отчислений во внебоджетные фонды, млн. рублей» (план — 2,8, факт — 0,999);  «Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилищиного строительства, социальной сферы в Республике Тыва» — в 2022 году в части результата предоставления иного межбюджетного транеферта «Количество положительных заключений государственной экспертизы на проектную документацию, единиць (план — 11, факт —  1);  «Организация десоперерабатывающего производства с полным замкнутым циклом» — в 2022 году в части результатов предоставления иного межбюджетного транеферта: «Объем налоговых отчислений, млн. рублей» (план — 2,7, факт — 1,685), «Объем отчислений во внебоджетные фонды, млн. рублей» (план — 3,3, факт — 2,5); «Создание и развитие проектов в сфере туризма, в том числее создание туристского		
«Создание создоровительного комплекса «Марал — Тува» — в 2022 году в части результата предоставления иного межбюджетного трансферта: «Объем отчислений во внебоджетные фонды, млн. рублей» (план — 2.8, факт — 0.999); «Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства, социальной сферы в Республике Тыва» — в 2022 году в части результата предоставления иного межбюджетного трансферта «Количество положительных заключений государственной экспертизы на проектиую документацию, единиц» (план — 11, факт — 1); «Организация десоперерабатывающего производства с полным замкнутым циклом» — в 2022 году в части результатов предоставления иного межбюджетного трансферта: «Объем налоговых отчислений, млн. рублей» (план — 2,7, факт — 1,685), «Объем отчислений во внебоджетные фонды, млн. рублей» (план — 3,3, факт — 2,5); «Создание и развитие проектов в сфере туризма, в том чносе создание туристского		
«Марал — Тува» — в 2022 году в части результата предоставления иного межбоджетного трансферта: «Объем отчислений во внебюджетные фонды, млн. рублей» (план — 2.8, факт — 0.999); «Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительство, социальной сферы в Республике Тыва» — в 2022 году в части результата предоставления иного межбоджетного трансферта «Количество положительных заключений государственной экспертизы на проектную документацию, единиц» (план — 11, факт — 1); «Организация лесоперерабатывающего производства с полным замкнутым циклюм» — в 2022 году в части результатов предоставления иного межбоджетного трансферта: «Объем налоговых отчислений, млн. рублей» (план — 2.7, факт — 1,685), «Объем налоговых отчислений, млн. рублей» (план — 2.7, факт — 1,685), «Объем отчислений во внебюджетные фонды, млн. рублей» (план — 3.3, факт — 2.5); «Создание и развитие проектов в сфере туризма, в том числе создание туристского		
результата предоставления иного межболжетного трансферта: «Обьем отчислений во внебюджетные фонды, млн. рублей» (план — 2.8, факт — 0.999); «Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилищиного строительства, социальной сферы в Республике Тлав» — в 2022 году в части результата предоставления иного межболжетного трансферта «Количество положительных заключений государственной экспертизы на проектную документацию, единиц» (план — 11, факт — 1); «Организация лесоперерабатывающего производства с полным замкнутым циклом» — в 2022 году в части результатов предоставления иного межбоджетного трансферерта: «Объем напоговых отчислений, млн. рублей» (план — 2,7, факт — 1,685), «Объем отчислений во внеболжетные фонды, млн. рублей» (план — 3,3, факт — 2,5); «Создание и развитие проектов в сфере туризма, в том числе создание туристского		
межбюджетные фонды, млн. рублей» (план – 2,8, факт – 0,999); «Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства, социальной сферы в Республике Тыва» — в 2022 году в части результата предоставления иного межбюджетного трансферта «Количество положительных заключений государственной экспертизы на проектную документацию, сдиницю (план – 11, факт – 1); «Организация лесоперерабатывающего производства с полным замкнутым циклом» — в 2022 году в части результатов предоставления иного межбюджетного трансферта: «Объем налоговых отчислений, млн. рублей» (план – 2,7, факт – 1,685), «Объем отчислений во внебюджетные фонды, млн. рублей» (план – -3,3, факт – 2,5); «Создание и развитие проектов в сфере туризма, в том числе создание туристского		
отчислений во внебюджетные фонды, млн. рублей» (план — 2,8, факт — 0,999);  «Проекстирование и строительство  инженерной инфраструктуры для  жилищного строительства, социальной  сферы в Республике Тыва» — в 2022 году в  части результата предоставления иного  межбюджетного трансферта «Количество  положительных заключений  государственной экспертизы на проектную  документацию, единци; (план — 11, факт — 1);  «Организация лесоперерабатывающего  производства с польным замкнутым  шиклом» — в 2022 году в части результатов  предоставления иного межбюджетного  трансферта: «Объем налоговых  отчислений, млн. рублей» (план — 2,7, факт — 1,685), «Объем отчислений во  внебюджетные фонды, млн. рублей» (план — 3,3, факт — 2,5);  «Создание и развитие проектов в сфере  туризма, в том числе создание туристского		
рублей» (план — 2,8, факт — 0,999);  «Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства, социальной сферы в Республике Тыва» — в 2022 году в части результата предоставления иного межбюджетного трансферта «Количество положительных заключений государственной экспертизы на проектную документацию, единиц» (план — 11, факт — 1);  «Организация лесоперерабатывающего производства с полным замкнутым циклом» — в 2022 году в части результатов предоставления иного межбюджетного трансферта: «Объем налоговых отчислений, млн. рублей» (план — 2.7, факт — 1,685), «Объем отчислений во внебоджетные фонды, млн. рублей» (план — 3,3, факт — 2.5);  «Создание и развитие проектов в сфере туризма, в том числе создание туристского		
«Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства, социальной сферы в Республике Тыва» — в 2022 году в части результата предоставления иного межбюджетного трансферта «Количество положительных заключений государственной экспертизы на проектную документацию, сдиницю (план — 11, факт — 1);  «Организация лесоперерабатывающего производства с полным замкнутым циклом» — в 2022 году в части результатов предоставления иного межбюджетного трансферта: «Объем налоговых отчислений, млн. рублей» (план — 2,7, факт — 1,685), «Объем отчислений во внебюджетные фонды, млн. рублей» (план — 3.3, факт — 2,5);  «Создание и развитие проектов в сфере туризма, в том числе создание туристского		
инженерной инфраструктуры для жилищного строительства, социальной сферы в Республике Тыва» — в 2022 году в части результата предоставления иного межбюджетного трансферта «Количество положительных заключений государственной экспертизы на проектную документацию, единиц» (план — 11, факт — 1);  «Организация лесоперерабатывающего производства с полным замкнутым циклом» — в 2022 году в части результатов предоставления иного межбюджетного трансферта: «Объем налоговых отчислений, млн. рублей» (план — 2,7, факт — 1,685), «Объем отчислений во внебюджетные фонды, млн. рублей» (план — 3.3, факт — 2,5);  «Создание и развитие проектов в сфере туризма, в том числе создание туристского		
жилищного строительства, социальной сферы в Республике Тыва» — в 2022 году в части результата предоставления иного межбюджетного трансферта «Количество положительных заключений государственной экспертизы на проектную документацию, единиц» (план — 11, факт — 1);  «Организация лесоперерабатывающего производства с полным замкнутым циклом» — в 2022 году в части результатов предоставления иного межбюджетного трансферта: «Объем налоговых отчислений, млн. рублей» (план — 2,7, факт — 1,685), «Объем отчислений во внебюджетные фонды, млн. рублей» (план — 3,3, факт — 2,5);  «Создание и развитие проектов в сфере туризма, в том числе создание туристского		
сферы в Республике Тыва» — в 2022 году в части результата предоставления иного межбюджетного трансферта «Количество положительных заключений государственной экспертизы на проектную документацию, единиц» (план — 11, факт — 1);  «Организация лесоперерабатывающего производства с полным замкнутым циклом» — в 2022 году в части результатов предоставления иного межбюджетного трансферта: «Объем налоговых отчислений, млн. рублей» (план — 2,7, факт — 1,685), «Объем отчислений во внебюджетные фонды, млн. рублей» (план — 3,3, факт — 2,5);  «Создание и развитие проектов в сфере туризма, в том числе создание туристского		
части результата предоставления иного межбюджетного трансферта «Количество положительных заключений государственной экспертизы на проектную документацию, единиц» (план — 11, факт — 1);  «Организация лесоперерабатывающего производства с полным замкнутым циклом» — в 2022 году в части результатов предоставления иного межбюджетного трансферта: «Объем налоговых отчислений, млн. рублей» (план — 2,7, факт — 1,685), «Объем отчислений во внебюджетные фонды, млн. рублей» (план — 3,3, факт — 2,5);  «Создание и развитие проектов в сфере туризма, в том числе создание туристского	жилищного строительства, социальной	
части результата предоставления иного межбюджетного трансферта «Количество положительных заключений государственной экспертизы на проектную документацию, единиц» (план — 11, факт — 1);  «Организация лесоперерабатывающего производства с полным замкнутым циклом» — в 2022 году в части результатов предоставления иного межбюджетного трансферта: «Объем налоговых отчислений, млн. рублей» (план — 2,7, факт — 1,685), «Объем отчислений во внебюджетные фонды, млн. рублей» (план — 3,3, факт — 2,5);  «Создание и развитие проектов в сфере туризма, в том числе создание туристского	сферы в Республике Тыва» – в 2022 году в	
межбюджетного трансферта «Количество положительных заключений государственной экспертизы на проектную документацию, единиц» (план — 11, факт — 1);  «Организация лесоперерабатывающего производства с полным замкнутым циклом» — в 2022 году в части результатов предоставления иного межбюджетного трансферта: «Объем налоговых отчислений, млн. рублей» (план — 2,7, факт — 1,685), «Объем отчислений во внебюджетные фонды, млн. рублей» (план — 3,3, факт — 2,5);  «Создание и развитие проектов в сфере туризма, в том числе создание туристского		
положительных заключений государственной экспертизы на проектную документацию, единиц» (план — 11, факт — 1);  «Организация лесоперерабатывающего производства с полным замкнутым циклом» — в 2022 году в части результатов предоставления иного межбюджетного трансферта: «Объем налоговых отчислений, млн. рублей» (план — 2,7, факт — 1,685), «Объем отчислений во внебюджетные фонды, млн. рублей» (план — 3,3, факт — 2,5);  «Создание и развитие проектов в сфере туризма, в том числе создание туристского		
государственной экспертизы на проектную документацию, единиц» (план — 11, факт — 1);  «Организация лесоперерабатывающего производства с полным замкнутым циклом» — в 2022 году в части результатов предоставления иного межбюджетного трансферта: «Объем налоговых отчислений, млн. рублей» (план — 2,7, факт — 1,685), «Объем отчислений во внебюджетные фонды, млн. рублей» (план — 3,3, факт — 2,5);  «Создание и развитие проектов в сфере туризма, в том числе создание туристского		
документацию, единиц» (план — 11, факт — 1);  «Организация лесоперерабатывающего производства с полным замкнутым циклом» — в 2022 году в части результатов предоставления иного межбюджетного трансферта: «Объем налоговых отчислений, млн. рублей» (план — 2,7, факт — 1,685), «Объем отчислений во внебюджетные фонды, млн. рублей» (план — 3,3, факт — 2,5);  «Создание и развитие проектов в сфере туризма, в том числе создание туристского		
1);  «Организация лесоперерабатывающего производства с полным замкнутым циклом» — в 2022 году в части результатов предоставления иного межбюджетного трансферта: «Объем налоговых отчислений, млн. рублей» (план — 2,7, факт — 1,685), «Объем отчислений во внебюджетные фонды, млн. рублей» (план — 3,3, факт — 2,5);  «Создание и развитие проектов в сфере туризма, в том числе создание туристского		
«Организация лесоперерабатывающего производства с полным замкнутым циклом» — в 2022 году в части результатов предоставления иного межбюджетного трансферта: «Объем налоговых отчислений, млн. рублей» (план — 2,7, факт — 1,685), «Объем отчислений во внебюджетные фонды, млн. рублей» (план — 3,3, факт — 2,5); «Создание и развитие проектов в сфере туризма, в том числе создание туристского		
производства с полным замкнутым циклом» — в 2022 году в части результатов предоставления иного межбюджетного трансферта: «Объем налоговых отчислений, млн. рублей» (план — 2,7, факт — 1,685), «Объем отчислений во внебюджетные фонды, млн. рублей» (план — 3,3, факт — 2,5); «Создание и развитие проектов в сфере туризма, в том числе создание туристского	//	
циклом» – в 2022 году в части результатов предоставления иного межбюджетного трансферта: «Объем налоговых отчислений, млн. рублей» (план – 2,7, факт – 1,685), «Объем отчислений во внебюджетные фонды, млн. рублей» (план – 3,3, факт – 2,5); «Создание и развитие проектов в сфере туризма, в том числе создание туристского		
предоставления иного межбюджетного трансферта: «Объем налоговых отчислений, млн. рублей» (план — 2,7, факт — 1,685), «Объем отчислений во внебюджетные фонды, млн. рублей» (план — 3,3, факт — 2,5); «Создание и развитие проектов в сфере туризма, в том числе создание туристского		
трансферта: «Объем налоговых отчислений, млн. рублей» (план — 2,7, факт — 1,685), «Объем отчислений во внебюджетные фонды, млн. рублей» (план — 3,3, факт — 2,5); «Создание и развитие проектов в сфере туризма, в том числе создание туристского		
отчислений, млн. рублей» (план – 2,7, факт – 1,685), «Объем отчислений во внебюджетные фонды, млн. рублей» (план – 3,3, факт – 2,5); «Создание и развитие проектов в сфере туризма, в том числе создание туристского		
— 1,685), «Объем отчислений во внебюджетные фонды, млн. рублей» (план — 3,3, факт — 2,5); «Создание и развитие проектов в сфере туризма, в том числе создание туристского		
внебюджетные фонды, млн. рублей» (план – 3,3, факт – 2,5); «Создание и развитие проектов в сфере туризма, в том числе создание туристского		
- 3,3, факт - 2,5); «Создание и развитие проектов в сфере туризма, в том числе создание туристского		
«Создание и развитие проектов в сфере туризма, в том числе создание туристского		
туризма, в том числе создание туристского		
коминексе «Тейге» р 2023 году в нести		
комплекса «таита» – в 2025 году в части	комплекса «Тайга» – в 2023 году в части	

				1		
				результата предоставления иного		
				межбюджетного трансферта:		
				«Привлечение инвестиций в основной		
				капитал (без бюджетных инвестиций), млн.		
				рублей» (план – 100, факт – 74,16);		
				«Создание санаторно-курортного и		
				оздоровительного комплекса «Чедер» – в		
				2023 году в части результатов		
				предоставления иного межбюджетного		
				трансферта: «Привлечение инвестиций в		
				основной капитал (без бюджетных		
				инвестиций), млн. рублей» (план – 35, факт		
				– 15,32), «Количество человек, получивших		
				услуги комплекса, человек» (план – 3105,		
				$\phi$ акт $-0$ );		
				«Создание Фонда развития Республики		
				Тыва для реализации инвестиционных		
				проектов, в том числе «Организация		
				производства изделий из шерсти»,		
				«Создание оздоровительного комплекса		
				«Марал – Тува» – в 2023 году в части		
				результата предоставления иного		
				межбюджетного трансферта «Объем		
				отчислений во внебюджетные фонды, млн.		
				рублей» (план – 5,3, факт – 2,1103);		
				«Организация лесоперерабатывающего		
				производства с полным замкнутым		
				циклом» – в 2023 году в части результата		
				предоставления иного межбюджетного		
				трансферта «Объем отчислений во		
				внебюджетные фонды, млн. рублей» (план		
100000000000000000000000000000000000000			1.0.000	- 3,9, факт – 1,433).		
МИНИСТЕРСТВО	МИНИСТЕРСТВО	Пункт 4.1.2 соглашения о	1.2.65 Нарушение порядка	2586664909. В нарушение пункта 4.1.2	17 204,62	
ЭКОНОМИЧЕСКОГО	ЭКОНОМИЧЕСКОГО	предоставлении иного	и (или) условий	соглашения о предоставлении иного		
РАЗВИТИЯ	РАЗВИТИЯ	межбюджетного	распределения,	межбюджетного трансферта, имеющего		
РОССИЙСКОЙ	РОССИЙСКОЙ	трансферта, имеющего	предоставления иных	целевое назначение, из федерального		
ФЕДЕРАЦИИ	ФЕДЕРАЦИИ	целевое назначение, из	межбюджетных	бюджета бюджету Республики Алтай на		
		федерального бюджета	трансфертов из бюджетов	реализацию мероприятий индивидуальной		
		бюджету Республики	бюджетной системы	программы социально-экономического		
		Алтай на реализацию	Российской Федерации и	развития Республики Алтай, заключенного		
		мероприятий	(или) соглашения о	Минэкономразвития России с		
		индивидуальной	предоставлении иных	Правительством Республики Алтай (далее		
		программы социально-	межбюджетных	– субъект), от 6 августа 2020 г. № 139-17-		
		экономического развития	трансфертов (за	2020-026 (далее – соглашение), в		
		Республики Алтай от 6	исключением нарушений	соответствии с которым		
		1 2 2 11 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	months formers map, months	Joorbererbilli e Rerepbilit		

августа 2020 г.		Минэкономразвития России обязуется	
2020-0	26	осуществлять контроль за соблюдением	
		субъектом условий предоставления иного	
		межбюджетного трансферта и других	
		обязательств, предусмотренных	
		соглашением, Министерством не	
		обеспечен контроль за выполнением	
		субъектом обязательств, предусмотренных	
		соглашением.	
		Так, соглашением предусмотрено, что иной	
		межбюджетный трансферт предоставляется	
		в целях софинансирования расходных	
		обязательств субъекта Российской	
		Федерации, в том числе возникающих при	
		осуществлении капитальных вложений в	
		объекты капитального строительства	
		государственной собственности субъекта	
		Российской Федерации (муниципальной	
		собственности) и (или) объекты	
		недвижимого имущества, приобретаемые в	
		государственную собственность субъекта	
		Российской Федерации (муниципальную	
		собственность).	
		Индивидуальной программой социально-	
		экономического развития Республики	
		Алтай на 2020–2024 годы, утвержденной	
		распоряжением Правительства Российской	
		Федерации от 9 апреля 2020 г. № 937-р,	
		предусмотрено мероприятие «Реализация	
		мероприятий по капитальному ремонту и	
		реконструкции зданий образовательных	
		организаций Республики Алтай» (далее –	
		мероприятие).	
		В рамках мероприятия соглашением	
		предусмотрено софинансирование	
		расходных обязательств Республики Алтай,	
		в том числе возникающих при	
		осуществлении капитальных вложений в	
		объект капитального строительства	
		«Реконструкция здания КОУ РА «СКОШИ	
		для детей с нарушением слуха» в части	
		блоков Г и Д по адресу: г. Горно-Алтайск,	
		ул. Гончарная, 6 (1этап)» (далее –	
		реконструкция школы, школа) в 2022–2023	
		годах, финансовое обеспечение составляет	

75 322,24 тыс. рублей, в том числе за счет
средств федерального бюджета 74 569,02
тыс. рублей (99,0%).
Согласно предложениям Правительства
Республики Алтай, направленным в адрес
Минэкономразвития России письмами от
17 июня
2022 г. № 1563/СП и от 7 июня 2023 г. №
2011/О, размер иного межбюджетного
трансферта в части выполнения работ по
реконструкции школы определялся на
основании положительного заключения
государственной экспертизы проектной-
сметной документации по реконструкции
школы, а также исходя из уровня цен на
строительно-монтажные работы и
строительные материалы.
Таким образом, в рамках соглашения
софинансирование расходных обязательств
Республики Алтай за счет средств
федерального бюджета предусмотрено
только на работы по реконструкции
школы.
В ходе контрольного мероприятия
установлено, что субъектом допущено
направление и расходование части иного
межбюджетного трансферта,
представленного из федерального
бюджета, на поставку товаров и
выполнение работ на общую сумму 17
204,62 тыс. рублей, которые не относятся к
реконструкции объекта капитального
строительства.
Согласно бюджетной смете казенного
общеобразовательного учреждения
Республики Алтай «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат для детей с нарушением
слуха» (далее – учреждение) на 2022
и 2023 годы по КБК 903 0702 07 2
ИПR321Ю 414 (код КОСГУ 310)
предусмотрены лимиты бюджетных
обязательств в сумме 75 322,24 тыс. рублей
(доведены Министерством образования и
науки Республики Алтай расходными

расписаниями от 24 января 2022 г. №	
903/00058/3 в сумме	
42 525,25 тыс. рублей, от 30 ноября 2022 г.	
№ 309/00058/90 в сумме 28 476,82 тыс.	
рублей, от 27 марта 2023 г. № 903/00058/14	
в сумме 38,73 тыс. рублей,	
от 26 апреля 2023 г. № 903/00058/20 в	
сумме 3 834,01 тыс. рублей, от 8 ноября	
2023 г. № 903/00058/66 в сумме 4 320,17	
тыс. рублей).	
Учреждением с ООО «АСК ЛИДЕР»	
заключен контракт на выполнение работ по	
объекту капитального строительства	
«Реконструкция здания КОУ РА «СКОШИ	
для детей с нарушением слуха» в части	
блоков Г и Д по адресу:	
г. Горно-Алтайск, ул. Гончарная, 6 (1	
этап)» от 23 мая 2023 г. №	
017720000000922001297 на сумму 57	
853,84 тыс. рублей.	
Согласно актам о приемке выполненных	
работ по реконструкции школы на	
строительно-монтажные работы с учетом	
строительных материалов израсходовано	
57 853,84 тыс. рублей, в том числе за счет	
средств иного межбюджетного трансферта,	
предоставленного из федерального	
бюджета, 57 275,30 тыс. рублей.	
Так же учреждением заключен контракт с	
ООО «Научно-производственная	
экологическая фирма «Сипар» от 14 марта	
2023 г. б/н на выполнение комплекса работ	
по обследованию объекта и	
предоставление документации для ввода в	
эксплуатацию школы на сумму 90 тыс.	
рублей (в том числе средства иного	
межбюджетного трансферта,	
межоюджетного трансферта, предоставленного из федерального	
предоставленного из федерального бюджета, 89,1 тыс. рублей).	
Остаток средств иного межбюджетного	
трансферта, подлежащих возврату в	
федеральный бюджет, составил 17 204,62	
тыс. рублей (74 569,02 тыс. рублей – 57	
275,30 тыс. рублей – 89,1 тыс. рублей).	
Вместе с тем в рамках доведенных лимитов	

T T	C
	бюджетных обязательств по КБК 903 0702
	07 2 ИПКЗ21Ю 414 (код КОСГУ 310) на
	реконструкцию школы учреждением
	заключены и оплачены 46 договоров на
	поставку товаров и выполнение работ,
	которые не относятся к работам по
	реконструкции школы, а именно:
	на приобретение интерактивного
	программного-комплексного аппарата на
	общую сумму 627,42 тыс. рублей
	(договоры от 7 июня 2022 г.
	№ 2022-05-27/ОП-СК-1 и № 2022-05-
	27/OП-СК-2, оплачены платежными
	поручениями от 23 июня 2022 г. №№
	478623, 478626, от 26 августа 2022 г.
	NºNº 604743, 604742);
	на приобретение рельсовой системы с
	классной доской и интерактивной панелью
	на общую сумму 1 224,00 тыс. рублей
	(договор от 22 сентября 2022 г. № 2022-09-
	22/ОП-СК-1 (оплачен платежным
	поручением от 26 сентября 2022 г. №
	662701), договор от 8 ноября 2022 г. №
	2022-11-08/ОП-СК-2 (оплачен платежным
	поручением от 23 ноября 2022 г. №
	795238), договор от 5 декабря 2022 г. №
	2022-12-05/ОП-СК-3 (оплачен платежным
	поручением от 7 декабря 2022 г. №
	830359);
	на выполнение работ по демонтажу
	хозяйственного блока на общую сумму
	655,96 тыс. рублей (договоры от 1 декабря
	2022 г. № 20 и № 21, оплачены
	платежными поручениями от 27 декабря
	2022 г. №№ 897044);
	на приобретение кашпо напольного, урны,
	термоса армейского с широким горлом (6,
	12, 24 литра), контейнера пластового с
	крышкой для соуса (3 литра), контейнера
	пластикового с крышкой для салата (7
	литров), контейнера пластикового с
	крышкой для булочек/печенья/конфет,
	крышкой для було тех не тенья конфет, контейнера пластикового с крышкой для
	хлеба на общую сумму 189,34 тыс. рублей
	(договор от 18 ноября 2022 г. № 2022-11-
	(договор от 10 полоря 2022 1. Эт 2022-11-

30/ОП-СК (оплачен платежным	
поручением от 29 ноября 2022 г. № 807469)	
и договор от 21 декабря 2022 г. № 2022-12-	
21/ОП-СК (оплачен платежным	
поручением от 23 декабря 2022 г. №	
886147);	
на поставку жалюзи для окон и их монтажа	
на сумму 539,87 тыс. рублей (договор от 23	
сентября 2022 г. № 06, оплачен платежным	
поручением	
от 28 сентября 2022 г. № 667635);	
на приобретение мебели – шкаф для	
методической литературы и для одежды,	
шкаф для одежды, логопедический стол,	
интерактивный стол Школьник 32, а также	
МФУ Лазерное черно-белое, плиты	
электрической Abat ЭП-4ЖШ, модульная	
аудио колонка 1000Вт, микшер, 14	
каналов, радиосистема двухканальная с	
двумя ручными, радиосистема с двумя	
поясными передатчиками, стойка	
микрофонная, аудиокабель miniJack 3,5мм	
стерео (вилка) - 2х Jack 6,3 мм моно	
(вилка), кабель готовый микрофонный	
длина 10 м, кабель микрофонный, световой	
прибор полного вращения, 1 светодиод	
белого цвета мощностью 100 Вт,	
светодиодная RGBW панель, 24 x 4 Bт,	
угол раскрытия луча: 35 градусов на	
общую сумму 2 012,20 тыс. рублей	
(договоры от 20 сентября 2022 г. №№ Ст-	
68, Ст-69, Ст-71 (оплачены платежными	
поручениями от 28 сентября 2022 г. №№	
667631, 667632 и от 29 сентября	
2022 г. № 672188), договор от 8 декабря	
2022 г. № Ст-104 (оплачен платежным	
поручением от 15 декабря 2022 г. №	
853511), договор от 19 декабря 2022 г.	
№ Ст-109 (оплачен платежным поручением	
от 23 декабря 2022 г. № 882212);	
на приобретение стола двухместного	
ТРАПЕЦИЯ рег. по высоте, стола	
ученического одноместного ТРАПЕЦИЯ	
рег. по высоте, стульев ученических 5-7	
рост светло-серый каркас, стола	

письменного, стола компьютерного, кресла
офисного, стола обеденного, стола
обеденного шестиместного ДСП (пластик),
стульев обеденных, шкафа п-образного,
шкафа для одежды, тумбы под оргтехнику,
промышленного металлического стола,
тисков слесарных, шведской стенки, мата
для соскоков, массажной дорожки, стола
овального, платформенной тележки,
ноутбука, облучателя-рециркулятора,
ковролина 6*4 (договоры
от 20 сентября 2022 г. №№ 22-74, 22-75
(оплачены платежными поручениями
от 28 сентября 2022 г. № 667633, от 29
сентября 2022 г. № 672187), договор
от 8 декабря 2022 г. № 22-85 (оплачен
платежным поручением от 15 декабря
2022 г. № 853512), договор от 19 декабря
2022 г. № 22-88 (оплачен платежным
поручением от 23 декабря 2022 г. №
882213) на общую сумму 2 056,40 тыс.
рублей;
на приобретение холодильного шкафа
РОLAIR CM 107-G, стола холодильного
СШС-0,2 GN-1000 NDSBS, шкафа
холодильного POLAIR CM 105-G, мармида
универсального для 1-х и 2-х блюд Adat
ЭМК-70КМУ, нейтрального модуля Adat
MH-70KM, холодильного шкафа POLAIR
СМ 107-G, шкафа для хранения уборочного
инвентаря, шкафа металлического для
одежды двухсекционного, банкеки-пуфа,
тарелки 155мм, тарелки
245мм, тарелки глубокой, салатника
120мм, салатника 180мм, миски 160мм,
кружки 290мл, ложки десертной, ложки
столовой, вилок столовых, контейнера для
столовых приборов 3 ячейки, хлебницы,
салфетницы (договор от 20 сентября 2022г.
№ 1-50 (оплачен платежным поручением
от 28 сентября 2022 г. № 667634), договор
от 24 ноября 2022 г. № 1-52 (оплачен
платежным поручением от 29 ноября 2022
г. № 807467), договор от 15 декабря 2022 г.
№ 1-85 (оплачен платежным поручением

от 22 декабря 2022 г. № 875581), договор от 16 декабря 2022 г. № 1-86 (оплачен платежным поручением от 22 декабря 2022 г. № 1-85 (оплачен сумму 1 079,55 тыс. рублей; на приобретение подъемного оборудования для инвалидов (ППИ-225) и его монтаж (договор от 27 сентября 2022 г. № 01 (оплачен платежным поручением от 29 сентября 2022 г. № 01 (оплачен платежным поручением от 29 сентября 2022 г. № 03 (оплачены платежными поручениями от 20 и № 03 (оплачены платежными поручениями от 22 ноября 2022 г. № № 792756, 792758) на общую сумму 1 430,00 тыс. рублей; на приобретение разборного нейтрального степлажа (габариты 1200*600*1800мм), разборного нейтрального степлажа (габариты 1200*400*1800мм), разборного нейтрального степлажа (габариты 1200*400*1800мм), сварной моечной ванны односекционной, сварной моечной ванны односекционной, сварной моечной ванны односекционной, сварной моечной ванны односекционной, сварной моечной ванны дряухсекционной, сварной	
платежным поручением от 22 декабря 2022 г. № 875582) на общую сумму 1 079,55 тыс. рублей; на приобретение подъемного оборудования для инвалидов (ППИ-225) и его монтаж (договор от 27 сентября 2022 г. № 01 (оплачен платежным поручением от 29 сентября 2022 г. № 672189), договоры от 11 ноября 2022 г. № 672189), договоры от 11 ноября 2022 г. № 672189), договоры от 11 ноября 2022 г. № 02 и № 03 (оплачены платежными поручениями от 22 ноября 2022 г. №№ 792756, 792758) на общую сумму 1 430,00 тыс. рублей; на приобретение разборного нейтрального степлажа (габариты 1200*400*1800мм), разборного нейтрального степлажа (габариты 1200*400*1800мм), сварной моечной ванны односекционной, сварной	
от 22 декабря 2022 г. № 875582) на общую сумму 1 079,55 тыс. рублей; на приобретение подъемного оборудования для инвалидов (ППИ-225) и его монтаж (договор от 27 сентября 2022 г. № 01 (оплачен платежным поручением от 29 сентября 2022 г. № 672189), договоры от 11 ноября 2022 г. № 02 и № 03 (оплачены платежными поручениями от 22 ноября 2022 г. № 02 и № 03 (оплачены платежными поручениями от 22 ноября 2022 г. № № 792756, 792758) на общую сумму 1 430,00 тыс. рублей; на приобретение разборного нейтрального стеллажа (габариты 1200*600*1800мм), разборного нейтрального стеллажа (габариты 1200*400*1800мм), сварной моечной ванны односекционной, сварной моечной ванны односекционной, сварной моечной ванны односекционной, сварной моечной ванны двухескционной, сварной моечной ванны двухескционной, сварной	
сумму 1 079,55 тыс. рублей; на приобретение подъемного оборудования для инвалидов (ППИ-225) и его монтаж (договор от 27 сентября 2022 г. № 01 (оплачен платежным поручением от 29 сентября 2022 г. № 672189), договоры от 11 ноября 2022 г. № 02 и № 03 (оплачены платежными поручениями от 22 ноября 2022 г. №№ 792756, 792758) на общую сумму 1 430,00 тыс. рублей; на приобретение разборного нейтрального стедлажа (габариты 1200*600*1800мм), разборного нейтрального стедлажа (габариты 1200*400*1800мм), сварной моечной ванны односекционной, сварной моечной ванны односекционной, сварной моечной ванны односекционной, сварной	
на приобретение подъемного оборудования для инвалидов (ППИ-225)  и его монтаж (договор от 27 сентября 2022 г. № 01 (оплачен платежным поручением от 29 сентября 2022 г. № 672189), договоры от 11 ноября 2022 г. № 672189), договоры от 11 ноября 2022 г. № 03 (оплачены платежными поручениями от 22 ноября 2022 г. №№ 792756, 792758) на общую сумму 1 430,00 тыс. рублей; на приобретение разборного нейтрального стеллажа (габариты 1200*600*1800мм), разборного нейтрального стеллажа (габариты 1200*400*1800мм), сварной моечной ванны односекционной, сварной моечной ванны односекционной, сварной моечной ванны односекционная, сварной моечной ванны духсекционной, сварной моечной ванны духсекционной, сварной моечной ванны духсекционной, сварной	
на приобретение подъемного оборудования для инвалидов (ППИ-225)  и его монтаж (договор от 27 сентября 2022 г. № 01 (оплачен платежным поручением от 29 сентября 2022 г. № 672189), договоры от 11 ноября 2022 г. № 672189), договоры от 11 ноября 2022 г. № 03 (оплачены платежными поручениями от 22 ноября 2022 г. №№ 792756, 792758) на общую сумму 1 430,00 тыс. рублей; на приобретение разборного нейтрального стеллажа (габариты 1200*600*1800мм), разборного нейтрального стеллажа (габариты 1200*400*1800мм), сварной моечной ванны односекционной, сварной моечной ванны односекционной, сварной моечной ванны односекционная, сварной моечной ванны духсекционной, сварной моечной ванны духсекционной, сварной моечной ванны духсекционной, сварной	
для инвалидов (ППИ-225) и его монтаж (договор от 27 сентября 2022 г. № 01 (оплачен платежным поручением от 29 сентября 2022 г. № 672189), договоры от 11 ноября 2022 г. № 02 и № 03 (оплачены платежными поручениями от 22 ноября 2022 г. №№ 792756, 792758) на общую сумму 1 430,00 тыс. рублей; на приобретение разборного нейтрального стеллажа (габариты 1200*600*1800мм), разборного нейтрального стеллажа (габариты 1200*400*1800мм), сварной моечной ванны односекционной, сварной моечной ванны односекционная, сварной моечной ванны односекционная, сварной моечной ванны односекционная, сварной	
и его монтаж (договор от 27 сентября 2022 г. № 01 (оплачен платежным поручением от 29 сентября 2022 г. № 672189), договоры от 11 ноября 2022 г. № 02 и № 03 (оплачены платежными поручениями от 22 ноября 2022 г. № 02 и № 03 (оплачены платежными поручениями от 22 ноября 2022 г. № 792756, 792758) на общую сумму 1 430,00 тыс. рублей; на приобретение разборного нейтрального стеллажа (габариты 1200*600*1800мм), разборного нейтрального стеллажа (габариты 1200*400*1800мм), сварной моечной ванны односекционной, сварной моечной ванны односекционной, сварной моечной ванны односекционной, сварной моечной ванны двухсекционной, сварной моечной ванны двухсекционной, сварной	
г. № 01 (оплачен платежным поручением от 29 сентября 2022 г. № 672189), договоры от 11 ноября 2022 г. № 02 и № 03 (оплачены платежными поручениями от 22 ноября 2022 г. № 20 27 г. № 27556, 792758) на общую сумму 1 430,00 тыс. рублей; на приобретение разборного нейтрального стеллажа (габариты 1200*600*1800мм), разборного нейтрального стеллажа (габариты 1200*400*1800мм), обечной ванны односекционной, сварной моечной ванны односекционной, сварной моечной ванны односекционная, сварной моечной ванны односекционная, сварной моечной ванны односекционной, сварной моечной ванны односекционной, сварной	
от 29 сентября 2022 г. № 672189), договоры от 11 ноября 2022 г. № 02 и № 03 (оплачены платежными поручениями от 22 ноября 2022 г. №№ 792756, 792758) на общую сумму 1 430,00 тыс. рублей; на приобретение разборного нейтрального стеллажа (габариты 1200*600*1800мм), разборного нейтрального стеллажа (габариты 1200*400*1800мм), сварной моечной ванны односекционной, сварной моечной ванны односекционной, сварной моечной ванны односекционной, сварной моечной ванны односекционной, сварной	
от 11 ноября 2022 г.  № 02 и № 03 (оплачены платежными поручениями от 22 ноября 2022 г.  №№ 792756, 792758) на общую сумму 1 430,00 тыс. рублей; на приобретение разборного нейтрального стеллажа (габариты 1200*600*1800мм), разборного нейтрального стеллажа (габариты 1200*400*1800мм), сварной моечной ванны односекционной, сварной моечной ванны односекционная, сварной моечной ванны двухсекционной, сварной моечной ванны двухсекционной, сварной	
№ 02 и № 03 (оплачены платежными поручениями от 22 ноября 2022 г. №№ 792756, 792758) на общую сумму 1 430,00 тыс. рублей; на приобретение разборного нейтрального стеллажа (габариты 1200*600*1800мм), разборного нейтрального стеллажа (габариты 1200*400*1800мм), сварной моечной ванны односекционной, сварной моечной ванны односекционная, сварной моечной ванны двухсекционной, сварной моечной ванны двухсекционной, сварной	
поручениями от 22 ноября 2022 г.  №№ 792756, 792758) на общую сумму 1 430,00 тыс. рублей; на приобретение разборного нейтрального стеллажа (габариты 1200*600*1800мм), разборного нейтрального стеллажа (габариты 1200*400*1800мм), сварной моечной ванны односекционной, сварной моечной ванны односекционная, сварной моечной ванны двухсекционной, сварной	
№№ 792756, 792758) на общую сумму 1 430,00 тыс. рублей; на приобретение разборного нейтрального стеллажа (габариты 1200*600*1800мм), разборного нейтрального стеллажа (габариты 1200*400*1800мм), сварной моечной ванны односекционной, сварной моечной ванны односекционная, сварной моечной ванны двухсекционной, сварной	
430,00 тыс. рублей; на приобретение разборного нейтрального стеллажа (габариты 1200*600*1800мм), разборного нейтрального стеллажа (габариты 1200*400*1800мм), сварной моечной ванны односекционной, сварной моечной ванны односекционная, сварной моечной ванны двухсекционной, сварной моечной ванны двухсекционной, сварной	
на приобретение разборного нейтрального стеллажа (габариты 1200*600*1800мм), разборного нейтрального стеллажа разборного нейтрального стеллажа (габариты 1200*400*1800мм), сварной моечной ванны односекционной, сварной моечной ванны односекционная, сварной моечной ванны двухсекционной, сварной	
стеллажа (габариты 1200*600*1800мм), разборного нейтрального стеллажа (габариты 1200*400*1800мм), сварной моечной ванны односекционной, сварной моечной ванны односекционная, сварной моечной ванны двухсекционной, сварной	
разборного нейтрального стеллажа (габариты 1200*400*1800мм), сварной моечной ванны односекционной, сварной моечной ванны односекционная, сварной моечной ванны двухсекционной, сварной	
(габариты 1200*400*1800мм), сварной моечной ванны односекционной, сварной моечной ванны односекционная, сварной моечной ванны двухсекционной, сварной	
моечной ванны односекционной, сварной моечной ванны односекционная, сварной моечной ванны двухсекционной, сварной	
моечной ванны односекционная, сварной моечной ванны двухсекционной, сварной	
моечной ванны двухсекционной, сварной	
моенной ранны пруусеунионной шиэфа	
для хранения уборочного инвентаря ШРМ	
АК-У, нейтрального стеллажа для тарелок	
и чашек, стола для сбора отходов, стола	
нейтрального разборного с бортиком и	
нижней полкой, стола нейтрального	
разборного с бортиком и нижней полкой,	
стола нейтрального разборного с бортиком	
и нижней полкой, весов настольных	
электронных CAS AD-10, электросушителя	
для рук 1200 Вт220 В, стула офисного,	
дозатора для жидкого мыла настенного,	
ведра мусорного педального 12 л,	
диспенсера для туалетной бумаги (договор	
от 15 ноября 2022 г. № П22/3 (оплачен	
платежным поручением от 13 декабря 2022	
г. № 845865) на общую сумму 435,29 тыс.	
рублей;	
на приобретение специального	
электроакустического аппарата	
индивидуального пользования,	
позволяющего работать по	
верботональному методу VERBOTON VT	

15, в комплекте с вибростолом (договоры
от 14 декабря 2022 г. № № 14.12-2022/1,
14.12-2022/1 (оплачены платежными
поручениями от 21 декабря 2022 г. №№
871174, 871175) на общую сумму 1 100,00
тыс. рублей;
на приобретение аппарата АВКТ-Д-01
«Глобус», наушников
к аппаратуре АВКТ-Д-01 «Глобус»,
монтажного оборудования, пульта
преподавателя «Глобус» (договоры от 9
декабря 2022 г. №№ 1/12, 2/12.
(оплачены платежными поручениями от 22
декабря 2022 г. №№ 875586, 875585) на
общую сумму 710,80 тыс. рублей;
на работы по монтажу тепловых сетей
(договор от 05.08.2022 № 1
(оплачен платежным поручением от 29
августа 2022 г. № 606770) на общую сумму
307,12 тыс. рублей;
на перенос линий питания электрических
сетей (внутренние работы), монтаж
наружных электрических сетей, работы по
переносу опоры линий электропередач 0,4
кВ, работы по заделке дверного проема
(внутренние работы), работы по
архитектурному освещению фасада здания,
устройство ограждения (договоры от 5
августа 2022 г № 05/08/2022 (ВЭС)
(оплачен платежным поручением от 29
августа 2022 г. № 606771), № 05/08/2022
(НЭС) (оплачен платежным поручением от
29 августа 2022 г. № 606772), договоры от
21 ноября 2022 г. № 21/11/2022-ПО, №
21/11/2022-ВО (оплачены платежными
поручениями от 28 ноября 2022 г. №№
803745, 803746), договор от 1 декабря 2022
г. № 11/11/2022-3 (оплачен платежным
поручением от 22 декабря 2022 г.
поручением от 22 декаоря 2022 г. № 875583), договор от 1 декабря 2022 г. №
01/12/2022-АО (оплачен платежным
поручением от 22 декабря 2022 г. №
875584) на общую сумму 1 711,27 тыс.
рублей;
на работы по устройству габионового

		-			
			ограждения (устройство подушки для		
			габионов, заполнения габионов, работы по		
			декоративной подсветке габионов)		
			(договоры от 11 ноября 2022 г. №		
			11/11/2022/УГ, №11/11/2022-УΓ1, №		
			11/11/2022-УЗ, № 11/11/2022-ДП		
			(оплачены платежными поручениями		
			от 28 ноября 2022 г. №№ 803742, 803743,		
			803744, 803747) на общую сумму 1 247,11		
			тыс. рублей;		
			на выполнение работ по устройству		
			спортивной площадки – по подготовке		
			спортивной площадки, по демонтажу		
			ограждения спортивной площадки, по		
			покрытию и ограждению спортивной		
			площадки (договоры		
			от 23 декабря 2022 г. №№ 1,2,4 (оплачены		
			платежными поручениями от 29 мая 2023 г.		
			№ 309219, от 23 июня 2023 г. № 371063,94,		
			от 27 июня 2023 г.		
			01 27 июня 2023 г. № 375259, от 18 июля 2023 г. № 422316, от		
			19 июля 2023 г. № 424104), договор от 14		
			июля 2022 г. № 5 (оплачен платежным		
			поручением от 19 июля 2023 г.		
			№ 424103) на общую сумму 2 052,94 тыс.		
			рублей.		
			Таким образом, часть иного		
			межбюджетного трансферта,		
			предоставленного из федерального		
			бюджета и использованного не по		
			целевому назначению, составляет 17 204,62		
			тыс. рублей (расчетно).		
министерство министерство	Пункт 4.1.3 соглашения от	1.2.65 Нарушение порядка	2510280345. В нарушение пунктов 11, 12	0,0	
СТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА И	27 августа 2020 г. № 069-	и (или) условий	Правил предоставления иных		
жилищно- жилищно-	17-2020-105 o	распределения,	межбюджетных трансфертов из		
КОММУНАЛЬНОГО КОММУНАЛЬНОГО	предоставлении иного	предоставления иных	федерального бюджета бюджетам		
хозяйства хозяйства	межбюджетного	межбюджетных	субъектов Российской Федерации на		
РОССИЙСКОЙ РОССИЙСКОЙ	трансферта, имеющего		реализацию мероприятий индивидуальных		
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЦИИ	целевое назначение, из	бюджетной системы	программ социально-экономического		
	федерального бюджета	Российской Федерации и	развития субъектов Российской		
	бюджету субъекта		Федерации, утвержденных постановлением		
	Российской Федерации;	предоставлении иных	Правительства Российской Федерации от		
		_	121 2020 30 1140 (		
	Пункты 11, 12 Правил	межбюджетных	31 июля 2020 г. № 1149 (утратило силу с 1		
	Пункты 11, 12 Правил предоставления иных	трансфертов (за	31 июля 2020 г. № 1149 (утратило силу с 1 января 2024 года), а также пункта 4.1.3 соглашения от 27 августа 2020 г. № 069-17-		

	50		
трансфертов из	по пункту )	2020-105 о предоставлении иного	
федерального бюджета	• • •	межбюджетного трансферта, имеющего	
бюджетам субъектов		целевое назначение, из федерального	
Российской Федерации на		бюджета бюджету субъекта Российской	
реализацию мероприятий		Федерации, заключенного Минстроем	
индивидуальных программ		России с Правительством Курганской	
социально-экономического		области (далее – соглашение № 069-17-	
развития субъектов		2020-105), Минстроем России не	
Российской Федерации,		осуществлена оценка эффективности	
утвержденных		использования Курганской областью иного	
постановлением		межбюджетного трансферта и не	
Правительства Российской		направлено требование о возврате средств	
Федерации от 31 июля		иного межбюджетного трансферта в связи	
2020 г. № 1149 (утратило		с нарушением Курганской областью	
силу с 1 января 2024 года)		обязательств по достижению в 2021 году	
		значения результата использования иного	
		межбюджетного трансферта «Реализация	
		мероприятий индивидуальной программы	
		социально-экономического развития	
		Курганской области» (план $-1$ , факт $-0$ ).	
		Так, в целях реализации соглашения №	
		069-17-2020-105 в 2021 году	
		осуществлялось строительство трех	
		объектов капитального строительства	
		(далее – объекты) в рамках мероприятия	
		«Проектирование и строительство	
		инженерной инфраструктуры для	
		жилищного строительства в Курганской	
		области», предусмотренного	
		индивидуальной программой социально-	
		экономического развития Курганской	
		области на 2020–2024 годы, утвержденной	
		распоряжением Правительства Российской	
		Федерации от 25 февраля 2020 г. № 422-р.	
		Проверкой установлено, что один из трех	
		объектов «Строительство	
		канализационных очистных сооружений	
		хозяйственно-бытовых сточных вод	
		производительностью 800 м3/сут. в	
		р.п.Варгаши Варгашинского района	
		Курганской области» не завершен.	
		Строительство объекта осуществляется в	
		соответствии с муниципальным	
		контрактом от 19 ноября 2021 г. № 14. По	
		состоянию на 1 апреля 2025 года	

			обязательства по контракту не выполнены. Техническая готовность объекта составляет 95%.  Кроме того, по двум объектам Департаментом строительства Курганской области не соблюдены сроки исполнения графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства (далее − график), предусмотренного соглашением № 069-17-2020-105:  «Реконструкция очистных сооружений канализации города Далматово» (плановый срок ввода объекта − 30 июня 2021 года, фактический по данным отчета об исполнении графика за 2021 год − 18 марта 2022 года);  «Станция очистки хозяйственно-бытовых сточных вод БИОС, производительностью		
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  МИНИСТ СТРОИТЕЛЬ ЖИЛИІ КОММУНА ХОЗЯЙ РОССИЙ ФЕДЕРАЦИИ	БСТВА И соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Калмыкия от 24 декабря	1.2.61 Нарушение порядка и (или) условий предоставления (расходования), порядка распределения (расходования) межбюджетных субсидий (консолидированных субсидий) и (или) соглашения о предоставлении межбюджетных субсидий (за исключением нарушений по пункту)	сточных вод БИОС, производительностью 600 м3/сут. р.п. Каргаполье Курганской области» (плановый срок ввода объекта — 30 июля 2021 года, фактический по данным отчета об исполнении графика за 2021 год — 20 октября 2021 года).  2507412291. В нарушение пунктов 4.1.3, 4.1.4 соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Калмыкия от 24 декабря 2021 г. № 069-09-2022-471, заключенного между Минстроем России и Правительством Республики Калмыкия, (далее — соглашение № 069-09-2022-471), Минстроем России не осуществлена оценка использования субсидии с учетом обязательств по достижению значений результатов использования субсидии и не направлено требование о возврате средств субсидии, предусмотренное Правилами № 999, в связи с нарушением Республикой Калмыкия обязательств, предусмотренных соглашением № 069-09-2022-471, по достижению в 2024 году значения	0,0	

	1		I	<u></u>		
				результата использования субсидии «Завершено строительство объектов инфраструктуры в рамках индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации» (план – 4 единицы, факт – 1 единица) по следующим мероприятиям: «Повышение экологической безопасности		
				путем модернизации (строительства, реконструкции) объектов водоотведения в г. Элиста с применением перспективных технологий» (строительство объекта не завершено, окончание работ запланировано на 2025 год, техническая готовность объекта на 1 января 2025 года составила		
				59%);  «Строительство республиканского госпиталя ветеранов войн с центром гериатрии и реабилитации (в том числе оснащение технологическим и медицинским оборудованием)»		
				(строительство объекта не завершено, окончание работ запланировано на 2025 год, техническая готовность объекта на 1 января 2025 года составила 40%); «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков,		
МИНИСТЕРСТВО	МИНИСТЕРСТВО	Пункт 4.1.2 соглашения от	1.2.65 Нарушение порядка	предназначенных для жилищного строительства» (строительство объекта не завершено, окончание работ запланировано на 2025 год, техническая готовность объекта на 1 января 2025 года составила 51%).  2592579620. Минстроем России	0,0	
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-	11ункт 4.1.2 соглашения от 27 декабря 2021 г. № 069-17-2022-001 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Алтайского края	и (или) условий распределения, предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов (за	евы предоставлении иного края (далее — соглашение № 069-17-2022-001). Минетроем России ненадлежащим образом осуществлялся контроль за соблюдением Правительством Алтайского края (далее — субъект) обязательств, предусмотренных соглашением, установленный пунктом 4.1.2 соглашения от 27 декабря 2021 г. № 069-17-2022-001 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Алтайского края (далее — соглашение № 069-17-2022-001).	υ,υ	

		,		1		
			исключением нарушений	Так, в нарушение пункта 4.3.7.1		
			по пункту )	соглашения № 069-17-2022-001 в		
				соответствии с которым субъект обязуется		
				предоставлять в Минстрой России в ГИИС		
				«Электронный бюджет» отчет о расходах		
				бюджета Алтайского края, в целях		
				софинансирования которых		
				предоставляется иной межбюджетный		
				трансферт (далее – отчет о расходах), в		
				срок не позднее 15 числа месяца,		
				следующего за отчетным месяцем, в		
				котором был получен иной межбюджетный		
				трансферт, Минстроем Алтайского края		
				отчет о расходах за декабрь 2023 года		
				представлен в Минстрой России 1 февраля		
				2024 года, то есть с нарушением		
				установленного срока на 15 календарных		
				дней (иной межбюджетный трансферт		
MHHIGTERGTRO	MHHIGTERGTRO	П 422	1271 11	получен в декабре 2023 года).	0.0	
МИНИСТЕРСТВО	МИНИСТЕРСТВО	Пункт 4.3.3 соглашения о	1.2.61 Нарушение порядка	2595688894. В нарушение пункта 4.3.3	0,0	
ЭКОНОМИЧЕСКОГО	ЭКОНОМИЧЕСКОГО	предоставлении субсидии	формирования, порядка и	соглашения о предоставлении субсидии из		
РАЗВИТИЯ И	РАЗВИТИЯ	из федерального бюджета	(или) условий	федерального бюджета бюджету субъекта		
ПРОМЫШЛЕННОСТИ	РОССИЙСКОЙ	бюджету субъекта	предоставления	Российской Федерации от 28 декабря 2023		
РЕСПУБЛИКИ	ФЕДЕРАЦИИ	Российской Федерации от	(расходования), порядка	г. № 139-09-2024-071, заключенного между		
КАРЕЛИЯ		28 декабря 2023 г. № 139-	распределения	Минэкономразвития России и		
		09-2024-071	(расходования)	Правительством Республики Карелия		
			межбюджетных субсидий	(далее – соглашение № 139-09-2024-071),		
			(консолидированных	согласно которому субъект обеспечивает		
			субсидий) и (или)	достижение значений результатов		
			соглашения о	использования субсидии, установленных		
			предоставлении	соглашением, Минэкономразвития		
			межбюджетных субсидий	Республики Карелия как уполномоченным		
			(за исключением	органом исполнительной власти субъекта,		
			нарушений по пункту )	на который возложены функции по		
				исполнению (координации исполнения)		
				соглашения, по итогам 2024 года не		
				обеспечено достижение значений		
				результатов использования субсидии,		
				установленных приложением № 4 к		
				дополнительному соглашению от 26		
				декабря 2024 г. № 139-09-2024-071/2, по		
				следующим мероприятиям:		
				«Строительство объектов транспортной и		
				инженерной инфраструктуры,		
				инженерной инфраструктуры, обеспечивающей земельные участки,		
				оосспечивающей земельные участки,		

предоставленные для ИЖС, в том числе
многодетным семьям, в районе Совхозного
шоссе в г. Сортавала» с плановыми
значениями показателей «обеспечено
земельных участков инженерной
инфраструктуры» – 98 единиц, «построены
объекты капитального строительства в
рамках индивидуальной программы
социально-экономического развития
Республики Карелия» – 3 единицы;
«Строительство производственных зданий
на территории промышленного парка в г.
Петрозаводске. Административно-бытовой
комплекс, цех строительной индустрии и
обработки камня (І этап строительства)» с
плановыми значениями показателей
«построены объекты капитального
строительства в рамках индивидуальной
программы социально-экономического
развития Республики Карелия» – 3
развития геспуолики карелия» — 3 единицы, «создано рабочих мест» — 105
единиц, «привлечение дополнительных внебюджетных инвестиций» – 320 млн
внеоюджетных инвестиции» — 320 млн рублей;
руолеи, «Создание визит-центра музея
«Создание визит-центра музея «Беломорские петроглифы» с плановыми
значениями показателей «привлечение
дополнительных внебюджетных
инвестиций» – 400 млн рублей, «создано
рабочих мест» – 75 единиц, «построены
объекты капитального строительства в
рамках индивидуальной программы
социально-экономического развития
Республики Карелия» –
3 единицы.
Согласно отчету о достижении значений
результатов использования субсидии и
обязательствах, принятых в целях их
достижения, по состоянию 1 января 2025
года, направленному Минэкономразвития
Республики Карелия в
Минэкономразвития России, по состоянию
на 1 января 2025 года ни один из
показателей не достигнут, фактические
значения – 0.
V

меняемомразвития Республики Карсина рансе в рамых согланския о предоставления и пото межболдженного тряноферта, имеющего исъекое назначение, из фенарального быськое назначение, из фенарального между Менарального					**		1
Миникономразвития Республики Карсиня ранее в рамках соглашения о предоставления иного межболжетного трансферта, миемонгел педвое измачиемие, из федерального бюджета бюджету Республики Карсина от 6 апуста 2020 г. № 139-17-2020-023, акспоченного между Миникономразмития России и Правительством Республики Карсиня (далее - соглашения № 139-17-2020-023). Цроверкой установлено, что в нарушение пункта 4.3.4 соглашения № 139-17-2020-023. Цроверкой установлено, что в нарушение пункта 4.3.4 соглашения № 139-17-2020-023, согласно которому субъект обязуется обеспечивать исполнения префика выполнения меропритик по проектированию и (или) строительству (рекоситированию и (или) строительству (рекоситорованию и быского капитального строительства (цанее - график), Миникономразмити Республики Карсиня по итотам 2024 года не обеспечию исполнение графика (приложение № 6 к деновнение графика (приложение № 6 к деновнение графика (приложение № 6 к деновнение графика разгласительства: — предоставления на территории промышленного парка в т. Петрозаводско- Административно строительства: — петрозаводско- Административно быговой комплеке, (их строительной индустрии и обработки камия (1 этая строительства) — падановый браговой комплеке, (их строительной индустрии обработки камия (1 этая строительства) — падановый добыска в эксплуатацию – декабрь 2024 года; объекта в желлуатацию – декабрь 2024 года; объекта в желлуатацию – декабрь 2024 года; объекта в вышение вывола объекта в желлуатацию – декабрь 2024 года; объекта в желлуатацию на секабрь 2024 года; объекта в желлуатата на секабрь 2024 года; объекта в желлуатата на секабрь 2024 год					Кроме того, реализация вышеуказанных		
рамее в рамках соглашения о предоставления иного межболжетного трансферта, имеющего целого межболжето трансферта, имеющего педератьного блежего фолжет уреспублики Карения от 6 августа 2020 г. № 139-17-2020-023, заключенного между Милькономрашития России и Правительством Республики Карения (замес - соглашение № 139-17-2020-023), Проверкой установлено, что в парушение пункта 4,3 соглашения № 139-17-2020-023, Проверкой установлено, что в парушение пункта 4,3 соглашено которому субъект облучеся обсъегивать пенсписные графика выполнения мероприятия по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с эксментами реставращии, гемпическому перевооруженною) объектов капитального сертому субъект облучест образовать в реставращии, гемпическому перевооруженною) объектов капитального сертому субъект объектов капитального строительства. Минэкономразвития Республики Карения по итогам 2024 года не обеспечно петогам 2024 года не обеспечно петогам 2024 года не обеспечно тех да декабра 2023 г. № 130-17-2020-023/16) по следующим объектам капитального строительства. «Строительство производетвенных зданий на территории промышаленного парка в г. Петогамодкем». Арминистративно-бытоводскем. Арминистративно-бытоводскем выпустрии и обработки камия (1 этап строительствой индустрии обработки камия (1 этап строительствой индустрины объектов квола объекта в каспруатацию — декабрь 2024 года объекта в каспруатацию — декабрь 2024 года объекта в каспруатацию — декабрь 2024 года объекта в различнения мусла вывельный выпустран но объекта в меспруатацию — декабрь 2024 года объекта в выстрания мусла выбера вывера выбера выдельный выбера выбера выдельный выбера выбера выбера выбера выбера выдельный выбера выбера выдельный выбера выбера выдельный выбера выбера выдельные строительствой выдельный выбера выбера выдельный выбера выбера выбера выбера выбера выбера выдельный выбера выдельный выбера выбера выбера выдельный выбера вы	1						
предоставлении иного межболжетного транисферта, именопието педелем называение, из федерального болжету Республики Карслия от 6 автуста 2020 г. № 139-17-2020-023, засимченного между Минькономразвитив России и Правительством Республики Карслия (далее — соглашение № 139-17-2020-023). Проверкой учтановлено, то то выарушение пункта 4.3.4 соглашения № 139-17-2020-0 023, согласно которому сублест обязуется обселенивать исполнение графика выполнении меропрытия по проектированию и (или) строительству (реконструкции, к том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства (далее — график), Минькономразвития Республики Карслия по итогам 2024 года не обеспечено исполнение графика (пристожение № 6 к дополнительному соглашения от 2 8 декабря 2023 г.№ 139-17-2020-023/16) по следующим объектов маселивального строительства: «Строительства» с Строительства с Строитель					Минэкономразвития Республики Карелия		
предоставлении иного межбоджетного транисферта, именопието целевое называение, из федерального бюджету Республики Карелия от 6 автуста 2020 г. № 139-17-2020-023, заделиченного между Минъкономразвитив России и Правительством Республики Карелия (далее — соглашение № 139-17-2020-023). Проверкой учатовлено, то то выпришение пункта 4.3.4 соглашения № 139-17-2020-0 023, согласно которому сублект обязуется обселенивать исполнение графика выполнения мероприятия по проектированию и (или) строительству (реконструкции, к том числе с элементами реставрации, техническому перевогружению) объектов капитального строительства (далее — график), Минъкономразвития Республики Карелия по итотам 2024 года не обеспечено исполнение графика (пристожение № 6 к дополнительному соглашения от 228 декабря 2023 г.№ 139-17-2020-023/16) по следующим объектов междому соглашения от 228 декабря 2023 г.№ 139-17-2020-023/16) по следующим объектов междому соглашения от 28 декабря 2023 г.№ 139-17-2020-023/16) по следующим объектов междому соглашения от 28 декабря 2023 г.№ 139-17-2020-023/16) по следующим объектов комплекты даний на территории промашленного парка в г. Пегрозаводское Административно-бытолой комплекс, пех строительства строительства с объектов в желлуэтанию — декабрь 2024 года.  «Строительства» — плановый срок ввода объекта в желлуэтанию — декабрь 2024 года.					ранее в рамках соглашения о		
трансферта, мемощего целевое назначение, из федерального болжет воболя об редерать болже ту Республики Карелия от 6 августа 2020 г. № 139-17-2020-023, заколоченного между Мигокомомразвития России и Правительством Республики Карелия (далес — соглавиецем № 139-17-2020-023). Проверкой установлено, что в нарушение пумкта 4.3.4 соглавиения № 139-17-2020-023. Проверкой установлено, что в нарушение пумкта 4.3.4 соглавиения № 139-17-2020-020, осглавено которому субъскт обязуется обеспечивать кепольение графика выполнения мероприятия по проектированию и (или) строительства (реконструкции, в том инеле с элементами реставрации, техническому перекоруженной объекто капитального строительства (далес – график). Минькономразвития Республики Карелия по итогам 2024 года не обеспечено исполнение графика (приложение № 6 к дополнительному соглашению от 28 деякбря 2023 г.№ 139-17-2020-023/16) по спроительства: «Строительства (абектам капитального строительства: «Строительства» с производственных зданий на территории промышленного парка в г. Пстрояводскехо. Административно-быторой комплекс, цех строительства (тэта строительства) — плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – деякбря 2024 года; — плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – деякбря 2024 года; — плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – деякбря 2024 года; — плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – деякбря 2024 года; — плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – деякбря 2024 года; — плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – деякбря 2024 года; — плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – деякбря 2024 года; — плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – деякбря 2024 года; — плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – деякбря 2024 года; — плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – деякбря 2024 года, — плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – деякбря 2024 года — пранова с пределатацию — плановый срок ввода объекта в эксплуатацию — плановый срок ввода объекта в эксплуатацию — плановый срок ввода объекта в эксплуатацию — плановый срок ввода объекта в экс					предоставлении иного межбюджетного		
из федерального бюджета бюджету Республивия Карелиня от 6 аврукта 2020 г. № 139-17-2020-023, заключениют между Милькономразвития России и Правительством Республики Карелии (давсе – соглащение № 139-17-2020-023). Проверкой установаето, что в нарушение пункта 4.3.4 соглащения № 139-17-2020- 023, согласно которому сублект обязуется обеспечивать исполнение графика выполнения мероприятия по просктированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставращии, техническому переворужению) объектов капитального строительства (давсе – графика), Минькономразвития Республики Карелия по итогам 2024 года не обеспечено исполнение графика (приложение № 6 к дополнительному соглащению от 28 декабра 2023 г.№ 139-17-2020-023/16) по спедующим объектам капитального стероительства: «Строительство производственных зданий на территории промышленного парка в г. Петрезяводское. Администертивно- бытовой комплекс, пех строительной индустрии поркабленом наи (1 этап строительства)» – плановый срок вогда объекта в эксплуатацию — декабра 2024 года; «Строительства» – планновый срок вогда объекта в эксплуатацию — декабра 2024 года; «Строительства» – планновый срок вогда объекта в эксплуатацию — декабра 2024 года; «Строительства» – планновый срок вогда							
Республики Карелия от 6 августа 2020 г. № 139-17-2020-023, заключенного между Минэкономразвития России и Правительством Республики Карелия (далее - сотлашение № 139-17-2020-023). Проверкой установлено, что в нарушение пункта 4.3.4 сотлашения № 139-17-2020- 023, согласно которому субъект обязуется обеспечивать испольение графика выполнения мероприятия по проектированию (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами рестварации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства (далее - график), Минэкономразнития Республики Карелия по итогам 2024 года не обеспечено исполнение графика (приложение № 6 к дополничельному соглашению от 28 декабря 2023 г. № 139-17-2020-023/16) по следующим объектам капитального строительства. «Строительство производственных зданий на территории промышленного парка в г. Петрозводскем. Административно- бытовой комплекс, цех строительной индустрии и обработки камия (1 этап строительства)» — плановый срок ввода объекта в эксплуатацию — декабрь 2024 года; «Строительства») — плановый срок ввода объекта в эксплуатацию — декабрь 2024 года; «Строительства» — плановый срок ввода							
Милькономравитир России и Правительством Республики Карелия (далее — соглашение № 139-17-2020-023). Проверкой установлено, ит от в нарушение пункта 4.3.4 соглашения № 139-17-2020- 1023, согласно котрому субъект обязуется обеспечивать исполнение графика выполнения мероприятия по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрании, техническому перевооружению) объектов капитального строительства (далее — график), Минэкономравития Республики Карелия по итотам 2024 года не обеспечено исполнение графика (приложение № 6 к дополнительному соглашению от 28 декабря 2023 т.№ 139-17-2020-023/16) по следующим объектам капитального строительства: «Строительства: «Строительства: «Строительства: «Строительства: «Строительства: «Строительства: по п							
Минкономразвития России и Правительством Республики Карелия (далее – соглашение № 139-17-2020-023). Проверкой установлено, что в нарушение пункта 4.3.4 соглашения № 139-17-2020- 023, согласно которому субъект обязуется обеспечивать исполнение графика выполнения мероприятия по проектирнованию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставращии, техническому перевооружению) объектов капитального строительства (далее – график), Минжономразвития Республики Карелия по итогам 2024 года не обеспечено исполнение графика (приложение № 6 к дополнительному соглашению от 28 декабря 2023 г.№ 139-17-2020-023/16) по следующим объектом капитального строительство производственных зданий на территории промышленного парка в г. Петрозаводскем Административно- бытовой комплекс, цех строительной индустрии и обрабостия камия (1 этап строительства)» – плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2024 года; «Строительство Визит-центра музся «Белюморские пертогифью — плановый							
Правительством Республики Карелия (далее – соглашение № 139-17-2020-023). Проверкой установлено, что в нарушение пункта 4.3.4 соглашения № 139-17-2020-023, соглашения и по просктированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами рестаграции, техническому перевооружению) объектов капитального строительства (далее – график), Мигэкопомразвития Республики Карелия по итогам 2024 года не обеспечено всполнение графика (приложение № 6 к дополнительному соглашению от 28 декабра 2023 г. № 139-17-2020-023/16) по следующим объектам капитального строительства: «Строительства: «Строительства: «Строительства: «Строительства: объектам капитального строительства: «Строительства» и петрамодеков, Амминистративноби илустрои и обработки камия (1 этап строительствы» — плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2024 года; «Строительство Визит-центра музея «Беломорские петрогифи» — плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2024 года; «Строительство Визит-центра музея «Беломорские петрогифи» — плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2024 года; «Строительство Визит-центра музея «Беломорские петрогифи» — плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2024 года; «Строительство Визит-центра музея «Беломорские петрогифи» — плановый строительство Визительство Визительство Визительство Визительство Визительство Визительство Визите							
(далсе — соглашение № 139-17-2020-023). Проверкой установлено, что в нарушение пункта 4.3.4 соглашения № 139-17-2020-023, согласно которому субъект обязуется обеспечивать исполнение графика выполнения мероприятия по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставращи, техническому перевооружению) объектов капитального строительства (далее – график). Минэкономравлятия Республики Карелия по итогам 2024 года не обеспечено исполнение графика (приложение № 6 к дополнительному соглашению от 28 декабря 2023 г. № 139-17-2020-023/16) по следующим объектам капитального строительства:  «Строительство производственных зданий на территории промышленного парка в г. Петрозаводске». Административнобыговой индустрии и обработки камия (1 этап строительства) — плановый срок ввода объекта в эксплуатацию — декабрь 2024 года; «Строительства» — плановый срок ввода объекта в засплуатацию — декабрь 2024 года; «Строительства» — плановый срок ввода объекта в засплуатацию — декабрь 2024 года; «Строительство Визит-центра музея «Беломорские петрогирфы» — плановый							
Проверкой установлено, что в нарушение пункта 4.3.4 соглашения № 139-17-2020-023, согласно которому субъект обязуется обеспечивать исполнение графика выполнения мероприятия по просктированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставращии, техническому перевооружению) объектов капитального строительства (далее – график), Минькономразвития Республики Карелия по итогам 2024 года не обеспечено исполнение графика (приложение № 6 к дополнительному соглашению от 28 декабря 2023 г. № 139-17-2020-023/16) по следующим объектам капитального строительства:  «Строительство производственных зданий на территории промышленного парка в г. Петрозаводске». Административнобытоюй индустрии и обработки камия (1 этап строительства) — плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2024 года;  «Строительства» — плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2024 года; «Строительства» — плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2024 года; «Строительства» — плановый на территольство Визит-центра музея «беломорские петроглифы» — плановый							
пункта 4.3.4 соглашения № 139-17-2020- 023, согласно которому субъект обязуется обеспечивать исполнение графика выполнения мероприятия по проектированию и (пли) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставращии, техническому перевооружению) объектов капитального строительства (далее – график), Минэкономразвития Республики Карелия по итогам 2024 года не обеспечено исполнение графика (приложение № 6 к дополнительному соглашению от 28 декабря 2023 г.№ 139-17-2020-023716) по следующим объектам капитального строительства:  «Строительства: «Строительства: «Строительства: «Строительства: «Строительства: права в г. Петрозаводске». Административнобытовой комплекс, цех строительной индустрии и обработки камия (1 этап строительства)» – плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2024 года; «Строительства» в плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2024 года; «Строительства» – плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2024 года; «Строительства» – плановый рок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2024 года; «Строительства» – плановый – плановый объекта в эксплуатацию – декабрь 2024 года; «Строительства Визит-центра муся «Беломорские пстрогифы» – плановый							
023, согласно которому субъект обязуется обеспечивать исполнение графика выполнения меропиратия по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставращии, техническому перевооружению) объектов капитального строительства (далес — график), Минэкономразвития Республики Карелия по итогам 2024 года не обеспечено исполнение графика (приложение № 6 к дополнительному соглашению от 28 декабря 2023 г. № 1 39-17-202-0-023/16) по следующим объектам капитального строительства:  «Строительство производственных зданий на территории промышленного парка в г. Петрозаводское. Административнобытовой комплекс, псх строительствій индустрии и обработки камия (1 этап строительства)» — плановый срок ввода объекта в жесплуатацию декабрь 2024 года;  «Строительство Визит-центра музея «Беломорские пстрогифы» — плановый							
обеспечивать исполнение графика выполнения мероприятия по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооруженню) объектов капитального строительства (далес – график), Минэкономразвития Республик Карелия по итогам 2024 года не обеспечено исполнение графика (приложение № 6 к дополнительному соглашению от 28 декабря 2023 г.№ 139-17-2020-023/16) по следующим объектам капитального строительство производственных зданий на территории промышленного парка в г. Петрозаводске». Административно- бытовой комплекс, цех строительной индустрии и обработки камия (1 этап строительства)» – плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2024 года; «Строительства Визит-центра музея «Беломорские петроглифы» – плановый							
выполнения мероприятия по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства (далее – график), Минэкономразвития Республики Карелия по итогам 2024 года не обеспечено исполнение графика (приложение № 6 к дополнительному соглашению от 28 декабря 2023 г. № 139-17-2020-023/16) по следующим объектам капитального строительства:  «Строительства строительства:  «Строительство производственных зданий на территории промышленного парка в г. Петрозаводске». Административнобыговой комплекс, цех строительной индустрии и обработки камия (I этап строительства) — плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2024 года;  «Строительство Визит-центра музея «Беломорские петроглифы» – плановый							
проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства (далее – график), Минэкономразвития Республики Карелия по итогам 2024 года не обеспечено исполнение графика (приложение № 6 к дополнительному соглашению от 28 декабря 2023 г.№ 139-17-2020-023/16) по следующим объектам капитального строительства: «Строительства производственных зданий на территории промышленного парка в г. Петрозаводске». Административнобытовой комплекс, цех строительной индустрии и обработки камия (1 этап строительства)» – плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2024 года; «Строительство Визит-центра музея «Беломорские петроглифы» – плановый							
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооруженню) объектов капитального строительства (далее – график), Минэкономразвития Республики Карелия по итогам 2024 года не обеспечено исполнение графика (приложение № 6 к дополнительному соглашению от 28 декабря 2023 г.№ 139-17-2020-023/16) по следующим объектам капитального строительства:  «Строительства производственных зданий на территории промышленного парка в г. Петрозаводске». Административнобытовой комплекс, цех строительной индустрии и обработки кания (1 этап строительства)» – плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2024 года;  «Строительство Визит-центра музея «Беломорские петроглифы» – плановый							
реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства (далее – график), Минэкономразвития Республики Карелия по итогам 2024 года не обеспечено исполнение графика (приложение № 6 к дополнительному соглашению от 28 декабря 2023 г.№ 139-17-2020-023/16) по следующим объектам капитального строительства: «Строительство производственных зданий на территории промышленного парка в г. Петрозаводске». Административно- бытовой комплекс, цех строительной индустрии и обработки камия (1 этап строительства)» — плановый (2024 года; «Строительства)» — плановый срок ввода объекта в эксплуатацию — декабрь 2024 года; «Строительство Визит-центра музея «Беломорские петроглифы» — плановый							
реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства (далее – график), Минэкономразвития Республики Карелия по итогам 2024 года не обеспечено исполнение графика (приложение № 6 к дополнительному соглашению от 28 декабря 2023 г.№ 139-17-2020-023/16) по следующим объектам капитального строительства: «Строительство производственных зданий на территории промышленного парка в г. Петрозаводске». Административно- бытовой комплекс, цех строительной индустрии и обработки камия (1 этап строительства)» — плановый (2024 года; «Строительства)» — плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2024 года; «Строительство Визит-центра музея «Беломорские петроглифы» — плановый					(реконструкции, в том числе с элементами		
троительства (далее – график), Минэкономразвития Республики Карелия по итогам 2024 года не обеспечено исполнение графика (приложение № 6 к дополнительному соглашению от 28 декабря 2023 г.№ 139-17-2020-023/16) по следующим объектам капитального строительства: «Строительства: «Строительство производственных зданий на территории промышленного парка в г. Петрозаводске». Административно- бытовой комплекс, цех строительной индустрии и обработки камия (1 этап строительства)» – плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2024 года; «Строительство Визит-центра музея «Беломорские петроглифы» – плановый							
троительства (далее – график), Минэкономразвития Республики Карелия по итогам 2024 года не обеспечено исполнение графика (приложение № 6 к дополнительному соглашению от 28 декабря 2023 г.№ 139-17-2020-023/16) по следующим объектам капитального строительства: «Строительства: «Строительство производственных зданий на территории промышленного парка в г. Петрозаводске». Административно- бытовой комплекс, цех строительной индустрии и обработки камия (1 этап строительства)» – плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2024 года; «Строительство Визит-центра музея «Беломорские петроглифы» – плановый					перевооружению) объектов капитального		
Минэкономразвития Республики Карелия по итотам 2024 года не обеспечено исполнение графика (приложение № 6 к дополнительному соглашению № 6 к дополнительному соглашению от 28 декабря 2023 г.№ 139-17-2020-023/16) по следующим объектам капитального стедующим объектам капитального стедующим объектам капитального стедующим объектам капитального стедующим объектам капитального производственных зданий на территории промышленного парка в г. Петрозаводске». Административно- бытовой комплекс, цех строительной индустрии и обработки камия (1 этап строительства)» — плановый срок ввода объекта в эксплуатацию — декабрь 2024 года; «Строительство Визит-центра музея «Беломорские петроглифы» — плановый							
по итогам 2024 года не обеспечено исполнение графика (приложение № 6 к дополнительному соглашению от 28 декабря 2023 г.№ 139-17-2020-023/16) по следующим объектам капитального строительства:  «Строительство производственных зданий на территории промышленного парка в г. Петрозаводске». Административнобыговой комплекс, цех строительной индустрии и обработки камня (I этап строительства)» — плановый срок ввода объекта в эксплуатацию — декабрь 2024 года;  «Строительство Визит-центра музея «Беломорские петроглифы» — плановый							
исполнение графика (приложение № 6 к дополнительному соглашению от 28 декабря 2023 г.№ 139-17-2020-023/16) по следующим объектам капитального строительства:  «Строительство производственных зданий на территории промышленного парка в г. Петрозаводске». Административнобытовой комплекс, цех строительной индустрии и обработки камня (1 этап строительства)» – плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2024 года;  «Строительство Визит-центра музея «Беломорские петроглифы» – плановый							
дополнительному соглашению от 28 декабря 2023 г.№ 139-17-2020-023/16) по следующим объектам капитального строительства:  «Строительство производственных зданий на территории промышленного парка в г. Петрозаводске». Административно- бытовой комплекс, цех строительной индустрии и обработки камня (I этап строительства)» — плановый срок ввода объекта в эксплуатацию — декабрь 2024 года; «Строительство Визит-центра музея «Беломорские петроглифы» — плановый							
декабря 2023 г.№ 139-17-2020-023/16) по следующим объектам капитального строительства:  «Строительство производственных зданий на территории промышленного парка в г. Петрозаводске». Административнобытовой комплекс, цех строительной индустрии и обработки камня (I этап строительства)» – плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2024 года;  «Строительство Визит-центра музея «Беломорские петроглифы» – плановый							
следующим объектам капитального строительства:  «Строительство производственных зданий на территории промышленного парка в г. Петрозаводске». Административнобытовой комплекс, цех строительной индустрии и обработки камня (І этап строительства)» – плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2024 года;  «Строительство Визит-центра музея «Беломорские петроглифы» – плановый							
строительства:  «Строительство производственных зданий на территории промышленного парка в г. Петрозаводске». Административнобытовой комплекс, цех строительной индустрии и обработки камня (І этап строительства)» — плановый срок ввода объекта в эксплуатацию — декабрь 2024 года;  «Строительство Визит-центра музея «Беломорские петроглифы» — плановый							
«Строительство производственных зданий на территории промышленного парка в г. Петрозаводске». Административнобытовой комплекс, цех строительной индустрии и обработки камня (І этап строительства)» — плановый срок ввода объекта в эксплуатацию — декабрь 2024 года; «Строительство Визит-центра музея «Беломорские петроглифы» — плановый							
на территории промышленного парка в г. Петрозаводске». Административно- бытовой комплекс, цех строительной индустрии и обработки камня (І этап строительства)» – плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2024 года; «Строительство Визит-центра музея «Беломорские петроглифы» – плановый							
Петрозаводске». Административно- бытовой комплекс, цех строительной индустрии и обработки камня (І этап строительства)» – плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2024 года; «Строительство Визит-центра музея «Беломорские петроглифы» – плановый							
бытовой комплекс, цех строительной индустрии и обработки камня (І этап строительства)» — плановый срок ввода объекта в эксплуатацию — декабрь 2024 года;  «Строительство Визит-центра музея «Беломорские петроглифы» — плановый							
индустрии и обработки камня (І этап строительства)» — плановый срок ввода объекта в эксплуатацию — декабрь 2024 года;  «Строительство Визит-центра музея «Беломорские петроглифы» — плановый							
строительства)» – плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2024 года; «Строительство Визит-центра музея «Беломорские петроглифы» – плановый							
объекта в эксплуатацию – декабрь 2024 года; «Строительство Визит-центра музея «Беломорские петроглифы» – плановый							
года; «Строительство Визит-центра музея «Беломорские петроглифы» – плановый							
«Строительство Визит-центра музея «Беломорские петроглифы» – плановый					объекта в эксплуатацию – декабрь 2024		
«Беломорские петроглифы» – плановый							
«Беломорские петроглифы» – плановый					«Строительство Визит-центра музея		
срок ввода объекта в эксплуатацию –					срок ввода объекта в эксплуатацию –		
декабрь 2024 года.							
По состоянию на 1 апреля 2025 года							
указанные объекты в эксплуатацию не							
введены.					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
МИНИСТЕРСТВО МИНИСТЕРСТВО Пункт 4.3.3 соглашения о 1.2.61 Нарушение порядка 2553538649. В нарушение пункта 4.3.3 0,0	МИНИСТЕРСТВО	МИНИСТЕРСТВО	Пункт 4 3 3 соглашения о	1 2 61 Нарушение порядка		0.0	
интитеты стье интитеты стье пункт т.э.э соглашения о г.э.от парушение порядка гэээээөөтэ. в нарушение пункта т.э.э 0,0	WITHINGTERCIBO	MINIMETERCIBO	11yhki 7.3.3 comamena 0	1.2.01 Парушение порядка	25555500-7. В нарушение пункта 4.5.5	0,0	<u> </u>

ЭКОНОМИЧЕСКОГО	ЭКОНОМИЧЕСКОГО	предоставлении субсидии	формирования, порядка и	соглашения № 139-09-2024-071, согласно	
РАЗВИТИЯ И	РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ	из федерального бюджета	(или) условий	которому субъект обеспечивает	
ПРОМЫШЛЕННОСТИ		бюджету субъекта	предоставления	достижение значений результатов	
РЕСПУБЛИКИ	ФЕДЕРАЦИИ	Российской Федерации от	(расходования), порядка	использования субсидии, установленных	
КАРЕЛИЯ		28 декабря 2023 г. № 139-	распределения	соглашением, Минэкономразвития	
		09-2024-071	(расходования)	Республики Карелия как уполномоченным	
			межбюджетных субсидий	органом исполнительной власти субъекта,	
			(консолидированных	на который возложены функции по	
			субсидий) и (или)	исполнению (координации исполнения)	
			соглашения о	соглашения, по итогам 2024 года в рамках	
			предоставлении	реализации мероприятия индивидуальной	
			межбюджетных субсидий	программы социально-экономического	
			(за исключением	развития Республики Карелия на 2020 –	
			нарушений по пункту)	2024 годы «Увеличение уставного капитала	
				акционерного общества «Совхоз	
				«Ведлозерский», 100 процентов акций	
				которого находятся в собственности	
				Республики Карелия, для его развития	
				путем строительства роботизированной	
				молочной фермы» (далее – мероприятие)	
				не обеспечено достижение установленного	
				приложением № 4 к дополнительному	
				соглашению от 26 декабря 2024 г. № 139-	
				09-2024-071/2 значения результата	
				использования субсидии «привлечение	
				дополнительных внебюджетных	
				инвестиций» (план – 1 117 млн рублей, из	
				них по мероприятию – 500 млн рублей,	
				факт – 0).	
				Согласно отчету о достижении значений	
				результатов использования субсидии и	
				обязательствах, принятых в целях их	
				достижения, по состоянию 1 января 2025	
				года, направленному Минэкономразвития	
				Республики Карелия в	
				Минэкономразвития России, достижение	
				результата использования субсидии	
				«привлечение дополнительных	
				внебюджетных инвестиций» всего	
				составило 1 060 млн рублей, из них по	
				мероприятию – 500 млн. рублей.	
				Так, в целях реализации мероприятия	
				Министерством сельского и рыбного	
				хозяйства Республики Карелия	
				перечислено АО «Совхоз «Ведлозерский»	
				перечислено АО «Совхоз «Ведлозерскии»	

(получатель субсиции) 502 дос. 1 дос. 2 дос. 1 дос. 1 дос. 2 д	•						
По в 1892).  А О «Сомоз «Ведхогарский» пактычен контракт от 29 сентирования в Зегорбшик обставателя в 1892 (даме — дастройник) на выполнение работ по строительству объекта «Роботипурования в Зегорбшик объекта «Роботипурования молочия» ферма на 120 гогара (даме — монтракт) апт. Пряжа (даме — монтракт) ап							
А О «Сикоз «Ведиогреский» жиспочен контракт от 25 сентября 202 г. № 24723 с А О «Специализированнай Застройция «КСМ» (давее — застройция» из выясляемие работ по строительству объектя фоботировоманая молочива фермы на 1200 голов, дойного стада АО «Сояко Вадоогреский» в лит. Пряжа (давее — контракт) (дена контракта составляет по строительного предоставляемые в соответствии со статъб ВО, 1 тыс. рублей — высотракта составляет предоставляемые в соответствии со статъб ВО сотостаться и предоставляемые в соответствии со статъб ВО сотостаться и составляет предоставляемые в соответствии со статъб ВО сотостаться составляет составляет составляет предоставляет предоставляет предоставляет составляет составляет составляет составляет предоставляет предост					(платежное поручение от 29 октября 2020		
Контракт от 29 сентября 2023 г. № 24723 с   АО «Специи работ по троительству объекта «Роботигированная Зестройник») на Выпольне работ по строительству объекта «Роботигированная молючная ферма на 1200 голов дойного стада АО «Слокоз Ведиоверский» в пит. Пряжа (далес» сигиракт) день воитракт (а составляет 2 464 322,7 тыс. рублей, на вик молеракт а составляет 2 464 322,7 тыс. рублей, на вик мотракт а составляет 2 464 322,7 тыс. рублей, на вик мотракт а составляет 2 464 322,7 тыс. рублей, на вик мотракт а составляет 2 464 322,7 тыс. рублей, на вик мотракт а составляет 2 464 322,7 тыс. рублей, на вик мотракт а составляет 2 464 322,7 тыс. рублей, на вик мотракт а составляет 2 464 322,7 тыс. рублей, на вик мотракт в поставляет и на вик мотракт в поставляет в поставляет в поставляет в поставляет в поставляет в составляет в составляет в поставляет в составляет в составля					г. № 13892).		
Контракт от 29 сентября 2023 г. № 24723 с   АО «Специи работ по троительству объекта «Роботигированная Зестройник») на Выпольне работ по строительству объекта «Роботигированная молючная ферма на 1200 голов дойного стада АО «Слокоз Ведиоверский» в пит. Пряжа (далес» сигиракт) день воитракт (а составляет 2 464 322,7 тыс. рублей, на вик молеракт а составляет 2 464 322,7 тыс. рублей, на вик мотракт а составляет 2 464 322,7 тыс. рублей, на вик мотракт а составляет 2 464 322,7 тыс. рублей, на вик мотракт а составляет 2 464 322,7 тыс. рублей, на вик мотракт а составляет 2 464 322,7 тыс. рублей, на вик мотракт а составляет 2 464 322,7 тыс. рублей, на вик мотракт а составляет 2 464 322,7 тыс. рублей, на вик мотракт в поставляет и на вик мотракт в поставляет в поставляет в поставляет в поставляет в поставляет в составляет в составляет в поставляет в составляет в составля							
АО «Специализированный Застройцик) за выполнение работ по строительству объект а реботнито рошания молочия ферма па 1200 голов дойного стала АО «Сокох Овадоворемий» в ит. Пряжа (далее – контракт) (цена контракта составляет 244 322,7 таке, рублей, из инх 505,1 тыс. рублей – бидженные долго дойного стальей в регоставляет 244 322,7 таке, рублей, из инх 505,1 тыс. рублей – бидженные долго дойного стальей в регоставляемые в составляет заказинка, предоставляемые в соответствии со статьей в регоставляемые доставляемые доставля							
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##							
выполнение работ по строительству объект «Фобитацированная молочная ферма на 1200 голов дойного стада АО «Соккой Ведловереций» в пт. Пряжа (далее – контракт) (цена контракта составляет 24 64 322,7 тыс. рублей, из них 505.1 так. рублей — бозъжетные инвестиции воридическим лицам, предоставляемые в соответствии со статьей 80 бызжетного корскев Российской Федерации, 1 959 272,1 так. рублей, помученной помученной Федерации оружения с успользяем помученной пом							
объекта «Робоптиврования молочия фермя ва 1200 голов дойного става АО «Сокоз Ведпозерский» в пт. Пряжа (далее-контарти) (нева контартита составляет 2 464 32.2 тыс. рублей, из них больно ставления и предоставляемые в соответствии со статей в 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 1999 272,1 тыс. рублей, из них больно статей в 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 1999 272,1 тыс. рублей — соответствии со статей в 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 1999 272,1 тыс. рублей, полученной в федерации от 60 ситьбря 2023 года осуществия отдату заванса застройших у в сумме 505,1 тыс. рублей, полученной в форме вязнов в устанный канитал АО «Сокоз «Ведпозерский» за счет средств федерального и фетопального бырков в устанный канитал АО «Сокоз «Ведпозерский» за счет средств федерального федерального федерального федерального федерального федерального федерации и правлечение дополнительных внебомжетия и недостатки  — Иксода из наложению в сумме 500 мин рублей проверкой не подтверждается.  Всего по разделу Таке. рублей; 284 221,275  — В 190 чие нарушения и недостатки  — МИНИСТЕРСТВО  РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ от развития и федерации и Правительством Республики Правительство							
ферма на 1200 голов дойного стада АО «Сокоз Ведловерский» в илт. Прижи (далее – контракт) (цена контракта составиет 2 464 322,7 тыс. рублей, ну них 505,1 тыс. рублей, не состаться 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 19 59 272,1 тыс. рублей, не состаться 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 19 59 272,1 тыс. рублей, подружения по статься 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 19 59 272,1 тыс. рублей, подруженной в форме виноса в уставный капитал АО «Сокоз «Ведловерский» за сете средств федерациного и регионального бюджетов. Дальнейнее перечисление средств по контракту не осуществия построси.  Исходя из втажженного, фактическое значение результата использования субсиции «привысствыднось. Объект не построси.  Исходя из втажженного, фактическое значение результата использования субсиции «привысейние дольганиельных высбюджетных нанестный» в сумме 500 мля рублей провеждается.  Весег но разделу 1 (тыс. рублей, подружение) 2023 г. № 139 09-2024-072 о предоставления субсиции и Правительством Республики Республики Республики Республики правительством Республики Республики правительством Республики ресредации и правительством Республики Республики предоставления субсидни и федерального бюджет усубсации и федерального предоставление от 26 декабря (предоставление							
«Совхоз Ведлогерский» в итт. Прижа (далее — контракта составляет 2 464 322,7 тыс. рублей, из них 505,1 тыс. рублей, на них 505,1 тыс. рублей — болжетные инвестиции оридическим андам, предоставляемые в соответствии ос гатьей 8 Болжетного кодекса Российской Федерации, 1 959 272,1 тыс. рублей — собственные средства заказана, в болжетного кодекса Российской Федерации, 1 959 272,1 тыс. рублей — собственные средства заказана, в болжетного кодекса Российской федерального болжетов. В соответствии с условиями контракта АО «Совхоз «Ведлогерский» патастживым поручением от 16 октября 2023 года осуществил оплату аванса застройщику в сумме 505,1 тыс. рублей, полученной в форме конкоса и устанный капитал АО «Совхоз «Ведлогерский» полученной в форме конкоса и устанный капитал АО «Совхоз «Ведлогерский» полученной в форме конкоса и устанный капитал АО «Совхоз «Ведлогерский» полученной в полученной в полученной в сумме 505,1 тыс. рублей, полученной в сумме 505,1 тыс. рублей, полученной в сумме 505,1 тыс. рублей, полученной в полученной в сумме 505,1 тыс. рублей, полученной в сумме 505,1 тыс. рублей, полученной в сумме 505,1 тыс. рублей, полученной в полученной в сумме 505,1 тыс. рублей, полученной в полученной в полученной в полученной в сумме 505,1 тыс. рублей, полученной в сумме 505,1 тыс. рублей, полученной в полученной							
(далес — контракту (ценя контракта составляет 2 46 42 32,7 так. рублей. рублей, так их 305.1 так. рублей — биоджетные инвестиции коридическим лицам, предоставлением с соответные остатьей 80 Бюджетного коджех Российской Федерации, 1 959 272.1 тис. рублей, сообственные средства заказчика). В соответствии с усповням контракта АО «Совхоз «Ведлозерский» платежным поручением с усповням контракта АО «Совхоз «Ведлозерский» платежным поручением от 16 октября 2023 года осуществил оплату вавнае застройцику в сумме 505.1 тыс. рублей, полученной в форме вноса в уставный капитал АО «Совхоз «Ведлозерский» а счет средств федерального и регионального бюджетов. Дальнейшее перечисление средств построен. Исходя из изможенного, фактическое значение результата вспользования субсиции «привлечение дополнительных ниебстиций» в сумме 500. млн рублей продвежного, фактическое значение результата вспользования субсиции «привлечение дополнительных ниебстиций» в сумме 500. млн рублей поряекой не подтроен.  2. Прочие нарушения и недостатки  МИНИСТЕРСТВО  РАЗВИТИЯ И РАЗВИТИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ображение от 26 декабря развития Российской ображение от 26 декабря ображение соглашение от 26 декабря ображета в 2024—2026 ограж бюджету субськта предоставлении и Бедерального бюджет в 2024—2026 годах бюджету субськта							
Составляет 2 464 322,7 тыс. рублей - бюджетные инвестиции юридическим лицам, предоставленые в соответствии со стятьей 80 Білджетного кодекса Российской Федерации, 1 959 272.1 тыс. рублей - собственные серства заказчика). В соответствии с условиями контракта АО «Совхоз «Ведлоэерский» липатежным поручением от 16 октября 2023 года осуществию плагту завана закаторішних в сумме 505,1 тыс. рублей, полученной в форме взиоса в уставлый капитал АО «Совхоз «Ведлоэерский» плагажным порученнем от 16 октября 2023 года осуществию плагту завана закаторішних в сумме 505,1 тыс. рублей, полученной в форме взиоса в уставлый капитал АО «Совхоз «Ведлоэерский» за счет средств по контракту не осуществивлось. Объект не построем. Исходя из изложенного, фактическое значение результата использования субсидни «привлечение дополнительных внеблюженых инвестиций» в сумме 500 млн рублей проверкой ис подтакования субсидни «привлечение дополнительных внеблюженых инвестиций» в сумме 500 млн рублей проверкой ис подтактеродаются.  2. Прочие нарушения и недостатки  МИНИСТЕРСТВО  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ И РАЗВИТИЯ РАЗВИТИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ображения и предоставлении и Правительством Республики Нередарацьного Гораж боджету убексита и федерального предоставлении убекция и уфедерального Гораж боджету убексита и федерального							
505,1 тыс. рублей — болджетные инвестиции юридическим лицам. предоставляемые в соответствии со статьей 80 Болжетного кодекса Российской Федерации, 1959 272,1 тыс. рублей — собственные средства закачика). В соответствии суслования контракта АО «Совкоз «Ведлозерский» платежным поручением от 16 октября 2023 года осуществил оплату аванеа зактройнцих в суме 505,1 тыс. рублей, полученной в форме вывоса в уставный капитал АО «Совкоз «Ведлозерский» за счет средств форме вывоса в уставный капитал АО «Совкоз «Ведлозерский» за счет средств форме вывоса в уставный капитал АО «Совкоз «Ведлозерский» за счет средств форме вывоса в уставный капитал АО «Совкоз «Ведлозерский» за счет средств форме роблем регильата использования суменной, фактическое значение регультата использования субсидии «привлечение дополнительных пенестиций» в суме 500 млн рублей проверкой не полтверждается.  Весто по разделу 1 (тыс. рублей): 284 221,275  2. Прочие нарушения и недостатки  МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ и РАЗВИТИЯ и РАЗВИТИЯ и ПРОМЫШЛЕННОСТИ РАЗВИТИЯ и ПРОМЫШЛЕННОСТИ РАЗВИТИЯ и ПРОССИЙСКОЙ обедерального бюджета в 2024—2026 года ковьжету субъекта предоставлении обедерации и 1 фарарального бюджета в 2024—2026 года ковьжету субъекта предоставлении из федерального бюджета в 2024—2026 года ковьжету субъекта предоставлении из федерального							
#### ################################							
предоставляемые в соответствии со статьей 80 Болжентого колекса Российской Федерации, 1 959 272,1 тыс. рублей — собственные средства заказчика).  В соответствии с условиями контракта АО «Совкоз «Ведлозерский» платежным поручением от 16 октября 2023 г. ка 1 доля в сумме 505,1 тыс. рублей предоставлении убелации и правитель то предоставления убелации и предоставления образования субещии «привлеченне пополнительных внебольжетных пнестнать и есторов.  Дальнейшее перечисление средств по контракту не осуществляюсь. Объект не построси. Исходя из изпоженного, фактическое значение результата использования субещии «привлечение дополнительных внебольжетных инвестиций» в сумме 500 млн рублей проверкой не подтверждается.  Всего по разделу 1 (тыс. рублей): 284 221,275  2. Прочие нарушения и недостатки  МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И РАЗВИТИЯ И РАЗВИТИЯ И РАЗВИТИЯ И РАЗВИТИЯ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и редоставление от 26 декабря годах болжеть в 2024—2026 годах болжеть субьекта предоставлении обедерального болжета в 2024—2026 годах болжеть усбьекта предоставлении обедерального болжета в 2024—2026 годах болжеть усбьекта предоставлении обедерального болжета в 2024—2026 годах болжеть усбьекта предоставлении и предоставлении обедерального болжета в 2024—2026 годах болжеть усбьекта предоставлении обедерального болжета в 2024—2026 годах болжеть усбьекта предоставлении и федерального болжета в 2024—2026 годах болжеть усбьекта предоставлении и предоставлении и федерального болжета в 2024—2026 годах болжеть усбьекта предоставлении и предоставлении предоставлении и предоставлении и предоставлении и предоставлении и федерального болжета в 2024—2026 годах болжеть усбьекта предоставлении и предоставлении и федерального богоджета в 2024—2026 годах болжеть усбьекта предоставлении и предоставле							
80 Бюджетното колекса Российской Федерации, 1 959 272,1 тыс. рублей — собственные средства заказчика). В соответствии с усповиями контракта АО «Совкоз «Ведлозерский» раз четажным поручением от 16 октября 2023 года осуществил оплату аванса застройцику в сумме 505,1 тыс. рублей, полученной в форме взноса в уставный капитал АО «Совкоз «Ведлозерский» за чете средств федерального о регионального бюджетов. Дальнейшее перечисление средств по контракту не осуществиялось. Объект не построем.  Исходя из изложенного, фактическое значение результата использования субсидии «привъечение дополнительных внебоджетных инвестиций» в сумме 500 мли рублей проверкой не подтверждается.  Всето но разделу 1 (тыс. рублей): 284 221,275  2. Прочие нарушения и недостатки  МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  ПРОМЫПЛЕННОСТИ  РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  Отравательного ображеного ображ							
Федерации, 1 959 272.1 тыс. рублей — собственные средства заказчика).  В соответствии с условиями контракта АО «Совхоз «Ведюзсреский» платежным поручением от 16 котября 2023 года осуществил оплату яванса застройщику в сумые 505,1 тыс. рублей, полученной в форме взноса в уставный капитал АО «Совхоз «Ведюзсреский» за счет средств федерального и регионального бюджетов. Дальнейшее построен.  Исходя из изложенного, фактическое значение результата использования субсидии «привисечие долознительных внебоджетных инвестнций» в сумые 500 мли рублей проверхой использования субсидии «привисечие долознительных внебоджетных инвестнций» в сумые 500 мли рублей проверхой использования общения и недостатки  МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РОССИЙСКОЙ ображена 2023 г. № 139-09-2024-072 о предоставлении субсидии из федерального предоставлении субсидии из федерального предоставление от 26 декабря 2023 г. № 139-09-2024-072 о предоставлению субсидии из федерального							
республики тывы и недостатки  министерство окономического разветия и недостатки опремененности республики промышленности республики промышленности ображаета в 2024-2026 года божета в 2024-2026 года божета в 1024-2026 года божета в 1024-2026 года божета в 2024-2026 года боже							
В соответствии с условизми контракта АО «Совхоз «Ведлозерский» платежным поручением от 16 октября 2023 года осуществил оплату аванса застройщику в сумме 505.1 тыс. рублей, полученной в форме взноса в уставный капитал АО «Совхоз «Ведлозерский» за счет средств федерального и регионального бюджетов. Дальнейшее перечисление средств по контракту не осуществиялось. Объект не построен. Исхоля из изложенного, фактическое значение результата использования субсидии «привлечение дополнительных внебюджетных инвестиций» в сумме 500 мли рублей проверкой не подтверждается.  Всего по разделу 1 (тыс. рублей): 284 221,275  2. Прочие нарушения и недостатки  МИНИСТЕРСТВО ОКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  МЕДЕРАЦИИ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  В соответствии сусловиями контракты выстабря в сумме 500 «Совхоз «Ведлозерский» за счет средств федерации и 1 правительством Республики Тыва заключено соглащение от 26 декабря 2023 г. № 139-09-2024-072 о поредоставлении субсидии из федерального бюджета в 2024—2026 годах бюджета в 2024—2026 годах бюджета в 2024—2026 годах бюджета в 2024—2026 предоставлении субсидии из федерального							
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##							
поручением от 16 октября 2023 года осуществил оплату аванса застройщику в сумме 505, 1 тыс. рублей, полученной в форме взноса в уставный капитал АО «Совхоз «Ведлозерский» за ечет средств федерального и регионального бюджетов. Дальнейшее перечисление средств по контракту не осуществилось. Объект не построен. Исходя из изложенного, фактическое значение результата использования субсидии «привлечение дополнительных внебюджетных инвестиций» в сумме 500 млн рублей проверкой не подтверждается.  Весто по разделу 1 (тыс. рублей): 284 221,275  2. Прочие нарушения и недостатки  МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ и РАЗВИТИЯ и РАЗВИТИЯ и ПРЭВИТИЯ и ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ бюджета в 2024–2026 годах бюджетеу сублекта предоставлении субелдии из федерального							
осуществил оплату аванса застройщику в сумме 505,1 тыс. рублей, полученной в форме вноса в уставный капитал АО «Совхоз «Ведлозерский» за счет средств федерального и регионального бюджетов. Дальнейшее перечисление средств по контракту не осуществлялось. Объект не построен.  Исходя из изложенного, фактическое значение результата использования субсидии «привлечение дополнительных внебоджетных инвестиций» в сумме 500 млн рублей проверкой не подтверждается.  Всего но разделу 1 (тыс. рублей):  2. Прочие нарушения и недостатки  МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ и ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЦИИ Объекта в 2024—2026 годах бюджет в 2024—2026 годах бюджету субсекта							
редельности и недостатки    Сумме 505,1 тыс. рублей, полученной в форме взлоса в уставный капитал АО («Сокоз «Ведлас» десте ределтв федерального и регионального бюджетов. Дальнейшее перечисление средств по контракту не осуществлялось. Объект не построен. Исхоля из изложенного, фактическое значение результата использования субсидии «привлечение дополнительных внебюджетных инвестиций» в сумме 500 млн рублей проверкой не подтверждается.    Всето по разделу 1 (тыс. рублей): 284 221,275							
форме взноса в уставный капитал АО «Совхоз «Ведлозерский» за счет средств федерального претионального болжетов. Дальнейшее перечисление средств по контракту не осуществлялось. Объект не построен. Исходя из изложенного, фактическое значение результата пспользования субсидии «привлечение дополнительных внебюджетных инвестиций» в сумме 500 млн рублей проверкой не подтверждается.  Весто по разделу 1 (тыс. рублей): 284 221,275  2. Прочие нарушения и недостатки  МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫПІЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  ФЕДЕРАЦИИ  ФЕДЕРАЦИИ  ФЕДЕРАЦИИ  фЕДЕРАЦИИ  фЕДЕРАЦИИ  фЕДЕРАЦИИ  фЕДЕРАЦИИ  федерального бюджета в 2024—2026 годах болжету субъекта предоставлении субсидии из федерального							
«Совхоз «Ведлозерский» за счет средств федерального и регионального бюджетов. Дальнейшее перечисление средств по контракту не осуществлялось. Объект не построен. Исходя из изложенного, фактическое значение результата использования субсидии «привлечение дополнительных внебюджетных инвестиций» в сумме 500 млн рублей проверкой не подтверждается.         2. Прочие нарушения и недостатки       Всего по разделу 1 (тыс. рублей):       284 221,275         2. Прочие нарушения и недостатки       МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ       Остлашение от 26 декабря Опредоставлении убесции и Правительством Республики Промышленности от развития РОССИЙСКОЙ обюджета в 2024-2026 годах бюджету субъекта       XXX       2532563207. Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Республики Тыва заключено соглашение от 26 декабря 2023 г. № 139-09-2024-072 о годах бюджету субъекта							
федерального и регионального бюджетов.  Дальнейшее перечисление средств по контракту не осуществлялось. Объект не построен.  Исходя из изложенного, фактическое значение результата использования субсидии «привлечение дополнительных внебюджетных инвестиций» в сумме 500 млн рублей проверкой не подтверждается.  Всего по разделу 1 (тыс. рублей): 284 221,275  2. Прочие нарушения и недостатки  МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БОДЖЕТА в 2024—2026 Тодах бюджету субъекта предоставлении субсидии из федерального							
Дольнейшее перечисление средств по контракту не осуществлялось. Объект не построен. Исходя из изложенного, фактическое значение результата использования субсидии «привлечение дополнительных внебюджетных инвестиций» в сумме 500 млн рублей проверкой не подтверждается.  Всего по разделу 1 (тыс. рублей): 284 221,275  2. Прочие нарушения и недостатки  МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА ФЕДЕРАЦИИ ОБЕДЕРАЦИИ ОБЕДЕРАЦИИ ПРОДЕРАЦИИ ПРОДЕРАЦИИ ОБЕДЕРАЦИИ ПРОДЕРАЦИИ ПРОДЕРАЦИИ ОБЕДЕРАЦИИ ПРОДЕРАЦИИ ОБЕДЕРАЦИИ ПРОДЕРАЦИИ ПРОДЕРАЦИИ ОБЕДЕРАЦИИ ПРОДОСТВОВЬЕМ ПРОДОСТВОВНИЕМ							
контракту не осуществлялось. Объект не построен.  Исходя из изложенного, фактическое значение результата использования субсидии «привлечение дополнительных внебюджетных инвестиций» в сумме 500 млн рублей проверкой не подтверждается.  Всего по разделу 1 (тыс. рублей): 284 221,275  2. Прочие нарушения и недостатки  МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЦИИ Тыба в 2024-2026 годах бюджета в 2024-2026 годах бюджету субъекта предоставлении субсидии из федерального предоставлении субсидии из федер							
Построен. Исходя из изложенного, фактическое значение результата использования субсидии «привлечение дополнительных внебюджетных инвестиций» в сумме 500 млн рублей проверкой не подтверждается.  Всего по разделу 1 (тыс. рублей):  2. Прочие нарушения и недостатки  МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  МЕДЕРАЦИИ  Построен. Исходя из изложенного, фактическое значение результата использования субсидии «привлечение дополнительных внебюджетных инвестиций» в сумме 500 млн рублей проверкой не подтверждается.  Всего по разделу 1 (тыс. рублей):  284 221,275  285 2532563207. Министерством ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ и ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ Ободжета в 2024-2026 Годах бюджету субьекта Предоставлении субсидии из федерального Предоставлении субсидии из федерального Предоставлении субсидии из федерального Предоставлении субсидии из федерального							
Исходя из изложенного, фактическое значение результата использования субсидии «привлечение дополнительных внебюджетных инвестиций» в сумме 500 млн рублей проверкой не подтверждается.    Всего по разделу 1 (тыс. рублей): 284 221,275					контракту не осуществлялось. Объект не		
Значение результата использования субсидии «привлечение дополнительных внебюджетных инвестиций» в сумме 500 млн рублей проверкой не подтверждается.    Всего по разделу 1 (тыс. рублей): 284 221,275							
развития и промышленности и промощения и проссийской опредоставлении убсидии из федерального опредоставлении субсидии из федерального предоставлении субсидии из федерального							
Внебюджетных инвестиций» в сумме 500 млн рублей проверкой не подтверждается.  Всего по разделу 1 (тыс. рублей): 284 221,275  2. Прочие нарушения и недостатки  МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЮджета в 2024—2026 годах бюджету субъекта  Внебюджетных инвестиций» в сумме 500 млн рублей проверкой не подтверждается.  Всего по разделу 1 (тыс. рублей): 284 221,275   XXX 2532563207. Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Республики Тыва заключено соглашение от 26 декабря 2023 г. № 139-09-2024-072 о предоставлении субсидии из федерального предоставлении субсидии из федерального							
Млн рублей проверкой не подтверждается.           Всего по разделу 1 (тыс. рублей):         284 221,275           ИИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА         МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО О ОЗКОНОМИЧЕСКОГО О ОПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЦИИ         XXX         2532563207. Министерством ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОЗКОНОМИЧЕСКОГО ОПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОПРЕДОСТИВЕННОСТИ ОПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОПРЕДЕРАЦИИ         О,О         ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОПРЕДОС							
Всего по разделу 1 (тыс. рублей):         284 221,275           2. Прочие нарушения и недостатки         МИНИСТЕРСТВО         МИНИСТЕРСТВО         Соглашение от 26 декабря         XXX         2532563207. Министерством         0,0           ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА         РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ         о предоставлении субсидии из федерального бюджета в 2024—2026 годах бюджету субъекта         Тыва заключено соглашение от 26 декабря демении субсидии из федерального предоставлении субсидии из федерального					внебюджетных инвестиций» в сумме 500		
Всего по разделу 1 (тыс. рублей):         284 221,275           2. Прочие нарушения и недостатки         МИНИСТЕРСТВО         МИНИСТЕРСТВО         Соглашение от 26 декабря         XXX         2532563207. Министерством         0,0           ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА         РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ         о предоставлении субсидии из федерального бюджета в 2024—2026 годах бюджету субъекта         Тыва заключено соглашение от 26 декабря демении субсидии из федерального предоставлении субсидии из федерального					млн рублей проверкой не подтверждается.		
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА         МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ         Соглашение от 26 декабря 2023 г. № 139-09-2024-072 о предоставлении субсидии из федерального бюджета в 2024—2026 годах бюджету субъекта         XXX         2532563207. Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Республики Тыва заключено соглашение от 26 декабря 2023 г. № 139-09-2024-072 о предоставлении субсидии из федерального					Всего по разделу 1 (тыс. рублей):	284 221,275	
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА         МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ         Соглашение от 26 декабря 2023 г. № 139-09-2024-072 о предоставлении субсидии из федерального бюджета в 2024—2026 годах бюджету субъекта         XXX         2532563207. Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Республики Тыва заключено соглашение от 26 декабря 2023 г. № 139-09-2024-072 о предоставлении субсидии из федерального	2. Прочие нарушения и	нелостатки					
ЭКОНОМИЧЕСКОГО       ЭКОНОМИЧЕСКОГО       2023 г. № 139-09-2024-072       экономического развития Российской         РАЗВИТИЯ И       РАЗВИТИЯ       о предоставлении       Федерации и Правительством Республики         ПРОМЫШЛЕННОСТИ       РОССИЙСКОЙ       субсидии из федерального       Тыва заключено соглашение от 26 декабря         РЕСПУБЛИКИ ТЫВА       ФЕДЕРАЦИИ       бюджета в 2024–2026       2023 г. № 139-09-2024-072 о         годах бюджету субъекта       предоставлении субсидии из федерального			C	VVV	25225(2207.)	0.0	
РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА         РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ         о предоставлении субсидии из федерального         Федерации и Правительством Республики Тыва заключено соглашение от 26 декабря 2023 г. № 139-09-2024-072 о предоставлении субсидии из федерального				XXX		0,0	
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА         РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ         субсидии из федерального бюджета в 2024—2026 годах бюджету субъекта         Тыва заключено соглашение от 26 декабря 2023 г. № 139-09-2024-072 о предоставлении субсидии из федерального							
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА ФЕДЕРАЦИИ бюджета в 2024—2026 годах бюджету субъекта предоставлении субсидии из федерального							
годах бюджету субъекта предоставлении субсидии из федерального							
	РЕСПУБЛИКИ ТЫВА	ФЕДЕРАЦИИ					
Республики Тыва на Воджета в 2024—2026 годах бюджету							
			Республики Тыва на		бюджета в 2024–2026 годах бюджету		

T. T	50	
еализацию мероприятий	субъекта Республики Тыва на реализац	
ИПР Республики Тыва	мероприятий ИПР Республики Тыва (да	лее
	– соглашение № 139-09-2024-072), в	
	котором значения результатов	
	использования субсидии указаны в общ	ем,
	а не в разрезе мероприятий ИПР	
	Республики Тыва, в связи с чем определ	ИТЬ
	достижение значений результатов	
	использования субсидии в разрезе	
	мероприятий не представляется	
	возможным.	
	При этом согласно докладу о ходе	
	реализации мероприятий ИПР Республ	
	Тыва, направленному Минэкономразви	
	России в Правительство Российской	
	Федерации (письмо от 14 февраля 2025	
	№ 4684-ВД/Д35и) (далее – доклад о хо	
	реализации ИПР), значения результат	
	использования субсидии в 2024 году в	
	достигнуты по следующим мероприяти	
	«Создание Фонда развития Республин	
	Тыва для реализации инвестиционны	
	проектов, в том числе «Организация	
	производства изделий из шерсти»,	
	«Создание оздоровительного комплек	
	«Марал – Тува» – в части результато	
	использования субсидии: «Количеств	
	созданных постоянных рабочих мест	
	единица» (план – 26, факт – 12),	<u>.</u>
	«Привлечение инвестиций в основно	
	капитал (без бюджетных инвестиций), м рублей» (план $-12,9$ , факт $-4,63$ );	JIH.
	руолеи» (план – 12,9, факт – 4,03); «Предоставление субсидий Фонду	
	«предоставление суосидии Фонду развития Республики Тыва для реализа:	
	развития геспуолики тыва для реализа. утвержденного нормативным правовь	
	актом Правительства Республики Ты	
	перечня инвестиционных проектов» –	
	перечня инвестиционных проектов» – части результатов использования	D
	части результатов использования субсидии: «Количество созданных	
	постоянных рабочих мест, единица» (п.	ган
	– 44, факт – 18), «Привлечение инвести	
	в основной капитал (без бюджетных	,
	инвестиций), млн. рублей» (план – 10	
	факт – 57,57);	"
	«Организация производства строительн	ых
	«Организация производотва отроительн	DIA .

	материалов» – в части результата	
	материалов» — в части результата использования субсидии «Привлечение	
	использования суосидии «привлечение инвестиций в основной капитал (без	
	бюджетных инвестиций), млн. рублей»	
	(план – 287,7, факт – 256);	
	«Организация лесоперерабатывающего	
	производства с полным замкнутым	
	циклом» – в части результата	
	использования субсидии «Привлечение	
	инвестиций в основной капитал (без	
	бюджетных инвестиций), млн. рублей»	
	(план – 40, факт – 12);	
	«Создание логистического центра	
	«Хандагайты», в том числе подготовка	
	технико-экономического обоснования по	
	созданию особой экономической зоны на	
	базе логистического центра «Хандагайты»	
	<ul> <li>в части результатов использования</li> </ul>	
	субсидии: «Количество созданных	
	постоянных рабочих мест, единица» (план	
	<ul><li>− 10, факт – 0), «Привлечение инвестиций в</li></ul>	
	основной капитал (без бюджетных	
	инвестиций), млн. рублей» (план – 150,	
	факт – 0);	
	«Развитие молочного и мясного	
	скотоводства и переработки	
	сельскохозяйственной продукции в	
	Республике Тыва, в том числе: создание не	
	менее 3 ферм; увеличение мощности	
	действующих молочно-товарных ферм на	
	территории Республики Тыва за счет их	
	реконструкции и модернизации» – в части	
	результатов использования субсидии:	
	«Количество созданных постоянных	
	рабочих мест, единица» (план – 79, факт –	
	7), «Привлечение инвестиций в основной	
	капитал (без бюджетных инвестиций), млн.	
	рублей» (план – 68,5, факт – 16,53);	
	«Улучшение материально-технической	
	базы агропромышленного комплекса» – в	
	части результата использования субсидии	
	«Привлечение инвестиций в основной	
	капитал (без бюджетных инвестиций), млн.	
	рублей» (план – 60, факт – 34);	
	Кроме того, как следует из доклада о ходе	
	reposite 1010, kak estedyet its doksiada o node	

		00			
			реализации ИПР, не достигнуты значения		
			результата использования субсидии		
			«Реализованы мероприятия в целях		
			обеспечения динамических темпов		
			экономического роста, основанных на		
			эффективной реализации потенциала		
			республик Алтай, Тыва и Карелия,		
			единица» (план $-18$ , факт $-15$ ).		
МИНИСТЕРСТВО МИНИСТЕРСТВО	Докладе о ходе реализации	XXX	2519885219. В докладе о ходе реализации	0,0	
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО	индивидуальной		ИПР по мероприятию «Организация	ŕ	
РАЗВИТИЯ И РАЗВИТИЯ	программы социально-		комплекса по переработке дикоросов» по		
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ	экономического развития		итогам 2024 года создано 43 рабочих места		
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА ФЕДЕРАЦИИ	Республики Тыва на 2020-		и привлечено 60 млн рублей		
	2024 годы, утвержденной		внебюджетных инвестиций (плановые		
	распоряжением		показатели достигнуты).		
	Правительства Российской		ИПР Республики Тыва по указанному		
	Федерации от 10 апреля		мероприятию также предусмотрены		
	2020 г. № 972-р		следующие показатели: «Объем налоговых		
	1		отчислений в консолидированный бюджет		
			Республики Тыва, млн рублей» (план на		
			2024 год – 1,58 млн рублей), «Объем		
			отчислений во внебюджетные фонды, млн.		
			рублей» (план на 2024 год – 3,9 млн		
			рублей).		
			В ходе проверки Минэкономразвития		
			Республики Тыва представлены сведения о		
			том, что по итогам 2024 года объем		
			налоговых отчислений в		
			консолидированный бюджет Республики		
			Тыва в отношении компании ООО		
			«Вавиол» составил 4 700,0 тыс. рублей.		
			При этом информация, представленная		
			получателем субсидии, не подтверждается		
			данными ФНС России, согласно которым		
			(по состоянию на 1 апреля 2024 года)		
			общая сумма всех налогов, уплаченных		
			ООО «Вавиол» в бюджеты всех уровней, за		
			2022 год составила – 1 447,0 тыс. рублей		
			(при чистой прибыли 1 917,0 тыс. рублей),		
			за 2023 год – 1 419,0 тыс. рублей (при		
			чистой прибыли в 233,0 тыс. рублей), за		
			2024 год – 1 088,0 тыс. рублей (при чистой		
			прибыли 744,0 тыс. рублей).		
			В этой связи информация о перечислении		
			ООО «Вавиол» в консолидированный		

			01			
				бюджет Республики Тыва налоговых		
				отчислений за 2024 год в объеме 4 700,0		
				тыс. рублей не подтверждается.		
				Кроме того, по данным ФНС России,		
				среднесписочная численность сотрудников		
				ООО «Вавиол» в 2020 году составляла – 1		
				человек, в 2021 году – 9 человек, в 2023		
				году – 24 человека, в 2023 году – 9 человек,		
				в 2024 году – 11 человек. Данный факт		
				также не позволяет подтвердить создание		
				ООО «Вавиол» 43 постоянных рабочих		
				мест.		
МИНИСТЕРСТВО	МИНИСТЕРСТВО	Индивидуальная	XXX	2579473806. ИПР Республики Тыва	0,0	
ЭКОНОМИЧЕСКОГО	ЭКОНОМИЧЕСКОГО	программа социально-	71711	предусмотрено мероприятие	0,0	
РАЗВИТИЯ И	РАЗВИТИЯ	экономического развития		«Проектирование и строительство		
ПРОМЫШЛЕННОСТИ		Республики Тыва на 2020–		инженерной инфраструктуры для		
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА	ФЕДЕРАЦИИ	2024 годы, утвержденной		жилищного строительства, социальной		
	<b>ФЪДЕГИЦИИ</b>	распоряжением		сферы в Республике Тыва». На реализацию		
		Правительства Российской		мероприятия предусмотрено всего 865		
		Федерации от 10 апреля		520,0 тыс. рублей, из них 856 860,0 тыс.		
		2020 г. № 972-р		рублей из федерального бюджета.		
		2020 1. Ne 372-p		Одним из показателей реализации		
				указанного мероприятия является «Объем		
				ввода жилья по муниципальным		
				образованиям с магистральными сетями»		
				(план на 2022 год – 50,07 тыс. кв. метров,		
				на 2023 год – 86,43 тыс. кв. метров, на		
				2024 год – 179,26 тыс. кв. метров).		
				По данным доклада о ходе реализации		
				ИПР, мероприятие полностью выполнено,		
				плановые показатели достигнуты.		
				Так, в 2022 году введено 89,4 тыс. кв.		
				метров жилья, в 2023 году – 175,8 тыс. кв.		
				метров жилья, в 2024 году – 175,6 тыс. кв. метров жилья, в 2024 году – 355,1 тыс. кв.		
				метров жилья, в 2024 году – 333,1 тыс. кв. метров жилья (нарастающим итогом).		
				Проверкой установлено, что фактически в		
				рамках реализации мероприятия по		
				состоянию на 1января 2025 года введено		
				55,8 тыс. кв. метров жилья, что не		
				соответствует данным, представленным		
				Минэкономразвития Республики Тыва, и		
				свидетельствует о недостижении		
				Республикой Тыва плановых значений		
				показателя реализации мероприятия.		
МИНИСТЕРСТВО	МИНИСТЕРСТВО	Индирингангура	XXX	2556765993. ИПР Республики Тыва	0,0	
MINITIALCIERCIBO	MINIMICIEPCIBO	Индивидуальная	ΛΛΛ	2000 горуро. ИПТР Респуолики 16IBa	0,0	

		<u> </u>			
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГ	О программа социально-		предусмотрено мероприятие «Создание и		
РАЗВИТИЯ И РАЗВИТИЯ	экономического развития		развитие проектов в сфере туризма, в том		
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ	Республики Тыва на 2020-		числе создание туристского комплекса		
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА ФЕДЕРАЦИИ	2024 годы, утвержденной		«Тайга». Показателями реализации		
	распоряжением		указанного мероприятия в том числе		
	Правительства Российской		является «Объем налоговых поступлений		
	Федерации от 10 апреля		от туристско-рекреационной деятельности		
	2020 г. № 972-р		в консолидированный бюджет Республики		
	1		Тыва».		
			В целях финансового обеспечения затрат		
			на реализацию проектов в сфере туризма		
			юридическим лицам представлена		
			субсидия: в 2021 году на реализацию 1		
			проекта, в 2022 году – 9 проектов, в 2023		
			году – 11 проектов, в 2024 году – 20		
			проектов.		
			Согласно информации, представленной		
			Минэкономразвития Республики Тыва,		
			общий объем налоговых поступлений от		
			туристско-рекреационной деятельности в		
			консолидированный бюджет Республики		
			Тыва от 8 компаний, получивших субсидии		
			в 2024 году, составил 26 727,8 тыс. рублей.		
			При этом, по данным ФНС России, по		
			состоянию на 1 апреля 2024 года общая		
			сумма налогов, уплаченная указанными		
			компаниями во все бюджеты (включая		
			федеральный бюджет), составила 24 612,7		
TELLA DE LA MELIE A MULLICEE DOEDO		XXX	тыс. рублей.	0.0	
ДЕПАРТАМЕНТ МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОМЫШЛЕННОСТ	Соглашение о	AXX	2591213665. В соответствии с	0,0	
			соглашением от 3 августа 2020 г. № 020-09-		
РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ КУРГАНСКОЙ РОССИЙСКОЙ	из федерального бюджета		2020-002 Курганской областью		
	бюджету субъекта		осуществлялась реализация мероприятий		
ОБЛАСТИ ФЕДЕРАЦИИ	Российской Федерации от		индивидуальной программы социально-		
	3 августа 2020 г. № 020-09-		экономического развития Курганской		
	2020-002		области на 2020–2024 годы, утвержденной		
			распоряжением Правительства Российской		
			Федерации от 25 февраля 2020 г. № 422-р		
			(далее – программа), в том числе		
			мероприятия «Предоставление субсидий		
			Фонду «Агентство технологического		
			развития Курганской области» для		
			оказания поддержки не менее чем 70		
			юридическим лицам, а начиная с 2021 года и индивидуальным предпринимателям без		

образования юридического лица в форме: первоначального взноса по договорам лизинга; возмещения части затрат в сфере промышленности на уплату первого взноса	Í
лизинга; возмещения части затрат в сфере	
промышленности на уплату первого взисса	ļ
inposibilitierinoeth na ynnary nephoro binoed	ļ
при заключении договора лизинга;	
предоставления займов на реализацию	
проектов, направленных на внедрение	
передовых технологий, создание новых	
продуктов, организацию	
импортозамещающих производств».	
Соглашением от 3 августа 2020 г. № 020-	
09-2020-002 (в редакции дополнительного	
соглашения от 29 ноября 2022 г. № 020-09-	
2020-002/6) установлены значения	
результатов использования субсидии на	ļ
2024 год (с даты заключения соглашения):	ļ
«Количество созданных постоянных	ļ
рабочих мест» – 1535 единиц, «Количество	ļ
инвестиционных проектов, содействие	ļ
которых осуществлялось фондом развития	ļ
субъекта Российской Федерации» – 70	
единиц.	ļ
При этом программой (в редакции от 14	ļ
октября 2022 г. № 3029-р) установлены	ļ
целевые показатели реализации	ļ
мероприятия на 2024 год со следующими	ļ
значениями (нарастающим итогом):	ļ
«Количество созданных постоянных	ļ
рабочих мест» – 1535 единиц,	ļ
«Привлеченные инвестиции в основной	ļ
капитал (без бюджетных инвестиций) –	ļ
5,84 млрд рублей, «Совокупный объем	ļ
налоговых отчислений» – 0,91 млрд	ļ
рублей.	
МИНИСТЕРСТВО МИНИСТЕРСТВО Муниципальный ХХХ 2506681806. Министерством 1 062,7	
ЭКОНОМИЧЕСКОГО   ЭКОНОМИЧЕСКОГО   контрактов № 1 от 25   экономического развития Российской	
РАЗВИТИЯ РАЗВИТИЯ апреля 2022 года, Федерации и Правительством Республики	
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ РОССИЙСКОЙ заключенный между Алтай 6 августа 2020 года заключено	
ФЕДЕРАЦИИ Муниципальным казенным Соглашение № 139-17-2020-026 о	
учреждением «Отдел предоставлении иного межбюджетного	
архитектуры и трансферта, имеющего целевое назначение,	
градостроительства» и из федерального бюджета бюджету	
ООО «Эл Телеком» Республики Алтай, в рамках реализации	
мероприятий индивидуальной программы	
социально-экономического развития	

	04	
	Республики Алтай на 2020–2024 годы,	
; Муниципальный	утвержденной распоряжением	
контрактов № 2 от 31 мая	Правительства Российской Федерации	
2022 года, заключенный	от 9 апреля 2020 г. № 937-р (далее –	
между Муниципальным	Соглашение).	
казенным учреждением	Графиком выполнения мероприятий по	
«Отдел архитектуры и	проектированию и (или) строительству	
градостроительства» и	(реконструкции, в том числе с элементами	
ООО «СК ГАРАНТ»	реставрации, техническому	
	перевооружению) объектов капитального	
	строительства, являющимся приложением	
	№ 5 к Соглашению (в редакции	
	дополнительного соглашения от 30 октября	
	2020 года к Соглашению), предусмотрено	
	мероприятие «Строительство	
	противопаводковых дамб на реке	
	Чулышман в с. Балыкча	
	Улаганского района Республики Алтай» со	
	сроком ввода	
	в эксплуатацию – 31 декабря 2023 года	
	(далее – график).	
	Муниципальным казенным учреждением	
	«Отдел архитектуры	
	и градостроительства» (далее – МКУ	
	«ОАиГ») 25 апреля 2022 года	
	с ООО «Эл Телеком» заключен	
	муниципальный контракт № 1 на	
	выполнение работ «Строительство	
	противопаводковых дамб на реке	
	Чулышман	
	в с. Балыкча Улаганского района	
	Республики Алтай. Корректировка» (далее	
	– объект капитального строительства) на	
	сумму 83 667 456,58 рубля со сроком	
	исполнения – 31 декабря 2023 года (далее –	
	контракт от 25 апреля	
	2022 года).	
	Контракт от 25 апреля 2022 года исполнен	
	и оплачен в полном объеме (акты о	
	приемке выполненных работ (форма по	
	ОКУД 0322005) от 14 ноября 2022 года, от	
	25 ноября 2022 года, от 19 декабря 2022	
	года, от 15 февраля	
	2023 года, от 20 марта 2023 года, от 15 мая	
	2023 года, от 28 ноября 2023 года,	

от 18 декабря 2023 года) (далее – акты по	
форме № КС-2).	
При этом проектная документация на	
объект капитального строительства	
получила положительное заключение	
государственной экспертизы автономного	
учреждения Республики Алтай	
«Государственная экспертиза Республики	
Алтай» от 24 апреля 2015 г. № 04-01-5-	
0041-15.	
Также была проведена корректировка	
проектной документации на объект	
капитального строительства и получено	
положительное заключение повторной	
государственной экспертизы автономного	
учреждения Республики Алтай	
«Государственная экспертиза Республики	
Алтай» от 20 июля 2021 г. №	
04-1-1-2-039260-2021.	
Локальными сметными расчетами к	
контракту от 25 апреля 2022 года были	
предусмотрены в том числе следующие	
работы:	
валка деревьев мягких и твердых пород;	
трелевка хлыстов древесины; разделка	
древесины мягких, твердых пород и	
лиственницы; корчевка пней; обивка земли с выкорчеванных пней; погрузка	
строительного мусора (локальный сметный расчет № 01-02-01 на культуртехнические	
расчет ж 01-02-01 на культуртехнические работы);	
устройство бетонной подготовки;	
устройство остонной подготовки, устройство фундаментов-столбов:	
устроиство фундаментов-столоов.  бетонных (опора входного оголовка), в том	
числе бетонные и железобетонные	
монолитные конструкции; устройство	
круглых колодцев из сборного	
железобетона в грунтах; обивка	
поверхностей изоляционным материалом;	
монтаж опорных стоек для пролетов;	
укладка стальных водопроводных труб	
с гидравлическим испытанием; установка	
фасонных частей стальных сварных;	
фасонных частей стальных сварных, установка задвижек или клапанов	
обратных чугунных; монтаж	

металлоконструкций входного и выходного	
оголовок; установка закладных деталей;	
монтаж диафрагмы из полосовой и	
тонколистовой стали; нанесение усиленной	
антикоррозийной битумно-резиновой или	
битумно-полимерной изоляции на	
стальные трубопроводы; штукатурная	
изоляция горизонтальной бетонной	
поверхности литым асфальтом в два слоя	
(локальные сметные расчеты № $02-02-01$ ,	
Nº 02-02-02, № 02-02-03, № 02-02-04 на	
водопроводящие трубы № 1–4).	
Однако в актах по форме № КС-2,	
подписанных и оплаченных в рамках	
исполнения контракта от 25 апреля 2022	
года, указанные работы отсутствуют.	
Кроме того, разрешение на ввод в	
эксплуатацию, которое в соответствии со	
статьей 55 Градостроительного кодекса	
Российской Федерации удостоверяет	
выполнение строительства в полном	
объеме в соответствии с разрешением	
на строительство, проектной	
документацией, а также соответствие	
построенного объекта капитального	
строительства требованиям к	
строительству, установленным на дату	
выдачи представленного для получения	
разрешения на строительство, по	
состоянию на 18 апреля 2025 года не	
получено.	
Также 31 мая 2022 года МКУ «ОАиГ» с	
ООО «СК ГАРАНТ» был заключен	
муниципальный контракт № 2 на	
осуществление строительного контроля по	
объекту «Строительство	
противопаводковых дамб на реке	
Чулышман в с. Балыкча Улаганского	
района Республики Алтай. Корректировка»	
(далее – контракт от 31 мая 2022 года) на	
сумму 979 008,07 рубля, который исполнен	
в полном объеме.	
Техническим заданием (приложение № 1 к	
контракту от 31 мая 2022 года) определены	
работы, подлежащие строительному	

			07			
				контролю (согласно ведомости объема		
				работ от 9 июля 2021 года), в которое		
				включены в том числе работы,		
				предусмотренные локальными сметными		
				расчетами № 01-02-01		
				на культуртехнические работы и № 02-02-		
				01, № 02-02-02, № 02-02-03,		
				№ 02-02-04 на водопроводящие трубы №		
				1–4.		
				При этом в актах по форме № КС-2,		
				сформированных и подписанных		
				в рамках исполнения контракта от 25		
				апреля 2022 года, проставлена отметка		
				технического директора ООО «СК Гарант»		
				о проверке объема выполненных работ.		
				Вместе с тем при осуществлении		
				строительного контроля каких-либо фактов		
				несоответствия выполненных работ		
				проектной документации		
				не выявлено.		
				Таким образом, изложенные факты		
				исполнения контрактов от 25 апреля 2022		
				года и 31 мая 2022 года могут		
				свидетельствовать о неисполнении или		
				ненадлежащем исполнении должностными		
				лицами МКУ «ОАиГ», осуществлявшими		
				полномочия заказчика, своих обязанностей		
				вследствие недобросовестного или		
				небрежного отношения к службе либо		
				обязанностей по должности, что повлекло		
				причинение материального ущерба в		
				размере стоимости невыполненных работ.		
МИНИСТЕРСТВО	МИНИСТЕРСТВО	Постановление	XXX	2558328131. Графиком к Соглашению в	4 320,17	
ЭКОНОМИЧЕСКОГО		Правительства Российской		рамках мероприятия ИПР Республики		
РАЗВИТИЯ	РАЗВИТИЯ	Федерации от 9 августа		Алтай «Реализация мероприятий по		
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ	РОССИЙСКОЙ	2021 г. № 1315 «О		капитальному ремонту и реконструкции		
	ФЕДЕРАЦИИ	внесении изменений в		зданий образовательных организаций		
		некоторые акты		Республики Алтай» предусмотрена		
		Правительства Российской		реконструкция здания казенного		
		Федерации»		общеобразовательного учреждения		
				Республики Алтай «Специальная		
				(коррекционная) общеобразовательная		
				школа-интернат для детей с нарушением		
				слуха» (далее – КОУ РА СКОШИ) в части		
				блоков Г и Д по адресу: г. Горно-Алтайск,		

ум. Гонзарияя, 6 (1 этап) со оръеков важи в меспауативы объектия федерального для свейря 2020 года и финансольны объеспечением за счет средстви федерального для материа (монолингельное соотпашение от 17 зевобра 27 м. 81 зо 17 эта 2020 Оде 19 к. Соглависацию.  23 мак 2021 года К. ОУ РА СКОПИ (ООО объект 2021 года 2021 года 2022 года КОУ РА СКОПИ (ООО объект 2021 года 2022 года КОУ РА СКОПИ (ООО объект 2021 года 2022 года КОУ РА СКОПИ (ООО объект 2022 года КОУ РА СКОПИ (ООО объект 2022 года КОУ РА СКОПИ (ООО объект 2022 года КОУ РА ООО Объект 2022 года КОУ РА ООО Объект 2022 года КОУ РА ООО ООО ООО ООО ООО ООО ООО ООО ООО		
финациальном обеспечением за счет средств федекрального блужеть в ражире 74 569 02 тыс. рублей (дополнительное соглащение от 17 дежебри 18 2024 г. № 139 17 2020 026/19 к Соглащению).  23 мая 2022 года КОУ РА СКОШИ с ООО «АСК. ЛИДГЕР» пактомен контракт № 017 2000 026/19 к Соглащению.  24 мая 2000 2200 1297 на выполнение работ «Реконструкция здания КОУ РА «КСОШИ в дежер и приришем с лужа» в части блоков Г и Дил одресу г. Горно-Ататабке, уд. Гоитарирая, 6 (1 этали) (авлее – контракт от 23 мая 2022 года, объект реконструкция з дежер мая 2022 года, бъект реконструкция на сумум 46 487,01 тыс. рублей.  B ходе исполнения контракта от 23 мая 2022 года контракт от 23 мая 2022 года кор Кор К. КСПИИ с ООО «АСК ИИДЕР» бали заключения дополнительные соглащения, в том числе от 26 октября и от 22 декав мая 2022 года кор кор К. КСПИИ с ООО «АСК ИИДЕР» бали заключения дополнительные соглащения, в том числе от 26 октября и от 22 декав бат и дека с 22 декав дека с 22 дека дека дека с 22 дека дека дека с 22 дека дека дека дека дека дека дека дека	ул. Гончарная, 6 (1 этап) со сроком ввода в	
финальновым обеспечением за ечет средств ферекрального близаета в ражне да 56 90.2 таке, рубълб (долопительное соглашение) от 17 дежеваре 74 56 90.2 кг. рубълб (долопительное соглашение) от 18 дежеваре 18 20 дежевар	эксплуатацию – 30 декабря 2022 года и	
фесерального бизъжета в размере 74 569 0.2 Такъе, редъльного бизъжета в размере 74 569 0.2 Такъе образования от 17 декабря 2024 г. № 139-17-2020-026/19 к Соглащению.)  23 мая 2022 года КОУ РА СКОППИ с ООО «АСК ИПДЕР» зактючета коттракт Ре 017720000000922001297 на въвлючение редъемнострукция задания КОУ РА «СКОППИ для детей с нарушением слухаю в части бловструкция задания КОУ РА «СКОППИ для детей с нарушением слухаю в части бловструкция задания КОУ РА «СКОППИ для детей с нарушением слухаю в части бловструкция дана буба буба детей с нарушением слухаю в части бловструкция) на сумму 46 487,01 тыс. рубовей. В ходе исполнения контракта от 23 мая 2020 года КОУ РА СКОППИ с ООО «АСК ЛИГИТР» были задановены дополнительные соглащения служают достаков в такти изменения нена контракта (увеличена до 55 533,67 таке. рубовей, пто на 7 046.66 пыс. рубовей, ки бловструкция (увеличена до 55 533,67 таке. рубовей, пто на 7 046.66 пыс. рубовей, ки бловструкция образования		
тас. рублей (дополительное соглашение) от 17. рускари КУР РА (Т-2020-026/19 к Соглашению).  2 мма 2022 года КОУ РА (КОИШ с ООО «АСК. ИИДЕР» заключен контракт № 017-200-000-02001 297 м вы выполнение работ «Реконструкция здания КОУ РА «СКОИШ в делей вы заучением правот «Реконструкция здания КОУ РА «СКОИШ в делей вы заучением правот «Реконструкция здания КОУ РА «СКОИШ в делей вы заучением правот «Реконструкция заучением правот «Реконструкция заучением правот «Реконструкция заучением правот «Реконструкция в сауму в части блоков Г И утам) (далее — контракт от 23 мма 2022 года, объект реконструкция на сумум 46 я 87,01 тыс. рублей.  В ходе исполнения контракта от 23 мма 2022 года КОУ РА «СКИШ С ООО «АСК ДИДЕР» КОПШ в СОО «АСК ДИДЕР» В том числе от 26 октября и от 22 какабром то том делей в том заучением правот в том заучением от 26 делем долго долго заучением роск в КСС 2 в Соравом с отсилающим за за насучения за тысь устания в сограм за за тысь устания в сограм за за тысь устания в сумум в выполняют в за том за тысь устания в сумум в выполняют в за том за тысь устания в сумум выполняют в за тысь устания за тысь устания в сумум выполняют в за тысь устания в сумум выполняют в за тысь устания в за тысь устания в за тысь устания в за тысь устани		
от 17 девабря 2024 г. № 139-17-2020-026/19  с Сотлависивно).  23 мая 2022 голя СУ РА СКОШИ с ООО «АСК ДИДЕР» заключен контракт № 017720000000922001297 на выполнение работ «Реконструкия удания КОУ РА «СКОПИ для детей с нарушением слуха» в часит боков и и для подресу: г. Горно- Аттайск, ул. Гонзариям, 6 (1 этап) (далее— контракт от 23 мая 2022 гола, объект реконструкция) на сумму 40 487-01 тыс. рубовії.  В ходе мелошенном контракта от 23 мая 2022 пробенії.  В ходе мелошенном контракта от 23 мая 2022 пробенії.  В ходе мелошенном контракта от 23 мая 2022 гола в объект реконструкция) на том чисте от 26 октабря в от 22 девабря 2022 гола в части пывенення пенным контракта (увештисна до 35 33,67 тыс. рубовії, что на 70 64.66 тыс. рубовії, пли более чем на 15 %, больніе первымадьной граня контракта, а также дополнительнам соглашенном го 26 докобря 2022 гола выкленце срок веповнення 2 этапа контракта (1 нюня 2022 гола в 31 нипара 2023 гола. Согласно акто по форме. № КС-2 и Справко стоимости выполненных работ и аграг (форма по КУД (0322001, КС-3) сумма наплолненных работ и аграг (форма по КУД (0322001, КС-3) сумма наплолненных работ и аграг (форма по КУД (0322001, КС-3) сумма наплолненных работ и аграг (форма по контракту от 23 мая 2022 гола по осточення на 20 марта 2023 гола составний з Аба бал. При этом объект реконструкции был введен в жедитуатний с Волянное акминистранией горока Грова. При этом объект реконструкции был введен в жедитуатний с Вамарта 2023 гола объекта в эксплуатний с Вамарта (20 до		
х составлению.)  23 мая 2022 года КОУ РА СКОШИ с ООО «АСК ЛИДЕР» заключен контракт № 017200000000022001 297 на выполнение работ «Реконструкция задания КОУ РА «СКОШИ дау детей в нариднение слуха» и части блоков Г и Д по адресу: т. Горно- Аттабаск, ул. 1 опидарам, е (1 этап) (далае — контракт от 23 мая 2022 года, объект реконструкции) на сумаму 46 487.01 тыс. рублей.  В холе неповыения контракта от 23 мая 2022 года КОУ РА СКОШИ е ООО «АСК ЛИДЕР» были заключены дополнительные соглашения, в том чнеле от 20 октября и от 22 декабра 2022 года в части изменения цены контракта (увеличена до 53 533, 67 тыс. рублей, что на 7 046.66 тыс. рублей, ные рублей, что на 7 046.66 тыс. рублей, ные рублей, что на 7 046.66 тыс. рублей, ные первоначальной цены контракта), а также дополнительным соглашенном от 26 декабра 2022 года измене срок вестомичельным соглашенном от 26 декабра 2022 года измене срок вестомичельным соглашенном от 26 декабра 2022 года измене срок вестомичельным соглашенном от 26 декабра 2022 года измене срок вестомичельным от за измене срок дектомичельным от за измене срок вестомичельным от за измене срок дектомичельным от за измене прок дектом объект и за измене дорок догок догок объект на точе остомноги выполнениях работ и аграму дорок объект на точе остомноги выполнениях работ и аграму догок объект на точе остомноги вы догок объект на догок остомности выполнениях работ п аграму догок объект на догок остомности выполнениях работ п аграму догок объект на догок остомности выполнениях работ п аграму догок объект на догок остомности выполнениях работ п аграму догок объект на догок остомности выполнениях работ н аграму догок объект на догок остомности выполнениях работ п аграму догок объект на догок остомности выполнениях работ н аграму догок объект на догок остомности выполнениях работ н аграму догок объект н аграму дого		
23 мая 2022 года КОУ РА СКОШИ С ООО «АСК ЛИ/ЕР» закиночен контрактя № 01772000000922001297 на въполнение работ «Реконструкция задания КОУ РА «СКОШИ для дасъй с нарушением слуха» в части блюков Г и Д по дагресут. Горно- Аттайск, ул. Гочизрива, 6 (1 утан) (далес – контракт от 23 мая 2022 года, объект реконструкции) на сумму 46 487,01 тыс. рубляй.  В ходе исполнения дот 23 мая 2022 года, объект рабо корт урбляй. В ходе исполнения доткомительные согланиения, в том числе от 26 октября и от 22 девеждря 2022 года, объект бря и от 23 девеждря 2022 года, объект бря и от 24 девеждря 2022 года, объект бря и от 25 девеждря 2022 года, объект бря и от 26 девеждря 2022 года, объект бря и по более чем на 15 %, больше порвонавляюй систа контракта), а также дополнительным согланиения от 26 девеждря 2022 года, объект бря догода. Согласно актов по формо № КС-2 и Стравое согланиения дебот и контракта с 11 июня 2022 года до 30 з напълненных дебот и заграт (форма по ОКУД 0322001, КС-3) сумма маяполненных дебот по контракту от 23 мая 2022 года по состоянной на 20 марта 2023 года составния 35 чбо, 33 тыс. гублей, а сумма неисполненных объектенстя (работ) – 67,34 чбо. убъект, При этом объект реконструкции был ввежде на эксплуатацию 28 марта 2023 года (разрешение на ввод объект ра восполнения в эксплуатацию 28 марта 2023 года (разрешение на ввод объект ра восполнения в эксплуатацию 28 марта 2023 года (разрешение на ввод объект ра восполнения в эксплуатацию 28 марта 2023 года (разрешение на ввод объект ра в эксплуатацию 28 марта 2023 года (разрешение на ввод объект ра в эксплуатацию 28 марта 2023 года (разрешение на ввод объект ра в эксплуатацию 26 марта 2023 года (разрешение на разод объект ра в эксплуатацию 26 марта 2023 года (разрешение город Горно-Аттайска), а информацию от город Горно-Аттайска, а информацию город Горно-Аттайска, а информацию город Горно-Аттайска, а информацию город Горно-Аттайска, а информацию город Г		
«АСК ЛИДГР» заключен контракт № 0 17720000000922012 на выполиение работ «Реконструкция здания КОУ РА «СКОПИ для детей наруменные слуха» в части блоков Г и Д по саросу: г. Горно-Атайск, ул. Гончорная, 6 ( 1 зтан) (далее – контракт от 23 мая 2022 года, объект реконструкции) на сумму 46 487,01 тыс. рукобий. В ходе неполнения контракта от 23 мая 2022 года объект деконструкции) на сумму 46 487,01 тыс. рукобий. В ходе неполнения контракта от 23 мая 2022 года КОУ РА СКОПИ с ООО «АСК ЛИДГР» были заключены дополнительные соглашения, в том числе от 26 октабря и от 22 декабря 2022 года в части имясиения цень контракта от 23 мая 10 матерам предысать и 22 декабря 2022 года в части имясиения цень контракта, в том числе от 26 октабря и от 22 декабря 2022 года в части имясиения цень контракта (упачена до 53 333, 67 тыс. рублей, числ более сем на 15 %, больше первоначальной цень контракта), а также дополачительным соглашением от 26 декабря 2022 года имясиен срок исполнения 2 этапа контракта, а также дополачительным соглашением от 26 декабря 2022 года имясиен срок исполнения 2 этапа контракта с 11 июля 2022 года о 31 января 2023 года. Согласно актог по форме. № КСС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма но ОКУД 0322001, КС-3) сумма выполненных работ и затрат (форма но ОКУД 032201, КС-3) сумма выполненных работ по состоянню на 20 марта 2022 года осставния 3 466, 33 тыс. рублей, а сумма неполненных работ по состоянню на 20 марта 2022 года осставние 3 466, 43 тыс. рублей, а сумма неполненных работ го состоянню на 20 марта 2022 года по состоянню да марта 2022 года по состоянню на 20 марта 2022 года по состоянно на 20 марта 2022 года по состоянно на 20 марта 2022 года по		
работ «Реконструкция запани кОУ РА «СКОПИ для детей с нарушением слуха» в части блоков Г и Д по варесу, г. Горно- Алтайск, ул. Гончарная, 6 (1 этап) (далсе – контракт от 23 мая 2022 года, объект реконструкции) на сумму 46 «ЯК» (34) тас. рублей.  В ходе исполнения контракта от 23 мая 2022 года кОУ РА СКОШИ 6 ООО «АСК ИИДЕР» были заключены дополнительные соглащения, в том числе от 26 октября но т 22 декабря 2022 года в части изменения нешь контракта от 23 мая 1 при 2 при 3 при 4 при 3 при 4 при 3 при 4 при 3 при 4 при 4 при 3 при 4 при		
работ «Феконструктия задания КОУ РА «СКОШИ для детей с парушением слухав и части блоков Г и Д по адресу: г. Горно- Аттайск, уд. Гончарная, 6 ( 1 этап) (далее контракт от 23 мая 2022 года, абъект реконструкци) на сумму 46 487,01 тыс. рублей.  В хоре исполнения контракта от 23 мая 2022 года КОУ РА СКОШИ с ООО «АСК ЛИДЕР» были заключены дополнительные соглащения, в том числе от 26 октабря и от 22 декабря 2022 года в части измежения инфартам от 22 декабря 2022 года в части измежения по то 22 декабря 2022 года в части измежения по то 22 декабря 2022 года в части измежения по то то 22 декабря 2022 года в части измежения по то то 22 декабря 2022 года в части измежения по то то 22 декабря 2022 года в то		
«СКОШИ лая детей с нарушением слуха» в части блюков Т и Д по задечу г. Горно- Алтайск, ул. Гончариза, 6 (1) этап) (давескотрукция) на сумму 46 487.01 тыс. рублей.  В ходе исполнения контракта от 23 мая 2022 года кОУ РА СКОШИ с ООО «АСК ДИДЕР» быля заключены дополнительные соглашения, в том числе от 26 октября и от 22 декабря 2022 года в части изменения испывающей дополнительные соглашения, в том числе от 26 октября и от 22 декабря 2022 года в части изменения цены контракта (увеличеня до 53 533,67 тыс. рублей, то на 70 46,66 тыс. рублей, или более чем на 15 %, больше первоначальной испы контракта, а также дополнительным соглашением от 26 декабря 2022 года изменен ерок исполнения 2 также дополнительным соглашением от 26 декабря 2022 года изменен ерок исполнения 2 также дополнительным соглашением от 26 декабря 2022 года изменен нерок исполнения 2 также дополнительным соглашением от 26 декабря 2022 года по 31 января 2023 года. Согласно вклю по форм № КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма по ОКУД базгодоц, КС-3) сумма выполненных работ и затрат (форма по ОКУД базгодоц, КС-3) сумма выполненных работ по контракту от 23 мая 2022 года по состоянно на 20 марта 2033 года по состоянно на 20 марта 2033 года составила 33 466, 33 тыс. рублей, а сумма высполненных обазтельств (работ) - 67,34 тыс. рублей, а сумма высполненных обазтельств (работ) - 67,34 тыс. рублей, а сумма высполненных обазтельств (работ) - 67,34 тыс. рублей, а сумма высполненных работ по контракту от 23 мая 2022 года оставила 33 466, 33 тыс. рублей, а сумма высполненных работ по контракту от 23 мая 2022 года (работ) - 67,34 тыс. рублей, а сумма высполненных работ по контракту от 23 мая 2022 года (работ) - 67,34 тыс. рублей, а сумма высполненных работ по контракту от 23 мая 2022 года (работ) - 67,34 тыс. рублей, а сумма высполненных работ по контракту от 23 мая 2022 года (работ) - 67,34 тыс. рублей, а сумма высполненных работ по контракту от 23 мая 2022 года (работ) - 67,34 тыс. рублей, а сумма высполненных работ по контракту от 23 мая		
части блоков Г и Д по адресу: г. Горио- Алтайск, уд. Тоигиривая. 6 (1 этап) (давсе – контракт от 23 мая 2022 года, объект реконструкции) на сумму 46 487,01 тыс. руболей.  В холе неполнения контракта от 23 мая 2022 года кору РА СКОШИ с ООО «АСК ЛИДЕР» были заключены дополнительные соглатения, в том числе от 26 котября и от 22 декабря 2022 года по части изменения пень контракта (уведчены, объября и от 22 декабря 2022 года па части изменения пень контракта (уведчены, объября и от 22 декабря 2022 года и части изменения пень контракта (уведчены, объября но т 32 меня и пень контракта (уведчены, объября но т 32 меня пень контракта (уведчены, объября пень пень пень пень пень пень пень пень		
Адгайск, ул. Гончарная, 6 (1 этап) (ділісе – контракт от 23 мая 2022 года, объект реконструкціні) на сумму 46 487,01 тыс. рублей.  В ходе исполнения контракта от 23 мая 2022 года кору РА СКОШИ с ООО «АСК ЛИДЕР» были заключены дополнительные соглащения, в том числе от 26 октября и от 22 декабря 2022 года в части изменения цень контракта (умеличена до 33 533,67 тыс. рублей, что на 7 046,66 тыс. рублей, или более чем на 15 %, больше первоначальной цены контракта (умеличена до 33 533,67 тыс. рублей, что на 7 046,66 тыс. рублей, или более чем на 15 %, больше первоначальной цены контракта), а также дополнительным соглащением от 26 декабря 2022 года изменен срок исполнения 2 этапа контракта с 11 июня 2022 года до 31 января 2023 года. Согласно актов по форме № КС-2 и Справок о стоимости выполненых работ и затрат (форма по ОКУД 0322001, КС-3) сумма выполненных работ и затрат (форма по ОКУД 0322001, КС-3) сумма выполненных работ по контракту от 23 мая 2022 года по состояниенных работ по контракту от 23 мая 2022 года по состояние вы 33 466, 33 тыс. рублей, а сумма выполненных работ по контракту от 23 мая 2022 года по состояние о контракту от 23 мая 2022 года по состоянию на 20 марта 2023 года (работ) – 67,34 тыс. рублей. При этом объект реконструкции был введен в эксплуатацию 28 марта 2023 года (работ) – 67,34 тыс. рублей. При этом объект реконструкции был введен в эксплуатацию 28 марта 2023 года (работ) – 67,34 тыс. рублей. При этом объект реконструкции был введен в эксплуатацию 28 марта 2023 года (работнение на вяод объекта в эксплуатацию 28 марта 2023 года (работнение на вяод объекта в эксплуатацию 28 марта 2023 года (работнение на вяод объекта в эксплуатацию 28 марта 2023 года (работнение на вяод объекта в эксплуатацию 28 марта 2023 года (работнение на вяод объекта в эксплуатацию 28 марта 2023 года (работнение на вяод объекта в эксплуатацию 28 марта 2023 года (работнение на вяод объекта в эксплуатацию 28 марта 2023 года от работнение на пработнем объекта на также дострукти стемен на пработнение на пработнение на праб		
контракт от 23 мая 2022 года, объект реконструкции) на сумму 46 487,01 тыс. рублей.  В ходе исполнения контракта от 23 мая 2022 года КОУ РА СКОШИ с ООО «АСК ЛИДЕР» были заключены дополнительные соглашения, в том числе от 26 октября и от 22 декабря 2022 года в части изменения пеньи контракта (увеличена до 53 33.67 тыс. рублей, что на 7 046,66 тыс. рублей, или более чем на 15 %, больше первоначальной дены контракта), а также дополнительным соглашением от 26 декабря 2022 года и закменения с 26 декабря 2022 года и закменения с 26 декабря 2022 года и закменен с 26 декабря 2022 года до 31 инвара 2023 года. Согласно актов по форме № КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма по ОКУД 0322001, КС-3) сумма выполненных работ по контракту от 23 мая 2022 года по соголянно на 20 марта 2023 года соглавиль 53 466, 33 тыс. рублей, а с умма не неисполненых обязательств (работ) – 67,34 тыс. рублей, а с умма неисполненных обязательств (работ) – 67,34 тыс. рублей, а с умма неисполненных обязательств (работ) – 67,34 тыс. рублей. При этом объект реконструкции был введен в эксплуатацию 28 марта 2023 года (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 04-11-877-2023, выданное администрацией города Горно -Алтайска), а информация о горжественном открытии		
реконструкции) на сумму 46 487,01 тыс. рублей.  В ходе исполнения контракта от 23 мая 2022 года КОУ РА СКОШИ. ООО «АСК ЛИДЕР» были заключены дополнительные соглашения, в том числе от 26 октября и от 22 декабря 2022 года в части изменения цень контракта (увеличена до 53 533,67 тыс. рублей, что на 7 046,66 тыс. рублей, или более чем на 15 %, больше первоначальной цены контракта), а также дополнительныме соглашения 2 этапа контракта, а также дополнительныме соглашение 2 тапа контракта с 11 июня 2022 года изменен срок исполнения 2 этапа контракта с 11 июня 2022 года до 31 января 2023 года. Согласно актов по форме № КС-2 и Справко с остоимости выполненных работ и затрат (форма по ОКУД 0322001, КС-3) сумма выполненных работ по контракту от 23 мая 2022 года по состоянно на 20 марта 2023 года соглашенных обязательств (работ) – 67,34 тыс. рублей, а сумма неисполненных обязательств (работ) – 67,34 тыс. рублей. При этом объект реконструкции был введен в эксплуатацию 28 марта 2023 года (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 28 марта 2023 года (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 28 марта 2023 года (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 28 марта 2023 года (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 28 марта 2023 года (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 28 марта 2023 года (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 28 марта 2023 года (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 18 марта 2023 года (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 18 марта 2023 года (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 04-11-877-2023, выданное администрацией города Горно-Алтайска), а информация от отржественном открытии		
рублей.  В ходе исполнения контракта от 23 мая 2022 года КОУ РА СКОШИ с ООО «АСК ЛИДЕР» были заключены дополнительные соглашения, в том числе от 26 октабря и от 22 декабря 2022 года в части изменения цены контракта (увеличена до 53 533,67 тыс. рублей, что на 7 046,66 тыс. рублей, или более чем на 15 %, больше первоначальной цены контракта, а также дополнительным соглашением от 26 декабря 2022 года изменен срок исполнения 2 этапа контракта с 11 июля 2022 года, а 31 января 2023 года. Согласно актов по форме № КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма по ОКУД 032201, КС-3) сумма выполненных работ по выполненных работ и затрат (форма по ОКУД 032201, КС-3) сумма выполненных работ по согоянию на 20 марта 2023 года оставила 53 466, 33 тыс. рублей, а сумма инеполненных обязательств (работ) – 67,34 тыс. рублей, а сумма инеполненных обязательств (работ) – 67,34 тыс. рублей. При этом объект реконструкции был введен в эксплуатацию 28 марта 2023 года (оразрашение на выбод объекта в эксплуатацию 28 марта 2023 года (разрешение на выбод объекта в эксплуатацию 28 марта 2023 года (разрешение на выбод объекта в эксплуатацию 28 марта 2023 года (разрешение на выбод объекта в эксплуатацию 28 марта 2023 года (разрешение на выбод объекта в эксплуатацию 28 марта 2023 года (разрешение на выбод объекта в эксплуатацию 28 марта 2023 года (разрешение на выбод объекта в эксплуатацию 28 марта 2023 года (разрешение на выбод объекта в эксплуатацию 28 марта 2023 года (разрешение на выбод объекта в эксплуатацию 28 марта 2023 года (разрешение на выбод объекта в эксплуатацию 28 марта 2023 года (разрешение на выбод объекта в эксплуатацию 28 марта 2023 года (разрешение на выбод объекта в эксплуатацию 28 марта 2023 года (разрешение на выбод объекта в эксплуатацию 28 марта 2023 года, (разрешение на выбод объекта в эксплуатацию 28 марта 2023 года, (разрешение на выбод объекта в эксплуатацию 28 марта 2023 года, (разрешение на выбод объекта в закон 2023 года (разрешение на года 2023 года (разрешение тода 2023 года 2023 года 2023 года		
В коде исполнения контракта от 23 мая 2022 года КОУ РА СКОШИ с ООО «АСК ЛИДЕР» были заключены дополнительные соглашения, в том числе от 26 октября и от 22 декабря 2022 года в части изменения цены контракта (увеличена до 53 533,67 тыс. рублей, что на 7 046,66 тыс. рублей, или более чем на 15 % больше первоначальной цены контракта), а также дополнительным соглашением от 26 декабря 2022 года изменен срок исполненть 2 этапа контракта), а также дополнительным соглашением от 26 декабря 2022 года изменен срок исполнения 2 этапа контракта с 11 июня 2022 года 31 январа 2023 года. Согласно актов по форме № КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма по ОКУД 0322001, КС-3) сумма выполненных работ по контракту от 23 мая 2022 года по ОКУД 0322001, КС-3 сумма выполненных работ по контракту от 23 мая 2022 года по состоянию на 20 марта 2023 года составила 53 466, 33 тыс. рублей, а сумма неисполненных обязательств (работ) – 67,34 тыс. рублей, при этом объект реконструкции был введен в эксплуатацию 28 марта 2023 года (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 04-11-877-2023, выдавное администрацией горола Горно-Алтайска), а информация о торжественном открытии		
2022 года КОУ РА СКОПІИ с ООО «АСК ЛИДЕР» были заключены дополнительные соглашения, в том числе от 26 октября и от 22 декабря 2022 года в части изменения цены контракта (умеличева до 53 533,67 тыс. рублей, что на 7 046,66 тыс. рублей, или более чем на 15 %, больше первоначальной цены контракта), а также дополнительным соглашением от 26 декабря 2022 года изменеи срок исполнетным соглашением от 26 декабря 2022 года изменеи срок исполнения 2 этапа контракта с 11 июня 2022 года, а Остласно актов по форме № КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма по ОКУД 0322001, КС-3) сумма выполненных работ по затрат (форма по ОКУД 0322001, КС-3) сумма выполненных работ по контракту от 23 мая 2022 года по состоянию на 20 марта 2023 года составноватьа 53 466, 33 тыс. рублей, а сумма нецеполненных обязательств (работ) – 67,34 тыс. рублей. При этом объект реконструкции был введен в эксплуатацию 28 марта 2023 года (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 28 марта 2023 года (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 04-11-877-2023, выданное админностращей города Горно-Алгайска), а информация о горжественном открытии		
2022 года КОУ РА СКОПІИ с ООО «АСК ЛИДЕР» были заключены дополнительные соглашения, в том числе от 26 октября и от 22 декабря 2022 года в части изменения цены контракта (умеличева до 53 533,67 тыс. рублей, что на 7 046,66 тыс. рублей, или более чем на 15 %, больше первоначальной цены контракта), а также дополнительным соглашением от 26 декабря 2022 года изменеи срок исполнетным соглашением от 26 декабря 2022 года изменеи срок исполнения 2 этапа контракта с 11 июня 2022 года, а Остласно актов по форме № КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма по ОКУД 0322001, КС-3) сумма выполненных работ по затрат (форма по ОКУД 0322001, КС-3) сумма выполненных работ по контракту от 23 мая 2022 года по состоянию на 20 марта 2023 года составноватьа 53 466, 33 тыс. рублей, а сумма нецеполненных обязательств (работ) – 67,34 тыс. рублей. При этом объект реконструкции был введен в эксплуатацию 28 марта 2023 года (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 28 марта 2023 года (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 04-11-877-2023, выданное админностращей города Горно-Алгайска), а информация о горжественном открытии		
соглашения, в том числе от 26 октября и от 22 декабря 2022 года в части изменения пены контракта (увеличена до 53 533,67 тыс. рублей, что на 7 046,66 тыс. рублей, или более чем на 15 %, больше первоначальной цены контракта), а также дополнительным соглашением от 26 декабря 2022 года изменен срок исполнения 2 этапа контракта с 11 июня 2022 года до 31 января 2023 года. Согласно актов по форме № КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и заграт (форма по ОКУД 032201, КС-3) сумма выполненных работ по контракту от 23 мая 2022 года по состоянию на 20 марта 2023 года составила 53 466, 33 тыс. рублей, а сумма неисполненных обязательств (работ) – 67,34 тыс. рублей. При этом объект реконструкции был введен в эксплуатацию 28 марта 2023 года (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 04-11-877-2023, выданное администрацией города Горно-Алтайска), а информация о торжественном открытии	2022 года КОУ РА СКОШИ с ООО «АСК	
соглашения, в том числе от 26 октября и от 22 декабря 2022 года в части изменения пены контракта (увеличена до 53 533,67 тыс. рублей, что на 7 046,66 тыс. рублей, или более чем на 15 %, больше первоначальной цены контракта), а также дополнительным соглашением от 26 декабря 2022 года изменен срок исполнения 2 этапа контракта с 11 июня 2022 года до 31 января 2023 года. Согласно актов по форме № КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и заграт (форма по ОКУД 032201, КС-3) сумма выполненных работ по контракту от 23 мая 2022 года по состоянию на 20 марта 2023 года составила 53 466, 33 тыс. рублей, а сумма неисполненных обязательств (работ) – 67,34 тыс. рублей. При этом объект реконструкции был введен в эксплуатацию 28 марта 2023 года (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 04-11-877-2023, выданное администрацией города Горно-Алтайска), а информация о торжественном открытии	ЛИДЕР» были заключены дополнительные	
22 декабря 2022 года в части изменения цены контракта (увеличена до 53 533,67 тыс. рублей, что на 7 046,66 тыс. рублей, или более чем на 15 %, больше первоначальной цены контракта (увеличена до 36 533,67 тыс. рублей, или более чем на 15 %, больше первоначальной цены контракта), а также дополнительным соглашением от 26 декабря 2022 года изменен срок исполнения 2 этапа контракта с 11 июня 2022 года до 31 января 2023 года. Согласно актов по форме № КС-2 и Справье о стоимости выполненных работ и затрат (форма по ОКУД 0322001, КС-3) сумма выполненных работ по контракту от 23 мая 2022 года по состоянное на 20 марта 2023 года составила 53 466, 33 тыс. рублей, а сумма неисполненных обязательств (работ) − 67,34 тыс. рублей. При этом объект реконструкции был введен в эксплуатацию 28 марта 2023 года (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 28 марта 2023 года (разрешение на ввод объекта в засплуатацию № 04-11-877-2023, выданное администрацией города Горно-Алтайска), а информация о торжественном открытии	соглашения, в том числе от 26 октября и от	
цены контракта (увеличена до 53 533,67 тыс. рублей, что на 7 046,66 тыс. рублей, или бопее чем на 15 %, больше первоначальной цены контракта), а также дополнительным соглащением от 26 декабря 2022 года изменен срок исполнения 2 этапа контракта с 11 июня 2022 года до 31 января 2023 года. Согласно актов по форме № КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма по ОКУД, 0322001, КС-3) сумма выполненных работ по контракту от 23 мая 2022 года по состоянию на 20 марта 2023 года составила 53 466, 33 тыс. рублей, а сумма неисполненных обязательств (работ) – 67,34 тыс. рублей. При этом объект реконструкции был введен в эксплуатацию 28 марта 2023 года (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 04-11-877-2023, выданное администрацией города Горно-Алтайска), а информация о торжественном открытии		
тыс. рублей, что на 7 046,66 тыс. рублей, или более чем на 15 %, больше первоначальной цены контракта), а также дополнительным соглашением от 26 декабря 2022 года изменен срок исполнения 2 этапа контракта с 11 июня 2022 года до 31 января 2023 года. Согласно актов по форме № КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма по ОКУД 0322001, КС-3) сумма выполненных работ по контракту от 23 мая 2022 года по состоянию на 20 марта 2023 года состоянию на 20 марта 2023 года составила 53 466, 33 тыс. рублей, а сумма неисполненных обязательств (работ) − 67,34 тыс. рублей. При этом объект реконструкции был введен в эксплуатацию 28 марта 2023 года (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 04-11-877-2023, выданное администрацию № 04-11-877-2023, выданное администрацией города Горно-Алтайска), а информация о торжественном открыттии		
или более чем на 15 %, больше первоначальной цены контракта), а также дополнительным соглашением от 26 декабря 2022 года изменен срок исполнения 2 этапа контракта с 11 июня 2022 года до 31 января 2023 года. Согласно актов по форме № КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма по ОКУД 0322001, КС-3) сумма выполненных работ по контракту от 23 мая 2022 года по состоянию на 20 марта 2023 года составила 53 466, 33 тыс. рублей, а сумма ненсполненных обязательств (работ) — 67,34 тыс. рублей. При этом объект реконструкции был введен в эксплуатацию 28 марта 2023 года (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 04-11-877-2023, выданное администрацией города Горно-Алтайска), а информация о торжественном открытии		
первоначальной цены контракта), а также дополнительным соглашением от 26 декабря 2022 года изменен срок исполнения 2 этапа контракта с 11 июня 2022 года до 31 января 2023 года. Согласно актов по форме № КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма по ОКУД 0322001, КС-3) сумма выполненных работ по контракту от 23 мая 2022 года по состоянию на 20 марта 2023 года по состоянию на 20 марта 2023 года составила 53 466, 33 тыс. рублей, а сумма неисполненных обязательств (работ) − 67,34 тыс. рублей. При этом объект реконструкции был введен в эксплуатацию 28 марта 2023 года (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 04-11-877-2023, выданное администрацией города Горно-Алтайска), а информация о торжественном открытии		
дополнительным соглашением от 26 декабря 2022 года изменен срок исполнения 2 этапа контракта с 11 июня 2022 года о 31 января 2023 года. Согласно актов по форме № КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма по ОКУД 0322001, КС-3) сумма выполненных работ по контракту от 23 мая 2022 года по состоянию на 20 марта 2023 года составила 53 466, 33 тыс. рублей, а сумма неисполненных обязательств (работ) — 67,34 тыс. рублей. При этом объект реконструкции был введен в эксплуатацию 28 марта 2023 года (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 04-11-877-2023, выданное администрацией города Горно-Алтайска), а информация о торжественном открытии		
декабря 2022 года изменен срок исполнения 2 этапа контракта с 11 июня 2022 года до 31 января 2023 года. Согласно актов по форме № КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма по ОКУД 0322001, КС-3) сумма выполненных работ по контракту от 23 мая 2022 года по состоянию на 20 марта 2023 года составила 53 466, 33 тыс. рублей, а сумма неисполненных обязательств (работ) − 67,34 тыс. рублей. При этом объект реконструкции был введен в эксплуатацию 28 марта 2023 года (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 04-11-877-2023, выданное администрацией города Горно-Алтайска), а информация о торжественном открытии		
исполнения 2 этапа контракта с 11 июня 2022 года до 31 января 2023 года. Согласно актов по форме № КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма по ОКУД 0322001, КС-3) сумма выполненных работ по контракту от 23 мая 2022 года по состоянию на 20 марта 2023 года составила 53 466, 33 тыс. рублей, а сумма неисполненных обязательств (работ) — 67,34 тыс. рублей. При этом объект реконструкции был введен в эксплуатацию 28 марта 2023 года (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 04-11-877-2023, выданное администрацией города Горно-Алтайска), а информация о торжественном открытии	, ,	
2022 года до 31 января 2023 года.  Согласно актов по форме № КС-2 и  Справок о стоимости выполненных работ и  затрат (форма по ОКУД 0322001, КС-3)  сумма выполненных работ по контракту от  23 мая 2022 года по состоянию на 20 марта  2023 года составила 53 466, 33 тыс. рублей,  а сумма неисполненных обязательств  (работ) — 67,34 тыс. рублей.  При этом объект реконструкции был  введен в эксплуатацию 28 марта 2023 года  (разрешение на ввод объекта в  эксплуатацию № 04-11-877-2023, выданное  администрацией города Горно-Алтайска), а  информация о торжественном открытии		
Согласно актов по форме № КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма по ОКУД 0322001, КС-3) сумма выполненных работ по контракту от 23 мая 2022 года по состоянию на 20 марта 2023 года составила 53 466, 33 тыс. рублей, а сумма неисполненных обязательств (работ) — 67,34 тыс. рублей. При этом объект реконструкции был введен в эксплуатацию 28 марта 2023 года (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 04-11-877-2023, выданное администрацией города Горно-Алтайска), а информация о торжественном открытии		
Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма по ОКУД 0322001, КС-3) сумма выполненных работ по контракту от 23 мая 2022 года по состоянию на 20 марта 2023 года составила 53 466, 33 тыс. рублей, а сумма неисполненных обязательств (работ) − 67,34 тыс. рублей. При этом объект реконструкции был введен в эксплуатацию 28 марта 2023 года (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 04-11-877-2023, выданное администрацией города Горно-Алтайска), а информация о торжественном открытии		
затрат (форма по ОКУД 0322001, КС-3) сумма выполненных работ по контракту от 23 мая 2022 года по состоянию на 20 марта 2023 года составила 53 466, 33 тыс. рублей, а сумма неисполненных обязательств (работ) — 67,34 тыс. рублей. При этом объект реконструкции был введен в эксплуатацию 28 марта 2023 года (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 04-11-877-2023, выданное администрацией города Горно-Алтайска), а информация о торжественном открытии		
сумма выполненных работ по контракту от 23 мая 2022 года по состоянию на 20 марта 2023 года составила 53 466, 33 тыс. рублей, а сумма неисполненных обязательств (работ) — 67,34 тыс. рублей. При этом объект реконструкции был введен в эксплуатацию 28 марта 2023 года (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 04-11-877-2023, выданное администрацией города Горно-Алтайска), а информация о торжественном открытии		
23 мая 2022 года по состоянию на 20 марта 2023 года составила 53 466, 33 тыс. рублей, а сумма неисполненных обязательств (работ) — 67,34 тыс. рублей. При этом объект реконструкции был введен в эксплуатацию 28 марта 2023 года (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 04-11-877-2023, выданное администрацией города Горно-Алтайска), а информация о торжественном открытии		
2023 года составила 53 466, 33 тыс. рублей, а сумма неисполненных обязательств (работ) — 67,34 тыс. рублей. При этом объект реконструкции был введен в эксплуатацию 28 марта 2023 года (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 04-11-877-2023, выданное администрацией города Горно-Алтайска), а информация о торжественном открытии		
а сумма неисполненных обязательств		
(работ) — 67,34 тыс. рублей. При этом объект реконструкции был введен в эксплуатацию 28 марта 2023 года (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 04-11-877-2023, выданное администрацией города Горно-Алтайска), а информация о торжественном открытии		
При этом объект реконструкции был введен в эксплуатацию 28 марта 2023 года (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 04-11-877-2023, выданное администрацией города Горно-Алтайска), а информация о торжественном открытии		
введен в эксплуатацию 28 марта 2023 года (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 04-11-877-2023, выданное администрацией города Горно-Алтайска), а информация о торжественном открытии		
(разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 04-11-877-2023, выданное администрацией города Горно-Алтайска), а информация о торжественном открытии		
эксплуатацию № 04-11-877-2023, выданное администрацией города Горно-Алтайска), а информация о торжественном открытии		
администрацией города Горно-Алтайска), а информация о торжественном открытии		
информация о торжественном открытии		
после реконструкции единственной в		
	после реконструкции единственной в	

регионе специализированной школы- интерната для детей с нарушением слуха с участием Главы Республики Алтай опубликована в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» 3	
участием Главы Республики Алтай опубликована в информационно-	
опубликована в информационно-	
телекоммуникапионной сети «Интернет» 3	
Total Committee	
апреля 2023 года.	
Кроме того, 27 ноября 2023 года сторонами	
заключено дополнительное соглашение к	
контракту от 23 мая 2022 года в части	
изменения (увеличения) цены контракта от	
23 мая 2022 года до 57 853,84 тыс. рублей	
(начальная цена контракта увеличилась на	
11 366,83 тыс. рублей, или более чем на 24	
%) без изменения объема и (или) видов	
ыыполняемых работ в связи с увеличением	
цен на строительные ресурсы со ссылкой	
на порядок, установленный	
постановлением Правительства Российской	
Федерации от 9 августа 2021 г. № 1315 «О	
внесении изменений в некоторые акты	
Правительства Российской Федерации»	
(далее – постановление № 1315), а также в	
части изменения срока действия контракта	
(до 19 декабря 2023 года).	
Вместе с тем в соответствии с подпунктом	
«а» пункта 2 постановления № 1315	
изменение существенных условий	
контракта осуществляется путем	
заключения заказчиком и поставщиком	
(подрядчиком, исполнителем) соглашения	
об изменении условий контракта на	
основании поступившего заказчику в	
письменной форме предложения	
поставщика (подрядчика, исполнителя) об	
изменении существенных условий	
контракта в связи с существенным	
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
увеличением цен на строительные ресурсы,	
подлежащие поставке и (или)	
использованию при исполнении такого	
контракта, с приложением информации и	
документов, обосновывающих такое	
предложение.	
Однако КОУ РА СКОШИ заключено	
дополнительное соглашение к контракту от	
23 мая 2022 года без информации и	

				документов, обосновывающих		
				существенное увеличение цен на		
				строительные ресурсы, подлежащие		
				поставке и (или) использованию при		
				исполнении контракта от 23 мая 2022 года.		
				При этом по результатам изменения цены		
				контракта от 23 мая 2022 года КОУ РА		
				СКОШИ были подписаны и оплачены акты		
				по форме № КС-2 на общую сумму 4		
				387,51 тыс. рублей: от 30 ноября 2023 г. №		
				60 на сумму 338, 69 тыс. рублей, от 30		
				ноября 2023 г. № 61 на сумму 3 981,15 тыс.		
				рублей и от 29 ноября 2023 г. № 16 на		
				сумму 67,34 тыс. рублей (сумма остатка		
				невыполненных работ на момент ввода в		
				эксплуатацию объекта реконструкции).		
				Таким образом, изложенные факты		
				указывают на наличие в действиях		
				должностных лиц КОУ РА СКОШИ и		
				администрации города Горно-Алтайска		
				признаков коррупционных		
				правонарушений, которые		
				свидетельствуют о причинении ущерба на		
				сумму 4 320,17 тыс. рублей.		
МИНИСТЕРСТВО	МИНИСТЕРСТВО	Соглашение о	XXX	2519751190. В соответствии с соглашением	0,0	
ЭКОНОМИЧЕСКОГО	СЕЛЬСКОГО	предоставлении из		№ 082-09-2024-392 (до его заключения в	,	
РАЗВИТИЯ И	ХОЗЯЙСТВА	федерального бюджета		соответствии с соглашениями № 082-09-		
ТОРГОВЛИ	РОССИЙСКОЙ	бюджету Республики		2022-348 , № 082-09-2020-645 и № 082-09-		
РЕСПУБЛИКИ	ФЕДЕРАЦИИ	Адыгея субсидии на		2023-014) с 2020 года в рамках		
АДЫГЕЯ	, , , ,	реализацию мероприятий		мероприятия ИПР Республики Адыгея		
, ,		индивидуальной		«Создание на территории промышленной		
		программы социально-		зоны «Яблоновская» Тахтамукайского		
		экономического развития		района Республики Адыгея специальных		
		Республики Адыгея от 22		преференциальных режимов		
		декабря 2023 г. № 082-09-		осуществления предпринимательской		
		2024-392; Соглашение о		деятельности, в том числе разработка		
		предоставлении из		проектной документации» (далее –		
		федерального бюджета		мероприятие) осуществлялось		
		бюджету Республики		финансирование капитальных вложений в		
		Адыгея субсидии на		объекты капитального строительства		
		реализацию мероприятий		«Создание очистных сооружений,		
		индивидуальной		водоотведения, подъездной автодороги» и		
		программы социально-		«Создание системы электро-, газо-,		
		экономического развития		водоснабжения, административных и		
		Республики Адыгея от 10		складских помещений, обеспечение		

			/ 1			
		августа 2020 г. № 082-09-		безопасности, разводящей		
		2020-645; Соглашение о		инфраструктуры» (далее – объекты		
		предоставлении из		капитального строительства).		
		федерального бюджета		Согласно приложению № 2 к ИПР		
		бюджету Республики		Республики Адыгея срок реализации		
		Адыгея субсидии на		мероприятия 2021–2024 годы, срок ввода		
		реализацию мероприятий		объектов капитального строительства в		
		индивидуальной		эксплуатацию в соответствии с		
		программы социально-		заключенными с ООО «Монтаж»		
		экономического развития		контрактами на выполнение строительно-		
		Республики Адыгея от 28		монтажных работ от 29 августа 2022 г. №		
		декабря 2021 г. № 082-09-		14/09-2022 и от 14 декабря 2023 г. № 32/12-		
		2022-348; Соглашение о		2023 – до 29 ноября 2024 года.		
		предоставлении из		При этом фактическое выполнение		
		федерального бюджета		строительно-монтажных работ по		
		бюджету Республики		указанным контрактам завершено в 2025		
		Адыгея субсидии на		году (акты о приемке выполненных работ		
		реализацию мероприятий		КС-2 от 30.01.2025 г. № 10, от 13.02.2025 г.		
		индивидуальной		№ 11, от 29.03.2025 г. №12, от 30.03.2025 г.		
		программы социально-		№ 13, ot 24.01.2025 г. № 41, ot 13.02.2025		
		экономического развития		г. № 43, от 26.03.2025 г. № 45, от		
		Республики Адыгея от 28		19.02.2025 г. № 42 и от 27.03.2025 г. № 44,		
		декабря 2022 г. № 082-09-		разрешения на ввод объектов в		
		2023-014		эксплуатацию от 28 марта 2025 г. №№ 01-		
				01:05-30-225, 01-01:05-31-225, 01-01:05-32-		
				225).		
МИНИСТЕРСТВО	МИНИСТЕРСТВО	Пункт 7 Правил	XXX	2598219221. Пунктом 7 Правил	0,0	
ЭКОНОМИЧЕСКОГО	СЕЛЬСКОГО	предоставления субсидий	727.1	предоставления субсидии № 316 (в	0,0	
РАЗВИТИЯ И	ХОЗЯЙСТВА	из федерального бюджета		редакции, действовавшей до 17 декабря		
ТОРГОВЛИ	РОССИЙСКОЙ	бюджету Республики		2024 года) предусмотрены следующие		
РЕСПУБЛИКИ	ФЕДЕРАЦИИ	Адыгея в целях		результаты использования субсидий:		
АДЫГЕЯ	1 2,221 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	софинансирования		«Количество мероприятий,		
1.7,211 231		расходных обязательств		предусмотренных индивидуальной		
		Республики Адыгея,		программой, реализованных в текущем		
		возникающих при		году», «Количество созданных рабочих		
		реализации		мест» и «Количество приобретенных		
		индивидуальной		объектов недвижимого имущества		
		программы социально-		государственной собственности субъекта		
		экономического развития		Российской Федерации (муниципальной		
		Республики Адыгея на		собственности)».		
		период до 2024 года		В целях реализации в 2024 году		
		(приложение № 42 к		мероприятия заключено соглашение №		
		государственной		082-09-2024-392, которым (на дату		
		программе Российской		заключения соглашения) предусмотрены		
		Федерации		результаты использования субсидии со		
				FJ		

		«Экономическое развитие		следующими значениями показателей:		
		и инновационная		«Количество мероприятий,		
		экономика», утвержденной		предусмотренных индивидуальной		
		постановлением		программой, реализованных в текущем		
		Правительства Российской		году» – 31 единица, «Количество		
		Федерации от 15 апреля		созданных рабочих мест» – 430 единиц,		
		2014 г. № 316)		«Количество приобретенных объектов		
		ŕ		недвижимого имущества государственной		
				собственности субъекта Российской		
				Федерации (муниципальной		
				собственности)» – 2 единицы и		
				«Количество реализованных		
				инвестиционных проектов в Республике		
				Адыгея» — 13 единиц.		
				При этом значение целевого показателя		
				результативности, установленного		
				соглашением № 082-09-2024-392,		
				«Количество созданных рабочих мест» –		
				430 единиц, не соответствовал значению		
				указанного показателя, установленному		
				приложением № 2 к ИПР Республики		
				Адыгея («Количество созданных новых		
				постоянных рабочих мест» – 315 единиц).		
				Кроме того, в соглашении № 082-09-2024-		
				392 не был установлен показатель		
				результативности «Объем привлеченных		
				дополнительных внебюджетных		
				инвестиций», предусмотренный		
				приложением № 2 к ИПР Республики		
				Адыгея (целевое значение – 3000 млн		
				рублей).		
МИНИСТЕРСТВО	МИНИСТЕРСТВО	Пунктами 2.1 и 2.2	XXX	2558059893. Пунктами 2.1 и 2.2	0,0	
ЭКОНОМИЧЕСКОГО	СЕЛЬСКОГО	соглашение о	AAA	соглашения № 082-09-2022-348 (в	0,0	
РАЗВИТИЯ И	ХОЗЯЙСТВА	предоставлении из		редакции дополнительного соглашения от		
ТОРГОВЛИ	РОССИЙСКОЙ	федерального бюджета		31 января 2023 г. № 082-09-2022-348/5)		
РЕСПУБЛИКИ	ФЕДЕРАЦИИ	бюджету Республики		установлено, что общий объем бюджетных		
АДЫГЕЯ	ФЕДЕГАЦИИ	Адыгея субсидии на		ассигнований, предусматриваемых в		
Адын ел		реализацию мероприятий		бюджете Республики Адыгея на		
		индивидуальной		финансовое обеспечение расходных		
		программы социально-		обязательств, в целях софинансирования		
		экономического развития		которых предоставляется субсидия (далее – общий объем бюджетных ассигнований),		
		Республики Адыгея от 28 декабря 2021 г. № 082-09-		составляет в 2022 году 1 072 850,2 тыс.		
		2022-348				
		2022-348		рублей, общий размер субсидии,		
				предоставляемой из федерального бюджета		

			· -			
				бюджету Республики Адыгея в		
				соответствии с соглашением, исходя из		
				выраженного в процентах от общего		
				объема расходного обязательства субъекта		
				Российской Федерации, в целях		
				софинансирования которого		
				предоставляется субсидия, уровня		
				софинансирования (далее – уровень		
				софинансирования), равного 93,21%,		
				составляет в 2022 году не более 1 000 000,0		
				тыс. рублей.		
				Проверкой установлено, что в связи с		
				увеличением на 11 658,8 тыс. рублей цены		
				контракта от 22 марта 2021 г. № 01/03-		
				2021, заключенного между ГБУ		
				«Стройзаказчик» и ООО «Форвард» на		
				выполнение строительно-монтажных		
				работ, предусмотренных в рамках		
				реализации мероприятия		
				«Берегоукрепление правого и левого берега		
				р. Белой в г. Майкопе Республики Адыгея»,		
				фактически в 2022 году общий объем		
				бюджетных ассигнований составил 1 084		
				508,0 тыс. рублей, уровень		
				софинансирования – 92,21%.		
				При этом изменения, предусматривающие		
				увеличение общего объема бюджетных		
				ассигнований и уменьшение уровня		
				софинансирования, в соглашение № 082-		
				09-2022-348 внесены не были.		
МИНИСТЕРСТВО	МИНИСТЕРСТВО	Распоряжение Главы	XXX	2549836667. В соответствии с	0,0	
ЭКОНОМИЧЕСКОГО	СЕЛЬСКОГО	Республики Адыгея от 18		распоряжением Главы Республики Адыгея		
РАЗВИТИЯ И	ХОЗЯЙСТВА	мая 2020 г. № 96-рг «О		от 18 мая 2020 г. № 96-рг «О мерах по		
ТОРГОВЛИ	РОССИЙСКОЙ	мерах по реализации		реализации индивидуальной программы		
РЕСПУБЛИКИ	ФЕДЕРАЦИИ	индивидуальной		социально-экономического развития		
АДЫГЕЯ		программы социально-		Республики Адыгея на период до 2024		
		экономического развития		года» уполномоченным органом по		
		Республики Адыгея на		взаимодействию с Минсельхозом России		
		период до 2024 года»		по вопросам реализации ИПР Республики		
				Адыгея определено Минэкономразвития		
				Республики Адыгея, которое		
				ежеквартально, до 10-го числа месяца,		
				следующего за отчетным кварталом,		
				представляет в Кабинет Министров		
				Республики Адыгея отчет о ходе		

			, .			
МИНИСТЕРСТВ ЭКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТ	ОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	Соглашение от 26 декабря 2023 г. № 139-09-2024-139 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Алтай на реализацию мероприятий ИПР Республики Алтай	XXX	реализации мероприятий ИПР Республики Адыгея. Указанный отчет направляется в Минсельхоз России. Минэкономразвития Республики Адыгея отчеты о ходе реализации мероприятий ИПР Республики Адыгея за 2020, 2021, 2022 и 2024 годы (далее — отчеты) направлялись письмами от 29 января 2021 г. № Г-111, от 18 января 2022 г. № Г-64, от 16 января 2023 г. № Г-28 и от 20 января 2025 г. № Г-20 соответственно, позднее установленного срока.  2566402335. Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Республики Алтай заключено соглашение от 26 декабря 2023 г. № 139-09-2024-139 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Алтай на реализацию мероприятий ИПР Республики	0,0	
				«Предоставление субсидий на грантовую поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие мясоперерабатывающей отрасли в Республике Алтай» – в части результата «привлечение дополнительных внебюджетных инвестиций» (план – 80,3, факт – 47,98);		

				«Финансирование мероприятий в сфере		
				обращения с твердыми коммунальными		
				отходами» – в части результата «создание		
				новых постоянных рабочих мест» (план –		
				33, факт – 29).		
				При этом в ходе контрольного		
				мероприятия в качестве документов,		
				подтверждающих создание новых		
				постоянных рабочих мест, кроме трудовых		
				договоров представлены договоры		
				гражданско-правового характера на		
				оказание краткосрочных разовых услуг		
				(всего представлено 35 договоров, из них		
				16 договоров гражданско-правового		
				характера). Таким образом, подтверждено		
				создание только 19 новых постоянных		
				рабочих мест.		
МИНИСТЕРСТВО	МИНИСТЕРСТВО	Соглашение о	XXX	2528629125. Соглашением о	0,0	
СЕЛЬСКОГО	ЭКОНОМИЧЕСКОГО	предоставлении из		предоставлении из федерального бюджета		
ХОЗЯЙСТВА	РАЗВИТИЯ	федерального бюджета		бюджету Республики Адыгея субсидии на		
РОССИЙСКОЙ	РОССИЙСКОЙ	бюджету Республики		реализацию мероприятий индивидуальной		
ФЕДЕРАЦИИ	ФЕДЕРАЦИИ	Адыгея субсидии на		программы социально-экономического		
		реализацию мероприятий		развития Республики Адыгея от 10 августа		
		индивидуальной		2020 г. № 082-09-2020-645, заключенным		
		программы социально-		между Минсельхозом России и Кабинетом		
		экономического развития		Министров Республики Адыгея (далее –		
		Республики Адыгея от 10		соглашение), предусмотрено, что субсидия		
		августа 2020 г. № 082-09-		предоставляется на софинансирование		
		2020-645		капитальных вложений в объекты		
				капитального строительства «Создание		
				очистных сооружений, водоотведения,		
				подъездной автодороги» и «Создание		
				системы электро-, газо-, водоснабжения,		
				административных и складских		
				помещений, обеспечение безопасности,		
				разводящей инфраструктуры» (далее –		
				объекты капитального строительства)		
				(объем финансового обеспечения 126,0		
				млн рублей и 1 474,0 млн рублей		
				соответственно).		
				Фактически финансирование капитальных		
				вложений в объекты капитального		
				строительства осуществлялось в рамках		
				мероприятия «Создание на территории		
				промышленной зоны «Яблоновская»		

				Тахтамукайского района Республики		
				Адыгея специальных преференциальных		
				режимов осуществления		
				предпринимательской деятельности, в том		
				числе разработка проектной		
				документации» (далее – мероприятие), на		
				финансовое обеспечение которого ИПР		
				Республики Адыгея предусмотрено 1 600,0		
				млн рублей, при этом объекты		
				капитального строительства в рамках		
				мероприятия не указаны.		
				В соответствии с пунктом 1.3 соглашения		
				расходные обязательства субъекта		
				Российской Федерации, в целях		
				софинансирования которых		
				предоставляется субсидия, установлены		
				постановлением Кабинета Министров		
				Республики Адыгея от 29 мая 2020 г. №		
				107 «О государственной программе		
				Республики Адыгея «Социально-		
				экономическое развитие Республики		
				Алыгея».		
				При этом госпрограммой (в редакции до 3		
				ноября 2020 года) финансовое обеспечение		
				предусматривалось только на мероприятие,		
				объекты капитального строительства также		
				предусмотрены не были.		
				Таким образом, Минсельхозом России при		
				заключении соглашения распределена		
				субсидия из федерального бюджета		
				бюджету Республики Адыгея на		
				софинансирование объектов капитального		
				строительства, не установленных на		
				момент заключения соглашения		
				госпрограммой и ИПР Республики Адыгея.		
МИНИСТЕРСТВО	МИНИСТЕРСТВО	Пункт 7 Правил	XXX	2533661075. Пунктом 7 Правил	0,0	
СЕЛЬСКОГО	СЕЛЬСКОГО	предоставления субсидий	ΑΛΛ	предоставления субсидий из федерального	0,0	
ХОЗЯЙСТВА	ХОЗЯЙСТВА	из федерального бюджета		бюджета бюджету Республики Адыгея в		
РОССИЙСКОЙ	РОССИЙСКОЙ	бюджету Республики		целях софинансирования расходных		
ФЕДЕРАЦИИ	ФЕДЕРАЦИИ	Адыгея в целях		обязательств Республики Адыгея,		
PLADI AUTIN	TOTAL ALIM	софинансирования		возникающих при реализации		
		расходных обязательств		индивидуальной программы социально-		
		Республики Адыгея,		экономического развития Республики		
		возникающих при		Адыгея на период до 2024 года		
		_		Адыгея на период до 2024 года (приложение № 42 к государственной		
		реализации		приложение ле 42 к государственной		

77 индивидуальной программы социальноэкономического развития Республики Адыгея на период до 2024 года (приложение № 42 к государственной программе Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316) (в редакции. действовавшей до 17 декабря 2024 года)

программе Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316) (в редакции, действовавшей до 17 декабря 2024 года) предусмотрены следующие результаты использования субсидий: «Количество мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой, реализованных в текущем году», «Количество созданных рабочих мест» и «Количество приобретенных объектов недвижимого имущества государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности)». В целях реализации в 2024 году

мероприятия Минсельхозом России и Минэкономразвития Республики Адыгея заключено соглашение от 22 декабря 2023 г. № 082-09-2024-392, которым (на дату заключения соглашения) предусмотрены результаты использования субсидии со следующими значениями показателей: «Количество мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой, реализованных в текущем году» – 31 единица, «Количество созданных рабочих мест» – 430 единиц, «Количество приобретенных объектов недвижимого имущества государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности)» – 2 единицы и «Количество реализованных инвестиционных проектов в Республике Адыгея» – 13 единиц. При этом значение целевого показателя результативности, установленного соглашением № 082-09-2024-392, «Количество созданных рабочих мест» -430 единиц, не соответствовал значению указанного показателя, установленному

приложением № 2 к ИПР Республики

Адытей («Количество созданных повых постояннях рабових мест» — 315 ещини). Кроме того, в сотавшении № 082-09-2024-392 ис бал установанен поклаятель результативности «Объем привътеченных прагожение № 082-09-2004 информации приложение № 080-000 мли рублен». Предоставления объем привътеченных привътем денерального боложета боложета боложета федерального боложета боложета федерального боложета боложета федерального боложета боложета федерального				/8			
поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие	ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ	ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ	предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Алтай на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020–2024 годы от 26 декабря 2023 г. № 139-09-		постоянных рабочих мест» — 315 единиц). Кроме того, в соглашении № 082-09-2024-392 не был установлен показатель результативности «Объем привлеченных дополнительных внебюджетных инвестиций», предусмотренный приложением № 2 к ИПР Республики Адыгея (целевое значение — 3000 млн рублей).  2553090629. Минэкономразвития России и Правительством Республики Алтай заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Алтай на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020—2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 г. № 937-р (далее — ИПР Республики Алтай) от 26 декабря 2023 г. № 139-09-2024-139 (далее — соглашение № 139-09-2024-139), в котором значения результатов использования субсидии указаны в общем, а не в разрезе мероприятий ИПР Республики Алтай, в связи с чем определить достижение значений результатов использования субсидии в разрезе мероприятий, не представляется возможным. При этом согласно докладу о ходе реализации мероприятий ИПР Республики Алтай, направленному Минэкономразвития России в Правительство Российской Федерации (письмо от 14 февраля 2025 г. № 4679-ВД/Д35и), значения результатов использования субсидии в 2024 году не достигнуты по следующим мероприятиям: «Предоставление субсидий на грантовую поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие	0,0	
товаропроизводителей на развитие мясоперерабатывающей отрасли в Республике Алтай» – в части результата «привлечение дополнительных					мясоперерабатывающей отрасли в Республике Алтай» – в части результата		

			17			
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета в 2024—2026 годах бюджету субъекта Республики Тыва на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2020—2024 годы от 26 декабря 2023 г. № 139-09-2024-072	XXX	внебюджетных инвестиций» (план — 80,3, факт — 47,98);  «Финансирование мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами» — в части результата «создание новых постоянных рабочих мест» (план — 33, факт — 29).  При этом в ходе контрольного мероприятия в качестве документов, подтверждающих создание новых постоянных рабочих мест, кроме трудовых договоров представлены договоры гражданско-правового характера на оказание краткосрочных разовых услуг (всего представлено 35 договоров, из них 16 договоров гражданско-правового характера). Таким образом, подтверждено создание только 19 новых постоянных рабочих мест.  2519824020. Минэкономразвития России и Правительством Республики Тыва заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета в 2024—2026 годах бюджету субъекта Республики Тыва на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2020—2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2020 г. № 972-р (далее — ИПР Республики Тыва), от 26 декабря 2023 г. № 139-09-2024-072 (далее — соглашение № 139-09-2024-072), в котором значения результатов использования субсидии	0,0	
		экономического развития Республики Тыва на 2020–2024 годы от 26 декабря		утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2020 г. № 972-р (далее – ИПР Республики Тыва), от 26 декабря 2023 г. № 139-09-2024-072 (далее – соглашение № 139-09-2024-072), в котором значения		

		Федерации (письмо от 14 февраля 2025 г.	
		№ 4684-ВД/Д35и) (далее – доклад о ходе	
		реализации мероприятий ИПР Республики	
		Тыва), значения результатов использования	
		субсидии в 2024 году не достигнуты по	
		следующим мероприятиям:	
		«Создание Фонда развития Республики	
		Тыва для реализации инвестиционных	
		проектов, в том числе «Организация	
		проектов, в том числе «Организация производства изделий из шерсти»,	
		производства изделии из терсти», «Создание оздоровительного комплекса	
		«Создание оздоровительного комплекса «Марал – Тува» – в части результатов	
		использования субсидии: «Количество	
		созданных постоянных рабочих мест,	
		единица» (план – 26, факт – 12),	
		«Привлечение инвестиций в основной	
		капитал (без бюджетных инвестиций), млн.	
		рублей» (план – 12,9, факт – 4,63);	
		«Предоставление субсидий Фонду	
		развития Республики Тыва для реализации	
		утвержденного нормативным правовым	
		актом Правительства Республики Тыва	
		перечня инвестиционных проектов» – в	
		части результатов использования	
		субсидии: «Количество созданных	
		постоянных рабочих мест, единица» (план	
		– 44, факт – 18), «Привлечение инвестиций	
		в основной капитал (без бюджетных	
		инвестиций), млн. рублей» (план – 103,	
		факт – 57,57);	
		«Организация производства строительных	
		материалов» — в части результата	
		использования субсидии «Привлечение	
		инвестиций в основной капитал (без	
		бюджетных инвестиций), млн. рублей»	
		(план - 287,7, факт - 256);	
		«Организация лесоперерабатывающего	
		производства с полным замкнутым	
		циклом» – в части результата	
		использования субсидии «Привлечение	
		инвестиций в основной капитал (без	
		бюджетных инвестиций), млн. рублей»	
		(план - 40, факт - 12);	
		«Создание логистического центра	
		«Хандагайты», в том числе подготовка	
<u> </u>	•		

технико-экономической зоны на базе логистического центра «Хандагайты» — в части результатов использования субсидии: «Количество созданных постоянных рабочих мест, единица» (план — 10, факт — 0), «Привлечение инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций), минь, рублей» (план — 150, факт — 0); «Развитие молочного и мясного скотоводства и переработки (ельскохозайственной продукции в Республикс Тыва, в том числе: создание не менее 3 ферм; увеличение мощности действующих молочно-товарных ферм на территории Республики Тыва за счет их реконструкции и модеринадици» — в части результатов использования субсидии: «Количество созданных постоянных рабочих мест, единица» (план — 79, «Дривлечение инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций), минь рублей» (план — 68,5, факт — 16,53); «Улучшение материально-технической базы агропромышленного комплекса» — в
базе логистического центра «Хандагайты»  — в части результатов использования субсидии: «Количество созданных постоянных рабочих мест, единица» (план инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций), млн. рублей» (план — 150, факт — 0); «Развитые молочного и мясного скотоводства и переработки сельскохозяйственной продукции в Республике Тыва, в том числе: создание не менее 3 ферм; увеличение мощности действующих молочно-товарных ферм на территории Республики Тыва за счет их реконструкции и модернизации» — в части результатов использования субсидии: «Количество созданных постояных рабочих мест, единица» (план — 79, факт — 7), «Привлечение инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций), млн. рублей» (план — 68, 5, факт — 16,53); «Хлучшение материально-технической
— в части результатов использования субсидии: «Количество созданных постоянных рабочих мест, сдиница» (план — 10, факт — 0), «Привлечение инвестиций в основной капита (без бюджетных инвестиций), млн. рублей» (план — 150, факт — 0);  «Развитие молочного и мясното скотоводства и переработки сельскохозяйственной продукции в Республике Тыва, в том числе: создание не менее 3 ферм; увеличение мощности действующих молочно-товарных ферм на территории Республики Тыва за счет их реконструкции и модернизации» — в части результатов использования субсидии: «Количество созданных постоянных рабочих мест, единица» (план — 79, факт — 7), «Привлечение инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций), млн. рублей» (план — 68,5, факт — 16,53); «Улучшение материально-технической
— в части результатов использования субсидии: «Количество созданных постоянных рабочих мест, сдиница» (план — 10, факт — 0), «Привлечение инвестиций в основной капита (без бюджетных инвестиций), млн. рублей» (план — 150, факт — 0);  «Развитие молочного и мясното скотоводства и переработки сельскохозяйственной продукции в Республике Тыва, в том числе: создание не менее 3 ферм; увеличение мощности действующих молочно-товарных ферм на территории Республики Тыва за счет их реконструкции и модернизации» — в части результатов использования субсидии: «Количество созданных постоянных рабочих мест, единица» (план — 79, факт — 7), «Привлечение инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций), млн. рублей» (план — 68,5, факт — 16,53); «Улучшение материально-технической
субсидий: «Количество созданных постоянных рабочих мест, единица» (план — 10, факт — 0), «Привлечение инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций), млн. рублей» (план — 150, факт — 0); «Развитие молочного и мясного скотоводства и переработки есльскохозийственной продукции в Республике Тыва, в том числе: создание не менее 3 ферм; увеличение мощности действующих молочно-говарных ферм на территории Республики Тыва за счет их реконструкции и модернизации» — в части результатов использования субсидии: «Количество созданных постоянных рабочих мест, единица» (план — 79, факт — 7), «Привлечение инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций), млн. рублей» (план — 68, 5, факт — 16, 53); «Улучшение материально-технической
постоянных рабочих мест, единица» (план — 10, факт — 0), «Привлечение инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций), млн. рублей» (план — 150, факт — 0);  «Развитие молочного и мясного скотоводства и переработки сельскохозяйственной продукции в Республике Тыва, в том числе: создание не менее 3 ферм; увеличение мощности действующих молочно-товарных ферм на территории Республики Тыва за счет их реконструкции и модернизации» — в части результатов использования субсидии: «Количество созданных постоянных рабочих мест, единица» (план — 79, факт — 7), «Привлечение инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций), млн. рублей» (план — 68,5, факт — 16,53); «Улучщение материально-технической
- 10, факт - 0), «Привлечение инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций), млн. рублей» (план – 150, факт – 0);  «Развитие молочного и мясного скотоводства и переработки сельскохозийственной продукции в Республике Тыва, в том числе: создание не менее 3 ферм; увеличение мощности действующих молочно-товарных ферм на территории Республики Тыва за счет их реконструкции и модернизации» — в части результатов использования субсидии: «Количество созданных постоянных рабочих мест, единица» (план – 79, факт – 7), «Привлечение инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций), млн. рублей» (план — 68,5, факт – 16,53); «Улучшение материально-технической
основной капитал (без бюджетных инвестиций), млн. рублей» (план – 150, факт – 0);  «Развитие молочного и мясного скотоводства и переработки сельскохозяйственной продукции в Республике Тыва, в том числе: создание не менее 3 ферм; увеличение мощности действующих молочно-товарных ферм на территории Республики Тыва за счет их реконструкции и модернизации» — в части результатов использования субсидии: «Количество созданных постоянных рабочих мест, единица» (план – 79, факт – 7), «Привлечение инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций), млн. рублей» (план – 68,5, факт – 16,53); «Улучшение материально-технической
инвестиций), млн. рублей» (план — 150, факт — 0);  «Развитие молочного и мясного скотоводства и переработки сельскохозяйственной продукции в Республике Тыва, в том числе: создание не менее 3 ферм; увеличение мощности действующих молочно-товарных ферм на территории Республики Тыва за счет их реконструкции и модернизации» — в части результатов использования субсидии:  «Количество созданных постоянных рабочих мест, единица» (план — 79, факт — 7), «Привлечение инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций), млн. рублей» (план — 68,5, факт — 16,53);  «Улучшение материально-технической
факт — 0);  «Развитие молочного и мясного скотоводства и переработки сельскохозяйственной продукции в Республике Тыва, в том числе: создание не менее 3 ферм; увеличение мощности действующих молочно-товарных ферм на территории Республики Тыва за счет их реконструкции и модернизации» — в части результатов использования субсидии:  «Количество созданных постоянных рабочих мест, единица» (план — 79, факт — 7), «Привлечение инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций), млн. рублей» (план — 68,5, факт — 16,53);  «Улучшение материально-технической
«Развитие молочного и мясного скотоводства и переработки сельскохозийственной продукции в Республике Тыва, в том числе: создание не менее 3 ферм; увеличение мощности действующих молочно-товарных ферм на территории Республики Тыва за счет их реконструкции и модернизации» – в части результатов использования субсидии:  «Количество созданных постоянных рабочих мест, единица» (план – 79, факт – 7), «Привлечение инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций), млн. рублей» (план – 68,5, факт – 16,53);  «Улучшение материально-технической
скотоводства и переработки сельскохозяйственной продукции в Республике Тыва, в том числе: создание не менее 3 ферм; увеличение мощности действующих молочно-товарных ферм на территории Республики Тыва за счет их реконструкции и модернизации» — в части результатов использования субсидии:  «Количество созданных постоянных рабочих мест, единица» (план – 79, факт – 7), «Привлечение инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций), млн. рублей» (план – 68, 5, факт – 16,53);  «Улучшение материально-технической
сельскохозяйственной продукции в Республике Тыва, в том числе: создание не менее 3 ферм; увеличение мощности действующих молочно-товарных ферм на территории Республики Тыва за счет их реконструкции и модернизации» – в части результатов использования субсидии: «Количество созданных постоянных рабочих мест, единица» (план – 79, факт – 7), «Привлечение инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций), млн. рублей» (план – 68,5, факт – 16,53); «Улучшение материально-технической
Республике Тыва, в том числе: создание не менее 3 ферм; увеличение мощности действующих молочно-товарных ферм на территории Республики Тыва за счет их реконструкции и модернизации» – в части результатов использования субсидии:  «Количество созданных постоянных рабочих мест, единица» (план – 79, факт – 7), «Привлечение инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций), млн. рублей» (план – 68,5, факт – 16,53);  «Улучшение материально-технической
менее 3 ферм; увеличение мощности действующих молочно-товарных ферм на территории Республики Тыва за счет их реконструкции и модернизации» — в части результатов использования субсидии:  «Количество созданных постоянных рабочих мест, единица» (план — 79, факт — 7), «Привлечение инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций), млн. рублей» (план — 68,5, факт — 16,53);  «Улучшение материально-технической
действующих молочно-товарных ферм на территории Республики Тыва за счет их реконструкции и модернизации» — в части результатов использования субсидии:  «Количество созданных постоянных рабочих мест, единица» (план — 79, факт — 7), «Привлечение инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций), млн. рублей» (план — 68,5, факт — 16,53);  «Улучшение материально-технической
территории Республики Тыва за счет их реконструкции и модернизации» — в части результатов использования субсидии:  «Количество созданных постоянных рабочих мест, единица» (план — 79, факт — 7), «Привлечение инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций), млн. рублей» (план — 68,5, факт — 16,53);  «Улучшение материально-технической
реконструкции и модернизации» — в части результатов использования субсидии:  «Количество созданных постоянных рабочих мест, единица» (план — 79, факт — 7), «Привлечение инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций), млн. рублей» (план — 68,5, факт — 16,53);  «Улучшение материально-технической
результатов использования субсидии:  «Количество созданных постоянных рабочих мест, единица» (план – 79, факт – 7), «Привлечение инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций), млн. рублей» (план – 68,5, факт – 16,53);  «Улучшение материально-технической
«Количество созданных постоянных рабочих мест, единица» (план – 79, факт – 7), «Привлечение инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций), млн. рублей» (план – 68,5, факт – 16,53); «Улучшение материально-технической
рабочих мест, единица» (план – 79, факт – 7), «Привлечение инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций), млн. рублей» (план – 68,5, факт – 16,53); «Улучшение материально-технической
7), «Привлечение инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций), млн. рублей» (план – 68,5, факт – 16,53); «Улучшение материально-технической
капитал (без бюджетных инвестиций), млн. рублей» (план – 68,5, факт – 16,53); «Улучшение материально-технической
рублей» (план – 68,5, факт – 16,53); «Улучшение материально-технической
«Улучшение материально-технической
части результата использования субсидии
«Привлечение инвестиций в основной
капитал (без бюджетных инвестиций), млн.
рублей» (план – 60, факт – 34);
Кроме того, как следует из доклада о ходе
реализации мероприятий ИПР Республики
Тыва, не достигнуты значения результата
использования субсидии «Реализованы
мероприятия в целях обеспечения
динамических темпов экономического
роста, основанных на эффективной
реста, основанных на эффективной реализации потенциала республик Алтай,
Тыва и Карелия, единица» (план – 18, факт
— 15).
МИНИСТЕРСТВО МИНИСТЕРСТВО Доклад о ходе реализации ХХХ 2540564439. Минэкономразвития России в 0,0
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО индивидуальной Правительство Российской Федерации
РАЗВИТИЯ РАЗВИТИЯ программы социально- направлялись доклады о ходе реализации
РОССИЙСКОЙ РОССИЙСКОЙ экономического развития мероприятий индивидуальных программ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЦИИ Республики Марий Эл на социально-экономического развития

	2020–2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2020 г № 927-р	Í	регионов за 2024 год, не содержащие данных по отдельным показателям или содержащие недостоверные данные. В докладах о ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики		
	распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 апреля	í	содержащие недостоверные данные. В докладах о ходе реализации индивидуальной программы социально- экономического развития Республики		
	Правительства Российской Федерации от 8 апреля	Í	В докладах о ходе реализации индивидуальной программы социально- экономического развития Республики		
	Федерации от 8 апреля	í	индивидуальной программы социально- экономического развития Республики		
			экономического развития Республики		
	2020 г № 927-р				
			Марий Эл на 2020–2024 годы,		
			утвержденной распоряжением		
			Правительства Российской Федерации от 8		
			апреля 2020 г № 927-р, отсутствует		
			информация о производстве молока сверх		
			среднего объема в рамках мероприятия		
			«Стимулирование производства		
			сельскохозяйственной продукции, сырья и		
			продовольствия (финансовое обеспечение		
			(возмещение) части затрат на условиях		
			софинансирования развития молочного		
			скотоводства, птицеводства, льноводства,		
			семеноводства, переработки		
			сельхозпродукции)», об увеличении		
			пассажиропотока в аэропорту г. Йошкар-		
			Олы в рамках мероприятия		
			«Проектирование и строительство		
			объектов транспортной инфраструктуры		
			(аэропорт, автовокзал, пассажирский		
			причал)».		
министерство мин	ИСТЕРСТВО Доклад о ходе реализации	XXX	2504450939. Минэкономразвития России в	0,0	
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭКОНО	ОМИЧЕСКОГО индивидуальной		Правительство Российской Федерации	ŕ	
РАЗВИТИЯ РА	аЗВИТИЯ программы социально-		направлялись доклады о ходе реализации		
РОССИЙСКОЙ РОС	ССИЙСКОЙ экономического развития		мероприятий индивидуальных программ		
ФЕДЕРАЦИИ ФЕ	ДЕРАЦИИ Алтайского края на 2020–		социально-экономического развития		
	2024 годы, утвержденной		регионов за 2024 год, не содержащие		
	распоряжением		данных по отдельным показателям или		
	Правительства Российской	á	содержащие недостоверные данные.		
	Федерации от 8 апреля		В докладах о ходе реализации		
	2020 г № 928-р		индивидуальной программы социально-		
	•		экономического развития Алтайского края		
			на 2020–2024 годы, утвержденной		
			распоряжением Правительства Российской		
			Федерации от 8 апреля 2020 г № 928-р,		
			отсутствует информация о совокупном		
			объеме налоговых отчислений в рамках		
			мероприятия «Докапитализация		
			некоммерческой микрокредитной		
			компании «Алтайский фонд		
			Федерации от 8 апреля 2020 г № 928-р, отсутствует информация о совокупном объеме налоговых отчислений в рамках мероприятия «Докапитализация		

финанспрования предпринимательства», а также сокрытию объеме павлотовых отчежений и количествет получателей подържах и рамках мероприятия «Субецкорвание части заграт, связанных с приобретелься субекствам малото и среднего предпринимательства ображением российской респиской обедерации ображением программые социально-экономического развития регонова осоциально-экономического развития регонова осодерации от отдетации и правительства регонова осодерации по отдетация по отдета				63			
министерство окономического развития российской обедирации обедир					финансирования предпринимательства», а		
МИНИСТЕРСТВО ОКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  МЕДЕРАЦИИ  МЕДЕРА					также о совокупном объеме налоговых		
МИНИСТЕРСТВО ОКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  МЕДЕРАЦИИ  МЕДЕРА					отчислений и количестве получателей		
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  МЕДЕРАЦИИ  МЕДЕРА					поддержки в рамках мероприятия		
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  МЕДЕРАЦИИ  МЕДЕРА							
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ    МИНИСТЕРСТВО  3КОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ      Воспал о ходе реализации мероприятий мероприятии							
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  МЕНТИЕТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  МЕДИРАЦИИ  МЕДИНА  МЕДИРАЦИИ  МЕДИРАЦИИ  МЕДИРАЦИИ  МЕДИРАЦИИ  МЕДИРАЦИИ  МЕДИРАЦИИ  МЕДИРАЦИИ  МЕДИРАЦИИ  МЕДИРАЦИИ  МЕДИРА  МЕДИРАЦИИ  МЕДИРАЦ							
МИПИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДРАЦИИ  МЕДЕРАЦИИ							
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАЗВИТЫЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАЗВИТЫЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАЗВИТЫЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕПЛЬВНЫЙ ВИВЬВНОВНЫЙ ВИВЬВНЫЙ ВИВ	МИНИСТЕРСТВО	МИНИСТЕРСТВО	Локцал о холе реапизации	XXX		0.0	
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  В РОСИЗОВАННЫХ ПОЗ ОЗДЕВНЫЯ ПОЗВАЗЕТНЫМ ПОЗВА				717171		0,0	
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  МЕДЕРАЦИИ  ФЕДЕРАЦИИ  ФЕДЕРАЦИИ  МЕДЕРАЦИИ  ФЕДЕРАЦИИ  ФЕДЕРАЦИИ  МЕДЕРАЦИИ  ФЕДЕРАЦИИ  МЕДЕРАЦИИ  МЕДЕРАЦИ							
ФЕДЕРАЦИИ  ФЕДЕРАЦИИ  Республики Тыва на 2020— 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2020 г. № 972-р  В дохлаго с эходе реализици мероприятий ИПР Республики Тыва по мероприятий ИПР Республики Тыва по мероприятий (плановые показателям или содержащие истанствующей образации мероприятий иПР Республики Тыва по мероприятию образивающей (плановые показатели достигнуты). ИПР Республики Тыва по указанному мероприятию также предусмотрены следующие показатели; «Объем палоговых отчислений в консолидированный боджет Республики Тыва, млн рублей» (план на 2024 год. – 1,58 млн рублей), объем отчислений в онеболжетные фонды, млн. рублей» (план на 2024 год. – 3,9 млн рублей).  В ходе проверки Миткономразвития Республики Тыва представлены сведения о том, что по итогам 2024 года объем налоговых отчислений в консолидированный боджет по отмусти пред пред пред пред пред пред пред пред							
Республики Тыва на 2020— 2024 годы, увержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2020 г. № 972-р							
данных по отдельным показателям или содержащие недостоверные данные. В докладе о ходе реализации мероприятий Федерации от 10 апреля 2020 г. № 972-р 4 предуставления пред	ФЕДЕГАЦИИ	ФЕДЕІ АЦИИ					
распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2020 г. № 972-р  2020 г. № 9							
Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2020 г. № 972-р  ———————————————————————————————————			* *				
Федерации от 10 апреля 2020 г. № 972-р  WIIIP Республики Тыва по мероприятию «Организация комплекса по переработке дикоросовь по итогам 2024 года создано 43 рабочих места и привлечено 60 млн рублей внебюджетных инвестиций (плановые показатели достигнуты). ИПР Республики Тыва по указанному мероприятию также предусмотрены следующие показатели: «Объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет Республики Тыва, млн рублей» (план на 2024 год – 1,58 млн рублей), «Объем отчислений во внебюджетные фонды, млн. рублей» (план на 2024 год – 3,9 млн рублей). В ходе проверки Минэкономразвития Республики Тыва представлены сведения о том, что по итогам 2024 года объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет Республики Тыва в отношении компании ООО «Вавнол» составия 4 700,0 тыс. рублей. При этом информация, представленная получателем субсидии, не подтверждается данными ФНС России, согласно которым							
«Организация комплекса по переработке дикоросов» по итогам 2024 года создано 43 рабочих места и привлечено 60 млн рублей внебюджетных инвестиций (цлановые показатели достипуты).  ИПТР Республики Тыва по указанному мероприятию также предусмотрены следующие показатели: «Объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет Республики Тыва, млн рублей» (цлан на 2024 год − 1,58 млн рублей» (цлан на 2024 год − 3,9 млн рублей» (план на 2024 год объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет Республики Тыва представлены сведения о том, что по итогам 2024 год объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет Республики Тыва в отношении компании ООО «Вавиол» составил 4 700,0 тыс. рублей. При этом информация, представленная получателем субсидии, не подтверждается данными ФНС России, согласно которым							
дикоросов» по итогам 2024 года создано 43 рабочих места и привлечено 60 млн рублей внебюджетных инвестиций (плановые показатели достигнуты). ИПР Республики Тыва по указаниому мероприятию также предуемотрены следующие показатели: «Объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет Республики Тыва, млн рублей), «Объем отчислений во внебюджетные фонды, млн. рублей» (план на 2024 год — 1,58 млн рублей), «Объем отчислений во внебюджетные фонды, млн. рублей» (план на 2024 год — 3,9 млн рублей). В ходе проверки Мингжономразвития Республики Тыва представлены сведения о том, что по итогам 2024 года объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет Республики Тыва в консолидированный бюджет Республики Тыва в отношении компании ООО «Вавиол» составия 4 700,0 тыс. рублей. При этом информация, представленная получателем субсидии, не подтверждается данными ФНС России, согласно которым							
рабочих места и привлечено 60 млн рублей висбюджетных инвестиций (плановые показатели достигнуты).  ИПР Республики Тыва по указанному мероприятию также предусмотрены следующие показатели: «Объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет Республики Тыва, млн рублей» (план на 2024 год — 1,58 млн рублей» (план на 2024 год — 1,58 млн рублей», собъем отчислений во внебюджетные фонды, млн. рублей» (план на 2024 год — 3,9 млн рублей»).  В ходе проверки Минэкономразвития Республики Тыва представлены сведения о том, что по итогам 2024 года объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет Республики Тыва в отношении компании ООО «Вавиол» составил 4 700,0 тыс. рублей. При этом информация, представленная получателем субсидии, не подтверждается данными ФНС России, согласно которым			2020 г. № 972-р				
рублей внебюджетных инвестиций (плановые показатели достигнуты).  ИПР Республики Тыва по указанному мероприятию также предусмотрены следующие показатели: «Объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет Республики Тыва, млн рублей), «Объем сотчислений в консолидированный бюджет Республики Тыва, млн рублей), «Объем отчислений во внебюджетные фонды, млн. рублей» (план на 2024 год – 3,9 млн рублей).  В ходе проверки Минэкономразвития Республики Тыва представлены сведения о том, что по итогам 2024 года объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет Республики Тыва в отношении компании ООО «Вавиол» составил 4 700,0 тыс. рублей. При этом информация, представленная получателем субсидии, не подтверждается данными ФНС России, согласно которым							
(плановые показатели достигнуты).  ИПР Республики Тыва по указанному мероприятию также предусмотрены следующие показатели: «Объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет Республики Тыва, млн рублей» (план на 2024 год — 1,58 млн рублей), «Объем отчислений во внебюджетные фонды, млн. рублей) (план на 2024 год — 3,9 млн рублей).  В ходе проверки Минэкономразвития Республики Тыва представлены сведения о том, что по итогом 2024 года объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет Республики Тыва в отношении компании ООО «Вавиол» составия 4 700,0 тыс. рублей. При этом информация, представленная получателем субсидии, не подтверждается данными ФНС России, согласно которым							
ИПР Республики Тыва по указанному мероприятию также предусмотрены следующие показатели: «Объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет Республики Тыва, млн рублей» (план на 2024 год — 1,58 млн рублей), «Объем отчислений во внебюджетные фонды, млн. рублей» (план на 2024 год — 3,9 млн рублей).  В ходе проверки Минэкономразвития Республики Тыва представлены сведения о том, что по итогам 2024 года объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет Республики Тыва представленнами Тыва в отношении компании ООО «Вавиол» составил 4 700,0 тыс. рублей. При этом информация, представленная получателем субсидии, не подтверждается данными ФНС России, согласно которым							
мероприятию также предусмотрены следующие показатели: «Объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет Республики Тыва, млн рублей» (план на 2024 год — 1,58 млн рублей» (план на 2024 год — 1,58 млн рублей», «Объем отчислений во внебюджетные фонды, млн. рублей» (план на 2024 год — 3,9 млн рублей» (план на 2024 год — 3,9 млн рублей» (план на 2024 год — 3,9 млн рублей).  В ходе проверки Минэкономразвития Республики Тыва представлены сведения о том, что по итогам 2024 года объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет Республики Тыва в отношении компании ООО «Вавиол» составил 4 700,0 тыс. рублей. При этом информация, представленная получателем субсидии, не подтверждается данными ФНС России, согласно которым							
следующие показатели: «Объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет Республики Тыва, млн рублей» (план на 2024 год — 1,58 млн рублей», «Объем отчислений во внебюджетные фонды, млн. рублей» (план на 2024 год — 3,9 млн рублей» (план на 2024 год — 3,9 млн рублей» (план на 2024 год — 3,9 млн рублей).  В ходе проверки Минэкономразвития Республики Тыва представлены сведения о том, что по итогам 2024 года объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет Республики Тыва в отношении компании ООО «Вавиол» составил 4 700,0 тыс. рублей. При этом информация, представленная получателем субсидии, не подтверждается данными ФНС России, согласно которым							
отчислений в консолидированный бюджет Республики Тыва, млн рублей» (план на 2024 год — 1,58 млн рублей), «Объем отчислений во внебюджетные фонды, млн. рублей» (план на 2024 год — 3,9 млн рублей).  В ходе проверки Минэкономразвития Республики Тыва представлены сведения о том, что по итогам 2024 года объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет Республики Тыва в отношении компании ООО «Вавиол» составил 4 700,0 тыс. рублей. При этом информация, представленная получателем субсидии, не подтверждается данными ФНС России, согласно которым							
Республики Тыва, млн рублей» (план на 2024 год — 1,58 млн рублей), «Объем отчислений во внебюджетные фонды, млн. рублей» (план на 2024 год — 3,9 млн рублей» (план на 2024 год — 3,9 млн рублей).  В ходе проверки Минэкономразвития Республики Тыва представлены сведения о том, что по итогам 2024 года объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет Республики Тыва в отношении компании ООО «Вавиол» составил 4 700,0 тыс. рублей. При этом информация, представленная получателем субсидии, не подтверждается данными ФНС России, согласно которым							
2024 год — 1,58 млн рублей), «Объем отчислений во внебюджетные фонды, млн. рублей» (план на 2024 год — 3,9 млн рублей).  В ходе проверки Минэкономразвития Республики Тыва представлены сведения о том, что по итотам 2024 года объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет Республики Тыва в отношении компании ООО «Вавиол» составил 4 700,0 тыс. рублей. При этом информация, представленная получателем субсидии, не подтверждается данными ФНС России, согласно которым							
отчислений во внебюджетные фонды, млн. рублей» (план на 2024 год — 3,9 млн рублей).  В ходе проверки Минэкономразвития Республики Тыва представлены сведения о том, что по итогам 2024 года объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет Республики Тыва в отношении компании ООО «Вавиол» составил 4 700,0 тыс. рублей. При этом информация, представленная получателем субсидии, не подтверждается данными ФНС России, согласно которым							
рублей» (план на 2024 год — 3,9 млн рублей).  В ходе проверки Минэкономразвития Республики Тыва представлены сведения о том, что по итогам 2024 года объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет Республики Тыва в отношении компании ООО «Вавиол» составил 4 700,0 тыс. рублей. При этом информация, представленная получателем субсидии, не подтверждается данными ФНС России, согласно которым							
рублей). В ходе проверки Минэкономразвития Республики Тыва представлены сведения о том, что по итогам 2024 года объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет Республики Тыва в отношении компании ООО «Вавиол» составил 4 700,0 тыс. рублей. При этом информация, представленная получателем субсидии, не подтверждается данными ФНС России, согласно которым							
В ходе проверки Минэкономразвития Республики Тыва представлены сведения о том, что по итогам 2024 года объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет Республики Тыва в отношении компании ООО «Вавиол» составил 4 700,0 тыс. рублей. При этом информация, представленная получателем субсидии, не подтверждается данными ФНС России, согласно которым							
Республики Тыва представлены сведения о том, что по итогам 2024 года объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет Республики Тыва в отношении компании ООО «Вавиол» составил 4 700,0 тыс. рублей. При этом информация, представленная получателем субсидии, не подтверждается данными ФНС России, согласно которым							
том, что по итогам 2024 года объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет Республики Тыва в отношении компании ООО «Вавиол» составил 4 700,0 тыс. рублей. При этом информация, представленная получателем субсидии, не подтверждается данными ФНС России, согласно которым							
налоговых отчислений в консолидированный бюджет Республики Тыва в отношении компании ООО «Вавиол» составил 4 700,0 тыс. рублей. При этом информация, представленная получателем субсидии, не подтверждается данными ФНС России, согласно которым							
консолидированный бюджет Республики Тыва в отношении компании ООО «Вавиол» составил 4 700,0 тыс. рублей. При этом информация, представленная получателем субсидии, не подтверждается данными ФНС России, согласно которым					том, что по итогам 2024 года объем		
Тыва в отношении компании ООО «Вавиол» составил 4 700,0 тыс. рублей. При этом информация, представленная получателем субсидии, не подтверждается данными ФНС России, согласно которым					налоговых отчислений в		
«Вавиол» составил 4 700,0 тыс. рублей. При этом информация, представленная получателем субсидии, не подтверждается данными ФНС России, согласно которым					консолидированный бюджет Республики		
При этом информация, представленная получателем субсидии, не подтверждается данными ФНС России, согласно которым					Тыва в отношении компании ООО		
При этом информация, представленная получателем субсидии, не подтверждается данными ФНС России, согласно которым					«Вавиол» составил 4 700,0 тыс. рублей.		
данными ФНС России, согласно которым					При этом информация, представленная		
данными ФНС России, согласно которым					получателем субсидии, не подтверждается		
общая сумма всех налогов, уплаченных							
ООО «Вавиол» в бюджеты всех уровней, за							

			• .			
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Доклад о ходе реализации индивидуальной программы социально- экономического развития Республики Тыва на 2020—2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2020 г. № 972-р	XXX	2022 год составила — 1 447,0 тыс. рублей (при чистой прибыли 1 917,0 тыс. рублей), за 2023 год — 1 419,0 тыс. рублей (при чистой прибыли в 233,0 тыс. рублей), за 2024 год — 1 088,0 тыс. рублей (при чистой прибыли 744,0 тыс. рублей).  В этой связи информация о перечислении ООО «Вавиол» в консолидированный бюджет Республики Тыва налоговых отчислений за 2024 год в объеме 4 700,0 тыс. рублей не подтверждается. Кроме того, по данным ФНС России, среднесписочная численность сотрудников ООО «Вавиол» в 2020 году составляла — 1 человек, в 2021 году — 9 человек, в 2023 году — 24 человека, в 2023 году — 9 человек, в 2024 году — 11 человек. Данный факт также не позволяет подтвердить создание ООО «Вавиол» 43 постоянных рабочих мест.  2551253089. Минэкономразвития России в Правительство Российской Федерации направлялись доклады о ходе реализации мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития регионов за 2024 год, не содержащие данных по отдельным показателям или содержащие недостоверные данные. ИПГР Республики Тыва предусмотрено мероприятие «Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства, социальной сферы в Республике Тыва». На реализацию мероприятия предусмотрено всего 865 520,0 тыс. рублей из федерального бюджета. Одним из показателей реализации указанного мероприятия является «Объем ввода жилья по муниципальным образованиям с магистральными сетями» (план на 2022 гол — 50 07 тыс. кв. метров	0,0	
				указанного мероприятия является «Объем ввода жилья по муниципальным		

	мероприятий ИПР Республики Тыва,					
	мероприятие полностью выполнено,					
	плановые показатели достигнуты.					
	Так, в 2022 году введено 89,4 тыс. кв.					
	метров жилья, в 2023 году – 175,8 тыс. кв.					
	метров жилья, в 2024 году – 355,1 тыс. кв.					
	метров жилья (нарастающим итогом).					
	Проверкой установлено, что фактически в					
	рамках реализации мероприятия по					
	состоянию на 1января 2025 года введено					
	55,8 тыс. кв. метров жилья, что не					
	соответствует данным, представленным					
	Минэкономразвития Республики Тыва, и					
	свидетельствует о недостижении					
	Республикой Тыва плановых значений					
	показателя реализации мероприятия.					
	5 382,87					
. Неэффективное использование федеральных и иных ресурсов в пределах компетенции Счетной палаты						
1. Неэффективное использование средств федерального бюджета и бюджета государственных внебюджетных фондов						
3.2. Неэффективное использование федеральной собственности и иных	к ресурсов					
	Всего по разделу 3 (тыс. рублей):	0,0				