

СПРАВКА о ходе реализации НП «Культура»

I. Итоги реализации НП «Культура» по итогам 2022 года

По нацпроекту «Культура» уровень достижения на 31.12.2022 составляет **99,95%**.

В 2022 году на реализацию нацпроекта из средств федерального бюджета было предусмотрено **более 48 млрд рублей** (48,36 млрд рублей).

Кассовое исполнение федерального бюджета по нацпроекту в 2022 году составило **99,9%** (99,89%).

По итогам года выполнены **все запланированные показатели** (национальный проект – 6 показателей, федеральный проект – 3 показателя) и соответствующие **результаты**.

Основные итоги по достижению результатов в 2022 году:

– построено и капитально отремонтировано **336 домов культуры** в 68 субъектах (нарастающим итогом за весь период реализации – 1 424 ДК);

– построено **2 центра культурного развития** в г. Елабуге и в г. Зеленодольске Республики Татарстан;

– переоснащено **239 муниципальных библиотек по модельному стандарту** в 78 субъектах (нарастающим итогом за весь период реализации – 850 библиотек);

– завершены работы по проведению региональной реновации **по 2 объектам** в Омской и Рязанской областях (нарастающим итогом за весь период реализации – 7 единиц);

– оснащено **310 образовательных организаций** (304 ДШИ и 6 училищ) в 41 регионе музыкальными инструментами, в том числе отечественного производства, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом за весь период реализации – 1 226 ДШИ);

– реконструировано и капитально отремонтировано **194 зданий детских школ искусств** (нарастающим итогом за весь период – 627 ДШИ);

- модернизировано **102 кинозала** в населенных пунктах численностью жителей до 500 тыс. человек, *(нарастающим итогом за весь период реализации – 1 277 кинозалов)*;
- капитально отремонтировано и реконструировано **9 театров юного зрителя и театров кукол** в 9 субъектах *(нарастающим итогом за весь период реализации – 32 театра)*;
- в 23 региона поставлено **80 автоклубов** *(нарастающим итогом за весь период реализации – 389 автоклубов)*;
- реконструировано и капитально отремонтировано **34 музея, 117 музеев** оснащены новым, самым современным оборудованием;
- **40 тысяч творческих и управленческих кадров** *(нарастающим итогом за весь период реализации – 120 тыс. человек)* прошли курсы повышения квалификации на базе 19 центров непрерывного образования;
- **1 000 лучших работников культуры и 1 000 лучших учреждений культуры** на селе получили государственную поддержку в размере 100 и 50 тыс. рублей *(нарастающим итогом за весь период реализации – 2 000 работников и 2 000 учреждений)*;
- поддержано **122 творческих проекта** некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности *(нарастающим итогом за весь период реализации – 503 проекта)*;
- реализовано **8 выставочных проектов** ведущих федеральных и региональных музеев *(нарастающим итогом за весь период реализации – 36 проекта)*;
- вручено **100 стипендий творческим деятелям культуры** *(нарастающим итогом за весь период реализации – 400 стипендий)*;
- на площадках учреждений культуры создано **80 виртуальных концертных залов** *(нарастающим итогом за весь период реализации – 320 ВКЗ)*;

– на портале «Культура.РФ» состоялась **101 онлайн-трансляция** (нарастающим итогом за весь период реализации – 499 единиц).

По итогам 2022 года **по 2 результатам нацпроекта** (строительство, реконструкция и капитальный ремонт домов культуры в сельской местности; реконструкция и капитальный ремонт детских школ искусств) имеются **5 незавершенных объектов** в Республике Северная Осетия-Алания, Владимирской, Костромской, Томской (работы завершены 31.01.2023) областях, г. Севастополе. Срыв сроков связан с выявлением в ходе ремонта дополнительных объемов работ, нарушениями технологий при проведении работ, поздним заключением контракта на строительные-монтажные работы.

Запланированные в 2022 году значения по результатам достигнуты за счет перевыполнения по другим субъектам.

II. Реализация НП «Культура» в 2023-2024 гг.

В 2023 году на реализацию национального проекта из средств федерального бюджета предусмотрено **более 54 млрд рублей** (54 263,89 млн руб.). По состоянию на 17 марта кассовое исполнение **составляет 47,43%** (25 746,87 млн руб.).

Основные планы на 2023 год

В 2023 году в рамках нацпроекта **планируется:**

- построить (реконструировать) и капитально отремонтировать **242 дома культуры** (нарастающим итогом до конца 2023 года – 1 666 ДК);
- обеспечить новыми музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами **313 детских школ искусств** (нарастающим итогом до конца 2023 года – 1 539 ДШИ);
- переоснастить по модельному стандарту **218 муниципальных библиотек** (нарастающим итогом до конца 2023 года – 1 068 библиотек);
- поставить **54 автоклуба** (нарастающим итогом до конца 2023 года – 443 автоклуба);
- оснастить **316 музеев** оборудованием (нарастающим итогом до конца 2023 года – 433 музея);

– провести Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов с вручением **20 грантов** (*нарастающим итогом до конца 2023 года – 100 грантов*);

– создать **73 виртуальных концертных зала** (*нарастающим итогом до конца 2023 года – 393 ВКЗ*);

– оцифровать **8 000 книжных памятников** для Национальной электронной библиотеки (*нарастающим итогом до конца 2023 года – 40 022 книжных памятника*).

Кроме того, в соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации от 20.07.2022 № ПР-1269 по итогам XXV Петербургского международного экономического форума с этого года в нацпроект **добавлено 2 новых результата:**

Первый – оснащение региональных и муниципальных театров.

В этом году планируется оснастить 52 театра. На проведение мероприятия в этом году выделено более 1 млрд 47 млн рублей (*1 472,8 млн руб.*).

Второй – реконструкция и капитальный ремонт региональных и муниципальных театров.

В этом году запланировано проведение капитального ремонта 4 таких театров: в Республике Бурятия, Приморском крае, Ивановской и Вологодской областях. На эти цели из средств федерального бюджета предусмотрено более 450 млн рублей (*457,50 млн руб.*).

До конца 2024 года планируется обеспечить **выполнение нацпроекта в полном объеме.**

III. Работа с рисками

С 2022 года Минкультуры принимает участие в пилотном проекте по работе с рисками национальных проектов.

Это дает возможность своевременно выявлять риски, идентифицировать их и принимать меры по устранению и/или минимизации возможных негативных последствий.

В 2022 году в ВПО Минкультуры для проведения анализа поступило более 700 контрактных рисков, 36 рисков объектов капитального строительства и 6 бюджетных рисков, каждый из которых проанализирован и оперативно отработан с ответственными исполнителями.

По итогам 2022 года выявлено 2 наступивших риска по строительству и капитальному ремонту домов культуры в Республике Северная Осетия (*с. Карман-Синдзикау, Дигорский район*) и Владимирской области (*д. Липна*).

С 2023 года в пилотном проекте по работе с рисками участвуют 12 РПО (*г. Санкт Петербурга, Московской области, Тульской области, Владимирской области, Ставропольского края, Краснодарского края, Красноярского края, Республики Ингушетия, Республики Северная Осетия-Алания, Республики Дагестан, Кабардино-Балкарской Республики и Чеченской Республики*).

Им также открыт доступ к функциональным возможностям АРМ «Риски» ГАС «Управление».

В настоящее время ВПО Минкультуры предоставлен доступ к АРМ «Риски» для ознакомления с функциональными возможностями и тестирования системы.

IV. Продление национального проекта «Культура» до 2030 года

Во исполнение пункта 4 порядка организации работы по выполнению пункта 2 перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации по итогам оперативного совещания с заместителями Председателя Правительства Российской Федерации от 11.07.2022 № ММ-П41-11731, согласованного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации Д.Ю.Григоренко от 22.08.2022 № ДГ-П6-14038 и в целях исполнения пункта 2 поручения Председателя Правительства Российской Федерации М.В.Мишустина от 05.09.2022 № ММ-П49-14953 Минкультуры России организована работа по формированию предложений о целесообразности продления до 2030 года сроков реализации нацпроекта «Культура».

Предварительно получено согласование предложений Минкультуры России Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голиковой (от 16.09.2022 № ТГ-П44-15672).

В случае положительного решения по продлению нацпроекта «Культура» до 2030 года и выделения бюджетных ассигнований из федерального бюджета на реализацию запланированных результатов и показателей, Минкультуры России готово в кратчайшие сроки обеспечить актуализацию паспортов нацпроекта и входящих в его состав федпроектов.