

# СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 мая 2026 г. № ДМ-40/03-05

## ОТЧЕТ

### **о результатах контрольного мероприятия «Аудит порядка формирования и распоряжения имуществом комплексом публично-правовой компании «Роскадастр» и расходования средств федерального бюджета, предоставленных указанному юридическому лицу, в том числе в виде имущественного взноса Российской Федерации, в 2023–2025 годах»**

(утвержден Коллегией Счетной палаты Российской Федерации  
(протокол от 6 мая 2026 г. № 47К (1951))

#### **Ключевые итоги контрольного мероприятия**

##### ***Описание основной цели (основных целей) мероприятия***

Оценить деятельность публично-правовой компании «Роскадастр» (далее также – ППК «Роскадастр», компания) и Росреестра по формированию и распоряжению имуществом комплексом компании и расходование средств федерального бюджета, предоставленных компании.

##### ***Наиболее важные результаты мероприятия***

ППК «Роскадастр» – унитарная некоммерческая организация, созданная 31 октября 2022 года путем реорганизации четырех организаций в сфере геодезии и картографии, завершенной в 2023 году.

Компания наделена функциями и полномочиями публично-правового характера в сфере геодезии, картографии, пространственных данных и информационной безопасности, по выполнению кадастровых и землеустроительных работ, оказанию государственных услуг в установленной сфере деятельности, оператора информационных систем, разработчика электронных сервисов. ППК «Роскадастр» оказывает более 50 государственных услуг в рамках восьми федеральных законов.

Стратегия развития компании, стратегия цифровой трансформации компании на начало 2026 года не утверждены. Система ключевых показателей

эффективности (далее также – КПЭ) существенно изменялась на протяжении 2023–2025 годов (сохранилась преемственность менее чем для одной трети показателей) и не в полной мере характеризует деятельность компании по управлению имущественным комплексом и закупочную деятельность. Плановые значения КПЭ на 2023 год и на 2024 год компанией достигнуты. По итогам 2025 года не достигнуты плановые значения 7 из 39 (18 %) функциональных КПЭ деятельности должностных лиц руководящего состава компании.

На конец 2025 года в структуру ППК «Роскадастр» входили центральный аппарат и 106 филиалов, расположенных во всех субъектах Российской Федерации. Штатная численность 27 992 единицы, списочная – 18 876 человек. Превышение штатной численности компании над списочной достигало 33 %.

На 1 января 2026 года ППК «Роскадастр» используется 3 607 объектов недвижимого имущества стоимостью 8,8 млрд рублей. Более 70 % объектов недвижимости используется на праве безвозмездного пользования.




Рисунок 1. Формирование имущественного комплекса ППК «Роскадастр», шт.

Имущественный комплекс ППК «Роскадастр», а также структура и численность работников не оптимизированы. После объединения сохраняется размещение сотрудников филиалов на ранее занимаемых площадях, характеризующихся избыточностью. Не используется 214 объектов недвижимого имущества, в отношении которых компания несет издержки (за три года 45,3 млн рублей). План реализации объектов недвижимости на 2025 год компанией не выполнен: из 93 объектов реализовано 3 объекта на сумму 5,2 млн рублей.

На содержание объектов недвижимого имущества компанией в 2024–2025 годах израсходовано 3,1 млрд рублей, из которых за счет субсидии оплачено 2,5 млрд рублей, или 80 %.

Доходы от аренды недвижимого имущества ППК «Роскадастр» за два года составили 791 млн рублей, что в полтора раза меньше расходов на аренду, и включают платежи из федерального бюджета за размещение структурных подразделений Росреестра (39 млн рублей).

Нормы и порядок формирования автопарка компании в целом не установлены, что привело к неравномерному обеспечению филиалов транспортом.

В 2023–2025 годах компании предоставлены субсидии из федерального бюджета в сумме 95,2 млрд рублей. Размер субсидий ежегодно увеличивается: в 2024 году по сравнению с 2023 годом на +13,3 %, в 2025 году по сравнению с 2024 годом на +98,7 %.




Рисунок 2. Субсидии ППК «Роскадастр», млрд руб.

Наибольшая доля субсидий направляется на расходы на оплату труда работников компании. Так, за счет федерального бюджета ППК «Роскадастр» предоставлено финансовое обеспечение оплаты труда почти на 60 млрд рублей (62,7 % от объема субсидий). Средняя заработная плата в компании возросла с 53,4 тыс. (2023 год) до 80,4 тыс. рублей (9 месяцев 2025 года). Рост заработной платы обеспечен за счет федерального бюджета, доля средств от приносящей доход деятельности не превышает 9 %.

Компанией в 2023–2025 годах за счет субсидий из федерального бюджета оплачены закупки по более чем 10 тыс. договорам (контрактам) на общую сумму 34,1 млрд рублей.

Более 50 % закупок компании на 17,8 млрд рублей осуществлено у единственного поставщика. В ряде случаев не подтверждены экономность и обоснованность закупок компании. Выявлены нарушения на всех этапах проведения закупок и исполнения договоров (контрактов), что также является следствием непроведения на постоянной основе оценки эффективности закупочных процедур компании.

ППК «Роскадастр» направлены требования об оплате неустойки по контрактам, финансируемым из федерального бюджета, в размере 984 млн рублей, вместе с тем неустойка не зачисляется в федеральный бюджет и остается внереализационным доходом компании.

Выручка ППК «Роскадастр» от приносящей доход деятельности в 2023–2025 годах ежегодно возрастает и за три года составила 16,1 млрд рублей, при этом план по доходам в 2025 году компанией не выполнен (-1,3 млрд рублей, или 16,3 %).

Существуют резервы увеличения доходов компании за счет получения субсидий из регионального и местного бюджетов на подготовку недвижимости к вовлечению в экономический оборот и увеличения стоимости услуг по предоставлению пространственных данных.

***Наиболее значимые выводы, требования, предложения (рекомендации)***

Наблюдательным советом компании стратегия развития ППК «Роскадастр» не утверждена. Эффективность использования компанией имущества и субсидии при закупках товаров, работ, услуг не подтверждается.

Внесение изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс), предусматривающих зачисление в доход федерального бюджета неустоек по контрактам публично-правовых компаний, заключенным за счет субсидий, позволит увеличить поступления федерального бюджета.

*Полный текст выводов, требований, предложений (рекомендаций) приводится в соответствующих разделах отчета.*

## **1. Основание для проведения контрольного мероприятия**

План работы Счетной палаты Российской Федерации на 2026 год, пункт 2.1.2.1 (переходящее из Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2025 год, пункт 2.1.2.3).

## **2. Предмет контрольного мероприятия**

Деятельность объектов контрольного мероприятия по формированию и распоряжению имуществом комплексом компании и расходованию средств федерального бюджета, предоставленных компании.

## **3. Объекты контрольного мероприятия**

- Публично-правовая компания «Роскадастр».
- Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии.

## **4. Срок проведения контрольного мероприятия**

С 1 октября 2025 года по 26 марта 2026 года.

## **5. Цели контрольного мероприятия**

**5.1. Цель 1.** Оценить эффективность деятельности Росреестра и компании по формированию и распоряжению имуществом, используемым компанией.

**5.2. Цель 2.** Оценить эффективность использования субсидий из федерального бюджета, предоставленных компании в целях осуществления полномочий (функций), возложенных на компанию, в рамках отдельных мероприятий федерального проекта «Национальная система пространственных данных», входящего в состав государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных», и федерального проекта «Цифровое государственное управление», входящего в состав государственной программы Российской Федерации «Информационное общество» (далее – субсидии).

**5.3. Цель 3.** Оценить соответствие деятельности компании, виды которой определены Федеральным законом от 30 декабря 2021 г. № 448-ФЗ «О публично-правовой компании «Роскадастр», законодательству,

регулирующему деятельность указанной компании, а также принятым решениям органов управления компании.

Критерии аудита соответствия и эффективности, а также выводы, сделанные с использованием критериев, приведены в приложении № 1 к отчету. Методы сбора и анализа данных, а также ограничения данных методов приведены в приложении № 2 к отчету. Сведения о нормативных правовых и иных актах, которые проанализированы в ходе контрольного мероприятия, приведены в приложении № 3 к отчету.

## **6. Проверяемый период деятельности**

2023–2025 годы.

## **7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.**

ППК «Роскадастр» создана путем реорганизации с одновременным сочетанием преобразования и присоединения организаций: Федеральное БТИ<sup>1</sup>, ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии», ФГБУ «Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных»<sup>2</sup> и акционерное общество «Роскартография»<sup>3</sup>.

В соответствии с частью 2 статьи 3 Закона о ППК<sup>4</sup> учредителем компании является Российская Федерация в лице Росреестра, который осуществляет в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, контроль за осуществлением компанией функций и полномочий, предусмотренных статьей 4 Закона о ППК, и за соблюдением требований Устава ППК<sup>5</sup>.

По состоянию на 31 декабря 2025 года в структуру компании входили центральный аппарат (далее – ЦА) и 106 филиалов, расположенных во всех

---

<sup>1</sup> Акционерное общество «Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости – федеральное бюро технической инвентаризации» (прекратило деятельность 31 октября 2022 года).

<sup>2</sup> Учреждения прекратили свою деятельность в результате реорганизации в форме присоединения к ППК «Роскадастр» с 1 января 2023 года.

<sup>3</sup> Акционерное общество «Роскартография» прекратило свою деятельность с 1 января 2024 года на основании Указа Президента Российской Федерации от 17 октября 2022 г. № 748 «О реорганизации акционерного общества «Роскартография».

<sup>4</sup> Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. № 448-ФЗ «О публично-правовой компании «Роскадастр» (далее также – Закон о ППК).

<sup>5</sup> Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2022 г. № 1359 «О публично-правовой компании «Роскадастр».

субъектах Российской Федерации, со штатной численностью 27 992 единицы и списочной численностью 18 876 человек.

Таблица 1. Сведения о количестве филиалов ППК «Роскадастр»

(шт.)

	На 31.10.2022	На 31.12.2022	На 31.12.2023	На 01.01.2024	На 01.01.2025	На 07.11.2025	На 01.01.2026
Количество филиалов	12	99	99	116	104	106	106

Принятое в 2024 году решение наблюдательного совета ППК «Роскадастр» (далее – наблюдательный совет) о сокращении количества филиалов до 89 не исполнено<sup>6</sup>.

Таблица 2. Сведения о численности ППК «Роскадастр»

(чел.)

Численность	На 01.02.2023	На 31.12.2023	На 01.02.2024	На 31.12.2024	На 31.12.2025
Штатная численность – всего, ед., в т. ч.:	21 821	18 694	27 772,1	24 175,1	27 992
ЦА компании	882	760	1 555	1 155	1 155
филиалы	20 939	17 934	26 217,1	23 020,1	26 837
Фактическая численность – всего, в т. ч.:	21 349	18 139	20 156	24 175,1	18 441
ЦА компании	858	757	1 037	747	792
филиалы	20 491	17 382	19 119	18 014	17 649
Списочная численность – всего, в т. ч.:	21 821	18 694	20 725	19 159	18 876
ЦА компании	882	760	1 041	750	796
филиалы	20 939	17 934	19 684	18 409	18 080

Оптимизация структуры и численности компании ведется невысокими темпами. Так, после создания компании и реорганизации вошедших юридических лиц в течение нескольких месяцев в структуре компании присутствовал ряд подразделений<sup>7</sup>, выполнявших тождественные функции, что свидетельствует о неоптимальности процедур подготовки к реорганизации.

<sup>6</sup> Согласно протоколу заседания наблюдательного совета от 9 декабря 2024 г. № 35 менеджменту компании в срок 30 апреля 2025 года поручено обеспечить сокращение количества филиалов компании до 89 единиц и представить предложения по дальнейшей оптимизации филиальной сети, о результатах доложить на заседании наблюдательного совета. С учетом позиции Росреестра (оперативное совещание от 28 января 2025 года) ходатайства о переносе срока исполнения поручения наблюдательного совета до 30 декабря 2025 года направлены Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации, председателю наблюдательного совета М.Ш. Хуснуллину письмами компании от 13 февраля 2025 г. № 04-0058-ВЖ/25 и Росреестра от 28 февраля 2025 г. № 17-1811-ОС/25.

<sup>7</sup> Так, в структуру компании в период с 1 января по 1 мая 2023 года входили три отдела защиты государственной тайны (10,5 шт. единицы), два финансово-экономических управления (36 шт. единиц) и одно планово-экономическое управление (12 шт. единиц). В штатном расписании № 8, введенном с 1 января 2026 года (решение правления компании от 17 октября 2025 г. № 22), штатная численность отдела по защите государственной тайны, в который входят четыре отделения, возросла в два раза, с 13,5–15,5 единицы в 2023 году до 29 единиц в 2026 году.

## 7.1. Оценка эффективности деятельности Росреестра и компании по формированию и распоряжению имуществом, используемым компанией

### 7.1.1. Оценка реализации плановых документов по формированию имущественного комплекса компании

Имущественный комплекс ППК «Роскадастр» сформирован в соответствии с Законом о ППК, в том числе за счет имущественных взносов Российской Федерации, имущества, полученного в порядке правопреемства, и субсидий из федерального бюджета. Росреестр в разработке актов Правительства Российской Федерации по вопросам установления порядка и сроков формирования имущества компании участия не принимал.

Необходимо отметить, что перечень переданного имущества компании при ее создании не формировался<sup>8</sup>, учет имущества компании проводился путем миграции бухгалтерских баз присоединяемых юридических лиц.

Имущество поступало как в собственность ППК «Роскадастр», так и в безвозмездное пользование<sup>9</sup>.

Таблица 3. Сведения об имуществе ППК «Роскадастр»

(ед.)

Показатель	На 31.12.2022	На 31.12.2023	На 01.01.2024	На 01.01.2025	На 01.10.2025	На 01.01.2026
<b>Объекты капитального строительства – всего, в т. ч.:</b>	<b>3 514</b>	<b>3 300</b>	<b>3 536</b>	<b>3 447</b>	<b>3 327</b>	<b>3 286</b>
в собственности	295	295	525	526	525	529
на праве аренды	492	390	390	334	297	277
в безвозмездном пользовании	2 727	2 615	2 621	2 587	2 505	2 480
<b>Земельные участки – всего, в т. ч.:</b>	<b>258</b>	<b>239</b>	<b>334</b>	<b>312</b>	<b>316</b>	<b>321</b>
в собственности	57	57	116	116	115	115
на праве аренды	21	38	74	54	57	62
в безвозмездном пользовании	180	144	144	142	144	144
<b>Итого</b>	<b>3 772</b>	<b>3 539</b>	<b>3 870</b>	<b>3 759</b>	<b>3 643</b>	<b>3 607</b>

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности компании, зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) в установленном законом порядке.

<sup>8</sup> В соответствии с пунктом 11 статьи 12 Закона о ППК при осуществлении реорганизации организаций составление передаточных актов не требовалось.

<sup>9</sup> В соответствии со статьей 12 Закона о ППК объекты недвижимого имущества, находившиеся в оперативном управлении (постоянном (бессрочном) пользовании) реорганизованных учреждений, переданы ППК «Роскадастр» в безвозмездное пользование на 49 лет без проведения торгов.

Выявлены объекты недвижимого имущества ППК «Роскадастр», не поставленные на бухгалтерский учет. Так, в ходе осмотров использования недвижимого имущества установлено наличие нежилых объектов (металлические гаражи и железный ангар) на земельных участках, расположенных по адресам: г. Москва, ул. Полимерная, д. 10 и ул. Онежская, д. 26, не отраженных в бухгалтерском учете<sup>10</sup>.

### *7.1.2. Оценка эффективности использования компанией имущества*

Объединение организаций в ППК «Роскадастр» не повлекло оптимизации имущественного комплекса. В регионах сохраняется размещение сотрудников на ранее занимаемых площадях, что влечет неравномерную обеспеченность работников филиалов компании служебными помещениями и их избыточность.

Так, в городе Москве 1 924 сотрудника ЦА и филиалов компании размещаются в 63 объектах недвижимости (здания, помещения) общей площадью 96,5 тыс. кв. м (кабинетная площадь 35,1 тыс. кв. м) и обеспеченность одного сотрудника компании помещениями составляет в среднем 18,22 кв. м, что превышает максимально установленный норматив<sup>11</sup>.

Самые большие свободные площади закреплены за филиалом «Экспериментальный оптико-механический завод» (180,7 кв. м на одного сотрудника) и филиалом МАГП (53,27 кв. м на одного сотрудника), в связи с чем сданы в аренду 3 700,1 кв. м (76 договоров аренды) и 6 276,9 кв. м (57 договоров аренды) соответственно. При этом филиалом ППК «Роскадастр» ЦИТ «Роскадастр – Инфотех» (далее – ЦИТ) и филиалом ППК «Роскадастр» по Москве арендуются у ПАО «Сбербанк» помещения, расположенные по адресу:

---

<sup>10</sup> Также в ходе осмотра нежилых помещений в здании, расположенном по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 45, стр. 1, которые переданы в безвозмездное пользование компании и в которых размещен филиал «Московского аэрогеодезического предприятия» (далее – МАГП), установлено неудовлетворительное состояние помещений 3 этажа указанного здания площадью около 2 000 кв. м, которые не используются и захлаплены. Согласно сведениям, представленным Росреестром по запросу Счетной палаты Российской Федерации от 23 декабря 2025 года, помещения являются федеральной собственностью и переданы в оперативное управление ГУ МВД по г. Москве на основании распоряжения от 29 декабря 2016 г. № 1503.

<sup>11</sup> Согласно приказу ППК «Роскадастр» от 15 мая 2025 г. № П/261-25 «Об утверждении норм положенности для обеспечения деятельности филиалов ППК «Роскадастр» (далее – приказ № П/261-25) обеспеченность помещениями начальника отдела – до 18 кв. м, работников – до 9 кв. м, обеспечивающих работников – до 4,5 кв. м.

г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 14, общей площадью 6 237,3 и 3 663,8 кв. м соответственно<sup>12</sup>.

Аналогичная ситуация сложилась в г. Санкт-Петербурге, где тремя филиалами компании<sup>13</sup> используются 30 объектов недвижимости общей площадью 35 423,4 кв. м (кабинетная площадь 14 141,3 кв. м) для размещения 451 сотрудника. В филиале «Аэрогеодезия» на одного сотрудника приходится 60 кв. м, в филиале ППК «Роскадастр» по Ленинградской области – 13,3 кв. м, а филиале ППК «Роскадастр» по Санкт-Петербургу – 5,5 кв. м на одного сотрудника. При этом филиалом ППК «Роскадастр» по Санкт-Петербургу нежилые помещения общей площадью 5 425,3 кв. м используются на правах аренды с годовой арендной платой 37,6 млн рублей<sup>14</sup>, а филиалом «Аэрогеодезия» – помещения общей площадью 3 871,0 кв. м переданы в аренду по 54 договорам коммерческим фирмам и юридическим лицам, по которым сумма арендных платежей в год составляет 24,7 млн рублей.

Всего компанией переданы в аренду по 671 договору нежилые объекты общей площадью 71,3 тыс. кв. м, находящиеся в собственности<sup>15</sup>, в том числе ЦА переданы в аренду Росреестру помещения площадью 728,8 кв. м<sup>16</sup>, за которые в 2023–2025 годах из средств федерального бюджета перечислено в доход компании 39 млн рублей.

За три года доходы компании от сдачи недвижимого имущества в аренду составили 791 млн рублей<sup>17</sup>. В свою очередь, компания в 2024 году арендовала

---

<sup>12</sup> Договор аренды с ЦИТ заключен на срок с 22 апреля 2024 года по 21 апреля 2026 года по цене за весь период в сумме 226,85 млн рублей за счет субсидии. Срок аренды с филиалом ППК «Роскадастр» по Москве установлен с 22 апреля 2024 года по 21 апреля 2026 года с ценой за весь период в сумме 133,25 млн рублей за счет субсидии.

<sup>13</sup> Филиалы ППК «Роскадастр» «Аэрогеодезия», по г. Санкт-Петербургу и по Ленинградской области.

<sup>14</sup> Помещения, расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10–12, литера Д, литера О, используются под размещение архива. Договор аренды от 28 февраля 2025 г. № 13/2025 заключен с АО «ПНК им. Кирова» с арендной платой 37,60 млн рублей в год.

<sup>15</sup> По состоянию на 1 сентября 2025 года. Выявлены случаи заключения договоров аренды филиалами без согласования с ЦА. Например, филиалом ППК «Роскадастр» «ЭОМЗ» заключены договоры аренды на помещения, расположенные по адресу: г. Москва, Шелапутинский пер., д. 6, стр.3, без согласования с ЦА.

<sup>16</sup> Помещения расположены по адресу: г. Москва, Гусятников пер., д. 11. С 2022 года договор заключается на 11 месяцев с ценой, определяемой на основании отчета об оценке рыночной стоимости права пользования на условиях аренды, и финансовым обеспечением за счет федерального бюджета. Кадастровая стоимость помещений составляет 39,73 млн рублей.

<sup>17</sup> Из которых ЦА получило 39 млн рублей, филиалы компании – 752 млн рублей.

недвижимое имущество по 498 договорам<sup>18</sup> и на арендные платежи израсходовано 623,01 млн рублей<sup>19</sup>, а в 2025 году на праве аренды компанией использовалось 362 объекта недвижимого имущества<sup>20</sup>, расходы на аренду составили 596,81 млн рублей<sup>21</sup>.

Сумма расходов на арендные платежи в полтора раза превышает доходы компании от сдачи собственного имущества в аренду, что свидетельствует о нерациональном использовании имущественного комплекса и необходимости перераспределения объектов недвижимого имущества между филиалами.

Ежегодно компанией утверждаются планы оптимизации имущественного комплекса<sup>22</sup>. В 2024 году мероприятия по оптимизации имущественного комплекса проведены в отношении 295 объектов недвижимого имущества, по результатам которых расторгнуты договоры безвозмездного пользования 284 объектами и сокращены занимаемые площади по 11 объектам. В 2025 году выбыло 218 объектов в связи с расторжением договоров аренды и безвозмездного пользования, а также сокращены занимаемые площади в отношении 14 объектов, при этом план оптимизации не выполнен<sup>23</sup>. Предложения по оптимизации имущественного комплекса компании в части недвижимости приведены в приложении № 6 к отчету.

Всего за 2024–2025 годы<sup>24</sup> на содержание объектов недвижимого имущества<sup>25</sup> компанией израсходовано 3,1 млрд рублей, из которых за счет субсидии оплачено 2,5 млрд рублей, или 80 %. На содержание неиспользуемого имущества потрачено в 2024–2025 годах 45,3 млн рублей.

---

<sup>18</sup> 489 объектов капитального строительства и 9 земельных участков.

<sup>19</sup> Из них из субсидии – 538,98 млн рублей и за счет приносящей доход деятельности (далее – ПДД) – 84,03 млн рублей.

<sup>20</sup> 304 объекта капитального строительства и 58 земельных участков.

<sup>21</sup> Из них из субсидии – 509,42 млн рублей и за счет ПДД – 87,39 млн рублей.

<sup>22</sup> Приказ ППК «Роскадастр» от 21 августа 2024 г. № П/132-24 «Об оптимизации имущественного комплекса публично-правовой компании «Роскадастр» в 2024 году» (в редакции приказов от 21 августа 2024 г. № П/374-24 и от 17 октября 2024 г. № П/493-24) и приказ ППК «Роскадастр» от 27 декабря 2024 г. № П/641-24 «Об утверждении плана оптимизации имущества ППК «Роскадастр» на 2025 год» (в редакции приказов от 21 марта 2025 г. № П/131-25, от 25 июня 2025 г. № П/368-25, от 25 сентября 2025 г. № П/607-25 и от 29 декабря 2025 г. № П/827-25), которые не направлялись в Росреестр.

<sup>23</sup> Так, в 2025 году мероприятия по сокращению занимаемых площадей проведены в отношении 14 объектов, а не предусмотренных 20.

<sup>24</sup> Данные по состоянию на 1 ноября 2025 года.

<sup>25</sup> Без учета арендных платежей.

Таблица 4. Расходы ППК «Роскадастр» на содержание недвижимого имущества

(млн руб.)

	Коммунальные услуги	Охрана	Ремонт	Иные расходы	Всего
2024 г., всего	682,99	260,22	103,06	325,29	1 371,56
Субсидия	579,11	219,89	72,28	271,74	1 143,02
ПДД	103,88	40,33	30,78	53,55	228,54
2025 г., всего	629,46	228,18	431,50	428,21	1 717,35
Субсидия	459,95	201,33	398,79	374,64	1 434,71
ПДД	169,51	26,85	32,71	53,57	282,64

В учете ППК «Роскадастр» по состоянию на 1 января 2026 года отражены 1 360 транспортных средств общей стоимостью 1 567,91 млн рублей, из которых 22 автомобиля находятся в безвозмездном пользовании<sup>26</sup>. За прошедшие три года число приобретенных и выбывших автомобилей практически совпадает<sup>27</sup>.

Утверждаемые ежегодно планы по сокращению количества транспортных средств<sup>28</sup> не выполнены. Так, количество планируемых к выбытию в 2025 году 182 транспортных средств в конце года изменено на 76<sup>29</sup>, а фактически реализовано 63 автомобиля на 15,4 млн рублей.

Общая потребность в обновлении автопарка оценивается компанией в 226 автомобилей<sup>30</sup> (более 571 млн рублей). При этом порядок формирования автопарка компании не очевиден. Нормы положенности для филиалов<sup>31</sup> установлены только в 2025 году исключительно для автомобилей, используемых в административно-хозяйственной деятельности и составляющих около 30 % от всего автопарка компании. Для транспорта, используемого в производственных целях<sup>32</sup>, нормы не установлены, а

<sup>26</sup> Установлены отдельные недостатки, касающиеся отсутствия распорядительных документов компании по принятию движимого имущества в безвозмездное пользование.

<sup>27</sup> Приобретено 327 автомобилей, продано и списано 340 автомобилей.

<sup>28</sup> План оптимизации имущества компании на 2025 год, утвержденный приказом ППК «Роскадастр» от 27 декабря 2024 г. № П/641-24, планы-графики выбытия транспортных средств ППК «Роскадастр» на 2023 и 2024 годы (утверждались начальником Управления делами ППК «Роскадастр» (на 2023 год) и начальником Управления материально-технического обеспечения ППК «Роскадастр» (на 2024 год).

<sup>29</sup> Установлено приказом ППК «Роскадастр» от 27 декабря 2024 г. № П/641-24, изменения внесены приказами компании от 25 сентября 2025 г. № П/607-25 и от 29 декабря 2025 г. № П/827-25.

<sup>30</sup> Информация направлена в Росреестр письмом от 30 сентября 2025 г. № 10-1372/25.

<sup>31</sup> Утверждены приказом ППК «Роскадастр» № П/261-25. Приказ филиала ЦИТ от 21 февраля 2025 г. № П-ЦИТ-017/25 об установлении норм положенности в части транспортных средств не соответствует приказу № П/261-25.

<sup>32</sup> Используемого для осуществления производственной и приносящей доход деятельности, а также для оказания услуг и осуществления отдельных полномочий филиалов.

обновление автопарка филиалов ППК «Роскадастр» осуществляется неравномерно<sup>33</sup>.

В 2023–2025 годах ППК «Роскадастр» перечислено налогов на общую сумму 1,4 млрд рублей, в том числе в 2023 году – 0,02 млн рублей, в 2024 году – 35,9 млн рублей и за 9 месяцев 2025 года – 1,3 млрд рублей.

### *7.1.3. Оценка эффективности реализации имущества компанией*

В 2024–2025 годах ППК «Роскадастр» не использовались 214 объектов недвижимого имущества общей площадью 148,1 тыс. кв. м и кадастровой стоимостью 987,12 млн рублей<sup>34</sup>, которые включены в план мероприятий по реализации (продаже) объектов недвижимого имущества<sup>35</sup>.

На конец 2025 года 25 объектов выставлены на продажу, сведения о 65 объектах направлены на рассмотрение в наблюдательный совет в целях одобрения сделок<sup>36</sup> и по 3 объектам проводятся мероприятия по заключению долгосрочных договоров аренды. На 1 января 2026 года из 93 объектов, запланированных к реализации в 2025 году, продано 3 объекта<sup>37</sup> на общую сумму 5,2 млн рублей, что свидетельствует о недостатках работы руководства компании по реализации планов оптимизации имущественного комплекса.

Продажа имущества ППК «Роскадастр» осуществлялась в соответствии со статьями 447–449 Гражданского кодекса Российской Федерации. Не выявлены факты отчуждения имущества по стоимости ниже

---

<sup>33</sup> Так, в 2023–2025 годах филиалом ППК «Роскадастр» «Северо-Кавказское АГП» приобретено 26 автомобилей, а филиалы ППК «Роскадастр» по Республике Адыгея и по Республике Марий Эл – по одному. При этом, филиалом ППК «Роскадастр» «Северо-Кавказское АГП» за счет приносящей доход деятельности при наличии отрицательной позиции ЦА приобретены дорогостоящие автомобили (Haval Citi Great Wall Motors Kingkong Roer за 3 594,0 тыс. рублей и Tank 500 в максимальной комплектации Blacktrail с функцией массажа и вентиляции сидений переднего ряда и второго ряда за 8 200,0 тыс. рублей).

<sup>34</sup> 47 земельных участков общей площадью 110,0 тыс. кв. м и кадастровой стоимостью 200,24 млн рублей, 167 объектов капитального строительства общей площадью 38,1 тыс. кв. м. и кадастровой стоимостью 786,87 млн рублей.

<sup>35</sup> Утвержден приказом ППК «Роскадастр» от 21 июля 2025 г. № П/433-25 «О внесении изменений в план мероприятий по реализации (продаже) объектов недвижимого имущества, утвержденного приказом ППК «Роскадастр» от 27.02.2025 № П/088-25».

<sup>36</sup> Согласно Положению о порядке выявления и реализации (продажи) объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности ППК «Роскадастр», утвержденном приказом ППК «Роскадастр» от 28 ноября 2024 г. № П/566-24, сделки по реализации объектов недвижимости, переданных компании в качестве имущественного взноса с кадастровой стоимостью более 1 млн рублей происходят по решению комиссии по одобрению сделок с имуществом, находящимся в собственности компании, при условии их предварительного одобрения наблюдательным советом.

<sup>37</sup> Здание и земельный участок по адресу: Курганская область. г. Катайск, ул. Ленина, д. 202, нежилое помещение по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Пыть-Ях, 2 мкр-н, д. 23, пом. 51.

среднерыночной в сопоставимых условиях. Активизация деятельности филиалов компании по продаже недвижимого имущества началась в ходе контрольного мероприятия<sup>38</sup>.

**7.2. Оценка эффективности использования субсидий из федерального бюджета, представленных компании в целях осуществления полномочий (функций), возложенных на компанию, в рамках отдельных мероприятий федерального проекта «Национальная система пространственных данных», входящего в состав ГП «НСПД», и федерального проекта «Цифровое государственное управление», входящего в состав ГП «Информационное общество»**

**7.2.1. Оценка достижения результатов предоставления субсидий**

Росреестру в проверяемом периоде доводились бюджетные ассигнования по четырем государственным программам Российской Федерации, из которых по трем госпрограммам и входящим в их состав четырем федеральным проектам предоставлялись субсидии ППК «Роскадастр»<sup>39</sup>.

В 2023–2025 годах компании предоставлены субсидии из федерального бюджета в сумме 95,2 млрд рублей. Размер субсидий ежегодно увеличивался: в 2024 году по сравнению с 2023 годом на +13,3 %, в 2025 году по сравнению с 2024 годом на +98,7 %<sup>40</sup>.

---

<sup>38</sup> Так, в ходе контрольного мероприятия филиалами ППК «Роскадастр» на ЭТП «Фабрикант» размещено 17 извещений о продаже 18 объектов недвижимого имущества совокупной кадастровой стоимостью 19,9 млн рублей и начальной ценой 40,4 млн рублей, из которых в отношении 14 объектов извещения размещены впервые.

<sup>39</sup> Государственные программы Российской Федерации (далее – госпрограммы, ГП) «Космическая деятельность России» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2014 г. № 306), «Национальная система пространственных данных» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2021 г. № 2148) (далее – ГП «НСПД»), в том числе одноименный федеральный проект (далее также – ФП), и «Информационное общество» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313) (далее – ГП «Информационное общество»), в том числе федеральный проект «Цифровое государственное управление».

<sup>40</sup> Правила предоставления субсидий из федерального бюджета ППК «Роскадастр» утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2022 г. № 2300.




Рисунок 3. Объем средств, предоставленных Росреестру в целях реализации федеральных проектов, млн руб.

Исполнение по субсидиям составило 94,4 млрд рублей, или 99,2 %. В 2024–2025 годах возвращены в доход федерального бюджета более 516,64 млн рублей, в 2026 году – 249,95 млн рублей. Информация о достижении ППК «Роскадастр» результатов и показателей предоставления субсидий, проанализированных в ходе контрольного мероприятия, приведена в приложении № 11 к отчету.

Таблица 5. Сведения о предоставлении и использовании субсидий ППК «Роскадастр» (млрд руб.)

Период	План		Факт	Исполнение, %	Возвращено в бюджет
	первоначальный	с учетом корректировок			
2023 г.	21,4	21,7	21,5	99,1	0,2
2024 г.	25,9	24,6	24,2	98,5	0,4
2025 г.	52,5	48,9	48,7	99,6	0,2
<b>Итого</b>	<b>99,9</b>	<b>95,2</b>	<b>94,4</b>	<b>99,2</b>	<b>0,8</b>

Объем неиспользованных остатков средств субсидий, возвращенных в доход федерального бюджета, по 11 соглашениям из 17, заключенных в 2023–2025 годах, превышает 0,1 % от общей суммы по соглашению.

Таблица 6. Объем средств, возвращенных в доход бюджета

(млрд руб.)

Номер соглашения	Объем средств, предусмотренный соглашением	Объем средств, возвращенный в доход бюджета	Объем средств, возвращенный в доход бюджета, %
321-20-2023-002	269.42	2.12	0.79
321-20-2023-003	20 945.46	192.68	0.92
321-20-2024-002	1 330.00	3.60	0.27
321-20-2024-003	18 699.98	158.12	0.85
321-20-2024-004	500.54	0.47	0.1

Номер соглашения	Объем средств, предусмотренный соглашением	Объем средств, возвращенный в доход бюджета	Объем средств, возвращенный в доход бюджета, %
321-20-2024-005	436,88	72,57	16,61
321-20-2024-006	274,31	10,26	3,75
321-20-2024-007	2 659,68	120,61	4,54
321-20-2025-002	5 974,77	6,19	0,11
321-20-2025-003	36 134,74	173,27	0,48
321-20-2025-004	506,61	0,37	0,08
321-20-2025-005	1 320,84	7,41	0,56
321-20-2025-006	4 228,76	18,93	0,45
<b>Итого</b>		<b>766,59</b>	-

Отмечаются недостатки планирования при формировании и реализации соглашений о предоставлении субсидий. Количество изменений, внесенных в отдельные соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета, достигает 17<sup>41</sup>, что негативно влияет на эффективность работы компании. Дополнительными соглашениями общий размер субсидий, доведенных за три года до компании, уменьшен на 4,7 млрд рублей, или на 4,7 %.

Имеют место случаи корректировки как значений показателей, так и результатов предоставления субсидий, которые устанавливаются на уровне фактически достигнутых<sup>42</sup>. Также в 2025 году по соглашению от 29 января 2025 г. № 321-20-2025-003 в течение года откорректированы в сторону уменьшения три результата и три показателя, а по соглашению от 31 января 2025 г. № 321-20-2025-006 – два результата и два показателя в связи с необходимостью установления корректных плановых значений согласно типовой форме соглашений<sup>43</sup>.

<sup>41</sup> К соглашению от 10 февраля 2023 г. № 321-20-2023-003 заключено 17 дополнений, к соглашению от 30 января 2024 г. № 321-20-2024-003 – 9, к соглашению от 30 января 2025 г. № 321-20-2025-002 – 16 дополнений. Указанное частично объясняется тем, что в 2023–2024 годах и начале 2025 года по ряду показателей (результатов) были установлены плановые значения с накопленным итогом прошлых лет, что не соответствовало форме соглашения, предусматривающего установление планового значения показателя на текущий год (без накопленного итога).

<sup>42</sup> Например, в рамках соглашения от 10 февраля 2023 г. № 321-20-2023-003 первоначально установленное плановое значение показателя «Сформирован цифровой архив реестровых дел» в 156 806 965 единиц не достигнуто. Фактическое значение по итогам 2023 года составило 155 922 438 единиц, при этом достижение плана обеспечено уменьшением в течение 2023 года планового значения по соглашению до 155 428 570 единиц.

<sup>43</sup> В 2023–2024 годах и начале 2025 года по ряду показателей (результатов) были установлены плановые значения с накопленным итогом прошлых лет, что не соответствовало типовой форме соглашения, утвержденной приказом Минфина России от 30 ноября 2021 г. № 199н, предусматривающей установление планового значения показателя на текущий год (без накопленного итога). В этой связи в течение 2025 года Росреестром произведены соответствующие изменения в соглашения о предоставлении субсидий. Например, в отношении результатов «Количество информационных систем РОИВ и ОМСУ, с которыми обеспечено взаимодействие ФГИС ЕЦП НСПД», «Количество РОИВ и ОМСУ, которым обеспечен доступ для пользования ФГИС ЕЦП НСПД (ее сервисами), единица», плановые значения снижены с 55 до 10 и с 49 до 10 соответственно, фактические результаты составили 38 и 10 соответственно.

Порядок финансирования филиалов компании, выполняющих работы в целях достижения результатов предоставления субсидий, является непрозрачным. Так, в целях определения фондов оплаты труда филиалов, выполняющих работы в рамках исправления реестровых ошибок, утверждена методика их формирования<sup>44</sup>, распределение иных средств субсидии между филиалами не регламентировано и осуществляется на основании поступающих от них заявок, согласованных уполномоченным сотрудником ЦА.

Например, в отношении финансирования филиала МАГП на выполнение ККР в 2025 году установлено, что объем финансирования не взаимосвязан с объемом выполняемых работ, установленных производственными заданиями: объем работ изменялся в 2025 году дважды, а объем финансирования на его выполнение по состоянию на 16 декабря 2025 года – 15 раз. После утверждения 3 октября 2025 года производственного задания, предусматривающего увеличение суммарного объема работ на 54 кадастровых квартала, объем финансирования снижен с 109,6 млн (по состоянию на 29 сентября 2025 года) до 22,7 млн рублей (по состоянию на 12 декабря 2025 года).

Компании предоставлены субсидии на осуществление капитальных вложений в создание и развитие шести государственных информационных систем (далее – ГИС)<sup>45</sup>. При этом формулировки Закона о ППК и Устава ППК<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Методика формирования фондов оплаты труда филиалов ППК «Роскадастр», выполняющих комплексные кадастровые работы за счет федерального бюджета (далее – ККР) и работы по определению координат характерных точек границ (контуров) объектов недвижимости, объектов реестра границ в рамках исправления реестровых ошибок, утверждена приказом ППК «Роскадастр» от 28 декабря 2024 г. № П/644-24.

<sup>45</sup> ППК «Роскадастр» тремя федеральными законами наделена функциями и полномочиями оператора следующих шести ГИС: ФГИС ЕГРН, ФГИС ЕЦП НСПД, ГИС ЕЭКО, ГИС ФППД, ГИС ФСГС, ФИС НДС. При этом компания не наделена нормативными правовыми актами полномочиями оператора восьми других информационных систем, в отношении которых она осуществляет развитие и (или) обслуживание (сопровождение) и права на которые получены компанией по лицензионному договору: ИС ФФПД, ЕС УНСИ, ЕСРОО, ФБЗ, официальный сайт Росреестра, программный комплекс приема и выдачи документов (ПК ПВД), программа для ЭВМ «Информационная система управления архивом реестровых дел и книг учета документов» (ИС Архив), программа для ЭВМ «Сервис Взаимодействия с Росреестром и Адаптер Электронного Взаимодействия» (СВР и АЭВ).

<sup>46</sup> В Уставе ППК в отношении ГИС ведения единой электронной картографической основы (далее – ГИС ЕЭКО) использован термин «модернизация», который отсутствует в требованиях по порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации ГИС и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 г. № 676, Правилах предоставления предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете субсидий на осуществление капитальных вложений в создание и развитие государственных информационных систем, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2024 г. № 335 (далее – Правила № 335), и распоряжении Правительства Российской Федерации от 28 марта 2024 г. № 727-р (далее – Распоряжение № 727-р). В 2022–2025 годах компания своими силами и посредством привлечения исполнителей по контрактам

не в полной мере соответствуют целям предоставления из федерального бюджета субсидий, связанным с развитием ГИС<sup>47</sup>.

Так, в соответствии с частью 8 статьи 5 Закона о ППК созданные и (или) модернизированные за счет средств федерального бюджета ГИС, в отношении которых функции и полномочия оператора осуществляются компанией, находятся в собственности Российской Федерации, однако Законом о ППК не предусмотрено нахождение в собственности Российской Федерации информационных систем, в отношении которых компанией осуществлено развитие.

В целях создания и развития ГИС компании в 2023–2025 годах предоставлены субсидии в сумме 7,2 млрд рублей, а также запланировано предоставление еще 5,7 млрд рублей на 2026–2027 годы<sup>48</sup>. Сведения о создании и развитии информационных систем отражены в приложении № 9 к отчету.

После внесения в 2022 году в Бюджетный кодекс<sup>49</sup> изменений, предусматривающих выделение отдельного вида субсидий на осуществление капитальных вложений в создание и развитие ГИС, правила предоставления таких субсидий приняты только в марте 2024 года<sup>50</sup>. Длительные сроки издания решений Правительства Российской Федерации и заключения контрактов на такое создание и развитие ГИС, перенос сроков ввода их в эксплуатацию снизило эффективность расходования бюджетных средств<sup>51</sup>. Количество

---

выполняла работы по развитию федеральной информационной системы «На Дальний Восток» (далее – ФИС НДВ), но Уставом ППК не предусмотрены полномочия по созданию, эксплуатации, модернизации и развитию ФИС НДВ, функции ее оператора, установленные частью 5 статьи 3 Федерального закона от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 119-ФЗ).

<sup>47</sup> Например, соглашением от 31 января 2025 г. № 321-20-2025-006 компании предоставлены субсидии на развитие ГИС ЕЭКО, что не соответствует абзацу 14 подпункта 3 пункта 16 Устава ППК, согласно которому в функции компании входит организация создания, эксплуатации и модернизации ГИС ЕЭКО. В 2025–2026 годах проводилось развитие ГИС ЕЭКО (в рамках контракта от 7 марта 2025 г. № 0200400003925000005 с ценой 65,2 млн рублей (оплачено 14,7 млн рублей) и собственными силами (заработная плата, начисления на заработную плату, накладные расходы на сумму 31,5 млн рублей).

<sup>48</sup> Общий предполагаемый (предельный) объем затрат на развитие компанией трех ГИС на 2026–2027 годы определен в Распоряжении № 727-р.

<sup>49</sup> Федеральный закон от 21 ноября 2022 г. № 448-ФЗ.

<sup>50</sup> Правила № 335.

<sup>51</sup> Например, контракт от 10 декабря 2024 г. № РТК-ФГИС-ЕЦП-НСПД-III-IV/2024 с ПАО «Ростелеком» на выполнение работ по развитию ФГИС ЕЦП НСПД (3 и 4 очереди) заключен более чем через восемь месяцев после заключения соглашения от 28 марта 2024 г. № 321-20-2024-007 о предоставлении субсидии, что в том

систем, планируемых к развитию ГИС Росреестра согласно Распоряжению № 727-р, неоднократно изменялось и снизилось с шести до трех<sup>52</sup>.

Необходимо отметить, что функционалом ГИИС «Электронный бюджет»<sup>53</sup>, посредством которой осуществляется заключение ППК «Роскадастр» соглашений о предоставлении субсидий, не позволяет направлять в системе документы для заключения таких соглашений, а также подписывать электронной подписью отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия<sup>54</sup>, что не способствует оперативности обмена информацией, контролю Росреестра за исполнением соглашений. При этом типовая форма соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в создание и развитие государственных информационных систем, предусмотренная пунктом 3 статьи 78<sup>3</sup> Бюджетного кодекса<sup>55</sup> и Правилами № 335, не утверждена.

При создании Национальной системы пространственных данных во ФГИС ЕЦП НСПД<sup>56</sup> был погружен функционал разработанного за 392,2 млн рублей и не введенного в эксплуатацию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости (далее – ФГИС ЕИР), а также выведенных из эксплуатации двух других информационных систем<sup>57</sup>, общие расходы федерального бюджета на создание и развитие которых составили 237,5 млн рублей.

Общая сумма капитальных вложений в создание и развитие ФГИС ЕЦП НСПД составила 5 548,1 млн. рублей, которые приняты к учету Росреестром<sup>58</sup>.

---

числе обусловлено длительным сроком подготовки и принятия распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2024 г. № 3297-р.

<sup>52</sup> В редакции от 25 декабря 2025 года исключены ФИС НДВ, ГИС ЕЭКО, ГИС ФПД.

<sup>53</sup> Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет»).

<sup>54</sup> Указанные отчеты в 2024 и 2025 годах подписывались сторонами собственноручно.

<sup>55</sup> Согласно абзацу второму пункта 3 статьи 78<sup>3</sup> Бюджетного кодекса Минфин России утверждает типовые формы соглашений о предоставлении субсидии, в том числе субсидий на осуществление капитальных вложений в создание и развитие государственных информационных систем (далее – субсидии на ГИС).

<sup>56</sup> Федеральная государственная географическая информационная система «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» (далее – ФГИС ЕЦП НСПД).

<sup>57</sup> Система автоматизированной публикации карт в сети Интернет (ПКК) и федеральная государственная автоматизированная информационная система ведения фонда данных государственной кадастровой оценки (далее – ФГИС ФД ГКО).

<sup>58</sup> По состоянию на 22 января 2026 года.

При этом исполнителем работ ПАО «Ростелеком» не соблюдены сроки по всем контрактам на создание и развитие системы, а Росреестром не все приказы о вводе системы в эксплуатацию направлены в ППК «Роскадастр» в целях постановки ее на баланс<sup>59</sup>, осуществления обслуживания и последующего развития<sup>60</sup>.

В Концепции создания и развития ФГИС ЕЦП НСПД отмечен ряд недостатков<sup>61</sup>. Не в полной мере выстроено информационное взаимодействие ФГИС ЕЦП НСПД со всеми информационными системами федеральных органов исполнительной власти, участвовавших в эксперименте с ФГИС ЕИР<sup>62</sup>.

Компанией обеспечено создание информационной системы «Геопортал инфраструктуры пространственных данных государств-участников СНГ» (первая очередь)<sup>63</sup> за 631,7 млн рублей. При этом не создана мобильная версия системы, а также в браузере на мобильном устройстве указанный геопортал отображается некорректно, что снижает практическую ценность применения

---

<sup>59</sup> По счету Росреестра 102.00 учтено 28 информационных систем (программ ЭВМ, программного обеспечения), включая 14 переданных компании, учтенных на забалансовом счете 013.

<sup>60</sup> В компанию не поступали копии приказов Росреестра от 20 декабря 2022 г. № П/0500 «О проведении опытной эксплуатации федеральной государственной информационной системы «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных», от 29 октября 2024 г. № П/0342/24 «О вводе в эксплуатацию доработанной версии программы для ЭВМ «Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости» и от 26 декабря 2024 г. № П/0437/24 «О выводе из эксплуатации программы для ЭВМ «Система автоматизированной публикации карт в сети Интернет».

<sup>61</sup> Концепция создания ФГИС ЕЦП НСПД, утвержденная приказами Росреестра от 3 августа 2022 г. № П/0307, от 28 июля 2023 г. № П/0272 и от 19 декабря 2025 г. № П/0449/25, не размещена в национальном фонде алгоритмов и программ (далее – НФАП) (несоответствие пункту 5<sup>1</sup> требований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 г. № 676). Также в концепцию (включая раздел 8) не включены мероприятия по информационному взаимодействию ФГИС ЕЦП НСПД с ГИС, операторами которых являются федеральные министерства и ведомства, включая мероприятия по заключению соглашений об информационном взаимодействии систем и протоколов информационного взаимодействия. Большинство задач (мероприятий) концепции фактически исполнены на 10–11 месяцев позже планового срока. Например, планировалось создание ФГИС ЕЦП НСПД в 2022 году, вторая очередь – в 2023 году, развитие и ввод в эксплуатацию – в 2024 году, вместе с тем указанные очереди системы введены в эксплуатацию приказами Росреестра от 4 декабря 2023 г. № П/0494, от 27 ноября 2024 г. № П/0377/24, от 28 октября 2025 г. № П/0385/25 и от 29 декабря 2025 г. № П/0473/25 соответственно.

<sup>62</sup> Например, отсутствует полноценное информационное взаимодействие между ФГИС ЕЦП НСПД с государственным лесным реестром с момента заключения компанией и Рослесхозом соглашения об информационном взаимодействии от 22 ноября 2022 г. № 01-Д-004/22 ФГИС ЕЦП НСПД и государственного лесного реестра.

<sup>63</sup> Несмотря на то, что участниками проекта по созданию информационной системы «Геопортал инфраструктуры пространственных данных государств – участников СНГ» (первая очередь) (далее – геопортал) являются семь стран, входящих в Содружество Независимых Государств, на геопортале (карте) отображается информация только о трех странах – Кыргызской Республики, Республики Беларусь и Российской Федерации, поскольку федеральным проектом «Национальная система пространственных данных» предусмотрено заключение всех семи соглашений о взаимодействии с целью наполнения данными геопортала только к 2028 году, а в 2025 году целевой показатель в двух заключенных соглашениях достигнут.

системы для использования в туристических, инвестиционных, образовательных целях. Система введена в промышленную эксплуатацию без полноценного устранения всех недостатков<sup>64</sup>, вместе с тем штрафы с исполнителя по договору компанией не взыскивались<sup>65</sup>.

По ряду информационных систем отмечены длительные сроки подписания актов приема-передачи (до двух месяцев и более), лицензионных договоров<sup>66</sup>, а также несоответствие даты ввода в эксплуатацию, указанной в приказе Росреестра и отраженной в бухгалтерском учете Росреестра и компании<sup>67</sup>. Не по всем системам Росреестром проведена полноценная работа по их отражению в НФАП<sup>68</sup>.

Часть работ по созданию, развитию и обслуживанию информационных систем осуществляется силами работников ППК «Роскадастр». Выявлены

---

<sup>64</sup> Указанный перечень содержит сведения о 179 выявленных недостатках, вместе с тем в журнале проведения опытной эксплуатации геопортала содержится информация о 371 замечании, из которых 265 содержали сведения об отказах, сбоях, аварийных ситуациях, 14 – о необходимости проведения корректировок документации и программных средств, 92 – замечания и предложения пользователей по удобству эксплуатации геопортала. Так, по замечанию № 4 о некорректности гиперссылки на информацию о театрах установлено, что на портале отсутствуют такие объекты, как театры, вместе с тем театры являются одним из критериев поиска по туристическим объектам. В ходе проведения контрольного мероприятия указанная проблема устранена, обеспечено получение данных о театрах у поставщиков информации и выгрузке их на геопортал.

<sup>65</sup> Компанией с исполнителя ПАО «Ростелеком» не взыскивались предусмотренные договором от 21 мая 2024 г. № РТК-ИС-ГИПД-СНГ-1 штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, в том числе за ненадлежащее качество системы, в минимальном размере – 100,0 тыс. рублей.

<sup>66</sup> Акт приема-передачи от 14 октября 2022 г. б/н в отношении ИС «Архив» подписан через 6,5 месяца с даты регистрации лицензионного договора от 23 марта 2022 г. № 5-18/0013/22. Дополнительное соглашение к лицензионному договору от 13 января 2026 г. № 21-00002/26 о предоставлении неисключительных прав на ФГИС ЕЦП НСПД подготовлено и направлено в ППК «Роскадастр» через 10 месяцев после направления компанией (письмо от 25 февраля 2025 г. № 04-0131-ЕМ/25-ЦИТ) документов, подтверждающих затраты на капитальные вложения.

<sup>67</sup> Указанные несоответствия установлены в отношении ФГИС ЕЦП НСПД, СВР и АЭВ и ИС «Геопортал ИПД СНГ».

<sup>68</sup> В НФАП не размещены сведения о ряде контрактов, заключенных в целях создания ГИС, и об экспертизе таких работ, корректной дате заключения контрактов и исполнителей по ним, о государственной услуге (функции). Текст «назначения» системы и «государственной услуги» в отношении отдельных информационных систем отображается не полностью, не внесены изменения в части присвоения информационной системе федеральной сети геодезических станций статуса «государственная» в соответствии с приказом Росреестра от 30 июля 2024 г. № П/0235/24. В отдельных случаях отмечены длительные сроки публикации в НФАП сведений об объектах фонда: по ИС ФФПД материалы опубликованы более чем через 7 месяцев после ее размещения, по автоматизированной информационной системе «Реестр саморегулируемых организаций», ГИС ЕЭКО – более чем через 10 месяцев после ее размещения, по ФИС НДВ – через 12 месяцев, по ИС ФСГС – через 13 месяцев. Также Росреестром не осуществлена государственная регистрация программ для ЭВМ «Сервис взаимодействия с Росреестром» и «Адаптер электронного взаимодействия» (далее – СВР и АЭВ), «Единая система регистрации и обработки обращений» (ЕСРОО) и «Единая система управления нормативно-справочной информацией Росреестра» (ЕС УНСИ).

случаи оплаты отпусков работников, не задействованных непосредственно в осуществлении мероприятий в рамках субсидий, на сумму 204,3 тыс. рублей<sup>69</sup>.

ППК «Роскадастр» совместно с Росреестром и Минцифры России в 2024–2025 годах создано и выведено на Единый портал государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ) 106 сервисов (сценариев) предоставления государственных услуг, которые имеют невысокую востребованность (1 650 заявителей) по сравнению с иными услугами, оказываемыми Росреестром посредством ЕПГУ, выведенными на ЕПГУ в 2021–2023 годах.

В отношении сервиса по возврату уплаченных платежей и государственных пошлин Росреестром принято решение о снятии его с ЕПГУ<sup>70</sup>, что свидетельствует о неэффективности расходов субсидии на его создание, а также не соответствует второму абзацу пункта 3 статьи 333<sup>40</sup> Налогового кодекса Российской Федерации<sup>71</sup>.

Стратегия цифровой трансформации ППК «Роскадастр» не утверждена, что свидетельствует об отсутствии системного подхода компании к организации использования субсидий на создание, развитие и обслуживание информационных систем и сервисов<sup>72</sup>.

#### *Ключевые показатели эффективности компании (КПЭ)*

Перечни ключевых показателей эффективности ППК «Роскадастр», используемых для целей премирования работников компании, и методика их расчета утверждены наблюдательным советом компании несвоевременно: на 2023 год – протокол от 17 мая 2023 г. № 10, на 2024 год – протокол от 11 апреля 2024 г. № 24 и на 2025 год – протокол от 23 июня 2025 г. № 44.

---

<sup>69</sup> В сумме прямых расходов субсидии на развитие компонентов ФГИС ЕГРН в части доработки экземпляров модулей для работы во внутреннем защищенном контуре Росреестра (соглашение от 28 марта 2024 г. № 321-20-2024-006) учтены расходы на отпуск 10 таких работников (должностей) из 123 работников, учтенных в расчете по указанному мероприятию, не задействованных непосредственно в осуществлении мероприятия, на которое выделена субсидия в соответствующем году, но участвовавших в аналогичном мероприятии в 2023 году, но в рамках иного соглашения.

<sup>70</sup> Указанному сервису заявители поставили наименьшую оценку качества – 1,9 из 5.

<sup>71</sup> Обращение граждан через ЕПГУ за соответствующей услугой.

<sup>72</sup> Необходимость утверждения стратегии цифровой трансформации ППК «Роскадастр» установлена поручением Президента Российской Федерации от 28 мая 2024 г. № Пр-997, пунктом 3 перечня поручений Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Д.Ю. Григоренко от 5 июня 2024 г. № ДГ-П10-16798, пунктом 2 перечня поручений Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко от 26 сентября 2023 г. № 10233-П9-ДЧ.

Наблюдается существенная динамика изменения КПЭ в 2023–2025 годах. Так, на протяжении трех лет только один КПЭ содержательно характеризовал деятельность компании – «Количество объектов, в отношении которых в ЕГРН внесены сведения о местоположении границ в рамках выполнения комплексных кадастровых работ и работ по исправлению в ЕГРН реестровых ошибок за счет средств федерального бюджета (нарастающим итогом)», а в 2024–2025 годах сохранилась преемственность в отношении 4 из 12 КПЭ, или одной трети всех КПЭ<sup>73</sup>.

Методики расчета КПЭ<sup>74</sup> не в полной мере характеризуют деятельность компании: для ряда показателей в методике отсутствуют указания на исчисляемые данные, формулы расчета или порядок определения значения показателя<sup>75</sup>, для других показателей методика не соответствует критерию счетности<sup>76</sup> или критерию соответствия<sup>77</sup>. Плановые значения КПЭ по итогам 2023<sup>78</sup> и 2024 годов достигнуты. Расчет достигнутых значений КПЭ

<sup>73</sup> Без учета показателей депремирования.

<sup>74</sup> Методики (порядки) расчета ключевых показателей эффективности деятельности публично-правовой компании «Роскадастр» утверждены наблюдательным советом (протоколы от 17 мая 2023 г. № 10, от 11 апреля 2024 г. № 24, от 23 июня 2025 г. № 44) (далее – Методика расчета КПЭ).

<sup>75</sup> Например, для показателя «Оценка причиненного ущерба в отношении объектов индивидуального жилищного строительства и многоквартирных домов на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, шт.» в методике отсутствуют указание на исчисляемые данные (работы или обследованные объекты), формула расчета или порядок определения значения показателя. Учитывая, что методикой предусмотрено установление целевого значения показателя в стратегии развития компании, которая не утверждена, то методика в этой части не применима. Согласно методике расчета показателей КПЭ фактическое значение показателя определяется в соответствии с отчетом о выполнении государственных контрактов и актами выполненных работ. Для КПЭ «Количество исправленных в ЕГРН реестровых ошибок в отношении сведений о границах, в том числе в приоритетных агломерациях (нарастающим итогом), тыс. ед.» (2024 год) не определен однозначно источник данных для подтверждения фактического достигнутого значения. Для КПЭ «Площадь выявленных земельных участков, по которым отсутствуют сведения о правообладателях в ЕГРН, га» (2025 год) не предусмотрено определение значений параметров  $i$  и  $n$ , используемых в формуле, а также содержание методики направлено на установление количества вовлеченных земельных участков в хозяйственный оборот, а не на установление площади выявленных земельных участков, по которым отсутствуют сведения о правообладателях в ЕГРН.

<sup>76</sup> Например, для показателя «Степень достижения результатов предоставления субсидий из федерального бюджета, %» методика не соответствует критерию счетности, возможности верификации. В методике отсутствуют перечень результатов, в отношении которых проводится оценка их достижения, а также формула расчета или порядок определения значения показателя.

<sup>77</sup> Например, в связи с тем, что деятельность по исправлению в ЕГРН реестровых ошибок в отношении сведений о границах не входит в полномочия ППК «Роскадастр» (указанными полномочиями наделен Росреестр), отраслевой КПЭ «Количество исправленных в ЕГРН реестровых ошибок в отношении сведений о границах, в том числе в приоритетных агломерациях (нарастающим итогом)» не соответствует критерию соответствия (цель должна находиться полностью в сфере ответственности компании).

<sup>78</sup> Причиной недостижения планового значения (в первоначальной редакции) показателя «Доля реестровых дел (дел правоустанавливающих документов и кадастровых дел), переведенных в электронный вид, от общего количества реестровых дел (дел правоустанавливающих документов и кадастровых дел), которые подлежат переводу в электронный вид (нарастающим итогом), %», по мнению компании, является внесенные 30 июня

осуществлялся при отсутствии автоматизации сбора<sup>79</sup> и анализа сведений, представляемых филиалами для подтверждения достигнутых значений показателей, а также при отсутствии оценки достоверности промежуточной отчетности филиалов компании<sup>80</sup>.

Функциональные ключевые показатели эффективности деятельности должностных лиц руководящего состава публично-правовой компании «Роскадастр» (далее – ФКПЭ) на 2024–2025 годы утверждены наблюдательным советом в декабре 2023 года, в апреле 2024 года и в июне 2025 года соответственно<sup>81</sup>. Наблюдательным советом также утверждены фактические значения ФКПЭ, достигнутые за 2023 год и за 2024 год, а также отчеты об их исполнении<sup>82</sup>.

По итогам III квартала 2025 года не достигнуты плановые значения 5 из 19 ФКПЭ, в отношении которых установлены целевые значения, что составляет 26 %. Кроме того, не подтверждается фактическое достижение в III квартале 2025 года ФКПЭ «Оптимизация имущественного комплекса (непроектный), %» и «Соблюдение порядка закупочной деятельности, установленной законодательством Российской Федерации (непроектный), %».

Сведения о достижении плановых значений КПЭ и ФКПЭ компании приведены в приложении № 7 к отчету.

#### *Оплата труда работников ППК «Роскадастр»*

В соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий в 2023–2025 годах компании предоставлено финансовое обеспечение оплаты труда работников на общую сумму 59,74 млрд рублей, или 62,7 % от объема субсидий.

---

2023 года в паспорт ФП НСПД изменения, связанные с целевым значением показателя, с 67,3 на 66,7 % и перераспределением соответствующего бюджетного финансирования. Вновь установленное плановое значение в 66,7 % компанией достигнуто – на конец 2023 года оцифровано 156 048 749 реестровых дел. Информация о достижении в 2023 году результата предоставления субсидии по указанному КПЭ согласована Росреестром письмом от 18 января 2024 г. № 01-00101/24.

<sup>79</sup> По сведениям службы внутреннего аудита ППК «Роскадастр» из 35 показателей 10 собираются ручным способом на уровне ЦА исходя из данных таблиц филиалов, что может привести к искажению показателей.

<sup>80</sup> Не подтверждена достоверность расчета фактически достигнутого значения отраслевого КПЭ «Доля оцифрованных материалов государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства (нарастающим итогом), %» (2023 год).

<sup>81</sup> Протоколы от 29 декабря 2023 г. № 22, от 11 апреля 2024 г. № 24 и от 23 июня 2025 г. № 44.

<sup>82</sup> Протоколы от 18 июня 2024 г. № 25 и от 3 июня 2025 г. № 42.

Таблица 7. Финансовое обеспечение оплаты труда ППК «Роскадастр»

(млн руб.)

Период	Субсидии всего	Оплата труда	Доля от суммы субсидии, %
2023 г.	21 714,2	14 276,1	65,7
2024 г.	24 603,4	16 547,1	67,3
2025 г.	48 888,5	28 916,6	59,1
<b>Итого</b>	<b>95 206,1</b>	<b>59 739,8</b>	<b>62,7</b>

Рост заработной платы в компании за 2,5 года составляет 50 % и обеспечен за счет средств федерального бюджета. Доля средств от приносящей доход деятельности в заработной плате в 2023 году составила 6 %, в 2024 году – 17 % и за 9 месяцев 2025 года – 9 %.

Отмечается значительная дифференциация средней заработной платы в зависимости от филиалов ППК «Роскадастр», которая не обусловлена доходами филиалов.

Таблица 8. Средняя заработная плата ППК «Роскадастр»

(тыс. руб.)

Структурное подразделение	2023 г.			2024 г.			9 мес. 2025 г.		
	всего	субсидия	ПДД	всего	субсидия	ПДД	всего	субсидия	ПДД
<b>Средняя ЗП</b>	<b>53,4</b>			<b>65,5</b>			<b>80,4</b>		
ЦА	165,8	142,4	23,3	176,7	155,3	21,4	215,2	194,9	20,3
Филиал ЦИТ	288,4	286,3	2,1	276,0	275,8	0,2	268,3	267,7	0,5
Филиал МАГП	-	-	-	153,2	144,2	9,0	151,6	143,7	7,9

### 7.2.2. Оценка эффективности использования субсидий при закупке товаров, работ, услуг

При осуществлении закупок компания руководствуется Законом № 223-ФЗ<sup>83</sup> и Законом № 44-ФЗ<sup>84,85</sup>.

Всего компанией за указанный период принято обязательств по 64 872 договорам (контрактам, соглашениям) на общую сумму 38,18 млрд рублей.

В соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий в 2023–2025 годах за счет федерального бюджета ППК «Роскадастр»

<sup>83</sup> Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ).

<sup>84</sup> Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

<sup>85</sup> Во исполнение Правил предоставления предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете субсидий на осуществление капитальных вложений в создание и развитие государственных информационных систем, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2024 г. № 335, ППК «Роскадастр» осуществляет закупку товаров, работ, услуг в целях создания и развития ГИС, финансовое обеспечение которых предусмотрено соглашениями о предоставлении субсидий в рамках Закона № 44-ФЗ.

предоставлено финансовое обеспечение закупок товаров, работ, услуг на общую сумму 34,17 млрд рублей. Кассовое исполнение составило 100 %.

Основные закупки компании в рамках Закона № 44-ФЗ связаны с информационно-коммуникационными технологиями (далее – ИКТ) – 7,56 млрд рублей (97,9 %), а в рамках Закона № 223-ФЗ – с геодезией и картографией (5,55 млрд рублей, или 15,3 %), ИКТ (3,41 млрд рублей, или 9,4 %), а также охраной и содержанием имущества (2,22 млрд рублей, или 6,1 %).

Всего в 2023–2025 годах за счет субсидии оплачены товары, работы и услуги по 10 098 договорам (контрактам) на общую сумму 34,07 млрд рублей<sup>86</sup>.




Рисунок 4. Закупки ППК «Роскадастр»

Распоряжениями Правительства Российской Федерации ПАО «Ростелеком» определено в 2022–2025 годах единственным исполнителем контрактов по созданию и развитию ГИС Росреестра и созданию комплексной системы информационной безопасности (далее – КСЗИ), при этом по всем контрактам нарушены сроки исполнения работ и не всегда исполнялось требование по личному исполнению ПАО «Ростелеком» не менее 5 % от совокупного стоимостного объема обязательств по контрактам<sup>87</sup>. Сумма направленных к обществу требований об оплате неустойки составляет 779,12 млн рублей.

<sup>86</sup> ППК «Роскадастр» в 2023–2025 годах без размещения сведений в ЕИС в сфере закупок осуществлено 53 006 «малых» закупок на общую сумму 1 862,01 млн рублей.

<sup>87</sup> ПАО «Ростелеком» заключено семь договоров субподряда, из которых в шести субподрядчиком выступало ООО «Бюджетные и Финансовые Технологии» (далее – ООО «БФТ»). Цена договора от 18 ноября 2022 г. № 01/25/6761/22, заключенного ПАО «Ростелеком» с ООО «БФТ» на выполнение работ по созданию КПЗИ, составила 224 675 тыс. рублей, или 95,2 % от цены контракта от 28 октября 2022 г. № РТК-КПЗИ-ФГИС-ЕЦП-НСПД/2022, заключенного между ФГБУ «ФКП Росреестра» и ПАО «Ростелеком», что на 475 тыс. рублей превышает уставное распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2022 г. № 1935-р ограничение в 5 %.

Общая сумма направленных ППК «Роскадастр» требований об оплате неустойки (пени, штрафы) по контрактам и договорам на создание и развитие информационных систем Росреестра, находящихся в эксплуатации компании, составляет 983,99 млн рублей<sup>88</sup> (сведения о неустойке отражены в приложении № 9 к отчету). Судебная работа по взысканию неустоек ППК «Роскадастр» практически не велась<sup>89</sup>.

Сумма списанных неустоек по контрактам и договорам на создание и развитие информационных систем составила 122,19 млн рублей<sup>90</sup>.

Необходимо отметить, что неустойки, взыскиваемые ППК «Роскадастр», не подлежат перечислению в федеральный бюджет, а составляют доход компании<sup>91</sup>. При этом отмечается, что по государственным контрактам, заключенным публично-правовой компанией «Единый заказчик в сфере строительства», а также государственными корпорациями «Росатом» и «Роскосмос», неустойка перечисляется в федеральный бюджет.

Компания по ряду контрактов и договоров воспользовалась правом удержания неоплаченной исполнителем неустойки из оплаты по исполненным работам на общую сумму 15,1 млн рублей, при этом сумма капитальных вложений в создание и развитие информационных систем, переданная в Росреестр и принятая ведомством на балансовый учет, включала максимальную стоимость подрядных работ по контракту, а не фактически уплаченную<sup>92</sup>.

В целях повышения доходов федерального бюджета, а также повышения заинтересованности подрядчиков в надлежащем и своевременном исполнении

---

<sup>88</sup> Согласно данным ЕИС, а также дополнительно представленным ППК «Роскадастр» копиям требований об оплате неустойки, не размещенным в ЕИС. Полноценный учет направленных компанией требований об оплате неустойки в ППК «Роскадастр» не ведется, в связи с чем фактически сумма неустойки может быть больше.

<sup>89</sup> В ходе контрольного мероприятия в январе 2026 года направлено два обращения в суд по взысканию неустойки.

<sup>90</sup> На основании постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2018 г. № 783 «Об осуществлении заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом» (далее – Постановление № 783).

<sup>91</sup> Согласно абзацу второму пункта 16 статьи 46 Бюджетного кодекса, а также письмам Минфина России от 13 сентября 2023 г. № 02-12-12/87684 и от 28 февраля 2025 г. № 02-12-10/19628.

<sup>92</sup> Указанная практика работы Росреестра связана с предусмотренной статьей 407 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 14 статьи 34 Закона № 44-ФЗ и включенной в контракт (договор) возможностью удержания компанией неоплаченной исполнителем неустойки из суммы оплаты по исполненным работам. При этом на балансовый учет принимается полная сумма по договору (контракту), а размер неустойки отражается в качестве доходов федерального бюджета.

обязательств по контрактам (договорам) целесообразно рассмотреть вопрос внесения изменений в нормативные правовые акты, предусматривающие перечисление всеми публично-правовыми компаниями в федеральный бюджет неустойки по контрактам (договорам), заключенным за счет средств субсидий из федерального бюджета, а также об установлении предельной величины списания неустойки в абсолютном значении<sup>93</sup>.

Положение о закупке товаров, работ, услуг ППК «Роскадастр» утверждено наблюдательным советом компании<sup>94</sup> (далее – Положение о закупке), в котором предусмотрено основание закупки у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика товаров, работ, услуг (далее – единственный поставщик), необходимых для осуществления деятельности в сферах геодезии и картографии, развития инфраструктуры пространственных данных, земельных отношений, государственной регистрации прав, государственного кадастрового учета и государственной кадастровой оценки, то есть в тех сферах, которые поименованы в Законе о ППК, что позволяет осуществлять у единственного поставщика закупку любых товаров, работ, услуг и не способствует достижению целей по эффективному использованию денежных средств и развитию добросовестной конкуренции<sup>95</sup>.

Из-за отсутствия исчерпывающего перечня оснований для закупки у единственного поставщика указанный способ является основным для компании. На закупку у единственного поставщика запланировано от 40 до 75 % от общей суммы закупок (в среднем более 50 % – 17,8 млрд рублей).

При этом не во всех случаях соблюдается требование по документальному обоснованию необходимости осуществления закупки

---

<sup>93</sup> Согласно Постановлению № 783 заказчик обязан списать неустойку, не превышающую 5 % от цены контракта, а также 50 % неустойки при ее размере не более 20 % от цены контракта. Учитывая, что цена ряда контрактов, заключаемых ППК «Роскадастр», превышает 1 млрд рублей, списание 5 % от контракта не является существенным.

<sup>94</sup> Протоколы заседаний наблюдательного совета компании от 28 декабря 2022 г. № 6 и от 27 декабря 2024 г. № 38.

<sup>95</sup> Конкурентные закупки компании с 1 февраля 2023 года консолидированы в одной электронной площадке «Фабрикант».

у единственного поставщика, предусмотренное пунктом 32.1 Положения о закупке<sup>96</sup>.

Правовыми актами не предусмотрено нормирование закупок и установление требований к закупаемым товарам, работам, услугам на обеспечение функций компании. Вместе с тем ППК «Роскадастр» утверждены нормы обеспечения ЦА и филиалов компании транспортом, мебелью, канцелярскими принадлежностями<sup>97</sup>, а для ЦА и филиала ЦИТ действуют нормы положенности для оргтехники<sup>98</sup>. Выборочной проверкой установлены факты несоблюдения указанных норм и отсутствия обоснований потребности в закупаемой оргтехнике.

Так, в ЦА, филиале МАГП и филиале «Аэрогеодезия» обеспеченность автоматизированными рабочими местами превосходит количество сотрудников более чем на 50 %. Вместе с тем планом закупок ППК «Роскадастр» предусмотрена и осуществлена в декабре 2025 года<sup>99</sup> за счет субсидии закупка 121 монитора с поставкой в ЦА на сумму 3,2 млн рублей, что свидетельствует о расходовании субсидии и закупке основных средств без учета потребности и при отсутствии обоснования необходимости закупки оргтехники. Филиалом ППК «Роскадастр» по Пермскому краю при списочной численности 381 человек в 2025 году закуплено 80 мониторов по трем договорам на общую сумму 1,1 млн рублей при наличии 391 автоматизированного рабочего места и 368 мониторов, что привело к обеспеченности в 220 %. Обеспеченность филиала ППК «Роскадастр» по Саратовской области мониторами на конец 2025 года составила 210 %, что свидетельствует о необоснованности закупки мониторов в 2025 году в количестве 130 штук.

---

<sup>96</sup> Так, филиалом ЦИТ заключен договор от 28 июля 2023 г. № 18/2023-ЦИТ с ООО «ГК «Компьютеры и сети» на поставку персональных настольных компьютеров (моноблоков) для нужд филиала ППК «Роскадастр» на сумму 0,9 млн рублей без обоснования необходимости осуществления закупки у единственного поставщика.

<sup>97</sup> Приказом № П/261-25 не установлены нормативы для обеспечения работников компании оргтехникой и дорогостоящим оборудованием.

<sup>98</sup> Приказ ППК «Роскадастр» от 4 апреля 2025 г. № П/167-25 «Об утверждении норм положенности для обеспечения деятельности центрального аппарата ППК «Роскадастр» и приказы филиала ЦИТ от 11 июля 2023 г. № П-ЦИТ-084/23 и от 21 февраля 2025 г. № П-ЦИТ-017/25 «Об утверждении норм положенности для обеспечения деятельности филиала публично-правовой компании «Роскадастр» Центр информационных технологий «Роскадастр-Инфотех».

<sup>99</sup> Договор от 22 декабря 2025 г. № 32515486345.

Установлены факты формирования начальной максимальной цены договора без учета принципов экономности закупок и исключения избыточности закупаемых товаров<sup>100</sup>.

В ходе выборочной проверки установлено завышение ЦА и филиалами ППК «Роскадастр» начальной цены договора по 34 закупкам, что привело к закупке оргтехники и геодезического оборудования по ценам выше среднерыночных и переплате за счет субсидии в размере 375,2 млн рублей (расчетно). Перечень договоров приведен в приложении № 10 настоящего отчета.

В связи с нарушениями филиалами компании требований к внесению изменений в договоры на этапе их исполнения переплата за счет субсидий по пяти договорам<sup>101</sup> составила 24,38 млн рублей.

В нарушение позиций планов закупок товаров, работ, услуг ППК «Роскадастр» на 2023–2025 годы, согласно которым финансирование закупок товаров, работ, услуг предусмотрено за счет приносящей доход деятельности компании, компанией по 25 договорам оплачены товары, работы, услуги за счет субсидий из федерального бюджета, что привело к расходованию субсидии в размере 56,62 млн рублей (расчетно).

За счет средств субсидий<sup>102</sup> МАГП оплачен ряд работ, обеспечивающих условия безопасной эксплуатации здания филиала<sup>103</sup>, а также проведены работы, направленные на реконструкцию общественных пространств и косметический ремонт фасада здания на общую сумму 19 596,2 тыс. рублей (расчетно)<sup>104</sup>. При этом меры, направленные на возмещение понесенных

---

<sup>100</sup> Так, филиалом ППК «Роскадастр» «Аэрогеодезия» заключен с ООО «Прокси» договор от 25 ноября 2024 г. № 111-1124 на поставку компьютерной техники по цене 18,1 млн рублей, спецификацией которого предусмотрена закупка 13 видов оргтехники (всего 134 единицы), при этом фактически поставлено 7 видов оргтехники (31 единица) на 10,9 млн рублей (60 % от цены и 23 % от количества товаров).

<sup>101</sup> Договоры № 32515085835, 32515424689, 32515081132, 32515360015 и 32515112672, заключенные по результатам закупок.

<sup>102</sup> Предоставленных компании в рамках соглашений от 30 января 2024 г. № 321-20-2024-002 и от 29 января 2025 г. № 321-20-2025-003.

<sup>103</sup> Здание, расположенное по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 45, стр. 1.

<sup>104</sup> Договор от 30 сентября 2025 г. № 101/09 с ООО «ИнвестКапиталСтрой» на выполнение работ по восстановлению несущих железобетонных конструкций здания для нужд филиала ППК «Роскадастр» «Московское АГП», расположенного по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 45, стр. 1, на сумму 9 973 972,50 рублей, договор от 16 сентября 2025 г. № 94/09-25 с ИП Котомин Игорь Андреевич на выполнение

расходов<sup>105</sup> на указанные цели со стороны иных собственников помещений, расположенных в здании, филиалом не предприняты.

В нарушение требований распоряжения ППК «Роскадастр»<sup>106</sup>, которым не предусмотрено включение в состав расходов за счет средств субсидий из федерального бюджета затрат на осуществление капитального ремонта, МАГП за счет средств субсидии<sup>107</sup> осуществлены расходы по оплате договора на выполнение капитального ремонта в сумме 9,97 млн рублей<sup>108</sup>.

В нарушение условий соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии, выданной компании в целях достижения результата (выполнения мероприятий) федерального проекта «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС»<sup>109</sup>, компанией оплачены работы по капитальному ремонту кровли и инженерных сетей здания, принадлежащего компании на праве собственности, в общей сумме 3,9 млн рублей.

Компанией в нарушение условий договора на поставку испытательного оборудования, в соответствии с которым помимо поставки оборудования предусмотрены услуги продавца в виде монтажа и пуско-наладочных работ, осуществлены подписание акта приема-передачи товара и оплата по договору без осуществления указанных услуг<sup>110</sup>.

Компанией допущены нарушения на всех этапах осуществления закупок и исполнения договоров, включая неразмещение, несвоевременное размещение

---

работ по косметическому ремонту фасада здания для нужд филиала ППК «Роскадастр» «Московское АГП» на сумму 5 457 800,0 рублей, договор с ООО «ЦТС» на выполнение работ по капитальному ремонту пожарно-хозяйственного трубопровода холодного водоснабжения и участка трубопровода горячего водоснабжения от 25 октября 2024 г. № 42/09-24 на сумму 1 462 397,48 рублей и договор с ООО «Строй тех сервис» от 23 сентября 2025 г. № 99/09-25 на выполнение работ по ремонту крылец для нужд филиала ППК «Роскадастр» «Московское АГП» на сумму 2 702 002,50 рублей.

<sup>105</sup> Сумма к возмещению расчетно составляет 5 млн рублей.

<sup>106</sup> Распоряжение от 31 июля 2025 г. № Р/320-25 «О составе и объеме затрат за счет средств субсидий федерального бюджета, учитываемых при формировании (изменении) финансового плана (бюджета) ППК «Роскадастр».

<sup>107</sup> Средства субсидии по соглашению от 29 января 2025 г. № 321-20-2025-003.

<sup>108</sup> Договор от 30 сентября 2025 г. № 101/09 на выполнение работ по восстановлению несущих железобетонных конструкций здания для нужд филиала ППК «Роскадастр» «Московское АГП» по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 45, стр. 1.

<sup>109</sup> Соглашение от 30 января 2024 г. № 321-20-2024-002.

<sup>110</sup> Договор от 8 августа 2025 г. № 320/25, заключенный с ООО НПФ «Завод Патриот». Поставка оформлена актом приема-передачи от 28 октября 2025 г. № 1, оплата товара осуществлена платежным поручением от 21 ноября 2025 г. № 10103 за счет средств субсидии по соглашению от 29 января 2025 г. № 321-20-2025-003.

или размещение недостоверных сведений в ЕИС, а также заключение договоров при отсутствии предусмотренного договором обеспечения его исполнения<sup>111</sup>, сведения о которых приведены в приложении № 12 к отчету.

По данным ППК «Роскадастр», в 2023–2025 годах на действия компании как на заказчика поступило 38 жалоб, из которых 7 признаны обоснованными, в том числе 24 жалобы в 2025 году, из которых 5 признаны обоснованными<sup>112</sup>.

Оценка эффективности закупочных процедур ППК «Роскадастр» Росреестром и компанией на системной основе не проводится. Соответствующее поручение наблюдательного совета ППК «Роскадастр» снято с контроля как исполненное<sup>113</sup>.

### ***7.3. Оценка соответствия деятельности компании, виды которой определены Федеральным законом от 30 декабря 2021 г. № 448-ФЗ «О публично-правовой компании «Роскадастр», законодательству, регулирующему деятельность указанной компании, а также принятым решениям органов управления компании***

#### ***7.3.1. Оценка деятельности органов управления компании по реализации полномочий***

В соответствии с частью 1 статьи 7 Закона о ППК высшим органом управления компании является наблюдательный совет.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 августа 2022 г. № 2155-р сроком на пять лет утвержден наблюдательный совет ППК «Роскадастр» в составе шести членов<sup>114</sup>. Генеральный директор компании входит в состав наблюдательного совета по должности.

---

<sup>111</sup> В нарушение пункта 41.12 Положения о закупке, согласно которому независимая гарантия в части обеспечения обязательств предоставляется заказчику поставщиком до заключения договора, филиалом ЦИТ заключен с ООО «Компьютеры и сети» договор от 18 ноября 2025 г. № 105/2025-ЦИТ на поставку ИТ-техники по цене 65 045, тыс. рублей при отсутствии на момент заключения договора документального подтверждения обеспечения обязательств по договору на сумму 3 252,25 тыс. рублей. Независимая гарантия представлена поставщиком 8 декабря 2025 года по истечении 21 дня с даты заключения договора.

<sup>112</sup> Увеличение количества жалоб, поданных на действия заказчика ППК «Роскадастр» в 2025 году, связано с вступлением в действие с 1 января 2025 года постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и нарабатывающейся заказчиками, поставщиками и ФАС России практикой его применения.

<sup>113</sup> Протокол заседания наблюдательного совета от 18 июня 2024 г. № 25.

<sup>114</sup> М.Ш. Хуснуллин – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации (председатель наблюдательного совета), А.А. Азизов – управляющий директор АО «ДОМ.РФ» (по согласованию), С.А. Гаврилов – председатель Комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (по согласованию), С.Н. Катырин – президент Торгово-промышленной палаты

В 2022–2025 годах проведено 55 заседаний наблюдательного совета, из которых в очной форме – 5 и в заочной форме – 50, рассмотрено 108 вопросов. Основными вопросами являлись утверждение финансового плана компании и изменений в него (17,6 %), утверждение актов, регулирующих деятельность ППК «Роскадастр» (11 %), и рассмотрение отчетов ППК «Роскадастр», отчета генерального директора компании, включая отчеты об исполнении поручений наблюдательного совета (11 %).

Основным документом планирования деятельности компании является стратегия развития компании, которая определяет направления, целевые показатели и ожидаемые результаты деятельности компании на срок не менее пяти лет и содержит сведения о мероприятиях, для реализации которых публично-правовой компании предоставляются субсидии из федерального бюджета, с указанием источников, объема, структуры финансирования.

Разработка стратегии развития ППК «Роскадастр» начата в июне 2023 года. Доработка и согласование стратегии осуществлялись до конца 2025 года.

В нарушение части 2 статьи 14 Закона № 236-ФЗ<sup>115</sup>, согласно которой стратегия развития публично-правовой компании утверждается наблюдательным советом публично-правовой компании в течение года с даты принятия решения о создании публично-правовой компании, по состоянию на 1 января 2026 года стратегия ППК «Роскадастр» не утверждена.

Наблюдательным советом в 2022–2025 годах рассмотрено три вопроса по одобрению сделок по отчуждению (продаже) имущества компании, что свидетельствует о недостатках работы менеджмента ППК «Роскадастр» по

---

Российской Федерации (по согласованию), А.В. Кутепов – сенатор Российской Федерации – представитель от законодательного органа государственной власти Санкт-Петербурга, председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике (по согласованию), О.А. Скуфинский – руководитель Росреестра.

<sup>115</sup> Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 236-ФЗ «О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 236-ФЗ).

оптимизации имущественного комплекса. Отдельные вопросы рассматриваются наблюдательным советом несвоевременно<sup>116</sup>.

Отчеты об исполнении поручений наблюдательного совета, данных менеджменту компании, рассматривались на четырех заседаниях наблюдательного совета<sup>117</sup>. На постоянном контроле наблюдательного совета находятся 11 поручений, данных менеджменту ППК «Роскадастр». Несвоевременно менеджментом компании выполнены два поручения наблюдательного совета<sup>118</sup>. Не вынесены на рассмотрение наблюдательного совета сведения об исполнении ряда поручений, данных генеральному директору компании<sup>119</sup>.

Исполнительным органом управления компании является правление, в состав которого входили от пяти до семи заместителей генерального директора<sup>120</sup>.

В 2022–2025 годах проведено 83 заседания правления компании, рассмотрен 251 вопрос. Основными вопросами, рассмотренными правлением ППК «Роскадастр», являлись утверждение структуры и штатного расписания компании (52 %), рассмотрение и направление на утверждение наблюдательного совета финансового плана (изменений в финансовый план (бюджет) ППК «Роскадастр» (9 %). Вопросы исполнения поручений наблюдательного совета не входили в повестки заседаний правления компании. Также правлением ненадлежащим образом осуществлялся контроль за исполнением данных правлением поручений<sup>121</sup>.

---

<sup>116</sup> Распоряжением Росреестра от 27 ноября 2024 г. № П/0377/24 ФГИС ФД ГКО выведена из эксплуатации, вместе с тем соответствующие изменения в Положение о филиале ППК «Роскадастр» Центр информационных технологий «Роскадастр-Инфотех», утвержденное решением наблюдательного совета компании (протокол от 23 декабря 2022 г. № 5, приложение № 87), не внесены.

<sup>117</sup> Протоколы наблюдательного совета от 20 октября 2023 г. № 17, от 18 июня 2024 г. № 25, от 9 декабря 2024 г. № 35 и от 3 июня 2025 г. № 42.

<sup>118</sup> Поручения менеджменту компании к следующему заседанию наблюдательного совета представить согласованный с Росреестром план по дальнейшей оптимизации всех издержек компании (срок исполнения – более 1 года) и начальнику службы внутреннего аудита провести проверку имущественного комплекса компании. О результатах проверки доложить на следующем заседании наблюдательного совета (срок исполнения – 1,5 года).

<sup>119</sup> Протоколы от 28 ноября 2023 г. № 19 и от 29 декабря 2023 г. № 22.

<sup>120</sup> По состоянию на 1 января 2026 года правление ППК «Роскадастр» состоит из семи членов.

<sup>121</sup> Так, вопросы реализации поручений правления ППК «Роскадастр» не рассматривались на заседаниях правления (не включались в повестку дня) в 2023–2024 годах. В 2025 году вопрос реализации поручений правления ППК «Роскадастр» был включен в повестку дня заседания, назначенного на 24 июля 2025 года,

Порядок информирования наблюдательного совета компании правлением о вопросах, рассмотренных на заседаниях правления, и принятых по ним решениях<sup>122</sup> соблюдался.

Единоличным исполнительным органом компании является генеральный директор. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2025 г. № 4102-р генеральным директором компании назначена Т.А. Громова сроком на пять лет. Ранее указанную должность замещал В.Л. Жданов<sup>123</sup>

В проверяемый период в руководство компании кроме генерального директора входило от пяти до шести заместителей генерального директора, главный бухгалтер – финансовый директор, советники и помощники.

За 2,5 года по вопросам распределения обязанностей между заместителями генерального директора издано 35 приказов ППК «Роскадастр», что не способствовало организации эффективной работы компании.

В 2023–2025 годах генеральным директором ППК «Роскадастр» представлены на рассмотрение наблюдательного совета пять отчетов о работе компании, предварительно рассмотренные правлением.

Во исполнении Закона № 236-ФЗ компания ежегодно составляла годовой отчет, представляла его на утверждение наблюдательному совету и направляла в уполномоченные органы в соответствии с решением наблюдательного совета<sup>124</sup>. Структура годовых отчетов ППК «Роскадастр» соответствует нормам Закона № 236-ФЗ.

---

однако не рассмотрен и перенесен на следующее заседание (протокол от 31 июля 2025 г. № 16). Вопрос об исполнении поручений правления включен в итоговое заседание (протокол от 26 декабря 2025 г. № 29, 15 поручений сняты с контроля, 5 оставлены на контроле, сроки исполнения 2 поручений перенесены).

<sup>122</sup> Порядок информирования наблюдательного совета ППК «Роскадастр» правлением ППК «Роскадастр» о вопросах, рассмотренных на заседаниях правления, и принятых по ним решениях утвержден наблюдательным советом в ноябре 2023 года (протокол от 27 ноября 2023 г. № 18).

<sup>123</sup> В.Л. Жданов назначен на должность генерального директора ППК «Роскадастр» распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2022 г. № 2443-р и освобожден от должности распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2025 г. № 3192-р.

<sup>124</sup> Годовой отчет ППК «Роскадастр» утвержден наблюдательным советом за 2022 год (протокол от 30 июня 2023 г. № 11), за 2023 год (протокол от 27 июня 2024 г. № 28), за 2024 год (протокол от 27 июня 2025 г. № 45), при этом ППК «Роскадастр» нарушен срок, установленный пунктом 5 статьи 15 Закона № 236-ФЗ, направления годового отчета за 2023 год в наблюдательный совет на восемь рабочих дней.

### 7.3.2. Оценка приносящей доход деятельности компании

На основании пункта 19 Устава ППК компания осуществляет приносящую доход деятельность, направленную на достижение целей ее создания.

Планирование приносящей доход деятельности осуществляется путем формирования финансового плана (бюджета) и отчета по движению денежных средств<sup>125</sup>, утверждаемых наблюдательным советом в составе общего бюджета компании<sup>126</sup>.

В 2023–2025 годах в финансовый план (бюджет) ППК «Роскадастр» ежегодно внесены по пять изменений, в основном корректировались показатели по выручке от приносящей доход деятельности, по расходам за счет доходов от приносящей доход деятельности, а также уровень рентабельности.

Детальная информация об изменениях финансовых планов компании представлена в приложении № 8 к отчету.

Финансовые планы ППК «Роскадастр по выручке от приносящей доход деятельности исполнены в 2023 году на 122 % (+0,7 млрд рублей) и в 2024 году на 115 % (+0,7 млрд рублей), но в 2025 году план выполнен на 84 % (–1,3 млрд рублей).

Наибольший вклад в выручку компании внесли кадастровые работы (5,5 млрд рублей), картографическая и геодезическая деятельность (1,3 млрд рублей), землеустроительные работы (4,4 млрд рублей), комплекс работ по проведению технической инвентаризации, проектная деятельность (2,1 млрд рублей), а также комплекс работ по обеспечению выездного приема (0,8 млрд рублей).

---

<sup>125</sup> В соответствии с приказом ППК «Роскадастр» от 27 августа 2024 г. № П/383-24.

<sup>126</sup> Финансовый план (бюджет) утвержден наблюдательным советом на 2023 год (протокол 28 декабря 2022 г. № 6), на 2024 год (протокол от 19 декабря 2023 г. № 21) и на 2025 год (протокол от 27 декабря 2024 г. № 38).




Рисунок 5. Исполнение бюджета ППК «Роскадастр» от приносящей доход деятельности, млрд руб. \*

\* Данные о расходах ППК «Роскадастр» за счет приносящей доход деятельности указаны с учетом экстраполяции на конец 2025 года. По состоянию на 1 октября 2025 года компанией израсходовано 2,7 млрд рублей. Данные за 2025 год на 3 февраля 2026 года ППК «Роскадастр» не сформированы.

Порядок принятия решений об инвестировании временно свободных средств ППК «Роскадастр» утвержден наблюдательным советом<sup>127</sup>.

В 2023 году инвестирование временно свободных денежных средств компанией не осуществлялось, а в 2024–2025 годах инвестирование осуществлялось исключительно в виде неснижаемого остатка по расчетным счетам компании (сроком до 30 дней) без принятия соответствующего решения генеральным директором<sup>128</sup>. Доходы от инвестирования за 2024 год составили 11,7 млн рублей, за 2025 год – 46,7 млн рублей.

Компанией не создана служба контроля за инвестированием временно свободных средств<sup>129</sup>, а также допущено нарушение сроков представления отчета об инвестировании временно свободных средств до 269 рабочих дней<sup>130</sup>.

Компания и органы государственной власти субъектов Российской Федерации участвуют в пилотном проекте по вовлечению объектов недвижимости в экономический оборот (далее – Пилотный проект)<sup>131</sup>. При этом в отдельных регионах формируется практика «проработки» различных кадастровых кварталов в одном населенном пункте за счет ККР. Вместе с тем

<sup>127</sup> Протокол заседания наблюдательного совета от 27 ноября 2023 г. № 18.

<sup>128</sup> В нарушение пункта 3.3.1 Порядка принятия решений об инвестировании временно свободных средств ППК «Роскадастр» (утвержден решением наблюдательного совета (протокол от 27 ноября 2023 г. № 18).

<sup>129</sup> В нарушение пунктов 2 и 5 Правил осуществления контроля за инвестированием временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. № 1080.

<sup>130</sup> В нарушение пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 387.

<sup>131</sup> В целях подготовки к реализации федеральных законов от 31 июля 2025 г. № 344-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О публично-правовой компании «Роскадастр» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и от 31 июля 2025 г. № 303-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» (далее – Закон № 344-ФЗ и Закон № 303-ФЗ).

изменение законодательства предусматривает финансирование проведенных компанией работ по подготовке к вовлечению в оборот за счет субсидий из регионального или местного бюджетов. В этой связи формируются риски двойного финансирования процесса.

Стоимость и виды услуг по предоставлению пространственных данных и материалов, содержащихся в государственных фондах пространственных данных<sup>132</sup>, не актуализировалась с 2020 года. Информация о доходах, получаемых держателями указанных государственных фондов от оказания таких услуг, их динамике и потенциале роста, в том числе за счет актуализации стоимости и видов услуг, на системной основе не агрегируется.

#### **8. Замечания руководителей объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия (при наличии)**

Получены замечания руководителя Росреестра, генерального директора ППК «Роскадастр», на которые составлены заключения.

#### **9. Выводы**

**9.1.** Имущественный комплекс компании сформирован в соответствии с Законом о ППК и в установленные сроки под контролем Росреестра. На начало 2026 года ППК «Роскадастр» использует 3 607 объектов недвижимого имущества, в том числе в собственности компании находятся 644 объекта, в безвозмездном пользовании – 2 624 объекта и арендуются 339 объектов.

**9.2.** Имущественный комплекс ППК «Роскадастр» используется неэффективно.

**9.2.1.** На содержание более 200 неиспользуемых объектов недвижимого имущества компания несет расходы на аренду земли, охрану и оплату коммунальных услуг, в том числе за счет субсидий (45,3 млн рублей).

**9.2.2.** Размещение сотрудников филиалов ППК «Роскадастр» не оптимизировано, не все свободные площади вовлечены в хозяйственный оборот.

---

<sup>132</sup> Утверждены приказом Росреестра от 29 декабря 2020 г. № П/0498 (приложение № 1 к приказу).

9.2.3. Сумма расходов на аренду составила 1,3 млрд рублей, что в полтора раза превышает доходы компании от сдачи собственного имущества в аренду.

Росреестр арендует у компании помещения площадью 728,8 кв. м с годовой арендной платой в 13 млн рублей.

9.2.4. Порядок формирования автопарка филиалов, используемого для производственных целей, отсутствует, из-за чего обновление осуществляется неравномерно как в части количества, так и класса приобретаемых автомобилей.

9.2.5. План реализации (продажи) объектов недвижимости на 2025 год компанией не выполнен: из 93 объектов недвижимого имущества реализовано 3 объекта на общую сумму 5,2 млн рублей.

Отчуждение имущества по стоимости ниже среднерыночной в сопоставимых условиях компанией не осуществлялось.

9.3. За три года ППК «Роскадастр» предоставлены субсидии из федерального бюджета в сумме 95,2 млрд рублей, а исполнение составило 94,4 млрд рублей.

Запланированные результаты предоставления субсидий, установленные соглашениями, заключенными в 2023–2025 годах, достигнуты. Однако имеют место случаи корректировки как значений показателей, так и результатов предоставления субсидий, которые устанавливаются на уровне фактически достигнутых.

9.4. Компанией ежегодно собственными силами и посредством заключения контрактов и договоров проводятся мероприятия по созданию и развитию ГИС, расходы на которые превысили 7 млрд рублей. Выявлен ряд недостатков систем и сервисов, которые негативно влияют на получение заявителями и пользователями информационных систем публичных данных и материалов, а также государственных услуг.

Вместе с тем:

- отсутствует типовая форма соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в создание и развитие ГИС;

- выявлен ряд недостатков систем и сервисов, которые негативно влияют на получение заявителями и пользователями информационных систем публичных данных и материалов, а также государственных услуг.

**9.5.** Высокая вариативность системы КПЭ ППК «Роскадастр» на протяжении 2023–2025 годов не позволяет характеризовать в динамике деятельность компании по оказанию государственных услуг и функций, а также эффективность указанной деятельности. Не подтверждается фактическое достижение в III квартале 2025 года ФКПЭ, связанных с оптимизацией имущественного комплекса и соблюдением порядка закупочной деятельности.

**9.6.** В целом наблюдается устойчивая динамика роста заработной платы в компании: в 2024 году – на 18 %, за 9 месяцев 2025 года – на 22,7 %, которая обеспечена средствами федерального бюджета.

**9.7.** ППК «Роскадастр» недостаточно эффективно использовались субсидии при закупках товаров, работ, услуг.

**9.7.1.** Более половины закупок компании осуществлены у единственного поставщика.

**9.7.2.** Основным способом обоснования компанией начальной цены договора является расчет цены на основании представленных коммерческих предложений, при этом анализ рынка не проводился, что привело к закупке компанией товаров по завышенным ценам.

**9.7.3.** Компанией не во всех случаях обоснован объем закупленной оргтехники, что повлекло превышение обеспеченности автоматизированными рабочими местами над количеством сотрудников ряда филиалов ППК «Роскадастр» более чем на 50 %. Не все закупленное оборудование используется компанией.

**9.7.4.** Неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам, предъявленная компанией, составила порядка 0,9 млрд рублей и является потенциальным доходом федерального бюджета в случае внесения соответствующих изменений в Бюджетный кодекс.

В работе ППК «Роскадастр» по учету и взысканию неустойки выявлены нарушения и недостатки. В 2023–2025 годах списано более 100 млн рублей неустойки.

**9.8.** Деятельность компании соответствует законодательству и принятым решениям органов управления, при этом отмечается, что наблюдательным советом стратегия развития ППК «Роскадастр» не утверждена, а КПЭ компании утверждались позже даты начала их применения.

В 2023–2025 годах наблюдательным советом даны менеджменту компании более 90 поручений, не все из которых выполнены своевременно. При этом вопросы исполнения поручений не входили в повестки заседаний правления ППК «Роскадастр». Положение о филиале ЦИТ наблюдательным советом не актуализировано.

**9.9.** Приносящая доход деятельность компании соответствует актам, регулирующим цели и порядок ее осуществления.

Доходы компании составили 16,1 млрд рублей и расходовались на реализацию возложенных на компанию полномочий. Планы по доходам выполнены в 2023 и 2024 годах, а в 2025 году получено 84 % от запланированного.

Резервами повышения доходов компании являются актуализация стоимости услуг по предоставлению пространственных данных и материалов государственных фондов, а также по масштабированию результатов Пилотного проекта на территории, не включенных в комплексные кадастровые работы.

## **10. Предложения (рекомендации)**

**10.1.** Направить информационное письмо в Правительство Российской Федерации, в котором предложить поручить в срок до 1 октября 2026 года:

- наблюдательному совету ППК «Роскадастр» обеспечить утверждение стратегии развития компании;
- наблюдательному совету ППК «Роскадастр», Росимуществу и Росреестру рассмотреть вопрос о передаче помещений площадью 728,8 кв. м в здании, расположенного по адресу: г. Москва, Гусятников пер., д. 11,

в собственность Российской Федерации с последующим закреплением за Росреестром на праве оперативного управления;

- Минфину России подготовить предложения:
  - о внесении изменений в Бюджетный кодекс в целях зачисления в федеральный бюджет сумм неустоек за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным публично-правовой компанией за счет средств федерального бюджета;
  - о внесении изменений в Постановление № 783 в части установления предельной величины списания неустойки (пени и штрафы) в абсолютном значении за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

**10.2.** Направить информационное письмо в Росреестр с предложением в срок до 1 октября 2026 года совместно с компанией:

- разработать план мероприятий по оптимизации имущественного комплекса компании в отношении объектов недвижимого имущества, расположенных в г. Москве и г. Санкт-Петербурге;
- инициировать внесение изменений в Положение о закупке в целях установления исчерпывающего перечня оснований для закупки товаров, работ и услуг у единственного поставщика;
  - подготовить комплекс мер по оптимизации структуры и численности компании в целях сокращения расходов;
  - обеспечить подготовку и направление предложений по актуализации Положения о филиале ЦИТ в целях приведения его в соответствие с распоряжением Росреестра от 27 ноября 2024 г. № П/0377/24 в части вывода ФГИС ФД ГКО из эксплуатации;
  - обеспечить подготовку и направление предложений по утверждению стратегии цифровой трансформации ППК «Роскадастр»;
  - в рамках реализации законов № 344-ФЗ, № 303-ФЗ и Пилотного проекта разработать комплекс мер по первоочередному выявлению объектов

недвижимости без зарегистрированных прав с высокой (потенциально высокой) кадастровой стоимостью, их учету и регистрации в ЕГРН;

- проработать вопросы актуализации стоимости и видов услуг по предоставлению пространственных данных и материалов, содержащихся в государственных фондах пространственных данных, с учетом инфляции и результатов анализа спроса на такие услуги в целях повышения доходов фондодержателей государственных фондов пространственных данных, в том числе ППК «Роскадастр».

**10.3.** Направить информационное письмо в Министерство финансов Российской Федерации с предложением в срок до 1 октября 2026 года принять меры:

- по утверждению типовой формы соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий юридическим лицам на осуществление капитальных вложений в создание и развитие государственных информационных систем, определяющего соответствующие формы отчетности;
- по доработке ГИИС «Электронный бюджет» в целях повышения эффективности процесса взаимодействия Росреестра и компании при заключении соглашений о предоставлении субсидий и субсидий на ГИС, и утверждении отчетности в отношении субсидий на ГИС.

**10.4.** Направить информационное письмо в Росимущество с предложением в срок до 1 октября 2026 года провести проверку использования федерального имущества, расположенного по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 45, стр. 1 и находящегося в неудовлетворительном состоянии.

**10.5.** Направить представление Счетной палаты Российской Федерации ППК «Роскадастр» с требованиями устранить выявленные нарушения и недостатки.

**10.6.** Направить представление Счетной палаты Российской Федерации Росреестру с требованиями устранить выявленные нарушения и недостатки.

**10.7.** Направить обращение в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

**10.8.** Направить обращение в Федеральную антимонопольную службу.

**10.9.** Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

- Приложение:
1. Перечень критериев аудита по целям контрольного мероприятия на 8 л. в 1 экз.
  2. Сведения о данных, методах их сбора и анализа, использованных для получения доказательств и обоснования результатов контрольного мероприятия, на 6 л. в 1 экз.
  3. Перечень законов и иных нормативных правовых актов, исполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия, на 5 л. в 1 экз.
  4. Перечень актов, оформленных в ходе и по результатам контрольного мероприятия, на 1 л. в 1 экз.
  5. Перечень заключений аудитора Счетной палаты Российской Федерации А.Н. Батуркина на замечания объектов контрольного мероприятия к актам, оформленным в ходе и по результатам контрольного мероприятия, на 1 л. в 1 экз.
  6. Предложения по оптимизации имущественного комплекса компании в части недвижимости на 9 л. в 1 экз.
  7. Сведения о достижении плановых значений КПЭ и ФКПЭ компании на 24 л. в 1 экз.
  8. Сведения об изменениях финансовых планов ППК «Роскадастр» на 3 л. в 1 экз.
  9. Сведения о создании и развитии информационных систем на 8 л. в 1 экз.
  10. Перечень закупок ППК «Роскадастр», осуществленных по завышенным ценам, на 8 л. в 1 экз.
  11. Информация о достижении ППК «Роскадастр» результатов и показателей предоставления субсидий, проанализированных в ходе контрольного мероприятия, на 4 л. в 1 экз.
  12. Сведения о выявленных нарушениях и недостатках на 28 л. в 1 экз.
  13. Карта итогов контрольного мероприятия на 64 л. в 1 экз.
  14. Карта предложений (рекомендаций) на 6 л. в 1 экз.

Аудитор



А.Н. Батуркин

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**критериев аудита по целям контрольного мероприятия**

**Цель 1.** Оценить эффективность деятельности Росреестра и компании по формированию и распоряжению имуществом, используемым компанией (аудит эффективности).

Вопрос 1: Оценить реализацию плановых документов по формированию имущественного комплекса компании.

1.1. Критерий аудита эффективности – Планы по формированию имущественного комплекса компании выполнены своевременно и в полном объеме.

Выполнен.

Имущественный комплекс компании сформирован в соответствии с законодательством и в установленные сроки. Отмечается отсутствие передаточного акта при формировании имущественного комплекса компании.

Вопрос 2: Оценить эффективность использования компанией имущества.

Критерии аудита эффективности:

1.2.1. Все объекты недвижимого имущества используются компанией.

Не выполнен.

Компанией не используются 214 объектов недвижимого имущества общей площадью 148 112,99 кв. м кадастровой стоимостью 987,12 млн рублей. Все объекты включены в план мероприятий по реализации (продаже) объектов недвижимого имущества, утвержденного приказом ППК «Роскадастр» от 21 июля 2025 г. № П/433-25.

1.2.2. Отсутствуют расходы на содержание неиспользуемых объектов недвижимого имущества.

Не выполнен.

Компанией на неиспользуемые 214 объектов в 2024 году израсходовано 22,04 млн рублей, в 2025 году – 23,26 млн рублей.

1.2.3. Компанией арендуются объекты недвижимости без избыточных свойств и по стоимости, не превосходящей среднерыночную.

Выполнен.

Случаев аренды ППК «Роскадастр» объектов недвижимости с избыточными свойствами и по стоимости, превосходящей среднерыночную, в ходе контрольного мероприятия не установлено.

Вопрос 3: Оценить эффективность реализации имущества компанией.

Критерии аудита эффективности:

1.3.1. Подтверждена необходимость возмездного отчуждения каждого объекта имущества, реализованного в проверяемом периоде.

Выполнен.

Реализованные в 2025 году 3 объекта недвижимого имущества не использовались компанией в процессе деятельности, проданы ввиду отсутствия потребности в дальнейшем использовании, а также в связи с отсутствием заинтересованности в объектах со стороны арендаторов.

1.3.2. Не выявлены факты отчуждения имущества по стоимости ниже среднерыночной в сопоставимых условиях.

Выполнен.

В 2025 году ППК «Роскадастр» реализованы на торгах 3 объекта недвижимого имущества на 5,17 млн рублей, начальная цена которых определена в соответствии с отчетами об оценке и соответствует среднерыночной.

**Цель 2.** Оценить эффективность использования субсидий из федерального бюджета, представленных компании в целях осуществления полномочий (функций), возложенных на компанию, в рамках отдельных мероприятий федерального проекта «Национальная система пространственных данных», входящего в состав государственной программы

«Национальная система пространственных данных», и федерального проекта «Цифровое государственное управление», входящего в состав государственной программы Российской Федерации «Информационное общество» (далее - субсидии) (аудит эффективности).

Вопрос 1: Оценить достижение результатов предоставления субсидий.

Критерии аудита эффективности:

2.1.1. Запланированные результаты предоставления субсидий достигнуты.

Выполнен.

Запланированные результаты предоставления субсидий, установленные соглашениями, заключенными в 2023 – 2025 годах, достигнуты. Однако имеют место случаи корректировки как значений показателей, так и результатов предоставления субсидий, которые устанавливаются на уровне фактически достигнутых.

2.1.2. Объем неиспользованных субсидий по итогам отчетного года составляет не более 0,1 %.

Выполнен.

Объем неиспользованных субсидий, возвращенный в доход федерального бюджета, по 11 соглашениям составляет более 0,1 % от суммы, предусмотренной соглашением, в том числе по итогам отчетного года.

2.1.3. Объектами мероприятия обеспечены разработка и внедрение электронных сервисов, необходимых для оказания услуг в сфере государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав и предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, в установленные сроки.

Выполнен.

Вместе с тем отмечается, что ППК «Роскадастр» совместно с Росреестром и Минцифры России в запланированные сроки разработано и внедрено на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ) 106 сервисов (сценариев) по оказанию услуг в сфере

государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав и предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, вместе с тем один из сервисов «Возврат излишне уплаченных денежных средств», имеющий наименьшую оценку в рейтинге, по решению Росреестра в январе 2025 года снят с ЕПГУ, что свидетельствует о неэффективном расходовании средств субсидии из федерального бюджета на его разработку. Также отсутствие на ЕПГУ указанного сервиса нарушает предусмотренные статьей 333<sup>40</sup> Налогового кодекса Российской Федерации права граждан на подачу через ЕПГУ соответствующего заявления о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины.

2.1.4. Динамика обращений (жалоб) по вопросам оказания государственных услуг в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон № 218-ФЗ) является нисходящей.

Не выполнен.

Динамика обращений (жалоб) по вопросам оказания государственных услуг в соответствии с Законом № 218-ФЗ является разнонаправленной. Из 346 725 инцидентов, зарегистрированных с 2 января 2023 года по 6 ноября 2025 года в Единой системе регистрации и обработки обращений Росреестра, по вопросам ФГИС ЕЦП НСПД приходится 1 369 инцидентов, включая более 500 – о необходимости актуализации сведений (данных) на публичной кадастровой карте, блокировке доступа к ней, отсутствия данных об объектах недвижимости и границах. Часть указанных обращений являлась основанием для исправления сведений во ФГИС ЕГРН и их корректного отражения во ФГИС ЕЦП НСПД.

2.1.5. Объектами мероприятия в установленные сроки обеспечены модернизация и развитие федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей функционирование национальной системы пространственных данных на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации.

Не выполнен.

В связи с длительным сроком утверждения распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 марта 2024 г. № 727-р, а также несвоевременным исполнением подрядчиком по контрактам, определенным решением Правительства Российской Федерации единственным исполнителем работ по развитию федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей функционирование Национальной системы пространственных данных (все очереди системы), в установленные соглашениями о предоставлении субсидий сроки не осуществлена модернизация и развитие указанной системы на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации.

Вопрос 2: Оценить эффективность использования субсидий при закупке товаров, работ, услуг.

Критерии аудита эффективности:

2.2.1. Начальная максимальная цена договоров, цена договоров обоснована.

Не выполнен.

Установлены факты формирования начальной максимальной цены договора без учета принципов экономности закупок и исключения избыточности закупаемых товаров. Основным способом обоснования компанией начальной цены договора являлся расчет цены на основании представленных коммерческих предложений, анализ рынка не проводился, что привело к поставке товаров по 57 договорам по ценам выше среднерыночных от 7 до 200 %.

2.2.2. Стоимость закупленных товаров, работ, услуг не превышает рыночную стоимость аналогичных товаров, работ, услуг.

Не выполнен.

Установлено завышение центральным аппаратом и филиалами ППК «Роскадастр» начальной цены договора по 52 закупкам, что привело к закупке

оргтехники и геодезического оборудования по ценам выше среднерыночных и переплате за счет субсидии в размере 533,69 млн. рублей (расчетно).

2.2.3. Факты закупки товаров, работ, услуг с избыточными потребительскими свойствами отсутствуют.

Не выполнен.

Правовыми актами не предусмотрено нормирование закупок и установление требований к закупаемым товарам, работам, услугам на обеспечение функций компании. Вместе с тем ППК «Роскадастр» утверждены нормы обеспечения ЦА и филиалов компании транспортом, мебелью, канцелярскими принадлежностями, а для ЦА и филиала ЦИТ действуют нормы положенности для оргтехники. Выборочной проверкой установлены факты несоблюдения указанных норм и отсутствие обоснования потребности в закупаемой оргтехнике.

2.2.4. Все закупленные товары используются компанией при реализации полномочий.

Не выполнен.

Компанией не во всех случаях обоснован объем закупленной оргтехники, что повлекло превышение обеспеченности рабочими местами над количеством сотрудников ряда филиалов ППК «Роскадастр» более чем на 50%. Не все закупленное оборудование используется компанией.

2.2.5. Отсутствуют санкции, примененные к компании в связи с нарушением условий контрактов (договоров, соглашений).

Не выполнен.

Отмечается увеличение жалоб на действия компании как на заказчика в 2025 году, что в основном обусловлено изменением законодательства.

**Цель 3.** Оценить соответствие деятельности компании, виды которой определены Федеральным законом от 30 декабря 2021 г. № 448-ФЗ «О публично-правовой компании «Роскадастр», законодательству, регулирующему деятельность указанной компании, а также принятым

решениям органов управления компании (аудит соответствия) (аудит соответствия).

Вопрос 1: Оценить деятельность органов управления компании по реализации полномочий.

Критерии аудита соответствия:

3.1.1. Наблюдательным советом утверждена стратегия развития компании.

Не выполнен.

Стратегия развития ППК «Роскадастр» на начало 2026 года не утверждена.

3.1.2. Правлением компании своевременно и в полном объеме исполнены решения наблюдательного совета компании.

Не выполнен.

В 2023-2025 годах наблюдательным советом менеджменту компании даны более 90 поручений, не все из которых выполнены своевременно. При этом вопросы исполнения поручений не входили в повестки для заседаний правления ППК «Роскадастр».

Вопрос 2: Оценить приносящую доход деятельность компании.

Критерии аудита соответствия:

3.2.1. Приносящая доход деятельность компании соответствует актам, регулирующим цели и порядок ее осуществления.

Выполнен.

Приносящая доход деятельность осуществляется в соответствии с актами, регулирующими цели и порядок ее осуществления.

Вместе с тем отмечается, что стоимость и виды услуг по предоставлению пространственных данных и материалов, содержащихся в государственных фондах пространственных данных, утвержденные приказом Росреестра от 29 декабря 2020 г. № П/0498 (приложение № 1), не актуализировалась с 2020 года. При их актуализации с учетом накопленной инфляции и результатов анализа

спроса на такие услуги доходы держателей государственных фондов пространственных данных, в том числе ППК «Роскадастр», могут вырасти.

3.2.2. Денежные средства компании, полученные от осуществления приносящей доход деятельности, расходуются на реализацию возложенных на компанию функций и полномочий.

Выполнен.

Факты расходования денежных средств, полученных от осуществления приносящей доход деятельности, на цели, не связанные с реализацией возложенных на компанию функций и полномочий, не выявлены.

Приложение № 2  
к отчету о результатах  
контрольного мероприятия

**Сведения  
о данных, методах их сбора и анализа, использованных для получения доказательств и обоснования результатов  
контрольного мероприятия**

№ п/п	Наименование информации	Вид информации	Способы получения информации и методы анализа данных	Информация о наличии ограничений
1	Нормативные правовые акты Российской Федерации, проектов нормативных правовых актов	Информация в электронном виде, сформированная на основании бумажных документов, не подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – ЭП), информация в виде электронных документов, подписанных ЭП, формируемых только в информационных системах	Анализ сведений официального интернет-портала правовой информации ( <a href="http://pravo.gov.ru">http://pravo.gov.ru</a> , <a href="http://publication.pravo.gov.ru/">http://publication.pravo.gov.ru/</a> ), системы обеспечения законодательной деятельности ( <a href="https://sozd.duma.gov.ru/">https://sozd.duma.gov.ru/</a> ), федерального портала проектов нормативных правовых актов <a href="https://regulation.gov.ru">https://regulation.gov.ru</a> , справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» и «Гарант», официальных сайтов в информационно-коммуникационной сети «Интернет» Росимущества	Ограничения отсутствуют. Достоверность данных высокая.
2	Правовые акты Правительства Российской Федерации, Минфина России, Росимущества, Росреестра	Информация в электронном виде, сформированная на основании бумажных документов, не подписанная ЭП	Анализ сведений ИАС УВГА <sup>1</sup> (Хранилище документов), официального интернет-портала правовой информации ( <a href="http://pravo.gov.ru">http://pravo.gov.ru</a> , <a href="http://publication.pravo.gov.ru/">http://publication.pravo.gov.ru/</a> ), справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» и «Гарант», официальных сайтов в информационно-коммуникационной сети «Интернет» Правительства Российской	Ряд актов Минфина России, Росимущества, Росреестра по вопросам деятельности ППК «Роскадастр» не систематизированы и отсутствуют в открытых источниках, в связи с чем запрошены. Достоверность данных высокая.

№ п/п	Наименование информации	Вид информации	Способы получения информации и методы анализа данных	Информация о наличии ограничений
			Федерации, Минфина России, Росимущества, Росреестра, запрос информации и контент-анализ полученных документов и сведений	
3	Статистическая и аналитическая информация по вопросам вовлечения в хозяйственный оборот имущества ППК «Роскадастр»	Информация в электронном виде, сформированная на основании бумажных документов, не подписанная ЭП, информация в виде электронных документов, подписанных ЭП, формируемых только в информационных системах.	Запрос статистической отчетности ППК «Роскадастр», а также документов ППК «Роскадастр»; получение документов по месту нахождения Счетной палаты Российской Федерации и месту нахождения объектов контрольного мероприятия. Контент – анализ полученных данных.	Документы не размещены в открытом доступе, в связи с чем запрошены. Анализ информации осложнялся большим объемом информации. Сверка сведений, полученных из нескольких источников (Росимущество, Росреестр, ФГИАС ЕСУГИ, ЕГРН) свидетельствует о наличии противоречий в представленных данных.
4	Сведения реестра федерального имущества (далее – РФИ)	Информация в электронном виде, сформированная на основании бумажных документов, не подписанная ЭП, информация в виде электронных документов, подписанных ЭП, формируемых только в информационных системах	Запрос о предоставлении сведений из РФИ, получение документов по месту нахождения Счетной палаты Российской Федерации и месту нахождения объектов контрольного мероприятия. Контент – анализ полученных данных, статистический анализ.	Ряд документов не размещен в открытом доступе, в связи с чем запрошены. Анализ информации осложнялся большим объемом информации. Сверка сведений, полученных из нескольких источников (Росимущество, Росреестр, ФГИАС ЕСУГИ, ЕГРН) свидетельствует о наличии противоречий в представленных данных.
5	Сведения из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН)	Информация в электронном виде, сформированная на основании бумажных документов, не подписанная ЭП, информация в виде электронных документов,	Запрос о предоставлении сведений из ЕГРН, получение документов по месту нахождения Счетной палаты Российской Федерации. Контент – анализ полученных данных, статистический анализ.	Некоторые сведения из ЕГРН не размещены в открытом доступе, в связи с чем запрошены сведения о конкретных объектах, содержащихся в ЕГРН.

№ п/п	Наименование информации	Вид информации	Способы получения информации и методы анализа данных	Информация о наличии ограничений
		подписанных ЭП, формируемых только в информационных системах	Контент-анализ сведений из портала пространственных данных «Национальная система пространственных данных»	Анализ информации осложнялся большим объемом документов и сведений.
6	Сведения единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС)	Информация в электронном виде, сформированная на основании бумажных документов, не подписанная ЭП, информация в виде электронных документов, подписанных ЭП, формируемых только в информационных системах	Анализ сведений официального сайта закупок и ЕИС ( <a href="https://zakupki.gov.ru">https://zakupki.gov.ru</a> ). Анализ информации осуществлен по месту нахождения Счетной палаты Российской Федерации и месту нахождения объектов контрольного мероприятия. Контент – анализ полученных данных.	Достоверность данных высокая. В ряде случаев в ЕИС не размещены документы по исполнению и оплате договоров, поэтому запрошены. Анализ информации осложнялся большим объемом информации.
7	Информация об обосновании начальной (максимальной) цены договоров, цены договоров	Информация в электронном виде, сформированная на основании бумажных документов, не подписанная ЭП	Запрос информации у объектов контрольного мероприятия, получение документов по месту нахождения Счетной палаты и по месту нахождения объектов контрольного мероприятия. Контент – анализ полученных данных.	Значительный массив сведений и документов, оформленных в ходе обоснования начальной (максимальной) цены договоров, цены договоров, не размещены в ЕИС. Анализ информации осложнялся большим объемом информации.
8	Сведения информационного ресурса аналитического центра Москвы для мониторинга цен	Информация в электронном виде, сформированная на основании бумажных документов, не подписанная ЭП	Информационный ресурс аналитического центра Москвы для мониторинга цен ( <a href="https://nmc.gbuac.moscow/">https://nmc.gbuac.moscow/</a> ). Анализ информации осуществлен по месту нахождения Счетной палаты Российской Федерации и месту нахождения объектов контрольного мероприятия.	Достоверность данных высокая. Анализ информации осложнялся большим объемом информации.
9	Информация о проведении торгов в отношении объектов недвижимого имущества	Информация в электронном виде, сформированная на основании бумажных документов, не подписанная ЭП	ЭТП «Фабрикант» ( <a href="https://www.fabrikant.ru">https://www.fabrikant.ru</a> ). Анализ информации осуществлен по месту нахождения Счетной палаты Российской Федерации и месту	Достоверность данных высокая. Ограничений нет.

№ п/п	Наименование информации	Вид информации	Способы получения информации и методы анализа данных	Информация о наличии ограничений
			нахождения объектов контрольного мероприятия.	
10	Сведения и документы, оформленные в ходе заседаний наблюдательного совета ППК «Роскадастр»	Информация в электронном виде, сформированная на основании бумажных документов, не подписанная ЭП	Анализ протоколов заседаний наблюдательного совета ППК «Роскадастр» и материалов, представленных в рамках повестки дня. Анализ информации и документов осуществлен по месту нахождения Счетной палаты Российской Федерации и месту нахождения объектов контрольного мероприятия. Проведен контент-анализ документов.	Достоверность данных высокая. Значительный массив сведений и документов, оформленных на бумажных носителях, осложнял их анализ.
11	Сведения и документы, оформленные в ходе заседаний правления ППК «Роскадастр»	Информация в электронном виде, сформированная на основании бумажных документов, не подписанная ЭП	Анализ протоколов заседаний правления ППК «Роскадастр» и материалов, представленных в рамках повестки дня. Анализ информации и документов осуществлен по месту нахождения Счетной палаты Российской Федерации и месту нахождения объектов контрольного мероприятия. Проведен контент-анализ документов.	Достоверность данных высокая. Значительный массив сведений и документов, оформленных на бумажных носителях, осложнял их анализ.
12	Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета, отчеты об их исполнении	Информация в электронном виде, сформированная на основании бумажных документов, не подписанная ЭП, информация в виде электронных документов, подписанных ЭП, формируемых только в информационных системах	Анализ сведений и документов официального сайта ГИИС «Электронный бюджет» (бюджетное планирование) <sup>4</sup> . Анализ информации осуществлен по месту нахождения Счетной палаты Российской Федерации и месту нахождения объектов контрольного мероприятия. Контент – анализ полученных данных.	Достоверность данных высокая. Анализ информации осложнялся большим объемом информации.
13	Сведения об информационных системах, используемых ППК	Информация в электронном виде, сформированная на основании бумажных	Анализ сведений и документов, размещенных Росреестром в Национальном фонде алгоритмов и программ (gis.gov.ru).	Достоверность данных средняя. Анализ информации осложнялся большим объемом информации.

№ п/п	Наименование информации	Вид информации	Способы получения информации и методы анализа данных	Информация о наличии ограничений
	«Роскадастр» и Росреестром, в том числе созданным за счет субсидий из федерального бюджета	документов, не подписанная ЭП	Анализ информации осуществлен по месту нахождения Счетной палаты Российской Федерации и месту нахождения объектов контрольного мероприятия.	Сверка сведений, полученных из нескольких источников (бухгалтерский учет в ППК «Роскадастр», Росреестра, данные ЕИС, ГИИС «Электронный бюджет») свидетельствует о наличии противоречий в представленных данных.
14	Сведения о функционировании созданного за счет средств субсидии из федерального бюджета информационной системы «Геопортал инфраструктуры пространственных данных государств – участников Содружества Независимых Государств»	Информация в электронном виде, не подписанная ЭП	Анализ размещенных на геопортале ( <a href="https://cisgeo.info">https://cisgeo.info</a> ) сведений и документов. Тестирование сервисов, ссылок, данных.	Достоверность данных средняя. Анализ информации осложнялся большим объемом информации. Сверка сведений, полученных из нескольких источников (2ГИС, yandex.карты, официальный сайт Минкультуры России) свидетельствует о наличии противоречий в размещенных данных.
15	Сведения из ГИИС «Электронный бюджет»	Информация в электронном виде, информация в виде электронных документов, подписанных ЭП, формируемых только в информационной системе	Анализ сведений ГИИС «Электронный бюджет». Анализ информации осуществлен по месту нахождения Счетной палаты Российской Федерации и месту нахождения объектов контрольного мероприятия. Контент – анализ полученных данных, статистический анализ.	Достоверность данных высокая. Объем информации полный.
16	Сведения из АИС «Управление имуществом» ППК	Информация в электронном виде, сформированная на основании бумажных	Анализ информации осуществлен по месту нахождения объекта контрольного мероприятия путем предоставления доступа к сведениям АИС УИ.	Выявлены отдельные случаи несоответствия содержащейся в АИС УИ информации данным бухгалтерского учета.

№ п/п	Наименование информации	Вид информации	Способы получения информации и методы анализа данных	Информация о наличии ограничений
	«Роскадастр» (далее – АИС УИ)	документов, не подписанная ЭП	Контент – анализ полученных данных, статистический анализ.	
17	Сведения из системы автоматизированного бухгалтерского учета «1С:Предприятие» ППК «Роскадастр»	Информация в электронном виде, сформированная на основании бумажных документов, не подписанная ЭП, информация в виде электронных документов, подписанных ЭП, формируемых только в информационной системе	Анализ информации осуществлен по месту нахождения объекта контрольного мероприятия путем предоставления доступа к сведениям «1С:Предприятие» ППК «Роскадастр». Контент – анализ полученных данных, статистический анализ.	Достоверность данных высокая. Анализ информации осложнялся большим объемом информации.

<sup>1</sup> ИАС УВГА – информационно-аналитическая система удаленного проведения внешнего государственного аудита (Счетная палата Российской Федерации);

<sup>2</sup> ФГИС ЕГРН – федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости (Росреестр);

<sup>3</sup> ФГИАС ЕСУГИ – федеральная государственная информационно-аналитическая система «Единая система управления государственным имуществом»,

<sup>4</sup> Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет»).

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**законов и иных нормативных правовых актов, выполнение которых**  
**проверено в ходе контрольного мероприятия**

№ п/п	Название законов и иных нормативных правовых актов с указанием даты документа и номера
1.	Бюджетный кодекс Российской Федерации
2.	Гражданский кодекс Российской Федерации
3.	Земельный кодекс Российской Федерации
4.	Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
5.	Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
6.	Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг»
7.	Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
8.	Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 236-ФЗ «О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
9.	Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»
10.	Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. № 448-ФЗ «О публично-правовой компании «Роскадастр»
11.	Федеральным законом от 30 декабря 2021 г. № 449-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
12.	Федеральный закон от 18 декабря 1997 г. № 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов»
13.	Федеральный закон от 18 июня 2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве»
14.	Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»
15.	Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
16.	Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

17.	Федеральный закон от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
18.	Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
19.	Федеральный закон от 5 декабря 2022 г. № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
20.	Федеральный закон от 27 ноября 2023 г. № 540-ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
21.	Указ Президента Российской Федерации от 17 октября 2022 г. № 748 «О реорганизации акционерного общества «Роскартография»
22.	Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 г. № 447 «О совершенствовании учета федерального имущества»
23.	Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. № 1080 «Об инвестировании временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании»
24.	Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2012 г. № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме»
25.	Постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе, на официальном сайте такой системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» положения о закупке, типового положения о закупке, информации о закупке»
26.	Постановление Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 г. № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана»
27.	Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
28.	Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2013 г. № 62 «О национальном фонде алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин»
29.	Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 306 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Космическая деятельность России»
30.	Постановление Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

31.	Постановление Правительства Российской Федерации от 22 мая 2015 г. № 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, порядке межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
32.	Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств — членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации»
33.	Постановления Правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 г. № 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации»
34.	Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 1442 «О закупках инновационной продукции, высокотехнологичной продукции отдельными видами юридических лиц и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации»
35.	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2017 г. № 1422 «О безвозмездной передаче в собственность Российской Федерации части имущества публично-правовой компании»
36.	Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2447 «Об утверждении требований к форме и содержанию отчетов о выполнении программ деятельности государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также требований к форме и содержанию отчетов о достижении ключевых показателей эффективности деятельности государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний»
37.	Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2429 «О проведении в 2021 году эксперимента по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости»
38.	Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2021 г. № 2148 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных»
39.	Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2022 г. № 301 «Об основаниях неразмещения на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о закупках товаров,

	работ, услуг, информации о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми заключены договоры»
40.	Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июня 2022 г. № 1040 «О федеральной государственной географической информационной системе «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных»
41.	Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2022 г. № 1359 «О публично-правовой компании «Роскадастр»
42.	Постановление Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2022 г. № 1555 «Об утверждении Правил разработки и размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» интерактивных форм сообщений, обращений, заявлений и документов, а также заявлений об электронной записи на прием»
43.	Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
44.	Постановление Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2025 г. № 1449 «Об утверждении Правил осуществления Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии контроля за осуществлением публично-правовой компанией «Роскадастр» функций и полномочий, предусмотренных статьей 4 Федерального закона «О публично-правовой компании «Роскадастр», а также за соблюдением требований устава публично-правовой компании «Роскадастр»
45.	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 июля 2018 г. № 1447-р (об утверждении перечней операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок, предусмотренных Федеральными законами от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ)
46.	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 октября 2021 г. № 2816-р
47.	Приказ Росреестра от 11 февраля 2022 г. № П/0045 «Об организации исполнения Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии полномочий главного администратора (администратора) доходов федерального бюджета»
48.	Приказ Росреестра от 8 декабря 2023 г. № П/0515 «Об осуществлении полномочий главных администраторов (администраторов) доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при реализации переданных полномочий Российской Федерации в 2024 году»
49.	Приказ Росреестра от 13 мая 2020 г. № П/0145 «Об установлении размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и иной информации» (с 1 января

	2025 года утратил силу в связи с изданием приказа Росреестра от 28 октября 2024 г. № П/0335/24)
50.	Приказ Росреестра от 30 ноября 2022 г. № П/0464 «О постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию финансовых активов и обязательств в центральном аппарате Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»
51.	Приказ Росреестра от 3 июля 2024 г. № П/0201/24 «Об организации исполнения Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии полномочий главного администратора (администратора) доходов федерального бюджета»
52.	Приказ Росреестра от 28 октября 2024 г. № П/0335/24 «Об установлении размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и иной информации»
53.	Приказ Росреестра от 13 мая 2020 г. № П/0144 «Об утверждении порядка взимания и возврата платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и иной информации»
54.	Распоряжение Росреестра от 10 августа 2023 г. № Р/0280 «Об утверждении Регламента взаимодействия Росреестра и публично-правовой компании «Роскадастр» при осуществлении Росреестром и его территориальными органами бюджетных полномочий главных администраторов (администраторов) доходов бюджетов по доходам от платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»
55.	Иные нормативные правовые акты

Приложение № 4  
к отчету о результатах  
контрольного мероприятия

**ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ, оформленных в ходе контрольного мероприятия**

№	Наименование акта	Реквизиты акта по итогам проверки	Состав исполнителей
1	Акт по результатам контрольного мероприятия «Аудит порядка формирования и распоряжения имуществом комплексом публично-правовой компании «Роскадастр» и расходования средств федерального бюджета, предоставленных указанному юридическому лицу, в том числе в виде имущественного взноса Российской Федерации, в 2023–2025 годах» в отношении публично-правовой компании «Роскадастр».	от 28.01.2026 № км-19/03-05	Царькова Е.Б. Олейник И.Н. Рождайкина Н.Г. Сафонова А.А. Феофанова Н.О.
2	Акт по результатам контрольного мероприятия «Аудит порядка формирования и распоряжения имуществом комплексом публично-правовой компании «Роскадастр» и расходования средств федерального бюджета, предоставленных указанному юридическому лицу, в том числе в виде имущественного взноса Российской Федерации, в 2023–2025 годах» в отношении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии	от 04.02.2026 № км-40/03-05	Царькова Е.Б. Олейник И.Н. Феофанова Н.О.

Приложение № 5  
к отчету о результатах  
контрольного мероприятия

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**заключений аудитора Счетной палаты Российской Федерации Батуркина А.Н. на замечания руководителей**  
**объектов контрольного мероприятия к актам, оформленным в ходе и по результатам контрольного**  
**мероприятия**

№	Наименование акта	Реквизиты замечания руководителей объектов контрольного мероприятия	Реквизиты заключения
1	Акт по результатам контрольного мероприятия «Аудит порядка формирования и распоряжения имуществом комплексом публично-правовой компании «Роскадастр» и расходования средств федерального бюджета, предоставленных указанному юридическому лицу, в том числе в виде имущественного взноса Российской Федерации, в 2023–2025 годах» в отношении публично-правовой компании «Роскадастр».	от 03.02.2026 № 12-0045-ТГ/26	от 17.03.2026 № 03-240/03-05ВН
2	Акт по результатам контрольного мероприятия «Аудит порядка формирования и распоряжения имуществом комплексом публично-правовой компании «Роскадастр» и расходования средств федерального бюджета, предоставленных указанному юридическому лицу, в том числе в виде имущественного взноса Российской Федерации, в 2023–2025 годах» в отношении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.	от 09.02.2026 № 17-1192-МС/26	от 17.03.2026 № 03-241/03-05ВН

Предложения по оптимизации имущественного фонда (филиалы компании по субъектам Российской Федерации с большим количеством площадей на 1 сотрудника)

	Субъект РФ, город	Филиал ППК	Адрес	Вид объекта	Кадастровый номер	Кадастровая стоимость	Вид права (собственность, б/п, аренда)	Реквизиты договора (контракта)	Площадь	Кабинетная площадь	Коридоры, общественное пользование	Архивные помещения, площадь	Количество сотрудников по штату	Количество сотрудников, размещаемых на площади (по факту)	Расходы на коммунальное обслуживание	Расходы на охрану	Расходы на уборку	Кол-во метров на 1 сотрудника
1	Москва	ЦА Роскадастра	Орликов пер., д. 10, стр.1	нежилое здание	77-01-0003040:1015	199872830,9	б/п	№ 77-09/31 от 15.02.2023	4 108,60	2 332,60	1 694,00	82,00	1 155,00	206				11,32
2	Москва	ЦА Роскадастра	пер. Гусятников, д. 11, стр. 1	здание	77-01-0001083:2256	137 701 838,11	собственность	77-01-0001083:2256-77/051/2022-10 от 28.12.2022	2 525,9	1 068,90	1 440,30	16,70		119	85 500 000,00			8,98
3	Москва	ЦА Роскадастра	Онежская ул., д. 26, стр.1	нежилое здание	77-09-0001015:3869	479238847	б/п	№ 77-09/30 от 15.02.2023	10 903,80	6 727,70	4 041,30	78,00		274				24,55
4	Москва	Филиал ППК "Роскадастр" по Москве	наб. Рубцовская, д. 3, стр. 1	нежилое помещение	77-01-0003027:7589	3462482.91	б/п	№ 77-09/23 от 07.02.2023	37,30	37,30	0,00	0,00	3,00	3	30 925,48	0,00	0,00	12,43
5	Москва	Филиал ППК "Роскадастр" по Москве	наб. Рубцовская, д. 3, стр. 1	нежилое помещение	77-01-0003027:7591	4065864.65	б/п	№ 77-09/23 от 07.02.2023	43,80	43,80	0,00	0,00	5,00	5	36 314,64	0,00	0,00	8,76
6	Москва	Филиал ППК "Роскадастр" по Москве	наб. Рубцовская, д. 3, стр. 1	нежилое помещение	77-01-0003027:7592	3843077.54	б/п	№ 77-09/23 от 07.02.2023	41,40	41,40	0,00	0,00	2,00	2	34 324,80	0,00	0,00	20,70
7	Москва	Филиал ППК "Роскадастр" по Москве	наб. Рубцовская, д. 3, стр. 1	нежилое помещение	77-01-0003027:7590	2719859.23	б/п	№ 77-09/23 от 07.02.2023	29,30	29,30	0,00	0,00	2,00	2	24 292,67	0,00	0,00	14,65
8	Москва	Филиал ППК "Роскадастр" по Москве	ул. Тимура Фрунзе, дом 3, стр. 3	нежилое помещение	-	-	б/п	№ 00-00029/19 от 24.01.2019 № 00-00033/13 от 05.08.2013	684,70	357,40	327,30	0,00	16,00	16	596 768,32	2 409 679,80	0,00	22,34
9	Москва	Филиал ППК "Роскадастр" по Москве	Сумской пр., д. 2, корп. 5	нежилое помещение	77-05-0006004:23968	76413539.57	б/п	№ 00-00034/13 от 05.08.2013	907,60	627,80	279,80	0,00	74,00	74	1 548 070,25	0,00	0,00	8,48
10	Москва	Филиал ППК "Роскадастр" по Москве	Профсоюзная ул., д. 82, к.1	нежилое помещение	-	-	аренда	№ ГУ-А-11947/24 от 29.01.2025 № ГУ-А-12860/25 от 28.07.2025	759,00	107,50	0,00	651,50	5,00	5	0,00	0,00	0,00	21,50
11	Москва	Филиал ППК "Роскадастр" по Москве	Окружной проезд, д.18, к.А	нежилое помещение	77-03-0003019:7587	152 947 236,84	б/п	№ 77-09/23 от 07.02.2023	1 906,00	218,40	444,00	1 243,60	14,00	14	2 265 635,64	0,00	0,00	15,60
12	Москва	Филиал ППК "Роскадастр" по Москве	Энтузиастов шоссе, д. 52	нежилое помещение	77-03-0006008:3424	59 851 632,79	б/п	№ 00-00174/23 от 15.05.2023	855,60	75,10	224,00	556,50	6,00	6	767 840,88	0,00	0,00	12,52
13	Москва	Экспериментальный оптико-механический завод "ЭОМЭ"	Шелапутинский пер., д. 6 стр. 3	здание	77-01-0006028:1050	913 747 401,57	собственность	77-01-0006028:1050-77/051/2024-10 от 12.03.2024	7 877,20	4 155,42	2 691,18	52,70	37,00	23	6 419 500,30	3 114 304,23	1 269 016,20	180,67
14	Москва	Московское аэрогеодезическое предприятие	Волгоградский пр-кт, д. 45, стр.1	нежилое помещение	77-04-0002004:2209	3 135 352 984,74	собственность	Собственность №77-04-0002004:2209-77/051/2024-10 от 05.03.2024	36 622,80	13 317,30	17 325,48	0,00	287,00	250	40 920 660,83	9 540 016,63	13 498 248,25	53,27
15	Санкт-Петербург	Филиал ППК "Роскадастр" по Ленинградской области	Чапаева ул., д. 15, к.2, литер Б	здание	78-07-0003028:3395	321518756.87	б/п	№ 243-БИП от 20.01.2023	3 852,10	1 458,90	1 817,82	576,00	283,00	110	5 742 696,20	3 600 000,00	1 000 004,00	13,26
16	Санкт-Петербург	Филиал ППК "Роскадастр" по г. Санкт-Петербург	Дачный пр-кт, д. 6, к.1, литер А, помещение 3-Н	нежилое помещение	78-15-0008409:10897	2159226,67	б/п	№1308853-2025/ТКО от 09.12.2024 № 08/2025 от 04.02.2025 №78130000335639 от 09.01.2025 № 06/2025 от 04.02.2025 № 10/2025 от 09.01.2025 № 09/2025 от 09.01.2025 № 12/2025 от 03.02.2025 № 14/2025 от 03.03.2025 № 3-3К-25МСП	195,40	43,20	80,20	392,20	12,00	4	2 031 598,48	2 482 824,00	469 407,71	10,80
17	Санкт-Петербург	Филиал ППК "Роскадастр" по г. Санкт-Петербург	Дачный пр-кт, д. 6, к.1, литер А, пом. 14-Н	нежилое помещение	78-15-0008409:10914	299462,86	б/п	№1308853-2025/ТКО от 09.12.2024 № 08/2025 от 04.02.2025 №78130000335639 от 09.01.2025 № 06/2025 от 04.02.2025 № 10/2025 от 09.01.2025 № 09/2025 от 09.01.2025 № 12/2025 от 03.02.2025 № 14/2025 от 03.03.2025 № 3-3К-25МСП	27,10	22,50		40,40	0,00	0	0,00	0,00	0,00	22,00
18	Санкт-Петербург	Филиал ППК "Роскадастр" по г. Санкт-Петербург	Бухарестская ул., д. 22, к.2, литер Д, 2-Н	нежилое помещение	78-13-0733504:3179	19780086,89	собственность	78-13-0733504:3179-78/011/2023-7 16.02.2023	515,00	105,40		237,60	4,00	2	1 462 480,92	267 012,02	272 391,06	52,70
19	Санкт-Петербург	Филиал ППК "Роскадастр" по г. Санкт-Петербург	Суворовский пр-кт, д. 62, литер А, помещение 73-Н	нежилое помещение	78-31-0001115:2311	1257918,48	б/п	№ 04-25 от 20.01.2025 № 05-25 от 20.01.2025	14,60	55,00	104,40	38,30	1,00	1	0,00	0,00	0,00	55,00
20	Санкт-Петербург	Филиал ППК "Роскадастр" по г. Санкт-Петербург	Суворовский пр-кт, д. 62, литер А, 26-Н	нежилое помещение	78-31-0001115:2278	878819,76	б/п	№ 04-25 от 20.01.2025 № 05-25 от 20.01.2025	10,20	96,70	135,60	313,10	0,00	0	0,00	0,00	0,00	96,00
21	Санкт-Петербург	Филиал ППК "Роскадастр" по г. Санкт-Петербург	Суворовский пр-кт, д. 62, литер А, помещение 77-Н	нежилое помещение	78-31-0001115:2314	3325729,68	б/п	№ 04-25 от 20.01.2025 № 05-25 от 20.01.2025	38,60	146,52	225,04	274,94	8,00	4	0,00	0,00	0,00	36,63
22	Санкт-Петербург	Филиал ППК "Роскадастр" Аэрогеодезия	Пулковское ш., д.65, к.1, лит БА	нежилое здание	78-14-0007723:1047	2925348.94	б/п	244-БИП от 31.01.2023	12,60	41,40	150,30	52,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	41,00
23	Санкт-Петербург	Филиал ППК "Роскадастр" Аэрогеодезия	Бухарестская ул., д. 8, литера А, пом 2-Н,3-Н,4-Н,5-Н	нежилое помещение	78-13-0007335:1475	75278091,66	собственность	номер гос.регистрации права №78-78-36/075/2012-255 от 26.10.2012	2 822,80	344,00	2 478,80	0,00	20,00	11	612 106,43	0,00	0,00	31,27
24	Санкт-Петербург	Филиал ППК "Роскадастр" Аэрогеодезия	Бухарестская ул., д. 8	нежилое помещение	78-13-0007335:1470	96535059	собственность	номер гос.регистрации права №78-78-36/029/2012-166 от 14.11.2012	3 619,90	1 159,70	2 460,20	0,00	189,00	167	861 581,36	0,00	0,00	6,94
25	Санкт-Петербург	Филиал ППК "Роскадастр" Аэрогеодезия	Бухарестская ул., 8, лит А (блок 1)	нежилое помещение	78-13-0007335:1629	431475631,3	собственность	номер гос.регистрации права №78-78-36/075/2012-258 от 26.10.2012	16 179,60	10 325,30	5 854,30	0,00	25,00	15	17 904 594,71	11 920 341,13	91 550,00	688,35
26	Новгород	Филиал ППК "Роскадастр" Аэрогеодезия	г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 27	нежилое помещение	53-23:7911602:721	5456137,28	б/п	53/29 от 23.01.2023	693,70	68,70	29,80	595,20	0,00	0	0,00	0,00	0,00	68,00
27	Новгород	Филиал ППК "Роскадастр" Аэрогеодезия	г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 27	нежилое помещение	53-23:7911602:720	19506037	собственность	св-во о праве собственности 53-АБ№151046 от 28.11.2012	2 357,00	1 623,40	670,90	62,70	74,00	56	2 859 213,29	85 600,00	0,00	28,99
28	Новгород	Филиал ППК "Роскадастр" Аэрогеодезия	Великий Новгород г., Хутынская ул., д.16А	нежилое здание	53-23:7302301:900	4327882	собственность	св-во о праве собственности 53-АБ№151039 от 28.11.2012	456,30	18,60	437,70	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	18,00

29	Новгород	Филиал ППК "Роскадастр" Аэрогеодезия	Великий Новгород г., Хутынская ул., д.16А	нежилое здание	53:23:7302301:901	139800	собственность	св-во о праве собственности 53-АБ№151041 от 28.11.2012	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	15,00
30	Псков	Филиал ППК "Роскадастр" Аэрогеодезия	Новгород, Индустриальная ул., д. 24	нежилое здание	60:27:0130110:24	7750935.32	собственность	60-60-01/101/2012-577 29.12.2012	1 049,50	704,40	345,10	0,00	34,00	24	738 131,98	0,00	0,00	29,35
31	Чита	Филиал ППК "Роскадастр" Восточно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие	Забайкальский край, Чита г., Амурская ул., 7, 16	нежилое помещение	75:32:020158:29	3400491,79	б/п	№ 05-236 от 08.02.2023	136,70	86,70	0,00	50,00	6,00	6	364 829,07	440 548,34	0,00	14,45
32	Чита	Филиал ППК "Роскадастр" Восточно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие	Забайкальский край, Чита г., Амурская ул., 7, 12	нежилое помещение	75:32:020158:26	7812662,94	б/п	№ 05-236 от 08.02.2023	328,50	128,50	0,00	200,00	3,00	3	712 347,60	858 683,84	0,00	42,83
33	Чита	Филиал ППК "Роскадастр" Восточно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие	Забайкальский край, Чита г., Амурская ул., д. 7, стр. 1, пом. 3	нежилое помещение	75:32:020158:78	4462973,44	б/п	№ 05-236 от 08.02.2023	116,60	66,60	0,00	50,00	6,00	6	328 617,80	396 767,83	0,00	11,10
34	Иркутск	Филиал ППК "Роскадастр" Восточно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие	Иркутская обл., Иркутск г., Вьюжная ул., 2А	нежилое здание	38:36:000014:4109	24826271,99	б/п	№ 05-236 от 08.02.2023	2 175,60	82,90	348,40	1 697,50	0,00	0	1 233 875,64	432 242,56	1 065 134,69	82,00
35	Иркутск	Филиал ППК "Роскадастр" Восточно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие	Иркутская обл., Иркутск г., Вьюжная ул., 2	нежилое здание	38:36:000014:7552	25536584,33	собственность	38:36:000014:7552-38/120/2024-10 04.03.2024	2 291,30	90,00	0,00	0,00	10,00	10	12 812 419,51	408 646,19	0,00	9,00
36	Иркутск	Филиал ППК "Роскадастр" Восточно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие	Иркутская обл., Иркутск г., Вьюжная ул., 2	нежилое здание	38:36:000014:8272	605793,98	собственность	38:36:000014:8272-38/120/2024-10 04.03.2024	17,20	17,20	0,00	0,00	1,00	1	2 251,21	3 034,03	0,00	17,20
37	Иркутск	Филиал ППК "Роскадастр" Восточно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие	Иркутская обл., Иркутск г., Вьюжная ул., 2	нежилое здание	38:36:000014:4113	1438653,37	собственность	38:36:000014:4113-38/120/2024-10 04.03.2024	137,10	137,10	0,00	0,00	5,00	5	10 857,33	24 450,60	501 879,48	27,42
38	Иркутск	Филиал ППК "Роскадастр" Восточно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие	Иркутская обл., Иркутск г., Вьюжная ул., 2	нежилое здание	38:36:000014:4115	9646494,26	собственность	38:36:000014:4115-38/120/2024-10 04.03.2024	938,50	622,50	0,00	0,00	20,00	20	909 729,97	178 904,64	1 830 916,74	31,13
39	Иркутск	Филиал ППК "Роскадастр" Восточно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие	Иркутская обл., Иркутск г., Нижняя Набережная ул., 14	нежилое помещение	38:36:000034:19500	260532,72	собственность	38:36:000034:19500-38/120/2024-10 04.03.2024	18,90	18,90	0,00	0,00	1,00	1	29 344,31	147,98	0,00	18,90
40	Иркутск	Филиал ППК "Роскадастр" Восточно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие	Иркутская обл., Иркутск г., Нижняя Набережная ул., 14	нежилое помещение	38:36:000034:19656	234341,6	собственность	38:36:000034:19656-38/120/2024-10 04.03.2024	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0	29 961,06	133,10	225 249,65	17,00
41	Иркутская область	Филиал ППК "Роскадастр" Восточно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие	Иркутская обл., Усолье-Сибирское г., Восточная ул., 29	нежилое здание	38:31:000045:949	23931935,28	собственность	38:31:000045:949-38/120/2024-10 04.03.2024	1 786,70	178,00	0,00	0,00	15,00	15	695 771,20	736 799,76	1 171 500,59	11,87
42	Магадан	Филиал ППК "Роскадастр" Дальневосточное АГП	Магаданская обл., Магадан г., Берзина ул., 11	нежилое помещение	49:09:031006:1145	952403,71	б/п	№ 2302/БП от 23.01.2023	16,10	16,10	0,00	0,00	1,00	1	21 283,34	0,00	0,00	16,10
43	Магадан	Филиал ППК "Роскадастр" Дальневосточное АГП	Магаданская обл., Магадан г., Берзина ул., 11	нежилое помещение	49:09:031006:1143	916910,41	б/п	№ 2302/БП от 23.01.2023	15,50	15,50	0,00	0,00	1,00	1	20 490,18	0,00	0,00	15,50
44	Хабаровск	Филиал ППК "Роскадастр" Дальневосточное АГП	Хабаровский край., Хабаровск г., Шеронова ул., 97	нежилое здание	27:23:0030117:983	176741130,3	Собственность	27:23:0030117:983-27/020/2024-4 от 20.02.2024	6 001,90	3 766,90	1 072,28	57,70	103,00	75	3 270 050,42	2 372 268,10	0,00	50,23
45	Хабаровск	Филиал ППК "Роскадастр" Дальневосточное АГП	Хабаровский край., Имени Полины Осипенко р-н, им П.Осипенко с., 40 лет Победы ул., 48	нежилое здание	27:12:0010801:155	380983	Собственность	27:12:0010801:155-27/020/2024-4 от 20.02.2024	100,00	78,90	21,10	0,00	1,00	1	0,00	0,00	0,00	78,90
46	Хабаровск	Филиал ППК "Роскадастр" Дальневосточное АГП	Хабаровский край., Хабаровск г., Машинистов ул., 39	нежилое помещение	27:23:0041605:237	9725625,28	Собственность	27:23:0041605:237-27/020/2024-4 от 20.02.2024	664,90	473,40	191,50	0,00	0,00	1	275 830,35	2 335 418,91	0,00	473,40
47	Хабаровск	Филиал ППК "Роскадастр" Дальневосточное АГП	Хабаровский край., Хабаровск г., Шеронова ул., 97, пом 10	нежилое помещение	27:23:0030117:883	450446,07	б/п	№ 2 от 17.01.2023	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0	8 009,09	5 810,22	0,00	14,00
48	Хабаровск	Филиал ППК "Роскадастр" Дальневосточное АГП	Хабаровский край., Хабаровск г., Машинистов ул., 39, пом Ц(1,5-24)	нежилое помещение	27:23:0041605:239	14387313,92	б/п	№ 2 от 17.01.2023	983,60	65,50	185,70	732,40	5,00	4	408 041,40	3 454 832,37	0,00	16,38
49	Омск	Филиал ППК "Роскадастр" Омская картографическая фабрика	Омская обл., Омск г., Куйбышева ул., 32, помещение ПП	нежилое помещение	55:36:090104:3071	65907063,45	Собственность	55:36:090104:3071-55/380/2024-6 от 02.02.2024	2 334,70	851,00	961,30	40,00	26,50	20	7 530 423,00	23 780,00	202 320,00	42,55
50	Ивановская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Ивановской области	Ивановская обл., Кинешма г., Маршала Василевского ул., 2, 15	нежилое помещение	37:25:011114:760	-	б/п	№ 05/12 от 19.03.2012	24,80	24,80	0,00	0,00	2,00	2	19 620,21	0,00	10 478,18	12,40
51	Ивановская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Ивановской области	Ивановская обл., Юрьевецкий р-н, Юрьевец г., Тарковского ул., 1 а, помещения 19, 17, 18, 12, 15, 21	нежилое здание	37:22:010201:214	-	б/п	№ 6/н от 14.11.2022	96,00	33,20	16,00	46,80	2,00	0	263 625,19	0,00	56 996,11	33,00
52	Ивановская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Ивановской области	Ивановская обл., Иваново г., Ташкентская ул., 104А	нежилое помещение	37:24:040812:1922	18912745,44	б/п	№ 1/БП/н-2023 от 20.01.2023	1 956,30	1 056,80	573,20	326,30	109,00	60	2 178 596,96	1 469 270,42	712 594,71	17,61
53	Ивановская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Ивановской области	Ивановская обл., Иваново г., Генкиной ул., 35, 1002	нежилое помещене	37:24:020122:889	5989598,66	Собственность	37:24:020122:889-37/073/2023-6 06.02.2023	536,50	147,20	109,40	279,90	19,00	11	772 645,19	234 774,72	280 051,80	13,38
54	Ивановская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Ивановской области	Ивановская обл., Южский р-н, Южа г., Глушицкий проезд., 4, 23,24,25,26,31,32,33,34	нежилое помещение	37:21:061004:868	2439668,64	б/п	№ 1/БП/н-2023 от 20.01.2023	144,50	37,20	7,20	100,10	2,50	1	189 865,00	30 417,21	56 162,15	37,20
55	Ивановская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Ивановской области	Ивановская обл., Иваново г., Степанова ул., 15	нежилое помещение	37:24:040115:258	14641527,68	б/п	№ 1/БП/н-2023 от 20.01.2023	278,60	63,10	78,80	136,70	3,00	3	96 822,27	14 459,89	90 715,26	21,03
56	Ивановская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Ивановской области	Ивановская обл., Иваново г., Ташкентская ул., 104А	нежилое здание	37:24:040812:489	22091923,63	б/п	№ 1/БП/н-2023 от 20.01.2023	640,40	298,50	341,90	0,00	19,00	18	721 572,59	480 969,58	233 269,77	16,58
57	Ивановская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Ивановской области	Ивановская обл., Тейковский р-н, Тейково г., Комовская 1-я ул., 3, помещение 4	нежилое помещение	37:26:020206:411	147788,21	б/п	№ 1/БП/н-2023 от 20.01.2023	13,60	13,60	0,00	0,00	1,00	1	10 567,63	0,00	7 019,38	13,60
58	Ивановская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Ивановской области	Ивановская обл., Тейковский р-н, Тейково г., Октябрьская ул., 2А, 94, 98	нежилое помещене	Кадастровый номер не присвоен	-	Аренда	№ 12 от 01.03.2005	30,10	12,00	0,00	18,10	2,00	0	61 066,15	0,00	23 558,26	12,00

59	Ивановская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Ивановской области	Ивановская обл., Кинешма г., им Ленина ул., 1	нежилое помещение	37:25:020325:123	3716836.13	Собственность	37:25:020325:123-37/040/2023-10 10.02.2023	234,10	72,90	101,80	59,40	4,00	2	299 855,93	40 800,00	55 564,00	36,45
60	Ивановская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Ивановской области	Ивановская обл., Пестяковский р-н, Пестяки п., Гагарина ул., 64	нежилое здание	37:12:010103:94	12497229.32	Собственность	37:12:010103:94-37/045/2023-21 10.02.2023	68,22	16,50	37,22	14,50	0,00	0	0,00	0,00	0,00	16,00
61	Ивановская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Ивановской области	Ивановская обл., Шууйский р-н, Шуя г., Миллиционный пер., 4, 1003	нежилое помещение	37:28:000000:903	11375989.34	Собственность	37:28:000000:903-37/045/2023-7 10.02.2023	497,10	183,30	201,50	112,30	2,50	3	407 352,03	44 585,00	252 096,00	61,10
62	Ивановская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Ивановской области	Ивановская обл., Ивановский р-н, Кохма г., Владимирская ул., 32, 1001	нежилое помещение	37:29:010103:955	2670256.18	Собственность	37:29:010103:955-37/073/2023-7 15.02.2023	111,30	54,30	29,90	27,10	1,00	1	77 404,06	0,00	15 837,00	54,30
63	Ивановская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Ивановской области	Ивановская обл., Гаврилово-Посадский р-н, Гаврилов Посад г., Дзержинского ул., 4, 20001	нежилое помещение	37:03:010101:412	988539.46	Собственность	37:03:010101:412-37/043/2023-6 03.02.2023	58,30	31,10	10,20	17,00	0,50	0	32 778,31	0,00	0,00	15,00
64	Ивановская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Ивановской области	Ивановская обл., Иваново г., Коммунальная ул., 30/108	нежилое здание	37:24:010153:36	14491766.19	Собственность	37:24:010153:36-37/073/2023-17 03.02.2023	908,89	487,60	265,69	155,60	0,00	0	230 298,60	49 800,00	0,00	487,00
65	Ивановская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Ивановской области	Ивановская обл., Кинешма г., им Ленина ул., 10, пом. 1003	нежилое помещение	37:25:020326:264	1614612.47	Собственность	37:25:020326:264-37/040/2023-7 10.02.2023	90,20	76,80	13,40	0,00	0,00	0	128 539,51	40 800,00	0,00	78,00
66	Калининградская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Калининградской области	Калининградская обл., Калининград г., Осенняя ул., 32	нежилое здание	39:15:121034:97	143131152.49	б/п	Договор БП № БП-2023/01-01 от 23.01.2023	4 783,80	1 532,20	2 464,50	787,10	181,00	120	4 417 557,45	1 802 400,00	2 514 800,00	12,77
67	Калининградская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Калининградской области	Калининградская обл., Балтийский р-н, Балтийск г., Маяковского ул., 12, помещ. 2	нежилое помещение	39:14:010314:362	976202.08	б/п	Договор БП № БП-2023/01-01 от 23.01.2023	53,80	29,00	0,00	24,80	2,00	2	933,78	31 582,72	78 563,90	14,50
68	Калининградская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Калининградской области	Калининградская обл., Советск г., Воровского ул., 2, пом. 2	нежилое помещение	39:16:010520:822	12121536.31	б/п	Договор БП № БП-2023/01-01 от 23.01.2023	362,30	69,00	35,30	258,00	2,00	2	79 916,09	43 354,28	184 445,55	34,50
69	Калининградская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Калининградской области	Калининградская обл., Гвардейский р-н, Гвардейск г., Центральный пер., 2а, 15,16,17	нежилое помещение	39:02:010016:2285	14524317.44	Аренда	Договор аренды № 2/01 от 29.01.2016 (ДС № 1 от 28.12.2018)	51,30	34,60	0,00	16,70	2,00	1	0,00	0,00	0,00	34,60
70	Калининградская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Калининградской области	Калининградская обл., Калининград г., Московский пр-кт., 40, СС	нежилое помещение	39:15:132327:1285	50224894.48	Собственность	39:15:132327:1285-39/025/2023-7 07.02.2023	1 015,10	255,40	362,10	397,60	14,00	12	2 683 976,49	21 600,00	96 000,00	21,28
71	Калининградская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Калининградской области	Калининградская обл., Калининград г., Московский пр-кт., 40, пом. СХС1Х	нежилое помещение	39:15:132327:1453	17611380.3	Собственность	39:15:132327:1453-39/027/2023-7 21.02.2023	324,80	252,30	72,50	0,00	0,00	0	856 558,63	0,00	0,00	252,00
72	Калининградская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Калининградской области	Калининградская обл., Гусевский р-н, Гусев г., Ленина пр-кт., 21, 22	нежилое помещение	39:04:010134:63	13173691.01	Аренда	Договор аренды № 22-ПФ-Р/0488 от 01.07.2022	17,20	17,20	0,00	0,00	1,00	1	99 854,50	0,00	0,00	17,20
73	Калининградская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Калининградской области	Калининградская обл., Полесский р-н, Полесск г., Калининградская ул., 8, 2	нежилое помещение	39:10:010038:446	289254.03	б/п	Договор БП № б/п от 28.12.2024	14,10	14,10	0,00	0,00	1,00	1	37 515,60	0,00	0,00	14,10
74	Краснодарский край	Филиал ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю	Краснодарский край., Славянский р-н, Славянск-на-Кубани г., Школьная ул., 32А	нежилое помещение	Кадастровый номер не присвоен	-	б/п	Договор БВП №1636 от 07.04.2025	109,70	62,00	18,00	24,40	2,25	3	24 557,65	0,00	0,00	20,67
75	Краснодарский край	Филиал ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю	Краснодарский край., Новоросийск г., Видова ул., 27, пом.№№1, 2, 3, 4, 5, 6,	нежилое помещение	23:47:0301019:67	15315095.9	Аренда	ДА от 31.07.2025 №1-2025	78,50	60,50	3,15	14,85	4,25	5	0,00	0,00	0,00	12,10
76	Краснодарский край	Филиал ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю	Краснодарский край., Отрадненский р-н, Отрадная ст-ца., Красная ул., 67/11	нежилое помещение	Кадастровый номер не присвоен	-	Аренда	ДА от 05.11.2025 №23/1-2025 ДА от 02.01.2013 №04643-2300-Р	98,50	60,30	6,00	15,40	5,85	7	70 169,41	0,00	0,00	8,61
77	Краснодарский край	Филиал ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю	Краснодарский край., Шербиновский р-н, Старошербиновская ст-ца., Советов ул., 64	нежилое помещение	Кадастровый номер не присвоен	-	б/п	Договор БВП от 01.11.2017 №83	155,90	32,60	17,30	96,40	4,00	3	98 684,96	59 879,07	0,00	10,87
78	Краснодарский край	Филиал ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю	Краснодарский край., Темрюкский р-н, Темрюк г., Таманская ул., 58А	нежилое помещение	Кадастровый номер не присвоен	-	б/п	Договор БВП от 01.07.2025 № 14	36,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0	55 708,28	0,00	0,00	19,00
79	Краснодарский край	Филиал ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю	352800, Краснодарский край., Туапсинский р-н, Туапсе г., Спинова ул., 9	нежилое помещение	23:51:0102005:1732	39588731,71	б/п	Договор БВП от 28.08.23 №33-23 (от 02.10.2023 №БВП 41-23)	160,10	72,90	5,00	0,00	7,00	5	499 810,38	28 377,30	0,00	14,58
80	Краснодарский край	Филиал ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю	Краснодарский край., Краснодар г., Сормовская ул., 3	нежилое помещение	Кадастровый номер не присвоен	-	б/п	Договор БВП от 27.12.2018 №94-18/бвп	5 362,08	2 430,60	1 834,20	640,80	404,50	201	10 629 309,05	4 161 420,00	0,00	12,09
81	Краснодарский край	Филиал ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю	Краснодарский край., Павловский р-н, Павловская ст-ца., Горького ул., 292	нежилое помещение	Кадастровый номер не присвоен	-	б/п	Договор БВП от 23.12.2016 №298	164,00	30,00	20,70	74,50	5,00	3	181 223,41	0,00	0,00	10,00
82	Краснодарский край	Филиал ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю	Краснодарский край., Каневской р-н, Каневская ст-ца., Свердлова ул., 89	нежилое помещение	23:11:0603114:164	14458493,67	б/п	Договор БВП от 02.02.2023 №23-05/6416	356,30	42,00	67,80	246,50	5,00	4	324 687,61	0,00	0,00	10,50
83	Краснодарский край	Филиал ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю	Краснодарский край., Усть-Лабинский р-н, Усть-Лабинск г., Октябрьская ул., 61	нежилое помещение	Кадастровый номер не присвоен	-	б/п	Договор БВП от 30.01.2025 №43	26,70	19,00	0,00	7,70	3,50	2	39 455,18	0,00	0,00	9,50
84	Краснодарский край	Филиал ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю	Краснодарский край., Кореновский р-н, Кореновск г., Коммунаров пер., 78 б	нежилое помещение	Кадастровый номер не присвоен	-	б/п	Договор БВП от 29.07.2001 №бвп-10	200,00	48,90	7,40	69,30	4,00	4	236 714,52	0,00	0,00	12,23
85	Краснодарский край	Филиал ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю	Краснодарский край., Апшеронский р-н, Апшеронск г., Ворошилова ул., 54, пом.3	нежилое помещение	23:02:0406012:4529	341042,62	б/п	Договор БВП от 02.02.2023 №23-05/6416	10,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0	8 884,13	198,86	0,00	10,00
86	Краснодарский край	Филиал ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю	Краснодарский край., Апшеронский р-н, Апшеронск г., Ворошилова ул., 54, пом.4	нежилое помещение	23:02:0406012:4530	438934,48	б/п	Договор БВП от 02.02.2023 №23-05/6416	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0	11 434,20	255,95	0,00	14,00
87	Краснодарский край	Филиал ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю	Краснодарский край., Сочи г., Лазарева (Лазаревский р-н) пер., 48	нежилое помещение	Кадастровый номер не присвоен	-	б/п	Договор БВП от 30.12.2022 №8858 ДС от 30.03.2023	19,70	19,70	0,00	0,00	0,00	0	6 818,26	0,00	0,00	19,00
88	Краснодарский край	Филиал ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю	Краснодарский край., Сочи г., Молокова (Адлерский р-н) ул., 18/78	нежилое помещение	Кадастровый номер не присвоен	-	б/п	Договор БВП от 30.12.2022 №8860 ДС от 30.03.2023	61,90	14,70	16,00	31,20	0,00	0	0,00	0,00	0,00	14,00
89	Краснодарский край	Филиал ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю	Краснодарский край., Динской р-н, Динская ст-ца., Кирпичная ул., 51	нежилое помещение	Кадастровый номер не присвоен	-	Аренда	ДА от 02.12.2024 №07-2025 ДА от 01.10.2025 №07/1-2025	58,50	50,70	2,00	0,00	4,00	3	0,00	0,00	0,00	16,90
90	Краснодарский край	Филиал ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю	Краснодарский край., Новокубанский р-н, Новокубанск г., Советская ул., д.80, пом.10-25	нежилое помещение	23:21:0401010:5904	6785264,75	б/п	Договор БВП от 02.02.2023 №23-05/6416	243,30	63,50	59,80	64,00	0,00	0	276 141,55	0,00	0,00	63,00
91	Краснодарский край	Филиал ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю	Краснодарский край., Апшеронский р-н, Апшеронск г., Ворошилова ул., 54, пом.8	нежилое помещение	23:02:0406012:4534	514721.73	б/п	Договор БВП от 02.02.2023 №23-05/6416	16,30	16,30	0,00	0,00	0,00	0	13 408,45	300,14	0,00	16,00
92	Краснодарский край	Филиал ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю	Краснодарский край., Приморско-Ахтарский р-н, Приморско-Ахтарск г., Мира ул., 27	нежилое здание	23:25:0101028:245	5460417.7	б/п	Договор БВП от 02.02.2023 №23-05/6416	245,20	36,40	77,60	87,60	4,00	3	147 584,41	0,00	0,00	12,13

93	Краснодарский край	Филиал ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю	Краснодарский край., Сочи г., Войкова (Центральный р-н) ул., д. 45, пом. 77	нежилое помещение	23:49:0204017:1995	1894328,52	б/п	Договор БВП от 02.02.2023 №23-05/6416	30,20	30,20	0,00	0,00	0,00	0	69 997,39	591,56	0,00	30,00
94	Краснодарский край	Филиал ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю	Краснодарский край., Новоросийск г., Козлова ул., 74А	нежилое помещение	23:47:0114006:556	28496893,99	б/п	Договор БВП от 02.02.2023 №23-05/6416	719,40	56,40	191,00	472,20	0,00	0	396 801,37	0,00	0,00	719,00
95	Краснодарский край	Филиал ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю	Краснодарский край., Славянский р-н, Славянк-на-Кубани г., Красная ул., 36	нежилое помещение	23:48:0203019:1263	5016661,56	б/п	Договор БВП от 02.02.2023 №23-05/6416	112,80	25,70	23,60	45,30	3,00	2	86 981,04	0,00	0,00	12,85
96	Краснодарский край	Филиал ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю	Краснодарский край., Сочи г., Войкова (Центральный р-н) ул., дом №45, помещение 68,69,70,71,72,73,74	нежилое помещение	23:49:0204017:1991	9578277	б/п	Договор БВП от 02.02.2023 №23-05/6416	152,70	152,70	0,00	0,00	0,00	0	353 927,22	2 991,10	0,00	152,00
97	Краснодарский край	Филиал ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю	Краснодарский край., Тбилисский р-н, Тбилисская ст-ца., Новая ул., 7Б, 2,4,34	нежилое помещение	Кадастровый номер не присвоен	-	Аренда	ДА от 02.12.2024 №29-2025ДС №1 от 23.05.2025 (увеличение с 01.04.25)ДА от 01.10.2025 № 29/1-2025	88,50	51,20	8,30	29,00	3,00	1	0,00	0,00	0,00	51,20
98	Краснодарский край	Филиал ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю	Краснодарский край., Анапский р-н, Анапа г., Советская ул., 134	нежилое помещение	23:37:0104015:8804	2872077,52	б/п	Договор БВП №37-24 от 28.11.24 (S=123,2)	92,40	27,80	27,40	54,10	0,00	0	165 188,76	0,00	0,00	27,00
99	Краснодарский край	Филиал ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю	352430, Краснодарский край., Курганинский р-н, Курганинск г., Таманская ул., 56	нежилое помещение	Кадастровый номер не присвоен	-	б/п	Договор БВП от 03.12.2024 №279-24/бвп	29,10	29,10	0,00	0,00	2,00	2	28 926,39	0,00	0,00	14,55
100	Краснодарский край	Филиал ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю	353100, Краснодарский край., Выселковский р-н, Выселки ст-ца., Лулева ул., 29а	нежилое помещение	Кадастровый номер не присвоен	-	Аренда	ДА от 02.12.2024 №05-2025 ДА от 01.10.2025 №05/1-2025	60,60	60,60	0,00	0,00	2,00	2	38 905,57	0,00	0,00	30,30
101	Краснодарский край	Филиал ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю	353600, Краснодарский край., Староминский р-н, Староминская ст-ца., Коммунаров ул., 86	нежилое помещение	23:28:0101118:389	6018195,25	б/п	Договор БВП от 30.12.2022 №28-2023	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	17,00
102	Краснодарский край	Филиал ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю	353780, Краснодарский край., Калининский р-н, Калининская ст-ца., Советская ул., 44, пом. 1, 2, 5	нежилое помещение	23:10:0403072:463	3209108,95	б/п	Договор БВП от 02.02.2023 №23-05/6416	153,90	44,80	4,20	104,90	4,00	1	0,00	25 679,76	0,00	44,80
103	Краснодарский край	Филиал ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю	353320, Краснодарский край., Абинский р-н, Абинск г., Республиканская ул., 40, 91-95, 97-109	нежилое помещение	23:01:0505007:1461	9839988,38	б/п	Договор БВП от 02.02.2023 №23-05/6416	326,70	36,10	13,20	162,80	0,00	0	2 990,15	0,00	0,00	36,00
104	Краснодарский край	Филиал ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю	353020, Краснодарский край., Новоокровский р-н, Новоокровская ст-ца., Ленина пер., д. 102, пом. 80-100, 104-120	нежилое помещение	23:22:0503111:443	4869311,3	б/п	Договор БВП от 02.02.2023 №23-05/6416	236,80	33,20	88,80	106,30	3,00	2	342 128,98	0,00	0,00	16,60
105	Краснодарский край	Филиал ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю	352630, Краснодарский край., Белореченский р-н, Белореченск г., Родниковый пер., 5	нежилое помещение	23:39:1101246:511	3345555,74	б/п	Договор БВП от 02.02.2023 №23-05/6416	203,40	14,20	29,90	118,10	0,00	0	135 001,62	0,00	0,00	14,00
106	Краснодарский край	Филиал ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю	Краснодарский край., Ейский р-н, Ейск г., Коммунаров ул., 4	нежилое помещение	23:42:0202117:51	1149836,08	б/п	Договор БВП от 02.02.2023 №23-05/6416	83,90	17,70	0,00	66,20	0,00	0	0,00	0,00	0,00	17,00
107	Краснодарский край	Филиал ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю	Краснодарский край., Красноармейский р-н, Полтавская ст-ца., Просвещения ул., 107А, пом. 78, 77	нежилое помещение	Кадастровый номер не присвоен	-	Аренда	ДА от 05.06.2018 №16054-2300-Р	20,50	20,50	0,00	0,00	1,00	2	17 596,22	0,00	0,00	10,25
108	Краснодарский край	Филиал ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю	353040, Краснодарский край., Белоглинский р-н, Белая Глина с., Красная ул., 123	нежилое помещение	Кадастровый номер не присвоен	-	Аренда	ДА от 21.07.2025 №04-2025	23,80	23,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	23,00
109	Краснодарский край	Филиал ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю	Краснодарский край., Абинский р-н, Абинск г., Советов ул., 128А, 2 этаж, ком. №202А, №208, №212	нежилое помещение	Кадастровый номер не присвоен	-	Аренда	ДА от 01.02.2025 №21/202А208212/2025	54,00	36,00	0,00	18,00	2,00	3	0,00	0,00	0,00	12,00
110	Краснодарский край	Филиал ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю	Крым Респ., Ялта г., Блохера ул., 52, пом. № V № VII № VIII №IX	нежилое помещение	Кадастровый номер не присвоен	-	Аренда	ДА от 09.11.2020 №18095-2300-Р	51,30	23,80	4,70	14,50	4,20	2	0,00	0,00	0,00	11,90
111	Краснодарский край	Филиал ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю	Краснодарский край., Темрюкский р-н, Темрюк г., Ленина ул., 30А, 3	нежилое помещение	Кадастровый номер не присвоен	-	Аренда	ДСА от 25.09.2020 №18096	10,30	10,30	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	10,00
112	Краснодарский край	Филиал ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю	Краснодарский край., Армавир г., Комсомольская ул., 94, комн. 7, 12-19, 45-48	нежилое помещение	Кадастровый номер не присвоен	-	Аренда	ДА от 01.06.2016 №13321-2300-Р	119,20	71,10	5,50	32,70	2,25	4	33 269,25	0,00	0,00	17,78
113	Краснодарский край	Филиал ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю	Краснодарский край., Краснодар г., Октябрьская ул., 31	нежилое здание	23:43:0208038:206	32418248,36	Собственность		1 236,60	976,30	123,80	44,00	70,00	66	1 854 455,20	1 361 640,00	0,00	14,79
114	Краснодарский край	Филиал ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю	Крым Респ., Симферополь г., Севастопольская ул., 8, 3а, 4, 34	нежилое помещение	Кадастровый номер не присвоен	-	Аренда	ДА от 07.07.2025 №86/1-25	47,40	47,40	0,00	0,00	7,30	2	0,00	0,00	0,00	23,70
115	Краснодарский край	Филиал ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю	Краснодарский край., Динской р-н, Новотитаровская ст-ца., Советская ул., 77, 11	нежилое помещение	Кадастровый номер не присвоен	-	Аренда	ДА от 01.03.2014 №08173-2300-Р	31,50	31,50	0,00	0,00	1,25	2	0,00	0,00	0,00	15,75
116	Краснодарский край	Филиал ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю	Краснодарский край., Динской р-н, Васюринская ст-ца., Луначарского ул., 85, 17	нежилое помещение	Кадастровый номер не присвоен	-	Аренда	ДА от 16.03.2012 №РФ07У01/000270-Д	13,50	13,50	0,00	0,00	0,25	1	0,00	0,00	0,00	13,50
117	Краснодарский край	Филиал ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю	352570, Краснодарский край., Мостовский р-н, Мостовской пгт., Ленина ул., 39, 1-й этаж, пом.№1 №2, №3	нежилое помещение	Кадастровый номер не присвоен	-	Аренда	ДА №3 от 17.02.2025г	71,10	57,80	1,30	12,00	2,50	3	0,00	0,00	0,00	19,27
118	Краснодарский край	Филиал ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю	Краснодарский край., Каневской р-н, Каневская ст-ца., Вокзальная ул., 32, 1-й этаж, пом.№10,11,11"	нежилое помещение	Кадастровый номер не присвоен	-	Аренда	ДА от 02.10.2020 №18072-2300-Р	55,90	37,60	9,30	5,00	1,50	2	8 183,08	0,00	0,00	18,80
119	Краснодарский край	Филиал ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю	Краснодарский край., Краснодар г., Красная ул., 206, Коммунаров, д. 241	нежилое помещение	Кадастровый номер не присвоен	-	Аренда	ДА от 13.01.2020 №17584-2300-Р	84,90	42,30	4,96	0,00	1,00	1	91 386,67	0,00	0,00	42,30
120	Краснодарский край	Филиал ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю	Краснодарский край., Тимашевский р-н, Тимашевск г., Пионерская ул., 97, 1 этаж	нежилое помещение	Кадастровый номер не присвоен	-	Аренда	ДА от 12.02.2015 №1	105,50	32,70	22,60	12,60	5,00	2	0,00	0,00	0,00	16,35
121	Краснодарский край	Филиал ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю	Краснодарский край., Кушевский р-н, Кушевская ст-ца., Первомайский пер., 95, 10	нежилое помещение	Кадастровый номер не присвоен	-	Аренда	ДА от 01.08.2023 №9425	16,00	10,00	0,00	6,00	2,00	0	0,00	0,00	0,00	10,00
122	Краснодарский край	Филиал ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю	Краснодарский край., Курганинский р-н, Курганинск г., Калинина ул., 57, Литер Б, 2-ой этаж, пом. № 1, № 2, № 4, № 5	нежилое помещение	Кадастровый номер не присвоен	-	Аренда	ДА от 10.01.2018 №15410-2300-Р	88,90	77,20	11,70	0,00	2,25	3	58 452,00	0,00	0,00	25,73
123	Краснодарский край	Филиал ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю	Севастополь г., Вакуленчука ул., 29/10, (часть комнаты 213, 213а, 213б )	нежилое помещение	Кадастровый номер не присвоен	-	Аренда	ДА от 09.01.2025 №836-24/А ДА от 26.05.2025 №859-258/А	90,39	46,80	11,79	0,00	5,25	1	12 232,34	0,00	0,00	46,80
124	Краснодарский край	Филиал ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю	Краснодарский край., Краснодар г., им. Ленина ул., 65, пом. № 107	нежилое помещение	Кадастровый номер не присвоен	-	Аренда	ДА от 09.02.2012 №21-А	55,80	37,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	37,00
125	Краснодарский край	Филиал ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю	Краснодарский край., Сочи г., Калараша (Лазаревский р-н) ул., 111	нежилое помещение	Кадастровый номер не присвоен	-	Аренда	ДА от 01.10.2023 №УПЦЛ-104/23	27,10	27,10	0,00	0,00	0,90	3	0,00	0,00	0,00	9,03
126	Краснодарский край	Филиал ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю	352080, Краснодарский край., Крыловский р-н, Крыловская ст-ца., Орджоникидзе ул., 43	нежилое помещение	Кадастровый номер не присвоен	-	Безвозмездное пользование	Договор БВП от 16.06.2025 №б/н	39,70	39,70	0,00	0,00	0,00	0	71 205,48	0,00	0,00	39,00

127	Краснодарский край	Филиал ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю	Краснодарский край., Кавказский р-н, Кавказская ст-ца., Ленина ул., 199, Литер Б, пом. 12 (коридор), пом.№ 15,16,18	нежилое помещение	Кадастровый номер не присвоен	-	Аренда	ДА от 01.10.2018 №16559-2300-Р	55,80	35,30	5,90	14,60	3,20	2	22 333,12	0,00	0,00	17,65
128	Курганская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Курганской области	Курганская обл., Курган г., Ленина ул., 40	нежилое здание	45:25:070307:481	38975821.23	б/п	Договор БП № 23-01 от 02.02.2023г	3 085,10	1 137,26	1 822,74	125,10	164,00	75	3 623 078,00	1 195 159,00	1 854 318,00	15,16
129	Курганская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Курганской области	640003, Курганская обл., Курган г., Радиопова ул., 7	нежилое здание	45:25:070202:109	21185630.56	б/п	Договор БП № 23-01 от 02.02.2023г	751.80	53,20	206,80	491,80	4,00	4	962 945,00	62 408,00	404 091,00	13,30
130	Курская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Курской области	Курская обл., Курск г., Садовая ул., 12, помещение	нежилое помещение	46:29:102310:606	51844506.05	Собственность	24.03.2023 №46:29:102310:606-46/026/2023-7	1 886,50	850,80	807,60	228,10	2,60	3	1 722 363,45	0,00	85 317,38	327,23
131	Курская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Курской области	Курская обл., Октябрьский р-н, Прямычно шт., Октябрьская ул., 187, Административное здание	нежилое здание	46:17:010108:130	654698.79	Собственность	24.03.2023 №46:17:010108:130-46/062/2023-7	103,70	63,20	40,50	0,00	0,00	0	79 814,87	0,00	0,00	63,00
132	Курская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Курской области	Курская обл., Поньровский р-н, Поньри рп., Червоных Казаков ул., 1а, помещение	нежилое помещение	46:18:010101:3752	729467.59	Собственность	14.03.2017 №46:18:010101:3752-46/001/2017-3	62,70	60,40	2,30	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	60,00
133	Курская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Курской области	Курская обл., Золотухинский р-н, Золотухино рп., Кирова ул., 21, помещение	нежилое помещение	46:07:010104:1498	814806.52	Собственность	26.03.2023 №46:07:010104:1498-46/061/2023-7	80,90	73,90	7,00	0,00	0,00	0	59 220,53	0,00	0,00	79,00
134	Курская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Курской области	307370, Курская обл., Рыльский р-н, Рыльск г., Дзержинского ул., 13, помещения 130-133	нежилое помещение	46:20:270206:813	525549.65	Аренда	№ 2025-АП-Р от 02.12.2024	30,30	30,30	0,00	0,00	0,30	0	95 993,98	0,00	0,00	30,00
135	Курская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Курской области	306700, Курская обл., Касторенский р-н, Касторное рп., 50 лет Октября ул., 17/1, помещение	нежилое помещение	46:08:220102:1785	1078374.1	Собственность	27.03.2023 №46:08:220102:1785-46/029/2023-7	89,20	89,20	0,00	0,00	0,30	0	105 913,53	0,00	0,00	297,33
136	Курская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Курской области	Курская обл., Курск г., 50 лет Октября ул., 4а, помещение	нежилое помещение	46:29:102239:609	10231319.74	б/п	№583-бзв от 20.01.2023	281,60	80,40	0,00	201,20	1,00	1	128 370,06	86 561,11	62 029,41	80,40
137	Курская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Курской области	305000, Курская обл., Курск г., Урицкого ул., 20б, помещение	нежилое помещение	46:29:102268:178	1685422.62	Собственность	24.03.2023 №46:29:102268:178-46/026/2023-7	51,60	46,20	5,40	0,00	0,00	0	29 073,51	0,00	0,00	46,00
138	Курская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Курской области	307910, Курская обл., Беловский р-н, Белая сл., Советская пл, 1а, помещения 11-15	нежилое помещение	46:01:010202:965	1147455.24	Собственность	28.03.2023 №46:01:010202:965-46/028/2023-7	113,60	83,30	30,30	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	83,00
139	Ленинградская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Ленинградской области	Ленинградская обл., Гатчинский р-н, Гатчина г., Соборная ул., 31	нежилое помещение	47:25:0102005:15	20 366 879,24	Аренда	№ 47-04/25 от 01.12.2024 № 47-56/25 от 02.04.2025	515,60	43,20	80,20	392,20	4,00	3	217 737,20			14,40
140	Ленинградская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Ленинградской области	187342, Ленинградская обл., Кировский р-н, Кировск г., Набережная ул., 29	нежилое помещение	47:16:0101012:144	46 990 383,74	Аренда	47-08/25 от 30.10.2024 47-57/25 от 06.02.2025	274,60	25,90	38,00	210,70	3,00	2				12,95
141	Ленинградская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Ленинградской области	188480, Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, Кингисепп г., Карла Маркса пр-кт., 43	нежилое помещение	Кадастровый номер не присвоен	-	Аренда	№ 47-06/25 от 30.10.2024 № 47-62/25 от 06.02.2025	70,10	61,10	9,00		5,00	3				20,37
142	Ленинградская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Ленинградской области	187780, Ленинградская обл., Подпорожский р-н, Подпорожье г., Строителей ул., 9	нежилое помещение	Кадастровый номер не присвоен	-	б/п	№ Б/н от 30.12.2022	405,90	37,20	80,90	287,80	3,00	1	402 743,00		317 682,57	37,20
143	Ленинградская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Ленинградской области	Ленинградская обл., Волховский р-н, Волхов г., Волховский пр-кт., 9, каб.16	нежилое помещение	47:22:0100001:128	-	Аренда	47-02/25 от 30.10.2024 47-112/25 от 10.09.2025	62,90	22,50		40,40	3,00	2				11,25
144	Ленинградская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Ленинградской области	Ленинградская обл., Лодейнопольский р-н, Лодейное Поле г., Урицкого пр-кт., 11а	нежилое помещение	Кадастровый номер не присвоен	-	Без оформления договора	-	11,90	11,90		2,00		1				11,90
145	Ленинградская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Ленинградской области	Ленинградская обл., Сланцевский р-н, Сланцы г., Молодежный пр-кт., 11	нежилое помещение	Кадастровый номер не присвоен	-	б/п	№2 от 22.11.2022	96,80	26,80		70,00	3,00	2	121 619,23		72 761,70	13,40
146	Ленинградская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Ленинградской области	Ленинградская обл., Приозерский р-н, Приозерск г., Калинин ул., 51	нежилое помещение	47:03:0301010:324	28147631,34	Аренда	47-11/25 от 30.10.2024 47-51/25 от 06.02.2025	343,00	105,40		237,60	6,00	5				21,08
147	Ленинградская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Ленинградской области	Ленинградская обл., Волосовский р-н, Волосово г., Хрустичского ул., 78	нежилое помещение	47:22:0400001:128	32 992 539,2	Аренда	47-01/25 от 30.10.2025 47-55/25 от 06.02.2025	240,80	30,00	16,90	193,90	4,00	3				10,00
148	Ленинградская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Ленинградской области	188640, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Всеволожск г., Заводская ул., 6	нежилое помещение	47:07:1301132:91	242 650 156,92	Аренда	47-03/25 от 30.10.2024 47-54/25 от 06.02.2025	1 439,60	69,00	156,70	1 213,90	12,00	7				9,86
149	Ленинградская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Ленинградской области	Ленинградская обл., Выборгский р-н, Выборг г., Северная ул., 10	нежилое помещение	47:01:0000000:37488	27147920.49	б/п	№ 856 от 30.12.2022	197,70	55,00	104,40	38,30	4,00	3	199 079,35		154 732,31	18,33
150	Ленинградская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Ленинградской области	188230, Ленинградская обл., Лужский р-н, Луга г., Миккели ул., 7к1	нежилое помещение	47:29:0000000:28405	51559678.34	Аренда	47-09/25 от 30.10.2025 47-59/25 от 06.02.2025	647,90	51,00	132,50	464,40	4,00	3				17,00
151	Ленинградская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Ленинградской области	Ленинградская обл., Гатчинский р-н, Гатчина г., Соборная ул., 31	нежилое здание	47:25:0102005:23	27595915,6	б/п	№ 243-БП от 20.01.2023	545,40	96,70	135,60	313,10	4,00	3	480 487,64		426 863,95	32,23
152	Ленинградская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Ленинградской области	Ленинградская обл., Бокситогорский р-н, Бокситогорск г., Южная ул., 5а, 2	нежилое помещение	47:18:0531021:1098	1477987,93	б/п	№ 243-БП от 20.01.2023	646,50	146,52	225,04	274,94	7,00	5	843 130,31		596 232,05	29,30
153	Ленинградская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Ленинградской области	Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, Кингисепп г., Октябрьская ул., 24	нежилое помещение	47:20:0907007:1185	50 557 342,65	Аренда	47-05/25 от 30.10.2024 47-61/25 от 06.02.2025	288,57	18,40	52,97	217,20		0			225 852,82	18,00
154	Ленинградская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Ленинградской области	Ленинградская обл., Тихвинский р-н, Тихвин г., Советская ул., 39, 5	нежилое помещение	47:13:1201004:244	12205097,94	б/п	№ 243-БП от 20.01.2023	243,70	41,40	150,30	52,00	4,00	3	422 867,66		372 938,53	13,80
155	Московская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Московской области	Московская обл., Балашиха г., Ленина пр-кт., 15/7	нежилое помещение	50:15:0010510:35	510506996,75	б/п	Договор №6232/22 от 01.12.2022	270,10	66,60	49,40	154,10	7,00	4	243 503,20	0,00	129 058,28	16,65
156	Московская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Московской области	Московская обл., Коломна г., Октябрьской революции ул., 205	нежилое помещение	50:57:0020223:26	24738009,65	б/п	Договор № 6 от 01.03.2021	202,00	110,40	66,10	25,50	8,00	8	233 837,55	0,00	96 518,97	13,80
157	Московская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Московской области	Московская обл., Люберцы г., Победы пр-кт., 5	нежилое помещение	50:22:0000000:5987	1643688070,19	б/п	Договор № 222 от 02.05.2012	642,70	236,20	0,00	25,20	21,00	20	701 080,87	0,00	307 092,77	11,81
158	Московская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Московской области	Московская обл., Пушкинский р-н, Пушкино г., Заветы Ильича мкр., Марата ул., 1	нежилое помещение	50:13:0050313:2058	76492330,66	б/п	Договор № 57 от 01.01.2025	435,25	57,90	96,25	281,10	4,00	4	601 079,17	0,00	0,00	14,48
159	Московская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Московской области	Московская обл., Жуковский г., Маяковского ул., д.26/7	нежилое помещение	50:52:0010308:188	19607487,41	б/п	№ 50-07/5 от 20.01.2023	228,10	36,00	15,90	176,20	3,00	3	161 561,94	0,00	108 989,98	12,00
160	Московская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Московской области	Московская обл., Ивантеевка г., Центральный проезд., 4	нежилое помещение	50:43:0030302:850	25062158,56	б/п	договор №65 от 11.09.2025	131,20	67,10	34,30	28,10	6,00	6	104 751,34	0,00	62 689,55	11,18
161	Московская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Московской области	143800, Московская обл., Лотошинский р-н, Кировский п., Волоколамское ш., 1	нежилое помещение	50:02:0000000:668	23309978,76	б/п	№ б/н от 30.07.2015	249,50	83,10	82,20	84,20	11,00	1	215 102,80	0,00	119 215,26	83,10
162	Московская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Московской области	Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Апрелька г., Парковая ул., 1стр1	нежилое здание	50:26:0160103:639	9231795,14	б/п	№ 45-БП/2022 от 30.12.2022	503,00	20,20	132,60	350,20	1,00	1	661 052,60	0,00	240 341,78	20,20

163	Московская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Московской области	141407, Московская обл., Химки г., Лавочкина ул., 13бб, помещение 3	нежилое помещение	50:10:0010111:845	1401942.44	Собственность	50:10:0010111:845-50/215/2023-7 24.03.2023	105,70	63,90	41,80	0,00	3,00	2	88 862,76	0,00	0,00	31,95
164	Московская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Московской области	Московская обл., Красногорский р-н, Красногорск г., Народного Опопечения ул., 1а, часть помещения 59	нежилое помещение	50:11:0010107:106	74153558.25	Аренда	25-59Ед-ПДД от 28.07.2025	23,50	23,50	0,00	0,00	2,00	2	0,00	0,00	0,00	11,75
165	Московская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Московской области	Московская обл., Подольск г., Высотная ул., 6	нежилое помещение	50:55:0030802:64	41720145.21	б/п	№ 40 от 28.06.2022 и № 89 от 28.12.22	767,40	158,40	111,90	497,10	19,00	15	549 200,16	0,00	332 910,90	10,56
166	Нижегородская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Нижегородской области	Нижегородская обл., Шарангский р-н, Шаранга рп., Ленина ул., 19, П2	нежилое помещение	52:10:0110017:432	137354,4253	б/п	41/078 от 28.04.2006	9,70	23,80	0,00	0,00	1,00	1	39 407,54	59 606,96	0,00	23,80
167	Нижегородская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Нижегородской области	606710, Нижегородская обл., Краснобаковский р-н, Красные Баки рп., Им Чкалова ул., 2	нежилое помещение	52:09:0080006:901	148261.23	б/п	3/2020 от 21.09.2020	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0	41 689,18	12 035,79	0,00	13,00
168	Нижегородская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Нижегородской области	606670, Нижегородская обл., Сокольский р-н, Сокольское рп., Механизаторов ул., 24	нежилое помещение	52:07:1100002:1740	319331,8797	б/п	18-08/2008 от 1.08.2008	28,00	23,80	4,20	0,00	1,00	1	41 117,48	59 606,96	0,00	23,80
169	Нижегородская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Нижегородской области	607320, Нижегородская обл., Дивеевский р-н, Дивеево с., Чкалова ул., 7	нежилое помещение	52:55:0080009:2270	276550,416	б/п	41/196 от 10.04.2008	15,83	12,80	3,03	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	12,80
170	Нижегородская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Нижегородской области	607530, Нижегородская обл., Краснооктябрьский р-н, Уразовка с., Парковый пер., 3	нежилое помещение	52:47:0500002:202	217747,6471	б/п	2/2014 БПНИ от 1.07.2014	20,70	13,00	7,70	0,00	1,00	1	14 934,94	64 606,64	0,00	13,00
171	Нижегородская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Нижегородской области	606950, Нижегородская обл., Тоншаевский р-н, Тоншаево рп., МГОрского ул., 4	нежилое помещение	52:02:0090014:320	147035	б/п	б/н от 31.12.2019	12,50	12,50	0,00	0,00	1,00	1	18 351,14	64 809,35	0,00	12,50
172	Нижегородская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Нижегородской области	Нижегородская обл., Семенов г., Челюскина ул., д. 27, лит. Б	нежилое помещение	52:12:1800321:25402	1563682,7	б/п	9 от 01.11.2025	134,80	134,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	134,80
173	Нижегородская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Нижегородской области	603106, Нижегородская обл., Нижний Новгород г., Адмирала Васюнина ул., 2	нежилое помещение	52:18:0070248:271	24607598,8	б/п	41/330 от 09.01.2023	962,30	606,40	355,90	0,00	0,00	0	1 641 577,94	691 181,60	0,00	606,00
174	Нижегородская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Нижегородской области	606260, Нижегородская обл., Ворытинский р-н, Ворытинец рп., Механизаторов ул., 13а	нежилое помещение	52:28:0130010:794	192100,48	б/п	7-2018 от 01.01.2018	13,00	13,00	0,00	0,00	1,00	1	98 477,87	64 808,84	0,00	13,00
175	Нижегородская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Нижегородской области	603106, Нижегородская обл., Нижний Новгород г., Адмирала Васюнина ул., д.2, пом.42	нежилое помещение	52:18:0070248:266	25819695,01	б/п	41/330 от 09.01.2023	1 009,70	348,90	210,40	450,40	0,00	0	1 722 437,13	725 227,12	0,00	348,90
176	Нижегородская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Нижегородской области	Нижегородская обл., Нижний Новгород г., Адмирала Васюнина ул., д.2, пом.П36	нежилое помещение	52:18:0070248:268	20610749,9	б/п	41/330 от 09.01.2023	806,00	295,90	191,90	318,20	0,00	0	1 374 947,34	578 917,56	0,00	295,90
177	Нижегородская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Нижегородской области	Нижегородская обл., Кулебаки г., Воровского ул., 22	нежилое помещенне	52:38:0010003:297	123522,0203	б/п	15 от 16.04.2019	14,50	14,50	0,00	0,00	1,00	1	7 064,70	1 749,39	7 196,13	14,50
178	Нижегородская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Нижегородской области	Нижегородская обл., Кстовский р-н, Кстово г., Ленина пл., 1	нежилое помещение	52:25:0010803:682	7230049,32	б/п	2 от 01.04.2013	220,61	111,40	109,21	0,00	4,00	3	133 581,56	38 392,76	0,00	37,13
179	Нижегородская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Нижегородской области	Нижегородская обл., Пильнинский р-н, Пильна рп., Юбилейная ул., 43стр1	нежилое помещение	52:46:0200301:104	204827,715	б/п	1 от 09.01.2017	19,90	13,00	6,90	0,00	0,00	0	135 355,36	59 606,96	0,00	13,00
180	Нижегородская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Нижегородской области	Нижегородская обл., Лукояновский р-н, Лукоянов г., Мира пл, 15	нежилое помещение	52:57:0010008:4983	1114090,08	б/п	212 от 30.06.2022	63,20	47,50	9,50	0,00	4,00	4	55 822,66	20 124,78	0,00	11,88
181	Нижегородская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Нижегородской области	607102, Нижегородская обл., Навашино г., Ленина ул., 28, П7б	нежилое помещение	52:37:0600004:7494	192830,78	б/п	41/330 от 09.01.2023	31,60	31,60	0,00	0,00	0,00	0	46 798,02	15 813,58	0,00	31,60
182	Нижегородская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Нижегородской области	606093, Нижегородская обл., Володарский р-н, Решетиха рп., Затылкова ул., 2а	нежилое помещение	52:22:1300003:3592	655667,7	б/п	б/н от 01.08.2018	33,50	19,50	14,00	0,00	2,00	2	0,00	64 606,76	0,00	9,75
183	Нижегородская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Нижегородской области	Нижегородская обл., Сергачский р-н, Сергач г., Юбилейный п., 9, П7/1	нежилое помещение	52:45:0100402:1468	175992,59	б/п	б/н от 27.10.2020	30,10	30,10	0,00	0,00	3,00	3	116 475,26	47 590,81	43 470,90	10,03
184	Нижегородская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Нижегородской области	Нижегородская обл., Арзамас г., Калинина ул., 10А	нежилое помещение	52:40:0301002:706	654843,5799	б/п	1 от 29.07.2021	46,00	46,00	0,00	0,00	4,00	4	46 788,76	0,00	0,00	11,50
185	Нижегородская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Нижегородской области	606210, Нижегородская обл., Лысковский р-н, Лысково г., Чернышевского ул., 3А	нежилое помещение	52:27:0090009:6556	4416656,947	б/п	б/н от 09.02.2023	197,50	20,00	0,00	177,50	2,00	2	1 388,51	0,00	0,00	10,00
186	Нижегородская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Нижегородской области	Нижегородская обл., Нижний Новгород г., Куйбышева ул., 9, пом.П4 усл	нежилое помещение	52:18:0020046:5030	536793,08	б/п	41/330 от 09.01.2023	35,10	18,80	0,00	16,30	1,00	1	31 091,23	2 707,62	9 034,04	18,80
187	Нижегородская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Нижегородской области	606570, Нижегородская обл., Ковернинский р-н, Ковернино рп., Карла Маркса ул., 10, П4 комн 19-21	нежилое помещение	52:08:0011206:2227	407228,4259	б/п	б/н от 30.12.2022	47,50	24,50	0,00	23,00	3,00	2	98 051,21	0,00	0,00	12,25
188	Нижегородская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Нижегородской области	Нижегородская обл., Кстовский р-н, Кстово г., Ленина пл., 1	нежилое помещение	52:25:0010803:210	4377946,915	б/п	3 от 23.04.2018	151,80	20,60	0,00	131,20	0,00	0	91 918,29	26 417,75	0,00	20,60
189	Нижегородская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Нижегородской области	603000, Нижегородская обл., Нижний Новгород г., Холодный пер., 10, п.2	нежилое помещение	52:18:0060059:217	12446164,89	Собственность	52:18:0060059:217-52/112/2017-3 18.07.2017	378,20	378,20	0,00	0,00	13,50	9	359 622,82	347 308,62	51 151,55	42,02
190	Нижегородская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Нижегородской области	603000, Нижегородская обл., Нижний Новгород г., Холодный пер., 10, пом. П3	нежилое помещение	52:18:0060059:219	26789199,06	Собственность	52:18:0060059:219-52/124/2017-4 10.04.2017	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0	823 462,08	795 265,12	117 126,50	866,00
191	Нижегородская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Нижегородской области	Нижегородская обл., Нижний Новгород г., Бекетова ул., 2, 1, 3, 4	нежилое помещение	52:18:0070179:875	999467,95	Аренда	1БЕК-А/ПДД/2025 от 09.01.2025	69,90	69,90	0,00	0,00	3,00	3	97 072,56	67 512,00	34 967,13	23,30
192	Нижегородская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Нижегородской области	Нижегородская обл., Нижний Новгород г., Ленина пр-кт, 94	нежилое помещение	52:18:0040273:63	1156527,224	Аренда	1ННЛЕН-А/ПДД/2025 от 09.01.2025	67,70	67,70	0,00	0,00	4,00	4	0,00	67 512,00	34 308,32	16,93
193	Нижегородская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Нижегородской области	Нижегородская обл., Арзамас г., Калинина ул., 30А	нежилое помещенне	52:40:0301003:270	1658336,409	Аренда	1АРЗ-А/ПДД/2025 от 25.08.2025	62,10	62,10	0,00	0,00	4,00	4	3 349,96	0,00	76 944,32	15,53
194	Нижегородская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Нижегородской области	Нижегородская обл., Богородский р-н, Богородск г., Ленина ул., 101	нежилое помещение	52:23:0020506:90	2115857,33	Аренда	1БГР-А/ПДД/2025 от 09.01.2025	143,20	143,20	0,00	0,00	4,50	5	290 839,38	0,00	55 609,30	28,64
195	Нижегородская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Нижегородской области	603073, Нижегородская обл., Нижний Новгород г., Глеба Успенского ул., 2к1, П2	нежилое помещение	52:18:0050267:459	2805407,95	б/п	БЗ/3213 от 25.07.2024	198,80	198,80	0,00	0,00	1,00	1	117 742,38	67 512,00	8 969,83	198,80
196	Нижегородская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Нижегородской области	Нижегородская обл., Нижний Новгород г., Московское ш., 213, П1	нежилое помещение	52:18:0020105:516	1310286,64	б/п	Б4/3214 от 25.07.2024	109,10	109,10	0,00	0,00	2,00	2	154 056,30	67 512,00	55 862,68	54,55
197	Нижегородская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Нижегородской области	606440, Нижегородская обл., Бор г., Фрунзе ул., 91, нежилое строение	нежилое помещение	52:19:0206048:1146	5428804,75	б/п	41/330 от 09.01.2023	295,20	43,70	0,00	251,50	4,00	4	375 940,15	0,00	4 448,67	10,93
198	Нижегородская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Нижегородской области	Нижегородская обл., Ардатовский р-н, Ардатов рп., Ленина ул., 38	нежилое помещение	52:51:0070009:3738	431316,86	б/п	8 от 01.10.2020	30,30	30,30	0,00	0,00	2,00	2	32 744,60	64 809,34	0,00	15,15

199	Нижегородская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Нижегородской области	Нижегородская обл., Дзержинск г., Правды б-р., 2	нежилое помещение	52:21:0000107:141	645809,8	б/п	473/без от 01.04.2022	27,10	27,10	0,00	0,00	0,00	0	13 940,51	3 842,51	0,00	27,10
200	Нижегородская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Нижегородской области	Нижегородская обл., Лукояновский р-н, Лукоянов г., Мира пл, 15, П8	нежилое помещение	52:57:0010008:4986	2917260,71	б/п	41/330 от 09.01.2023	140,30	43,90	0,00	96,40	0,00	0	123 922,78	44 675,73	0,00	43,90
201	Нижегородская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Нижегородской области	Нижегородская обл., Балахнинский р-н, Балахна г., Свердлова ул., 34, П2	нежилое помещение	52:16:0050302:2124	4161224,6	б/п	41/330 от 09.01.2023	178,40	51,50	0,00	126,90	0,00	0	62 568,45	16 700,02	0,00	51,50
202	Нижегородская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Нижегородской области	603074, Нижегородская обл., Нижний Новгород г., Куйбышева ул., 9, пом.1 усл	нежилое помещение	52:18:0020046:5027	2968321,81	б/п	41/330 от 09.01.2023	289,60	169,80	0,00	119,80	0,00	0	254 724,78	22 339,74	74 537,25	169,80
203	Нижегородская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Нижегородской области	Нижегородская обл., Балахнинский р-н, Балахна г., Свердлова ул., 34, П5	нежилое помещение	52:16:0050302:3826	6525811,75	б/п	41/330 от 09.01.2023	305,80	41,30	0,00	264,50	2,00	2	107 250,18	28 625,94	0,00	20,65
204	Нижегородская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Нижегородской области	Нижегородская обл., Нижний Новгород г., Мончегорская ул., 11Б, пом. П1 усл	нежилое помещение	52:18:0040330:1889	10579060,84	б/п	41/330 от 09.01.2023	448,40	65,40	0,00	383,00	3,00	3	370 642,43	40 360,80	0,00	21,80
205	Нижегородская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Нижегородской области	607762, Нижегородская обл., Первомайск г., Юбилейная ул., 6	нежилое помещение	52:56:0600005:4474	1453988,7	б/п	41/330 от 09.01.2023	196,70	121,10	0,00	75,60	1,00	1	161 984,42	64 808,70	0,00	121,10
206	Нижегородская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Нижегородской области	Нижегородская обл., Перевозский р-н, Перевоз г., 2-й мкр., 1А, пом.№ 1	нежилое помещение	52:43:0700009:5677	1532194,77	б/п	41/330 от 09.01.2023	113,60	40,40	0,00	73,20	1,00	1	99 469,24	63 606,63	0,00	40,40
207	Нижегородская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Нижегородской области	Нижегородская обл., Нижний Новгород г., Коминтерна ул., 139	нежилое помещение	52:18:0010070:29	466035,43	Аренда	1ННКОМА/ПДД/2025 от 03.02.2025	23,00	23,00	0,00	0,00	1,00	1	15 135,76	67 512,00	21 655,71	23,00
208	Нижегородская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Нижегородской области	603000, Нижегородская обл., Нижний Новгород г., Холодный пер., 10, п.1	нежилое помещение	52:18:0060059:216	14950535,99	Собственность	52:18:0060059:216-52/112/2017-4 18.07.2017	454,30	454,30	0,00	0,00	0,00	0	432 040,00	417 192,78	61 440,07	454,30
209	Нижегородская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Нижегородской области	Нижегородская обл., Уренский р-н, Урень г., Ленина ул., 131	нежилое помещение	52:05:0110012:259	338499,8	б/п	41/330 от 09.01.2023	26,80	26,80	0,00	0,00	0,00	0	40 355,17	8 697,40	0,00	26,80
210	Нижегородская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Нижегородской области	607188, Нижегородская обл., Саров г., Мира пр-кт., 28, пом. П5 усл	нежилое помещение	52:60:0010003:39	757892,38	б/п	41/330 от 09.01.2023	81,20	31,60	0,00	49,60	3,00	3	35 148,32	0,00	0,00	10,53
211	Новгородская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Новгородской области	Новгородская обл., Великий Новгород г., Фёдоровский Ручей ул., 2/13, -	нежилое помещение	Кадастровый номер не присвоен	-	Аренда	3А-25 от 30.01.2025	2 230,13	788,80	1 062,43	378,90	110,00	69	3 405 627,15	1 841 604,68	1 558 443,71	11,43
212	Новгородская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Новгородской области	Новгородская обл., Великий Новгород г., Великая ул., д.1, 0	нежилое помещение	53:23:7008702:151	20076840,85	б/п	53/11 от 20.01.2023	58,90	11,80	47,10	0,00	1,00	1	41 696,62	76 064,04	48 638,65	11,80
213	Новгородская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Новгородской области	Новгородская обл., Маловишерский р-н, Малая Вишера г., Новгородская ул., 22, -	нежилое помещение	53:08:0010514:158	857586,9	б/п	53/11 от 20.01.2023	106,70	21,50	0,00	85,20	1,00	1	36 230,38	0,00	17 754,34	21,50
214	Новгородская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Новгородской области	174510, Новгородская обл., Пестовский р-н, Пестово г., Красных зорь ул., 59	нежилое помещение	53:14:0100320:219	1365297,05	б/п	53/11 от 20.01.2023	173,70	13,40	70,90	89,40	1,00	1	216 889,04	0,00	143 438,67	13,40
215	Новгородская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Новгородской области	175310, Новгородская обл., Демянский р-н, Демянск рп., Ленина ул., 27, 0	нежилое помещение	53:05:0010501:177	540754,82	б/п	53/11 от 20.01.2023	124,30	14,90	1,00	109,40	1,00	1	154 223,87	0,00	102 644,86	14,90
216	ДФО	Филиал ППК "Роскадастр" Якутское АГП	Саха (Якутия) Респ., Якутск г., Короленко ул., 2	нежилое помещение	14:36:105034:2047	13 180 822,86	б/п	№ 2 от 01.01.2023	786,00	77,70	111,50	596,80	3,00	3	1 280 356,03	176 934,24	77 199,80	25,90
217	ДФО	Филиал ППК "Роскадастр" Якутское АГП	Саха (Якутия) Респ., Якутск г., Короленко ул., 2	нежилое здание	14:36:105034:1890	15 754 620,38	Собственность	14:36:105034:1890-14/115/2024-23 от 31.01.2024	1 011,30	693,80	317,50	0,00	0,00	0	3 936 401,09	946 865,16	276 032,40	693,00
218	ДФО	Филиал ППК "Роскадастр" Якутское АГП	Саха (Якутия) Респ., Якутск г., Короленко ул., 2	нежилое здание	14:36:105034:1891	73 253 504,54	Собственность	14:36:105034:1891-14/115/2024-25 14.30.1030 31.01.2024	2 567,20	1 470,00	1 097,20	0,00	57,00	33	4 652 877,23		700 712,50	44,55
219	Тульская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Тульской области	Тульская обл., Новомосковский р-н, Новомосковск г., Московская ул., 7, пом. 2-11,13-17,19-26	нежилое помещение	71:29:010302:4883	7777806,8	Аренда	№ 39-Д/16-02 от 29.07.2024	306,90	203,00	103,90	0,00	3,00	8	291 382,04	0,00	0,00	25,38
220	Тульская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Тульской области	301000, Тульская обл., Заокский р-н, Заокский рп., Нечаевское ш., 2, пом. 17	нежилое здание	71:09:010508:6858	185335,2	б/п	№ 09-2023 от 26.12.2022	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0	8 535,47	0,00	0,00	16,00
221	Тульская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Тульской области	301000, Тульская обл., Заокский р-н, Заокский рп., Ленина ул., 58	нежилое помещение	Кадастровый номер не присвоен	-	Аренда	№ 31/2024 от 24.12.2024 № 32/2024 от 24.12.2024 № 35/2025 от 10.11.2025 № 36/2025 от 10.11.2025	78,40	67,40	11,00	0,00	2,00	2	229 676,29	0,00	0,00	33,70
222	Тульская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Тульской области	Тульская обл., Щекинский р-н, Щекино г., Советская ул., 17, пом.30-49	нежилое здание	71:32:020103:2196	6247604,56	б/п	№ 10/2023 от 01.01.2023	249,90	26,00	59,50	164,40	2,00	2	222 897,44	0,00	0,00	13,00
223	Тульская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Тульской области	Тульская обл., Тула г., Комсомольская ул., 45, пом. 1, 1 этаж	нежилое помещение	71:30:010202:252	15998147,27	б/п	№ 10/2023 от 01.01.2023	818,50	132,60	324,60	361,30	0,00	0	483 632,73	12 103,60	0,00	132,60
224	Тульская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Тульской области	301720, Тульская обл., Кимовский р-н, Кимовск г., Парковая ул., 4, пом.	нежилое помещение	Кадастровый номер не присвоен	-	б/п	№ 4/24 от 23.05.2024 № 10/25 от 24.04.2025	12,70	12,70	0,00	0,00	1,00	1	33 114,48	0,00	0,00	12,70
225	Тульская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Тульской области	301440, Тульская обл., Одоевский р-н, Одоев рп., Льва Толстого ул., 1, каб. 19	нежилое помещение	Кадастровый номер не присвоен	-	Аренда	№ 57/2025 от 18.03.2025	10,60	10,60	0,00	0,00	1,00	1	8 453,46	0,00	0,00	10,60
226	Тульская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Тульской области	301600, Тульская обл., Узловский р-н, Узловая г., Беклемищева ул., 44а	нежилое помещение	Кадастровый номер не присвоен	-	Аренда	№32/2024 от 31.07.2024	35,90	35,90	0,00	0,00	1,00	3	95 540,60	0,00	0,00	11,97
227	Тульская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Тульской области	301530, Тульская обл., Белевский р-н, Белев г., Октября пл., 6	нежилое здание	71:03:030211:71	1054904,88	Собственность	71:03:030211:71-71/003/2017-3 10.05.2017	336,20	168,20	102,90	0,00	0,00	0	233 456,14	0,00	0,00	168,20
228	Тульская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Тульской области	300041, Тульская обл., Тула г., Соифера ул., 20-а, пом. 17, 18,19,20	нежилое помещение	71:30:040104:3770	1189512,58	б/п	№ 10/2023 от 01.01.2023	98,38	98,38	0,00	0,00	2,00	2	43 752,64	341 614,16	0,00	49,19
229	Тульская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Тульской области	Тульская обл., Киреевский р-н, Киреевск г., Октябрьская ул., 25, пом.	нежилое помещение	Кадастровый номер не присвоен	-	б/п	№ 6/н от 07.12.2017	12,70	12,70	0,00	0,00	0,00	0	11 994,84	9 556,49	0,00	12,70
230	Тульская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Тульской области	301600, Тульская обл., Узловский р-н, Узловая г., Ленина пл., 3	нежилое помещение	Кадастровый номер не присвоен	-	б/п	№ 109/23-Ф71 от 06.07.2023	116,30	35,70	0,00	80,60	1,00	1	80 084,10	0,00	0,00	35,70
231	Тульская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Тульской области	Тульская обл., Новомосковский р-н, Новомосковск г., Московская ул., 7, пом. 29-32	нежилое помещение	71:29:010302:4877	1139863,59	Аренда	№ 39-Д/16-02 от 29.07.2024	35,90	35,90	0,00	0,00	0,00	0	34 084,77	0,00	0,00	35,90
232	Тульская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Тульской области	Тульская обл., Тула г., Комсомольская ул., 45, пом. 4	нежилое помещение	71:30:010202:247	17743577,38	б/п	№ 10/2023 от 01.01.2023	907,80	482,30	0,00	0,00	61,00	39	536 398,03	13 424,13	0,00	12,37
233	Тульская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Тульской области	301000, Тульская обл., Заокский р-н, Заокский рп., Нечаевское ш., 2, пом.16	нежилое здание	71:09:010508:6857	189968,58	б/п	№ 09-2023 от 26.12.2022	16,40	16,40	0,00	0,00	0,00	0	8 748,86	0,00	0,00	16,40

234	Новосибирская область	Филиал ППК "Роскадастр" Производственное объединение Инжгеодезия	Новосибирская область обл. ул. Карла Либкнехта, 240	нежилое здание	54:35:072425:107	34241048,13	б/п	Договор №2-ОКС от 03.02.2023/дополнительное соглашение б/п от 05.09.2025	2 129,80	195,30	337,90	1 495,70	9,00	6	710 042,38	42 541,43	0,00	32,55
235	Новосибирская область	Филиал ППК "Роскадастр" Производственное объединение Инжгеодезия	Новосибирская обл., ул. Челюскинцев, д. 50	нежилое помещение	54:35:021040:820	147229773,5	Собственность	54:35:021040:820-54/163/2024-8 24.01.2024 08:32:23	7 503,00	4 231,50	2 000,50	69,80	222,00	166	7 566 392,46	72 995,89	0,00	25,49
236	ЮФО	Филиал ППК "Роскадастр" Северо-Кавказское АГП	Ростовская обл., Ростов-на-Дону г., Портовая ул., 543	нежилое помещение	61:44:0061902:43	12256061,28	б/п	Договор от 11.07.2024 № 2-23-БП	911,00	93,50	88,70	728,80	4,00	4	227 223,50	1 275 911,58	39 971,88	23,38
237	ЮФО	Филиал ППК "Роскадастр" Северо-Кавказское АГП	357538, Ставропольский край., Пятигорск г., Ессентукская ул., 33	нежилое здание	26:33:050605:309	12256061,28	Собственность	26:33:050605:309-26/474/2024-8 14.02.2024 17:27:58	1 149,00	54,80	1 094,20	0,00	0,00	0	923 872,86	1 891 546,15	0,00	54,80
238	ЮФО	Филиал ППК "Роскадастр" Северо-Кавказское АГП	357502, Ставропольский край., Пятигорск г., Горького пр-кт., 4, литер б	нежилое помещение	26:33:150111:1016	67517360,34	Собственность	26:33:150111:1016-26/103/2024-8 14.02.2024 18:01:22	4 701,00	2 446,80	2 188,20	66,00	0,00	166	0,00	0,00	0,00	14,78
239	ЮФО	Филиал ППК "Роскадастр" Северо-Кавказское АГП	350001, Краснодарский край., Краснодар г., им. Маяковского ул., 124	нежилое здание	23:43:0307006:88	16315525,62	Собственность	23:43:0307006:88-23/226/2024-15 15.02.2024 13:52:26	735,10	61,60	673,50	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	61,60
240	Саратовская область	Филиал ППК "Роскадастр" Северо-Кавказское АГП	Саратовская обл., Саратов г., Советская ул., 61	нежилое помещение	64:48:050304:673	64096893,83	Собственность	64:48:050304:673-64/087/2024-8 15.02.2024 08:19:00	2 295,60	838,00	1 457,60	0,00	45,75	46	1 805 291,97	2 498 760,77	125 243,98	18,32
241	Севастополь	Филиал ППК "Роскадастр" Северо-Кавказское АГП	Севастополь г., Очаковцев ул., 50	нежилое помещение	Кадастровый номер не присвоен	-	б/п	Договор от 14.11.2014 № 96-14БП	264,50	91,90	24,40	148,20	5,00	5	77 758,21	1 275 660,70	27 500,00	18,38
242	Республика Марий Эл	Филиал ППК "Роскадастр" по Республике Марий Эл	Марий Эл Респ., Йошкар-Ола г., Советская ул., 173, помещение № 5,6,7,10,11,18-24	нежилое помещение	Кадастровый номер не присвоен	-	б/п	6047 от 30.12.2022; 6526 от 30.09.2025	178,20	78,30	0,00	142,90	4,00	4	383 802,50	96 000,00	103 137,31	19,58
243	Республика Марий Эл	Филиал ППК "Роскадастр" по Республике Марий Эл	Марий Эл Респ., Йошкар-Ола г., Победы б-р., 5, 23,31,31а,31б,31в,28,34,34а,34б,34в	нежилое помещение	Кадастровый номер не присвоен	-	Аренда	7/223/25 от 26.12.2024	154,30	101,60	34,60	18,10	9,50	10	0,00	0,00	0,00	10,16
244	Республика Марий Эл	Филиал ППК "Роскадастр" по Республике Марий Эл	Марий Эл Респ., Волжск г., Советская ул., 29, этаж №1	нежилое помещение	12:16:0902006:388	5269869,68	Собственность	12:16:0902006:388-12/032/2023-6 от 09.02.2023	179,80	113,20	19,60	47,00	1,50	1	85 445,47	0,00	0,00	113,20
245	Республика Марий Эл	Филиал ППК "Роскадастр" по Республике Марий Эл	425550, Марий Эл Респ., Куженерский р-н, Куженер пгт., Степана Лебедева ул., 20А, помещение, на поэтажном плане поз. 9-11	нежилое помещение	Кадастровый номер не присвоен	-	Аренда	23/223/24 от 06.06.2024	29,00	14,20	4,80	10,00	1,00	1	20 380,40	0,00	0,00	14,20
246	Республика Марий Эл	Филиал ППК "Роскадастр" по Республике Марий Эл	425400, Марий Эл Респ., Советский р-н, Советский пгт., Маяковского ул., 156, помещение	нежилое помещение	12:08:1200117:840	1132337,37	Собственность	12:08:1200117:840-12/061/2023-6 от 10.02.2023	94,70	17,30	36,80	40,60	0,50	1	77 709,43	0,00	0,00	17,30
247	Тюменская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Тюменской области	Тюменская обл., Тюмень г., Киевская ул., 78	нежилое помещение	72:23:0218005:4959	28352498,97	б/п	165/03 от 01.01.2023	2 195,80	1 081,00	653,10	461,70	123,00	99	2 709 302,77	1 264 353,11	960 045,71	10,92
248	Тюменская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Тюменской области	Тюменская обл., Ялуторовск г., Новикова ул., 24/1	нежилое помещение	72:26:0304001:4212	2684082,13	б/п	165/03 от 01.01.2023	84,20	33,30	50,90	0,00	2,00	2	79 891,11	29 600,79	36 998,12	16,65
249	Тюменская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Тюменской области	Тюменская обл., Заводоуковск г., Революционная ул., 105	нежилое помещение	72:08:0101002:707	467986,99	б/п	165/03 от 01.01.2023	42,60	31,70	0,00	10,90	2,00	2	45 036,87	0,00	18 433,29	15,85
250	Тюменская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Тюменской области	627143, Тюменская обл., Заводоуковск г., Революционная ул., 105	нежилое помещение	72:08:0101002:708	142812,93	б/п	165/03 от 01.01.2023	13,00	13,00	0,00	0,00	1,00	1	13 743,64	0,00	5 625,18	13,00
251	Тюменская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Тюменской области	626020, Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, Нижняя Тавда с., Ульянова ул., 7	нежилое помещение	72:12:1203002:1951	1833800,06	б/п	165/03 от 01.01.2023	133,50	123,10	0,00	10,40	0,00	0	123 664,73	0,00	0,00	123,00
252	Тюменская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Тюменской области	626020, Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, Нижняя Тавда с., Ульянова ул., 7	нежилое помещение	72:12:1203002:1954	173077,76	б/п	165/03 от 01.01.2023	12,60	12,60	0,00	0,00	2,00	1	11 671,73	0,00	0,00	12,60
253	Тюменская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Тюменской области	626150, Тюменская обл., Тобольск г., 10 мкр., 27	нежилое помещение	72:24:0304013:6849	2126307,81	б/п	165/03 от 01.01.2023	134,50	92,90	41,60	0,00	17,00	7	131 916,12	0,00	48 452,14	13,27
254	Тюменская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Тюменской области	Тюменская обл., Голышмановский р-н, Голышманово рп., Садовая ул., влд80стр1	нежилое помещение	72:07:0901071:48	43790447,9	б/п	165/03 от 01.01.2023	19,30	19,30	0,00	0,00	2,00	1	41 005,38	28 632,00	11 108,84	19,30
255	Тюменская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Тюменской области	627750, Тюменская обл., Ишим г., Луначарского ул., зд46стр22	нежилое помещение	Кадастровый номер не присвоен	12365478,93	б/п	15 от 03.11.2022	498,40	34,80	157,90	305,70	6,00	2	458 332,48	0,00	204 982,00	17,40
256	Тюменская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Тюменской области	627750, Тюменская обл., Ишим г., Пономарева ул., 24	нежилое помещение	72:25:0104007:996	5327624,23	Собственность	72:25:0104007:996-72/041/2024-1 25.12.2024	279,80	17,90	82,10	179,80	0,00	0	131 053,92	18 391,51	67 579,21	17,90
257	Тюменская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Тюменской области	627750, Тюменская обл., Ишим г., Пономарева ул., 24	нежилое помещене	72:25:0104007:719	3130312,45	Собственность	72:25:0104007:719-72/047/2023-7 25.02.2023	164,40	37,00	67,99	59,41	1,00	1	77 002,37	10 806,16	39 707,01	37,00
258	Тюменская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Тюменской области	627750, Тюменская обл., Ишим г., Пономарева ул., 24	нежилое помещение	72:25:0104007:721	866357,77	Собственность	72:25:0104007:721-72/041/2023-7 17.02.2023	45,50	15,60	3,40	26,50	7,00	1	21 311,48	2 990,76	10 989,47	15,60
259	Тюменская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Тюменской области	627750, Тюменская обл., Ишим г., Пономарева ул., 24	нежилое помещение	72:25:0104007:718	601690,23	Собственность	72:25:0104007:718-72/041/2023-7 17.02.2023	31,60	31,60	0,00	0,00	6,00	1	14 800,94	2 077,10	7 632,25	31,60
260	Тюменская область	Филиал ППК "Роскадастр" по Тюменской области	626050, Тюменская обл., Ярково р-н, Ярково с., Новая ул., 2/1	нежилое помещение	72:22:1401098:17	1473214,89	Собственность	72:22:1401098:17-72/041/2023-8 17.02.2023	80,90	31,60	26,80	22,50	2,50	3	136 124,62	0,00	0,00	10,53
261	Ульяновская область	Филиал ППК "Роскадастр" Средневолокское аэрогеодезическое предприятие	Ульяновская обл., Инзенский р-н, Инза г., Вокзальная ул., 140	нежилое здание	73:04:030127:161	11046157,2	б/п	БП-2023/04 от 09.02.2023	303,90	21,42	16,22	253,34	1,00	1	61 263,72	789 246,16	1 276,00	21,42
262	Ульяновская область	Филиал ППК "Роскадастр" Средневолокское аэрогеодезическое предприятие	Ульяновская обл., Инзенский р-н, Инза г., Вокзальная ул., 140	нежилое здание	73:04:030127:157	14891775,6	б/п	БП-2023/04 от 09.02.2023	409,70	35,66	151,98	222,06	3,00	3	83 541,42	1 076 244,76	1 740,00	11,89
263	Ульяновская область	Филиал ППК "Роскадастр" Средневолокское аэрогеодезическое предприятие	Ульяновская обл., Инзенский р-н, Инза г., Вокзальная ул., 140	нежилое здание	73:04:030127:158	15542404,8	б/п	БП-2023/04 от 09.02.2023	427,60	33,58	37,73	356,29	3,00	3	86 326,15	1 112 119,59	1 798,00	11,19
264	Самарская область	Филиал ППК "Роскадастр" Средневолокское аэрогеодезическое предприятие	Самарская обл., Самара г., Александра Матросова ул., 153	нежилое помещение	63:01:0717001:806	46363510,84	Собственность	№ 63:01:0717001:806-63/468/2024-4 от 14.03.2024	1 406,20	807,50	420,70	0,00	0,00	0	239 749,03	228 308,06	112 044,63	807,50

265	Самарская область	Филиал ППК "Роскадастр" Средневолжское аэрогеодезическое предприятие	Самарская обл., Самара г., Черемшанская ул., 89/18	нежилое помещение	63:01:0716007:604	64316100,55	Собственность	№ 63:01:0716007:604-63/468/2024- 4 от 14.03.2024	1 950,70	1 504,90	428,20	0,00	67,00	48	1 688 163,27	0,00	155 014,55	31,35
266	Самарская область	Филиал ППК "Роскадастр" Средневолжское аэрогеодезическое предприятие	Самарская обл., Самара г., Черемшанская ул., 89/18	нежилое помещение	63:01:0716007:603	74685015,95	Собственность	№ 63:01:0716007:603-63/468/2024- 4 от 14.03.2024	2 899,80	1 782,45	906,20	192,50	63,00	49	2 639 792,84	0,00	228 446,22	36,38
267	Самарская область	Филиал ППК "Роскадастр" Средневолжское аэрогеодезическое предприятие	Самарская обл., Самара г., Александра Матросова ул., д. 153	нежилое помещение	63:01:0717001:803	15160597,36	б/п	б/п от 18.08.2023	268,30	14,90	24,10	229,30	1,00	1	239 987,48	701 782,38	19 782,84	14,90
268	Чувашская Республика	Филиал ППК "Роскадастр" Средневолжское аэрогеодезическое предприятие	428014, Чувашская Республика - Чувашия., Чебоксары г., Крупской ул., 9	нежилое здание	21:01:030506:221	21607624,06	Собственность	№ 21:01:030506:221-21/051/2024-4 от 14.03.2024	982,20	723,20	259,00	0,00	56,00	35	741 666,60	0,00	0,00	20,66
269	Ульяновская область	Филиал ППК "Роскадастр" Средневолжское аэрогеодезическое предприятие	432023, Ульяновская обл., Ульяновск г., Профсоюзная ул., 1	нежилое здание	73:24:011307:14	125470966,6	Собственность	№ 73:24:011307:14-73/049/2024-4 от 14.03.2024	2 029,80	1 222,77	406,36	0,00	41,00	23	971 705,91	0,00	0,00	53,16
270	Оренбургская область	Филиал ППК "Роскадастр" Средневолжское аэрогеодезическое предприятие	Оренбургская обл., Оренбург г., 9 Января ул., 27/29	нежилое помещение	56:44:0231008:72	18130273,72	Собственность	№ 56:44:0231008:72-56/138/2024-4 от 15.03.2024	772,50	660,20	112,30	0,00	52,00	35	786 065,23	0,00	0,00	18,86
271	Оренбургская область	Филиал ППК "Роскадастр" Средневолжское аэрогеодезическое предприятие	460040, Оренбургская обл., Оренбург г., 29- я линия ул., 1	нежилое здание	56:44:0217001:3802	7097020,11	Собственность	№ 56:44:0217001:3802- 56/219/2024-4 от 15.03.2024	1 473,90	1 378,00	95,90	0,00	9,00	9	951 387,82	0,00	21 787,50	153,11
272	Пензенская область	Филиал ППК "Роскадастр" Средневолжское аэрогеодезическое предприятие	Пензенская обл., Пенза г., Ставского ул., 11а	нежилое здание	58:29:4004008:569	51607070,59	Собственность	№ 58:29:4004008:569-58/059/2024- 4 от 14.03.2024	2 072,40	1 232,77	374,95	0,00	39,00	31	1 062 371,97	0,00	0,00	39,77

Приложение № 7  
к отчету о результатах  
контрольного мероприятия

**Сведения о достижении плановых значений КПЭ и ФКПЭ  
ППК «Роскадастр»**

**Ключевые показатели эффективности (КПЭ), 2023 год**

Перечень ключевых показателей эффективности на 2023-2025 годы, используемых для целей премирования работников компании, и методика их расчета утверждены Наблюдательным советом компании (протокол от 17 мая 2023 г. № 10).

Согласно решения Наблюдательного совета началом периода применения КПЭ для расчета вознаграждения руководящего состава определено 1 января 2023 года.

Ключевые показатели эффективности деятельности компании (далее – КПЭ) на 2023 год.

№ п/п	Направление	КПЭ	Удельный вес, %	Мак значение	Min значение	Целевое значение на 2023 год	Фактически достигнутое значение	Процент выполнения, %
1.	Отраслевые КПЭ	Количество исправленных в ЕГРН реестровых ошибок в отношении сведений о границах, в том числе в приоритетных агломерациях (нарастающим итогом), тыс. ед.	10	120 %	100%	577,9	620,53	107,4
		Доля реестровых дел (дел правоустанавливающих документов и кадастровых дел), переведенных в электронный вид, от общего количества реестровых дел (дел правоустанавливающих документов и кадастровых дел), которые подлежат переводу в электронный вид (нарастающим итогом), %	10	120 %	100%	67,3	66,7	99,1
		Доля оцифрованных материалов государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства (нарастающим итогом), %	10	120 %	100%	85,0	85,23	100,3
2.	Специализированные КПЭ	Доступность ФГИС ЕГРН, %	15	100 %	100 %	99,9	100	100,1
		Оценка причиненного	15	120 %	100%	≥10 000	18 674	186,7

№ п/п	Направление	КПЭ	Удельный вес, %	Max значение	Min значение	Целевое значение на 2023 год	Фактически достигнутое значение	Процент выполнения, %
		ущерба в отношении объектов индивидуального жилищного строительства и многоквартирных домов на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, шт.						
3.	Финансово - экономические КПЭ	Степень достижения результатов предоставления субсидий из федерального бюджета, %	20	100 %	100 %	100	100	100
		Кассовое исполнение предоставленных субсидий из федерального бюджета компании, %	20	100 %	99,9 %	100	100	100

В связи с тем, что деятельность по исправлению в ЕГРН реестровых ошибок в отношении сведений о границах не входит в полномочия ППК «Роскадастр», отраслевой показатель «Количество исправленных в ЕГРН реестровых ошибок в отношении сведений о границах, в том числе в приоритетных агломерациях (нарастающим итогом), тыс. ед.» не соответствует пункту 3.4 Методики (порядка) расчета ключевых показателей эффективности деятельности публично-правовой компании «Роскадастр», утвержденной Наблюдательным советом (протокол от 17 мая 2023 г. № 10), согласно которому КПЭ должно соответствовать критерию соответствия (цель должна находиться полностью в сфере ответственности компании).

Согласно сведениям компании, методика расчета отраслевого КПЭ «Доля реестровых дел (дел правоустанавливающих документов и кадастровых дел), переведенных в электронный вид, от общего количества реестровых дел (дел правоустанавливающих документов и кадастровых дел), которые подлежат переводу в электронный вид (нарастающим итогом), %» определена приказом ППК Роскадастр от 19 апреля 2023 г. № П/200-23 (в редакции от 8 июня 2023 г. № П-273/23).

По сведениям компании, согласно паспорту ФП НСПД от 28 декабря 2023 года план перевода реестровых дел в электронный вид на 2030 год составляет 232 912 864 ед.<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>План в 2025 году не изменился.

По итогам 2023 года переведено в электронный вид 155 922 280 реестровых дел, соответственно доля равна 66,94 % ( $155\,922\,280 / 232\,912\,864 * 100 = 66,94$ ).

Информация о достижении в 2023 году результата предоставления субсидии «Сформирован цифровой архив реестровых дел», в части достижения показателя «Доля реестровых дел (дел правоустанавливающих документов и кадастровых дел), переведенных в электронный вид, от общего количества реестровых дел (дел правоустанавливающих документов и кадастровых дел), которые подлежат переводу в электронный вид (нарастающим итогом)» согласована Росреестром письмом от 18 января 2024 г. № 01-00101/24.

Причиной недостижения планового значения показателя «Доля реестровых дел (дел правоустанавливающих документов и кадастровых дел), переведенных в электронный вид, от общего количества реестровых дел (дел правоустанавливающих документов и кадастровых дел), которые подлежат переводу в электронный вид (нарастающим итогом), %», по мнению компании, является внесенные 30 июня 2023 года в паспорт ФП НСПД изменения, связанные с целевым значением показателя с 67,3 % на 66,7 % и перераспределением соответствующего бюджетного финансирования. Вновь установленное плановое значение в 66,7 % компанией достигнуто – на конец 2023 года оцифровано 156 048 749 реестровых дел (нарастающим итогом).

Необходимо отметить, что в перечень отраслевых КПЭ компании включен показатель «Доля оцифрованных материалов государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства (нарастающим итогом), %», проверить достижение которого первичными документами не представляется возможным.

Так, на запрос Счетной палаты о предоставлении перечня оцифрованных компанией материалов государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, в 2022 году, 2023 году, в 2024 году и в 2025 году, ППК «Роскадастр» даны следующие пояснения: *«Источником информации для расчета достигнутого значения показателя являются отчеты филиалов ППК «Роскадастр». Достижение целевого показателя согласовано Росреестром письмами от 19.01.2024 № 18-00120/24 и от 17.01.2025 № 18-00075/25.*

*Утвержденной Росреестром ведомственной статистической отчетностью (приказ Росреестра от 20.01.2021 № П/0019, приказ Росреестра от 26.05.2025 № П/0178/25), иными поручениями Росреестра, не предусмотрены сбор, формирование отчетности о перечнях материалов ГФДЗ, переведенных в электронный вид, а также представленных на хранение в ГФДЗ, а также самих перечней.*

*В связи с изложенным, а также ввиду значительного объема материалов ГФДЗ, переведенных в электронный вид и представленных на хранение (более 13,8 млн. дел), предлагается рассмотреть возможность выборочного предоставления перечней оцифрованных материалов ГФДЗ, а также перечней поступивших материалов ГФДЗ.»*

Выборочно проанализированы перечни поступивших материалов государственного фонда данных, полученных филиалами ППК «Роскадастр» по Республике Дагестан, по Республике Татарстан и по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югра в результате проведения землеустройства в 2023 году, и перечень оцифрованных материалов указанными филиалами, и в ряде случаев установлено дублирование отчетных данных.

Так, согласно перечням, представленным филиалом ППК «Роскадастр» по Республике Дагестан на 1 января 2023 года оцифрованы материалы с инвентарным номером № 8969 (книга 0001-01-О), при этом указанные материалы находятся в перечне документов, находящихся в государственном фонде данных, полученных в результате проведения землеустройства, переведенных в электронный вид в 2023 году.

Перечни, представленные филиалом ППК «Роскадастр» по Республике Татарстан, не вполне сопоставимы и подтверждение достижения целевого значения соответствующего показателя на основании указанных перечней без дополнительных материалов осуществить не представляется возможным.

Согласно пункту 15 Методических рекомендаций по формированию и применению ключевых показателей эффективности деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, и отдельных некоммерческих организаций в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. № 3579-р (далее – Методические рекомендации № 3579-р) в целях обеспечения достоверности расчетов ключевых показателей эффективности органом управления организации ежегодно обеспечивается проверка корректности расчетов фактически достигнутых значений ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности с привлечением представителей внутреннего и (или) внешнего аудита.

*Документов, подтверждающих достоверность расчета фактически достигнутого значения отраслевого КПЭ «Доля оцифрованных материалов государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства (нарастающим итогом), %», к проверке не представлено.*

*Промежуточная отчетность филиалов компании также не оценивалась на предмет достоверности.*

Методики расчета показателей разрабатывается<sup>2</sup> с соблюдением критериев счетности, наличия единиц измерения, возможности автоматизации, определения источника данных, возможности подтверждения данных (верификации), надлежащего охвата данных. В методиках расчета показателей, как правило, устанавливаются формулы расчета или описывается порядок определения значения показателей.

Методика расчета ряда показателей КПЭ компании не соответствует указанным принципам в связи со следующим:

– для показателя «Оценка причиненного ущерба в отношении объектов индивидуального жилищного строительства и многоквартирных домов на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, шт.» в методике отсутствуют указание на исчисляемые данные (работы или обследованные объекты), формула расчета или порядок определения значения показателя. Учитывая, что методикой предусмотрено установление целевого значения показателя в стратегии развития компании, которая не утверждена, то методика в этой части не применима. Согласно методике расчета показателей КПЭ фактическое значение показателя определяется в соответствии с отчетом о выполнении государственных контрактов и актами выполненных работ;

– для показателя «Степень достижения результатов предоставления субсидий из федерального бюджета, %» методика не соответствует критерию счетности, возможности верификации. В методике отсутствуют перечень результатов в отношении которых проводится оценка их достижения, а также формула расчета или порядок определения значения показателя;

– для показателя «Кассовое исполнение предоставленных субсидий из федерального бюджета компании, %» в методике отсутствует формула расчета или порядок определения значения показателя.

### 2024 год

Ключевые показатели эффективности деятельности компании на 2024 год и методика (порядок) их расчета утверждены Наблюдательным советом ППК «Роскадастр» (протокол от 11 апреля 2024 г. № 24), спустя более 3-х месяцев с начала года применения.

№ п/п	Направление	КПЭ	Удельный вес, %	Max значение	Min значение	Целевое значение на 2024 год	Фактически достигнутое значение	Процент выполнения, %
1.	Отраслевые КПЭ	Количество исправленных в ЕГРН реестровых	15	120 %	100%	1 200	1 405,63	117,1

<sup>2</sup> Согласно пункту 8.2 Приложения № 1 к Единым методическим рекомендациям по подготовке и реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов и ведомственных проектов (письмо Аппарата Правительства Российской Федерации от 1 июля 2022 г. № П6-53625).

№ п/п	Направление	КПЭ	Удельный вес, %	Max значение	Min значение	Целевое значение на 2024 год	Фактически достигнутое значение	Процент выполнения, %
		ошибок в отношении сведений о границах, в том числе приоритетных агломерациях (нарастающим итогом), тыс. ед.						
		Создание цифровых оротофотопланов масштаба 1:10 000 для наполнения государственной информационной системы ведения ЕЭКО актуальными данными (нарастающим итогом), тыс. кв. км	15	120 %	100%	2 731	2 731	100
		Перенос в ЕГРН сведений в отношении ранее учтенных объектов недвижимого имущества на территории новых субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом), объектов	15	100 %	100 %	410 286	753 672	120
2.	Специализированные КПЭ	Оценка причиненного ущерба в отношении объектов индивидуального жилищного строительства и многоквартирных домов на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей (ежегодно), шт.	15	120 %	90%	20 000	22 210	111,1
		Выручка от приносящей доход деятельности (ежегодно), млрд руб.	20	110 %	90%	5,0	5,768	110,0
		СІР по приносящей доход деятельности (ежегодно), %	10	120 %	90%	25	20,24	119,0
3.	Финансово - экономические КПЭ	Внебюджетное финансирование по картографической, геодезической и иной деятельности, в том числе ранее выполняемая АО «Роскартография» (градостроительная, изыскательская деятельность,	10	110 %	90%	0,75	2,36	110,0

№ п/п	Направление	КПЭ	Удельный вес, %	Max значение	Min значение	Целевое значение на 2024 год	Фактически достигнутое значение	Процент выполнения, %
		услуги, связанные с природоохранной деятельностью, печатная и издательская деятельность, ремонт и обслуживание геодезического оборудования и другая деятельность) (ежегодно), млрд руб.						
		Кассовое исполнение предоставленных из федерального бюджета компании (ежегодно), %	- 10 % (при значениях от 80 % до 99,9 %) - 50 % (при значениях от 50 % до 79,9 %) - 70 % (при значениях ниже 49,9 %)	100 %	99,9 %	100	100	100
		Доступность ФГИС ЕГРН (ежегодно), %	- 20	-	-	100	100	100
4.	Показатели депремирования	Количество фактов несвоевременного, неполного и (или) недостоверного размещения сведений о КПЭ и ФКПЭ в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию и применению ключевых показателей эффективности деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, и отдельных некоммерческих организаций в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. № 3579-р, %.	- 20	-	-	0	0	100

Отраслевой КПЭ на 2024 год «Количество исправленных в ЕГРН реестровых ошибок в отношении сведений о границах, в том числе в

приоритетных агломерациях (нарастающим итогом), тыс. ед.» не отражает фактические мероприятия ППК «Роскадастр», связанные с уточнением реестра границ, а именно, компания не наделена полномочиями по исправлению в ЕГРН реестровых ошибок в отношении сведений о границах, а определяет координаты характерных точек границ в рамках исправления в ЕГРН реестровых ошибок, что подтверждается методикой расчета показателя.

Кроме того, методика расчета указанного показателя не определяет однозначно источник данных для подтверждения фактического достигнутого значения. Так, согласно методике расчета показателя фактическое значение показателя формируется на основании отчетов филиалов компании, вместе с тем для этого же показателя в качестве источника информации указано «Фактическое значение показателя предоставляемых Росреестром согласно отчетным данным о ходе реализации ФП НСПД».

В отношении показателя «Оценка причиненного ущерба в отношении объектов индивидуального жилищного строительства и многоквартирных домов на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей (ежегодно), шт.» Методикой расчета КПЭ компании на 2024 год определено, что целевое значение устанавливается в стратегии развития компании, фактическое значение определяется в соответствии с отчетом о выполнении государственных контрактов и актами выполненных работ.

Учитывая, что стратегия развития компании не утверждена и достижение показателя зависит от количества поступающих заявлений от граждан на получение компенсаций за утраченное или поврежденное жилье, целевое значение показателя отсутствует и заменяется фактическим значением, определенным на основании отчетов о техническом состоянии объектов филиалов ППК «Роскадастр» по Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, что заведомо обуславливает достижение планового значения указанного специализированного КПЭ.

### **2025 год**

Ключевые показатели эффективности деятельности компании на 2025 год и методика (порядок) их расчета утверждены Наблюдательным советом ППК «Роскадастр» (протокол от 23 июня 2025 г. № 44), спустя более 5-ти месяцев с начала года применения.

№ п/п	Направление	КПЭ	Удельный вес, %	Max значение	Min значение	Целевое значение на 2025 год
1.	Отраслевой (Устойчивая и динамичная экономика)	Количество объектов, в отношении которых в ЕГРН внесены сведения о местоположении границ в рамках выполнения комплексных кадастровых работ и работ по исправлению в ЕГРН реестровых ошибок за счет средств федерального бюджета (нарастающим итогом), тыс. ед.	15	120 %	100%	4 000

№ п/п	Направление	КПЭ	Удельный вес, %	Max значение	Min значение	Целевое значение на 2025 год
2.	Отраслевой (Устойчивая и динамичная экономика)	Создание цифровых ортофотопланов масштаба 1:10 000 для наполнения государственной информационной системы ведения Единой электронной картографической основы актуальными данными (нарастающим итогом), тыс. кв. км	15	120 %	100%	3 186
3.	Специализированный (Устойчивая и динамичная экономика)	Перенос в ЕГРН сведений в отношении ранее учтенных объектов недвижимого имущества на территории новых субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом), ед.	15	120 %	100%	3 186 834
4.	Специализированный	Площадь выявленных земельных участков, по которым отсутствуют сведения о правообладателях в ЕГРН, га	15	120 %	80 %	1 000
5.	Финансово-экономический	Выручка от приносящей доход деятельности (ежегодно), млрд руб.	25	120 %	90 %	8
6.	Финансово-экономический	С/Р по приносящей доход деятельности (ежегодно), %	15	120 %	100%	20
7.	Показатели депремирования	Кассовое исполнение предоставленных субсидий из федерального бюджета компании (ежегодно), %	- 25 % (при значениях от 80 % до 99,9 %) - 50 % (при значениях от 50 % до 79,9 %) - 70 % (при значениях ниже 49,9 %)	-	-	100
8.	Показатели депремирования	Показатель депремирования за несвоевременное, неполное или недостоверное размещение сведений, необходимых для осуществления мониторинга достижения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, %	- 20	-	-	100
9.	Показатели депремирования	Показатель депремирования за несвоевременное или неполное представление материалов, необходимых для рассмотрения на заседаниях межведомственной рабочей группы вопроса об одобрении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, %	- 10	-	-	100
10.	Показатели депремирования	Показатель депремирования за несоблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации о содержании программ деятельности, стратегии развития и отчетов об их исполнении, %	10	-	-	100
11.	Показатели депремирования	Показатель депремирования за недостижение результата выполнения утвержденной стратегии (программы) цифровой трансформации, %	- 20	-	-	100
12.	Показатели депремирования	Показатель депремирования за несоблюдение рекомендаций рабочей группы по долговой нагрузке, связанных с уровнем их операционных расходов, %	- 20	-	-	100

Пунктом 13 (1) Методических рекомендаций № 3579-р предусмотрено установление в качестве возможного показателя депремирования должностных лиц руководящего состава организации показателя депремирования за несоблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации о содержании программ деятельности и отчетов об их исполнении.

В соответствии с Законом о ППК и Уставом ППК компания не должна разрабатывать программу деятельности, а основным документом планирования

деятельности компании является стратегия развития компании, определяющая основные направления, целевые показатели и ожидаемые результаты деятельности компании на срок не менее 5 лет и содержащая в том числе сведения о мероприятиях, для реализации которых компании предоставляются субсидии из федерального бюджета, с указанием источников, объема, структуры финансирования.

Учитывая, что на конец 2025 года стратегия развития компании не утверждена, указанный показатель депремирования в 2025 году не применим.

В порядке (методике) расчета показателя «Создание цифровых ортофотопланов масштаба 1:10 000 для наполнения государственной информационной системы ведения Единой электронной картографической основы актуальными данными (нарастающим итогом), тыс. кв. км» указаны значения, полученные в 2019 - 2023 годах - 2 269 тыс. кв. км, но не указаны соответствующие данные за 2024 год, что осложняет оценку динамики достижения показателя.

Методикой расчета значения показателя «Площадь выявленных земельных участков, по которым отсутствуют сведения о правообладателях в ЕГРН, га» не предусмотрено определение значений параметров  $i$  и  $n$ , используемых в формуле, а также содержание методики направлено на установление количества вовлеченных земельных участков в хозяйственный оборот, **а не на установление** площади выявленных земельных участков, по которым отсутствуют сведения о правообладателях в ЕГРН.

Так, согласно методике фактические значения показателя подтверждаются отчетами директоров филиалов с приложением решений о вовлечении земельных участков в экономический оборот, принятых оперативными штабами, созданными в субъектах Российской Федерации, являющихся участниками пилотного проекта «Вовлечение объектов недвижимости в экономический оборот» и/или иные документы разработанные в соответствии с проектом Федерального закона № 836670-8 «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О публично-правовой компании «Роскадастр» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Из указанной формулировки не понятно какими именно документами подтверждаются фактические значения показателя, какого вида документы, разработанные в соответствии с законопроектом № 836670-8<sup>3</sup>, предполагается

---

<sup>3</sup> Принят Федеральный закон от 31 июля 2025 г. № 344-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О публично-правовой компании «Роскадастр» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

использовать в расчете показателя, и почему акцент делается на вовлечении земельных участков в хозяйственный оборот.

В соответствии с пунктом 13 (1) Методических рекомендаций № 3579-р показатель депремирования за недостижение результата выполнения утвержденной стратегии (программы) цифровой трансформации устанавливается для единоличного исполнительного органа организации, реализующей стратегию (программу) цифровой трансформации, в размере 20 % премии по итогам работы за год, подлежащей выплате ему за достижение годовых целевых значений ключевых показателей эффективности ровно на 100 %.

Решением Наблюдательного совета (протокол от 23 июня 2025 г. № 44) также утверждены промежуточные значения КПЭ, что *не соответствует* пункту 9 Методических рекомендации № 3579-р, согласно которому органом управления организации до 1 января отчетного года, если иное не предусмотрено соответствующими директивами или поручениями Правительства Российской Федерации, в целях обеспечения мониторинга достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности устанавливаются промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности на каждый квартал отчетного года нарастающим итогом с начала отчетного года, а также промежуточные целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности на каждый квартал или месяц отчетного года нарастающим итогом с начала отчетного года.

Наблюдательным советом утверждены промежуточные целевые значения КПЭ на 2025 год для 4 из 6 КПЭ.

Для показателя «Количество объектов, в отношении которых в ЕГРН внесены сведения о местоположении границ в рамках выполнения комплексных кадастровых работ и работ по исправлению в ЕГРН реестровых ошибок за счет средств федерального бюджета (нарастающим итогом), тыс. ед.» промежуточные целевые значения не предусмотрены (целевое годовое значение — 4 000 тыс. ед.).

Для показателя «Создание цифровых ортофотопланов масштаба 1:10 000 для наполнения государственной информационной системы ведения Единой электронной картографической основы актуальными данными (нарастающим итогом), тыс. кв. км» промежуточные целевые значения для 1-3 кварталов 2025 года установлены в одном размере — 2 731 тыс. кв.м, что соответствует достигнутому показателю по итогам 2024 года.

№ п/п	Направление	КПЭ	Уд. вес, %	I кв. 2025		II кв. 2025		III кв. 2025		IV кв. 2025 (годовое)
				план	факт	план	факт	план	факт	
1.	Отраслевой (Устойчивая и	Создание цифровых	15	2 731	2 731*	2 731	2 731	2 731	2 922,1	3 186

№ п/п	Направление	КПЭ	Уд. вес, %	I кв. 2025		II кв. 2025		III кв. 2025		IV кв. 2025 (годовое)
				план	факт	план	факт	план	факт	
	динамичная экономика)	ортофотопланов масштаба 1:10 000 для наполнения государственной информационно-системы ведения Единой электронной картографической основы актуальными данными (нарастающим итогом), тыс. кв. км								
2.	Специализированный (Устойчивая и динамичная экономика)	Перенос в ЕГРН сведений в отношении ранее учтенных объектов недвижимого имущества на территории новых субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом), ед.	15	989 411	1 263 910	1 702 547	1 874 217	2 491 194	2 364 928	3 186 834
3.	Специализированный	Площадь выявленных земельных участков, по которым отсутствуют сведения о правообладателях в ЕГРН, га	15	0	238	300	722,3	600	940	1000
4.	Финансово-экономический	Выручка от приносящей доход деятельности (ежегодно), млрд руб.	25	0,63	0,68	1,48	1,5	2,65	2,597	8
5.	Финансово-экономический	СР по приносящей доход деятельности (ежегодно), %	15	27	23,4	24	22,57	21	20,95	20

\*Целевое и достигнутое значение показателя соответствует фактическому значению за 2024 год.

Необходимо отметить, что по результатам мониторинга достижения целевых значений показателей за 1 квартал 2025 год служба внутреннего аудита (далее – СВА) ППК «Роскадастр» дает ограниченную уверенность в достоверности показателей КПЭ и ФКПЭ, что обусловлено отсутствием автоматизации сбора и анализа сведений, представляемых филиалами для подтверждения достигнутых значений показателей, отсутствием верификации предоставляемой филиалами информации со стороны подразделений центрального аппарата компании, а также величиной выборки. Из 35 показателей 10 показателей собираются ручным способом на уровне центрального аппарата, исходя из данных таблиц филиалов, что может привести к искажению показателей. При отсутствии автоматизации сбора данных в

Компании, по мнению аудита, целесообразна разработка контрольных процедур, позволяющих подтвердить консолидированные данные филиалов.

По финансово-экономическому показателю «СІR по приносящей доход деятельности (ежегодно), %» промежуточное целевое значение показателя по итогам 1 квартала 2025 года утверждено в размере 27 %, что более чем на 6 % выше достигнутого значения показателя по итогам 2024 года (20,24 %).

Кроме того, СВА по итогам мониторинга достижения КПЭ во 2 кв. 2025 года обратила внимание, что компанией в 2025 году из расчета показателя КПЭ «СІR по приносящей доход деятельности (ежегодно)» исключена амортизация, которая учитывалась в аналогичном КПЭ в 2024 году, что привело к существенному снижению его напряженности в 2025 году.

Наблюдается существенная динамика изменения КПЭ в 2023-2025 годах. Так, на протяжении трех лет только один КПЭ содержательно характеризовал деятельность компании - «Количество объектов, в отношении которых в ЕГРН внесены сведения о местоположении границ в рамках выполнения комплексных кадастровых работ и работ по исправлению в ЕГРН реестровых ошибок за счет средств федерального бюджета (нарастающим итогом), тыс. ед.».

В 2024-2025 годах сохранилась преемственность в отношении 4 из 12 КПЭ или 1/3 всех КПЭ<sup>4</sup>.

Значительно расширены и уточнены показатели депремирования, что связано с изменениями, внесенными в Методические рекомендации № 3579-р.

№ п/п	Направление	КПЭ	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Отраслевые КПЭ	Количество исправленных в ЕГРН реестровых ошибок в отношении сведений о границах, в том числе в приоритетных агломерациях (нарастающим итогом), тыс. ед. или с 2025 года			
		Количество объектов, в отношении которых в ЕГРН внесены сведения о местоположении границ в рамках выполнения комплексных кадастровых работ и работ по исправлению в ЕГРН реестровых ошибок за счет средств федерального бюджета (нарастающим итогом), тыс. ед.	+	+	+
		Доля реестровых дел (дел правоустанавливающих документов и кадастровых дел), переведенных в электронный вид, от общего количества реестровых дел (дел правоустанавливающих документов и кадастровых дел), которые подлежат переводу в электронный вид (нарастающим итогом), %	+	-	-

<sup>4</sup> Без учета показателей депремирования.

№ п/п	Направление	КПЭ	2023 год	2024 год	2025 год
		Доля оцифрованных материалов государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства (нарастающим итогом), %	+	-	-
		Создание цифровых ортофотопланов масштаба 1:10 000 для наполнения государственной информационной системы ведения ЕЭКО актуальными данными (нарастающим итогом), тыс. кв. км	-	+	+
2.	Специализированные КПЭ	Доступность ФГИС ЕГРН, %	+	-	-
		Оценка причиненного ущерба в отношении объектов индивидуального жилищного строительства и многоквартирных домов на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, шт.	+	+	-
		Перенос в ЕГРН сведений в отношении ранее учтенных объектов недвижимого имущества на территории новых субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом), объектов	-	+	+
		Площадь выявленных земельных участков, по которым отсутствуют сведения о правообладателях в ЕГРН, га	-	-	+
3.	Финансово-экономические КПЭ	Степень достижения результатов предоставления субсидий из федерального бюджета, %	+	-	-
		Кассовое исполнение предоставленных субсидий из федерального бюджета компании, %	+	-	-
		Выручка от приносящей доход деятельности (ежегодно), млрд руб.	-	+	+
		СІR по приносящей доход деятельности (ежегодно), %	-	+	+
		Внебюджетное финансирование по картографической, геодезической и иной деятельности, в том числе ранее выполняемая АО «Роскартография» (градостроительная, изыскательская деятельность, услуги, связанные с природоохранной деятельностью, печатная и издательская деятельность, ремонт и обслуживание геодезического оборудования и другая деятельность) (ежегодно), млрд руб.	-	+	-
4.	Показатели депремирования	Кассовое исполнение предоставленных субсидий из федерального бюджета компании (ежегодно), %	-	+	+
		Доступность ФГИС ЕГРН (ежегодно), %	-	+	-
		Количество фактов несвоевременного, неполного и (или) недостоверного размещения сведений о КПЭ и ФКПЭ в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию и применению ключевых показателей эффективности деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, и отдельных некоммерческих организаций в	-	+	-

№ п/п	Направление	КПЭ	2023 год	2024 год	2025 год
		целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. № 3579-р, %.			
		Показатель депремирования за несвоевременное, неполное или недостоверное размещение сведений, необходимых для осуществления мониторинга достижения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, %	-	-	+
		Показатель депремирования за несвоевременное или неполное представление материалов, необходимых для рассмотрения на заседаниях межведомственной рабочей группы вопроса об одобрении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, %	-	-	+
		Показатель депремирования за несоблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации о содержании программ деятельности, стратегии развития и отчетов об их исполнении, %	-	-	+
		Показатель депремирования за недостижение результата выполнения утвержденной стратегии (программы) цифровой трансформации, %	-	-	+
		Показатель депремирования за несоблюдение рекомендаций рабочей группы по долговой нагрузке, связанных с уровнем их операционных расходов, %	-	-	+

*Высокая вариативность системы КПЭ ППК «Роскадастр» на протяжении 2023-2025 годов не позволяет характеризовать в динамике деятельности компании по оказанию государственных услуг и выполнению иных функций, установленных законодательством, а также эффективность указанной деятельности.*

### **Функциональные ключевые показатели эффективности (ФКПЭ)**

**2023 год**

Функциональные ключевые показатели эффективности деятельности должностных лиц руководящего состава публично-правовой компании «Роскадастр» на 2023-2025 годы, используемые для целей премирования должностных лиц руководящего состава компании, а также методику (порядок) их расчета, утверждены Наблюдательным советом (протокол от 29 декабря 2023 г. № 22).

Отчет о фактических значениях ФКПЭ, достигнутых за 2023 год, утвержден Наблюдательным советом (протокол от 18 июня 2024 г. № 25).

№ п/п	Наименование показателя	Целевое значение на 2023 год	Фактическое значение за 2023 год	% выполнения
1	Удельный вес выигранных в судах дел, участником (истцом, либо ответчиком) по которым является ППК «Роскадастр», %	60	74,22	123,7%
2	Превышение выручки от приносящей доход деятельности над суммой, установленной финансовым планом (бюджетом), %	10	22,0	220%
3	Доля сведений, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости, от общего количества документов (содержащихся в них сведений), поступивших в порядке межведомственного информационного взаимодействия в отношении объектов реестра границ, %	85	85	100%
4	Доля работ в сфере геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных, выполняемых собственными силами ППК «Роскадастр», без привлечения соисполнителей, %	78	87,9	112,7%
5	Доля затрат на работы по созданию, развитию и техническому сопровождению информационных систем и сервисов в общей структуре затрат филиала ППК «Роскадастр» - ЦИТ «Роскадастр - Инфотех» в отчетном периоде, выполненных собственными силами, %	28	31,45	112,3%
6	Финансовый результат от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	6 149	295 096,5	4 799,1%

### 2024 год

ФКПЭ на 2024-2026 годы, используемые для целей премирования должностных лиц руководящего состава компании, а также методика (порядок) их расчета, утверждены Наблюдательным советом (протокол от 11 апреля 2024 г. № 24).

На 2024 год количество ФКПЭ увеличено с 6 до 10, включая интегральный показатель.

Фактические значения функциональных ключевых показателей должностных лиц руководящего состава публично-правовой компании «Роскадастр», достигнутых за 2024 год и отчет об их исполнении, утверждены Наблюдательным советом (протокол от 3 июня 2025 г. № 42).

№ п/п	Наименование показателя	Должностное лицо	Целевое значение на 2024 год	Фактическое значение за 2024 год	Интегральный % выполнения (с учетом предельных значений)
1	Интегральный показатель, представляющий собой <b>средневзвешенный</b> расчет выполнения индивидуальных ФКПЭ (2-10)	Жданов В.Л.	100	118,0	98,4%
2	Доля комплексных кадастровых работ, выполняемых собственными силами ППК "Роскадастр", без привлечения соисполнителей	Кузнецов А.О.	75	93,27	100,0%
3	Доля комплексных кадастровых работ, организованных за счет средств федерального бюджета и консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, исполнителем по которым является ППК "Роскадастр"	Кузнецов А.О.	20	23,19	
4	Оптимизация имущественного комплекса	Здоренко В.В.	4	12,06	100,0%
5	Увеличение доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества, неиспользуемого в основной деятельности	Здоренко В.В.	60	62,50	

№ п/п	Наименование показателя	Должностное лицо	Целевое значение на 2024 год	Фактическое значение за 2024 год	Интегральный % выполнения (с учетом предельных значений)
6	Удельный вес выигранных в судах дел, участником (истцом, либо ответчиком) по которым является ППК "Роскадастр"	Здоренко В.В.	60	84,67	
7	Доля сведений, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости, от общего количества документов (содержащихся в них сведений), поступивших в порядке межведомственного информационного взаимодействия в отношении объектов реестра границ	Литвинцев К.А.	88	90,36	100,0%
8	Доля работ в сфере геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных, выполняемых собственными силами ППК "Роскадастр", без привлечения соисполнителей	Турчанова Т.П.	97,1	97,10	100,0%
9	Доля затрат на выполнение работ по созданию, развитию и техническому сопровождению информационных систем и сервисов, выполненных собственными силами Компании без привлечения соисполнителей, в общем объеме затрат Компании на выполнение указанных работ (за отчетный период)	Устинович А.Ю.	48	43,32	90,3%
10	Средняя заработная плата в расчете на одну единицу среднесписочной численности сотрудников ППК "Роскадастр" за исключением руководящего состава, участвующих в выполнении работ по ведению ЕГРН, ГФДЗ и предоставлению сведений из ЕГРН, ГФДЗ	Ломакина Н.В.	40,9	42,80	100,0%

### 2025 год

Функциональные ключевые показатели эффективности (ФКПЭ) деятельности компании на 2025 год и методика (порядок) их расчета утверждены Наблюдательным советом ППК «Роскадастр» (протокол от 23 июня 2025 г. № 44), спустя более 5-ти месяцев с начала года применения.

Необходимо отметить увеличение практически в 3 раза количества ФКПЭ, ряд из которых не возможны к применению. Так, например, в отсутствие утвержденной стратегии развития ППК «Роскадастр», не применяется ФКПЭ «Актуализация стратегии развития компании».

№ п/п	ФКПЭ	Уд. вес, %	ФИО, должность	Max значение	Min значение	Целевое значение на 2025 год
1.	Интегральный показатель, представляющий собой средневзвешенный расчет выполнения индивидуальных ФКПЭ (непроектный), %	25	Жданов В.Л., генеральный директор	100 %	80 %	100
2.	Интегральный показатель достижения параметров государственных программ Российской Федерации и федеральных проектов, участником которых является ППК «Роскадастр» (непроектный), %	25	Жданов В.Л., генеральный директор	100 %	100 %	100
3.	Доля численности административно-управленческого персонала к общей численности работников в филиалах Компании (непроектный), %	25	Жданов В.Л., генеральный директор	100 %	100 %	20
4.	Среднемесячная заработная плата в расчете на одну единицу среднесписочной численности сотрудников ППК «Роскадастр» за исключением руководящего состава, участвующих в выполнении работ по ведению ЕГРН, ГФДЗ и предоставлению сведений из ЕГРН, ГФДЗ (непроектный), тыс. руб.	25	Жданов В.Л., генеральный директор	100 %	100 %	50
5.	Доля комплексных кадастровых работ, организованных за счет средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств, исполнителем по которым является ППК «Роскадастр» (непроектный), %	50	Кузнецов А.О., заместитель генерального директора	100 %	100 %	10
6.	Рост рентабельности коммерческих договоров Компании по всем направлениям ПДД (непроектный), %	50	Кузнецов А.О., заместитель	100 %	100 %	5

№ п/п	ФКПЭ	Уд. вес, %	ФИО, должность	Мах значение	Мин значение	Целевое значение на 2025 год
			генерального директора			
7.	Удельный вес выигранных в судах дел, участником (истцом, либо ответчиком) по которым является ППК «Роскадастр» (непроектный), %	33,3	Здоренко В.В., заместитель генерального директора	100 %	100 %	62
8.	Рост доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества в соотношении с расходами на аренду объектов недвижимости (непроектный), %	33,3	Здоренко В.В., заместитель генерального директора	100 %	100 %	75
9.	Оптимизация имущественного комплекса (непроектный), %	33,4	Здоренко В.В., заместитель генерального директора	100 %	100 %	15
10.	Доля сведений, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости, от общего количества документов (содержащихся в них сведений), поступивших в порядке межведомственного информационного взаимодействия в отношении объектов реестра границ (непроектный), %	33,4	Литвинцев К.А., заместитель генерального директора	100 %	100 %	93
11.	Количество кадастровых кварталов, в отношении которых проведены работы по обследованию территорий (сплошная инвентаризация), (нарастающим итогом) (непроектный), ед.	33,3	Литвинцев К.А., заместитель генерального директора	100 %	90 %	14 687
12.	Оценка причиненного ущерба в отношении объектов индивидуального жилищного строительства и многоквартирных домов на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей (ежегодно), шт.	33,3	Литвинцев К.А., заместитель генерального директора	100 %	100 %	20 000
13.	Исполнение плана государственного гражданского заказа на беспилотные авиационные системы (непроектный), %	25	Турчанова Т.П., заместитель генерального директора	100 %	100 %	100
14.	Доля комплексных кадастровых работ, выполняемых собственными силами ППК «Роскадастр», без привлечения соисполнителей (непроектный), %	25	Турчанова Т.П., заместитель генерального директора	100 %	100 %	80
15.	Доля работ в сфере геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных, выполняемых собственными силами ППК «Роскадастр», без привлечения соисполнителей (непроектный), %	25	Турчанова Т.П., заместитель генерального директора	100 %	100 %	97,1
16.	Количество произведенного отечественного картографо-геодезического оборудования (непроектный), ед.	25	Турчанова Т.П., заместитель генерального директора	100 %	90 %	493
17.	Доля затрат на выполнение работ по созданию, развитию и техническому сопровождению информационных систем и сервисов, выполненных собственными силами компании без привлечения соисполнителей, в общем объеме затрат компании на выполнение указанных работ (за отчетный период), (непроектный), %	25	Чашин О.М., заместитель генерального директора	100 %	100 %	55
18.	Обеспечена полнота наполнения ФГИС ЕЦП НСПД данными региональных систем субъектов РФ (непроектный), %	25	Чашин О.М., заместитель генерального директора	100 %	95 %	95
19.	Количество сервисов и (или) подсистем, созданных в рамках работ по созданию Геопортала инфраструктуры пространственных данных государств-участников СНГ (нарастающим итогом) (непроектный), ед.	25	Чашин О.М., заместитель генерального директора	100 %	100 %	4
20.	Количество государств-участников Содружества Независимых Государств, которым обеспечен доступ для пользования Геопортала инфраструктуры пространственных данных государств-участников СНГ (его сервисами) (нарастающим итогом) (непроектный), шт.	25	Чашин О.М., заместитель генерального директора	100 %	100 %	2
21.	Показатель работы с просроченной дебиторской задолженностью (непроектный), %	25	Ломакина Н.В., заместитель генерального директора	100 %	90 %	не более 50

№ п/п	ФКПЭ	Уд. вес, %	ФИО, должность	Мах значение	Мин значение	Целевое значение на 2025 год
22.	Соблюдение порядка закупочной деятельности, установленной законодательством Российской Федерации (непроектный), %	25	Ломакина Н.В., заместитель генерального директора	100 %	90 %	100
23.	Своевременность и полнота передачи в Росреестр результатов предоставления субсидий из федерального бюджета (непроектный)	25	Ломакина Н.В., заместитель генерального директора	100 %	100 %	100
24.	Объем неиспользованного остатка средств субсидий, возвращаемого в доход федерального бюджета или направления в Резервный фонд Правительства Российской Федерации (непроектный), млн руб.	25	Ломакина Н.В., заместитель генерального директора	100 %	100 %	0
25.	Разработка и внедрение процессов управления рисками в компании, оценка эффективности управления рисками (непроектный), %	20	Соловьев А.А., заместитель генерального директора	100 %	100 %	100
26.	Ежегодное проведение хронометражных замеров трудозатрат на выполнение компанией и ее филиалами технологических и административных процедур в рамках оказания государственных услуг, выполнения функций и полномочий публично-правового характера (непроектный), %	20	Соловьев А.А., заместитель генерального директора	100 %	100 %	100
27.	Доля сотрудников центрального аппарата и филиалов ППК «Роскадастр», успешно прошедших профессиональную подготовку на базе центра отраслевых компетенций ФГБОУ ВО «Московский государственный университет геодезии и картографии» (МИИГАиК) по программам сферы геодезии, картографии и геоинформационных технологий в условиях цифровой трансформации отрасли (непроектный), %	20	Соловьев А.А., заместитель генерального директора	100 %	100 %	100
28.	Актуализация стратегии развития компании (непроектный), %	20	Соловьев А.А., заместитель генерального директора	100 %	100 %	100
29.	Организация своевременного выполнения контрольных точек государственных программ и их структурных элементов (непроектный), %	20	Соловьев А.А., заместитель генерального директора	100 %	100 %	100

Наблюдательным советом (протокол от 26 декабря 2025 г. № 54) внесены изменения в части замены ФИО лица руководящего состава, ответственного за выполнение ФКПЭ и перерасчет удельного веса каждого ФКПЭ, ответственным за выполнение которых является Литвинцев К.А.<sup>5</sup>.

Сведения о достижении плановых значений ФКПЭ в 1 и 3 кварталах 2025 года приведены в таблице.

№ п/п	ФКПЭ	1 кв. 2025 года		3 кв. 2025 года	
		план	факт	план	факт
1.	Интегральный показатель, представляющий собой средневзвешенный расчет выполнения индивидуальных ФКПЭ (непроектный), %	100	88,6	100	86,0
2.	Интегральный показатель достижения параметров государственных программ Российской Федерации и федеральных проектов, участником которых является ППК «Роскадастр» (непроектный), %	100	98,6	100	92,8
3.	Доля численности административно-управленческого персонала к общей численности работников в филиалах Компании (непроектный), %	25	21,17	23	18,65
4.	Среднемесячная заработная плата в расчете на одну единицу среднесписочной численности сотрудников ППК «Роскадастр» за исключением руководящего состава, участвующих в выполнении работ по ведению ЕГРН, ГФДЗ и предоставлению сведений из ЕГРН, ГФДЗ (непроектный), тыс. руб.	40,2	46,85	48,0	50,1
5.	Доля комплексных кадастровых работ, организованных за счет средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств, исполнителем по которым является ППК «Роскадастр» (непроектный), %	0	6,6	2	16,5

<sup>5</sup> Согласованы Росреестром письмом от 17 декабря 2025 г. № 17-13308-НБ/25.

№ п/п	ФКПЭ	1 кв. 2025 года		3 кв. 2025 года	
		план	факт	план	факт
6.	Рост рентабельности коммерческих договоров Компании по всем направлениям ПДД (непроектный), %	0,5	-0,6	4	12,2
7.	Удельный вес выигранных в судах дел, участником (истцом, либо ответчиком) по которым является ППК «Роскадастр» (непроектный), %	62	80,66	62	86,48
8.	Рост доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества в соотношении с расходами на аренду объектов недвижимости (непроектный), %	60	68,5	70	84,3
9.	Оптимизация имущественного комплекса (непроектный), %	4	4,6	12	13,3
10.	Доля сведений, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости, от общего количества документов (содержащихся в них сведений), поступивших в порядке межведомственного информационного взаимодействия в отношении объектов реестра границ (непроектный), %	93	95,7	93	94,8
11.	Количество кадастровых кварталов, в отношении которых проведены работы по обследованию территорий (сплошная инвентаризация), (нарастающим итогом) (непроектный), ед.	3063	3495	10 584	11 713
12.	Оценка причиненного ущерба в отношении объектов индивидуального жилищного строительства и многоквартирных домов на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей (ежегодно), шт.	3536	3240	14 704	10 555
13.	Исполнение плана государственного гражданского заказа на беспилотные авиационные системы (непроектный), %	0	0	0	0
14.	Доля комплексных кадастровых работ, выполняемых собственными силами ППК «Роскадастр», без привлечения соисполнителей (непроектный), %	80	99,98	80	99,9
15.	Доля работ в сфере геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных, выполняемых собственными силами ППК «Роскадастр», без привлечения соисполнителей (непроектный), %	95	99,6	96	98,4
16.	Количество произведенного отечественного картографо-геодезического оборудования (непроектный), ед.	0	0	0	106
17.	Доля затрат на выполнение работ по созданию, развитию и техническому сопровождению информационных систем и сервисов, выполненных собственными силами компании без привлечения соисполнителей, в общем объеме затрат компании на выполнение указанных работ (за отчетный период), (непроектный), %	55	55	55	45,01
18.	Обеспечена полнота наполнения ФГИС ЕЦП НСПД данными региональных систем субъектов РФ (непроектный), %	0	96	0	98,45
19.	Количество сервисов и (или) подсистем, созданных в рамках работ по созданию Геопортала инфраструктуры пространственных данных государств-участников СНГ (нарастающим итогом) (непроектный), ед.	0	0	0	4
20.	Количество государств-участников Содружества Независимых Государств, которым обеспечен доступ для пользования Геопортала инфраструктуры пространственных данных государств-участников СНГ (его сервисами) (нарастающим итогом) (непроектный), шт.	0	1	0	2
21.	Показатель работы с просроченной дебиторской задолженностью (непроектный), %	50	87	50	-56,0
22.	Соблюдение порядка закупочной деятельности, установленной законодательством Российской Федерации (непроектный), %	90	100	90	100
23.	Своевременность и полнота передачи в Росреестр результатов предоставления субсидий из федерального бюджета (непроектный)	100	100	100	100
24.	Объем неиспользованного остатка средств субсидий, возвращаемого в доход федерального бюджета или направления в Резервный фонд Правительства Российской Федерации (непроектный), млн руб.	0	0	0	0
25.	Разработка и внедрение процессов управления рисками в компании, оценка эффективности управления рисками (непроектный), %	0	0	0	0
26.	Ежегодное проведение хронометражных замеров трудозатрат на выполнение компанией и ее филиалами технологических и административных процедур в рамках оказания государственных услуг, выполнения функций и полномочий публично-правового характера (непроектный), %	0	0	0	0
27.	Доля сотрудников центрального аппарата и филиалов ППК «Роскадастр», успешно прошедших профессиональную подготовку на базе центра отраслевых компетенций ФГБОУ ВО «Московский государственный университет геодезии и картографии» (МИИГАиК) по программам сферы геодезии, картографии и геоинформационных технологий в условиях цифровой трансформации отрасли (непроектный), %	0	0	0	0
28.	Актуализация стратегии развития компании (непроектный), %	0	0	0	0
29.	Организация своевременного выполнения контрольных точек государственных программ и их структурных элементов (непроектный), %	100	100	100	100

По итогам 3 кв. 2025 года не достигнуты плановые значения 5 из 19 ФКПЭ, в отношении которых установлены целевые значения, что составляет 26 %.

Кроме того, в ходе контрольного мероприятия не подтверждается фактическое достижение показателей «Оптимизация имущественного комплекса (непроектный), %» и «Соблюдение порядка закупочной деятельности, установленной законодательством Российской Федерации (непроектный), %».

Методика (порядок) расчета показателей КПЭ/ФКПЭ и их минимальное и предельное значение на 2025 год утверждена Наблюдательным советом компании протоколами от 23 июня 2025 г. № 44 и от 28 августа 2025 г. № 48<sup>6</sup> (далее – Методика КПЭ 2025 года).

В отчете по результатам мониторинга СВА достижение целевых значений ФКПЭ в 1 квартале 2025 года отмечено:

– в отношении показателя «Среднемесячная заработная плата в расчете на одну единицу среднесписочной численности сотрудников ППК «Роскадастр» за исключением руководящего состава, участвующих в выполнении работ по ведению ЕГРН, ГФДЗ и предоставлению сведений из ЕГРН, ГФДЗ»: по методике, утвержденной Наблюдательным советом компании (протокол от 23 июня 2025 г. № 44), значение показателя рассчитывается по формуле  $Ср.ЗП = ФОТ / СРЧ / Т$  где: Т - количество месяцев в отчетном периоде; ФОТ - фонд оплаты труда филиалов ППК «Роскадастр» в части работников, участвующих в выполнении работ по ведению ЕГРН, ГФДЗ и предоставлению сведений из ЕГРН, ГФДЗ, за исключением руководящего состава, СРЧ - среднесписочная численность филиалов ППК «Роскадастр», в части работников, участвующих в выполнении работ по ведению ЕГРН, ГФДЗ и предоставлению сведений из ЕГРН, ГФДЗ, за исключением руководящего состава. Целевое значение показателя на 1 квартал 2025 года составляет 40,2 тыс. руб.

Достигнутое значение показателя составило 46,85 тыс. руб. Вместе с тем отмечается, что среднемесячная оплата труда на новых территориях должна составлять не менее 100 тыс. руб. (поручение Наблюдательного совета, протокол от 9 декабря 2024 г. №35). Таким образом, при утвержденной методике расчета показатель оказывается завышен:

– в отношении показателя «Рост доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества в соотношении с расходами на аренду объектов недвижимости»: согласно методическим указаниям расходы на аренду собираются по кассовому исполнению, т.е. в сумме перечисленных денежных средств, а не по условиям договоров. СВА считает, что данный подход является некорректным и может не отражать достоверно величину расходов;

– в отношении показателя «Оценка причиненного ущерба в отношении объектов индивидуального жилищного строительства и многоквартирных домов на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей (ежегодно)»: за 1 квартал 2025 года компания отчиталась

---

<sup>6</sup> Изменения ФКПЭ: замена ФИО лица руководящего состава, ответственного за выполнение ФКПЭ, и перерасчет удельного веса каждого ФКПЭ, ответственным за выполнение которых является Кузнецов А.О., согласованы Росреестром письмом от 22 июля 2025 г. № 17-7273-НБ/25.

о невыполнении показателя. ППК «Роскадастр» в качестве рисков недостижения показателя по количеству обследований технического состояния объектов недвижимости указывает:

отсутствие в Донецкой Народной Республике органа, имеющего полномочия по приему документов и принятию решений о предоставлении мер социальной поддержки (письмо Министерства труда и социальной защиты Донецкой Народной Республики от 27 июня 2025 г. № 15-04.2-02.1/9592-25 в адрес филиала ППК «Роскадастр» по Донецкой Народной Республике);

отсутствие постановлений Правительств Херсонской и Запорожской областей, предусматривающих определение ППК «Роскадастр» исполнителем работ по обследованию технического состояния объектов недвижимости, пострадавших в результате боевых действий.

Согласно Методике КПЭ 2025 года достижение показателя «Оптимизация имущественного комплекса (непроектный), %» характеризует оптимизацию недвижимого имущества и осуществляться за счет мероприятий по сокращению расходов, связанных с арендной платой, коммунальными услугами, эксплуатационными услугами (за исключением ремонтных работ).

Расчет Показателя осуществляется по формуле:

$$D_{\text{опт}} = (R_{\text{эконом}} / R_{\text{план}}) * 100\%, \text{ где:}$$

1.  $R_{\text{план}}$  (руб.) - плановые расходы на соответствующий отчетный период, связанные с арендной платой, коммунальными услугами, эксплуатационными услугами (за исключением ремонта работ) на объектах, подлежащих оптимизации и реализации, в рамках соответствующих планов.

Показатель устанавливается на основании анализа полученной от филиалов ППК «Роскадастр» информации, в рамках подготовки и актуализации приказов ППК «Роскадастр» от 27 декабря 2024 г. № П/641-24 и от 27 февраля 2025 г. № П/88-25.

2.  $R_{\text{эконом}}$  (руб.) - экономия денежных средств, достигнутая за отчетный период путем выбытия или уменьшения занимаемой площади объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании компании за счет мероприятий по сокращению расходов, связанных с арендной платой, коммунальными услугами, эксплуатационными услугами (за исключением ремонтных работ).

Расчет экономии производится на основании анализа полученной от филиалов ППК «Роскадастр» информации в рамках управленческих форм отчетности компании, утвержденной приказом ППК «Роскадастр» от 27 декабря 2024 г. № П/641-24, с приложением подтверждающих документов.

*В ходе контрольного мероприятия установлено неисполнение в 2025 году плана по отчуждению объектов недвижимого имущества, при этом методика расчета показателя «Оптимизация имущественного комплекса (непроектный)» не обеспечивает учет и отражение в размере показателя исполнение плана продажи имущества ППК «Роскадастр», в связи с чем оценка оптимизации имущественного комплекса компании не является комплексной и не характеризует фактические достижения (недостатки) по сокращению неэффективно используемого имущества.*

Кроме того, в отчете по результатам мониторинга СВА достижения целевых значений ФКПЭ в 3 квартале 2025 года, отмечено в отношении показателя «Оптимизация имущественного комплекса (непроектный)», что в плане оптимизации имущества ППК «Роскадастр» на 2025 год<sup>7</sup>, используемого для расчета показателя, включены сокращения расходов по договорам расходной аренды за весь 2025 год, при этом в ряде случаев сроки договоров:

истекли 31 декабря 2024 года и переданы арендодателю по актам приема-передачи либо 31 декабря 2024 года, либо в январе 2025 года;

истекли в течение 2025 года и переданы арендодателю по актам приема-передачи в течение 2025 года, при этом в договорах отсутствует пункт об автоматической пролонгации договора;

по одному договору соглашение о расторжении подписано 31 октября 2024 года.

*В связи с вышеизложенным, существуют обоснованные сомнения в достигнутом значении показателя «Оптимизация имущественного комплекса (непроектный)» в 13,3 %.*

Согласно Методике КПЭ 2025 года показатель «Соблюдение порядка закупочной деятельности, установленной законодательством Российской Федерации (непроектный), %» считается выполненным при условии выявления в ходе внешних проверок деятельности ППК «Роскадастр» не более, чем 5 % нарушений порядка и сроков в сфере закупочной деятельности, в том числе определения начальной максимальной цены контракта, подведения итогов торгов, определения победителей торгов, заключения, исполнения и расторжения контрактов и их оплаты, в связи с которыми в отношении ППК «Роскадастр» вынесены соответствующие предписания, при условии что указанные нарушения не были устранены в установленный в предписаниях срок.

Указанное установление значения показателя не обеспечивает оценку фактического уровня организации и проведения закупочной деятельности

---

<sup>7</sup> Утвержден приказом от 27 декабря 2024 г. № П/641-24 (в ред. приказов от 21 марта 2025 г. № П/131-25 и от 25 июня 2025 г. № П/363-25).

компании, ограничено только устранимыми нарушениями и не направлено на оценку соблюдения закупок товаров, работ, услуг в рамках Закона № 223-ФЗ (использованы термины Закона № 44-ФЗ).

*Установленные в ходе контрольного мероприятия факты несоблюдения компанией Закона № 223-ФЗ и Положения о закупке на всех этапах закупок не подтверждают 100 % соблюдение ППК «Роскадастр» порядка закупочной деятельности, установленного законодательством Российской Федерации.*

Приложение № 8  
к отчету о результатах  
контрольного мероприятия

**Показатели финансового плана (бюджета) в части приносящей доход деятельности в проверяемом периоде**

<b>Финансовый план (бюджет) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов</b>						
<b>Выручка от приносящей доход деятельности</b>						
Реквизиты протокола	2023		2024		2025	
	План	Изменения	План	Изменения	План	Изменения
протокол от 06.04.2023 г. № 9	2 890 031,0	-	3 532 744,0	-	4 094 420,0	-
протокол от 17.05.2023 г. № 10		-		-		
протокол от 10.07.2023 г. № 13		-		-		
протокол от 27.11.2023 г. № 18		-		-		
протокол от 19.12.2023 г. № 21		2 976 732,0 (+86 701)		4 043 229,6		5 256 198,5
<b>Расходы за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности</b>						
Реквизиты протокола	2023		2024		2025	
	План	Изменения	План	Изменения	План	Изменения
протокол от 06.04.2023 г. № 9	2 971 043,6	-	3 619 206,9	-	4 185 142,0	-
протокол от 17.05.2023 г. № 10		2 999 673,8 (+28 630,2)		3 617 849,8 (-1 357,1)		4 176 318,8 (-8 823,2)
протокол от 10.07.2023 г. № 13		-		-		
протокол от 27.11.2023 г. № 18		-		-		
протокол от 19.12.2023 г. № 21		3 158 402,4 (+187 358,8)		4 364 847,9 (+745 641,0)		5 562 301,2 (+1 377 159,2)
<b>Финансово-экономические и производственные показатели в части приносящей доход деятельности</b>						
Показатели	2023		2024		2025	
	План	Изменения	План	Изменения	План	Изменения
Выручка, тыс. рублей	2 890 031	2 976 732 (+86 701)	3 532 744	4 043 230 (+510 486)	4 094 420	5 526 198 (+1 431 778)
Финансовый результат до налогообложения, тыс. рублей	5 392	6 149 (+757) 44 058 (+38 666)	6 854	56 963 (+50 109)	10 061	72 479 (+62 418)
ЕБИТДА, тыс. рублей	51 152	51 909 (+757) 117 896 (+66 744)	72 904	154 367 (+81 463)	88 557	179 623 (+91 066)
Рентабельность по ЕБИТДА, %	1,8%	4,0% (2,2%)	2,1%	3,8% (+1,7%)	2,2%	3,4% (+1,2%)
Производительность труда, тыс. руб./чел. в мес.	94,4	-	110,7	-	126,6	-
<b>Финансовый план (бюджет) на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов</b>						
Реквизиты протокола	2024		2025		2026	
	План	Изменения	План	Изменения	План	Изменения
<b>Выручка от приносящей доход деятельности</b>						
протокол от 27.02.2024 г. № 23	4 043 229,6	5 000 000,0 (+956 770,4)	5 256 198,5	7 500 000,0 (+2 243 801,5)	6 833 058,0	11 000 000,0 (+4 166 942,0)
протокол от 18.06.2024 г. № 26		-		-		
протокол от 06.09.2024 г. № 30		-		-		
протокол от 15.11.2024 г. № 33		-		-		
протокол от 18.12.2024 г. № 37		-		-		
<b>Расходы за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности</b>						
Реквизиты протокола	2024		2025		2026	
	План	Изменения	План	Изменения	План	Изменения
протокол от 27.02.2024 г. № 23	4 364 847,9	5 321 618,3	5 562 301,2	7 806 102,7	7 099 054,0	11 265 996,0

		(+956 770,4)		(+2 243 801,5)		(+4 166 942)
протокол от 18.06.2024 г. № 26		-		-		-
протокол от 06.09.2024 г. № 30		-		-		-
протокол от 15.11.2024 г. № 33		-		-		-
протокол от 18.12.2024 г. № 37		-		-		-
<b>Финансово-экономические и производственные показатели в части приносящей доход деятельности</b>						
Показатели	2024		2025		2026	
	План	Изменения	План	Изменения	План	Изменения
Выручка, тыс. рублей	4 043 230	5 000 000,0 (+956 770)	5 256 198	7 500 000,0 (+2 243 801)	6 833 058	11 000 000,0 (+4 166 942)
Финансовый результат до налогообложения, тыс. рублей	56 963	-	72 479	-	112 585	-
ЕБИТДА, тыс. рублей	154 367	165 416 (+11 049)	179 623	207 479 (+27 856)	230 444	288 585 (+58 141)
Рентабельность по ЕБИТДА, %	3,8%	3,3% (-0,5%)	3,4%	2,8% (-0,6%)	3,4%	2,6% (-0,8%)
Производительность труда, тыс. руб./чел. в мес.	110,7	-	126,6	-	164,6	-
<b>Финансовый план (бюджет) на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов</b>						
Реквизиты протокола	2025		2026		2027	
	План	Изменения	План	Изменения	План	Изменения
<b>Выручка от приносящей доход деятельности</b>						
протокол от 14.02.2025 г. № 40	7 500 000,0	-	11 000 000,0	-	14 000 000,0	-
протокол от 03.04.2025 г. № 41		8 000 000,0		12 000 000,0		-
протокол от 06.06.2025 г. № 43		-		-		-
протокол от 28.08.2025 г. № 48		-		-		-
протокол от 18.09.2025 г. № 49		-		-		-
<b>Расходы за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности</b>						
Реквизиты протокола	2025		2026		2027	
	План	Изменения	План	Изменения	План	Изменения
протокол от 14.02.2025 г. № 40	7 722 611,9	--	10 922 424,7	-	13 662 739,7	-
протокол от 03.04.2025 г. № 41		7 805 585,7		11 746 704,7		13 425 889,7
протокол от 06.06.2025 г. № 43		-		-		-
протокол от 28.08.2025 г. № 48		-		-		-
протокол от 18.09.2025 г. № 49		-		-		-
<b>Финансово-экономические и производственные показатели в части приносящей доход деятельности</b>						
Показатели	2025		2026		2027	
	План	Изменения	План	Изменения	План	Изменения
Доходы, тыс. руб., в том числе	7 954 298	8 454 298 (+500 000) 8 519 823 (+565 525)	11 499 727	12 499 727 (+1 000 000)	14 549 700	-
Выручка, тыс. рублей	7 500 000	8 000 000 (+500 000)	11 000 000	12 000 000 (+1 000 000)	14 000 000	-
Прочие доходы, в том числе от передачи в аренду временно неиспользуемых помещений, доходы по претензиям, штрафным санкциям, возмещение коммунальных расходов	454 298	519 823 (+65 525)	499 727	-	549 700	-
Финансовый результат до налогообложения, тыс. рублей	231 686	648 712 (+417 026) 714 238 (+482 552)	577 303	753 023 (+175 720)	886 961	1 123 811 (+236 850)
Рентабельность по финансовому результату до налогообложения, %	3,1%	8,1% (+5,0%) 8,9% (+5,8%)	5,2%	6,3% (+1,1%)	6,3%	8,0% (+1,7%)
Чистая прибыль, тыс. руб.	185 349	486 534 (+301 185) 535 678 (+350 329)	461 842	564 767 (+102 925)	709 568	842 858 (+133 290)
Рентабельность по чистой прибыли, %	2,3%	6,1% (+3,8%)	4,2%	4,7% (+0,5%)	5,1%	6,0% (+0,9%)

		6,7% <b>(+4,4%)</b>				
ЕБИТДА, тыс. рублей	366 686	783 712 <b>(+417 026)</b> 849 238 <b>(+482 552)</b>	753 303	929 023 <b>(+175 720)</b>	1 080 561	1 317 411 <b>(+236 850)</b>
Рентабельность по ЕБИТДА, %	4,9%	9,8% <b>(+4,9%)</b> 10,6% <b>(5,7%)</b>	6,8%	7,7% <b>(+0,9%)</b>	7,7%	9,4% <b>(+1,7%)</b>
Производительность труда, тыс. руб./чел. в мес.	126,6	-	164,6	-	181,06	-

Сведения о создании и развитии (модернизации) информационных систем, находящихся в эксплуатации публично-правовой компании "Роскадастр" (ИНН 7708410783, ОГРН 1227700700633)\*

№ п/п	Информационная система	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета (источник финансирования) персональное				Контракт (договор)							Оплата (расходы)		Неустойка				Ввод в эксплуатацию, учет							
		Вид мероприятий (создание / развитие / экспертиза работ и пр.)	Собственными силами (исполнитель) / контракт, договор (выполнитель - ИПВ)	Дата	Номер	Цели (результаты)	Дата заключения (начала исполнения) контракта, договора	Номер контракта / номер реестровой записи (идентификатор контракта при казенном сопровождении)	Наименование контрагента, исполнителя (ИНН)	Предмет контракта (договора) / наименование работ (услуг)	Максимальное значение цены контракта (договора), рублей	Этапы исполнения контракта (предельные сроки) - по данным ЕИС	Объемные контракта, (договора) рублей	Платежи за исполненные работы исполнителем (в том числе, по данным ЕИС) / расходы компании	Оплачено**, рублей	Сумма неустойки (по требованию и расчету)	Сумма списанной неустойки	Сумма зачтенной неустойки при оплате работ	Сумма перечисленной на расчетный счет компании	Акт о вводе в эксплуатацию (дата, номер, наименование приказа/распоряжения Росрестра)	Дата ввода в эксплуатацию	Идентификационный номер (Росреестр)	Реестровый номер федерального имущества, дата	Лицевой договор с ИПК "Роскадастр" (дата, номер)	Дата принятия к учету, число, месяц, год	Балансовая стоимость имущества в соответствии с ЛД на 30.09.2025, рублей
1	Федеральная государственная географическая информационная система «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» (ФГИС ЕИП НСПД)	создание	контракт	31.12.2020	321-02-2021-001	Создание Федеральной государственной информационной системы Единый информационный ресурс о земле и недвижимости информационного ресурса о земле и недвижимости (ФГИС ЕИР)	12.04.2021	№ 0373100128521000002 № 1770540134021001339	ООО "Паралогит"	Выполнение работ по созданию ФГИС ЕИР	393 200 000,00	393 200 000,00 (12.04.2021-31.12.2021)	35 482 363,20	392 217 000,00 (21.12.2021)	392 217 000,00	983 000,00	-	983 000,00	-	-	05.12.2023	3211020085224	П13770623479 от 14.12.2023	15.03.2024 № 5-18/0010/24	25.12.2023	-
		создание	контракт	31.12.2020	321-02-2021-001	Создание Федеральной государственной информационной системы Единый информационный ресурс о земле и недвижимости в рамках эксперимента по созданию единого информационного ресурса о земле и недвижимости	20.09.2021	№ 0373100128521001610 № 1770540134021003296	ООО "Этрон-Центр"	оказание услуг по экспертизе результатов работ по созданию ФГИС ЕИР на территории отдельных муниципальных образований Краснодарского края, Пермского края, Иркутской области и Республики Татарстан, предусмотренных контрактами от 12 апреля 2021 № 0373100128521000002 в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией	3 100 000,00	3 100 000,00 (20.09.2021 - 31.12.2021)	962 838,20	3 100 000,00 (24.12.2021)	3 100 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		разработка / модернизация	собственными силами	31.12.2020	321-02-2021-001	Создание Федеральной государственной информационной системы Единый информационный ресурс о земле и недвижимости в рамках эксперимента по созданию единого информационного ресурса о земле и недвижимости	-	-	-	-	-	-	-	-	1 945 538,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		создание	контракт	10.02.2022	321-02-2022-019	расходы капитального характера на выполнение работ по разработке ФГИС "Единая цифровая платформа "Национальная система пространственных данных"	02.09.2022	РПК-ЕИПЦД4/2022 № 1770540134022002325 (ДС от 25.11.2022 № 1)	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСРЕЕСТРО" (ИНН 7707003938, ОГРН 1027700198367) (далее - ПАО "Росреестр")	выполнение работ по созданию федеральной государственной информационной системы "Единая цифровая платформа "Национальная система пространственных данных", первая очередь.	974 000 000,00	1 - 260 750 000 (02.09.22-01.10.22) 2 - 61 750 000 (02.09.22-12.12.22), 3 - 465 750 000 (30 кал. дней с даты подписания акта по этапу 1), 4 - 185 750 000 (02.09.22 - 12.12.22)	48 700 000,00	876 600 000 (03.10.2022) - аванс 26 750 000 (26.12.2022) 6 175 000 (28.12.2022) 46 575 000 (26.12.2022) 18 575 000 (26.12.2022)	974 000 000,00	3 157 750,00	3 157 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		экспертиза работ	контракт	10.02.2022	321-02-2022-019	расходы капитального характера на выполнение работ по разработке ФГИС "Единая цифровая платформа "Национальная система пространственных данных"	07.11.2022	№ 0373100128522002064 № 1770540134022002861	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕГА" (ИНН: 772532818 КПП: 773401001)	Оказание услуг по проведению экспертизы результатов выполненных работ контракта от 02.09.2022 г. № РПК-ЕИПЦД4/2022 на выполнение работ по созданию федеральной государственной информационной системы "Единая цифровая платформа "Национальная система пространственных данных", первая очередь.	1 981 599,00	1 981 599 (07.11.2022-30.12.2022)	8 591 999,99	1 981 599,00 (28.12.2022)	1 981 599,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		разработка / модернизация	собственными силами	10.02.2022	321-02-2022-019	расходы капитального характера на выполнение работ по разработке ФГИС "Единая цифровая платформа "Национальная система пространственных данных"	-	-	-	-	-	-	-	-	46 286 321,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		развитие	контракт	10.02.2022	321-02-2022-019	расходы капитального характера на выполнение работ по развитию ФГИС ЕИП НСПД (2,3 очереди) и информационных систем, обеспечивающих реализацию полномочий Росреестра в соответствии с жилищным проектом, включая реализацию процессов регистрации на равносторонней системе ЕГРН	28.10.2022	РПК-КТИИ-ФГИС-ЕИП-НСПД/2022 № 1770540134022002791 (ДС от 25.11.2022 № 1)	ПАО "Росреестр"	выполнение работ по созданию Комплексной подсистемы защиты информации федеральной государственной информационной системы "Единая цифровая платформа "Национальная система пространственных данных"	236 500 000,00	1 - 170 962 062 (28.10.2022-24.11.2022) 2 - 38 274 156 (28.10.2022-25.11.2022) 3 - 27 263 782 (28.10.2022-30.12.2022)	11 825 000,00	212 850 000,00 (12.12.2022 - аванс) 17 096 206,20 (29.12.2022) 3 827 415,60 (29.12.2022) 2 236 378,20 (29.12.2022)	236 500 000,00	1 113 806,45	1 113 806,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		экспертиза работ	контракт	10.02.2022	321-02-2022-019	расходы капитального характера на выполнение работ по разработке ФГИС "Единая цифровая платформа "Национальная система пространственных данных"	28.11.2022	№ 0373100128522002592 № 1770540134022003357	ООО "Независимое Агентство "Аналитика рынка ТРР" (ИНН 1435282842, ОГРН 1141447007844)	оказание услуг по проведению экспертизы результатов выполнения работ контракта от 28.10.2022 г. № РПК-КТИИ-ФГИС-ЕИП-НСПД/2022 на выполнение работ по созданию Комплексной подсистемы защиты информации федеральной государственной информационной системы «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных».	5 300 000,00	5 300 000 (28.11.2022 - 20.12.2022)	2 385 000,00	2 385 000,00 (06.12.2022) 2 915 000,00 (26.12.2022)	5 300 000,00	-	-	-	-	от 04.12.2023 № П10494 "О вводе в эксплуатацию федеральной государственной информационной системы «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных»"	25.12.2023	-	-	-	-	
		создание	контракт	10.02.2022 10.02.2023	321-02-2022-019 321-20-2023-003	расходы капитального характера на выполнение работ по разработке ФГИС ЕИП НСПД	22.12.2022	РПК-ФГИС-ЕИП-НСПД/4/2022 № 1770540134022003992 (ДС от 16.03.2023 № 1 от 24.04.2023 № 2 от 09.10.2023 № 3 от 16.04.2024 № 4)	ПАО "Росреестр"	выполнение работ по созданию федеральной государственной информационной системы "Единая цифровая платформа "Национальная система пространственных данных", вторая очередь, подсистема предоставления электронных сервисов портала	1 774 000 000,00	1 - 63 244 666,67 (22.12.22-05.04.23) 2 - 241 123 332,33 (22.12.22-30.06.23) 3 - 289 079 506,79 (01.07.23-01.11.23) 4 - 1 017 136 632,24 (02.11.23-01.12.23) 5 - 163 415 861,87 (02.12.23-16.04.24)	88 700 000,00	1 614 492 200 (17.10.2023 - аванс) 210 100 000 (27.12.2022 - аванс) 19 588 244,58 (27.04.2023) 74 679 545,02 (02.11.2023) 89 526 894,56 (28.12.2023) 315 003 595,54 (25.06.2024) 50 609 310,90 (04.12.2024)	1 774 000 000,00	196 515 402,85	98 257 701,42	98 257 701,43	-	-	-	-	-			
		экспертиза работ	контракт	10.02.2023	321-20-2023-003	достижение результата предоставления субсидии «Разработка Единая цифровая платформа пространственных данных и обеспечение ее развития и реализации мероприятий «Выполнение работы по созданию федеральной государственной информационной системы «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных»	10.11.2023	№ 0200400003923000022 № 1770841078323000335	ООО "Независимое Агентство "Аналитика рынка ТРР" (ИНН 1435282842, ОГРН 1141447007844)	оказание услуг по проведению экспертизы результатов выполнения работ по этапам № 3, № 4, № 5 контракта от 22.12.2022 № РПК-ФГИС-ЕИП-НСПД/4/2022 на выполнение работ по созданию федеральной государственной информационной системы «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных», вторая очередь.	2 802 373,62	2 802 373,62 (10.11.23-31.12.23)	3 609 810,00	2 802 373,62 (29.11.2024)	2 802 373,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
экспертиза работ	контракт	10.02.2023	321-20-2023-003	достижение результата предоставления субсидии «Разработка Единая цифровая платформа пространственных данных и обеспечение ее развития и реализации мероприятий «Выполнение работы по созданию федеральной государственной информационной системы «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных»	14.03.2023	№ 0200400003923000001 № 1770841078323000006	ООО "Независимое Агентство "Аналитика рынка ТРР" (ИНН 1435282842, ОГРН 1141447007844)	оказание услуг по проведению экспертизы результатов выполнения работ по этапам № 1, № 2 контракта от 22.12.2022 № РПК-ФГИС-ЕИП-НСПД/4/2022 на выполнение работ по созданию федеральной государственной информационной системы «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных», вторая очередь, подсистема предоставления электронных сервисов портала (Идентификационный код закупки: 2217705401340770801001500016201244).	1 000 000,00	1 000 000,00 (13.03.23-09.09.23)	1 845 000,00	1 000 000,00 (27.10.2023)	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
разработка / модернизация	собственными силами	10.02.2023	321-20-2023-003	достижение результата предоставления субсидии «Разработка Единая цифровая платформа пространственных данных и обеспечение ее развития и реализации мероприятий «Выполнение работы по созданию федеральной государственной информационной системы «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных»	-	-	-	-	-	-	-	-	155 245 655,15	-	-	-	-	от 27.10.2025 № П1037724 "О вводе в эксплуатацию федеральной государственной информационной системы «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных», вторая очередь"	23.12.2024	-	-	-	-	-		
развитие	контракт	28.03.2024 31.01.2025	321-20-2024-007 321-20-2025-006	в целях достижения результата предоставления субсидии «Разработка федеральной государственной информационной системы «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных и обеспечение ее развития, включая сервисы и (или) подсистемы ее развития, включая сервисы и (или) подсистемы ее развития и реализации мероприятий «Выполнение работ по разработке федеральной государственной информационной системы «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» (Идентификатор договора (соглашения) - 000000032 124960002).	10.12.2024	РПК-ФГИС-ЕИП-НСПД-III-IV/2024 № 1770841078324000036	ПАО "Росреестр"	Выполнение работ по развитию федеральной государственной информационной системы «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных», 3 и 4 очереди	1 924 757 640,00	1 - 64 411 260 (10.12.24 - 13.02.25) 2 - 461 972 620 (10.12.24 - 24.04.25) 3 - 93 980 610 (10.12.24 - 14.05.25) 4 - 79 406 120 (10.12.24 - 16.06.25) 5 - 55 485 460 (10.12.24 - 17.07.25) 6 - 628 371 800 (10.12.24 - 11.09.25) 7 - 111 257 880 (14.04.24 - 07.11.25) 8 - 364 703 950 (10.12.24 - 18.11.25) 9 - 65 185 940 (23.06.25 - 31.12.25)	85 518 119,00	1 069 576 450,00 (17.12.2024 - аванс) 28 618 303,33 (21.03.2025) 205 257 164,18 (10.06.2025) 41 745 942,71 (25.08.2025) 35 280 602,11 (03.10.2025) 24 589 584,11 (14.10.2025)	1 405 068 052,54	59 687 259,26	-	-	-	-	3 840 521 709,25							















№ п/п	Договор (закупка)	Дата договора	Предмет договора	Цена договора, руб.	Поставщик	Финансирование	Наименование товара	Количество, ед.	Цена ед. по договору, руб.	Стоимость по договору, руб.	Цена ед. средняя, руб.	Стоимость средняя, руб.	Завышение, руб.	Процент завышения	Цена ед. закупки поставщика, руб.	Наценка на ед., руб.	Наценка на ед., %	Сумма надценки, руб.	Цена ед. производителя, руб.
1	32514698235	28.04.2025	Поставка моноблоков для нужд филиалов ППК «Роскадастр»	135 133 000,00	ООО "ГК "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	Моноблоков ICL SafeRAY S2410 G4R	1000	135 133,00	135 133 000,00	102 118,00	102 118 000,00	33 015 000,00	32,3	100 000,00	35 133,00	35,13	35 133 000,00	83 333,33
2	32514764659	16.05.2025	Поставка копировально-множительной и компьютерной техники для нужд филиалов ППК «Роскадастр»	90 116 932,71	ООО "ГК "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	МФУ Pantum BM5100ADN	57	69 564,00	3 965 148,00	47 884,00	2 729 388,00	1 235 760,00	45,3	36 600,00	32 964,00	90,07	1 878 948,00	Китай
	32514764659	16.05.2025	Поставка копировально-множительной и компьютерной техники для нужд филиалов ППК «Роскадастр»		ООО "ГК "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	Принтер Pantum CP1100DN	7	52 800,00	369 600,00	40 150,00	281 050,00	88 550,00	31,5	35 000,00	17 800,00	50,86	124 600,00	Китай
	32514764659	16.05.2025	Поставка копировально-множительной и компьютерной техники для нужд филиалов ППК «Роскадастр»		ООО "ГК "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	Принтер лазерный HP Color LaserJet Pro CP5225N	3	164 424,00	493 272,00	153 400,00	460 200,00	33 072,00	7,2	104 000,00	60 424,00	58,10	181 272,00	Китай
	32514764659	16.05.2025	Поставка копировально-множительной и компьютерной техники для нужд филиалов ППК «Роскадастр»		ООО "ГК "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	МФУ струйный Epson L14150	5	104 525,00	522 625,00	71 202,00	356 010,00	166 615,00	46,8	62 000,00	42 525,00	68,59	212 625,00	Китай
	32514764659	16.05.2025	Поставка копировально-множительной и компьютерной техники для нужд филиалов ППК «Роскадастр»		ООО "ГК "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	Сканер книжный ScanBook Office A3	270	58 854,00	15 890 580,00	55 400,00	14 958 000,00	932 580,00	6,2	33 420,00	25 434,00	76,10	6 867 180,00	Китай
	32514764659	16.05.2025	Поставка копировально-множительной и компьютерной техники для нужд филиалов ППК «Роскадастр»		ООО "ГК "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	Моноблок ICL SafeRay S2410 G4R	292	157 847,33	46 091 420,36	102 118,00	29 818 456,00	16 272 964,36	54,6	85 000,00	72 847,33	85,70	21 271 420,36	70 833,33
	32514764659	16.05.2025	Поставка копировально-множительной и компьютерной техники для нужд филиалов ППК «Роскадастр»		ООО "ГК "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	Системный блок тип 3 SafeRay S102 G1R	10	143 310,00	1 433 100,00	81 300,00	813 000,00	620 100,00	76,3	90 000,00	53 310,00	59,23	533 100,00	75 000,00
	32514764659	16.05.2025	Поставка копировально-множительной и компьютерной техники для нужд филиалов ППК «Роскадастр»		ООО "ГК "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	Ноутбук тип 1 Raybook P1511 G1R	15	279 654,00	4 194 810,00	198 646,00	2 979 690,00	1 215 120,00	40,8	170 000,00	109 654,00	64,50	1 644 810,00	141 666,67
	32514764659	16.05.2025	Поставка копировально-множительной и компьютерной техники для нужд филиалов ППК «Роскадастр»		ООО "ГК "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	Ноутбук тип 2 Raybook P1523 G2R	13	122 440,00	1 591 720,00	70 938,00	922 194,00	669 526,00	72,6	75 000,00	47 440,00	63,25	616 720,00	62 500,00
	32514764659	16.05.2025	Поставка копировально-множительной и компьютерной техники для нужд филиалов ППК «Роскадастр»		ООО "ГК "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	Системный блок тип 2 SafeRay S102 G1R	35	235 722,00	8 250 270,00	н/д	н/д	н/д	н/д	130 000,00	105 722,00	81,32	3 700 270,00	108 333,33
	32514764659	16.05.2025	Поставка копировально-множительной и компьютерной техники для нужд филиалов ППК «Роскадастр»		ООО "ГК "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	Сенсорный монитор Huiop KAMVAS 12	7	44 799,00	313 593,00	н/д	н/д	н/д	н/д	29 000,00	15 799,00	54,48	110 593,00	Китай
	32514764659	16.05.2025	Поставка копировально-множительной и компьютерной техники для нужд филиалов ППК «Роскадастр»		ООО "ГК "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	Источник бесперебойного питания CyberPower UT1500EG	342	15 198,00	5 197 716,00	13 337,00	4 561 254,00	636 462,00	14,0	8 549,91	6 648,09	77,76	2 273 646,78	Китай
3	32514542659	24.03.2025	Поставка коммутаторов для обеспечения бесперебойной работы вычислительной инфраструктуры средств защиты информации в рамках создания Ведомственного центра управления инцидентами информационной безопасности ППК «Роскадастр»	12 527 736,89	ООО "АИТ"	Субсидия	Коммутатор QSW-6700-56F	2	5 850 179,15	11 700 358,30	4 552 592,00	9 105 184,00	2 595 174,30	28,5	2 706 717,00	3 143 462,15	116,14	6 286 924,30	2 279 555,85
	32514542659	24.03.2025	Поставка коммутаторов для обеспечения бесперебойной работы вычислительной инфраструктуры средств защиты информации в рамках создания Ведомственного центра управления инцидентами информационной безопасности ППК «Роскадастр»		ООО "АИТ"	Субсидия	Коммутатор QSW-4530-54TX	1	827 378,59	827 378,59	336 300,00	336 300,00	491 078,59	146,0	183 361,00	644 017,59	351,23	644 017,59	104 833,33
4	32514764650	16.05.2025	Поставка копировально-множительной техники для нужд филиалов ППК «Роскадастр»	178 981 900,69	ООО "ГК "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	МФУ Pantum BM5100FDN	1399	68 100,00	95 271 900,00	46 976,00	65 719 424,00	29 552 476,00	45,0	43 000,00	25 100,00	58,37	35 114 900,00	Китай
	32514764650	16.05.2025	Поставка копировально-множительной техники для нужд филиалов ППК «Роскадастр»		ООО "ГК "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	МФУ Pantum BM420ADN	69	579 866,67	40 010 800,23	387 000,00	26 703 000,00	13 307 800,23	49,8	370 000,00	209 866,67	56,72	14 480 800,23	Китай

	32514764650	16.05.2025	Поставка копировально-множительной техники для нужд филиалов ППК «Роскадастр»		ООО "ГК "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	МФУ Pantum BM420ADN с тумбой	14	685 666,67	9 599 333,38	450 000,00	6 300 000,00	3 299 333,38	52,4	440 000,00	245 666,67	55,83	3 439 333,38	Китай
	32514764650	16.05.2025	Поставка копировально-множительной техники для нужд филиалов ППК «Роскадастр»		ООО "ГК "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	МФУ Pantum CM420ADN	13	823 966,67	10 711 566,71	587 000,00	7 631 000,00	3 080 566,71	40,4	525 000,00	298 966,67	56,95	3 886 566,71	Китай
	32514764650	16.05.2025	Поставка копировально-множительной техники для нужд филиалов ППК «Роскадастр»		ООО "ГК "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	Принтер Pantum CP2200DW	111	82 566,67	9 164 900,37	53 000,00	5 883 000,00	3 281 900,37	55,8	52 000,00	30 566,67	58,78	3 392 900,37	Китай
	32514764650	16.05.2025	Поставка копировально-множительной техники для нужд филиалов ППК «Роскадастр»		ООО "ГК "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	Принтер Pantum BP5100DN	361	39 400,00	14 223 400,00	29 438,00	10 627 118,00	3 596 282,00	33,8	25 500,00	13 900,00	54,51	5 017 900,00	Китай
5	32514936920	15.07.2025	Поставка серверного и сетевого оборудования, включая комплектующие, для развития ГИС ФСГС для нужд ППК "Роскадастр"	35 790 892,34	ООО "ВБК М"	Субсидия	ИПБ СИПБ10КД.9-11/БПС	2	1 086 573,33	2 173 146,66	441 764,50	883 529,00	1 289 617,66	146,0	296 626,25	789 947,08	266,31	1 579 894,16	290 000,00
	32514936920	15.07.2025	Поставка серверного и сетевого оборудования, включая комплектующие, для развития ГИС ФСГС для нужд ППК "Роскадастр"		ООО "ВБК М"	Субсидия	Сервер Тип 1 Гравитон C2242A	1	11 109 856,67	11 109 856,67	н/д	н/д	н/д	н/д	3 963 774,72	7 146 081,95	180,28	7 146 081,95	3 303 145,60
	32514936920	15.07.2025	Поставка серверного и сетевого оборудования, включая комплектующие, для развития ГИС ФСГС для нужд ППК "Роскадастр"		ООО "ВБК М"	Субсидия	Сервер Тип 1 Гравитон C2242A	2	11 109 856,67	22 219 713,34	н/д	н/д	н/д	н/д	3 963 774,72	7 146 081,95	180,28	14 292 163,90	3 303 145,60
	32514936920	15.07.2025	Поставка серверного и сетевого оборудования, включая комплектующие, для развития ГИС ФСГС для нужд ППК "Роскадастр"		ООО "ВБК М"	Субсидия	Шкаф серверный NTSSПРОЦОД DS 48U 800x1200 мм	1	288 175,67	288 175,67	н/д	н/д	н/д	н/д	161 200,00	126 975,67	78,77	126 975,67	55 090,91
	32515156046	30.09.2025	Поставка компьютерной техники для нужд филиала ППК «Роскадастр»		ООО «ЕТФ-ФЛЭШТРЕЙД»	Субсидия	Ноутбук «Aquarius»	100	247 829,30	24 782 930,00	125 350,00	12 535 000,00	12 247 930,00	97,7	186 443,61	61 385,69	32,92	6 138 569,00	145 746,19
6	105/2025-ЦИТ	18.11.2025	Поставка ИТ техники для нужд филиалов ППК «Роскадастр»	65 045 000,00	ООО "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	Сервер Dero	6	3 600 000,00	21 600 000,00	2 833 746,67	17 002 480,02	4 597 519,98	27,0	2 084 521,73	1 515 478,27	72,70	9 092 869,62	1 698 195,53
	105/2025-ЦИТ	18.11.2025	Поставка ИТ техники для нужд филиалов ППК «Роскадастр»		ООО "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	МФУ Pantum BM5100FDN	30	68 200,00	2 046 000,00	53 410,00	1 602 300,00	443 700,00	27,7	35 000,00	33 200,00	94,86	996 000,00	Китай
	105/2025-ЦИТ	18.11.2025	Поставка ИТ техники для нужд филиалов ППК «Роскадастр»		ООО "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	ИПБ СИПБ10КД.9-11/БПС	2	499 400,00	998 800,00	441 764,50	883 529,00	115 271,00	13,0	294 255,99	205 144,01	69,72	410 288,02	290 000,00
	105/2025-ЦИТ	18.11.2025	Поставка ИТ техники для нужд филиалов ППК «Роскадастр»		ООО "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	МФУ Pantum BM420ADN	2	581 000,00	1 162 000,00	387 000,00	774 000,00	388 000,00	50,1	350 000,00	231 000,00	66,00	462 000,00	Китай
	105/2025-ЦИТ	18.11.2025	Поставка ИТ техники для нужд филиалов ППК «Роскадастр»		ООО "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	Принтер Pantum CP2200DW	4	85 000,00	340 000,00	53 000,00	212 000,00	128 000,00	60,4	47 000,00	38 000,00	80,85	152 000,00	Китай
	105/2025-ЦИТ	18.11.2025	Поставка ИТ техники для нужд филиалов ППК «Роскадастр»		ООО "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	Моноблок ICL Safe Ray S2410 G4R	254	132 300,00	33 604 200,00	102 118,00	25 937 972,00	7 666 228,00	29,6	90 041,00	42 259,00	46,93	10 733 786,00	82 534,17
	105/2025-ЦИТ	18.11.2025	Поставка ИТ техники для нужд филиалов ППК «Роскадастр»		ООО "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	Блок розеток	4	2 700,00	10 800,00	н/д	н/д	н/д	н/д	1 844,50	855,50	46,38	3 422,00	Китай
	105/2025-ЦИТ	18.11.2025	Поставка ИТ техники для нужд филиалов ППК «Роскадастр»		ООО "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	Блок распределения питания	4	270 000,00	1 080 000,00	н/д	н/д	н/д	н/д	53 833,00	216 167,00	401,55	864 668,00	Китай
	105/2025-ЦИТ	18.11.2025	Поставка ИТ техники для нужд филиалов ППК «Роскадастр»		ООО "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	Шкаф напольный серверный	4	208 000,00	832 000,00	н/д	н/д	н/д	н/д	127 785,60	80 214,40	62,77	320 857,60	68 798,50
7	32515069713	25.08.2025	Поставка ноутбуков и Сервера для нужд филиала ППК "Роскадастр" "Северо-Кавказское АГП"	9 083 933,47	ООО "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	Сервер Dero Storm 3500A2R	1	5 001 266,67	5 001 266,67	3 900 000,00	3 900 000,00	1 101 266,67	28,2	3 819 573,25	1 181 693,42	37,13	1 181 693,42	3 182 977,71
	32515069713	25.08.2025	Поставка ноутбуков и Сервера для нужд филиала ППК "Роскадастр" "Северо-Кавказское АГП"		ООО "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	Ноутбук ICL RAYbook S1523 G2R	40	102 066,67	4 082 666,80	87 000,00	3 480 000,00	602 666,80	17,3	72 000,00	30 066,67	41,76	1 202 666,80	60 000,00
8	32515367787	01.12.2025	Поставка орг. техники для нужд филиала ППК "Роскадастр" "Северо-Кавказское АГП"	1 503 000,00	ООО "ТЕХНОТРЕЙД"	Субсидия	Системный блок	6	120 000,00	720 000,00	81 300,00	487 800,00	232 200,00	47,6	47 628,92	72 371,08	151,95	434 226,48	Сборка из комплектующих, производства Китай
	32515367787	01.12.2025	Поставка орг. техники для нужд филиала ППК "Роскадастр" "Северо-Кавказское АГП"		ООО "ТЕХНОТРЕЙД"	Субсидия	Монитор LightCom V-Plus 27"	12	30 000,00	360 000,00	17 260,00	207 120,00	152 880,00	73,8	19 600,00	10 400,00	53,06	124 800,00	16 333,00
	32515367787	01.12.2025	Поставка орг. техники для нужд филиала ППК "Роскадастр" "Северо-Кавказское АГП"		ООО "ТЕХНОТРЕЙД"	Субсидия	Источник бесперебойного питания СИПБ2КА.10-11	3	99 000,00	297 000,00	72 800,00	218 400,00	78 600,00	36,0	60 627,66	38 372,34	63,29	115 117,02	50 523,05
9	160/05-25 32515409199	05.12.2025	Поставка компьютерной техники для нужд филиала ППК «Роскадастр» «Московское АГП»	3 834 000,00	ООО "ГК "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	Монитор RDW 23,8"	60	18 400,00	1 104 000,00	13 750,00	825 000,00	279 000,00	33,8	11 900,00	6 500,00	54,62	390 000,00	9 916,67

10	32515085835	22.08.2025	Поставка компьютерных комплектующих и оборудования для филиала ППК "Роскадастр" "Уралмаркшейдерия"	14 124 002,40	ООО "АЙТИУРАЛ"	Субсидия	ПВЭМ	30	99 189,22	2 975 676,60	50 000,00	1 500 000,00	1 475 676,60	98,4	63 980,91	35 208,32	55,03	1 056 249,45	53 317,42
	32515085835	22.08.2025	Поставка компьютерных комплектующих и оборудования для филиала ППК "Роскадастр" "Уралмаркшейдерия"		ООО "АЙТИУРАЛ"	Субсидия	Монитор Lightcom 27" V-Plus	40	35 973,89	1 438 955,60	19 679,00	787 160,00	651 795,60	82,8	20 221,53	15 752,36	77,90	630 094,40	16 851,27
	32515085835	22.08.2025	Поставка компьютерных комплектующих и оборудования для филиала ППК "Роскадастр" "Уралмаркшейдерия"		ООО "АЙТИУРАЛ"	Субсидия	Внешний диск HDD A-Data DashDrive Durable HD330, 5ТБ	30	22 634,05	679 021,50	н/д	н/д	н/д	н/д	9 952,56	12 681,49	127,42	380 444,70	Китай
	32515085835	22.08.2025	Поставка компьютерных комплектующих и оборудования для филиала ППК "Роскадастр" "Уралмаркшейдерия"		ООО "АЙТИУРАЛ"	Субсидия	Внешний диск HDD A-Data DashDrive Durable HD330, 2ТБ	30	10 755,08	322 652,40	н/д	н/д	н/д	н/д	7 593,54	3 161,54	41,63	94 846,20	Китай
	32515085835	22.08.2025	Поставка компьютерных комплектующих и оборудования для филиала ППК "Роскадастр" "Уралмаркшейдерия"		ООО "АЙТИУРАЛ"	Субсидия	Web-камера A4TECH PK-940HA	10	7 408,40	74 084,00	4 028,00	40 280,00	33 804,00	83,9	3 080,70	4 327,70	140,48	43 277,00	Китай
	32515085835	22.08.2025	Поставка компьютерных комплектующих и оборудования для филиала ППК "Роскадастр" "Уралмаркшейдерия"		ООО "АЙТИУРАЛ"	Субсидия	Мышь Бештау черный оптическая 1200dpi	40	744,64	29 785,60	н/д	н/д	н/д	н/д	515,00	229,64	44,59	9 185,60	н/д
	32515085835	22.08.2025	Поставка компьютерных комплектующих и оборудования для филиала ППК "Роскадастр" "Уралмаркшейдерия"		ООО "АЙТИУРАЛ"	Субсидия	Клавиатура БЕШТАУ проводная КЛ104РУ	40	1 406,64	56 265,60	н/д	н/д	н/д	н/д	960,00	446,64	46,53	17 865,60	н/д
	32515085835	22.08.2025	Поставка компьютерных комплектующих и оборудования для филиала ППК "Роскадастр" "Уралмаркшейдерия"		ООО "АЙТИУРАЛ"	Субсидия	Флешка USB Kingston DataTraveler Exodia 64ГБ	10	821,92	8 219,20	н/д	н/д	н/д	н/д	434,00	387,92	89,38	3 879,20	Китай
	32515085835	22.08.2025	Поставка компьютерных комплектующих и оборудования для филиала ППК "Роскадастр" "Уралмаркшейдерия"		ООО "АЙТИУРАЛ"	Субсидия	Флешка USB NETAC U351 64ГБ	10	563,62	5 636,20	н/д	н/д	н/д	н/д	389,00	174,62	44,89	1 746,20	Китай
	32515085835	22.08.2025	Поставка компьютерных комплектующих и оборудования для филиала ППК "Роскадастр" "Уралмаркшейдерия"		ООО "АЙТИУРАЛ"	Субсидия	Блок питания Thermaltake TR2 S V2	10	7 392,48	73 924,80	н/д	н/д	н/д	н/д	4 219,00	3 173,48	75,22	31 734,80	Китай
	32515085835	22.08.2025	Поставка компьютерных комплектующих и оборудования для филиала ППК "Роскадастр" "Уралмаркшейдерия"		ООО "АЙТИУРАЛ"	Субсидия	Внешний диск HDD Seagate Expansion STKP8000400, 8ТБ	20	30 835,51	616 710,20	н/д	н/д	н/д	н/д	17 452,01	13 383,50	76,69	267 670,00	Китай
11	47/2024-ЦИТ	30.10.2024	Поставка компьютеров персональных настольных (моноблок) для нужд филиала ППК «Роскадастр»	2 240 000,00	ООО "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	Моноблок ICL SafeRay S2410 G3R	20	112 000,00	2 240 000,00	81 752,00	1 635 040,00	604 960,00	37,0	86 100,00	25 900,00	30,08	518 000,00	72 166,67
12	2025/32-Р/П 32514900919	23.06.2025	Поставка компьютерной техники для нужд филиала ППК «Роскадастр» «Верхневолжское АГП»	9 957 099,87	ООО "ИТ-ИНТЕГРАЦИЯ"	Субсидия	Монитор ICL ViewRay 2418IFH-R	45	19 100,00	859 500,00	12 894,00	580 230,00	279 270,00	48,1	12 956,00	6 144,00	47,42	276 480,00	10 796,67
	2025/32-Р/П 32514900919	23.06.2025	Поставка компьютерной техники для нужд филиала ППК «Роскадастр» «Верхневолжское АГП»		ООО "ИТ-ИНТЕГРАЦИЯ"	Субсидия	ПЭВМ ICL SafeRay S102 G1R	45	111 933,33	5 036 999,85	н/д	н/д	н/д	н/д	61 090,00	50 843,33	83,23	2 287 949,85	50 908,33
	2025/32-Р/П 32514900919	23.06.2025	Поставка компьютерной техники для нужд филиала ППК «Роскадастр» «Верхневолжское АГП»		ООО "ИТ-ИНТЕГРАЦИЯ"	Субсидия	Сетевое хранилище ASUSTOR AS6510T	4	651 966,67	2 607 866,68	151 000,00	604 000,00	2 003 866,68	331,8	132 310,78	519 655,89	392,75	2 078 623,56	Китай
	2025/32-Р/П 32514900919	23.06.2025	Поставка компьютерной техники для нужд филиала ППК «Роскадастр» «Верхневолжское АГП»		ООО "ИТ-ИНТЕГРАЦИЯ"	Субсидия	Источник бесперебойного питания тип 1 SKAT-UPS 800 AI	45	19 000,00	855 000,00	13 953,00	627 885,00	227 115,00	36,2	12 751,20	6 248,80	49,01	281 196,00	н/д
	2025/32-Р/П 32514900919	23.06.2025	Поставка компьютерной техники для нужд филиала ППК «Роскадастр» «Верхневолжское АГП»		ООО "ИТ-ИНТЕГРАЦИЯ"	Субсидия	Внешний диск тип 1 Toshiba Canvio Basics HDTB510EK3AA	5	6 966,67	34 833,35	н/д	н/д	н/д	н/д	4 870,88	2 095,79	43,03	10 478,95	Китай
	2025/32-Р/П 32514900919	23.06.2025	Поставка компьютерной техники для нужд филиала ППК «Роскадастр» «Верхневолжское АГП»		ООО "ИТ-ИНТЕГРАЦИЯ"	Субсидия	Внешний диск тип 2 Toshiba Canvio Basics HDTB520EK3AA	5	9 566,67	47 833,35	н/д	н/д	н/д	н/д	6 599,25	2 967,42	44,97	14 837,10	Китай
	2025/32-Р/П 32514900919	23.06.2025	Поставка компьютерной техники для нужд филиала ППК «Роскадастр» «Верхневолжское АГП»		ООО "ИТ-ИНТЕГРАЦИЯ"	Субсидия	Источник бесперебойного питания тип 2 SKAT-UPS 600/350	4	15 833,33	63 333,32	12 192,00	48 768,00	14 565,32	29,9	10 563,90	5 269,43	49,88	21 077,72	н/д

13	32515065886	22.08.2025	Поставка системных блоков, ИБП и мониторов для нужд филиала ППК «Роскадастр» «Северо-Кавказское АГП»	2 965 600,00	ООО "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	Монитор ICL	118	22 200,00	2 619 600,00	16 970,00	2 002 460,00	617 140,00	30,8	17 010,00	5 190,00	30,51	612 420,00	14 250,00
	32515065886	22.08.2025	Поставка системных блоков, ИБП и мониторов для нужд филиала ППК «Роскадастр» «Северо-Кавказское АГП»		ООО "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	ПЭВМ ICL SafeRay S102 G6R	1	113 500,00	113 500,00	95 500,00	95 500,00	18 000,00	18,8	87 300,00	26 200,00	30,01	26 200,00	72 750,00
14	32515065909	18.08.2025	Поставка компьютеров, их частей и принадлежностей и сервера для нужд филиала ППК "Роскадастр" "Северо-Кавказское АГП"	3 651 000,00	ООО "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	Монитор ICL ViewRay 2716IFH-R	20	22 500,00	450 000,00	16 970,00	339 400,00	110 600,00	32,6	17 100,00	5 400,00	31,58	108 000,00	14 250,00
	32515065909	18.08.2025	Поставка компьютеров, их частей и принадлежностей и сервера для нужд филиала ППК "Роскадастр" "Северо-Кавказское АГП"		ООО "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	Системный блок ICL SafeRay S102 G6R	10	115 700,00	1 157 000,00	95 500,00	955 000,00	202 000,00	21,2	87 300,00	28 400,00	32,53	284 000,00	72 750,00
	32515065909	18.08.2025	Поставка компьютеров, их частей и принадлежностей и сервера для нужд филиала ППК "Роскадастр" "Северо-Кавказское АГП"		ООО "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	ИБП СИПБ2КА. 10-11	1	150 000,00	150 000,00	77 014,00	77 014,00	72 986,00	94,8	74 900,00	75 100,00	100,27	75 100,00	62 208,33
15	108/2025-ЦИТ	25.11.2025	Поставка коммутационного и телефонного оборудования для нужд филиалов ППК «Роскадастр» по Республике Крым и Севастополю	65 045 000,00	ООО "АИТ"	Субсидия	Коммутатор Тип 1 Eltex MES2348P	31	677 350,80	20 997 874,80	н/д	н/д	н/д	н/д	294 041,28	383 309,52	130,36	11 882 595,12	180 483,00
	108/2025-ЦИТ	25.11.2025	Поставка коммутационного и телефонного оборудования для нужд филиалов ППК «Роскадастр» по Республике Крым и Севастополю		ООО "АИТ"	Субсидия	Коммутатор Тип 2 Eltex MES3324	3	401 059,20	1 203 177,60	н/д	н/д	н/д	н/д	226 352,49	174 706,71	77,18	524 120,13	123 313,77
	108/2025-ЦИТ	25.11.2025	Поставка коммутационного и телефонного оборудования для нужд филиалов ППК «Роскадастр» по Республике Крым и Севастополю		ООО "АИТ"	Субсидия	Коммутатор Тип 3 Eltex MES5300-24	6	1 010 902,80	6 065 416,80	н/д	н/д	н/д	н/д	412 712,43	598 190,37	144,94	3 589 142,22	343 927,03
	108/2025-ЦИТ	25.11.2025	Поставка коммутационного и телефонного оборудования для нужд филиалов ППК «Роскадастр» по Республике Крым и Севастополю		ООО "АИТ"	Субсидия	Маршрутизатор Eltex ESR-30 FSTEC	3	1 608 297,60	4 824 892,80	н/д	н/д	н/д	н/д	698 170,41	910 127,19	130,36	2 730 381,57	581 808,67
	108/2025-ЦИТ	25.11.2025	Поставка коммутационного и телефонного оборудования для нужд филиалов ППК «Роскадастр» по Республике Крым и Севастополю		ООО "АИТ"	Субсидия	Трансивер Тип 1 ФАЙБЕРТРЕЙД FT-QSFP28-SWDM4	12	139 251,60	1 671 019,20	н/д	н/д	н/д	н/д	41 773,84	97 477,76	233,35	1 169 733,12	Китай
	108/2025-ЦИТ	25.11.2025	Поставка коммутационного и телефонного оборудования для нужд филиалов ППК «Роскадастр» по Республике Крым и Севастополю		ООО "АИТ"	Субсидия	Трансивер Тип 2 ФАЙБЕРТРЕЙД FT-SFP+-SR-0,5-D	92	3 993,60	367 411,20	н/д	н/д	н/д	н/д	1 255,26	2 738,34	218,15	251 927,28	Китай
	108/2025-ЦИТ	25.11.2025	Поставка коммутационного и телефонного оборудования для нужд филиалов ППК «Роскадастр» по Республике Крым и Севастополю		ООО "АИТ"	Субсидия	Трансивер Тип 3 ФАЙБЕРТРЕЙД FT-SFP-Copper-10-1000	12	5 390,40	64 684,80	н/д	н/д	н/д	н/д	1 622,81	3 767,59	232,16	45 211,08	Китай
	108/2025-ЦИТ	25.11.2025	Поставка коммутационного и телефонного оборудования для нужд филиалов ППК «Роскадастр» по Республике Крым и Севастополю		ООО "АИТ"	Субсидия	Шнур соединительный для устройств ввода-вывода информации (DAC-кабель) ФАЙБЕРТРЕЙД FT-QSFP28-CabP-AWG30-2	6	22 460,40	134 762,40	н/д	н/д	н/д	н/д	5 698,04	16 762,36	294,18	100 574,16	Китай
16	32514633793	14.04.2025	Поставка сканирующего оборудования в ППК «Роскадастр» для целей выполнения мероприятий по переводу в электронный (растровый) вид материалов и данных федерального фонда пространственных данных	16 735 706,64	ООО "ПРИНТЕКА"	Субсидия	Сканер широкоформатный WideTEK 36-600 MFP	8	2 091 963,33	16 735 706,64	1 914 969,50	15 319 756,00	1 415 950,64	9,2	1 261 513,55	830 449,78	65,83	6 643 598,24	Китай
17	32515372066	24.11.2025	Поставка серверного оборудования для нужд филиала ППК «Роскадастр» ЦИТ «Роскадастр-Инфотех»	5 878 676,66	ООО "ГРАВИТОН-МСК"	Субсидия	ИБП СИПБ10КД.9-11/БПС	1	611 343,33	611 343,33	441 764,50	441 764,50	169 578,83	38,4	260 180,03	351 163,30	134,97	351 163,30	290 000,00
	32515372066	24.11.2025	Поставка серверного оборудования для нужд филиала ППК «Роскадастр» ЦИТ «Роскадастр-Инфотех»		ООО "ГРАВИТОН-МСК"	Субсидия	Сервер DEPO	1	5 267 333,33	5 267 333,33	н/д	н/д	н/д	н/д	1 559 387,55	3 707 945,78	237,78	3 707 945,78	1 299 489,52
18	32515156050	15.09.2025	Поставка ИТ техники для нужд филиалов ППК «Роскадастр»	14 081 310,37	ООО "ГК "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	МФУ Pantum BM5100FDN	20	59 874,00	1 197 480,00	46 976,00	939 520,00	257 960,00	27,5	35 000,00	24 874,00	71,07	497 480,00	Китай
	32515156050	15.09.2025	Поставка ИТ техники для нужд филиалов ППК «Роскадастр»		ООО "ГК "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	Монитор ICL View Ray 2416IFH-UR	20	21 140,00	422 800,00	12 894,00	257 880,00	164 920,00	64,0	13 500,00	7 640,00	56,59	152 800,00	11 250,00
	32515156050	15.09.2025	Поставка ИТ техники для нужд филиалов ППК «Роскадастр»		ООО "ГК "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	Источник бесперебойного питания ИДП-1-1/1- 1,2-220-A1	78	12 966,67	1 011 400,26	9 025,00	703 950,00	307 450,26	43,7	9 718,00	3 248,67	33,43	253 396,26	9 718,00

	32515156050	15.09.2025	Поставка ИТ техники для нужд филиалов ППК «Роскадастр»		ООО "ГК "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	Моноблок ICL SafeRay S2410 G4R	26	104 040,00	2 705 040,00	102 118,00	2 655 068,00	49 972,00	1,9	75 259,00	28 781,00	38,24	748 306,00	62 715,83
	32515156050	15.09.2025	Поставка ИТ техники для нужд филиалов ППК «Роскадастр»		ООО "ГК "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	Сервер DEPO	3	2 833 746,67	8 501 240,01	н/д	н/д	н/д	н/д	2 011 233,67	822 513,00	40,90	2 467 539,00	1 676 019,72
	32515156050	15.09.2025	Поставка ИТ техники для нужд филиалов ППК «Роскадастр»		ООО "ГК "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	Картридж TL-5120H оригинальный	30	8 111,67	243 350,10	4 068,00	122 040,00	121 310,10	99,4	5 900,00	2 211,67	37,49	66 350,10	Китай
19	32312623485	18.08.2023	Поставка компьютерной техники для нужд филиалов ППК "Роскадастр" (моноблоки, сервера)	29 473 301,76	ООО «РУСКО»	Субсидия	Моноблок ICL SafeRay S2410 G2R	274	91 579,33	25 092 736,42	81 752,00	22 400 048,00	2 692 688,42	12,0	70 090,00	21 489,33	30,66	5 888 076,42	59 083,33
20	32515022006	28.07.2025	Поставка копировально-множительной и компьютерной техники для нужд ППК «Роскадастр»	5 274 500,02	ООО "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	Ноутбук ICL	2	99 122,67	198 245,34	71 265,00	142 530,00	55 715,34	39,1	75 800,00	23 322,67	30,77	46 645,34	63 166,67
	32515022006	28.07.2025	Поставка копировально-множительной и компьютерной техники для нужд ППК «Роскадастр»		ООО "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	Принтер Pantum BP5100DN	2	40 875,67	81 751,34	29 438,00	58 876,00	22 875,34	38,9	22 000,00	18 875,67	85,80	37 751,34	Китай
	32515022006	28.07.2025	Поставка копировально-множительной и компьютерной техники для нужд ППК «Роскадастр»		ООО "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	МФУ Pantum CM420ADN	2	952 521,67	1 905 043,34	825 535,00	1 651 070,00	253 973,34	15,4	525 000,00	427 521,67	81,43	855 043,34	Китай
	32515022006	28.07.2025	Поставка копировально-множительной и компьютерной техники для нужд ППК «Роскадастр»		ООО "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	Источник бесперебойного питания ИДП-1-1/1-1,2-220-A1	15	13 255,67	198 835,05	9 025,00	135 375,00	63 460,05	46,9	8 600,00	4 655,67	54,14	69 835,05	8 185,83
	32515022006	28.07.2025	Поставка копировально-множительной и компьютерной техники для нужд ППК «Роскадастр»		ООО "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	Системный блок ICL SafeRay S102 G6R	15	139 408,33	2 091 124,95	95 500,00	1 432 500,00	658 624,95	46,0	106 000,00	33 408,33	31,52	501 124,95	88 333,33
21	32515156048	15.09.2025	Поставка компьютерного оборудования для нужд филиала ППК «Роскадастр»	5 939 250,00	ООО "ГРАВИТОН-МСК"	Субсидия	ПЭВМ DEPO Neos DF7 (ДАЦН.466219.101- 08.01.03)	15	395 950,00	5 939 250,00	н/д	н/д	н/д	н/д	179 371,63	216 578,37	120,74	3 248 675,55	149 476,36
22	32515065701	18.08.2025	Поставка ноутбуков и МФУ для нужд филиала ППК "Роскадастр" "Северо-Кавказское АГП"	3 318 000,00	ООО "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	Ноутбук ICL	10	247 000,00	2 470 000,00	198 646,00	1 986 460,00	483 540,00	24,3	166 725,00	80 275,00	48,15	802 750,00	138 937,50
23	32515058163	05.08.2025	Поставка компьютерной техники для нужд филиала ППК "Роскадастр" "Дальневосточное АГП"	1 116 765,00	ООО "ТЕХНИКА ПЕЧАТИ"	Субсидия	Сканер SmartLF SCI 36	1	672 765,00	672 765,00	419 592,00	419 592,00	253 173,00	60,3	496 672,00	176 093,00	35,45	176 093,00	Китай
24	32312225573	17.04.2023	Поставка стереофотограмметрических комплексов для нужд ППК «Роскадастр»	5 700 000,00	АО "УРАЛО-СИБИРСКАЯ ГЕО-ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"	Субсидия	Стереофотограмметрический комплекс	8	712 500,00	5 700 000,00	535 738,00	4 285 904,00	1 414 096,00	33,0	535 749,50	176 750,50	32,99	1 414 004,00	Китай
25	32312783841	10.10.2023	Поставка коммуникационного оборудования для нужд филиалов ППК "Роскадастр"	25 400 291,85	ООО "ГК "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	Коммутатор NERPA HC DC (500 352 Eth1G_8p/Eth1G_2p_sfp/1xPS)	88	28 772,31	2 531 963,28	26 086,00	2 295 568,00	236 395,28	10,3	20 732,82	8 039,49	38,78	707 475,12	17 277,35
	32312783841	10.10.2023	Поставка коммуникационного оборудования для нужд филиалов ППК "Роскадастр"		ООО "ГК "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	Коммутатор NERPA HC DC (517   350 Eth1G_24p/Eth10G_4p_SFP+/1xPS)	35	128 571,62	4 500 006,70	н/д	н/д	н/д	н/д	95 221,50	33 350,12	35,02	1 167 254,20	79 351,25
	32312783841	10.10.2023	Поставка коммуникационного оборудования для нужд филиалов ППК "Роскадастр"		ООО "ГК "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	Коммутатор NERPA HC DC (517   348 Eth1G_48p/Eth10G_6p_SFP+/1xPS)	6	215 604,48	1 293 626,88	199 608,00	1 197 648,00	95 978,88	8,0	160 145,26	55 459,22	34,63	332 755,32	135 280,86
	32312783841	10.10.2023	Поставка коммуникационного оборудования для нужд филиалов ППК "Роскадастр"		ООО "ГК "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	Коммутатор NERPA HC DC (517   351 Eth1G_24p/Eth10G_4p_SFP+/1xPS_PoE)	13	174 687,78	2 270 941,14	н/д	н/д	н/д	н/д	129 847,50	44 840,28	34,53	582 923,64	108 206,25
	32312783841	10.10.2023	Поставка коммуникационного оборудования для нужд филиалов ППК "Роскадастр"		ООО "ГК "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	Коммутатор NERPA HC DC (501   349 Eth1G_16p/Eth1G_2p_SFP/MountAngle/1xPS_PoE)	7	79 123,42	553 863,94	н/д	н/д	н/д	н/д	58 821,42	20 302,00	34,51	142 114,00	49 017,85
	32312783841	10.10.2023	Поставка коммуникационного оборудования для нужд филиалов ППК "Роскадастр"		ООО "ГК "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	Роутер NERPA HC RT (3610   352 Eth1G_4p(2p_Combos)/Eth1G_2p_SFP/HD Supported)	4	133 431,79	533 727,16	н/д	н/д	н/д	н/д	96 087,16	37 344,63	38,87	149 378,52	80 072,63
	32312783841	10.10.2023	Поставка коммуникационного оборудования для нужд филиалов ППК "Роскадастр"		ООО "ГК "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	Субсидия	Коммутатор NERPA HC DC (517   353 Eth1G_48p/Eth10G_6p_sfp+/1xPS_PoE)	49	280 245,66	13 732 037,34	264 038,67	12 937 894,83	794 142,51	6,1	207 756,00	72 489,66	34,89	3 551 993,34	181 436,33
26	ЭА-48/23 32312915842	28.11.2023	Поставка оборудования для размещения и наладки программной платформы мониторинга деформационных процессов для нужд ППК "Роскадастр"	2 000 408,99	ООО "БИЗНЕС ПОСТАВКА"	Субсидия	Коммутатор Eltex MES2428	1	108 794,33	108 794,33	83 179,00	83 179,00	25 615,33	30,8	58 066,61	50 727,72	87,36	50 727,72	48 388,84
	ЭА-48/23 32312915842	28.11.2023	Поставка оборудования для размещения и наладки программной платформы мониторинга деформационных процессов для нужд ППК "Роскадастр"		ООО "БИЗНЕС ПОСТАВКА"	Субсидия	Маршрутизатор Eltex	1	529 681,68	529 681,68	н/д	н/д	н/д	н/д	282 706,03	246 975,65	87,36	246 975,65	235 588,36

	ЭА-48/23 32312915842	28.11.2023	Поставка оборудования для размещения и наладки программной платформы мониторинга деформационных процессов для нужд ППК "Роскадастр"		ООО "БИЗНЕС ПОСТАВКА"	Субсидия	Источник бесперебойного питания CyberPower (тип 3 )	1	188 570,67	188 570,67	н/д	н/д	н/д	н/д	131 303,77	57 266,90	43,61	57 266,90	Китай
	ЭА-48/23 32312915842	28.11.2023	Поставка оборудования для размещения и наладки программной платформы мониторинга деформационных процессов для нужд ППК "Роскадастр"		ООО "БИЗНЕС ПОСТАВКА"	Субсидия	Источник бесперебойного питания для АРМ Тип 2 Iron	1	5 427,33	5 427,33	н/д	н/д	н/д	н/д	4 054,88	1 372,45	33,85	1 372,45	Китай
27	17/12/24	13.12.2024	Поставка источников бесперебойного питания, комплектующих изделий для системы хранения данных, сетевого и коммутационного оборудования для нужд филиала ППК "Роскадастр" "Уралгеоинформ"	2 961 266,16	ООО "ОПТИВЕР-ЦЕНТР"	Субсидия	Коммутатор ELTEX MES2324P_AC	2	170 459,00	340 918,00	146 862,00	293 724,00	47 194,00	16,1	105 876,00	64 583,00	61,00	129 166,00	88 230,00
	17/12/24	13.12.2024	Поставка источников бесперебойного питания, комплектующих изделий для системы хранения данных, сетевого и коммутационного оборудования для нужд филиала ППК "Роскадастр" "Уралгеоинформ"		ООО "ОПТИВЕР-ЦЕНТР"	Субсидия	Коммутатор ELTEX MES2428_AC	5	66 861,00	334 305,00	54 983,00	274 915,00	59 390,00	21,6	41 905,00	24 956,00	59,55	124 780,00	34 920,83
	17/12/24	13.12.2024	Поставка источников бесперебойного питания, комплектующих изделий для системы хранения данных, сетевого и коммутационного оборудования для нужд филиала ППК "Роскадастр" "Уралгеоинформ"		ООО "ОПТИВЕР-ЦЕНТР"	Субсидия	Маршрутизатор ELTEX ESR-15	2	69 066,00	138 132,00	н/д	н/д	н/д	н/д	42 648,00	26 418,00	61,94	52 836,00	35 540,00
	17/12/24	13.12.2024	Поставка источников бесперебойного питания, комплектующих изделий для системы хранения данных, сетевого и коммутационного оборудования для нужд филиала ППК "Роскадастр" "Уралгеоинформ"		ООО "ОПТИВЕР-ЦЕНТР"	Субсидия	Программный модуль EMS-ESR для маршрутизатора Eltex	3	36 455,00	109 365,00	н/д	н/д	н/д	н/д	23 129,00	13 326,00	57,62	39 978,00	19 274,17
	17/12/24	13.12.2024	Поставка источников бесперебойного питания, комплектующих изделий для системы хранения данных, сетевого и коммутационного оборудования для нужд филиала ППК "Роскадастр" "Уралгеоинформ"		ООО "ОПТИВЕР-ЦЕНТР"	Субсидия	Коммутатор ELTEX MES2424_AC	5	79 398,00	396 990,00	н/д	н/д	н/д	н/д	49 646,00	29 752,00	59,93	148 760,00	41 371,67
	17/12/24	13.12.2024	Поставка источников бесперебойного питания, комплектующих изделий для системы хранения данных, сетевого и коммутационного оборудования для нужд филиала ППК "Роскадастр" "Уралгеоинформ"		ООО "ОПТИВЕР-ЦЕНТР"	Субсидия	ИБП 10 кВА SYSTEME ELECTRIC Smart-UPS SRT SRVSE10KRTXLI5U + сетевая карта SE9603	1	285 264,00	285 264,00	н/д	н/д	н/д	н/д	219 345,00	65 919,00	30,05	65 919,00	Китай
28	160-085 32515112672	27.08.2025	Поставка коммутационного оборудования для нужд филиала ППК «Роскадастр» «Аэрогеодезия»	4 851 823,00	ООО "НОВЫЕ СЕТИ ИНТЕГРАЦИЯ"	Субсидия	Коммутатор ELTEX MES2424B	1	111 556,00	111 556,00	81 896,00	81 896,00	29 660,00	36,2	33 467,00	78 089,00	233,33	78 089,00	27 889,17
	160-085 32515112672	27.08.2025	Поставка коммутационного оборудования для нужд филиала ППК «Роскадастр» «Аэрогеодезия»		ООО "НОВЫЕ СЕТИ ИНТЕГРАЦИЯ"	Субсидия	Коммутатор ELTEX MES2424P	3	176 621,00	529 863,00	134 288,00	402 864,00	126 999,00	31,5	66 187,00	110 434,00	166,85	331 302,00	55 155,83
	160-085 32515112672	27.08.2025	Поставка коммутационного оборудования для нужд филиала ППК «Роскадастр» «Аэрогеодезия»		ООО "НОВЫЕ СЕТИ ИНТЕГРАЦИЯ"	Субсидия	Коммутатор ELTEX MES5400-24	2	2 105 202,00	4 210 404,00	1 435 121,00	2 870 242,00	1 340 162,00	46,7	618 260,00	1 486 942,00	240,50	2 973 884,00	515 216,67
29	47/12/25 32515424689	15.12.2025	Поставка сетевого и коммутационного оборудования для нужд филиала ППК «Роскадастр» «Уралгеоинформ»	10 494 606,00	ООО "ОПТИВЕР-ЦЕНТР"	Субсидия	Коммутатор ELTEX MES5400-24	3	1 833 300,00	5 499 900,00	1 435 121,00	4 305 363,00	1 194 537,00	27,7	1 120 377,00	712 923,00	63,63	2 138 769,00	933 647,50
	47/12/25 32515424689	15.12.2025	Поставка сетевого и коммутационного оборудования для нужд филиала ППК «Роскадастр» «Уралгеоинформ»		ООО "ОПТИВЕР-ЦЕНТР"	Субсидия	Ethernet-коммутатор MES3300-48	4	480 000,00	1 920 000,00	310 000,00	1 240 000,00	680 000,00	54,8	297 454,00	182 546,00	61,37	730 184,00	247 878,33

	47/12/25 32515424689	15.12.2025	Поставка сетевого и коммутационного оборудования для нужд филиала ППК «Роскадастр» «Уралгеоинформ»		ООО "ОПТИВЕРА-ЦЕНТР"	Субсидия	Модуль питания PM160-220/12, 220 В AC, 160 Вт	12	29 900,00	358 800,00	н/д	н/д	н/д	н/д	18 613,00	11 287,00	60,64	135 444,00	15 510,83
	47/12/25 32515424689	15.12.2025	Поставка сетевого и коммутационного оборудования для нужд филиала ППК «Роскадастр» «Уралгеоинформ»		ООО "ОПТИВЕРА-ЦЕНТР"	Субсидия	SFP+ трансивер для 10GBASE-T RJ-45 (30м)	1	22 400,00	22 400,00	н/д	н/д	н/д	н/д	13 893,00	8 507,00	61,23	8 507,00	11 577,50
	47/12/25 32515424689	15.12.2025	Поставка сетевого и коммутационного оборудования для нужд филиала ППК «Роскадастр» «Уралгеоинформ»		ООО "ОПТИВЕРА-ЦЕНТР"	Субсидия	SFP+ 10GE модуль, 20 км, SM, 2 волокна, 1310 nm, LC, DDM	5	7 500,00	37 500,00	н/д	н/д	н/д	н/д	4 945,00	2 555,00	51,67	12 775,00	4 120,83
	47/12/25 32515424689	15.12.2025	Поставка сетевого и коммутационного оборудования для нужд филиала ППК «Роскадастр» «Уралгеоинформ»		ООО "ОПТИВЕРА-ЦЕНТР"	Субсидия	Программный модуль для EMS-ESR маршрутизатора Eltex	2	44 900,00	89 800,00	н/д	н/д	н/д	н/д	31 462,00	13 438,00	42,71	26 876,00	26 218,34
	47/12/25 32515424689	15.12.2025	Поставка сетевого и коммутационного оборудования для нужд филиала ППК «Роскадастр» «Уралгеоинформ»		ООО "ОПТИВЕРА-ЦЕНТР"	Субсидия	Маршрутизатор ELTEX ESR-15 с блоком питания	2	78 500,00	157 000,00	н/д	н/д	н/д	н/д	54 961,00	23 539,00	42,83	47 078,00	45 800,84
	47/12/25 32515424689	15.12.2025	Поставка сетевого и коммутационного оборудования для нужд филиала ППК «Роскадастр» «Уралгеоинформ»		ООО "ОПТИВЕРА-ЦЕНТР"	Субсидия	Коммутатор ELTEX MES2324P_AC с блоком питания	3	194 900,00	584 700,00	146 862,00	440 586,00	144 114,00	32,7	136 445,00	58 455,00	42,84	175 365,00	113 704,16
	47/12/25 32515424689	15.12.2025	Поставка сетевого и коммутационного оборудования для нужд филиала ППК «Роскадастр» «Уралгеоинформ»		ООО "ОПТИВЕРА-ЦЕНТР"	Субсидия	КВМ переключатель ATEN 17" 1-Local/Remote Share Access 16-Port Multi-Interface Cat 5 Dual Rail LCD KVM over IP switch	1	295 949,00	295 949,00	н/д	н/д	н/д	н/д	219 455,72	76 493,28	34,86	76 493,28	Китай
30	32413641688	17.06.2024	Поставка контрольно-измерительной аппаратуры для нужд ППК «Роскадастр»	2 669 108,67	ООО "ИТСС"	Субсидия	Принтер лазерный HP Laser 107a	1	25 000,00	25 000,00	16 533,00	16 533,00	8 467,00	51,2	14 690,00	10 310,00	70,18	10 310,00	Китай
	32413641688	17.06.2024	Поставка контрольно-измерительной аппаратуры для нужд ППК «Роскадастр»		ООО "ИТСС"	Субсидия	Монитор Acer V206HQLab Black	2	17 000,00	34 000,00	10 675,00	21 350,00	12 650,00	59,3	9 990,00	7 010,00	70,17	14 020,00	Китай
	32413641688	17.06.2024	Поставка контрольно-измерительной аппаратуры для нужд ППК «Роскадастр»		ООО "ИТСС"	Субсидия	Шкаф телекоммуникационный напольный ЭКОНОМ 18U (600 x 800)	1	52 333,33	52 333,33	н/д	н/д	н/д	н/д	36 719,00	15 614,33	42,52	15 614,33	30 599,17
	32413641688	17.06.2024	Поставка контрольно-измерительной аппаратуры для нужд ППК «Роскадастр»		ООО "ИТСС"	Субсидия	Системный блок (Intel Core i5 2400 3.1 ГГц, DDR3 8 Гб 1333 МГц, 1000 Гб, GMA HD SMA, DVD±RW, Без ОС)	2	51 666,67	103 333,34	н/д	н/д	н/д	н/д	25 990,00	25 676,67	98,79	51 353,34	21 658,34
	32413641688	17.06.2024	Поставка контрольно-измерительной аппаратуры для нужд ППК «Роскадастр»		ООО "ИТСС"	Субсидия	Kaspersky Стандартный Certified Media Pack Russian Edition. Media Pack - Установочный комплект	1	1 400,00	1 400,00	н/д	н/д	н/д	н/д	1 061,75	338,25	31,86	338,25	н/д
	32413641688	17.06.2024	Поставка контрольно-измерительной аппаратуры для нужд ППК «Роскадастр»		ООО "ИТСС"	Субсидия	NanoCAD Standart	1	25 000,00	25 000,00	н/д	н/д	н/д	н/д	17 730,00	7 270,00	41,00	7 270,00	н/д
	32413641688	17.06.2024	Поставка контрольно-измерительной аппаратуры для нужд ППК «Роскадастр»		ООО "ИТСС"	Субсидия	Право на использование СКЗИ "Континент-АП" (1 дополнительное подключение пользователя СКЗИ "Континент-АП" к СД)	3	6 334,00	19 002,00	н/д	н/д	н/д	н/д	4 750,50	1 583,50	33,33	4 750,50	н/д
	32413641688	17.06.2024	Поставка контрольно-измерительной аппаратуры для нужд ППК «Роскадастр»		ООО "ИТСС"	Субсидия	МойОфис Стандартный. Лицензия Корпоративная на пользователя для коммерческих заказчиков, без ограничения срока действия, с правом на получение обновления	2	17 000,00	34 000,00	н/д	н/д	н/д	н/д	12 543,75	4 456,25	35,53	8 912,50	н/д
31	32514738012	06.05.2025	Поставка компьютеров, их частей и принадлежностей в ППК «Роскадастр» для целей выполнения мероприятий по переводу в электронный (растровый) вид материалов и данных федерального фонда пространственных данных	2 100 000,00	ООО "ЦКТ "ВЕКУС"	Субсидия	Системный блок VEKUS (Вектор)	28	53 615,00	1 501 220,00	41 115,00	1 151 220,00	350 000,00	30,4	37 597,20	16 017,80	42,60	448 498,40	сборка из комплектующих, производства Китай

32	32514737963	06.05.2025	Поставка компьютеров, их частей и принадлежностей в ППК «Роскадастр» для целей выполнения мероприятий по переводу в электронный (растровый) вид материалов и данных федерального фонда пространственных данных	1 780 422,00	ООО "ЦКТ "ВЕКУС"	Субсидия	Системный блок VEKUS (Вектор)	21	63 400,00	1 331 400,00	41 115,00	863 415,00	467 985,00	54,2	37 597,20	25 802,80	68,63	541 858,80	сборка из комплектующих, производства Китай	
33	145/15-25	26.11.2025	Поставка портативной сканирующей системы геопозиционирования LiGrid H300 для нужд филиала ППК «Роскадастр» «Московское АГП»	47 984 400,00	ООО НПП «РУСГЕОЦЕНТР»	Субсидия	Портативные сканирующие системы геопозиционирования LiGrid H300 в комплекте	9	5 331 600,00	47 984 400,00	4 147 950,00	37 331 550,00	10 652 850,00	28,5	3 300 000,00	2 031 600,00	61,56	18 284 400,00	Китай	
34	483/24	26.12.2024	Поставка геодезического оборудования в целях осуществления выполнения комплексных кадастровых работ федерального значения в рамках федерального проекта «Национальная система пространственных данных» для нужд ППК "Роскадастр"	184 506 950,00	ООО «РУСГЕОКОМ»	Субсидия	Комплекты геодезического оборудования	325	558 000,00	181 350 000,00	475 000,00	154 375 000,00	26 975 000,00	17,5	306 900,00	251 100,00	81,82	81 607 500,00	255 750,00	
35	37/2023-ЦИТ	25.09.2023	Поставка сервера в филиал ППК "Роскадастр"	3 300 000,00	ООО "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"	ПДД	Сервер UTINET Corenetic R290	1	3 300 000,00	3 300 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	640 000,00	24,1	2 478 800,44	821 199,56	33,13	821 199,56	2 065 667,03	
36	32514840818	09.06.2025	Поставка компьютерной и организационной техники для нужд филиала ППК «Роскадастр» по Саратовской области	3 935 820,00	ООО "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	ПДД	Монитор ICL ViewRay 23.8"	50	16 800,00	840 000,00	12 894,00	644 700,00	195 300,00	30,3	12 725,00	4 075,00	32,02	203 750,00	13000-23000	
	32514840818	09.06.2025	Поставка компьютерной и организационной техники для нужд филиала ППК «Роскадастр» по Саратовской области		ООО "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	ПДД	МФУ лазерное Pantum BM5100ADN	3	85 800,00	257 400,00	47 884,00	143 652,00	113 748,00	79,2	40 140,00	45 660,00	113,75	136 980,00	Китай	
	32514840818	09.06.2025	Поставка компьютерной и организационной техники для нужд филиала ППК «Роскадастр» по Саратовской области		ООО "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	ПДД	Жесткий диск переносной Western Digital 4ТБ 2,5" 5400RPM USB	5	16 800,00	84 000,00	н/д	н/д	н/д	н/д	11 500,00	5 300,00	46,09	26 500,00	Китай	
	32514840818	09.06.2025	Поставка компьютерной и организационной техники для нужд филиала ППК «Роскадастр» по Саратовской области		ООО "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	ПДД	Системный блок	20	93 300,00	1 866 000,00	60 481,00	1 209 620,00	656 380,00	54,3	61 914,49	31 385,51	50,69	627 710,20	51 595,41	
				<b>1 009 501 705,49</b>					<b>968 140 105,83</b>					<b>648 337 388,35</b>	<b>202 956 876,52</b>	<b>31,30</b>			<b>80,86</b>	<b>377 030 634,06</b>

Информация о достижении ППК "Роскадастр" результатов и показателей предоставления субсидий, проанализированных в ходе контрольного мероприятия

Соглашение	от 10.02.2023 № 321-20-2023-002		от 10.02.2023 № 321-20-2023-003		от 30.01.2024 № 321-20-2024-003		28.03.2024 № 321-20-2024-006		28.03.2024 № 321-20-2024-007		30.01.2025 № 321-20-2025-002		29.01.2025 № 321-20-2025-003		31.01.2025 № 321-20-2025-006	
	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
<b>Результат предоставления субсидии</b>																
<b>1.1. Выполнены работы в сфере геодезической и картографической деятельности, в том числе по развитию геоинформационных систем и обеспечению их работоспособности, единица</b>															3,0	3,0
<b>1.1. Выполнены работы в сфере геодезической и картографической деятельности, в том числе по эксплуатации и развитию геоинформационных систем, единица</b>			1	1												
<b>1.2. Выполнены работы в сфере геодезической и картографической деятельности, в том числе по эксплуатации и развитию геоинформационных систем, единица</b>			85 000 000	87 158 964	85 000 000	86 989 469						87 500 000	89 616 858			
в том числе:																
Доля актуальной исходной информации для координатной привязки характерных точек местности (актуальность и скорость доступа к информации), процент			55	55												
Доля актуальной исходной информации для координатной привязки характерных точек местности (актуальность и скорость доступа к информации) (за исключением новых субъектов Российской Федерации) (нарастающим итогом), процент					65	65						27	33			
Доля материалов и данных открытого пользования, содержащихся в ФФПД, предоставленных в режиме автоматизированного взаимодействия ГИС ФППД с ИС ФФПД в электронном виде, в общем количестве предоставленных материалов и данных открытого пользования (ежегодно), процент			70	70	80	80										
Доля материалов и данных открытого пользования, содержащихся в ФФПД, предоставленных в режиме автоматизированного взаимодействия ГИС ФППД с ИС ФФПД в электронном виде, в общем количестве предоставленных материалов и данных открытого пользования (нарастающим итогом), процент												5	5			
Количество единиц материалов и данных ФФПД, в отношении которых обеспечивается ведение и хранение, единица			85 330 000	87 520 759	85 030 000	87 019 555						87 500 000	89 616 858			
Количество единиц материалов и данных, предоставленных в электронном и аналоговом виде из ФФПД, единица			520 000	593 299	520 000	521 850						520 000	524 401			
Количество наименований географических объектов, содержащихся в Государственном каталоге географических названий, единица			793 750	796 382	798 782	799 568						801 000	801 125			
Количество обслуживаемых пунктов фундаментальной астрономогеодезической сети, единица			94	95	97	97										
Количество объектов мониторинга (геодинамических полигонов) для обеспечения определения параметров фигуры и гравитационного поля Земли, единица			4	4	4	4						4	4			
Количество поверенных эталонов и рабочих средств измерений, единица			112	112	112	131						208	208			
Количество предоставленных сведений единой электронной картографической основы, единица			2 000 000	2 000 163	2 500 000	2 501 021						3 000 000	3 024 341			
Количество программно-аппаратных комплексов, в отношении которых осуществлено развитие, единица			1	1												
Количество сегментов федеральной сети геодезических станций (ФСГС), созданных в соответствии с утвержденной концепцией создания федеральной сети геодезических станций и по которым проведена интеграция информации существующих сетей (нарастающим итогом), штука			85	85												
Количество сегментов федеральной сети геодезических станций (ФСГС), созданных в соответствии с утвержденной концепцией создания федеральной сети геодезических станций и по которым проведена интеграция информации существующих сетей (с учетом новых субъектов Российской Федерации)(нарастающим итогом), штука					85	85						85	85			
Создана единая электронная картографическая основа, в том числе крупных масштабов, в целях наполнения государственной информационной системы ведения единой электронной картографической основы, а также функционирования сервисов на ее основе (нарастающим итогом), процент			63	63	71,40	71,44										
Сокращение среднего фактического срока предоставления сведений единой электронной картографической основы (ежегодно), день			1	1	1	1						1	1			
Точность и однородность государственной геодезической сети ГСК-2011 и систем координат, установленных для ведения ЕГРН в соответствующих кадастровых округах, сантиметр			30	30												
Точность и однородность государственной геодезической сети ГСК-2011 и систем координат, установленных для ведения ЕГРН в соответствующих кадастровых округах (за исключением новых субъектов Российской Федерации) (ежегодно), сантиметр					30	30						30	30			
Эффект от "периспользования" сведений ЕЭКО (нарастающим итогом), миллиард рублей			0,01	0,01												
Количество информационных систем (компонентов информационных систем), в отношении которых осуществлено техническое сопровождение (ГИС ФППД), единица					2											
Количество информационных систем (компонентов информационных систем), в отношении которых осуществлено техническое сопровождение (ИС ФФПД), единица					2											
Количество информационных систем (компонентов информационных систем), в отношении которых осуществлено техническое сопровождение (ГИС ФСГС), единица																
Количество информационных систем (компонентов информационных систем), в отношении которых осуществлено техническое сопровождение, единица					4	4						4	4			
Количество информационных систем (компонентов информационных систем), в отношении которых осуществлено развитие (ИС ФФПД), единица					0	0						0	0			







## **Сведения о нарушениях и недостатках, допущенных ППК «Роскадастр»**

1. По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения.

1.1. ППК «Роскадастр» допущены нарушения законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, включая Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), Положение о закупке товаров, работ, услуг ППК «Роскадастр», утвержденное наблюдательным советом компании (протоколы заседаний наблюдательного совета от 28 декабря 2022 г. № 6 и от 27 декабря 2024 г. № 38) (далее – Положение о закупке).

1.1.1. В нарушение части 9 статьи 4 Закона № 223-ФЗ, пункта 13.1.6 Положения о закупке, согласно которым извещение о конкурентной закупке должно содержать сведения о форме, сроках и порядке оплаты товара, работы, услуги, условия, объемы и порядок предоставления аванса, в извещении о проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее — СМСП), в 12 извещениях<sup>1</sup> компании отсутствуют сведения о форме, сроках и порядке оплаты товара.

1.1.2. В нарушение пункта «б» части 13 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ, подпункта «б» пункта 13.5.3 Положения о закупке, согласно которым протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по результатам этапа конкурентной закупки), должен содержать основания отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке,

---

<sup>1</sup> Извещения № 32515022007, 32312964454, 32312975700, 32514705199, 32515156046, 32312641948, 32514448336, 32414351416, 32514633793, 32514764650, 32515156050, 32515001535.

которым не соответствует такая заявка, протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе от 5 августа 2025 г. № 32515072164-1 и протокол рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе № 32515081132-03 не содержат в отношении отклоненных заявок указания на положения документации о закупке, которым не соответствует такая заявка.

1.1.3. В нарушение части 13 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ, пункта 21.6.4 Положения о закупке, согласно которым участник аукциона в электронной форме не допускается к участию в нем в случае непредставления информации, предусмотренной пунктами 21.5.2–21.5.4 Положения о закупке, включая наименование страны происхождения поставляемого товара, комиссия филиала ППК «Роскадастр» «Аэрогеодезия» при рассмотрении первых частей заявок на участие в электронной форме (извещение № 32515081132) не отклонила 3 заявки в связи с отсутствием в них сведений о стране происхождения поставляемого товара (номера реестровой записи из реестра российской промышленной продукции), что подтверждается протоколом рассмотрения первых частей заявок от 8 августа 2025 г. № 32515081132-01.

1.1.4. В нарушение пункта 38.17.7 Положения о закупке, согласно которому в проект договора, являющийся неотъемлемой частью документации о конкурентной закупке, включается условие о порядке и сроках приемки результатов договора (этапа договора), включая проведение экспертизы таких результатов, в проект договора поставки компьютерных комплектующих и оборудования для филиала ППК «Роскадастр» «Уралмаркшейдерия» (закупка № 32515085835) и в соответствующий договор от 22 августа 2025 г. № 100/2025/14 не включены условия о сроках приемки поставляемого товара, включая предельный срок подписания документа о приемке.

1.1.5. В нарушение пункта 38.5 Положения о закупке, согласно которому договор по итогам проведения конкурентных закупок заключается на условиях, указанных в заявке на участие в закупке, поданной участником, с которым заключается договор, по форме проекта договора, являющегося неотъемлемой частью документации о закупке, филиалом ППК «Роскадастр»

«Уралгеоинформ» заключен с ООО «АЭЛИТА» договор от 4 августа 2025 г. № 27/07/25 на поставку комплектующих изделий и расходных материалов для системы хранения данных по цене 12 978 642,00 рубля, в котором предусмотрено увеличение поставляемого товара на 7 единиц на сумму 1 796 046,0 рублей и срок поставки дополнительного товара определен в 50 дней, что не соответствует сроку поставки, предложенной ООО «АЭЛИТА» в заявке на участие в запросе предложений (закупка № 32514990480) в электронной форме, участниками которого могут быть только СМСП, – 12 дней, при этом срок поставки являлся одним из критериев запроса предложений.

1.1.6. В нарушение пункта 38.5 Положения о закупке, согласно которому договор по итогам проведения конкурентных закупок заключается на условиях, указанных в заявке на участие в закупке, поданной участником, с которым заключается договор, по форме проекта договора, являющегося неотъемлемой частью документации о закупке, филиалом ППК «Роскадастр» «Уралгеоинформ» заключен с ООО «Оптивера-Центр» договор от 15 декабря 2025 г. № 47/12/25 на поставку сетевого и коммутационного оборудования по цене 9 904 704,00 рубля, в котором предусмотрено увеличение 4 видов поставляемого товара на 5 единиц на сумму 2 346 500,0 рублей, уменьшение 3 видов поставляемого товара на 67 единиц на сумму 668 642,0 рубля и исключение 2 видов товаров (10 единиц), что не соответствует заявке ООО «Оптивера-Центр» на участие в запросе предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только СМСП (закупка № 32515424689).

1.1.7. В нарушение пункта 41.12 Положения о закупке, согласно которому независимая гарантия в части обеспечения обязательств предоставляется заказчику поставщиком до заключения договора, филиалом ППК «Роскадастр» Центр информационных технологий «Роскадастр-Инфотех» (далее - филиал ЦИТ) заключен с ООО «КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ» договор от 18 ноября 2025 г. № 105/2025-ЦИТ на поставку ИТ техники для нужд филиалов ППК «Роскадастр» по цене 65 045,0 тыс. рублей в отсутствие на момент заключения договора

документального подтверждения обеспечения обязательств по договору на сумму 3 252,25 тыс. рублей. Поставщиком независимая гарантия 8 декабря 2025 года получена от ПАО «Банк ПСБ» № 35764-25-10 по истечении 21 дня с даты заключения договора.

1.1.8. В нарушение пункта 25 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 (далее – Положение № 1352), согласно которому если в документации о закупке, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, установлено требование к обеспечению исполнения договора, размер такого обеспечения устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса, ППК «Роскадастр» в пункте 8.1 договора № 32514448336 установлено обеспечение исполнения договора в размере 5 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 11 900,00 тыс. руб., а не в размере аванса 30 % от общей стоимости (цены) договора, что составляет 84 900,00 тыс. рублей.

1.1.9. В нарушение пункта 40.1 Положения о закупке, согласно которому договор, заключаемый по итогам конкурентной закупки должен соответствовать извещению и документации о закупке, филиалом ППК «Роскадастр» «Аэрогеодезия» внесены изменения в договор от 30 июня 2025 г. № 126-0625, заключенный с ООО «Геодетика-М» по цене 11 668,0 тыс. рублей на поставку 20 приемников GNSS (закупка № 32514899826) и продлен срок действия договора на месяц с 30 ноября 2025 года по 30 декабря 2025 года (заключено дополнительное соглашение от 28 ноября 2025 г. № 2).

Аналогичное нарушение допущено филиалом ППК «Роскадастр» «Уралмаркшейдерия» при заключении дополнительного соглашения № 3 к договору от 22 августа 2025 г. № 100/2025/14 (далее – договор № 32515085835), которым срок поставки товара по договору увеличен до 30 июня 2026 года, что

не соответствует условиям аукциона, по результатам которого заключен договор (извещение № 32515085835 от 30 июля 2025 года).

1.1.10. В нарушение пункта 40.2.3 Положения о закупке, согласно которому внесение изменений в договор на этапе исполнения допускается в случае возникновения потребности уменьшить предусмотренное договором количество поставляемого товара и в этом случае цена договора уменьшается пропорционально исходя из цены единицы товара, филиалом ППК «Роскадастр» «Уралмаркшейдерия» не внесены изменения в договор № 32515085835 которым исключена поставка 40 SSD накопителей, предусмотренных спецификацией, в связи с невозможностью их поставки.

По договору № 32515085835 филиалом ППК «Роскадастр» «Уралмаркшейдерия» приняты и оплачены за счет средств субсидии (соглашение от 29 января 2025 г. № 321-20-2025-003) накопители SSD, не предусмотренные договором № 32515085835 и не обладающие улучшенными характеристиками, на общую сумму 699 568,40 рублей.

1.1.11. В нарушение пункта 40.2.1 Положения о закупке, согласно которому внесение изменений в договор на этапе исполнения допускается если возникла потребность увеличить количество предусмотренного договором (заключенным по итогам проведения конкурентной закупки) товара, объема работы или услуги, но не более чем на 25 %, при этом срок исполнения обязательств такого договора не должен быть истекшим, а цена договора увеличивается пропорционально количеству поставленного товара на основании спецификации, содержащейся в заключенном договоре, филиалом ППК «Роскадастр» «Уралгеоинформ» заключено дополнительное соглашение от 16 декабря 2025 г. № 1 к договору от 15 декабря 2025 г. № 47/12/25, которым увеличено количество поставляемых модулей питания РМ160-220/12 с 8 до 11 единиц или на 37,5 %. Фактически согласно универсальному передаточному документу от 18 декабря 2025 г. № 2837 поставлено 15 модулей питания РМ160-220/12. Переплата за счет средств субсидии составила 209 300,00 рублей.

Аналогичное нарушение допущено филиалом ППК «Роскадастр» «Аэрогеодезия»:

по договору от 25 августа 2025 г. № 32515081132 дополнительным соглашением, подписанным 30 ноября 2025 года, увеличено количество предусмотренных договором системных блоков типа № 2 на 26,3 %, что привело к переплате за счет субсидии (соглашение от 29 января 2025 г. № 321-20-2025-003) в размере 2 164 439,60 рублей;

по договору от 26 августа 2025 г. № 32515112672 дополнительным соглашением от 26 ноября 2025 года увеличено количество предусмотренных договором коммутаторов типа № 1 в 10 раз, что привело к переплате за счет субсидии (соглашение от 29 января 2025 г. № 321-20-2025-003) в размере 1 115 560,00 рублей.

Филиалом ППК «Роскадастр» «Средневожское аэрогеодезическое предприятие» дополнительным соглашением от 26 декабря 2025 года увеличено количество мониторов, предусмотренных договором от 25 ноября 2025 г. № 34Д/25 (закупка № 32515360015), на 57 % и стоимость цены монитора на 15,5 %, что привело к переплате за счет субсидии (соглашение от 29 января 2025 г. № 321-20-2025-003) в размере 707 400,00 рублей.

1.1.12. ППК «Роскадастр» допущены нарушения при приемке товаров и услуг по договорам.

1.1.12.1. В нарушение пункта 3.8 договора от 4 августа 2025 г. № 27/07/25, заключенного филиалом ППК «Роскадастр» «Уралгеоинформ» с ООО «АЭЛИТА» по цене 12 978 642,00 рублей, согласно которому в течение 3 дней после получения товара и всех документов к нему покупатель обязан произвести осмотр товара, проверку его соответствия условиям договора по количеству, таре, упаковке, качеству, ассортименту и комплектности, а также проверить соответствие товара сведениям, указанным в сопроводительных документах и подписать универсальный передаточный документ в двух экземплярах и направить один подписанный экземпляр в адрес поставщика, филиалом ППК «Роскадастр» «Уралгеоинформ» универсальный передаточный

документ от 30 октября 2025 г. № 57 подписан 10 ноября 2025 года с нарушением срока на 8 дней.

1.1.12.2. В нарушение пункта 3.2.1 договора от 22 сентября 2025 г. № 98/05-25 (закупка № 32515175671), заключенного филиалом ППК «Роскадастр» «Московское аэрогеодезическое предприятие» (далее – филиал МАГП) с ООО «СЕИ ТРЕЙД» на поставку сетевого хранилища по цене 257 000,00 рублей, согласно которому в течение 5 рабочих дней с даты поставки товара и получения от поставщика надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 3.1.5 договора, заказчик осуществляет приемку поставленного товара в соответствии с требованиями спецификации, описания предмета закупки и договора, филиалом МАГП принята система хранения данных 21 октября 2025 года на основании документов, полученных 7 октября 2025 года, с нарушением срока на 8 дней.

1.1.12.3. В нарушение пункта 4.1.3 договора от 17 июня 2025 г. № 1005п на поставку мониторов для производственных нужд филиала ППК «Роскадастр» «Балтийское аэрогеодезическое предприятие», согласно которому заказчик не позднее 5 рабочих дней проверяет товар на соответствие количества, комплектности и качества товара требованиям договора, возвращает поставщику товарную накладную и производит оплату в соответствии с пунктом 3.1. договора, филиал ППК «Роскадастр» «Балтийское аэрогеодезическое предприятие» подписал 24 июля 2025 года универсальный передаточный документ от 19 июня 2025 г. № 199 о поставке товара, подписанный поставщиком 25 июня 2025 года, с нарушением срока на 22 дня.

1.1.13. ППК «Роскадастр» допущены нарушения сроков оплаты товаров и услуг по договорам.

1.1.13.1. В нарушение части 5.3 статьи 3 Закона № 223-ФЗ, пункта 39.8 Положения о закупке и пункта 3.4 договора от 28 апреля 2025 г. № 21/15-25, заключенного компанией на оказание авиационных услуг для нужд филиала МАГП (далее – договор № 21/15-25), согласно которым оплата оказанных исполнителем услуг производится за каждый отчетный период (отчетный

период – календарный месяц), исходя из фактического налета часов по цене одного летного часа, установленного в пункте 3.2 договора № 21/15-25, в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг (приложение № 7 к договору № 21/15-25), филиал МАГП оплатил 11 сентября 2025 года (платежное поручение № 2849 на 1 443 750,00 рублей) услуги за июнь 2025 года по договору № 21/15-25 на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг № 3, подписанного филиалом 7 июля 2025 года, с нарушением установленного срока на 57 календарных дней.

Аналогичное нарушение допущено филиалом МАГП при оплате услуг за июль 2025 года по к договору № 21/15-25: акт сдачи-приемки оказанных услуг № 4 подписан филиалом 5 августа 2025 года, оплата услуг в сумме 202 125,00 рублей осуществлена 11 сентября 2025 года (платежное поручение № 2850), нарушение срока составило 28 календарных дней.

1.1.13.2. В нарушение пункта 2.4 договоров от 18 декабря 2023 г. № 32312975700 и от 8 декабря 2023 г. № 32312964454 на поставку серверной техники для нужд филиалов ППК «Роскадастр», заключенного филиалом ЦИТ с ООО «ПРОФИТ» по цене 37 757 102,40 рубля и 17 456 000,00 рублей (далее – договор № 32312975700 и договор № 32312964454 соответственно), согласно которому оплата по договору за фактически поставленный и принятый товар производится на основании счета, подписанного обеими сторонами сводного акта приема-передачи товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика, указанный в договоре, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания заказчиком сводного акта приема-передачи товара, филиалом ЦИТ 3 мая 2024 года перечислена плата по договорам на основании сводных актов приема-передачи товара, подписанных сторонами 25 января 2024 года, с нарушением установленного срока на 92 дня.

1.1.13.3. В нарушение пункта 2.4 договора от 5 ноября 2025 г. № 32515295294, заключенного филиалом ППК «Роскадастр» «Инжгеодезия» с ООО «Русские Программы» на поставку систем хранения данных по цене 11 970 000,00 рублей (далее – договор № 32515295294), согласно которому

оплата поставленного товара производится покупателем в течение 7 рабочих дней со дня подписания покупателем универсального передаточного документа, филиалом «Инжгеодезия» на основании универсального передаточного документа от 21 ноября 2025 г. № 592, подписанного со стороны заказчика 28 ноября 2025 года, оплачена 18 декабря 2025 года поставка по договору № 32515295294 с нарушением срока на 8 рабочих дней.

1.1.13.4. В нарушение пункта 24 договоров от 27 августа 2025 г. № 160-0825 (далее – договор № 32515112672) и от 8 сентября 2025 г. № 169-0925 (далее – договор № 32515081243), заключенных филиалом ППК «Роскадастр» «Аэрогеодезия», согласно которому оплата по договору за фактически поставленный и принятый товар производится на основании счета-фактуры, подписанного обеими сторонами акта приема-передачи товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в срок не позднее 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком акта приема-передачи товара, филиалом ППК «Роскадастр» «Аэрогеодезия» по договору № 32515112672 принята часть товара на сумму 4 851 823,00 рублей 21 ноября 2025 года по счету-фактуре от 17 ноября 2025 г. № УТ-1159 и оплачена 19 декабря 2025 года (платежное поручение № 4637), а по договору № 32515081243 принят товар 3 декабря 2025 года по акту № ВМ/000237-01 и оплачен 17 декабря 2025 года (платежное поручение № 4602) (с нарушением срока на 12 рабочих дней).

1.1.13.5. В нарушение пункта 1.4 договора от 28 февраля 2025 г. № 25-ПФ-Р/0045 (закупка № 32514462121), заключенного филиалом ППК «Роскадастр» по Пермскому краю с ООО «ОПТИМА ТРЕЙД» (микропредприятие) на поставку вычислительной техники по цене 2 722,00 тыс. рублей (далее – договор № 32514462121), согласно которому платеж в размере 100 % от стоимости товара, указанной в заказе, покупатель обязан производить в течение 7 рабочих дней после поставки товара и подписания покупателем товарной накладной, филиалом ППК «Роскадастр» по Пермскому краю на основании универсального передаточного документа от 7 марта 2025 года оплачена поставка товара по

договору частями 21 марта 2025 года (платежное поручение № 1037 на 100,00 тыс. рублей), 25 апреля 2025 года (платежное поручение № 1460 на 1 000,00 тыс. рублей), 5 июня 2025 года (платежное поручение № 1932 на 150,00 тыс. рублей) и 10 июня 2025 года (платежное поручение № 1989 на 1 472,00 тыс. рублей) с нарушением срока на 55 рабочих дней.

1.1.13.6. В нарушение пункта 2.7 договора от 28 февраля 2025 г. № 32514448336, заключенного ППК «Роскадастр» с ООО «ДС Групп» (малое предприятие), согласно которому окончательный платеж за вычетом полученного аванса за фактически поставленный товар осуществляется заказчиком на основании счета, подписанного обеими сторонами акта приема-передачи товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в срок не позднее 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком акта приема-передачи товара, компанией нарушены сроки оплаты по договору по 2 и 3 этапам на 16 и 14 рабочих дней соответственно. Так, акт приема-передачи товара по 2 этапу от 30 июля 2025 г. № 2П/Т подписан уполномоченным лицом компании 7 августа 2025 года, а оплата товара по 2 этапу осуществлена платежными поручениями от 13 августа 2025 г. № 7239 на сумму 38 518 506,61 рублей и от 8 сентября 2025 г. № 7832 на сумму 3 131 493,39 рублей, акт приема-передачи товара по 3 этапу от 20 августа 2025 г. № 3П/Т подписан уполномоченным лицом компании 28 августа 2025 года, а оплата товара по 3 этапу осуществлена платежными поручениями от 10 сентября 2025 г. № 7892 на сумму 4,0 млн рублей и от 25 сентября 2025 г. № 8429 на сумму 37,65 млн рублей.

1.1.14. ППК «Роскадастр» допущены нарушения сроков направления сведений в Федеральное казначейство в целях ведения реестра договоров, установленных Правилами ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г. № 1132 (далее – Правила № 1132).

1.1.14.1. В нарушение части 2 статьи 4.1 Закона № 223-ФЗ, подпункта «а» пункта 10 Правил № 1132, согласно которым в целях ведения реестра договоров заказчик формирует и направляет в Федеральное казначейство в течение трех рабочих дней со дня заключения договора информацию и документы, указанные в подпунктах «а» - «е», «и» (за исключением информации о договорах с субподрядчиками), «м» - «п» пункта 2 Правил № 1132, филиалом ЦИТ 18 декабря 2025 года сформированы и направлены в Федеральное казначейство сведения о договоре от 25 ноября 2025 г. № 108/2025-ЦИТ с нарушением срока на 14 рабочих дней.

1.1.14.2. В нарушение подпункта «в» пункта 10 Правил № 1132, пункта 3.5 статьи 3 Положения о закупке, согласно которым в течение 10 дней со дня внесения изменений в договор заказчик формирует и направляет в Федеральное казначейство информацию об изменении предусмотренных частью 5 статьи 4 Закона № 223-ФЗ условий договора с указанием условий, которые были изменены, а также документы, подтверждающие такие изменения, филиалом ППК «Роскадастр» «Уралмаркшейдерия» в 2025 году не сформирована и не направлена в Федеральное казначейство информация об изменении договора от 22 августа 2025 г. № 100/2025/14 (закупка № 32515085835) в связи с заключением дополнительных соглашений к договору от 22 октября 2025 г. № 1 и от 14 ноября 2025 г. № 2.

Аналогичное нарушение допущено филиалами ППК «Роскадастр» при формировании и направлении в Федеральное казначейство сведений о внесении изменений в 4 договора: от 17 марта 2025 г. № 32514491584, от 17 марта 2025 г. № 32514491584, от 14 апреля 2025 г. № 32514633793 и от 27 августа 2025 г. № 32515112672 (нарушение срока от 7 до 58 дней).

1.1.14.3. В нарушение подпункта «в» пункта 10 Правил № 1132, пункта 3.5 статьи 3 Положения о закупке, согласно которым в течение 10 дней со дня исполнения договора (в том числе приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги и (или) оплаты договора) заказчик формирует и направляет в Федеральное казначейство информацию и документы об

исполнении договора, филиалом ЦИТ 7 июля 2025 года сформированы и направлены в Федеральное казначейство информация и документы об исполнении от 3 июня 2025 года договора от 21 февраля 2025 г. № 08/2025-ЦИТ с нарушением срока на 25 дней.

Аналогичное нарушение допущено филиалами ППК «Роскадастр» при формировании и направлении в Федеральное казначейство сведений об исполнении и (или) оплате товаров (работ, услуг) 36 договоров<sup>2</sup> (нарушение срока от 2 до 252 дней).

1.1.14.4. В нарушение подпункта «п» пункта 2 Правил № 1132, пункта 38 Порядка формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, утвержденного приказом Минфина России от 29 декабря 2014 г. № 173н, согласно которым в реестр договоров включается информация об объеме финансового обеспечения закупки за счет субсидии, предоставляемой в целях реализации национальных и федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, по каждому коду целевой статьи расходов, коду вида расходов, филиалами ППК «Роскадастр» при формировании информации об объеме финансового

---

<sup>2</sup> Договоры от 18 марта 2025 г. (закупка № 32514527524), от 21 февраля 2025 г. № 08/2025-ЦИТ, от 28 февраля 2025 г. № 12/2025-ЦИТ, от 4 февраля 2025 г. № 2025/02/5-1, от 24 марта 2025 г. (закупка № 32514542659), от 21 марта 2025 г. № 057-0325, от 6 июня 2025 г. (закупка № 32514837488), от 13 мая 2025 г. (закупка № 32514764672), от 28 апреля 2025 г. (закупка № 32514698235), от 17 марта 2025 г. (закупка № 32514491584), от 28 февраля 2025 г. (закупка № 32514448336), от 30 июня 2025 г. (закупка № 32514931522), от 18 августа 2025 г. (закупка № 32515065895), от 3 июня 2025 г. (закупка № 32514831018), от 30 июня 2025 г. (закупка № 32514899826), от 21 марта 2025 г. (№ 32514565464), от 16 июня 2025 г. (№ 32514857514), от 17 февраля 2025 г. (реестровый номер договора 57708410783250005910000), от 31 августа 2025 г. (закупка № 32515022007), от 16 мая 2025 г. (закупка № 32514764650), от 1 сентября 2025 г. (закупка № 32515035401), от 29 апреля 2025 г. (закупка № 32514675546), от 23 мая 2025 г. (закупка № 32514786497), от 29 апреля 2025 г. (закупка № 32514693451), от 18 августа 2025 г. (закупка № 32515065701), от 15 сентября 2025 г. (закупка № 32515156048), от 5 ноября 2025 г. (закупка № 32515292442), от 22 августа 2025 г. (закупка № 32515065886), от 18 августа 2025 г. (№ 32515065896), от 30 сентября 2025 г. (закупка № 32515156046), от 24 ноября 2025 г. (закупка № 32515372066), от 18 декабря 2025 г. № 02/1-Д-192/25, от 19 августа 2025 г. (закупка № 32515065071), от 23 апреля 2025 г. (закупка № 32514693449), от 13 октября 2025 г. № 268/15-ГК-с12 и от 22 октября 2025 г. № 83.

обеспечения 17 договоров<sup>3</sup> не указаны сведения о финансовом обеспечении закупки за счет субсидий, предоставленных из федерального бюджета.

1.1.15. В нарушение пункта 6.4 договора от 18 августа 2025 г. № 32515065896, заключенного филиалом ППК «Роскадастр» «Северо-Кавказское АГП» с ООО «КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ» на поставку системных блоков по цене 6 942 000,00 рублей (далее – договор № 32515065896), согласно которому в случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек, филиалом ППК «Роскадастр» «Северо-Кавказское АГП» не направлено в адрес ООО «Компьютеры и сети» требование об уплате неустойки в размере 59 007,00 рублей (расчетно) за просрочку исполнения обязательств по договору № 32515065886 в связи с нарушением срока поставки на 15 дней (плановая дата поставки 29 сентября 2025 года, фактическая – 15 октября 2025 года, нарушение срока на 15 дней).

1.1.16. В нарушение пунктов 6.3 и 6.5 Положения о закупке, согласно которым приоритетным методом определения (обоснования) начальной (максимальной) цены договора является метод сопоставимых рыночных цен, который заключается в максимально широком использовании отчетных, текущих, прогнозируемых цен на товары, работы и услуги, в том числе с применением сведений об исполненных в полном объеме государственных и муниципальных контрактах и договорах, сведения о которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок, а также договорах заказчика, находящихся в процессе исполнения с фактическим объемом исполнения, составляющим не менее 50 % процентов, ППК «Роскадастр» при обосновании начальной (максимальной) цены договоров и цены договоров не использовались указанные методы анализа рынка, что привело к завышению начальной (максимальной) цены договоров (цены договоров) по 56 закупкам оргтехники и

---

<sup>3</sup>Договоры, заключенные по результатам закупок № 32312652134, № 32514545980, № 32514845792, № 32515041545, № 32514845669, № 32514835941, № 32514845921, № 32514698088, № 32514811715, № 32414247699, № 32514617286, № 32514609756, № 32514857514, № 32514868681, № 32515397670, № 32514693449 и договор № 02/1-Д-192/25.

геодезического оборудования, закупки товара по ценам выше среднерыночных и переплате за счет субсидии в размере 509,33 млн. рублей (расчетно).

1.1.17. В нарушение пункта 4.9 Положения о закупке, согласно которому подготовка закупок осуществляется строго в соответствии с планом закупки, ППК «Роскадастр» закуплены за счет субсидий товары, работы и услуги, в отношении которых планом закупок компании предусмотрено финансирование за счет приносящей доход деятельности компании, что привело к нецелевому расходованию субсидии по 36 договорам в размере 75,57 млн рублей (расчетно).

1.1.18. В нарушение пункта 39.5 Положения о закупке, согласно которому в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств по договору документ о приемке должен содержать суммы неустойки (штрафы, пени), подлежащей взысканию и реквизиты требования об уплате неустойки (штрафы, пени), акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу 1 от 11 июля 2025 г. № 1 по договору от 28 февраля 2025 г. № 12/2025-ЦИТ не содержит сумму неустойки (пени) за просрочку представления документов по исполнению этапа 1, подлежащей взысканию, и реквизиты требования об уплате неустойки.

1.2. ППК «Роскадастр» допущены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, включая Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), Положение о закупке.

1.2.1. В нарушение части 1 статьи 38 Закона № 44-ФЗ, согласно которой заказчики, совокупный годовой объем закупок которых превышает 100 млн рублей, создают контрактные службы, в ППК «Роскадастр», совокупный годовой объем закупок которой превышает 100 млн рублей, контрактная служба не создана.

1.2.2. В нарушение части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, согласно которой заказчик направляет в Федеральное казначейство в течение пяти рабочих дней с даты заключения или исполнения контракта (отдельного этапа исполнения

контракта) информацию о цене отдельного этапа исполнения контракта, сроке исполнения отдельного этапа исполнения контракта, исполнении отдельного этапа исполнения контракта, в том числе о стоимости исполненных обязательств (об оплате заказчиком выполненной работы (ее результатов), а также отдельных этапов исполнения контракта), заключение по результатам экспертизы выполненной работы (отдельного этапа исполнения контракта), информацию о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, и не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем подписания документа о приемке, - информацию приемке выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения контракта с приложением документа о приемке, филиалом ЦИТ не направлены в Федеральное казначейство или направлены с нарушением установленного срока следующие сведения:

1.2.2.1. не направлены сведения о перечислении аванса в размере 758 004 000,00 рублей по контракту от 3 декабря 2025 г. № 0200400003925000037 (№ 1770841078325000039), в размере 89 656 787,94 рублей по контракту от 9 декабря 2025 г. № 0200400003925000040 (№ 1770841078325000047) (согласно пункту 2.7.1.1 контракта заказчик в течение 7 рабочих дней с даты заключения контракта (до 18 декабря 2025 года) и предоставления исполнителем счета на оплату перечисляет на лицевой счет исполнителя аванс);

1.2.2.2. не направлены сведения о приказе ФГБУ «ФКП Росреестра» от 30 декабря 2022 г. № П/749-22 о списании неустойки в размере 3 157 750 рублей по контракту от 2 сентября 2022 г. № РТК-ЕЦППД-1/2022 (№ 1770540134022002325) и уведомлении подрядчика о таком списании;

1.2.2.3. не направлены сведения о приказе ФГБУ «ФКП Росреестра» от 7 июля 2023 г. № П/323-23 о списании неустойки в размере 1 113 806,45 рублей по контракту от 28 октября 2022 г. № РТК-КПЗИ-ФГИС-ЕЦП-НСПД/2022 (№ 1770540134022002791);

1.2.2.4. не направлены копия платежного поручения об оплате по контракту от 22 сентября 2025 г. № 0200400003925000025, требований об оплате неустойки, оплате или списании неустойки;

1.2.2.5. направлены с нарушением установленного срока на 6 месяцев: 23 января 2026 года документы о начислении и оплате неустойке по контракту от 7 марта 2025 г. № 0200400003925000004 (№ 1770841078325000011) в размере 73 383,32 рублей: требование об оплате неустойки от 6 июня 2025 г. № 04-0388-ЕМ/25-ЦИТ и платежное поручение от 10 июня 2025 г. № 2571, а 26 января 2026 года – документы об оплате этапов 2 - 6 работ;

1.2.2.6. направлено 14 января 2025 года с нарушением установленного срока на 31 рабочий день платежное поручение от 14 ноября 2024 г. № 4388 по контракту от 21 июня 2023 г. № 0200400003923000009;

1.2.3. В нарушение абзаца пятого пункта 4.4 контракта от 2 сентября 2022 г. № РТК-ЕЦППД-1/2022 (№ 1770540134022002325), согласно которому перечисление заказчиком денежных средств за фактически выполненные работы по этапу 2 осуществляется не позднее 26 декабря 2022 года, филиалом ЦИТ с нарушением на 2 дня оплачены работы по этапу 2 (платежное поручение от 28 декабря 2022 г. № 588591).

1.3. ППК «Роскадастр» нарушены положения пункта 7 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета ППК «Роскадастр», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2022 г. № 2300 (далее – Правила № 2300), и пункта 1.1.1 соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам от 30 января 2024 г. № 321-20-2024-002, заключенного с Росреестром (далее – соглашение № 321-20-2024-002), согласно которым субсидия из федерального бюджета предоставляется компании в целях достижения результата (выполнения мероприятий) федерального проекта «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС» государственной программы Российской Федерации «Космическая деятельность России», на

основании представленных в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии обоснований затрат компании, источником финансирования которых являются средства субсидии.

Компанией за счет средств указанной субсидии осуществлены расходы по оплате договоров на проведение работ по капитальному ремонту части мягкой кровли от 21 октября 2024 г. № 38/09-24 и капитальному ремонту пожарно-хозяйственного трубопровода холодного водоснабжения и участка трубопровода горячего водоснабжения здания от 25 октября 2024 г. № 42/09-24 в здании, расположенном по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 45, стр. 1 (далее – Здание), в общей сумме 3 934 820,22 рублей, обоснование затрат на проведение которых в Росреестр не направлялось.

1.4. В нарушение статей 210 и 249 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми собственник несет бремя содержания, принадлежащего ему имущества и обязан соразмерно со своей долей участвовать в уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей по общему имуществу, а также в расходах и издержках по его содержанию и сохранению, компанией не приняты меры, направленные на возмещение со стороны иных собственников помещений, расположенных в Здании, понесенных ППК «Роскадастр» расходов по оплате договоров, заключенных на общую сумму 19 596 172,48 рубля в целях обеспечения условий безопасной эксплуатации Здания, а также работ, направленных на реконструкцию общественных пространств и косметический ремонт фасада здания<sup>4</sup>, и оплаченных за счет средств субсидий из федерального бюджета, предоставленных компании в рамках соглашений № 321-20-2024-002 и от 29 января 2025 г. № 321-20-2025-003.

---

<sup>4</sup> Договор от 30 сентября 2025 г. № 101/09 с ООО «ИнвестКапиталСтрой» на выполнение работ по восстановлению несущих железобетонных конструкций здания для нужд филиала ППК «Роскадастр» «Московское АГП» по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 45, стр. 1 на сумму 9 973 972,50 рубля, договор от 16 сентября 2025 г. № 94/09-25 с ИП Котомин Игорь Андреевич на выполнение работ по косметическому ремонту фасада здания для нужд филиала ППК «Роскадастр» «Московское АГП» на сумму 5 457 800,0 рублей, договор с ООО «ЦТС» на выполнение работ по капитальному ремонту пожарно-хозяйственного трубопровода холодного водоснабжения и участка трубопровода горячего водоснабжения от 25 октября 2024 г. № 42/09-24 на сумму 1 462 397,48 рублей и договор с ООО «Строй тех сервис» от 23 сентября 2025 г. № 99/09-25 на выполнение работ по ремонту крылец для нужд филиала ППК «Роскадастр» «Московское АГП» на сумму 2 702 002,50 рубля.

1.5. В нарушение требований распоряжения ППК «Роскадастр» от 31 июля 2025 г. № Р/320-25 «О составе и объеме затрат за счет средств субсидий федерального бюджета, учитываемых при формировании (изменении) финансового плана (бюджета) ППК «Роскадастр» (далее – распоряжение № Р/320-25), которым не предусмотрено направление средств субсидий из федерального бюджета на осуществление капитального ремонта объектов недвижимого имущества, филиалом МАГП за счет средств субсидии из федерального бюджета, представленной по Соглашению от 29 января 2025 г. № 321-20-2025-003, осуществлены расходы в сумме 9 973 972,50 рубля по оплате договора капитального ремонта от 30 сентября 2025 г. № 101/09 на выполнение работ по восстановлению несущих железобетонных конструкций здания по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 45, стр. 1.

1.6. Компанией в нарушение условий договора от 8 августа 2025 г. № 320/25, заключенного с ООО НПФ «Завод Патриот» на поставку испытательного оборудования - термо-баро-влагокамеры «Патриот» КХТВД-1000-МО, в соответствии с которым помимо поставки оборудования предусмотрены услуги продавца в виде монтажа и пуско-наладочных работ, осуществлены подписание акта приема-передачи товара<sup>5</sup> и оплата по договору, до осуществления продавцом указанных услуг.

1.7. В нарушение пункта 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства», утвержденного приказом Минфина России от 17 сентября 2020 г. № 204н (ред. от 30 мая 2022 года), в бухгалтерском учете ППК «Роскадастр» не учитываются объекты (навес, ангары) расположенные на земельных участках: г. Москва, ул. Полимерная, д. 10 (КН 77:03:0006014:1000) и г. Москва, Онежская ул., д. 26 (КН 77:09:0001015:77).

1.8. В нарушение части 5 статьи 15 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 236-ФЗ «О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

---

<sup>5</sup> Акт приема-передачи от 28.10.2025 № 1.

(далее - Закона № 236-ФЗ), согласно которой годовой отчет публично-правовой компании ежегодно подготавливается генеральным директором публично-правовой компании, рассматривается правлением публично-правовой компании, если создание правления публично-правовой компании предусмотрено решением о создании публично-правовой компании, и направляется в наблюдательный совет публично-правовой компании не позднее 1 июня года, следующего за отчетным годом, годовой отчет ППК «Роскадастр» за 2023 год направлен на рассмотрение в Наблюдательный совет служебной запиской от 13 июня 2024 г. № 07-0372-СЗ/24, то есть с нарушением срока на 8 рабочих дней.

1.9. ППК «Роскадастр» допущены нарушения Правил осуществления контроля за инвестированием временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании и Правил инвестирования временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. № 1080 «Об инвестировании временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании» (далее – Правила осуществления контроля, Правила инвестирования).

1.9.1. В нарушение пункта 6 Правил осуществления контроля, в соответствии с которым государственная корпорация, государственная компания направляет в Минфин России информацию (копии решений органов управления государственной корпорации, государственной компании) о принятии государственной корпорацией, государственной компанией решений об утверждении предельного объема инвестируемых временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании, в том числе вложений (инвестиций) в активы (объекты инвестирования), порядок принятия решений об инвестировании временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании, в том числе в отношении вложений

(инвестиций) в активы (объекты инвестирования)<sup>6</sup>, указанные в подпунктах «в» и «д» пункта 2 Правил инвестирования, решение органов управления о возложении функций службы контроля за инвестированием временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании на структурное подразделение государственной корпорации, государственной компании, в полномочия которого входят вопросы осуществления внутреннего контроля за деятельностью государственной корпорации, государственной компании, а также о внесении изменений в такие решения, в течение 10 рабочих дней с даты принятия соответствующих решений органами управления государственной корпорации, государственной компании или внесения изменений в такие решения, соответствующие документы направлены ППК «Роскадастр» в Минфин России письмом от 24 декабря 2025 г. № 15-1042-НЛ/25, то есть с нарушением срока на 505 рабочих дней.

1.9.2. В нарушение пункта 2 Правил осуществления контроля, в соответствии с которым в целях контроля за инвестированием временно свободных средств государственная корпорация, государственная компания создает в своей структуре службу контроля за инвестированием временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании и утверждает Положение о службе контроля за инвестированием временно свободных средств ППК «Роскадастр» служба контроля за инвестированием временно свободных средств не создавалась, положение не утверждалось.

1.9.3. В нарушение пункта 5 Правил осуществления контроля, в соответствии с которыми функции службы контроля за инвестированием временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании, предусмотренные пунктом 4 Правил осуществления контроля, могут быть возложены на структурное подразделение государственной корпорации, государственной компании, в полномочия которого входят вопросы

---

<sup>6</sup> Порядок принятия решений об инвестировании временно свободных средств публично-правовой компании «Роскадастр» и Предельный объем инвестируемых временно свободных средств публично-правовой компании «Роскадастр» утверждены решением Наблюдательного совета 27 ноября 2023 года (протокол № 18).

осуществления внутреннего контроля за деятельностью государственной корпорации, государственной компании, ППК «Роскадастр» приказ о возложении функций службы контроля за инвестированием временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании на структурное подразделение компании, в полномочия которого входят вопросы осуществления внутреннего контроля, не издавался.

1.10. В нарушение подпункта «в» пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2016 г. № 1432 «Об инвестировании временно свободных средств публично-правовой компании», в соответствии с которым отчеты об инвестировании временно свободных средств публично-правовой компании, а также отчеты об объеме и структуре доходов и расходов, связанных с инвестированием временно свободных средств публично-правовой компании, формируются публично-правовой компанией ежемесячно по состоянию на конец последнего календарного дня отчетного месяца и представляются в Минфин России не позднее 9-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, ППК «Роскадастр» нарушены сроки представления отчетности в Минфин России за январь – декабрь 2024 года<sup>7</sup>, февраль – март 2025 года и октябрь 2025 года. Срок нарушения составил от 1 до 269 рабочих дней.

1.11. ППК «Роскадастр» допущены нарушения Порядка принятия решений об инвестировании временно свободных средств публично-правовой компании «Роскадастр», утвержденного Наблюдательным советом 27 ноября 2023 года (протокол № 18) (далее – Порядок принятия решений).

1.11.1. В нарушение подпункта 4 пункта 3.3.3 Порядка принятия решений, в соответствии с которым регламент инвестирования средств компании и порядок расчета лимита размещения средств в ценные бумаги, передаваемых в доверительное управление, устанавливается Правлением Компании, по

---

<sup>7</sup> Отчеты за январь – декабрь 2024 года направлены в Минфин России письмом от 19 февраля 2025 г. № 15-0111-НЛ/25, отчет за февраль 2025 года направлен письмом от 14 марта 2025 г. № 15-0176-НЛ/25, отчет за март 2025 года направлен письмом от 14 апреля 2025 г. № 15-0262-НЛ/25 и отчет за октябрь 2025 года направлен письмом от 24 ноября 2025 г. № 15-0943-НЛ/25.

согласованию с Росреестром, ППК «Роскадастр» соответствующие документы не утверждены.

1.11.2. В нарушение абзаца 1 пункта 3.3.1 Порядка принятия решений, в соответствии с которым решение об инвестировании временно свободных средств компании путем размещения денежных средств, находящихся на счетах компании в российских кредитных организациях, в виде неснижаемого остатка на счете сроком от 1 до 30 дней принимается генеральным директором компании, ППК «Роскадастр» решения генерального директора об инвестировании временно свободных средств компании в виде неснижаемого остатка на счете сроком от 1 до 30 дней не принимались.

1.12. В нарушение абзаца 16 пункта 6 Положения об учетной политике ППК «Роскадастр» для целей бухгалтерского учета, утвержденного приказом ППК «Роскадастр» от 29 декабря 2022 г. № П/062-22 (далее – Учетная политика), в редакции приказа ППК «Роскадастр» от 28 декабря 2024 г. № П/650-24, согласно которому ППК «Роскадастр» использует забалансовый счет 013 «Нематериальные активы, полученные в пользование» для обобщения информации о нематериальных активах, полученных в пользование лицензиатом на срок до 12 месяцев, в оценке, определяемой исходя из размера вознаграждения, установленного в договоре, в течение 2023-2025 годов на счете 013 компании было учтено 16 нематериальных активов общей стоимостью 11 720 064,1 тыс. рублей и стоимостью более 100 тыс. рублей каждый, полученные в пользование компанией (лицензиатом) на срок более 12 месяцев.

В целях приведения Учетной политики в соответствие объектам учета, отраженным на счете 013, приказом компании от 24 декабря 2025 г. № П/817-25 в Учетную политику внесены изменения, согласно которым абзац 6 «Учет на забалансовых счетах» представлен в следующей редакции: «забалансовый счет 013 предназначен для обобщения информации о нематериальных активах, полученных в пользование лицензиатом и не учтенных на счетах балансового и забалансового учета 04 «Нематериальные активы», МЦ05 «Нематериальные

активы в эксплуатации». Стоимость принимаемых к учету объектов нематериальных активов определяется в оценке, установленной в договоре».

Рабочий план счетов бухгалтерского учета, являющийся приложением № 1 к Учетной политике, в течение 2023 года (в том числе с изменениями, внесенными приказом компании от 31 августа 2023 г. № П/405-23) содержал счет 08.05 «Приобретение нематериальных активов» и не содержит счет 08.05.2 «Капитальные вложения в ГИС», на котором в 2023 году были учтены сведения о произведенных капитальных вложениях в государственные информационные системы.

1.13. В Учетной политике не отражен порядок учета расходов на отпуск сотрудника, не участвующего в мероприятии, которое финансируется за счет субсидии из федерального бюджета, но ранее участвовавшего в предшествующий период в аналогичном мероприятии.

Так, в расходах субсидии на развитие компонентов ФГИС ЕГРН в части доработки экземпляров модулей ФГИС ЕГРН для работы во внутреннем защищенном контуре Росреестра (соглашение от 28 марта 2024 г. № 321-20-2024-006) в прямых расходах учтены расходы в сумме 204,3 тыс. рублей на отпуск 10 таких работников филиала ЦИТ, учтенных в расчете по указанному мероприятию, но не принимавших в нем участие (участвовали в аналогичном мероприятии в 2023 году в рамках соглашения о предоставлении субсидии от 10 февраля 2023 г. № 321-20-2023-002 и отпуска за соответствующий период были использованы сотрудниками в 2024 году).

1.14. В нарушение части 2 статьи 14 Закона № 236-ФЗ, согласно которой стратегия развития публично-правовой компании утверждается наблюдательным советом публично-правовой компании в течение года с даты принятия решения о создании публично-правовой компании, по состоянию на 1 января 2026 года стратегия ППК «Роскадастр» не утверждена.

2. По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие недостатки.

2.1. Компанией в ряде случаев закуплено избыточное количество товаров и услуг без учета принципов по целевому и экономически эффективному расходованию денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализацию мер, направленных на сокращение издержек заказчика, определенных пунктом 2.9.3 Положения о закупке.

Так, спецификацией договора от 25 ноября 2024 г. № 111-1124 (закупка № 32414138935), заключенного филиалом ППК «Роскадастр» «Аэрогеодезия» с ООО «ПРОКСИ» на поставку компьютерной техники по цене 18 144,0 тыс. рублей, предусмотрена закупка 13 видов оргтехники, всего 134 единицы. Фактически по договору поставлено 7 видов оргтехники (31 единица) на 10 866,73 тыс. рублей, что составило 60 % по цене и 23 % по количеству товаров.

Спецификацией договора от 22 августа 2025 г. № 100/2025/14 (закупка № 32515085835), заключенного филиалом ППК «Роскадастр» «Уралмаркшейдерия» с ООО «АЙТИУРАЛ» на поставку компьютерных комплектующих и оборудования по цене 14 124,00 тыс. рублей, предусмотрена закупка 22 видов оргтехники и комплектующих, всего 460 единиц, включая 20 ноутбуков, 40 мониторов и 30 системных блоков. По договору поставлено 7 видов оргтехники (31 единица) на 7 750,01 тыс. рублей, что составило менее 55 % по цене и 50 % по количеству товаров.

Филиалом МАГП в 2024-2025 году заключены 17 договоров на оказание авиационных услуг на общую сумму 663,5 млн рублей. Все договоры заключены с единственным исполнителем, без проведения торгов. Общий процент выполнения договоров не превышает 65 %.

2.2. Филиалом ППК «Роскадастр» «Средневолжское аэрогеодезическое предприятие» при подведении итогов запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только СМСП, на поставку АРМ (закупка № 32515360015) проводились телефонные переговоры с участниками закупок, что не предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Положением о закупке.

По результатам переговоров изменено решение комиссии в отношении победителя запроса котировок, а именно, согласно итоговому протоколу № 32515360015-1, размещенному в ЕИС 12 ноября 2025 года в 9 ч. 50 мин., заявка ООО «ДАБЛЕР» признана не соответствующей техническому заданию и победителем признано ООО «ПИР» с ценой поставки 5 990 040,00 рублей. Позднее указанный протокол отменен и в ЕИС размещен протокол № 32515360015-2, согласно которому победителем признано ООО «ДАБЛЕР» с ценой 5 586 000,00 рублей.

2.3. Утверждаемые ежегодно планы по сокращению количества транспортных средств<sup>8</sup> в рамках оптимизации состава имущественного комплекса компанией не выполнены. Так, количество планируемых к выбытию в 2025 году 182-х транспортных средств в конце года изменено на 76<sup>9</sup>, а фактически реализовано в объеме 63 автомобиля.

2.4. Филиалом ППК «Роскадастр» Северо-Кавказское АГП в нарушение пункта 6.2 Регламента бюджетного процесса в части приносящей доход деятельности публично-правовой компании «Роскадастр», утвержденного приказом ППК «Роскадастр» от 27 августа 2024 г. № П/383-24 (в редакции приказа от 21 ноября 2024 г. № П/553-24), согласно которому приобретение основных средств, стоимостью свыше 100 000 рублей и сроком использования более 12 месяцев допустимо только после согласования расходов с курирующими соответствующие направления заместителями генерального директора Компании, в отсутствие такого согласования приобретены автомобили Naval Citi Great Wall Motors Kingkong Poer за 3 594 000,0 рублей и Tank 500 за 8 200 000,0 рублей.

2.5. Компанией в рамках реализации положений части 9 статьи 5 Федерального закона 30 декабря 2021 г. № 448-ФЗ «О публично-правовой

---

<sup>8</sup> План оптимизации имущества Компании на 2025 год, утвержденный приказом ППК «Роскадастр» от 27 декабря 2024 г. № П/641-24, Планы-графики выбытия транспортных средств ППК «Роскадастр» на 2023 и 2024 годы (утверждались начальником Управления делами ППК «Роскадастр» (на 2023 год) и начальником Управления материально-технического обеспечения ППК «Роскадастр» (на 2024 год)

<sup>9</sup> Установлено приказом от 27 декабря 2024 г. № П/641-24 в редакции приказов от 25 сентября 2025 г. № П/607-25 и от 29 декабря 2025 г. № П/827-25 соответственно.

компании «Роскадастр» не утверждены нормативные документы, устанавливающие порядок приобретения компанией в безвозмездное пользование находящегося в государственной или муниципальной собственности имущества. При этом по состоянию на 1 октября 2025 года филиалам компании используются 22 автомобиля, предоставленные в безвозмездное пользование территориальными управлениями Росреестра.

2.6. Филиалом ППК «Роскадастр» «Экспериментальный оптико – механический завод» на нежилые помещения общей площадью 3 700,13 кв. м по адресу: г. Москва, Шелапутинский пер., д. 6, стр. 3 на момент проведения проверки заключены 76 договоров аренды с коммерческими организациями и физическими лицами без согласования с центральным аппаратом ППК «Роскадастр», что предусмотрено приказом ППК «Роскадастр» от 11 сентября 2023 г. № П/426-23 «Об утверждении Порядка согласования центральным аппаратом ППК «Роскадастр» заключения договоров безвозмездного пользования и аренды филиалами ППК «Роскадастр» и размещения их офисов».

2.7. ППК «Роскадастр» не в полном объеме исполнен план оптимизации имущества компании на 2025 год, утвержденный приказом ППК «Роскадастр» от 27 декабря 2024 г. № П/641-24.

2.8. План реализации (продажи) объектов недвижимости на 2025 год, утвержденный приказом ППК «Роскадастр» от 27 февраля 2025 г. № П/088-25 (в редакции приказа ППК «Роскадастр» от 13 октября 2025 г. № П/648-25), ППК «Роскадастр» не выполнен, из 93 объектов, запланированных к реализации в 3 и 4 кварталах 2025 года, реализовано 3 объекта недвижимого имущества на общую сумму 5,2 тыс. рублей (перечень нереализованных в 2025 году объектов недвижимого имущества указан в приложении к представлению).

2.9. В ходе проведенного 13 ноября 2025 года осмотра объекта недвижимого имущества ППК «Роскадастр» инспекторами Счетной палаты установлено, что центральным аппаратом ППК «Роскадастр» не используется трехэтажная отдельная пристройка к строению № 1 по ул. Онежская, д. 26. На 1-м и 2-м этажах указанной пристройки размещается непригодная к

использованию мебель, металлические стеллажи, мусор, помещения 3-го этажа находятся в неудовлетворительном состоянии после пожара.

2.10. Компанией не обеспечено исполнение пункта 10 протокола совещания № ОС/034-ПР/25 по вопросу создания оптимальных условий труда работников и размещения филиала ЦИТ под председательством руководителя Росреестра О.А. Скуфинского, состоявшегося 2 апреля 2025 года, и пункта 3.3 плана мероприятий по доработке стратегии филиала ЦИТ по итогам совещания, состоявшегося 25 сентября 2025 года, утвержденного протоколом совещания под председательством руководителя Росреестра О.А. Скуфинского от 19 ноября 2025 г. № ОС/080-ПР/25, по утверждению стратегии развития филиала ЦИТ до 2030 года и на перспективу до 2035 года.

2.11. Компанией с исполнителя не взыскивались предусмотренные договором от 21 мая 2024 г. № РТК-ИС-ГИПД-СНГ-1 на создание информационной системы ИС «Геопортал ИПД СНГ» (первая очередь) штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, в том числе за ненадлежащее качество системы, предусмотренные пунктами 5.5 и 5.6. Работы по договору выполнены и оплачены в полном объеме (498 666,7 тыс. рублей), ИС «Геопортал ИПД СНГ» (первая очередь) приказом Росреестра от 30 сентября 2025 г. № П/0352/25 введен в эксплуатацию без полноценного устранения всех недостатков, которые необходимо устранить до начала эксплуатации, включая замечание № 4 к акту о завершении опытной эксплуатации о некорректности гиперссылки на информацию о театрах (установлено, что в портале отсутствуют такие объекты как «театры», в ходе проведения контрольного мероприятия отображение указанных данные восстановлено).

Также выявлено, что ряд данных системы отображается некорректно: информация о местах общественного питания, проживания, гиперссылки в отношении памятников направляют на главную страницу Портала открытых данных Минкультуры России. Работа системы, в том числе картографический компонент на браузере не адаптирована под корректную и удобную работу с мобильных устройств.

2.12. Компанией при заключении договоров от 31 марта 2023 г. № 07/2023-ЦИТ (№ 57708410783230001170000) и от 3 октября 2024 г. № 40/2024-ЦИТ (№ 57708410783240025650000) по созданию и развитию Сервиса взаимодействия с Росреестром, а также Адаптера Электронного Взаимодействия, предусматривающие следующие работы: этап 1 – разработка частного технического задания, этап 2 – разработка проектной документации (техническое проектирование), этап 3 – разработка программного обеспечения (рабочее проектирование), этап 4 – проведения опытной эксплуатации разработанных сервисов, ошибочно применен ОКПД2 62.02.30.000 «Услуги по технической поддержке информационных технологий» вместо 62.01.11.000 «Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения».

## КАРТА ИТОГОВ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

План работы на 2026 год пункт 2.1.2.1, сроки проведения 1 октября 2025 – 26 марта 2026, проверяемый период 1 Января 2023 – 31 Декабря 2025, контрольное мероприятие «Аудит порядка формирования и распоряжения имуществом комплексом публично-правовой компании «Роскадастр» и расходования средств федерального бюджета, предоставленных указанному юридическому лицу, в том числе в виде имущественного вноса Российской Федерации, в 2023–2025 годах» (дополнительные объекты контрольного мероприятия включаются по отдельному решению)

Объект контроля	Главный распорядитель бюджетных средств <sup>1</sup>	Положения и реквизиты нормативных правовых актов, являющиеся правовым основанием квалификации нарушения	Код и наименование нарушения в соответствии с Классификатором нарушений, выявленных в ходе внешнего государственного аудита (контроля)	Краткое описание факта нарушения / факта неэффективного использования федеральных и иных ресурсов (на основе отчёта о результатах контрольного мероприятия)	Сумма (тыс. рублей)	Реквизиты протокола об административной ответственности
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Нарушения согласно Классификатору нарушений, выявленных в ходе внешнего государственного аудита (контроля)</b>						
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	Договор от 8 сентября 2025 г. № 47-ЗК/25, пункт 6.7; Положение о закупке ППК «Роскадастр», утвержденное наблюдательным советом ППК «Роскадастр» (протоколы от 28 декабря 2022 г. № 6 и от 27 декабря 2024 г. № 38)	4.49 Несоблюдение принципов и основных положений о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в том числе порядка заключения и исполнения договоров	2681871417. В нарушение пункта 6.7 договора от 8 сентября 2025 г. № 47-ЗК/25 (закупка № 32515116976), согласно которому в случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек, филиалом ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю в 2025 году не направлено в адрес ООО «Моноблок СПб» требование об уплате неустойки за просрочку исполнения обязательств по поставке мониторов (плановый срок поставки – 14 октября 2025 года, фактический – 6 ноября 2025 года, просрочка 22 дня). Нарушение устранено путем направления филиалом ППК	6,79	

<sup>1</sup> Источник финансирования средств, при использовании которых выявлены нарушения

				«Роскадастр» по Краснодарскому краю требования об уплате неустойки от 27 января 2026 г. № 16-01073-СИ/26 на сумму 6 793,60 руб. Неустойка оплачена 27.01.2026 (пп № 12).		
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	Договор от 8 сентября 2025 г. № 48-ЗК/25, пункт 6.7 ; Положение о закупке ППК «Роскадастр», утвержденное наблюдательным советом ППК «Роскадастр» (протоколы от 28 декабря 2022 г. № 6 и от 27 декабря 2024 г. № 38)	4.49 Несоблюдение принципов и основных положений о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в том числе порядка заключения и исполнения договоров	2642720994. В нарушение пункта 6.7 договора от 8 сентября 2025 г. № 48-ЗК/25 (закупка № 32515117097), согласно которому в случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек, филиалом ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю в 2025 году не направлено в адрес ООО «Моноблок СПб» требование об уплате неустойки за просрочку исполнения обязательств по поставке мониторов (плановый срок поставки – 14 октября 2025 года, фактический – 6 ноября 2025 года, просрочка 22 дня). Нарушение устранено путем направления филиалом ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю требования об уплате неустойки от 27 января 2026 г. № 16-01074-СИ/26 на сумму 1 188,88 руб. Неустойка оплачена 27.01.2026 (пп № 11).	1,19	
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	Договор от 18 августа 2025 г. № 32515065896, пункт 6.4 ; Положение о закупке ППК «Роскадастр», утвержденное наблюдательным советом ППК «Роскадастр» (протоколы от 28 декабря 2022 г. № 6 и от 27 декабря 2024 г. № 38)	4.49 Несоблюдение принципов и основных положений о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в том числе порядка заключения и исполнения договоров	2685154897. В нарушение пункта 6.4 договора от 18 августа 2025 г. № 32515065896, заключенного филиалом ППК «Роскадастр» «Северо-Кавказское АГП» с ООО «КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ» на поставку системных блоков по цене 6 942 000,00 рублей (далее – договор № 32515065896), согласно которому в случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек, филиалом ППК «Роскадастр» «Северо-Кавказское АГП» не направлено в адрес ООО «Компьютеры и сети» требование об уплате неустойки в размере 59 007,00 рублей (расчетно) за просрочку исполнения	77,75	

				<p>обязательств по договору № 32515065886 в связи с нарушением срока поставки на 15 дней (плановая дата поставки 29 сентября 2025 года, фактическая – 15 октября 2025 года, нарушение срока на 15 дней). Нарушение устранено путем направления филиалом ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю требования об уплате неустойки от 13 января 2026 г. № 02-03/21 на сумму 77 750,40 руб. Неустойка оплачена 27.01.2026 (пп № 23).</p>		
<p>ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"</p>	<p>ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ</p>	<p>Договор от 22 августа 2025 г. № 32515065886, пункт 6.4 ; Положение о закупке ППК «Роскадастр», утвержденное наблюдательным советом ППК «Роскадастр» (протоколы от 28 декабря 2022 г. № 6 и от 27 декабря 2024 г. № 38)</p>	<p>4.49 Несоблюдение принципов и основных положений о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в том числе порядка заключения и исполнения договоров</p>	<p>2654331115. В нарушение пункта 6.4 договора от 22 августа 2025 г. № 32515065886, согласно которому в случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек, филиалом ППК «Роскадастр» «Северо-Кавказское АГП» в 2025 году не направлено в адрес поставщика требование об уплате неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору. Нарушение устранено путем направления филиалом ППК «Роскадастр» «Северо-Кавказское АГП» в адрес поставщика по договору № 32515065886 требование об уплате неустойки от 13 января 2026 г. № 02-03/20 на сумму 15 816,53 руб. Неустойка оплачена 27.01.2026 (пп № 24).</p>	15,82	
<p>ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"</p>	<p>ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ</p>	<p>Договор от 14 ноября 2025 г. № 32515313372, пункт 6.4 ; Положение о закупке ППК «Роскадастр», утвержденное наблюдательным советом ППК «Роскадастр» (протоколы от 28 декабря 2022 г. № 6 и от 27 декабря 2024 г. № 38)</p>	<p>4.49 Несоблюдение принципов и основных положений о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в том числе порядка заключения и исполнения договоров</p>	<p>2683114789. В нарушение пункта 6.4 договора от 14 ноября 2025 г. № 32515313372, согласно которому в случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек, филиалом ППК «Роскадастр» «Северо-Кавказское АГП» в 2025 году не направлено в адрес поставщика требование об уплате неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору. Нарушение устранено путем направления филиалом ППК «Роскадастр» «Северо-Кавказское</p>	2,81	

				АГП» в адрес поставщика по договору № 32515313372 требование об уплате неустойки от 23 января 2026 г. № 02-03/113 на сумму 2 809,25 руб. Неустойка оплачена 02.02.2026 (пп № 56).		
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	Договор от 18 августа 2025 г. № 32515065909, пункт 6.4 ; Положение о закупке ППК «Роскадастр», утвержденное наблюдательным советом ППК «Роскадастр» (протоколы от 28 декабря 2022 г. № 6 и от 27 декабря 2024 г. № 38)	4.49 Несоблюдение принципов и основных положений о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в том числе порядка заключения и исполнения договоров	2635027652. В нарушение пункта 6.4 договора от 18 августа 2025 г. № 32515065909, согласно которому в случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек, филиалом ППК «Роскадастр» «Северо-Кавказское АГП» в своевременно не направлено в адрес поставщика требование об уплате неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору. Нарушение устранено путем направления филиалом ППК «Роскадастр» «Северо-Кавказское АГП» в адрес поставщика по договору № 32515065909 требование об уплате неустойки от 17 декабря 2025 г. № 02-03/4580 на сумму 90 362,25 руб. Неустойка оплачена 19.12.2025 (пп № 1053).	90,36	
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	Договор от 18 августа 2025 г. № 32515065895, пункт 6.4 ; Положение о закупке ППК «Роскадастр», утвержденное наблюдательным советом ППК «Роскадастр» (протоколы от 28 декабря 2022 г. № 6 и от 27 декабря 2024 г. № 38)	4.49 Несоблюдение принципов и основных положений о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в том числе порядка заключения и исполнения договоров	2698674883. В нарушение пункта 6.4 договора от 18 августа 2025 г. № 32515065895, согласно которому в случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек, филиалом ППК «Роскадастр» «Северо-Кавказское АГП» своевременно не направлено в адрес поставщика требование об уплате неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору. Нарушение устранено путем направления филиалом ППК «Роскадастр» «Северо-Кавказское АГП» в адрес поставщика по договору № 32515065895 требование об уплате неустойки от 17 декабря 2025 г. № 02-03/4581 на сумму 72 658,08 руб. Неустойка оплачена 19.12.2025 (пп № 1052).	72,66	
ПУБЛИЧНО-	ФЕДЕРАЛЬНАЯ	Договор от 19 августа 2025	4.49 Несоблюдение	2656643293. В нарушение пункта 6.4	10,04	

ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	г. № 32515065071, пункт 6.4; Положение о закупке ППК «Роскадастр», утвержденное наблюдательным советом ППК «Роскадастр» (протоколы от 28 декабря 2022 г. № 6 и от 27 декабря 2024 г. № 38)	принципов и основных положений о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в том числе порядка заключения и исполнения договоров	договора от 19 августа 2025 г. № 32515065071, согласно которому в случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек, филиалом ППК «Роскадастр» «Северо-Кавказское АГП» не направлено в 2025 году в адрес поставщика требование об уплате неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору. Нарушение устранено путем направления филиалом ППК «Роскадастр» «Северо-Кавказское АГП» в адрес поставщика по договору № 32515065071 требование об уплате неустойки от 23 января 2026 г. № 02-03/112 на сумму 10 039,47 руб. Неустойка оплачена 26.01.2026 (пп № 55).		
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	Договор от 29 апреля 2025 г. № 20/15-25, пункт 5.5 ; Положение о закупке ППК «Роскадастр», утвержденное наблюдательным советом ППК «Роскадастр» (протоколы от 28 декабря 2022 г. № 6 и от 27 декабря 2024 г. № 38)	4.49 Несоблюдение принципов и основных положений о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в том числе порядка заключения и исполнения договоров	2670532729. В нарушение пункта 5.5 договора от 29 апреля 2025 г. № 20/15-25, согласно которому в случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек, филиалом ППК «Роскадастр» «Московское АГП» своевременно не направлено в адрес поставщика требование об уплате неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору. Нарушение устранено путем направления филиалом ППК «Роскадастр» «Московское АГП» в адрес поставщика по договору № 20/15-25 требование об уплате неустойки от 17 декабря 2025 г. № МАГП-2568 на сумму 61 448,77 руб. Неустойка оплачена 14.01.2026 (пп № 16).	61,45	
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	Договор от 22 июля 2025 г. № 2515001535, пункт 5.4 ; Положение о закупке ППК «Роскадастр», утвержденное наблюдательным советом ППК «Роскадастр»	4.49 Несоблюдение принципов и основных положений о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в том числе порядка заключения	2622239546. В нарушение пункта 5.4 договора от 22 июля 2025 г. № 2515001535, согласно которому в случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек, филиалом ППК	3,39	

		(протоколы от 28 декабря 2022 г. № 6 и от 27 декабря 2024 г. № 38)	и исполнения договоров	«Роскадастр» ЦИТ своевременно не направлено в адрес поставщика требование об уплате неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору. Нарушение устранено путем направления филиалом ППК «Роскадастр» ЦИТ в адрес поставщика по договору № 2515001535 требование об уплате неустойки от 3 декабря 2025 г. на сумму 3 385,00 руб. Неустойка оплачена 03.12.2025 (пп № 81 и № 82).		
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	Договор от 18 ноября 2025 г. № 105/2025-ЦИТ, пункт 5.4 ; Положение о закупке ППК «Роскадастр», утвержденное наблюдательным советом ППК «Роскадастр» (протоколы от 28 декабря 2022 г. № 6 и от 27 декабря 2024 г. № 38)	4.49 Несоблюдение принципов и основных положений о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в том числе порядка заключения и исполнения договоров	2676233061. В нарушение пункта 5.4 от 18 ноября 2025 г. № 105/2025-ЦИТ, согласно которому в случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек, филиалом ППК «Роскадастр» ЦИТ своевременно не направлено в адрес поставщика требование об уплате неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору. Нарушение устранено путем направления филиалом ППК «Роскадастр» ЦИТ в адрес поставщика по договору № 105/2025-ЦИТ требование об уплате неустойки от 24 декабря 2025 г. на сумму 150 864,43 руб. Неустойка оплачена 25.12.2025 (пп № 1078).	150,86	
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	Контракт от 13 декабря 2022 г. № 0373100128522002697, пункт 8.4	4.49 Несоблюдение принципов и основных положений о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в том числе порядка заключения и исполнения договоров	2688485570. В нарушение пункта 8.4 от 13 декабря 2022 г. № 0373100128522002697, согласно которому за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, исполнитель уплачивает заказчику штраф, филиалом ППК «Роскадастр» ЦИТ своевременно не направлено в адрес исполнителя требование об уплате штрафа по контракту. Нарушение устранено путем	30,0	

				направления филиалом ППК «Роскадастр» ЦИТ в адрес исполнителя по контракту № 0373100128522002697 требование об уплате штрафа от 13 января 2026 г. на сумму 30 000,0 руб. Штраф оплачен 17.02.2026 (пп № 599).		
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	Договор от 26 августа 2025 г. № 35/08/25, пункт 10.1 ; Положение о закупке ППК «Роскадастр», утвержденное наблюдательным советом ППК «Роскадастр» (протоколы от 28 декабря 2022 г. № 6 и от 27 декабря 2024 г. № 38)	4.49 Несоблюдение принципов и основных положений о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в том числе порядка заключения и исполнения договоров	2642676483. В нарушение пункта 10.1 договора от 26 августа 2025 г. № 35/08/25 (закупка № 32515091013), согласно которому при возникновении между сторонами любых споров в связи с договором, в том числе вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением сторонами обязательств по договору, соблюдение претензионного порядка является обязательным, пункта 39.5 Положения о закупке ППК «Роскадастр», согласно которому документ о приемке в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств по договору должен содержать сведения о сумме неустойки (штрафы, пени), подлежащей взысканию и реквизиты требования об уплате неустойки (штрафы, пени), филиалом ППК «Роскадастр» «Уралгеоинформ» при приемке товара по договору не направлена в адрес поставщика ИП Катков Д.И. требование об уплате неустойки в связи с просрочкой поставки комплектующих изделий для системы хранения данных (плановый срок поставки – 29 сентября 2025 года, фактический – 21 и 27 ноября 2025 года, просрочка 62 и 59 дней соответственно). Нарушение устранено путем направления филиалом ППК «Роскадастр» «Уралгеоинформ» 29 декабря 2025 года и повторно 27 января 2026 года требования об уплате неустойки от 23 декабря 2025 г. № 1024-1 на сумму 2 671 054,74 руб.	2 671,05	
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,	Договор от 22 сентября 2025 г. № 38/09/25, пункт 6.4 ; Положение о закупке	4.49 Несоблюдение принципов и основных положений о закупке товаров, работ, услуг	2671001745. В нарушение пункта 6.4 договора от 22 сентября 2025 г. № 38/09/25 (закупка № 32515147460), согласно которому в случае просрочки исполнения	137,94	

	КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	ППК «Роскадастр», утвержденное наблюдательным советом ППК «Роскадастр» (протоколы от 28 декабря 2022 г. № 6 и от 27 декабря 2024 г. № 38)	отдельными видами юридических лиц, в том числе порядка заключения и исполнения договоров	поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустойки (штрафов, пени), филиалом ППК «Роскадастр» «Уралгеоинформ» в 2025 году не направлена в адрес поставщика ООО «Фирма «Сатурн» требование об уплате неустойки в связи с просрочкой поставки стеллажного оборудования (плановый срок поставки – 25 ноября 2025 года, фактический – 7 декабря 2025 года, просрочка 12 дней). Нарушение устранено путем направления филиалом ППК «Роскадастр» «Уралгеоинформ» 27 января 2026 года требования об уплате неустойки № 0038 на сумму 137 939,71 руб.		
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	Требования о защите информации, содержащейся в информационных системах общего пользования, утвержденные приказом ФСБ России № 416, ФСТЭК России № 489 от 31 августа 2010 г, подпункт «б» пункта 21 .	1.2.124 Нарушение требований к созданию, эксплуатации, развитию и использованию государственных информационных систем	2637216735. Концепция создания федеральной государственной информационной системы «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных», утвержденная приказом Росреестра от 3 августа 2022 г. № П/0307 (далее – Концепция № П/0307), а также утвержденная в новой редакции приказом Росреестра от 28 июля 2023 г. № П/0272 (далее – Концепция № П/0272), не содержит ряда обязательных сведений, указанных в требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 г. № 676 (далее – требования № 676). В нарушение подпункта «б» пункта 21 требований № 676, согласно которому в концепции создания государственной информационной системы (далее – ГИС) приводится классификация системы в соответствии с требованиями о защите	0,0	

				информации, Концепция не содержит указанной классификации, предусмотренной пунктом 17 Требований о защите информации, содержащейся в информационных системах общего пользования, утвержденных приказом ФСБ России № 416, ФСТЭК России № 489 от 31 августа 2010 г (далее – требования о защите информации).		
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	Требования к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 г. № 676, подпункт «е» пункта 2.1	1.2.124 Нарушение требований к созданию, эксплуатации, развитию и использованию государственных информационных систем	2647075620. Концепция создания федеральной государственной информационной системы «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных», утвержденная приказом Росреестра от 3 августа 2022 г. № П/0307 (далее – Концепция № П/0307), а также утвержденная в новой редакции приказом Росреестра от 28 июля 2023 г. № П/0272 (далее – Концепция № П/0272), не содержит ряда обязательных сведений, указанных в требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 г. № 676 (далее – требования № 676).  В нарушение подпункта «е» пункта 21 требований № 676, согласно которому в концепции создания ГИС приводится оценка материальных ресурсов, необходимых для реализации требований, указанных в технико-экономическом обосновании, включая оценку указанных ресурсов для создания системы, ввода ее в эксплуатацию и эксплуатации, в Концепции не приведена указанная оценка материальных ресурсов.	0,0	
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА	Требования к порядку создания, развития, ввода в	1.2.124 Нарушение требований к созданию,	2600504865. Концепция создания федеральной государственной	0,0	

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 г. № 676, пункта 5.1	эксплуатации, развитию и использованию государственных информационных систем	<p>информационной системы «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных», утвержденная приказом Росреестра от 3 августа 2022 г. № П/0307 (далее – Концепция № П/0307), а также утвержденная в новой редакции приказом Росреестра от 28 июля 2023 г. № П/0272 (далее – Концепция № П/0272), не содержит ряда обязательных сведений, указанных в требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 г. № 676 (далее – требования № 676).</p> <p>В нарушение пункта 5.1 требований № 676, согласно которому концепция создания ГИС подлежит размещению и публикации в национальном фонде алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин (далее – НФАП), Концепция № П/0307 и Концепция № П/0272 в НФАП не размещена.</p> <p>Приказом Росреестра от 19 декабря 2025 г. № П/0449/25 утверждена Концепция создания федеральной государственной географической информационной системы «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» на 2025 – 2027 годы и перспективу до 2030 года (далее – Концепция № П/0449/25), которая также не размещена в НФАП, не содержит сведений о классе системы согласно требованиям о защите информации, трудовых и материальных ресурсах, необходимых для реализации требований № 676 (технико-экономическое обоснование).</p>		
ФЕДЕРАЛЬНАЯ	ФЕДЕРАЛЬНАЯ	Методические указания по	2.3 Нарушение требований,	2632197342. В нарушении абзаца шестого	0,0	

<p>СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ</p>	<p>СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ</p>	<p>формированию и применению унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемые при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, утвержденные приказом Минфина России от 15 апреля 2021 г. № 61н, пункт 105</p>	<p>предъявляемых к оформлению и ведению регистров бухгалтерского учета</p>	<p>пункта 105 Методических указаний по формированию и применению унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, утвержденных приказом Минфина России от 15 апреля 2021 г. № 61н (далее – Методические указания № 61), согласно которому в графе 7 инвентарной карточки указывается дата ввода в эксплуатацию объекта имущества, Росреестром в инвентарных карточках в отношении отдельных информационных систем (далее – инвентарные карточки в отношении ИС) указаны даты утверждения актов о принятии активов, а не даты ввода в эксплуатацию системы, указанные в соответствующих приказах Росреестра о вводе в эксплуатацию систем, в инвентарной карточке в отношении федеральной государственной информационной системы «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» указана дата ввода в эксплуатацию «05.12.2023», что не соответствует дате «25.12.2023», указанной в пункте 1 приказа Росреестра от 4 декабря 2023 г. № П/0494 «О вводе в эксплуатацию федеральной государственной информационной системы «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных»</p>		
<p>ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ</p>	<p>ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ</p>	<p>Методические указания по формированию и применению унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемые при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета</p>	<p>2.3 Нарушение требований, предъявляемых к оформлению и ведению регистров бухгалтерского учета</p>	<p>2601839008. В нарушении абзаца шестого пункта 105 Методических указаний по формированию и применению унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, утвержденных приказом</p>	<p>0,0</p>	

		государственных (муниципальных) учреждений, утвержденные приказом Минфина России от 15 апреля 2021 г. № 61н, пункт 105		Минфина России от 15 апреля 2021 г. № 61н (далее – Методические указания № 61), согласно которому в графе 7 инвентарной карточки указывается дата ввода в эксплуатацию объекта имущества, Росреестром в инвентарных карточках в отношении отдельных информационных систем (далее – инвентарные карточки в отношении ИС) указаны даты утверждения актов о принятии активов, а не даты ввода в эксплуатацию системы, указанные в соответствующих приказах Росреестра о вводе в эксплуатацию систем в инвентарной карточке в отношении Сервиса Взаимодействия с Росреестром и Адаптера Электронного Взаимодействия указана дата ввода в эксплуатацию «05.06.2024», что не соответствует дате «10.06.2024», указанной в пункте 1 приказа Росреестра от 10 июня 2024 г. № П/0180-А/24 «О вводе в эксплуатацию программы для ЭВМ «Сервис Взаимодействия с Росреестром и Адаптер Электронного Взаимодействия».		
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	Методические указания по формированию и применению унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемые при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, утвержденные приказом Минфина России от 15 апреля 2021 г. № 61н, пункт 105	2.3 Нарушение требований, предъявляемых к оформлению и ведению регистров бухгалтерского учета	2695983857. В нарушении абзаца шестого пункта 105 Методических указаний по формированию и применению унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, утвержденных приказом Минфина России от 15 апреля 2021 г. № 61н (далее – Методические указания № 61), согласно которому в графе 7 инвентарной карточки указывается дата ввода в эксплуатацию объекта имущества, Росреестром в инвентарных карточках в отношении отдельных информационных систем (далее – инвентарные карточки в отношении ИС) указаны даты утверждения актов о принятии активов, а не даты ввода в эксплуатацию системы, указанные в	0,0	

				соответствующих приказах Росреестра о вводе в эксплуатацию систем в инвентарной карточке в отношении информационной системы «Геопортал ИПД СНГ» указана дата ввода в эксплуатацию «23.10.2025», что не соответствует дате ввода в эксплуатацию «30.11.2025», указанной в пунктах 1 и 2 приказа Росреестра от 30 сентября 2025 г. № П/0352/25 «О вводе в эксплуатацию информационной системы «Геопортал инфраструктуры пространственных данных государств - участников СНГ.		
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	Соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам от 30 января 2024 г. № 321-20-2024-002, заключенное Росреестром с ППК «Роскадастр», пункт 4.1.8	1.2.120 Нарушение порядка и (или) условий предоставления субсидий государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям, в том числе в виде имущественного взноса Российской Федерации (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества либо в целях предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы юридических лиц, акции (доли) которых принадлежат указанным государственным корпорациям (компаниям),	2677782610. В отсутствие должного контроля со стороны Росреестра за соблюдением порядка и условий предоставления субсидии, установленного пунктом 4.1.8 соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам от 30 января 2024 г. № 321-20-2024-002, заключенного Росреестром с ППК «Роскадастр» (далее – соглашение № 321-20-2024-002), компанией за счет субсидии, предоставленной в рамках указанного соглашения, осуществлены расходы по оплате договоров на проведение работ по капитальному ремонту части мягкой кровли от 21 октября 2024 г. № 38/09-24 и капитальному ремонту пожарно-хозяйственного трубопровода холодного водоснабжения и участка трубопровода горячего водоснабжения здания от 25 октября 2024 г. № 42/09-24 в здании, расположенном по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 45, стр. 1, в общей сумме 3 934 820,22 рублей. При этом перечнем затрат, источником финансового обеспечения которых является субсидия, приведенным в приложении № 2 к соглашению № 321-20-	0,0	

			<p>публично-правовым компаниям, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности таких юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества или для последующего предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ таких юридических лиц на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных дочерних обществ, и (или) на приобретение указанными дочерними обществами объектов недвижимого имущества) и (или) соглашения о предоставлении субсидии, в том числе в виде имущественного взноса Российской Федерации (за исключением нарушений по пункту )</p>	2024-002, не предусмотрены затраты на осуществление капитального ремонта.		
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», часть 9 статьи 4	4.49 Несоблюдение принципов и основных положений о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в том числе порядка заключения и исполнения договоров	2687930178. ППК «Роскадастр» допущены нарушения Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), Положения о закупке товаров, работ, услуг ППК «Роскадастр», утвержденного наблюдательным советом компании	0,0	

				<p>(протоколы заседаний наблюдательного совета от 28 декабря 2022 г. № 6 и от 27 декабря 2024 г. № 38) (далее – Положение о закупке).</p> <p>В нарушение части 9 статьи 4 Закона № 223-ФЗ, пункта 13.1.6 Положения о закупке, согласно которым извещение об осуществлении конкурентной закупки должно содержать, в том числе, сведения о форме, сроках и порядке оплаты товара, в 12 извещениях компании отсутствуют сведения о форме, сроках и порядке оплаты товара.</p>		
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	<p>Положение о закупке товаров, работ, услуг ППК «Роскадастр», утвержденное наблюдательным советом компании (протоколы заседаний наблюдательного совета от 28 декабря 2022 г. № 6 и от 27 декабря 2024 г. № 38), подпункт «б» пункта 13.5.3 ; Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», подпункт «б» пункта 3 части 13 статьи 3.2</p>	4.49 Несоблюдение принципов и основных положений о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в том числе порядка заключения и исполнения договоров	<p>2633547240. ППК «Роскадастр» допущены нарушения Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), Положения о закупке товаров, работ, услуг ППК «Роскадастр», утвержденного наблюдательным советом компании (протоколы заседаний наблюдательного совета от 28 декабря 2022 г. № 6 и от 27 декабря 2024 г. № 38) (далее – Положение о закупке).</p> <p>В нарушение подпункта «б» пункта 3 части 13 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ, подпункта «б» пункта 13.5.3 Положения о закупке, согласно которым протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по результатам этапа конкурентной закупки), должен содержать основания отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, которым не соответствует такая заявка, протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе от 5 августа 2025 г. № 32515072164-1 и протокол рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе № 32515081132-03 не содержат в отношении отклоненных заявок указания на положения документации о закупке, которым не соответствует такая заявка.</p>	0,0	

<p>ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"</p>	<p>ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ</p>	<p>Положение о закупке товаров, работ, услуг ППК «Роскадастр», утвержденное наблюдательным советом компании (протоколы заседаний наблюдательного совета от 28 декабря 2022 г. № 6 и от 27 декабря 2024 г. № 38), пункт 38.17.7 ; Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», часть 1 статьи 2</p>	<p>4.49 Несоблюдение принципов и основных положений о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в том числе порядка заключения и исполнения договоров</p>	<p>2664841298. ППК «Роскадастр» допущены нарушения Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), Положения о закупке товаров, работ, услуг ППК «Роскадастр», утвержденного наблюдательным советом компании (протоколы заседаний наблюдательного совета от 28 декабря 2022 г. № 6 и от 27 декабря 2024 г. № 38) (далее – Положение о закупке). В нарушение части 1 статьи 2 Закона № 223-ФЗ, пункта 38.17.7 Положения о закупке, согласно которым в проект договора, являющийся неотъемлемой частью документации о конкурентной закупке, включается условие о порядке и сроках приемки результатов договора (этапа договора), включая проведение экспертизы таких результатов, в проект договора поставки компьютерных комплектующих и оборудования для филиала ППК «Роскадастр» «Уралмаркшейдерия» (закупка № 32515085835) и в соответствующий договор от 22 августа 2025 г. № 100/2025/14 не включены условия о сроках приемки поставляемого товара, включая предельный срок подписания документа о приемке.</p>	<p>0,0</p>	
<p>ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"</p>	<p>ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ</p>	<p>Регламент бюджетного процесса в части приносящей доход деятельности публично-правовой компании «Роскадастр», утвержденного приказом ППК «Роскадастр» от 27 августа 2024 г. № П/383-24, пункт 6.2.</p>	<p>1.2.101 Нарушения при выполнении или невыполнение государственных (муниципальных) задач и функций государственными органами и органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов, государственными (муниципальными)</p>	<p>2673433397. Компанией (филиал ППК «Роскадастр» «Северо-Кавказское АГП») в нарушение пункта 6.2. Регламента бюджетного процесса в части приносящей доход деятельности публично-правовой компании «Роскадастр», утвержденного приказом ППК «Роскадастр» от 27 августа 2024 г. № П/383-24 (в редакции приказа от 21 ноября 2024 г. № П/553-24), согласно которому приобретение основных средств стоимостью свыше 100 000 рублей и сроком использования более 12 месяцев допустимо только после согласования</p>	<p>0,0</p>	

			казенными учреждениями, государственными (муниципальными) бюджетными и государственными (муниципальными) автономными учреждениями, государственными корпорациями (компаниями), публично-правовыми компаниями (за исключением нарушений, указанных в иных пунктах классификатора)	расходов с курирующими соответствующие направления заместителями генерального директора компании, в отсутствие такого согласования приобретены автомобили Naval Citi Great Wall Motors Kingkong Poer за 3 594 000,0 рублей и Tank 500 за 8 200 000,0 рублей.		
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	Положение о закупке товаров, работ, услуг ППК «Роскадастр», утвержденное наблюдательным советом компании (протоколы заседаний наблюдательного совета от 28 декабря 2022 г. № 6 и от 27 декабря 2024 г. № 38), пункт 38.5; Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», часть 1 статьи 2	4.49 Несоблюдение принципов и основных положений о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в том числе порядка заключения и исполнения договоров	2627283427. ППК «Роскадастр» допущены нарушения Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), Положения о закупке товаров, работ, услуг ППК «Роскадастр», утвержденного наблюдательным советом компании (протоколы заседаний наблюдательного совета от 28 декабря 2022 г. № 6 и от 27 декабря 2024 г. № 38) (далее – Положение о закупке). В нарушение части 1 статьи 2 Закона № 223-ФЗ, пункта 38.5 Положения о закупке, согласно которым договор по итогам проведения конкурентных закупок заключается на условиях, указанных в заявке на участие в закупке, поданной участником, с которым заключается договор, по форме проекта договора, являющегося неотъемлемой частью документации о закупке, филиалом ППК «Роскадастр» «Уралгеоинформ» заключен с ООО «АЭЛИТА» договор от 4 августа 2025 г. № 27/07/25 на поставку комплектующих изделий и расходных материалов для системы хранения данных по цене 12 978 642,0 рубля, в котором предусмотрено увеличение поставляемого	0,0	

				<p>товара на 7 единиц на сумму 1 796 046,0 рублей и срок поставки дополнительного товара определен 50 дней, что не соответствует сроку поставки, предложенной ООО «АЭЛИТА» в заявке на участие в запросе предложений (закупка № 32514990480) – 12 дней, при этом срок поставки являлся одним из критериев запроса предложений.</p>		
<p>ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"</p>	<p>ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ</p>	<p>Положение о закупке товаров, работ, услуг ППК «Роскадастр», утвержденное наблюдательным советом компании (протоколы заседаний наблюдательного совета от 28 декабря 2022 г. № 6 и от 27 декабря 2024 г. № 38), пункт 38.5; Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», часть 1 статьи 2</p>	<p>4.49 Несоблюдение принципов и основных положений о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в том числе порядка заключения и исполнения договоров</p>	<p>2695558962. ППК «Роскадастр» допущены нарушения Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), Положения о закупке товаров, работ, услуг ППК «Роскадастр», утвержденного наблюдательным советом компании (протоколы заседаний наблюдательного совета от 28 декабря 2022 г. № 6 и от 27 декабря 2024 г. № 38) (далее – Положение о закупке).</p> <p>В нарушение части 1 статьи 2 Закона № 223-ФЗ, пункта 38.5 Положения о закупке, согласно которым договор по итогам проведения конкурентных закупок заключается на условиях, указанных в заявке на участие в закупке, поданной участником, с которым заключается договор, по форме проекта договора, являющегося неотъемлемой частью документации о закупке, филиалом ППК «Роскадастр» «Уралгеоинформ» заключен с ООО «Оптивера-Центр» договор от 15 декабря 2025 г. № 47/12/25 на поставку сетевого и коммутационного оборудования по цене 9 904 704,00 рубля, в котором предусмотрено увеличение 4 видов поставляемого товара на 5 единиц на сумму 2 346 500,0 рублей, уменьшение 3 видов поставляемого товара на 67 единиц на сумму 668 642,0 рубля и исключение 2 видов товаров (10 единиц), что не соответствует заявке ООО «Оптивера-Центр» на участие в запросе предложений</p>	<p>0,0</p>	

				(закупка № 32515424689).		
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	Положение о закупке товаров, работ, услуг ППК «Роскадастр», утвержденное наблюдательным советом компании (протоколы заседаний наблюдательного совета от 28 декабря 2022 г. № 6 и от 27 декабря 2024 г. № 38), пункт 41.12; Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», часть 1 статьи 2	4.49 Несоблюдение принципов и основных положений о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в том числе порядка заключения и исполнения договоров	2673364689. ППК «Роскадастр» допущены нарушения Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), Положения о закупке товаров, работ, услуг ППК «Роскадастр», утвержденного наблюдательным советом компании (протоколы заседаний наблюдательного совета от 28 декабря 2022 г. № 6 и от 27 декабря 2024 г. № 38) (далее – Положение о закупке). В нарушение части 1 статьи 2 Закона № 223-ФЗ, пункта 41.12 Положения о закупке, согласно которым платежное поручение, независимая гарантия в части обеспечения исполнения обязательств предоставляется заказчику, организатору закупки поставщиком до заключения договора, филиалом ППК «Роскадастр» Центр информационных технологий «Роскадастр-Инфотех» (далее – филиал ЦИТ) заключен с ООО «КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ» договор от 18 ноября 2025 г. № 105/2025-ЦИТ на поставку ИТ техники для нужд филиалов ППК «Роскадастр» по цене 65 045,0 тыс. рублей в отсутствие на момент заключения договора документального подтверждения обеспечения обязательств по договору на сумму 3 252,25 тыс. рублей. Поставщиком независимая гарантия № 35764-25-10 от ПАО «Банк ПСБ» получена 8 декабря 2025 года, то есть по истечении 21 дня с даты заключения договора.	0,0	
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	Положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и	4.60 Нарушение установленного порядка, требований к осуществлению закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц	2668889638. ППК «Роскадастр» допущены нарушения Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), Положения о закупке товаров, работ, услуг ППК «Роскадастр», утвержденного наблюдательным советом компании (протоколы заседаний наблюдательного	0,0	

		<p>порядке расчета указанного объема, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352, пункт 25</p>		<p>совета от 28 декабря 2022 г. № 6 и от 27 декабря 2024 г. № 38) (далее – Положение о закупке).</p> <p>В нарушение пункта 25 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 (далее – Положение № 1352), согласно которому если в документации о закупке, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, установлено требование к обеспечению исполнения договора, размер такого обеспечения устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса, ППК «Роскадастр» в пункте 8.1 договора от 28 февраля 2025 г. № 32514448336 установлено обеспечение исполнения договора в размере 5 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 11 900,00 тыс. рублей, в то время как размер аванса установлен 30 % от общей стоимости (цены) договора, что составляет 84 900,00 тыс. рублей.</p>		
<p>ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"</p>	<p>ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ</p>	<p>Порядок принятия решений об инвестировании временно свободных средств публично-правовой компании «Роскадастр», утвержденный Наблюдательным советом 27 ноября 2023 года (протокол № 18), подпункт 4 пункта 3.3.3</p>	<p>5.2.15 Нарушение порядка и условий инвестирования временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании, порядка совершения сделок по инвестированию временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании, а также порядка</p>	<p>2611764951. ППК «Роскадастр» допущены нарушения Порядка принятия решений об инвестировании временно свободных средств публично-правовой компании «Роскадастр», утвержденного Наблюдательным советом 27 ноября 2023 года (протокол № 18) (далее – Порядок принятия решений).</p> <p>В нарушение подпункта 4 пункта 3.3.3 Порядка принятия решений, в соответствии с которым регламент инвестирования средств компании и порядок расчета лимита размещения средств в ценные бумаги, передаваемых в доверительное</p>	0,0	

			и механизма осуществления контроля за инвестированием временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании	управление, устанавливается Правлением Компании, по согласованию с Росреестром, ППК «Роскадастр» соответствующие документы не утверждены.		
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	Порядок принятия решений об инвестировании временно свободных средств публично-правовой компании «Роскадастр», утвержденный Наблюдательным советом 27 ноября 2023 года (протокол № 18), абзац 1 пункта 3.3.1	5.2.15 Нарушение порядка и условий инвестирования временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании, порядка совершения сделок по инвестированию временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании, а также порядка и механизма осуществления контроля за инвестированием временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании	2671600133. ППК «Роскадастр» допущены нарушения Порядка принятия решений об инвестировании временно свободных средств публично-правовой компании «Роскадастр», утвержденного Наблюдательным советом 27 ноября 2023 года (протокол № 18). В нарушение абзаца 1 пункта 3.3.1 Порядка принятия решений, в соответствии с которым решение об инвестировании временно свободных средств компании путем размещения денежных средств, находящихся на счетах компании в российских кредитных организациях, в виде неснижаемого остатка на счете сроком от 1 до 30 дней принимается генеральным директором компании, инвестирование временно свободных средств компании в виде неснижаемого остатка на счете сроком от 1 до 30 дней в ППК «Роскадастр» осуществлялось в отсутствие решения генерального директора компании.	0,0	
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	Положение о закупке товаров, работ, услуг ППК «Роскадастр», утвержденное наблюдательным советом компании (протоколы заседаний наблюдательного совета от 28 декабря 2022 г. № 6 и от 27 декабря 2024 г. № 38), пункт 40.2.1 ; Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О	4.49 Несоблюдение принципов и основных положений о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в том числе порядка заключения и исполнения договоров	2633524756. ППК «Роскадастр» допущены нарушения Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), Положения о закупке товаров, работ, услуг ППК «Роскадастр», утвержденного наблюдательным советом компании (протоколы заседаний наблюдательного совета от 28 декабря 2022 г. № 6 и от 27 декабря 2024 г. № 38) (далее – Положение о закупке). В нарушение части 1 статьи 2 Закона № 223-ФЗ, пункта 40.2.1 Положения о	0,0	

		закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», часть 1 статьи 2		<p>закупке, согласно которым внесение изменений в договор на этапе исполнения допускается, если возникла потребность увеличить количество предусмотренного договором (заключенным по итогам проведения конкурентной закупки) товара, объема работы или услуги, но не более чем на 25 %, при этом срок исполнения обязательств такого договора не должен быть истекшим, а цена договора увеличивается пропорционально количеству поставленного товара на основании спецификации, содержащейся в заключенном договоре, филиалом ППК «Роскадастр» «Уралгеоинформ» заключено дополнительное соглашение от 16 декабря 2025 г. № 1 к договору от 15 декабря 2025 г. № 47/12/25, которым увеличено количество поставляемых модулей питания РМ160-220/12 с 8 до 11 единиц или на 37,5 %. Фактически согласно универсальному передаточному документу от 18 декабря 2025 г. № 2837 поставлено 15 модулей питания РМ160-220/12 на 209 300,00 рублей.</p> <p>Аналогичное нарушение допущено филиалом ППК «Роскадастр» «Аэрогеодезия»:</p> <p>по договору от 25 августа 2025 г. № 32515081132 дополнительным соглашением, подписанным 30 ноября 2025 года, увеличено количество предусмотренных договором системных блоков типа № 2 на 26,3 % в сумме 2 164 439,60 рублей;</p> <p>по договору от 26 августа 2025 г. № 32515112672 дополнительным соглашением от 26 ноября 2025 года увеличено количество предусмотренных договором коммутаторов типа № 1 в 10 раз на 1 115 560,00 рублей.</p> <p>Филиалом ППК «Роскадастр» «Средневожское аэрогеодезическое предприятие» дополнительным</p>		
--	--	---	--	--	--	--

				соглашением от 26 декабря 2025 года увеличено количество мониторов, предусмотренных договором от 25 ноября 2025 г. № 34Д/25 (закупка № 32515360015), на 57 % и стоимость цены монитора на 15,5 %, всего на 707 400,00 рублей.		
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2016 г. № 1432 «Об инвестировании временно свободных средств публично-правовой компании», подпункт «в» пункта 1	5.2.15 Нарушение порядка и условий инвестирования временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании, порядка совершения сделок по инвестированию временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании, а также порядка и механизма осуществления контроля за инвестированием временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании	2694278364. В нарушение подпункта «в» пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2016 г. № 1432 «Об инвестировании временно свободных средств публично-правовой компании», в соответствии с которым отчеты об инвестировании временно свободных средств публично-правовой компании, а также отчеты об объеме и структуре доходов и расходов, связанных с инвестированием временно свободных средств публично-правовой компании, формируются публично-правовой компанией ежемесячно по состоянию на конец последнего календарного дня отчетного месяца и представляются в Минфин России не позднее 9-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, ППК «Роскадастр» нарушены сроки представления отчетности в Минфин России за январь – декабрь 2024 года , февраль – март 2025 года и октябрь 2025 года. Срок нарушения составил от 1 до 269 рабочих дней.	0,0	
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	Гражданский кодекс Российской Федерации, статья 309 ; Договор от 4 августа 2025 г. № 27/07/25, заключенный филиалом ППК «Роскадастр» «Уралгеоинформ» с ООО «АЭЛИТА», пункт 3.8 ; Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	4.49 Несоблюдение принципов и основных положений о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в том числе порядка заключения и исполнения договоров	2678464087. ППК «Роскадастр» допущены нарушения Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), Положения о закупке товаров, работ, услуг ППК «Роскадастр», утвержденного наблюдательным советом компании (протоколы заседаний наблюдательного совета от 28 декабря 2022 г. № 6 и от 27 декабря 2024 г. № 38) (далее – Положение о закупке). ППК «Роскадастр» при приемке товаров и услуг по договорам допущены нарушения	0,0	

				<p>статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, а также условий соответствующих договоров.</p> <p>В нарушение пункта 3.8 договора от 4 августа 2025 г. № 27/07/25, заключенного филиалом ППК «Роскадастр» «Уралгеоинформ» с ООО «АЭЛИТА» по цене 12 978 642,00 рубля, согласно которому в течение 3 дней после получения товара и всех документов к нему покупатель обязан произвести осмотр товара, проверку его соответствия условиям договора по количеству, таре, упаковке, качеству, ассортименту и комплектности, а также проверить соответствие товара сведениям, указанным в сопроводительных документах и подписать универсальный передаточный документ в двух экземплярах и направить один подписанный экземпляр в адрес поставщика, филиалом ППК «Роскадастр» «Уралгеоинформ» 30 октября 2025 года получен товар и документы к нему по универсальному передаточному документу от 30 октября 2025 г. № 57, который подписан заказчиком 10 ноября 2025 года с нарушением установленного срока на 8 дней.</p>		
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	Правила осуществления контроля за инвестированием временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. № 1080, пункт 6	5.2.15 Нарушение порядка и условий инвестирования временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании, порядка совершения сделок по инвестированию временно свободных средств государственной корпорации,	2660091821. ППК «Роскадастр» допущены нарушения Правил осуществления контроля за инвестированием временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. № 1080 (далее - Правила осуществления контроля). В нарушение пункта 6 Правил осуществления контроля, в соответствии с которым государственная корпорация,	0,0	

			государственной компании, а также порядка и механизма осуществления контроля за инвестированием временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании	государственная компания направляет в Минфин России информацию (копии решений органов управления государственной корпорации, государственной компании) о принятии государственной корпорацией, государственной компанией решений об утверждении предельного объема инвестируемых временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании, в том числе вложений (инвестиций) в активы (объекты инвестирования) и порядок принятия решений об инвестировании временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании, в том числе в отношении вложений (инвестиций) в активы (объекты инвестирования), указанные в подпунктах «в» и «д» пункта 2 Правил инвестирования временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. № 1080, в течение 10 рабочих дней с даты принятия соответствующих решений органами управления государственной корпорации, государственной компании, соответствующие документы направлены ППК «Роскадастр» в Минфин России письмом от 24 декабря 2025 г. № 15-1042-НЛ/25, то есть с нарушением срока на 505 рабочих дней.		
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	Гражданский кодекс Российской Федерации, статья 309 Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; Договор от 17 июня 2025 г. № 1005п на поставку	4.49 Несоблюдение принципов и основных положений о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в том числе порядка заключения и исполнения договоров	2676627032. ППК «Роскадастр» допущены нарушения Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), Положения о закупке товаров, работ, услуг ППК «Роскадастр», утвержденного наблюдательным советом компании (протоколы заседаний наблюдательного совета от 28 декабря 2022 г. № 6 и от 27	0,0	

		мониторов для производственных нужд филиала ППК «Роскадастр» «Балтийское аэрогеодезическое предприятие», пункт 4.1.3		<p>декабря 2024 г. № 38) (далее – Положение о закупке).</p> <p>ППК «Роскадастр» при приемке товаров и услуг по договорам допущены нарушения статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, а также условий соответствующих договоров.</p> <p>В нарушение пункта 4.1.3 договора от 17 июня 2025 г. № 1005п на поставку мониторов для производственных нужд филиала ППК «Роскадастр» «Балтийское аэрогеодезическое предприятие», согласно которому заказчик не позднее 5 рабочих дней проверяет товар на соответствие количества, комплектности и качества товара требованиям договора, возвращает поставщику товарную накладную и производит оплату в соответствии с пунктом 3.1. договора, филиал ППК «Роскадастр» «Балтийское аэрогеодезическое предприятие» подписал 24 июля 2025 года универсальный передаточный документ от 19 июня 2025 г. № 199 о поставке товара, подписанный поставщиком 25 июня 2025 года, с нарушением установленного срока на 22 дня.</p>		
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	Правила осуществления контроля за инвестированием временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. № 1080, пункт 2, пункт 5	5.2.15 Нарушение порядка и условий инвестирования временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании, порядка совершения сделок по инвестированию временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании, а также порядка	2673134095. ППК «Роскадастр» допущены нарушения Правил осуществления контроля за инвестированием временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. № 1080 (далее - Правила осуществления контроля). В нарушение пункта 2 Правил осуществления контроля, в соответствии с которым в целях контроля за инвестированием временно свободных средств государственная корпорация,	0,0	

			и механизма осуществления контроля за инвестированием временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании	государственная компания создает в своей структуре службу контроля за инвестированием временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании и утверждает Положение о службе контроля за инвестированием временно свободных средств, ППК «Роскадастр» служба контроля за инвестированием временно свободных средств не создавалась, положение не утверждалось. Также ППК «Роскадастр» не реализовано право, предусмотренное пунктом 5 Правил осуществления контроля, в соответствии с которым функции службы контроля за инвестированием временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании, предусмотренные пунктом 4 Правил осуществления контроля, могут быть возложены на структурное подразделение государственной корпорации, государственной компании, в полномочия которого входят вопросы осуществления внутреннего контроля за деятельностью государственной корпорации, государственной компании.		
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	Гражданский кодекс Российской Федерации, статья 309 Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; Договор от 22 сентября 2025 г. № 98/05-25, заключенный филиалом ППК «Роскадастр» «Московское аэрогеодезическое предприятие» с ООО «СЕИ ТРЕЙД», пункт 3.2.1	4.49 Несоблюдение принципов и основных положений о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в том числе порядка заключения и исполнения договоров	2632412681. ППК «Роскадастр» допущены нарушения Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), Положения о закупке товаров, работ, услуг ППК «Роскадастр», утвержденного наблюдательным советом компании (протоколы заседаний наблюдательного совета от 28 декабря 2022 г. № 6 и от 27 декабря 2024 г. № 38) (далее – Положение о закупке). ППК «Роскадастр» при приемке товаров и услуг по договорам допущены нарушения статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой обязательства должны исполняться	0,0	

				<p>надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, а также условий соответствующих договоров.</p> <p>В нарушение пункта 3.2.1 договора от 22 сентября 2025 г. № 98/05-25 (закупка № 32515175671), заключенного филиалом ППК «Роскадастр» «Московское аэрогеодезическое предприятие» (далее – филиал МАГП) с ООО «СЕИ ТРЕЙД» на поставку сетевого хранилища по цене 257 000,00 рублей, согласно которому в течение 5 рабочих дней с даты поставки товара и получения от поставщика надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 3.1.5 договора, заказчик осуществляет приемку поставленного товара в соответствии с требованиями спецификации, описания предмета закупки и договора, филиалом МАГП принята система хранения данных 21 октября 2025 года на основании документов, полученных 7 октября 2025 года, с нарушением установленного срока на 8 дней.</p>		
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	<p>Положение о закупке товаров, работ, услуг ППК «Роскадастр», утвержденное наблюдательным советом компании (протоколы заседаний наблюдательного совета от 28 декабря 2022 г. № 6 и от 27 декабря 2024 г. № 38), пункт 39.8 ; Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», часть 5.3 статьи 3</p> <p>Гражданский кодекс Российской Федерации, статья 309</p>	4.49 Несоблюдение принципов и основных положений о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в том числе порядка заключения и исполнения договоров	<p>2688069220. ППК «Роскадастр» допущены нарушения Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), Положения о закупке товаров, работ, услуг ППК «Роскадастр», утвержденного наблюдательным советом компании (протоколы заседаний наблюдательного совета от 28 декабря 2022 г. № 6 и от 27 декабря 2024 г. № 38) (далее – Положение о закупке).</p> <p>ППК «Роскадастр» при оплате товаров и услуг допущены нарушения статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также условий соответствующих договоров.</p> <p>В нарушение части 5.3 статьи 3 Закона № 223-ФЗ, пункта 39.8 Положения о закупке и пункта 3.4 договора от 28 апреля 2025 г. №</p>	0,0	

				<p>21/15-25, заключенного компанией на оказание авиационных услуг для нужд филиала МАГП (далее – договор № 21/15-25), согласно которым оплата оказанных исполнителем услуг производится за каждый отчетный период (календарный месяц), исходя из фактического налета часов по цене одного летного часа, установленного в пункте 3.2 договора № 21/15-25, в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг (приложение № 7 к договору № 21/15-25), филиал МАГП оплатил 11 сентября 2025 года (платежное поручение № 2849 на 1 443 750,00 рублей) услуги за июнь 2025 года по договору № 21/15-25 на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг № 3, подписанного филиалом 7 июля 2025 года, с нарушением установленного срока на 55 дней.</p> <p>Аналогичное нарушение допущено филиалом МАГП при оплате услуг за июль 2025 года по к договору № 21/15-25: акт сдачи-приемки оказанных услуг № 4 подписан филиалом 5 августа 2025 года, оплата услуг в сумме 202 125,00 рублей осуществлена 11 сентября 2025 года (платежное поручение № 2850), то есть с нарушением установленного срока на 26 дней.</p>		
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 236-ФЗ «О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», часть 5 статьи 15	5.2.5 Ненадлежащее выполнение обязанностей единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, в том числе влекущее убыточную/неприбыльную деятельность хозяйственного общества, получение меньшей, чем возможно, прибыли	2627871481. В нарушение части 5 статьи 15 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 236-ФЗ «О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 236-ФЗ), согласно которой годовой отчет публично-правовой компании ежегодно подготавливается генеральным директором публично-правовой компании, рассматривается правлением публично-правовой компании, если создание правления публично-правовой компании предусмотрено	0,0	

				решением о создании публично-правовой компании, и направляется в наблюдательный совет публично-правовой компании не позднее 1 июня года, следующего за отчетным годом, годовой отчет ППК «Роскадастр» за 2023 год направлен на рассмотрение в Наблюдательный совет служебной запиской от 13 июня 2024 г. № 07-0372-СЗ/24, то есть с нарушением срока на 8 рабочих дней.		
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	Федеральный стандарт бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства», утвержденного приказом Минфина России от 17 сентября 2020 г. № 204н (ред. от 30 мая 2022 года), пункт 4	2.11 Нарушение требований, предъявляемых к правилам ведения бюджетного (бухгалтерского) учета	2664078847. В нарушение пункта 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства», утвержденного приказом Минфина России от 17 сентября 2020 г. № 204н (ред. от 30 мая 2022 года), в бухгалтерском учете ППК «Роскадастр» не учтены объекты (навес, ангары) расположенные на земельных участках: г. Москва, ул. Полимерная, д. 10 (КН 77:03:0006014:1000) и г. Москва, ул. Онежская, д. 26 (КН 77:09:0001015:77).	0,0	
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	Договоры от 18 декабря 2023 г. № 32312975700 и от 8 декабря 2023 г. № 32312964454 на поставку серверной техники для нужд филиалов ППК «Роскадастр», заключенные филиалом ЦИТ с ООО «ПРОФИТ», пункт 2.4 ; Положение о закупке товаров, работ, услуг ППК «Роскадастр», утвержденное наблюдательным советом компании (протоколы заседаний наблюдательного совета от 28 декабря 2022 г. № 6 и от 27 декабря 2024 г. № 38), пункт 39.8; Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках	4.49 Несоблюдение принципов и основных положений о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в том числе порядка заключения и исполнения договоров	2668780512. ППК «Роскадастр» допущены нарушения Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), Положения о закупке товаров, работ, услуг ППК «Роскадастр», утвержденного наблюдательным советом компании (протоколы заседаний наблюдательного совета от 28 декабря 2022 г. № 6 и от 27 декабря 2024 г. № 38) (далее – Положение о закупке). ППК «Роскадастр» при оплате товаров и услуг допущены нарушения статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также условий соответствующих договоров. В нарушение части 5.3 статьи 3 Закона № 223-ФЗ, пункта 39.8 Положения о закупке и пункта 2.4 договоров от 18 декабря 2023 г. № 32312975700 и от 8 декабря 2023 г. № 32312964454 на поставку серверной	0,0	

		<p>товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», часть 5.3 статьи 3</p> <p>Гражданский кодекс Российской Федерации, статья 309</p>		<p>техники для нужд филиалов ППК «Роскадастр», заключенного филиалом ЦИТ с ООО «ПРОФИТ» по цене 37 757 102,40 рубля и 17 456 000,00 рублей, согласно которому оплата по договору за фактически поставленный и принятый товар производится на основании счета, подписанного обеими сторонами сводного акта приема-передачи товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика, указанный в договоре, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания заказчиком сводного акта приема-передачи товара, филиалом ЦИТ 3 мая 2024 года перечислена плата по договорам на основании сводных актов приема-передачи товара, подписанных сторонами 25 января 2024 года, с нарушением установленного срока на 87 дней.</p>		
<p>ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"</p>	<p>ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ</p>	<p>Договор от 5 ноября 2025 г. № 32515295294, заключенный филиалом ППК «Роскадастр» «Инжгеодезия» с ООО «Русские Программы», пункт 2.4 ; Положение о закупке товаров, работ, услуг ППК «Роскадастр», утвержденное наблюдательным советом компании (протоколы заседаний наблюдательного совета от 28 декабря 2022 г. № 6 и от 27 декабря 2024 г. № 38), пункт 39.8 ; Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», часть 5.3 статьи 3 Гражданский кодекс</p>	<p>4.49 Несоблюдение принципов и основных положений о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в том числе порядка заключения и исполнения договоров</p>	<p>2640198270. ППК «Роскадастр» допущены нарушения Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), Положения о закупке товаров, работ, услуг ППК «Роскадастр», утвержденного наблюдательным советом компании (протоколы заседаний наблюдательного совета от 28 декабря 2022 г. № 6 и от 27 декабря 2024 г. № 38) (далее – Положение о закупке).</p> <p>ППК «Роскадастр» при оплате товаров и услуг допущены нарушения статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также условий соответствующих договоров.</p> <p>В нарушение части 5.3 статьи 3 Закона № 223-ФЗ, пункта 39.8 Положения о закупке и пункта 2.4 договора от 5 ноября 2025 г. № 32515295294, заключенного филиалом ППК «Роскадастр» «Инжгеодезия» с ООО «Русские Программы» на поставку систем хранения данных по цене 11 970 000,00</p>	<p>0,0</p>	

		Российской Федерации, статья 309		рублей (далее – договор № 32515295294), согласно которому оплата поставленного товара производится покупателем в течение 7 рабочих дней со дня подписания покупателем универсального передаточного документа, филиалом ППК «Роскадастр» «Инжгеодезия» на основании универсального передаточного документа от 21 ноября 2025 г. № 592, подписанного заказчиком 28 ноября 2025 года, оплачена 18 декабря 2025 года поставка по договору № 32515295294 с нарушением установленного срока на 7 дней.		
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	Договор от 27 августа 2025 г. № 160-0825, заключенный филиалом ППК «Роскадастр» «Аэрогеодезия» с ООО «Новые Сети Интеграция», пункт 2.4; Положение о закупке товаров, работ, услуг ППК «Роскадастр», утвержденное наблюдательным советом компании (протоколы заседаний наблюдательного совета от 28 декабря 2022 г. № 6 и от 27 декабря 2024 г. № 38), пункт 39.8 ; Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», часть 5.3 статьи 3 Гражданский кодекс Российской Федерации, статья 309	4.49 Несоблюдение принципов и основных положений о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в том числе порядка заключения и исполнения договоров	2611959410. ППК «Роскадастр» допущены нарушения Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), Положения о закупке товаров, работ, услуг ППК «Роскадастр», утвержденного наблюдательным советом компании (протоколы заседаний наблюдательного совета от 28 декабря 2022 г. № 6 и от 27 декабря 2024 г. № 38) (далее – Положение о закупке). ППК «Роскадастр» при оплате товаров и услуг допущены нарушения статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также условий соответствующих договоров. В нарушение части 5.3 статьи 3 Закона № 223-ФЗ, пункта 39.8 Положения о закупке и пункта 2.4 договора от 27 августа 2025 г. № 160-0825, заключенного филиалом ППК «Роскадастр» «Аэрогеодезия» с ООО «Новые Сети Интеграция» на поставку коммутационного оборудования по цене 5 967 383,0 рубля (далее – договор № 32515112672), согласно которому оплата по договору за фактически поставленный и принятый товар производится на основании счета-фактуры, подписанного обеими сторонами акта приема-передачи товара путем перечисления денежных	0,0	

				<p>средств на расчетный счет поставщика в срок не позднее 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком акта приема-передачи товара, филиалом ППК «Роскадастр» «Аэрогеодезия» на основании универсального передаточного документа от 17 ноября 2025 г. № УТ-1159, подписанного заказчиком 21 ноября 2025 года, осуществлена оплата 19 декабря 2025 года (платежное поручение № 4637) поставки товара с нарушением установленного срока на 15 дней.</p>		
<p>ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"</p>	<p>ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ</p>	<p>Гражданский кодекс Российской Федерации, статья 309; Договор от 28 февраля 2025 г. № 25-ПФ-Р/0045, заключенный филиалом ППК «Роскадастр» по Пермскому краю с ООО «Оптима Трейд», пункт 1.4 ; Положение о закупке товаров, работ, услуг ППК «Роскадастр», утвержденное наблюдательным советом компании (протоколы заседаний наблюдательного совета от 28 декабря 2022 г. № 6 и от 27 декабря 2024 г. № 38), пункт 39.8 ; Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», часть 5.3 статьи 3</p>	<p>4.49 Несоблюдение принципов и основных положений о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в том числе порядка заключения и исполнения договоров</p>	<p>2612205896. ППК «Роскадастр» допущены нарушения Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), Положения о закупке товаров, работ, услуг ППК «Роскадастр», утвержденного наблюдательным советом компании (протоколы заседаний наблюдательного совета от 28 декабря 2022 г. № 6 и от 27 декабря 2024 г. № 38) (далее – Положение о закупке).  ППК «Роскадастр» при оплате товаров и услуг допущены нарушения статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также условий соответствующих договоров.  В нарушение части 5.3 статьи 3 Закона № 223-ФЗ, пункта 39.8 Положения о закупке и пункта 1.4 договора от 28 февраля 2025 г. № 25-ПФ-Р/0045 (закупка № 32514462121), заключенного филиалом ППК «Роскадастр» по Пермскому краю с ООО «Оптима Трейд» на поставку вычислительной техники по цене 2 722 000,0 рублей, согласно которому платеж в размере 100 % от стоимости товара, указанной в заказе, покупатель обязан производить в течение 7 рабочих дней после поставки товара и подписания покупателем товарной накладной, филиалом ППК «Роскадастр» по</p>	<p>0,0</p>	

				Пермскому краю на основании универсального передаточного документа от 7 марта 2025 года оплачена поставка товара по договору 21 марта 2025 года (платежное поручение № 1037 на 100 000 рублей), 25 апреля 2025 года (платежное поручение № 1460 на 1 000 000 рублей), 5 июня 2025 года (платежное поручение № 1932 на 150 000 рублей) и 10 июня 2025 года (платежное поручение № 1989 на 1 472 000 рублей) с нарушением установленного срока от 2 до 86 дней.		
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	Правила предоставления субсидий из федерального бюджета ППК «Роскадастр», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2022 г. № 2300, подпункт «в» пункта 2 Распоряжение ППК «Роскадастр» от 31 июля 2025 г. № Р/320-25 «О составе и объеме затрат за счет средств субсидий федерального бюджета, учитываемых при формировании (изменении) финансового плана (бюджета) ППК «Роскадастр»	1.2.120 Нарушение порядка и (или) условий предоставления субсидий государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям, в том числе в виде имущественного взноса Российской Федерации (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества либо в целях предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы юридических лиц, акции (доли) которых принадлежат указанным государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым	2611840320. ППК «Роскадастр» нарушены положения подпункта «в» пункта 2 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета ППК «Роскадастр», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2022 г. № 2300 (далее – Правила № 2300), пункта 3.1.1 соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам от 29 января 2025 г. № 321-20-2025-003, заключенного с Росреестром (далее – соглашение № 321-20-2025-003), которыми установлены направления расходования субсидии и перечень затрат, источником финансового обеспечения которых является субсидия. Компанией (филиалом МАГП) за счет субсидии осуществлены расходы в сумме 9 973 972,50 рубля по оплате договора капитального ремонта от 30 сентября 2025 г. № 101/09 на выполнение работ по восстановлению несущих железобетонных конструкций здания по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 45, стр. 1 (далее – Здание), что повлекло нарушение филиалом МАГП условий предоставления субсидии, установленных пунктом 3.1.1 соглашения № 321-20-2025-003, согласно которому субсидия предоставляется на	9 973,97	

			<p>компаниям, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности таких юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества или для последующего предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ таких юридических лиц на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных дочерних обществ, и (или) на приобретение указанными дочерними обществами объектов недвижимого имущества) и (или) соглашения о предоставлении субсидии, в том числе в виде имущественного взноса Российской Федерации (за исключением нарушений по пункту )</p>	<p>финансовое обеспечение затрат в соответствии с перечнем затрат согласно приложению № 2 к соглашению № 321-20-2025-003, в котором не предусмотрены затраты на осуществление капитального ремонта.</p> <p>Кроме того, филиалом МАГП при заключении договора от 30 сентября 2025 г. № 101/09 нарушены положения распоряжения ППК «Роскадастр» от 31 июля 2025 г. № Р/320-25 «О составе и объеме затрат за счет средств субсидий федерального бюджета, учитываемых при формировании (изменении) финансового плана (бюджета) ППК «Роскадастр», которым не предусмотрено направление средств субсидий из федерального бюджета на осуществление капитального ремонта объектов недвижимого имущества.</p> <p>Согласно пункту 18 Правил № 2300, пункта 5.2.3 соглашения № 321-20-2025-003 в случае установления факта несоблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидий соответствующие средства в размере выявленных нарушений подлежат возврату в доход федерального бюджета.</p>		
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	Гражданский кодекс Российской Федерации, статья 309 Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Положение о закупке	4.49 Несоблюдение принципов и основных положений о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в том числе порядка заключения и исполнения договоров	2627623160. ППК «Роскадастр» допущены нарушения Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), Положения о закупке товаров, работ, услуг ППК «Роскадастр», утвержденного наблюдательным советом компании (протоколы заседаний наблюдательного	0,0	

		<p>товаров, работ, услуг ППК «Роскадастр», утвержденное наблюдательным советом компании (протоколы заседаний наблюдательного совета от 28 декабря 2022 г. № 6 и от 27 декабря 2024 г. № 38); Договор от 12 мая 2025 г. № 080-0525, заключенный филиалом ППК «Роскадастр» «Аэрогеодезия» с ООО «РЕВИМА», пункт 2.4</p>		<p>совета от 28 декабря 2022 г. № 6 и от 27 декабря 2024 г. № 38) (далее – Положение о закупке).</p> <p>ППК «Роскадастр» при оплате товаров и услуг допущены нарушения статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также условий соответствующих договоров.</p> <p>В нарушение пункта 2.4 договора от 12 мая 2025 г. № 080-0525 (реестровый номер 57708410783250016730000), заключенного филиалом ППК «Роскадастр» «Аэрогеодезия» с ООО «РЕВИМА» (микропредприятие) на выполнение работ по монтажу вычислительной инфраструктуры на объекте, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Бухарестская ул. д. 8, по цене 34 900 000,0 рублей, согласно которому оплата работ, выполненных подрядчиком по договору, производится заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ/этапа работ (форма КС-2) на основании подписанного акта о приемке выполненных работ/этапа работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ/этапа работ и затрат (форма КС-3), выставленного счета, филиалом ППК «Роскадастр» «Аэрогеодезия» оплачены работы 8 сентября и 21 ноября 2025 года на основании подписанных 8 августа и 17 октября 2025 года актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ с нарушением установленного срока на 19 дней и 23 дня соответственно.</p>		
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,	Гражданский кодекс Российской Федерации, статья 309; Договор от 28 февраля 2025 г. №	4.49 Несоблюдение принципов и основных положений о закупке товаров, работ, услуг	2678455296. ППК «Роскадастр» допущены нарушения Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами	0,0	

	КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	32514448336, заключенный ППК «Роскадастр» с ООО «ДС Груп», пункт 2.7; Положение о закупке товаров, работ, услуг ППК «Роскадастр», утвержденное наблюдательным советом компании (протоколы заседаний наблюдательного совета от 28 декабря 2022 г. № 6 и от 27 декабря 2024 г. № 38), пункт 39.8 ; Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», часть 5.3 статьи 3	отдельными видами юридических лиц, в том числе порядка заключения и исполнения договоров	юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), Положения о закупке товаров, работ, услуг ППК «Роскадастр», утвержденного наблюдательным советом компании (протоколы заседаний наблюдательного совета от 28 декабря 2022 г. № 6 и от 27 декабря 2024 г. № 38) (далее – Положение о закупке). ППК «Роскадастр» при оплате товаров и услуг допущены нарушения статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также условий соответствующих договоров. В нарушение части 5.3 статьи 3 Закона № 223-ФЗ, пункта 39.8 Положения о закупке и пункта 2.7 договора от 28 февраля 2025 г. № 32514448336, заключенного ППК «Роскадастр» с ООО «ДС Груп», согласно которому окончательный платеж за вычетом полученного аванса за фактически поставленный товар осуществляется заказчиком на основании счета, подписанного обеими сторонами акта приема-передачи товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в срок не позднее 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком акта приема-передачи товара, компанией нарушены сроки оплаты по договору по 2 и 3 этапам на 19 и 16 дней соответственно. Так, акт приема-передачи товара по 2 этапу от 30 июля 2025 г. № 2П/Т подписан уполномоченным лицом компании 7 августа 2025 года, а оплата товара осуществлена платежными поручениями от 13 августа 2025 г. № 7239 на сумму 38 518 506,61 рублей и от 8 сентября 2025 г. № 7832 на сумму 3 131 493,39 рубля, акт приема-передачи товара по 3 этапу от 20 августа 2025 г. № 3П/Т подписан уполномоченным лицом компании 28 августа 2025 года, а оплата товара осуществлена платежными поручениями от 10 сентября 2025 г. № 7892		
--	---------------------------	--	---	---	--	--

				на сумму 4 000 000 рублей и от 25 сентября 2025 г. № 8429 на сумму 37 650 000 рублей.		
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	Правила ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г. № 1132, подпункт «а» пункта 10 ; Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», часть 2 статьи 4.1	4.59 Непредставление (ненаправление), несвоевременное представление (направление) информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, а также информации, подлежащей включению в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), или представление (направление) недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию	2668189088. ППК «Роскадастр» допущены нарушения Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), Положения о закупке товаров, работ, услуг ППК «Роскадастр», утвержденного наблюдательным советом компании (протоколы заседаний наблюдательного совета от 28 декабря 2022 г. № 6 и от 27 декабря 2024 г. № 38) (далее – Положение о закупке). ППК «Роскадастр» допущены нарушения сроков направления сведений в Федеральное казначейство в целях ведения реестра договоров, установленных Правилами ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г. № 1132 (далее – Правила № 1132). ППК «Роскадастр» допущены нарушения сроков направления сведений в Федеральное казначейство в целях ведения реестра договоров, установленных Правилами ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г. № 1132 (далее – Правила № 1132). В нарушение части 2 статьи 4.1 Закона № 223-ФЗ, подпункта «а» пункта 10 Правил № 1132, согласно которым в целях ведения реестра договоров заказчик формирует и направляет в Федеральное казначейство в течение трех рабочих дней со дня заключения договора информацию и документы, указанные в подпунктах «а» - «е», «и» (за исключением информации о	0,0	

				договорах с субподрядчиками), «м» - «п» пункта 2 Правил № 1132, филиалом ЦИТ 18 декабря 2025 года сформированы и направлены в Федеральное казначейство сведения о договоре от 25 ноября 2025 г. № 108/2025-ЦИТ (реестровый номер 57708410783250042220000) с нарушением установленного срока на 19 дней.		
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	Положение о закупке товаров, работ, услуг ППК «Роскадастр», утвержденное наблюдательным советом компании (протоколы заседаний наблюдательного совета от 28 декабря 2022 г. № 6 и от 27 декабря 2024 г. № 38), пункт 3.5 статьи 3 ; Правила ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г. № 1132, подпункт «в» пункта 10	4.59 Непредставление (ненаправление), несвоевременное представление (направление) информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, а также информации, подлежащей включению в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), или представление (направление) недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию	2655877544. ППК «Роскадастр» допущены нарушения Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), Положения о закупке товаров, работ, услуг ППК «Роскадастр», утвержденного наблюдательным советом компании (протоколы заседаний наблюдательного совета от 28 декабря 2022 г. № 6 и от 27 декабря 2024 г. № 38) (далее – Положение о закупке). ППК «Роскадастр» допущены нарушения сроков направления сведений в Федеральное казначейство в целях ведения реестра договоров, установленных Правилами ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г. № 1132 (далее – Правила № 1132). ППК «Роскадастр» допущены нарушения сроков направления сведений в Федеральное казначейство в целях ведения реестра договоров, установленных Правилами ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г. № 1132 (далее – Правила № 1132). В нарушение подпункта «в» пункта 10 Правил № 1132, пункта 3.5 статьи 3 Положения о закупке, согласно которым в течение 10 дней со дня внесения изменений	0,0	

				<p>в договор заказчик формирует и направляет в Федеральное казначейство информацию об изменении предусмотренных частью 5 статьи 4 Закона № 223-ФЗ условий договора с указанием условий, которые были изменены, а также документы, подтверждающие такие изменения, филиалом ППК «Роскадастр» «Уралмаркшейдерия» в 2025 году не сформирована и не направлена в Федеральное казначейство информация об изменении договора от 22 августа 2025 г. № 100/2025/14 (реестровый номер № 57708410783250027990000) в связи с заключением дополнительных соглашений к договору от 22 октября 2025 г. № 1 и от 14 ноября 2025 г. № 2.</p> <p>Аналогичное нарушение допущено филиалами ППК «Роскадастр» при формировании и направлении в Федеральное казначейство сведений о внесении изменений в 3 договора: от 17 марта 2025 г. № 32514491584, от 14 апреля 2025 г. № 32514633793 и от 27 августа 2025 г. № 32515112672 (нарушение установленного срока от 4 до 9 дней).</p>		
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	<p>Положение о закупке товаров, работ, услуг ППК «Роскадастр», утвержденное наблюдательным советом компании (протоколы заседаний наблюдательного совета от 28 декабря 2022 г. № 6 и от 27 декабря 2024 г. № 38), пункт 3.5 статьи 3 ;</p> <p>Правила ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, утвержденные постановлением Правительства Российской</p>	<p>4.59 Непредставление (ненаправление), несвоевременное представление (направление) информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, а также информации, подлежащей включению в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), или представление</p>	<p>2695978078. ППК «Роскадастр» допущены нарушения Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), Положения о закупке товаров, работ, услуг ППК «Роскадастр», утвержденного наблюдательным советом компании (протоколы заседаний наблюдательного совета от 28 декабря 2022 г. № 6 и от 27 декабря 2024 г. № 38) (далее – Положение о закупке).</p> <p>ППК «Роскадастр» допущены нарушения сроков направления сведений в Федеральное казначейство в целях ведения реестра договоров, установленных Правилами ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам</p>	0,0	

		Федерации от 31 октября 2014 г. № 1132, подпункт «в» пункта 10	(направление) недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию	закупки, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г. № 1132 (далее – Правила № 1132). ППК «Роскадастр» допущены нарушения сроков направления сведений в Федеральное казначейство в целях ведения реестра договоров, установленных Правилами ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г. № 1132 (далее – Правила № 1132). В нарушение подпункта «в» пункта 10 Правил № 1132, пункта 3.5 статьи 3 Положения о закупке, согласно которым в течение 10 дней со дня исполнения договора (в том числе приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги и (или) оплаты договора) заказчик формирует и направляет в Федеральное казначейство информацию и документы об исполнении договора, филиалом ЦИТ 7 июля 2025 года сформированы и направлены в Федеральное казначейство информация и документы об исполнении 3 июня 2025 года договора от 21 февраля 2025 г. № 08/2025-ЦИТ (реестровый номер 57708410783250006290000), то есть с нарушением установленного срока на 20 дней. Аналогичное нарушение допущено филиалами ППК «Роскадастр» при формировании и направлении в Федеральное казначейство сведений об исполнении и (или) оплате товаров (работ, услуг) 36 договоров (нарушение установленного срока от 2 до 251 дней).		
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,	Правила ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки,	4.59 Непредставление (ненаправление), несвоевременное представление	2689588864. ППК «Роскадастр» допущены нарушения сроков направления сведений в Федеральное казначейство в целях ведения реестра договоров, установленных	0,0	

	КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г. № 1132, подпункт «п» пункта 2 ; Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», часть 2 статьи 4.1	(направление) информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, а также информации, подлежащей включению в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), или представление (направление) недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию	Правилами ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г. № 1132 (далее – Правила № 1132). В нарушение части 2 статьи 4.1 Закона № 223-ФЗ, подпункта «п» пункта 2 Правил № 1132, пункта 38 Порядка формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, утвержденного приказом Минфина России от 29 декабря 2014 г. № 173н, согласно которым заказчики вносят в реестр договоров информацию об объеме финансового обеспечения закупки за счет субсидии, предоставляемой в целях реализации национальных и федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, по каждому коду целевой статьи расходов, коду вида расходов, филиалами ППК «Роскадастр» при формировании информации об объеме финансового обеспечения 17 договоров не указаны сведения об источнике финансового обеспечения закупки – за счет субсидий, предоставленных из федерального бюджета.		
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", часть 1 статьи 38	4.10 Нарушения порядка формирования контрактной службы, назначения контрактного управляющего (их отсутствие)	2604886718. ППК «Роскадастр» допущены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, включая Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №	0,0	

				44-ФЗ). В нарушение части 1 статьи 38 Закона № 44-ФЗ, согласно которой заказчики, совокупный годовой объем закупок которых превышает 100 млн рублей, создают контрактные службы, в ППК «Роскадастр» при наличии совокупного годового объема закупок, превышающего 100 млн рублей, контрактная служба не создана.		
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	Положение о закупке товаров, работ, услуг ППК «Роскадастр», утвержденное наблюдательным советом компании (протоколы заседаний наблюдательного совета от 28 декабря 2022 г. № 6 и от 27 декабря 2024 г. № 38), пункт 39.5 ; Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	4.49 Несоблюдение принципов и основных положений о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в том числе порядка заключения и исполнения договоров	2685701102. В нарушение пункта 39.5 Положения о закупке, согласно которому в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств по договору документ о приемке должен содержать суммы неустойки (штрафы, пени), подлежащей взысканию и реквизиты требования об уплате неустойки (штрафы, пени), акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу 1 от 11 июля 2025 г. № 1 по договору от 28 февраля 2025 г. № 12/2025-ЦИТ не содержит сумму неустойки (пени) за просрочку представления документов по исполнению этапа 1, подлежащей взысканию, и реквизиты требования об уплате неустойки (требование от 18 июля 2025 г. № 04-0470-ЕМ/25-ЦИТ подписано после подписания указанного акта сдачи-приемки).	0,0	
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	Положение о закупке товаров, работ, услуг ППК «Роскадастр», утвержденное наблюдательным советом компании (протоколы заседаний наблюдательного совета от 28 декабря 2022 г. № 6 и от 27 декабря 2024 г. № 38), пункт 4.9	4.49 Несоблюдение принципов и основных положений о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в том числе порядка заключения и исполнения договоров	2656751549. В нарушение пункта 4.9 Положения о закупке, согласно которому подготовка закупок осуществляется строго в соответствии с планом закупки, ППК «Роскадастр» закуплены за счет субсидий товары, работы и услуги по 25 договорам на общую сумму 56,62 млн рублей (расчетно), в отношении которых планом закупок предусмотрено финансирование за счет приносящей доход деятельности компании.	0,0	
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,	Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,	4.53 Непредставление (ненаправление), несвоевременное представление	2607545651. ППК «Роскадастр» допущены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для	0,0	

	КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	<p>работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2022 г. № 60, пункты 11,15</p>	<p>(направление) информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или представление (направление) недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию</p>	<p>обеспечения государственных и муниципальных нужд, включая Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).</p> <p>В нарушение пунктов 11 и 15 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2022 г. № 60 (далее – Правила № 60), которыми установлен перечень информации, направляемой в установленные сроки заказчиком в Федеральное казначейство, для размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками (далее – реестр контрактов), филиалом ЦИТ не направлены в Федеральное казначейство или направлены с нарушением установленного срока необходимые сведения.</p> <p>В нарушение абзаца четвертого подпункта «б» пункта 15 и подпункта «в» пункта 11 Правила № 60, согласно которым заказчиком направляются информация и документы об уплате заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) аванса, а также оплате поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги не позднее 5-го рабочего дня со дня, следующего за днем подписания заказчиком документа, формируемого (составляемого) заказчиком и подлежащего включению в реестр контрактов, или за днем получения заказчиком информации или документа, формируемых (составляемых) иными лицами и подлежащих включению в реестр, филиалом ЦИТ по состоянию на 27 марта 2026 года не направлены в Федеральное казначейство сведения о перечислении аванса в размере 89 656</p>		
--	------------------------	---	---	---	--	--

				787,94 рублей по контракту от 9 декабря 2025 г. № 0200400003925000040 (№ 1770841078325000047); 23 января 2026 года, с нарушением установленного срока на 36 дней, направлено платежное поручение о перечислении аванса в размере 758 004 000,00 рублей по контракту от 3 декабря 2025 г. № 0200400003925000037 (№ 1770841078325000039) (платежное поручение от 11 декабря 2025 г. № 4696); 14 января 2025 года, с нарушением установленного срока на 54 дня, направлено платежное поручение от 14 ноября 2024 г. № 4388 по контракту от 21 июня 2023 г. № 0200400003923000009; 23 января 2026 года, с нарушением установленного срока на 66, 44, 29, 10 и 8 дней соответственно направлены платежные поручения от 11 ноября 2025 г. № 4312, от 3 декабря 2025 г. № 4664, от 18 декабря 2025 г. № 5049, от 25 декабря 2025 г. № 5214, от 29 декабря 2025 г. № 5499 по контракту от 7 марта 2025 г. № 0200400003925000004 (№ 1770841078325000011); 11 февраля 2026 года, с нарушением установленного срока на 57 дней, направлено платежное поручение от 9 декабря 2025 г. № 4681 об оплате по контракту от 22 сентября 2025 г. № 0200400003925000025.		
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденные постановлением	4.53 Непредставление (ненаправление), несвоевременное представление (направление) информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну,	2675980332. ППК «Роскадастр» допущены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, включая Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ). В нарушение пунктов 11 и 15 Правил	0,0	

		<p>Правительства Российской Федерации от 27 января 2022 г. № 60, абзац 4 подпункта «б» пункта 15 и абзац 3, 5, 6 подпункта «е» пункта 11.</p>	<p>реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или представление (направление) недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию</p>	<p>ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2022 г. № 60 (далее – Правила № 60), которыми установлен перечень информации, направляемой в установленные сроки заказчиком в Федеральное казначейство, для размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками (далее – реестр контрактов), филиалом ЦИТ не направлены в Федеральное казначейство или направлены с нарушением установленного срока необходимые сведения.</p> <p>Допущены нарушения по направлению в Федеральное казначейство требований заказчика – филиала ЦИТ – исполнителю об уплате неустойки (штрафа, пени), информации об их оплате и списании.</p> <p>В нарушение абзаца четвертого подпункта «б» пункта 15 и абзаца третьего подпункта «е» пункта 11 Правил № 60, согласно которым требование заказчика об уплате неустойки (штрафа, пени), направленное исполнителю, в форме электронного документа или в форме электронного образа бумажного документа, реквизиты такого требования направляются заказчиком в Федеральное казначейство не позднее 5-го рабочего дня со дня, следующего за днем подписания заказчиком таких документов, формируемых (составляемых) заказчиком и подлежащих включению в реестр контрактов, ППК «Роскадастр» по состоянию на 23 марта 2026 года не направлены требования об уплате неустойки от 17 ноября 2024 г. № -0572-ЕМ/23-ЦИТ и от 26 декабря 2023 г. № 04-0891-ЕМ/23-ЦИТ по контракту от 22 декабря 2022 г. № РТК-ФГИС-ЕЦП-НСПД-П/2022 (№ 1770540134022003992); направлены 11 февраля 2026 года, с нарушением установленного срока на 66</p>		
--	--	---	--	--	--	--

				<p>дней, требования об уплате неустойки от 1 декабря 2025 г. № 04-0791-ЕМ/25-ЦИТ по контракту от 22 сентября 2025 г. № 0200400003925000025; направлено 23 января 2026 года, с нарушением установленного срока на 6 месяцев, требование об уплате неустойки от 6 июня 2025 г. № 04-0388-ЕМ/25-ЦИТ по контракту от 7 марта 2025 г. № 0200400003925000004 (№ 1770841078325000011).</p> <p>В нарушение абзаца четвертого подпункта «б» пункта 15 и абзаца пятого подпункта «е» пункта 11 Правил № 60, согласно которым информация о размере уплаченной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени), документе, подтверждающего уплату такой неустойки, в форме электронного документа или в форме электронного образа бумажного документа, его реквизиты направляются заказчиком в Федеральное казначейство не позднее 5-го рабочего дня со дня, следующего за днем получения заказчиком информации или документа, формируемых (составляемых) иными лицами и подлежащих включению в реестр контрактов, ППК «Роскадастр» по состоянию на 24 февраля 2026 года не направлена информация и документы о размере уплаченной исполнителем неустойки (штрафы, пени) по контрактам от 6 июля 2022 г. № 30-ОКЭФ/2022 (№ 1772281424122000062) (платежные поручения от 28 февраля 2023 г. № 46275 и от 6 июня 2023 г. № 47121), от 18 июня 2024 г. № 0200400003924000013 (№ 1770841078324000021) (платежное поручение от 16 января 2025 г. № 10), от 22 декабря 2022 г. № РТК-ФГИС-ЕЦП-НСПД-П/2022 (№ 1770540134022003992) (платежные поручения от 5 июля 2024 г. № 1381, № 1382, № 1383, № 1384, № 1385, № 1386, от 16 декабря 2024 г. № 39047), от 13</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>декабря 2022 г. № 0373100128522002697 (№ 1770540134022003752) (платежное поручение от 28 декабря 2024 г. № 6234), от 7 марта 2025 г. № 0200400003925000005 (№ 1770841078325000012), (платежные поручения от 5 мая 2025 г. № 1954, от 12 мая 2025 г. № 2013, от 10 июня 2025 г. № 2570, от 15 октября 2025 г. № 4771 и от 22 октября 2025 г. № 4820), направлены 10 февраля 2026 года с нарушением установленного срока на 7 месяцев информация и документы о размере уплаченной исполнителем неустойки (штрафы, пени) по контракту от 7 марта 2025 г. № 0200400003925000004 (№ 1770841078325000011) (платежное поручение от 10 июня 2025 г. № 2571). В нарушение абзаца четвертого подпункта «б» пункта 15 и абзаца шестого подпункта «е» пункта 11 Правил № 60, согласно которым информация о размере списанной заказчиком или поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени), документ, подтверждающий списание такой неустойки, в форме электронного документа или в форме электронного образа бумажного документа, его реквизиты направляются заказчиком в Федеральное казначейство не позднее 5-го рабочего дня со дня, следующего за днем получения заказчиком информации или документа, формируемых (составляемых) иными лицами и подлежащих включению в реестр контрактов, ППК «Роскадастр»: не направлены сведения о списании неустойки в размере 3 157 750 рублей (приказ ФГБУ «ФКП Росреестра» от 30 декабря 2022 г. № П/749-22) по контракту от 2 сентября 2022 г. № РТК-ЕЦППД-1/2022 (№ 1770540134022002325); не направлены сведения о списании неустойки в размере 1 113 806,45 рублей (приказ ФГБУ «ФКП Росреестра» от 7</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				июля 2023 г. № П/323-23) по контракту от 28 октября 2022 г. № РТК-КПЗИ-ФГИС-ЕЦП-НСПД/2022 (№ 1770540134022002791); направлено 11 февраля 2026 года, с нарушением установленного срока на 26 дней, уведомление о списании неустоек от 30 декабря 2025 г. № 2 по контракту от 22 сентября 2025 г. № 0200400003925000025.		
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	4.44 Нарушения условий исполнения контрактов (договоров), в том числе сроков исполнения, включая своевременность расчетов по контракту (договору)	2648033898. ППК «Роскадастр» допущены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, включая Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ). В нарушение абзаца пятого пункта 4.4 контракта от 2 сентября 2022 г. № РТК-ЕЦППД-П/2022 (№ 1770540134022002325), согласно которому перечисление заказчиком денежных средств за фактически выполненные работы по этапу 2 осуществляется не позднее 26 декабря 2022 года, филиалом ЦИТ с нарушением на 2 дня оплачены работы по этапу 2 (платежное поручение от 28 декабря 2022 г. № 588591).	0,0	
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", подпункт 2 части 6 статьи 96	4.27 Несоблюдение требований к разработке, утверждению и содержанию документации (извещения) о закупке (до января 2022 года) Несоблюдение требований к содержанию извещения об осуществлении закупки (разработке, утверждению и содержанию	2645799729. ППК «Роскадастр» допущены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, включая Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).	0,0	

			документации о закупке)(с 1 января 2022 года)	В нарушение подпункта 2 части 6 статьи 96 Закона № 44-ФЗ, согласно которому в случае установления заказчиком требования обеспечения исполнения контракта, аванс по которому превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в извещении об осуществлении закупки в размере аванса, в подготовленном ППК «Роскадастр» извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по развитию Модульной системы для машинного обучения Подсистемы искусственного интеллекта федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости (извещение № 0200400003924000031 размещено в ЕИС 2 ноября 2024 года) предусмотрен аванс в размере 30,51 % цены контракта (28 984 499,99 рублей), при этом обеспечение исполнения контракта установлено в размере 10 % начальной (максимальной) цены контракта (9 983 000,00 рублей).		
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", часть 3 статьи 103	4.53 Непредставление (ненаправление), несвоевременное представление (направление) информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или	2603745739. В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», согласно которой заказчик направляет в Федеральное казначейство информацию об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информацию о стоимости исполненных обязательств (об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта), не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем соответственно исполнения контракта	0,0	

			представление (направление) недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию	(отдельного этапа исполнения контракта), филиалом ЦИТ 15 января 2026 года направлена в Федеральное казначейство информация о приемке и оплате 27 декабря 2024 года работ по этапам № 2, № 4 и № 6 контракта от 2 сентября 2022 г. № РТК-ФГИС ЕГРН-П/2022 (реестровый номер 1770540134022002344) с нарушением установленного срока более чем на год. Аналогичное нарушение допущено филиалом ЦИТ в отношении контракта от 7 марта 2025 г. № 0200400003925000005. Так, информация об оплате работ 17 июня, 16 октября, 10 и 28 ноября, 16 и 24 декабря 2025 года (платежные поручения № 1905, № 3990, № 4302, № 4541 № 4910, № 5182 соответственно) направлена в Федеральное казначейство 21 и 22 января 2026 года, то есть с нарушением установленного срока от 8 до 211 дней.		
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, часть 9 статьи 7.30.1; Постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 2022 г. № 60, пункт 15 и абзац 5 подпункта «е» пункта 11 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками	4.53 Непредставление (ненаправление), несвоевременное представление (направление) информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или представление (направление) недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную	2618180034. В нарушение пункта 15 и абзаца пятого подпункта «е» пункта 11 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2022 г. № 60, согласно которым информация о размере уплаченной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени), документ, подтверждающий оплату такой неустойки, в форме электронного документа или в форме электронного образа бумажного документа и его реквизиты направляются заказчиком в Федеральное казначейство не позднее 5-го рабочего дня со дня, следующего за днем подписания (получения) заказчиком подтверждающего документа, ППК «Роскадастр» по состоянию на 18 февраля 2026 года не направлена в Федеральное казначейство информация и документы об оплате неустойки по контракту от 7 марта 2025 г. № 0200400003925000005 (№ 1770841078325000012), осуществленной	0,0	

			информацию	исполнителем платежными поручениями от 5 мая 2025 г. № 1954, от 12 мая 2025 г. № 2013, от 10 июня 2025 г. № 2570, от 15 октября 2025 г. № 4771 и от 22 октября 2025 г. № 4820. Изложенные обстоятельства свидетельствуют о признаках административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 7.30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.		
<b>Всего по разделу 1 (тыс. рублей):</b>					<b>13 306,08</b>	
<b>2. Прочие нарушения и недостатки</b>						
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	-	XXX	2622211346. Приказ Филиала ППК «Роскадастр» ЦИТ «Роскадастр - Инфотех» от 21 февраля 2025 г. № П-ЦИТ-017/25 «Об утверждении норм положенности для обеспечения деятельности филиала публично-правовой компании «Роскадастр» Центр информационных технологий «Роскадастр-Инфотех» не приведен в соответствие с положениями приказа ППК «Роскадастр» от 15 мая 2025 г. № П/261-25 «Об утверждении норм положенности для обеспечения деятельности филиалов ППК «Роскадастр» (далее – приказ № П/261-25) в части установленных норм положенности транспортных средств. Устранено в ходе контрольного мероприятия. Приказом Филиала ППК «Роскадастр» ЦИТ «Роскадастр-Инфотех» от 27.01.2026 № П-ЦИТ-001/26 нормы положенности для обеспечения деятельности филиала публично-правовой компании «Роскадастр» Центр информационных технологий «Роскадастр-Инфотех» утверждены в новой редакции, соответствующей положениям приказа № П/261-25. Приказ от 21 февраля 2025 г. № П-ЦИТ-017/25 признан утратившим силу.	0,0	
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА	-	XXX	2660520829. Росреестром в рамках исполнения обязанностей лицензиара по	0,0	

<p>ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ</p>	<p>ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ</p>			<p>лицензионным договорам, заключенным с публичной-правовой компанией «Роскадастр» (далее – ППК «Роскадастр», компания) о предоставлении прав использования результатов интеллектуальной деятельности на использование информационных систем, обеспечивается контроль за эксплуатацией информационных систем компаний.</p> <p>Вместе с тем Росреестром не обеспечена своевременная передача необходимой документации по актам приема-передачи и подписание дополнительных соглашений к лицензионным договорам для надлежащей эксплуатации компанией информационных систем.</p> <p>Так, согласно пункту 6.1 лицензионного договора от 23 марта 2022 г. № 5-18/0013/22 право использования ИС «Архив» и необходимая документация передаются лицензиаром уполномоченному представителю лицензиата после заключения указанного договора в соответствии с актом приема-передачи, подтверждающим выполнение лицензиаром со своей стороны обязательств по договору, акт приема-передачи от 14 октября 2022 г. б/н подписан через 6,5 месяцев с даты регистрации указанного лицензионного договора.</p> <p>Росреестр письмом от 13 января 2026 г. № 21-00002/26 направил в компанию копию подписанного сторонами дополнительного соглашения от 13 января 2026 г. № 3 к лицензионному договору от 15 марта 2024 г.</p> <p>№ 5-18/0010/24 о предоставлении неисключительных прав на федеральную государственную географическую информационную систему «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» (далее – ФГИС ЕЦП НСПД), согласно которому</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>изменился состав подсистем и сервисов ФГИС ЕЦП НСПД, через 10 месяцев с момента представления компанией письмом от 25 февраля 2025 г. № 04-0131-ЕМ/25-ЦИТ документов, подтверждающих затраты на капитальные вложения, сформированные по результатам выполнения мероприятия по разработке ФГИС ЕЦП НСПД по соглашению о предоставлении субсидии от 28 марта 2024 г. № 321-20-2024-007 (при этом соответствующий акт приема-передачи балансовой стоимости подписан 1 сентября 2025 года).</p>		
<p>ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ</p>	<p>ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ</p>	-	XXX	<p>2666430026. Согласно абзацу второму пункта 3 статьи 33340 Налогового кодекса Российской Федерации заявление о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины может быть подано с использованием Единого портала государственных услуг (далее – ЕПГУ) и иных порталов, интегрированных с единой системой идентификации и аутентификации.</p> <p>В соответствии с заключенным между Росреестром и ППК «Роскадастр» соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидии от 28 марта 2024 г. № 321-20-2024-006 компанией разработана экранная форма по услуге «Возврат платы и государственной пошлины», принята Росреестром, Минцифры России и опубликована на ЕПГУ.</p> <p>Вместе с тем в январе 2025 года инициирован вывод из ЕПГУ указанной услуги и до 10 марта 2026 года возможность подачи заявления о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины при предоставлении услуг Росреестра в учетно-регистрационной сфере и платы за предоставление сведений, содержащихся в</p>	0,0	

				ЕГРН, с использованием ЕПГУ отсутствует.		
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	-	XXX	2600319880. Росреестром не обеспечено своевременное исполнение задач (мероприятий) Концепции № П/0307 и Концепции № П/0272. Так, большинство задач (мероприятий) фактически исполнены примерно на 10-11 месяцев позже планового срока. Например, планировалось создание ФГИС ЕЦП НСПД в 2022 году, ФГИС ЕЦП НСПД, вторая очередь – в 2023 году, развитие (и ввод в эксплуатацию) ФГИС ЕЦП НСПД – в 2024 году, вместе с тем введены в эксплуатацию приказами Росреестра от 4 декабря 2023 г. № П/0494, от 27 ноября 2024 г. № П/0377/24, от 28 октября 2025 г. № П/0385/25 и от 29 декабря 2025 г. № П/0473/25 соответственно ФГИС ЕЦП НСПД (2023 год), ФГИС ЕЦП НСПД, вторая очередь (2024 год), ФГИС ЕЦП НСПД, третья очередь и четвертая очередь (этап 1) (2025 год).	0,0	
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	-	XXX	2691776142. Росреестром не направлены в Роспатент предусмотренные Правилами составления документов, являющихся основанием для осуществления юридически значимых действий по государственной регистрации программы для электронных вычислительных машин или базы данных, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 5 апреля 2016 г. № 211, заявки на государственную регистрацию программы для электронных вычислительных машин в отношении программ для ЭВМ «Единая система регистрации и обработки обращений» (ЕСРОО) и «Единая система управления нормативно-справочной информацией Росреестра» (ЕС УНСИ).	0,0	
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,	Положение о национальном фонде алгоритмов и программ для электронных	XXX	2685992161. Росреестром не размещены в НФАП предусмотренные пунктом 18 Положение о национальном фонде алгоритмов и программ для электронных	0,0	

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	вычислительных машин, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2013 г. № 62, пункт 18; Положение об учете ИТ- активов, используемых для осуществления деятельности по цифровой трансформации системы государственного (муниципального) управления, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2024 г. № 900.		вычислительных машин, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2013 г. № 62, и Положением об учете ИТ-активов, используемых для осуществления деятельности по цифровой трансформации системы государственного (муниципального) управления, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2024 г. № 900, сведения и документы о программах для электронно- вычислительных машин «Сервис Взаимодействия с Росреестром и Адаптер Электронного Взаимодействия» (СВР и АЭВ), «Единая система регистрации и обработки обращений» (ЕСРОО), «Федеральная база знаний Росреестра» (ФБЗ) и «Единая система управления нормативно-справочной информацией Росреестра» (ЕС УНСИ) (информационные системы, не являющиеся государственными), создание и развитие которых осуществлено за счет средств федерального бюджета, однако размещены такие материалы в отношении иных информационных систем Росреестра, также не являющихся государственными. Отдельные сведения об информационных системах Росреестра не размещены в НФАП или размещены некорректно (о контрактах, заключенных в целях создания (развития, модернизации) информационных систем, об исполнителях по контрактам, корректной дате заключения контракта, о государственной услуге (функции), для оказания (исполнения) которой используются возможности соответствующей системы, о назначении системы и государственной услуги, об операторе).		
ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ	Положение о закупке товаров, работ, услуг ППК «Роскадастр»,	XXX	2637630867. Компанией в ряде случаев запланировано к закупке избыточное количество товаров и услуг без учета	0,0	

"РОСКАДАСТР"	РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	<p>утвержденное наблюдательным советом компании (протоколы заседаний наблюдательного совета от 28 декабря 2022 г. № 6 и от 27 декабря 2024 г. № 38), пункт 2.9.3</p>		<p>принципов по целевому и экономически эффективному расходованию денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализацию мер, направленных на сокращение издержек заказчика, определенных пунктом 2.9.3 Положения о закупке. Так, спецификацией договора от 25 ноября 2024 г. № 111-1124 (закупка № 32414138935), заключенного филиалом ППК «Роскадастр» «Аэрогеодезия» с ООО «ПРОКСИ» на поставку компьютерной техники по цене 18 144,0 тыс. рублей, предусмотрена закупка 13 видов оргтехники, всего 134 единицы. Фактически по договору поставлено 7 видов оргтехники (31 единица) на 10 866,73 тыс. рублей, что составило 60 % по цене и 23 % по количеству товаров, что свидетельствует об отсутствии необходимости закупки всего перечня товаров, предусмотренных указанным договором. Спецификацией договора от 22 августа 2025 г. № 100/2025/14 (закупка № 32515085835), заключенного филиалом ППК «Роскадастр» «Уралмаркшейдерия» с ООО «АЙТИУРАЛ» на поставку компьютерных комплектующих и оборудования по цене 14 124,00 тыс. рублей, предусмотрена закупка 22 видов оргтехники и комплектующих, всего 460 единиц, включая 20 ноутбуков, 40 мониторов и 30 системных блоков. По договору поставлено 7 видов оргтехники (31 единица) на 7 750,01 тыс. рублей, что составило менее 55 % по цене и 50 % по количеству товаров, что свидетельствует об отсутствии необходимости закупки всего перечня товаров, предусмотренных указанным договором. Филиалом МАГП в 2024-2025 году заключены 17 договоров на оказание авиационных услуг на общую сумму 663,5</p>		
--------------	-------------------------------------	--	--	---	--	--

				млн рублей. Общий процент выполнения договоров не превышает 65 %.		
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	-	XXX	2675882847. Утверждаемые ежегодно планы по сокращению количества транспортных средств в рамках оптимизации состава имущественного комплекса компанией не выполнены. Так, количество планируемых к выбытию в 2025 году 182-х транспортных средств* в конце года изменено на 76**, а фактически реализовано в объеме 63 автомобиля. * План оптимизации имущества Компании на 2025 год, утвержденный приказом ППК «Роскадастр» от 27 декабря 2024 г. № П/641-24, Планы-графики выбытия транспортных средств ППК «Роскадастр» на 2023 и 2024 годы (утверждались начальником Управления делами ППК «Роскадастр» (на 2023 год) и начальником Управления материально-технического обеспечения ППК «Роскадастр» (на 2024 год). ** Установлено приказом от 27 декабря 2024 г. № П/641-24 в редакции приказов от 25 сентября 2025 г. № П/607-25 и от 29 декабря 2025 г. № П/827-25 соответственно.	0,0	
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	Приказ ППК «Роскадастр» от 27 декабря 2024 г. № П/641-24, План оптимизации имущества ППК «Роскадастр» на 2025 год.	XXX	2669485852. ППК «Роскадастр» не в полном объеме исполнен план оптимизации имущества компании на 2025 год, утвержденный приказом ППК «Роскадастр» от 27 декабря 2024 г. № П/641-24. Имущественный комплекс ППК «Роскадастр» не оптимизирован. В регионах сохраняется размещение сотрудников на ранее занимаемых площадях, что влечет неравномерную обеспеченность работников филиалов компании служебными помещениями и их избыточность. Так, филиалом ППК «Роскадастр» по Санкт-Петербургу заключен договор аренды от 28 февраля 2025 г. № 13/2025 помещения площадью	0,0	

				<p>5,4 тыс. кв. м, расположенного по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, с арендной платой 37,60 млн рублей в год и расходами на содержание в 8,9 млн рублей в год при наличии в собственности компании помещений площадью 22,6 тыс. кв. м, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, 8. В арендованных помещениях площадью 2,1 тыс. кв. м., расположенных по адресу: г. Москва, Профсоюзная ул., д. 82, корп.1, размещен архив при наличии в собственности и безвозмездном пользовании ППК «Роскадастр» в г. Москве 63 объектов недвижимости (здания, помещения) общей площадью 96,5 тыс. кв. м. Плата по договору аренды от 28 июля 2025 г. № ГУ-А-12860/25 за 2025 год составила 36,85 млн рублей. ППК «Роскадастр» на основании договора аренды от 9 января 2025 г. № 1БЕК-А/ПДД/2025 использует для размещения 3-х сотрудников помещение площадью 69,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 2 (пом. 1,3,4), при наличии в г. Н. Новгород в собственности и безвозмездном пользовании компании 20 объектов общей площадью 8,65 тыс. кв. м и еще 2 помещений площадью 90,7 кв. м, используемых на правах аренды. Экономия по расходам на аренду при расторжении указанного договора составит 0,54 млн рублей в год и 0,2 млн рублей по расходам на содержание. Кроме того, на условиях безвозмездного пользования (договор от 25 июля 2024 г. № БЗ/3213) в помещении площадью 198,8 кв. м, расположенном по адресу: г. Н. Новгород, ул. Глеба Успенского ул., д. 2, к. 1, по данным компании размещен один сотрудник компании. Передача указанного помещения кадастровой стоимостью 2,81</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				млн рублей в казну Российской Федерации снизит расходы на содержание имущества на 0,19 млн рублей. По договору безвозмездного пользования от 2 февраля 2023 г. № 23-05/6416 ППК «Роскадастр» передано 13 помещений общей площадью 571,3 кв. м, расположенных по адресу: г. Сочи, ул. Войкова, д. 45, из которых под архив используются 114,4 кв. м. В случае переноса архива в помещения по указанному адресу есть основания для расторжения договоров аренды от 23 июня 2025 г. № 49-20-25 помещений, расположенных по адресу: г. Сочи, ул. Островского, д. 29 общей площадью 101,0 кв. м (расходы по аренде составляют 1,87 млн рублей в год) и от 1 октября 2023 г. № УПЦ-104/23 помещений, расположенных по адресу: г. Сочи, ул. Калараш, д. 111, площадью 27,1 кв. м (расходы по аренде 0,31 млн рублей в год).		
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	Приказ ППК «Роскадастр» от 11 сентября 2023 г. № П/426-23, Порядок согласования центральным аппаратом ППК «Роскадастр» заключения договоров безвозмездного пользования и аренды филиалами ППК «Роскадастр» и размещения их офисов.	XXX	2682959674. ППК «Роскадастр» не обеспечено выполнение филиалом ППК «Роскадастр» «Экспериментальный оптико – механический завод» (далее – филиал ЭОМЗ) положений Порядка согласования центральным аппаратом ППК «Роскадастр» заключения договоров безвозмездного пользования и аренды филиалами ППК «Роскадастр» и размещения их офисов, утвержденного приказом ППК «Роскадастр» от 11 сентября 2023 г. № П/426-23, так как филиалом ЭОМЗ на нежилые помещения общей площадью 3 700,13 кв. м по адресу: г. Москва, Шеллапутинский пер., д. 6, стр. 3 на момент проведения проверки заключены 76 договоров аренды с коммерческими организациями и физическими лицами без согласования с центральным аппаратом ППК «Роскадастр».	0,0	
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ	Приказ ППК «Роскадастр» от 27 февраля 2025 г. № П/088-25, План реализации	XXX	2647716304. План реализации (продажи) объектов недвижимости на 2025 год, утвержденный приказом ППК	0,0	

"РОСКАДАСТР"	РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	(продажи) объектов недвижимости на 2025 год		«Роскадастр» от 27 февраля 2025 г. № П/088-25 (в редакции приказа ППК «Роскадастр» от 13 октября 2025 г. № П/648-25), ППК «Роскадастр» не выполнен, из 93 объектов, запланированных к реализации в 3 и 4 кварталах 2025 года, реализовано 3 объекта недвижимого имущества на общую сумму 5,2 тыс. рублей (перечень нереализованных в 2025 году объектов недвижимого имущества указан в приложении к представлению).		
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	-	XXX	2644259374. Компанией не обеспечено исполнение пункта 10 протокола совещания № ОС/034-ПР/25 по вопросу создания оптимальных условий труда работников и размещения филиала ЦИТ под председательством руководителя Росреестра О.А. Скуфинского, состоявшегося 2 апреля 2025 года, и пункта 3.3 плана мероприятий по доработке стратегии филиала ЦИТ по итогам совещания, состоявшегося 25 сентября 2025 года, утвержденного протоколом совещания под председательством руководителя Росреестра О.А. Скуфинского от 19 ноября 2025 г. № ОС/080-ПР/25, по утверждению стратегии развития филиала ЦИТ до 2030 года и на перспективу до 2035 года.	0,0	
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	-	XXX	2620348123. В ходе проведенного 13 ноября 2025 года осмотра объекта недвижимого имущества по адресу: г. Москва, по ул. Онежская, д. 26, стр. 1, переданного Росимуществом ППК «Роскадастр» по договору безвозмездного пользования от 15 февраля 2023 г. № 77-09/30, инспекторами Счетной палаты установлено, что центральным аппаратом ППК «Роскадастр» не используется трехэтажная отдельная пристройка к строению № 1. На 1-м и 2-м этажах указанной пристройки размещается непригодная к использованию мебель, металлические стеллажи, мусор,	0,0	

				помещения 3-го этажа находятся в неудовлетворительном состоянии после пожара.		
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	-	XXX	2672808855. Работы по договору от 21 мая 2024 г. № РТК-ИС-ГИПД-СНГ-1 на создание информационной системы ИС «Геопортал ИПД СНГ» (первая очередь) выполнены и оплачены в полном объеме (498 666,7 тыс. рублей), ИС «Геопортал ИПД СНГ» (первая очередь) приказом Росреестра от 30 сентября 2025 г. № П/0352/25 введена в эксплуатацию с отдельными недостатками, которые не были устранены до введения в эксплуатацию (отсутствовали такие объекты как «театры», в ходе проведения контрольного мероприятия отображение указанных данных восстановлено). Компанией не принимались меры по взысканию с исполнителя штрафов, предусмотренных пунктами 5.5 и 5.6 указанного договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, в том числе за ненадлежащее качество системы. Также выявлено, что ряд данных системы отображается некорректно: информация о местах общественного питания, проживания, гиперссылки в отношении памятников направляют на главную страницу Портала открытых данных Минкультуры России. Работа системы, в том числе картографический компонент на браузере не адаптирована под корректную и удобную работу с мобильных устройств.	0,0	
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	-	XXX	2664414229. ППК «Роскадастр» не реализовано право по возмещению со стороны иных собственников помещений, расположенных в Здании, затрат, понесенных компанией по оплате договоров, заключенных в целях обеспечения условий безопасной эксплуатации Здания, а также работ по косметическому ремонту фасада Здания*, в	0,0	

				<p>то время как в соответствии со статьями 210 и 249 Гражданского кодекса Российской Федерации иные собственники помещений должны нести бремя содержания принадлежащего им имущества и обязаны соразмерно со своей долей участвовать в расходах и издержках по его содержанию и сохранению.</p> <p>* Договор от 30 сентября 2025 г. № 101/09 с ООО «ИнвестКапиталСтрой» на выполнение работ по восстановлению несущих железобетонных конструкций здания для нужд филиала ППК «Роскадастр» «Московское АГП» по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 45, стр. 1 на сумму 9 973 972,50 рубля, договор от 16 сентября 2025 г. № 94/09-25 с ИП Котомин Игорь Андреевич на выполнение работ по косметическому ремонту фасада здания для нужд филиала ППК «Роскадастр» «Московское АГП» на сумму 5 457 800,0 рублей и договор с ООО «ЦТС» на выполнение работ по капитальному ремонту пожарно-хозяйственного трубопровода холодного водоснабжения и участка трубопровода горячего водоснабжения от 25 октября 2024 г. № 42/09-24 на сумму 1 462 397,48 рублей.</p>		
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	-	XXX	<p>2643929057. Компанией при заключении договоров от 31 марта 2023 г. № 07/2023-ЦИТ (№ 57708410783230001170000) и от 3 октября 2024 г. № 40/2024-ЦИТ (№ 57708410783240025650000) по созданию и развитию Сервиса взаимодействия с Росреестром, а также Адаптера Электронного Взаимодействия, предусматривающие следующие работы: этап 1 – разработка частного технического задания, этап 2 – разработка проектной документации (техническое проектирование), этап 3 – разработка программного обеспечения (рабочее проектирование), этап 4 – проведения</p>	0,0	

				опытной эксплуатации разработанных сервисов, ошибочно применен ОКПД2 62.02.30.000 «Услуги по технической поддержке информационных технологий» вместо 62.01.11.000 «Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения».		
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	-	XXX	2640370352. В Учетной политике не отражен порядок учета расходов на отпуск сотрудника, не участвующего в мероприятии, которое финансируется за счет субсидии из федерального бюджета, но ранее участвовавшего в предшествующий период в аналогичном мероприятии. Так, в расходах субсидии на развитие компонентов ФГИС ЕГРН в части доработки экземпляров модулей ФГИС ЕГРН для работы во внутреннем защищенном контуре Росреестра (соглашение от 28 марта 2024 г. № 321-20-2024-006) в прямых расходах учтены расходы в сумме 204,3 тыс. рублей на отпуск десяти работников филиала ЦИТ, учтенных в расчете по указанному мероприятию, но не принимавших в нем участие (участвовали в аналогичном мероприятии в 2023 году в рамках соглашения о предоставлении субсидии от 10 февраля 2023 г. № 321-20-2023-002 и отпуска за соответствующий период были использованы сотрудниками в 2024 году).	0,0	
<b>Всего по разделу 2 (тыс. рублей):</b>					<b>0,0</b>	
<b>3. Неэффективное использование федеральных и иных ресурсов в пределах компетенции Счетной палаты</b>						
<b>3.1. Неэффективное использование средств федерального бюджета и бюджета государственных внебюджетных фондов</b>						
<b>3.2. Неэффективное использование федеральной собственности и иных ресурсов</b>						
<b>Всего по разделу 3 (тыс. рублей):</b>					<b>0,0</b>	

Аудитор Счетной палаты Российской Федерации  
А.Н. Батуркин

Приложение № 14  
к отчету о результатах  
контрольного мероприятия

### КАРТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (РЕКОМЕНДАЦИЙ)

по результатам контрольного мероприятия по результатам контрольного мероприятия «Аудит порядка формирования и распоряжения имуществом комплексом публично-правовой компании «Роскадастр» и расходования средств федерального бюджета, предоставленных указанному юридическому лицу, в том числе в виде имущественного взноса Российской Федерации, в 2023–2025 годах»

№ п/п	Получатель (адресат)	Предложение (рекомендация)	Планируемый результат реализации предложения (рекомендации) <sup>1</sup> и ожидаемый итоговый эффект от реализации предложения (рекомендации) <sup>2</sup>	Отметка о приоритетности (да/нет)	Рекомендованный срок реализации	Примечание, включая обоснование рекомендуемого срока реализации предложения (рекомендации)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Правительство Российской Федерации	Поручить Министерству финансов Российской Федерации совместно с иными заинтересованными федеральными органами исполнительной власти подготовить и направить в Правительство Российской Федерации предложения о внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях зачисления в федеральный бюджет неустоек, которые должны быть уплачены в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным публично-правовой компанией за счет средств федерального бюджета.	Внесение изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации позволит повысить доходы федерального бюджета от перечисления в федеральный бюджет неустойки по контрактам, заключенным за счет средств субсидий из федерального бюджета, а также повысить заинтересованность подрядчиков в надлежащем и своевременном исполнении обязательств по контрактам (договорам).	да	01.10.2026	Реализация рекомендации позволит повысить доходы федерального бюджета от перечисления неустойки не в доход компании, а в федеральный бюджет.

№ п/п	Получатель (адресат)	Предложение (рекомендация)	Планируемый результат реализации предложения (рекомендации) <sup>1</sup> и ожидаемый итоговый эффект от реализации предложения (рекомендации) <sup>2</sup>	Отметка о приоритетности (да/нет)	Рекомендованный срок реализации	Примечание, включая обоснование рекомендуемого срока реализации предложения (рекомендации)
2	Правительство Российской Федерации	Поручить наблюдательному совету ППК «Роскадастр» обеспечить утверждение стратегии развития компании.	Утверждение стратегии развития ППК «Роскадастр» позволит определить направления, целевые показатели и ожидаемые результаты деятельности компании, а также мероприятия, для реализации которых публично-правовой компании предоставляются субсидии из федерального бюджета.	нет	01.10.2026	-
3.	Правительство Российской Федерации	Поручить наблюдательному совету ППК «Роскадастр», Росимуществу и Росреестру рассмотреть вопрос о передаче помещений площадью 728,8 кв. м в здании, расположенного по адресу: г. Москва, Гусятников пер., д. 11, в собственность Российской Федерации с последующим закреплением за Росреестром на праве оперативного управления.	Передача помещений в оперативное управление Росреестра позволит сократить расходы федерального бюджета на аренду занимаемых нежилых помещений в размере приблизительно 13 млн рублей в год.	нет	01.10.2026	-
4.	Правительство Российской Федерации	Поручить Министерству финансов Российской Федерации совместно с иными заинтересованными федеральными органами исполнительной власти подготовить и направить в Правительство Российской Федерации предложения о внесении изменений постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2018 г. № 783 «Об осуществлении заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику	Внесение изменений в указанное постановление в части установления предельной величины списания неустойки (пени и штрафы) за несвоевременное или ненадлежащее исполнение работ по контрактам (договорам) в абсолютном значении позволит повысить доходы от перечисления неустойки по контрактам	нет	01.10.2026	-

№ п/п	Получатель (адресат)	Предложение (рекомендация)	Планируемый результат реализации предложения (рекомендации) <sup>1</sup> и ожидаемый итоговый эффект от реализации предложения (рекомендации) <sup>2</sup>	Отметка о приоритетности (да/нет)	Рекомендованный срок реализации	Примечание, включая обоснование рекомендуемого срока реализации предложения (рекомендации)
		(подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом» в части установления предельной величины списания неустойки в абсолютном значении за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.	(договорам), а также повысить заинтересованность подрядчиков в надлежащем и своевременном исполнении обязательств по контрактам (договорам).			
5.	Министерство финансов Российской Федерации	Принять меры по утверждению типовой формы соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий юридическим лицам на осуществление капитальных вложений в создание и развитие государственных информационных систем, определяющие соответствующие формы отчетности.	Разработка отдельной типовой формы соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий юридическим лицам на осуществление капитальных вложений в создание и развитие государственных информационных систем позволит упростить процедуру подготовки и утверждения соглашений о предоставлении соответствующих субсидий из федерального бюджета и отчетов об их исполнении.	нет	01.10.2026	-
6.	Министерство финансов Российской Федерации	Принять меры по доработке ГИИС «Электронный бюджет» в целях повышения эффективности процесса взаимодействия Росреестра и компании при заключении соглашений о предоставлении субсидий и субсидий на осуществление капитальных вложений в создание и развитие государственных информационных систем, и утверждении	Доработка ГИИС «Электронный бюджет» позволит повысить скорость и удобство заключения соглашений между Росреестром и компанией, а также утверждения отчетов об их реализации.	нет	01.10.2026	-

№ п/п	Получатель (адресат)	Предложение (рекомендация)	Планируемый результат реализации предложения (рекомендации) <sup>1</sup> и ожидаемый итоговый эффект от реализации предложения (рекомендации) <sup>2</sup>	Отметка о приоритетности (да/нет)	Рекомендованный срок реализации	Примечание, включая обоснование рекомендуемого срока реализации предложения (рекомендации)
		отчетности в отношении субсидий и субсидий на осуществление капитальных вложений в создание и развитие государственных информационных систем.				
7.	Росреестр	Совместно с компанией разработать план мероприятий по оптимизации имущественного комплекса компании в отношении объектов недвижимого имущества, расположенных в г. Москве и г. Санкт-Петербурге.	Исполнение планов оптимизации имущественного комплекса позволит более рационально управлять переданным компанией недвижимым имуществом, вовлечь в оборот неиспользуемые в настоящее время в процессе деятельности компании объекты недвижимого имущества, в том числе путем их реализации.	нет	01.10.2026	-
8.	Росреестр	Инициировать внесение изменений в Положение о закупке ППК «Роскадастр» в целях установления исчерпывающего перечня оснований для закупки товаров, работ и услуг у единственного поставщика.	Внесение изменений в Положение о закупке ППК «Роскадастр», обеспечивающих сокращение оснований для закупки товаров, работ и услуг у единственного поставщика, позволит повысить эффективность закупочных процедур компании.	нет	01.10.2026	-
9.	Росреестр	Совместно с компанией подготовить комплекс мер по оптимизации структуры и численности компании в целях сокращения расходов.	Оптимизация структуры и численности компании позволит снизить расходы компании и повысить ее эффективность.	нет	01.10.2026	-
10.	Росреестр	Совместно с компанией обеспечить подготовку и направление предложений	Внесение изменений в закон о компании и устав компании	нет	01.10.2026	

№ п/п	Получатель (адресат)	Предложение (рекомендация)	Планируемый результат реализации предложения (рекомендации) <sup>1</sup> и ожидаемый итоговый эффект от реализации предложения (рекомендации) <sup>2</sup>	Отметка о приоритетности (да/нет)	Рекомендованный срок реализации	Примечание, включая обоснование рекомендуемого срока реализации предложения (рекомендации)
		по актуализации Положения о филиале ЦИТ в целях приведения его в соответствие с распоряжением Росреестра от 27 ноября 2024 г. № П/0377/24 в части вывода ФГИС ФД ГКО из эксплуатации.	позволит привести формулировки норм о функциях компании в соответствие с действующими нормативными правовыми актами в сфере создания и развития государственных информационных систем.			
11.	Росреестр	Совместно с компанией обеспечить подготовку и направление предложений по утверждению стратегии цифровой трансформации ППК «Роскадастр»	Утверждение стратегии цифровой трансформации ППК «Роскадастр» позволит исполнить поручения Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и в дальнейшем упорядочить подходы к цифровизации компании	нет	01.10.2026	-
12.	Росреестр	В рамках реализации федеральных законов от 31 июля 2025 г. № 344-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О публично-правовой компании «Роскадастр» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и от 31 июля 2025 г. № 303-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» и Пилотного проекта разработать комплекс мер по первоочередному выявлению объектов недвижимости без зарегистрированных прав с высокой (потенциально высокой) кадастровой стоимостью, их учету и регистрации в ЕГРН.	Ускорение работы по выявлению правообладателей объектов недвижимого имущества с высокой (потенциально высокой) кадастровой стоимостью и соответствующих объектов недвижимости без зарегистрированных прав, их учету и регистрации в ЕГРН в целях вовлечения их в хозяйственный оборот, повышения доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации позволит увеличить доходы	нет	01.10.2026	-

№ п/п	Получатель (адресат)	Предложение (рекомендация)	Планируемый результат реализации предложения (рекомендации) <sup>1</sup> и ожидаемый итоговый эффект от реализации предложения (рекомендации) <sup>2</sup>	Отметка о приоритетности (да/нет)	Рекомендованный срок реализации	Примечание, включая обоснование рекомендуемого срока реализации предложения (рекомендации)
			бюджетов бюджетной системы Российской Федерации			
13.	Росреестр	Проработать вопросы актуализации стоимости и видов услуг по предоставлению пространственных данных и материалов, содержащихся в государственных фондах пространственных данных, с учетом инфляции и результатов анализа спроса на такие услуги в целях повышения доходов фондодержателей государственных фондов пространственных данных, в том числе ППК «Роскадастр».	Актуализация стоимости и видов услуг по предоставлению пространственных данных и материалов, содержащихся в государственных фондах пространственных данных, с учетом накопленной инфляции и результатов анализа спроса на такие услуги позволит повысить доходы держателей государственных фондов пространственных данных, в том числе ППК «Роскадастр».	нет	01.10.2026	-
14.	Росимущество	Провести проверку использования федерального имущества, расположенного по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 45, стр. 1 и находящегося в неудовлетворительном состоянии.	Повышение эффективности использования федерального имущества.	нет	01.10.2026	-

<sup>1</sup> Под реализацией предложений (рекомендаций) понимается достижение определенных предложениями (рекомендациями) результатов при помощи предложенных в них мер.

<sup>2</sup> Под ожидаемым итоговым эффектом понимаются средне- и долгосрочные социально-экономические изменения (состояния общества, общественных отношений, экономики и социальной сферы, системы государственного управления и т. д.), которые ожидается получить в результате реализации предложения (рекомендации).».