
                                                                               
 

 

 Приложение № 5 к отчету 

 

 

К А Р Т А  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Й  ( Р Е К О М Е Н Д А Ц И Й )  

по результатам контрольного мероприятия «Аудит эффективности расходования в 2024 году и истекшем периоде 2025 

года федеральным государственным казенным учреждением «Служба технического заказчика» Федерального медико-

биологического агентства средств федерального бюджета на осуществление закупки товаров (работ, услуг), необходимых 

для строительства, оснащения и ввода в эксплуатацию многопрофильного медицинского центра в Республике Крым 

(г. Ялта)» 
 

№ 

п/п 

Получатель 

(адресат)   
Предложение (рекомендация) 

Отметка о 

приоритетности 

(да/нет)  

Рекомендованный 

срок реализации  

Примечание, включая 

обоснование 

рекомендуемого срока 

реализации 

предложения 

(рекомендации) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Российской 

Федерации 

В срок до 10 ноября 2025 года в целях 

подготовки сводных докладов о мониторинге 

реализации крупных проектов, содержащих 

достоверные сведения, рассмотреть вопрос об 

осуществлении проверок достоверности 

представляемой федеральными органами 

исполнительной власти и организациями, 

осуществляющими в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской 

Федерации полномочия главного 

распорядителя средств федерального бюджета, 

Нет 10.11.2025  



2 

 

 

ответственными за реализацию крупных 

проектов, информации о реализации крупных 

проектов, содержащейся в отчетах о 

мониторинге реализации крупных проектов. 

2 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Поручить Министерству финансов Российской 

Федерации совместно с Министерством 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации в срок до 31 

декабря 2025 года подготовить предложения по 

внесению изменений в раздел II приложения 

Постановления № 2571 в части установления к 

участникам закупки в сфере градостроительной 

деятельности дополнительных требований к 

наличию: на праве собственности или ином 

законном основании оборудования и других 

материальных ресурсов для исполнения 

контракта; необходимого количества 

специалистов и иных работников 

определенного уровня квалификации для 

исполнения контракта. 

Да 31.12.2025  


