


# ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ БА И ЛБО ПО ОБЪЕКТАМ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ БЕЗ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН (КАК ЕСТЬ)\*


пример: 01.06.2020г.




до 14-и дней со дня поступления  
до 15.06.2020г.




1 р.д. со дня согласования МЭР  
до 16.06.2020г.




1 р.д. со дня получения от МФ справки ф.0501055  
до 17.06.2020г.



до 6-и р.д. со дня согласования МЭР изм. в СБР (включая сроки процедур 4 и 5)  
до 23.06.2020г.




до 10-и р.д. со дня согласования МЭР изм. в СБР  
до 29.06.2020г.




до 10-и дней со дня утв. изм. в ФАИП  
до 09.07.2020г.



до 7-и р.д. со дня поступления от МЭР изм. в ФАИП  
до 20.07.2020г.



до 3-х р.д. со дня получения от МФ  
до 23.07.2020г.




Проблема: длительная многоэтапная процедура внесения изменений в СБР (до 52 дней)


\*Постановления Правительства РФ от 13.09.2010г. № 716 и от 09.12.2017г. № 1496, приказы Минфина России от 27.08.2018г. № 184н, от 30.12.2015г. № 221н, от 30.09.2008 № 104н

# ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ БА И ЛБО ПО ОБЪЕКТАМ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ БЕЗ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН (КАК БУДЕТ)\*


пример: 01.06.2020 г.




1 р.д. со дня поступления изм. В ОБАС  
02.06.2020г.




1 р.д. со дня получения от МФ предложений ГРБС  
03.06.2020г.




1 р.д. со дня получения информации от ФК  
04.06.2020г.




до 2-х р.д. со дня получения протокола заседания Штаба  
15.06.2020г.



до 2-х р.д. со дня внесения изм. В ОБАС  
17.06.2020г.



до 2-х р.д. со дня получения от МФ  
19.06.2020г.




## Эффект:

➤ Сокращение общего срока перераспределения бюджетных ассигнований и доведения ЛБО до ГРБС **14 рабочих дней.**

\*Внесение изменений:

- в постановления Правительства РФ от 13.09.2010г. № 716 и от 09.12.2017г. № 1496;
- в приказы Минфина России от 27.08.2018г. № 184н, от 30.12.2015г. № 221н, от 30.09.2008 № 104н

# ПОРЯДОК ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ НЕИСПОЛНЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ КОНТРАКТАМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ (КАК ЕСТЬ)\*




## Проблемы:

- длительная многоэтапная процедура переноса остатков: при пессимистичном раскладе дополнительные ЛБО могут доводиться до ПБС **к 20 апреля** текущего финансового года;
- перерегистрированные БО по соответствующему КБК «связывают» объем ЛБО на текущий год в целом, и в этой связи до момента доведения дополнительных ЛБО возникают проблемы при осуществлении контроля плана-графика закупок на ЛБО.

\*Постановления Правительства РФ от 13.09.2010г. № 716 и от 09.12.2017г. № 1496, приказы Минфина России от 27.08.2018г. № 184н, от 30.12.2015г. № 221н, от 30.09.2008 № 104н

# ПОРЯДОК ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ НЕИСПОЛНЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ КОНТРАКТАМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ (КАК БУДЕТ)\*



## Эффект:

- Сокращение общего срока переноса остатков по государственным контрактам, внесение изменений в ОБАС (СБР) и доведения дополнительных ЛБО до ГРБС **до 7 рабочих дней.**

\*Внесение изменений:

- в постановления Правительства РФ от 13.09.2010г. № 716 и от 09.12.2017г. № 1496;
- в приказы Минфина России от 27.08.2018г. № 184н, от 30.12.2015г. № 221н, от 30.09.2008 № 104н