

Информация о недостижении показателей по мероприятиям ИПР в сфере поддержки сельского хозяйства

1. По итогам контрольного мероприятия установлено, что по 5 из 11 мероприятий ИПР не обеспечено достижение показателей по созданию рабочих мест, привлечению внебюджетных инвестиций, увеличению налоговых доходов и иных показателей. Общие кассовые расходы на реализацию указанных мероприятий составили 2 147,5 млн рублей (или 50,8% от всех расходов федерального бюджета на поддержку сельского хозяйства).

Полный перечень приведен в таблице.

Мероприятие ИПР	Объекты контрольного мероприятия ответственные за реализацию мероприятия ИПР	Общие кассовые расходы на реализацию мероприятия за счет средств ФБ (млн рублей)	Наименование показателя по мероприятию	План	Факт ¹
1. Увеличение уставного капитала акционерного общества «Совхоз Ведлозерский» (строительство фермы) в Республике Карелия	Минэкономразвития России Минэкономразвития Республики Карелия	500	Привлечение внебюджетных инвестиций, млн рублей	500,0	0 ²
2. Развитие мясо-переработки в Республике Алтай	Минэкономразвития России Минэкономразвития Республики Алтай	397,4	Привлечение внебюджетных инвестиций, млн рублей	80,3	48,0
3. Развитие молочного и мясного скотоводства и переработки сельскохозяйственной продукции в Республике Тыва	Минэкономразвития России Минэкономразвития Республики Тыва	585,3	Количество созданных рабочих мест	138,0	69,0
			Привлечение внебюджетных инвестиций, млн рублей	197,0	162,7
4. Улучшение материально-технической базы агропромышленного	Минэкономразвития России Минэкономразвития Республики Тыва	430,7	Привлечение внебюджетных инвестиций, млн рублей	145,0	117,0

¹ По результатам проверки фактически предоставленных данных от органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

² Объект не построен

ОАО «Красное знамя» и ООО «Псковагроинвест». Показатели по приобретению скота получателями субсидии достигнуты.

Создание рабочих мест и привлечение внебюджетных инвестиций не являлось результатом предоставления субсидии (в соглашениях с получателями, указанные показатели отсутствуют)⁶. В этой связи фактический контроль за созданием рабочих мест и привлечением внебюджетных инвестиций не осуществлялся.

Документы, подтверждающие фактическое создание рабочих мест получателями субсидии, отсутствуют. Сумма внебюджетных инвестиций сложилась из стоимости строительства получателями субсидии двух молочных ферм. В объем внебюджетных инвестиций включена сумма полученной субсидии в рамках мероприятия ИПР (236,4 млн рублей) и субсидия на компенсацию части затрат на строительство (518,6 млн рублей), предоставленная Минсельхозом России в рамках реализации госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»⁷. То есть в состав внебюджетных инвестиций были включены расходы из федерального и регионального бюджетов.

Без учета указанных расходов, объем внебюджетных инвестиций (расчетно) составляет 3 925,0 млн рублей, то есть фактически плановый показатель по мероприятию ИПР (4 680,0 млн рублей) не достигнут.

⁶ Указанные показатели не предусмотрены в соглашении заключенных между Минсельхозом России и Правительством Псковской области в рамках реализации мероприятия ИПР.

⁷ Утверждена постановлением Правительств Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, далее - госпрограмма «Развитие сельского хозяйства».