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Информационно-аналитические материалы к интернет-конференции на тему  

«О ходе реализации моделей экономического развития субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа» 
 
1. Государство уделяет особое внимание развитию Северо-Кавказского 

федерального округа (далее – СКФО). В 2022 году Правительство Российской Федерации 
утвердило Стратегию социально-экономического развития Северо-Кавказского 
федерального округа на период до 2030 года (далее – Стратегия)1.  

В Стратегии отмечается, что ключевыми задачами социально-экономического 
развития территорий СКФО являются:  

решение системных проблем социально-экономического развития территорий округа, 
влияющих на развитие всех отраслей экономики и социальной сферы;  

ускорение экономического роста и обеспечение занятости населения за счёт развития 
приоритетных специализаций в наиболее конкурентоспособных секторах экономики;  

реализация мероприятий, направленных на развитие человеческого потенциала;  
инфраструктурное обеспечение социально-экономического развития;  
сбалансированное пространственное развитие.  
Устойчивости экономического развития региона способствует исполнение 

государственной программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» 
(далее – госпрограмма). На её реализацию в федеральном бюджете предусмотрено 
в 2023 году 15,5 млрд рублей, в 2024 году – 14,5 млрд рублей, в 2025 году – 
12,8 млрд рублей2. 

Реализация госпрограммы приносит положительные результаты. В 2022 году индекс 
промышленного производства в федеральном округе составил 102,7% к 2021 году. 
Объём работ по виду деятельности «Строительство» увеличился на 4,4%, а объём ввода 
жилья – на 26,5%3. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 2022 год выросла 
почти на 10% по отношению к 2021 году и составила 37,4 тыс. рублей4.  

Многое было сделано для повышения инвестиционной привлекательности регионов 
Северного Кавказа. За 2022 год объём вложений в основной капитал в округе вырос 
почти на 8%.  

Улучшается ситуация с занятостью в экономике, уменьшается безработица. 
Её уровень по методологии МОТ в среднем в октябре–декабре 2022 года составил 10,3%. 
Это самый низкий показатель по округу с 2016 года. В течение трёх последних лет было 
создано более 190 тыс. рабочих мест.  

Внешнеторговый оборот округа за прошедший год составил 3,6 млрд долл. США, что 
выше объёмов 2021 года почти на 27%. 

За последние два года доходы консолидированных бюджетов в целом по округу 
по сравнению с 2020 годом выросли на 23,4%. 

                                                           
1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2022 года № 1089-р «Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития Северо-Кавказского федерального округа на период до 2030 года». 
2 Федеральный закон от 5 декабря 2022 года № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов». 
3 Росстат.  
4 Росстат.  
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В рамках реализации национальных проектов в 2022 году в СКФО возведено 
более 1 100 социально значимых объектов. Общая сумма финансирования составила 
93,99 млрд рублей, кассовое исполнение – 86,81 млрд рублей, или 92,4%. 

В 2023 году также ведётся строительство, реконструкция, ремонт более 
1 100 социально значимых объектов, в том числе 131 школы, 14 детских дошкольных 
учреждений и 290 объектов здравоохранения5. 

2. На состоявшемся в июне 2023 года в г. Дербенте совещании по развитию 
внутреннего туризма Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил особое 
значение этой отрасли для развития СКФО6.  

2.1.  На Кавказе ведётся большая совместная работа регионов по развитию туризма, 
и это сигнал всей туриндустрии СКФО о важности повышения уровня сервиса на основе 
кавказских традиций гостеприимства7. В 2022 году запущен туристический проект 
«Кавказ Gran Turismo»8.  

В 2022 году округ стал абсолютным лидером по темпам роста туризма. Число 
туристов, остановившихся в гостиницах, выросло на четверть – до 2,4 млн человек. 
Показатели 2020 года превышены на 35%, и в этом году интерес туристов продолжает 
расти: рост за первые четыре месяца – почти 40%. К 2030 году туристический поток 
планируется увеличить в 2 раза и довести до 5 млн туристов в год9.  

Точкой роста стали горнолыжные курорты. В прошлом году было продано 
2,5 млн ски-пассов. Это в два с половиной раза больше, чем в доковидном 2019 году. 
С 2020 года государственная корпорация «Кавказ.РФ» вложила в развитие курортов 
«Архыз», «Эльбрус», «Ведучи», «Мамисон» 30 млрд рублей из федерального 
бюджета. Построены 17 крупных объектов горнолыжной и инженерной инфраструктуры, 
канатные дороги, трассы, энергосети, автомобильные дороги. К 2030 году планируется 
удвоить протяжённость трасс и в 2,5 раза увеличить число подъёмников.   

При этом на примере «Архыза» апробируется новая модель развития, когда 
государство создаёт базовую инфраструктуру, выводит курортно-операционную 
рентабельность на необходимый уровень и после этого на открытом, прозрачном конкурсе 
привлекает стратегического инвестора. При этом государство компенсирует свои вложения 
и возлагает обязательства по дальнейшему развитию курорта уже на инвестора. 

По результатам такого конкурса по «Архызу» инвестор не только заплатит 
в федеральный бюджет более 35 млрд рублей, из которых 6 млрд рублей уже перечислено, 
но и к 2030 году должен в два раза увеличить протяжённость трасс, в 2,5 раза 
нарастить номерной фонд и число посадочных мест в ресторанах. 

Важнейшей задачей является обновление номерного фонда в санаториях. Только 
в Кавказских Минеральных водах из 124 санаториев, которые принадлежат, как правило, 
федеральным ведомствам и профсоюзам, 40% нуждаются в реконструкции. В этой связи 
формируется итоговый перечень федеральных санаториев, которые можно передать 
в частные руки в качестве пилотных проектов без изменения их функционального 

                                                           
5 Сайт Главы и Правительства Республики Ингушетия. «Михаил Мишустин провел в Минеральных Водах совещание по вопросам 
социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа», 3 мая 2023 года. 
6 Официальный сайт Президента Российской Федерации. Совещание по вопросам развития туризма, 28 июня 2023 года. 
7 Единые стандарты Кавказского гостеприимства утверждены 30 июня 2022 года приказами органов исполнительной власти 
в сфере туризма Ставропольского края, Карачаево-Черкесской республики, Ингушетии, Республики Кабардино-Балкария, 
Дагестана, Северной Осетии, Чеченской Республики, а также Республики Адыгея. 
8 «Новый туристический проект «Кавказ Gran Turismo» // Сайт Министерства Чеченской Республики по туризму, 5 июля 2022 года. 
9 Официальный сайт Президента Российской Федерации. Совещание по вопросам развития туризма, 28 июня 2023 года. 
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назначения. В статусе операторов будут закреплены, институты развития, которые будут 
работать с инвесторами.  

В целях развития пляжного туризма идёт разработка концепции Каспийского 
прибрежного кластера. Уже разработан мастер-план его организации  в северной части 
Дербентского района. Он будет включать в себя размещение более 100 объектов: гостиниц 
почти на 5 тыс. номеров, спортивных и развлекательных объектов, а также гавани. 
ГК «Кавказ.РФ» вложит 10 млрд рублей в инженерную инфраструктуру этого курорта, 
в том числе и за счёт денег, которые получены от продажи «Архыза»10.  

Регион совместно с ГК «Кавказ.РФ» обязуется подвести газ и электричество, 
улучшить транспортную доступность курорта. Интерес со стороны инвесторов уже есть. 
Проектные работы по инженерной инфраструктуре начнутся осенью 2023 года, 
строительство объектов – в 2024 году. Рядом с кластером будет построен Всероссийский 
детский центр «Дагестан».  

Предполагается распространить этот опыт и на другие регионы СКФО в целях 
развития курортов в Джейрахском районе в Республике Ингушетия, на озере Кезеной-Ам 
в Чеченской Республике, «Домбая» и «Софийской поляны» в Карачаево-Черкесской 
Республике. В 2023 году регионы СКФО получили 1,2 млрд рублей на обустройство 
маршрутов, пляжей и событийные мероприятия. 

Для преодоления дефицита номерного фонда в гостиницах проведён конкурс 
по 33 проектам на строительство гостиниц на 730 номеров в пяти регионах СКФО11.  

2.2. Важным направлением развития Северо-Кавказского федерального округа 
является создание транспортной инфраструктуры. В новых геополитических условиях 
эта задача приобретает особое значение, так как по его территории проходит 
международный транспортный коридор Север-Юг (далее - МТК).  

Поэтому работа в этой сфере существенно активизировалась. Для развития 
автодорожной сети за последние три года завершены работы по строительству 
и реконструкции 68 км, в том числе реконструкция отдельных участков дороги Р-217 
«Кавказ» в Дагестане и Ингушетии, моста через реку Ардон в Северной Осетии 
и расширение до четырёх полос между Кавказскими Минеральными Водами 
и Кисловодском. В 2024 году планируется начать строительство обходов городов 
Дербент, Махачкала и Хасавюрт. Проектные работы по Дербенту и Махачкале будут 
завершены в текущем году.  

Продолжается капитальный ремонт подъездов к туристическому комплексу 
«Ведучи» в Чеченской Республике. Завершение работ планируется в 2025 году. 
Реализуются меры для обеспечения опережающего и дополнительного финансирования 
мероприятий по развитию улично-дорожной сети Северной Осетии, в том числе 
строительство дороги к туристическому комплексу «Мамисон», которую планируется 
завершить в 2024 году. 

Ведётся активная работа по проекту строительства горной автодороги между 
курортами «Архыз» и «Красная Поляна» протяженностью около 111 км, включая 13 км 
тоннеля. Для оценки возможности его реализации в рамках концессии проводится 
необходимая технико-экономическая оценка. Начало реализации проекта планируется 
после 2027 года. 

В 2023–2025 годах на развитие и приведение в нормативное состояние 
федеральных дорог предусмотрен 51 млрд рублей, на региональные и местные 

                                                           
10 Там же. 
11 Там же. 
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дороги – ещё около 27 млрд рублей из федерального бюджета. С целью опережающей 
реализации мероприятий на эти цели в 2023 году выдано ещё 2,7 млрд рублей казначейских 
кредитов. 

Активно развивается инфраструктура авиационного транспорта. В 2022 году 
построен аэровокзальный комплекс внутренних воздушных линий г. Владикавказ. Начата 
работа по реконструкции аэродромной инфраструктуры аэропорта Махачкала стоимостью 
порядка 13 млрд рублей. Завершение работ запланировано на 2026 год. 

В целях осуществления реконструкции аэропорта Грозный заключён 
государственный контракт со сроком завершения работ в 2024 году. Из средств 
федерального бюджета предусмотрено более 15 млрд рублей. Кроме этого по данному 
проекту заключено концессионное соглашение стоимостью более 18 млрд рублей 
с завершением работ в 2026 году.  

Одним из ключевых инфраструктурных объектов СКФО в части морского транспорта 
является Махачкалинский морской торговый порт. В настоящее время прорабатывается 
вопрос строительства подъездной автомобильной дороги к морскому порту. В этом году 
планируется завершение подготовки проектной документации, что позволит завершить 
строительно-монтажные работы в 2025 году12. 

3. Основным инструментом реализации приоритетных инвестиционных проектов 
в СКФО являются модели экономического развития субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав СКФО13. Модели экономического развития регионов СКФО были 
одобрены Правительством Российской Федерации14. 

Они были разработаны для каждого региона округа. Во всех регионах были 
определены 5 ключевых вопросов и 5 прорывных проектов кластерного типа, которые 
предусматривают уже десятки инвестиционных подпроектов. Они принесли регионам 
более 240 млрд рублей и способствовали созданию свыше 9 тыс. рабочих мест. 
По состоянию на май 2023 года 12 из этих инвестиционных подпроектов уже завершены. 
Ещё около 80 – находятся на различных стадиях реализации15.  

По итогам 1 квартала 2023 года16 в целом по СКФО уровень достижения 
показателей по проектам составил 90%, а по контрольным точкам (далее – КТ) – 92%.   

В разбивке по конкретным регионам СКФО ситуация с реализацией проектов 
следующая. 

3.1. Ставропольский край. Занимает первое место по уровню реализации проектов 
(100%). Показатели и КТ достигнуты на 100%. Кроме того, 2 проекта «Создание и развитие 
агропромышленного кластера» и «Создание кластера по производству удобрений и азотных 
соединений (аммиака и карбамида)» входят в 5 лучших проектов с наибольшим 
количеством созданных рабочих мест (суммарно создано 10 382 рабочих мест вместо 
10 057 запланированных).  

                                                           
12 Там же. 
13 Модель экономического развития субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального 
округа, - аналитический инструмент, создающий основу для принятия управленческих решений, формирования планов и 
программ, направленных на достижение национальных целей в сфере экономики, и определяющий траекторию перехода из 
текущего состояния экономического развития к целевому состоянию к 2030 году и далее. // Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 30 апреля 2022 года № 1089-р. 
14 Одобрены Председателем Правительства Российской Федерации М.В. Мишустиным (пункт 2 протокола совещания 
от 26 ноября 2021 года № ММ-П47-33пр). 
15 Михаил Мишустин провёл совещание с членами Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического 
развития Северо-Кавказского федерального округа // Сайт Правительства Российской Федерации, 3 мая 2023 года. 
16 По информации, полученной в рабочем порядке из секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации А.В. Новака. 
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При этом из 5 реализуемых в настоящее время проектов по двум были установлены 
нулевые плановые значения показателей, то есть работа велась только по достижению КТ. 

3.2. Республика Дагестан. Занимает второе место по уровню реализации проектов 
(99%). Регион занимает четвертое место по достижению показателей (99%) и пятое – 
по достижению КТ (98%). Отличной реализацией (100% по показателям и КТ) 
характеризуются проекты «Стратегический проект «Город обувщиков», «Развитие 
транспортно-логистического кластера» и «Развитие стекольного промышленного кластера».  

По проекту «Развитие плодоовощного кластера в Дагестане» (96%) полностью 
исполнены показатели, однако не реализованы 2 КТ, которые являются переходящими 
с прошлого года (получены положительные заключения по результатам государственных 
экспертиз; получено разрешение на строительство (реконструкцию) в рамках результата 
«Завершено строительство консервного завода ООО «Хазар»). 

По проекту «Развитие Каспийского кластера» (98%) обратная ситуация – 
КТ достигнуты в полном объёме, однако наблюдается недостижение по показателю 
«Частные инвестиции» (план: 1,8 млрд рублей, факт: 1,6 млрд рублей). 

3.3. Кабардино-Балкарская Республика. Занимает третье место по уровню 
реализации проектов (98%). Регион занимает пятое место по достижению показателей 
(95%) и первое место по достижению КТ.  

По показателю «Частные инвестиции» по проекту Тырныаузского месторождения 
плановое значение – 10 млрд рублей не достигнуто (факт: 3,6 млрд рублей). 
Это обусловлено тем, что условия финансирования были определены в январе–феврале 
2023 года. 

3.4. Чеченская Республика. Занимает четвёртое место по общей реализации 
проектов (97%), первое – по достижению показателей (100%), шестое – по КТ (97%).  

Отличной реализацией (100% по показателям и КТ) характеризуются проекты 
«ОЭЗ ТРТ «Ведучи», «ОЭЗ ППТ «Грозный», «Развитие агропромышленного кластера», 
«Развитие кластера строительных материалов».  

По проекту «Реконструкция и строительство Международного аэропорта Грозный» 
(далее – Проект) полностью исполнены показатели, однако недостигнуты 2 КТ 
(по результату «Аэровокзальный комплекс»: КТ «Техническая готовность объекта» – 15%; 
по результату «Аэродромный комплекс»: КТ «Техническая готовность объекта» – 15%).  

Также Проект входит в топ-4 худших проектов по уровню достижения (83,3%) 
вследствие удорожания строительных работ возникла необходимость внесения 
корректировок в проектно-сметную документацию. 

3.5. Карачаево-Черкесская Республика. Занимает пятое место по общему уровню 
реализации проектов (93%). Регион занимает шестое место по достижению показателей 
(86%) и первое место по достижению КТ (100%). 

Кроме того, проект «ВТРК «Архыз» входит в топ-5 проектов с наибольшим 
количеством созданных рабочих мест (создано 1 093 вместо 144 запланированных). 
В проект вложено 4,4 млрд рублей вместо запланированных 4,3 млрд рублей. По проектам 
«Развитие ВТРК «Архыз» и «Развитие зеленой генерации» достижение по показателям и 
КТ составил 100%.  

Вместе с тем по проекту «Развитие ВТРК «Теберда-Домбай», показатель «Средняя 
заработная плата» не достигнут в связи с ранее допущенной технической ошибкой 
при заполнении поквартального плана достижения показателя в 2023 году. Данная 
техническая ошибка уже устранена. 
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По проекту «Развитие интенсивного садоводства и строительство оптово-
распределительных центров» наблюдается недостижение по показателю «Частные 
инвестиции», общий объём достижения составил 79% от запланированного (план: 
2 млрд рублей, факт: 1,6 млрд рублей). По информации Правительства Карачаево-
Черкесской Республики это обусловлено тем, что основные работы запланированы 
к проведению на 3-4 квартал 2023 года. Соответственно, расход денежных средств будет 
осуществлён в указанный период. 

3.6. Северная Осетия – Алания. Занимает шестое место по общему уровню 
реализации проектов (86%). Регион занимает седьмое место по достижению показателей 
(66%) и первое место по достижению КТ (100%,).  

Только по двум проектам («Создание ВТРК «Мамисон» и «Кластер 
Агропромышленный комплекс») достижение по показателям и КТ составило 100%.  

Проект «Создание форелевого хозяйства» входит в 4 худших проектов по уровню 
достижения показателей (51,8%) из-за некорректного формирования паспорта проекта 
в ГИИС «Электронный бюджет» (завышенный план по внебюджетным инвестициям 
в отчётном квартале: план 0,1 млрд рублей, факт: 0,004 млрд рублей).  

По проекту «Транспортно-логистический комплекс» (83%) не достигнут показатель 
по выпуску товаров и услуг (план: 0,5 млрд рублей; факт: 0,2 млрд рублей.).  

По проекту «Развитие новых туристических дестинаций» наблюдается недостижение 
по показателю «Частные инвестиции», общий объём достижения составил 97% 
от запланированного (план: 1,5 млрд рублей, факт: 1,3 млрд рублей). 

Вместе с тем проект «Агропромышленный кластер» входит в ведущие 5 проектов 
с наибольшим количеством созданных рабочих мест (создано 641 рабочее место, план 
– 601), кроме того, в проект вложено 18,2 млрд рублей частных инвестиций вместо 
запланированных 18,1 млрд рублей. 

3.7. Республика Ингушетия. Республика занимает последнее место в округе 
по общему достижению показателей по проектам с результатом 50% (в конце 2022 года 
данный показатель составлял 81%), первое место по достижению показателей (100%) и 
последнее место по достижению КТ (50%).  

По проектам «Армхи» и «Сунжа» обеспечено 100% выполнение КТ и показателей. 
Из 4 реализуемых в настоящее время проектов по 2 («Развитие солнечной генерации 
на розничном рынке электроэнергии» и «Создание алюминиевого кластера») были 
установлены нулевые плановые значения показателей, то есть работа велась только 
по достижению КТ. Вместе с тем по указанным 2 проектам суммарное достижение 
составляет 0%.  

По проекту «Развитие солнечной генерации на розничном рынке электроэнергии» 
на отчётный период были запланированы к реализации 2 КТ – ни одна не достигнута 
(КТ: земельный участок предоставлен заказчику; получены положительные заключения 
по результатам государственных экспертиз). Кроме того, данный проект входит в 4 худших 
проекта по уровню достижения показателей (0%) (регион не подал заявку на включение 
объектов генерации в Схему и программу развития энергетических систем на 2023 – 
2028 годы).  

По проекту «Создание алюминиевого кластера» также не достигнута 1 КТ, которая 
была запланирована на данный отчётный период (КТ: земельный участок предоставлен 
заказчику). 
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4. Вопросы реализации прорывных проектов, повышение доступности мер поддержки 
бизнеса, развитие транспортно-логистической инфраструктуры и другие вопросы 
обсуждались на состоявшемся 3 мая 2023 года совещании Председателя Правительства 
Российской Федерации М.В. Мишустина с членами Правительственной комиссии 
по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального 
округа17. 

По его итогам федеральным органам исполнительной власти было поручено 
организовать работу по увеличению доступности заёмного финансирования 
для реализации крупных проектов на территории СКФО. Во время совещания было 
отмечено, что, обеспечивая регионам государственную поддержку, Правительство 
Российской Федерации также предусмотрело меры, которыми они могут пользоваться, 
чтобы самостоятельно привлекать инвесторов. В числе таких механизмов, например, 
инфраструктурные бюджетные кредиты, инвестиционные займы по ставке 3% годовых, 
долгосрочные льготные кредиты на развитие производства приоритетной продукции.  

Теперь действующие инструменты предстоит донастроить, в том числе через 
изменение требований к кредитуемым проектам и корректировку механизмов 
предоставления гарантий. Решением этого вопроса займется Минэкономразвития России 
вместе с институтами развития и коммерческими банками.  

Отдельный блок поручений касается отрасли АПК. Минсельхозу России, 
Минэкономразвития России и Минфину России предстоит с 2024 года предусмотреть 
возможность корректировки мер поддержки мясного овцеводства, которые 
предоставляются в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 
сельского хозяйства». Речь в том числе идёт о компенсации прямых затрат на создание и 
модернизацию откормочных площадок и овцеводческих комплексов мясного направления 
мощностью не менее 3 тыс. ското-мест, увеличении субсидии на поддержку овцеводства и 
козоводства за счёт применения при расчёте повышающего коэффициента.  

В части развития транспортно-логистической инфраструктуры на Северном 
Кавказе Минтрансу России и Минфину России к 1 июня представить предложения 
по опережающему началу строительства в 2024 году автодорожных обходов городов 
Дербента, Хасавюрта и Махачкалы, рассмотрев возможность завершения работ 
до 2027 года. Совместно с руководством Северной Осетии они также должны проработать 
вопрос опережающего и дополнительного финансирования мероприятий по развитию 
улично-дорожной сети Беслана и строительству автодороги к туристско-рекреационному 
комплексу «Мамисон», с тем чтобы работы были закончены в 2024 году. 

Росавтодору поставлена задача продолжить реализацию мероприятий 
по капитальному ремонту автодороги Р-217 «Кавказ» на участках подъезда к туристско-
рекреационному комплексу «Ведучи» в Чеченской Республике. Кроме того, до 1 августа 
2023 года должна быть проведена технико-экономическая оценка проекта строительства 
автодороги между курортами «Архыз» в Карачаево-Черкесской Республике и «Красная 
Поляна» в Краснодарском крае. 

Следует отметить, что прорывные инвестиционные проекты в регионах СКФО 
являются предметом постоянного внимания Совета Федерации. Так, вопросы 
реализации моделей экономического развития обсуждались на заседании «круглого стола» 

                                                           
17 Информационная правовая система «Гарант». Поручение Правительства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. «Михаил 
Мишустин дал поручения по итогам совещания с членами Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического 
развития Северо-Кавказского федерального округа». 
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в июле 2022 года. По результатам обсуждения были даны рекомендации Правительству 
Российской Федерации и Минэкономразвития России18.  

В январе 2023 года было проведено выездное совещание сенаторов в Чеченской 
Республике. Рассматривался вопрос «Совершенствование координации деятельности 
институтов развития туризма по инвестиционным проектам, планируемым к реализации 
в Северо-Кавказском федеральном округе». А также вопросы развития сельского и 
экологического туризма в округе19.   

Также в апреле 2023 года делегация Совета Федерации провела выездное 
совещание в Карачаево-Черкесской Республике. Рассматривался вопрос о развитии 
агропромышленной, социальной, туристической сферы, строительства и жилищно-
коммунального комплекса в регионе20. Среди прочего обсуждалось исполнение 
постановления Совета Федерации о государственной поддержке социально-экономического 
развития республики21. По итогам были подготовлены рекомендации в адрес федеральных 
министерств и ведомств, органов власти субъектов Российской Федерации.  

В целях развития внутреннего туризма и в том числе в регионах СКФО принят закон, 
направленный на развитие рекреационной деятельности, включая туризм, на особо 
охраняемых природных территориях (ООПТ)22. Президент Российской Федерации 
в Послании Федеральному Собранию обратил внимание на необходимость принятия 
данного федерального закона23. Законом установлены особенности осуществления 
туристкой, рекреационной деятельности на ООПТ. Созданы условия для привлечения 
инвестиций в развитие инфраструктуры этих территорий, а гражданам обеспечена 
возможность комфортно путешествовать по России24. 

Совет Федерации постоянно контролирует ход реализации инвестиционных 
проектов по развитию транспортной инфраструктуры СКФО. Например, по итогам 
состоявшегося в конце прошлого года «круглого стола» Правительству Российской 
Федерации было рекомендовано проработать вопрос привлечения частных инвестиций 
на создание и модернизацию железнодорожных и автомобильных подходов в рамках 
развития инфраструктуры «Махачкалинского морского торгового порта»25. 

Прорывным событием для развития экономики округа и, прежде всего, его туристско-
рекреационного потенциала является проект строительства высокогорной дороги 

                                                           
18 Комитет Совета Федерации по экономической политике. Рекомендации «круглого стола» на тему «О реализации моделей 
экономического развития субъектов, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа» 7 июля 2022 года. 
19 Протокол выездного совещания в Чеченской Республике «Совершенствование координации деятельности институтов развития 
туризма по инвестиционным проектам, планируемым к реализации в Северо-Кавказском федеральном округе. Вопросы развития 
сельского и экологического туризма в Северо-Кавказском федеральном округе» от 18 января 2023 года (№3.8-09/425 
от 3 февраля 2023 года). 
20 Протокол выездного совещания в Карачаево-Черкесской Республике «О развитии агропромышленной, социальной, 
туристической сферы, строительства и жилищно-коммунального комплекса в Карачаево-Черкесской Республике» 6 апреля 
2023 года. 
21 «Об исполнении Постановления Совета Федерации от 9 декабря 2015 года №515-СФ «О государственной поддержке 
социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики». 
22 Федеральный закон от 18 марта 2023 года №77-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 
23 «По поручению, которое было дано ранее, также подготовлен проект закона о развитии туризма на особо охраняемых 
природных территориях. Недавно обсуждали его с коллегами из Правительства. Он должен чётко определить, что и где можно, 
а что нельзя строить, и в целом принципы работы индустрии экотуризма. Очень важный вопрос для нашей страны. Прошу 
Государственную Думу ускорить рассмотрение этого законопроекта» // Послание Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию. Сайт Президента Российской Федерации, 21 февраля 2023 года. 
24 Заключение Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию от 14 марта 2023 
года №3.7-02/977@ по Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (законопроект № 1130300-7).  
25 Рекомендации «круглого стола» на тему «Вопросы развития Международного транспортного коридора «Север-Юг». 
Утверждены на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике 21 декабря 2022 года. 
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«Красная Поляна – Архыз». Следует отметить, что палата регионов уже многие годы 
выступает за необходимость реализации этого инвестиционного проекта в рамках 
государственно-частного партнерства, так как он будет способствовать увеличению 
турпотока и поможет создать уникальный всесезонный курорт, соединяющий морские, 
бальнеологические и горнолыжные курорты Юга России26.  

 
Исп.: Ципко В.А., т. 8(495) 697-50-28; 
          Гуринов С.Н., т. 8(495) 697-60-14. 

                                                           
26 По результатам выездного совместного заседания Комитета Совета Федерации по социальной политике, Комитета Совета 
Федерации по бюджету и финансовым рынкам, Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Севера в г. Кисловодске 27 октября 2016 года Правительству Российской 
Федерации было рекомендовано рассмотреть вопрос о реализации инфраструктурного проекта по строительству автомобильной 
дороги «Южное транспортное кольцо «Кисловодск-Сочи» в рамках государственно-частного партнерства // Сайт Совета 
Федерации, 27 октября 2016 года. 


