
ИНФОРМАЦИЯ 

о состоянии оперативной обстановки по ликвидации последствий разлива 

дизельного топлива в Красноярском крае на 06.00 21.12.2020 

 

Основные мероприятия по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов 

были проведены в 3 этапа. 

В настоящий момент на рубежах установлено 38 линий боновых заграждений, 

общей протяженностью 350 м. Выполнены следующие мероприятия: 

- всего собрано 34 623 м3 топливно-водяной смеси, в том числе с акватории рек 

25 748 м3, откачано из зумпфов 8 875 м3; 

- обработано сорбентом 250,048 км береговой линии и 49 1416 м2 загрязнённой 

территории; 

- собрано 655,0 т грунта с сорбентом. 

13.10.2020 лагерь на р. Амбарная (3 рубеж) свернут, работники вывезены к 

местам их постоянной дислокации. 

20.12.2020 в мероприятиях, связанных с ликвидацией последствий разлива 

дизельного топлива на ТЭЦ-3, задействовано 16 человек персонала и 16 единиц 

техники АО «НТЭК», Заполярного филиала (ЗФ) Компании и специализированных 

организаций. Проводятся работы по разделению собранного загрязненного грунта на 

фракции, обслуживание пневмоангара и очистка снега в районе расположения 

временных резервуарных парков в районе хвостохранилища «Лебяжье». 


