
  Приложение № 15 

к отчету о результатах  

контрольного мероприятия  

 

Информация о недостижении показателей по мероприятиям ИПР в сфере 

строительства инфраструктуры промышленных парков 

По итогам контрольного мероприятия установлено, что по 51 из 9 

мероприятий ИПР не обеспечено достижение показателей, предусмотренных 

соответствующими ИПР. Общие кассовые расходы на реализацию таких 

мероприятий за счет средств федерального бюджета составили 4 812,7 млн 

рублей. 

 Полный перечень приведен в таблице.  

Мероприятие ИПР 

Объекты 

контрольного 

мероприятия 

ответственные за 

реализацию 

мероприятия ИПР 

Общие 

кассовые 

расходы на 

реализацию 

мероприятия 

за счет 

средств ФБ  

(млн рублей) 

Наименование 

показателя по 

мероприятию 

План Факт2 

Создание 

промышленной 

зоны 

«Яблоновская» в 

Республике 

Адыгея  

Минсельхоз России 

Минэкономразвития 

Республики Адыгея 

2 388,8 

Количество 

созданных 

рабочих мест 

305,0 57,03 

Строительство 

промышленного 

парка в г. 

Петрозаводске в 

Республике 

Карелия  

(2 мероприятия) 

Минэкономразвития 

России 

Минэкономразвития 

Республики 

Карелия 

1 418,8 

Количество 

созданных 

рабочих мест и 

привлеченных 

внебюджетных 

инвестиций 

Объект не 

построен 

                                                           
1 1 мероприятие в Республике Адыгея, 2 мероприятия в Республике Карелия (фактически является одним 

мероприятием, разделенным в ИПР на 2 мероприятия), 1 мероприятия в Чувашии, 1 мероприятие в Республике 

Тыва. 
2 По результатам проверки фактически предоставленных данных от органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 
3 Согласно штатным расписания. Оценить фактическое количество трудоустроенных сотрудников не 

представляется возможным.  
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Мероприятие ИПР 

Объекты 

контрольного 

мероприятия 

ответственные за 

реализацию 

мероприятия ИПР 

Общие 

кассовые 

расходы на 

реализацию 

мероприятия 

за счет 

средств ФБ  

(млн рублей) 

Наименование 

показателя по 

мероприятию 

План Факт2 

Создание 

логистического 

центра 

«Хандагайты» в 

Республике Тыва 

Минэкономразвития 

России 

Минэкономразвития 

Республики Тыва 

148,5 

Количество 

созданных 

рабочих мест и 

привлеченных 

внебюджетных 

инвестиций 

Объект не 

построен 

Создание 

государственных 

индустриальных 

парков в Чувашии 

Минэкономразвития 

России 

Минэкономразвития 

Чувашии 

856,6 

Количество 

резидентов 
17,0 3,0 

Увеличение 

налоговых 

отчислений в 

бюджеты всех 

уровней  

(в млн рублей) 

70,7 0 

Количество 

созданных 

рабочих мест 

2 400 0 

ИТОГО     4 812,7 

 


