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Комитет Совета Федерации  

по бюджету и финансовым 

рынкам 

 

 

О ходе реализации федерального 

проекта «Инфраструктурное меню» 

  

На 3.5-21/898@ от 11 мая 2023 г.   

 

В соответствии с указанным запросом Комитета Совета Федерации по бюджету 

и финансовым рынкам Минэкономразвития России направляет информацию в части 

компетенции о ходе реализации федерального проекта «Инфраструктурное меню» 

(далее – Инфраструктурное меню) согласно приложению. 

При этом отмечаем, что в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 6 октября 2021 г. № 2816-р ответственным за реализацию 

Инфраструктурного меню определен Минстрой России. 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 
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Приложение  

 

Информация о ходе реализации ФП «Инфраструктурное меню» 

 

1. Инфраструктурные бюджетные кредиты  

Предусмотренный на 2021-2025 гг. объем инфраструктурных бюджетных 

кредитов (далее – ИБК) в общем размере 1 трлн руб. распределен следующим 

образом: 

 333,8 млрд руб. выделено на проекты по поручениям Президента РФ 

(Нижегородская обл. – 105,73 млрд рублей на строительство метро; Красноярский 

край – 89,26 млрд рублей на строительство метротрамвая; Челябинская обл. – 72,91 

млрд рублей на строительство метротрамвая; Краснодарский край – 65,93 млрд 

рублей на строительство очистных сооружений); 

 649,9 млрд руб. - в рамках лимитов пропорционально численности 

населения в регионе с учетом общей долговой нагрузки; 

 16,3 млрд руб. – по конкурсу. 

80% ИБК (802 млрд) направлены на проекты по созданию инфраструктуры  

для будущего жилищного строительства (в перспективе до 2041 г.). 

Ожидаемые эффекты:  

9,9 трлн руб. – объем внебюджетных инвестиций; 

449 тыс. новых рабочих мест; 

930 новых объектов инфраструктуры; 

118,8 млн кв. м. – ввод жилья до 2041 г. 

 

Текущая ситуация: 

На текущий момент из 501 млрд рублей ИБК, запланированных на 2021-2023 

гг., до регионов доведено 338,3 млрд рублей (68%), из которых 155,3 млрд рублей 

выдано регионами подрядчикам авансами. 

Указанные средства позволят профинансировать 559 объектов 

инфраструктуры / мероприятий. Под данным мониторинга Минстроя России, за 

2021-2022 гг. введено в эксплуатацию 39 объектов инженерно-коммунальной, 

дорожной, социальной инфраструктуры и инфраструктуры особой экономической 

зоны, закуплено 858 единиц транспорта (с учетом 2022 года). 

Дополнительно отмечаем, что на постоянной основе субъектами Российской 

Федерации подаются заявки на корректировку инфраструктурных проектов, 
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в том числе со снижением целевых показателей, изменением состава мероприятий  

и переносом срока их реализации.  

В этой связи в целях получения корректных данных о ходе реализации 

инфраструктурных проектов и использовании ИБК Минфином России настоящее 

время ведется работа по созданию единой системы мониторинга и контроля  

за использованием средств ИБК и реализацией инфраструктурных проектов на базе 

ГИИС «Электронный бюджет. 

2. Специальные казначейские кредиты  

В 2023 году по поручению Президента Российской Федерации субъектам 

Российской Федерации будет выделен дополнительный объем специальных 

казначейских кредитов (СКК) на обновление и развитие инфраструктуры, а также 

приобретение общественного транспорта в малых городах и сельских населенных 

пунктах, на аналогичных с ИБК условиях возврата - по ставке 3% годовых и сроком 

погашения – 15 лет. 

Решением Правительства Российской Федерации общий объем СКК в 2023 

году составит 190 млрд рублей, который будет направлен на следующие цели: 

30 млрд рублей – на реализацию мероприятий, включенных в мастер-планы 

городов Дальневосточного федерального округа; 

25 млрд рублей - на модернизацию (строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры новых территорий; 

75 млрд рублей - на проектирование, строительство, реконструкцию 

(модернизацию), капитальный ремонт объектов преимущественно коммунальной 

инфраструктуры; 

50 млрд рублей - на приобретение подвижного состава пассажирского 

транспорта общего пользования с приоритетом в малых городах и сельских 

населенных пунктах; 

10 млрд рублей - на модернизацию действующих и строительство новых 

котельных с переводом на биотопливо, с учетом приоритетности модернизации и 

строительства этих котельных на территориях субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов. 

Правила предоставления СКК утверждены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2023 г. № 525, а методики отбора мероприятий 

президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию 

в Российской Федерации (протокол от 04.05.2023 № 25пр). 

Заявки субъектов Российской Федерации принимаются до 22 мая 2023 года. 
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3. Новые инвестиционные проекты (реструктуризация бюджетных 

кредитов в целях инфраструктурной поддержки реализации новых 

инвестиционных проектов) 

Общий госдолг регионов – 2 226,2 млрд рублей (на 1.05.2023). 

В результате реструктуризации бюджетных кредитов у 73 регионов  

на 2021-2024 годы высвободилось 671,4 млрд рублей, из которых 379,2 млрд 

рублей фактически направлено в 2021-2022 гг. и зарезервировано на 2023-2024 гг.  

для направления на профилактику и устранение последствий распространения 

коронавирусной инфекции, предотвращением влияния ухудшения 

геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, 

реализацию региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результатов федеральных проектов (ковид – 66,1 млрд рублей, 

региональные проекты – 276,3 млрд рублей, геополитика – 35,9 млрд рублей, 0,8 млрд рублей – 

возврат неиспользованных высвобождаемых средств в федеральный бюджет). 

Таким образом, на создание инфраструктуры для реализации новых 

инвестиционных проектов (НИП) может быть направлено 292,2 млрд рублей,  

из которых:   

253,1 млрд рублей (87 % использования высвобождаемых средств) зарезервировано 

регионами и одобрено Правительством Российской Федерации для направления  

на создание необходимой инфраструктуры для реализации НИП; 

39,1 млрд рублей (13 % использования высвобождаемых средств) остаток 

неиспользованных высвобождаемых средств. 

По итогам рассмотрения заявок в 2021-2023 г. 69 (из 73 регионов, участвующих  

в 1704) региона планируют направить 253,1 млрд рублей на создание 2 070 объектов 

инфраструктуры для реализации 573 новых инвестпроектов на общую сумму 

внебюджетных инвестиций – 4 014,0 млрд рублей, в рамках реализации которых 

планируется создать 171 682 новых рабочих места. 

В 2021 регионы планировали направить 18,3 млрд рублей на создание 

объектов инфраструктуры, в 2022 году – 52,6 млрд рублей, в 2023 году – 88,1 млрд 

рублей, итого – 159,0 млрд рублей (63 % от 253,1 млрд рублей). По итогам сведений  

о реализации новых инвестиционных проектов, представленных регионами  

в мае 2023 года, за 2021 фактически направлено 17,3 млрд рублей (95 % от плана),  

за 2022 год – 49,4 млрд рублей (94 %), за 2023 год – 6,1 млрд рублей (7 %). 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 23 ноября 2022 г. № 3570-р в 2022 году списана задолженность по бюджетным 

кредитам в объеме налоговых поступлений в федеральный бюджет от реализации 

НИП Республики Татарстан (1,7 млрд рублей) Калужской области (8,7 млн рублей)  

и Московской области (135,8 млн рублей). 
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4. Займы ППК «Фонд развития территорий» за счет привлеченных 

средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 января 2022 г. 

№ 82-р утвержден паспорт инвестиционного проекта «Программа финансирования 

строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры за счет 

средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства, полученных из средств Фонда национального 

благосостояния» (далее соответственно – Программа ЖКХ, Фонд). 

Для реализации Программы ЖКХ постановлением Правительства 

Российской Федерации от 2 февраля 2022 г. № 87 утверждены Правила 

предоставления публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» 

за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния займов 

юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц 

при их первичном размещении, в целях реализации проектов по строительству, 

реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры (далее соответственно – 

Правила, займы). 

Согласно пункту 6 Правил предоставление займов осуществляется на период 

не более 25 лет с погашением основной суммы долга начиная с 5-го года. 

Процентная ставка по займам, предоставляемым Фондом, составляет 3 % годовых. 

По оперативной информации Фонда, по состоянию на 18 мая 2023 г. в рамках 

Правил Президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному 

развитию одобрено 240 проектов (в 74 субъектах Российской Федерации) общей 

стоимостью 186,8 млрд рублей, потребность в заемном финансировании – 

145,0 млрд рублей. Объем перечисленных средств по договорам займа, источником 

финансирования которых являются средства ФНБ, составляет 55,2 млрд рублей. 

По информации Минстроя России, представленной в Минэкономразвития 

России в рамках ежеквартального сводного отчета по результатам осуществления 

мониторинга и контроля реализации Программы ЖКХ (письмо от 14 апреля 2023 г. 

№ 21184-АЛ/00), по итогам реализации всех проектов, реализуемых в составе 

Программы ЖКХ, планируется: 

– снижение аварийности, чрезвычайных ситуаций на объектах систем 

коммунальной инфраструктуры на 93,9 %; 

– снижение износа объектов системы коммунальной инфраструктуры на 93 %; 

– снижение дефицита производительности или пропускной способности 

объектов систем коммунальной инфраструктуры на 38 %; 

– снижение объема неочищенных стоков, сбрасываемых в водоемы, 

на 36 799,1 тыс. куб. м. 


